



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 5 декабря 2017 г. № 2711-р

МОСКВА

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 95 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" установить, что при исполнении государственного контракта от 6 декабря 2013 г. № 831/ДО-13 на разработку рабочей документации и строительство объектов по стройке "Строительство объектов морского порта в районе пос. Сабетта на полуострове Ямал, включая создание судоходного подходного канала в Обской губе", заключенного федеральным государственным унитарным предприятием "Росморпорт" с акционерным обществом "УСК МОСТ", стороны вправе по достижении договоренностей внести изменения, предусматривающие перенос срока выполнения работ до 31 декабря 2018 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации



Д.Медведев