



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16 ноября 2022 г. № 3490-р

МОСКВА

В соответствии с частью 1 статьи 111 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" установить, что:

при исполнении государственного контракта от 20 декабря 2012 г. № 351-8640/12 (реестровый номер 0173100007012000339), заключенного Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" с публичным акционерным обществом "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П.Королева", стороны вправе по достижении договоренности внести изменения, касающиеся включения в указанный контракт работ по проведению заводских контрольных испытаний летного научно-энергетического модуля в организации-изготовителе, пропорционального увеличения цены такого контракта в пределах объемов финансирования, предусмотренных Федеральной космической программой России на 2016 - 2025 годы, и доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств, а также определения срока выполнения работ по нему не позднее 25 ноября 2025 г.;


при исполнении государственного контракта от 19 декабря 2016 г. № 351-8324/16/341 (реестровый номер 4770238802716000254), заключенного Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" с публичным акционерным обществом "Ракетно-космическая

5917380(1.11)



корпорация "Энергия" имени С.П.Королева", стороны вправе по достижении договоренности внести в него изменения, касающиеся определения срока выполнения работ по нему не позднее 25 ноября 2025 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации



М.Мишустин

