



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 1 августа 2014 г. № 1447-р

МОСКВА

1. Утвердить прилагаемый план реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.

2. Минпромторгу России разместить план, утвержденный настоящим распоряжением, на своем официальном сайте, а также на портале государственных программ Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельный срок со дня официального опубликования настоящего распоряжения.

Председатель Правительства
Российской Федерации



Д.Медведев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 1 августа 2014 г. № 1447-р

П Л А Н

реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Ответствен- ный исполни- тель	Срок наступления контрольного события											
		2014 год				2015 год				2016 год			
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1. Подпрограмма I "Автомобильная промышленность"	Минпромторг России												
1.1. Контрольное событие 1.1. Осуществлена финансовая поддержка инвестиционной программы организаций автомобилестроения в I квартале 2014 г.	Минпромторг России	31 марта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Контрольное событие 1.2. Осуществлена финансовая поддержка инвестиционной программы организаций автомобилестроения в III квартале 2016 г.	Минпромторг России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 сентября	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
		2014 год				2015 год				2016 год			
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.3. Контрольное событие 1.3. Возмещены выпадающие доходы российских кредитных организаций вследствие предоставления льготного автокредита в 2009 - 2011 годах во II квартале 2014 г.	Минпромторг России	-	30 июня	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Контрольное событие 1.4. Возмещено 100 процентов провозной платы по перевозке автомобилей, произведенных на территории Дальневосточного федерального округа, в другие регионы страны в III квартале 2014 г.	Минпромторг России	-	-	30 сентября	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Контрольное событие 1.5. Создан легковой автомобиль класса "B" с комбинированной энергоустановкой	Минпромторг России	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6. Контрольное событие 1.6. Создан полноприводный грузовой автомобиль типа 6 x 6 с комбинированной энергоустановкой, соответствующей перспективным межгосударственным требованиям по экологии, безопасности, энергоресурсосбережению и утилизации	Минпромторг России	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
		2014 год				2015 год				2016 год			
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.7. Контрольное событие 1.7. Возмещены выпадающие вследствие предоставления льготных автокредитов в 2013 - 2014 годах доходы российских кредитных организаций в I квартале 2015 г.	Минпромторг России	-	-	-	-	31 марта	-	-	-	-	-	-	-
1.8. Контрольное событие 1.8. Возмещены затраты российских производителей колесных транспортных средств на компенсацию части затрат на содержание рабочих мест во II квартале 2015 г.	Минпромторг России	-	-	-	-	31 августа	-	-	-	-	-	-	-
1.9. Контрольное событие 1.9. Возмещены затраты российских производителей колесных транспортных средств на осуществление научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и проведение испытаний колесных транспортных средств в III квартале 2015 г.	Минпромторг России	-	-	-	-	-	-	-	30 ноября	-	-	-	-
1.10. Контрольное событие 1.10. Возмещены затраты российских производителей колесных транспортных средств, связанные с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств	Минпромторг России	-	-	-	-	-	-	-	-	29 февраля	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
		2014 год				2015 год				2016 год			
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
по колесным транспортным средствам, соответствующим нормам Евро-4, Евро-5, в IV квартале 2015 г.													
1.11. Контрольное событие 1.11. Возмещены затраты российских производителей колесных транспортных средств на компенсацию части затрат на использование энергоресурсов энергетическими предприятиями автомобильной промышленности в I квартале 2016 г.	Минпромторг России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 мая	-	-
1.12. Контрольное событие 1.12. Возмещены затраты организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по обращению с отходами, образовавшимися в результате утраты колесными транспортными средствами (шасси) своих потребительских свойств, в том числе часть затрат, связанная с созданием мощностей и инфраструктуры, которая необходима для осуществления такой деятельности, в 2016 году	Минпромторг России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
		2014 год				2015 год				2016 год			
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.13. Контрольное событие 1.13. Изготовлена опытная партия подшинников. Разработана программа испытаний опытной партии подшинников. Проведена подготовка средств испытаний	Минпромторг России	-	-	-	-	-	16 апреля	-	-	-	-	-	-
1.14. Контрольное событие 1.14. Проведены испытания подшинников опытной партии по отдельной программе, а также отработка документации по результатам испытаний и разработка рекомендаций по применению подшинников	Минпромторг России	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-
1.15. Контрольное событие 1.15. Разработан эскизный проект на семейство автотранспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ 2.119-73	Минпромторг России	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16. Контрольное событие 1.16. Введена в эксплуатацию комната виртуальной реальности CAVE	Минпромторг России	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Подпрограмма 2 "Сельскохозяйственное машиностроение, машиностроение для пищевой и перерабатывающей промышленности"	Минпромторг России												

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
		2014 год				2015 год				2016 год			
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
2.1. Контрольное событие 2.1. Утверждена приказом Минпромторга России стратегия развития машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности до 2020 года	Минпромторг России	-	-	30 августа	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Контрольное событие 2.2. Изготовлена опытно-промышленная партия зерноуборочных комбайнов в количестве 25 штук	Минпромторг России	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3. Контрольное событие 2.3. Утверждена приказом Минпромторга России актуализированная стратегия развития сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2020 года (с учетом вступления Российской Федерации во Всемирную торговую организацию и образования Таможенного союза и Единого экономического пространства)	Минпромторг России	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
		2014 год				2015 год				2016 год			
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
3. Подпрограмма 3 "Машиностроение специализированных производств (строительная дорожная и коммунальная техника, пожарная, аэродромная, лесная техника)"	Минпромторг России												
3.1. Контрольное событие 3.1. Утверждена приказом Минпромторга России стратегия развития строительной, дорожной, коммунальной и наземной аэродромной техники до 2020 года	Минпромторг России	-	-	30 августа	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Контрольное событие 3.2. Изготовлены опытные образцы нового поколения автотрейдеров	Минпромторг России	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-
3.3. Контрольное событие 3.3. Разработан опытный образец комплекса снегоуборочной техники для обеспечения значительного ускорения проведения обслуживания аэродромных территорий	Минпромторг России	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
		2014 год				2015 год				2016 год			
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
4. Подпрограмма 4	Минпромторг России												
"Легкая промышленность и народные художественные промыслы"													
4.1. Контрольное событие 4.1. Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности в целях осуществления сезонных закупок сырья и материалов для производства товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения в IV квартале 2014 г.	Минпромторг России	-	-	-	31 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Контрольное событие 4.2. Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности в целях осуществления сезонных закупок сырья и материалов для производства товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения в III квартале 2015 г.	Минпромторг России	-	-	-	-	-	-	-	30 сентября	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события											
		2014 год				2015 год				2016 год			
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал

4.3. Контрольное событие 4.3. Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности в целях осуществления сезонных закупок сырья и материалов для производства товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения в III квартале 2016 г.

Минпромторг
России

- - - - - - - - - - - - - - - - 30 сентября -

4.4. Контрольное событие 4.4. Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности в целях осуществления технического перевооружения в III квартале 2014 г.

Минпромторг
России

- - - 30 сентября - - - - - - - - - - - - - - - -

4.5. Контрольное событие 4.5. Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности в целях осуществления технического перевооружения в I квартале 2015 г.

Минпромторг
России

- - - 31 марта - - - - - - - - - - - - - - - -

| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|
| | | 2014 год | | | | 2015 год | | | | 2016 год | | | |
| | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 4.6. Контрольное событие 4.6. Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности в целях реализации новых инвестиционных проектов по техническому перевооружению во II квартале 2015 г. | Минпромторг России | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - |
| 4.7. Контрольное событие 4.7. Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности в целях реализации новых инвестиционных проектов по техническому перевооружению в IV квартале 2016 г. | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 4.8. Контрольное событие 4.8. Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности в части организации выставок, ярмарок, рекламных акций, модных показов и конкурсов во втором полугодии 2015 г. | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |

| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|
| | | 2014 год | | | | 2015 год | | | | 2016 год | | | |
| | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 4.9. Контрольное событие 4.9. Осуществлена финансовая поддержка организаций легкой и текстильной промышленности в целях реализации инвестиционных проектов по модернизации и созданию производств в сфере текстильной и легкой промышленности, в том числе льняного комплекса, в I квартале 2016 г. | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - |
| 4.10. Контрольное событие 4.10. Осуществлена финансовая поддержка организаций народных художественных промыслов в январе 2014 г. | Минпромторг России | 31 января | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.11. Контрольное событие 4.11. Осуществлена финансовая поддержка организаций народных художественных промыслов в мае 2014 г. | Минпромторг России | - | 31 мая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.12. Контрольное событие 4.12. Осуществлена финансовая поддержка организаций народных художественных промыслов в мае 2016 г. | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 мая | - | - |

| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|-------------|------------|
| | | 2014 год | | | | 2015 год | | | | 2016 год | | | |
| | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 5. Подпрограмма 5
"Ускоренное развитие оборонно-промышленного комплекса" (открытая часть) | Минпромторг России | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. Контрольное событие 5.1. Осуществлена финансовая поддержка стратегических организаций оборонно-промышленного комплекса в целях предупреждения банкротства в 2015 году | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - | - | - | - |
| 5.2. Контрольное событие 5.2. Осуществлена финансовая поддержка казенных предприятий оборонно-промышленного комплекса во II квартале 2014 г. | Минпромторг России | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.3. Контрольное событие 5.3. Осуществлена финансовая поддержка казенных предприятий оборонно-промышленного комплекса в I квартале 2015 г. | Минпромторг России | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.4. Контрольное событие 5.4. Осуществлена финансовая поддержка казенных предприятий оборонно-промышленного комплекса в I квартале 2016 г. | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - |

| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|
| | | 2014 год | | | | 2015 год | | | | 2016 год | | | |
| | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 5.5. Контрольное событие 5.5. Осуществлена финансовая поддержка организаций оборонно-промышленного комплекса в целях осуществления инновационных и инвестиционных проектов по выпуску высоко-технологичной продукции во II квартале 2015 г. | Минпромторг России | - | - | - | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.6. Контрольное событие 5.6. Осуществлена финансовая поддержка организаций оборонно-промышленного комплекса в целях осуществления инновационных и инвестиционных проектов по выпуску высокотехнологичной продукции в IV квартале 2015 г. | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 5.7. Контрольное событие 5.7. Осуществлена финансовая поддержка организаций оборонно-промышленного комплекса в целях осуществления инновационных и инвестиционных проектов по выпуску высоко-технологичной продукции в III квартале 2016 г. | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - |

| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|
| | | 2014 год | | | | 2015 год | | | | 2016 год | | | |
| | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 5.8. Контрольное событие 5.8. Осуществлена финансовая поддержка российских организаций - экспортеров промышленной продукции военного назначения в 2016 году | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 5.9. Контрольное событие 5.9. Произведена уплата ежегодных членских взносов Российской Федерации в международные организации, осуществляющие деятельность в области стандартизации, обеспечения единства измерений и качества, в 2014 году | Росстандарт | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.10. Контрольное событие 5.10. Выплачена ежемесячная стипендия работникам организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации за выдающиеся заслуги в области создания вооружения, военной и специальной техники в марте 2014 г. | Минпромторг России | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|
| | | 2014 год | | | | 2015 год | | | | 2016 год | | | |
| | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 5.11. Контрольное событие 5.11. Выплачена ежемесячная стипендия работникам организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации за выдающиеся заслуги в области создания вооружения, военной и специальной техники в сентябре 2014 г. | Минпромторг России | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.12. Контрольное событие 5.12. Выплачены стипендии для ученых, конструкторов, технологов и других инженерно-технических работников организаций - исполнителей государственного оборонного заказа за выдающиеся достижения в создании прорывных технологий и разработке современных образцов вооружения, военной и специальной техники в интересах обеспечения обороны страны и безопасности государства в 2014 году | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|
| | | 2014 год | | | | 2015 год | | | | 2016 год | | | |
| | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|
| 5.13. Контрольное событие 5.13. Выплачены стипендии для специалистов и молодых (до 35 лет включительно) работников организаций - исполнителей государственного оборонного заказа за значительный вклад в создание прорывных технологий и разработку современных образцов вооружения, военной и специальной техники в интересах обеспечения обороны страны и безопасности государства в 2016 году | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 6. Подпрограмма 6 "Транспортное машиностроение" | Минпромторг России | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. Контрольное событие 6.1. Осуществлена финансовая поддержка организаций транспортного машиностроения в соответствии с программой технологического перевооружения предприятий в I квартале 2014 г. | Минпромторг России | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|
| | | 2014 год | | | | 2015 год | | | | 2016 год | | | |
| | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 6.2. Контрольное событие 6.2. Осуществлена финансовая поддержка организаций транспортного машиностроения в соответствии с программой технологического перевооружения предприятий в III квартале 2014 г. | Минпромторг России | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.3. Контрольное событие 6.3. Осуществлена финансовая поддержка организаций транспортного машиностроения в соответствии с программой технологического перевооружения предприятий в IV квартале 2014 г. | Минпромторг России | - | - | - | 25 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.4. Контрольное событие 6.4. Осуществлена финансовая поддержка организаций транспортного машиностроения в соответствии с программой технологического перевооружения предприятий в I квартале 2015 г. | Минпромторг России | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - |

| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|-------------|------------|
| | | 2014 год | | | | 2015 год | | | | 2016 год | | | |
| | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 6.5. Контрольное событие 6.5. Осуществлена финансовая поддержка организаций транспортного машиностроения в соответствии с программой технологического перевооружения предприятий в III квартале 2015 г. | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - | - | - | - |
| 6.6. Контрольное событие 6.6. Осуществлена финансовая поддержка организаций транспортного машиностроения в соответствии с программой технологического перевооружения предприятий во II квартале 2016 г. | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня | - |
| 6.7. Контрольное событие 6.7. Разработаны базовые образцы среднеоборотных рядных дизельных двигателей и дизель-генераторных установок для пропульсивных комплексов судов, маневровых, маневрово-вывозных и горючих тепловозов, электростанций малой энергетики и стационарных технологических средств в мощностном диапазоне 500 - 1500 кВт | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |

| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|
| | | 2014 год | | | | 2015 год | | | | 2016 год | | | |
| | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 6.8. Контрольное событие 6.8. Разработаны базовые образцы модельного ряда высокооборотных дизельных двигателей для дизель-генераторных установок самоходного подвижного железнодорожного состава, маневровых тепловозов малой мощности, строительной техники, пропульсивных комплексов судов внутреннего и прибрежного плавания, катеров Военно-Морского Флота в мощностном диапазоне 400 - 1700 кВт | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 6.9. Контрольное событие 6.9. Возмещены потери в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении скидки при условии приобретения инновационных вагонов с повышенной осевой нагрузкой в I квартале 2014 г. | Минпромторг России | - | 30 апреля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.10. Контрольное событие 6.10. Возмещены потери в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении скидки при условии приобретения инновационных вагонов с повышенной осевой нагрузкой в I квартале 2015 г. | Минпромторг России | - | - | - | - | 30 апреля | - | - | - | - | - | - | - |

| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|
| | | 2014 год | | | | 2015 год | | | | 2016 год | | | |
| | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 6.11. Контрольное событие 6.11. Возмещены потери в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении скидки при условии приобретения инновационных вагонов с повышенной осевой нагрузкой в IV квартале 2015 г. | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 января | - | - | - |
| 6.12. Контрольное событие 6.12. Возмещены потери в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении скидки при условии приобретения инновационных вагонов с повышенной осевой нагрузкой во II квартале 2016 г. | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 июля | - |
| 6.13. Контрольное событие 6.13. Возмещены потери в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении скидки при условии приобретения инновационных вагонов с повышенной осевой нагрузкой в III квартале 2016 г. | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 октября |
| 7. Подпрограмма 7 "Станкоинструментальная промышленность" | Минпромторг России | | | | | | | | | | | | |

| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|
| | | 2014 год | | | 2015 год | | | 2016 год | | | | | |
| | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 7.1. Контрольное событие 7.1. Разработаны Правила предоставления субсидий из средств федерального бюджета на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок в рамках реализации комплексных проектов по организации серийных производств станкоинструментальной продукции | Минпромторг России | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. Контрольное событие 7.2. Внесен на утверждение в Правительство Российской Федерации в установленном порядке проект постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил предоставления субсидий из средств федерального бюджета на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок в рамках реализации комплексных проектов по организации серийных производств станкоинструментальной продукции" | Минпромторг России | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|
| | | 2014 год | | | | 2015 год | | | | 2016 год | | | |
| | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 7.3. Контрольное событие 7.3. Созданы и поставлены на серийное производство 10 единиц новых видов средств машиностроительного производства | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 7.4. Контрольное событие 7.4. Осуществлен имущественный взнос Российской Федерации в Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии" в целях реализации головной организацией холдинговой компании Корпорации в области станкостроения и инструментального производства проектов по созданию серийных производств станкоинструментальной продукции в 2014 году | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.5. Контрольное событие 7.5. Осуществлен имущественный взнос Российской Федерации в Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |

| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|
| | | 2014 год | | | | 2015 год | | | | 2016 год | | | |
| | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| промышленной продукции "Ростехнологии" в целях реализации головной организацией холдинговой компании Корпорации в области станкостроения и инструментального производства проектов по созданию серийных производств станкоинструментальной продукции в 2015 году | | | | | | | | | | | | | |
| 7.6. Контрольное событие 7.6. Осуществлен имущественный взнос Российской Федерации в Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии" в целях реализации головной организацией холдинговой компании Корпорации в области станкостроения и инструментального производства проектов по созданию серийных производств станкоинструментальной продукции в 2016 году | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |

| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|
| | | 2014 год | | | | 2015 год | | | | 2016 год | | | |
| | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 8. Подпрограмма 10 "Металлургия" | Минпромторг России | | | | | | | | | | | | |
| 8.1. Контрольное событие 10.1. Разработаны технологии обогащения железосодержащего сырья - титаномагнетитовых руд и сидеритов | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 9. Подпрограмма 11 "Лесопромышленный комплекс" | Минпромторг России | | | | | | | | | | | | |
| 9.1. Контрольное событие 11.1. Осуществлена финансовая поддержка организаций лесопромышленного комплекса в целях создания межсезонных запасов древесины, сырья и топлива в I квартале 2014 г. | Минпромторг России | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.2. Контрольное событие 11.2. Осуществлена финансовая поддержка организаций лесопромышленного комплекса в целях создания межсезонных запасов древесины, сырья и топлива в III квартале 2014 г. | Минпромторг России | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|
| | | 2014 год | | | | 2015 год | | | | 2016 год | | | |
| | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 9.3. Контрольное событие 11.3. Осуществлена финансовая поддержка организаций лесопромышленного комплекса в целях создания межсезонных запасов древесины, сырья и топлива в I квартале 2015 г. | Минпромторг России | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.4. Контрольное событие 11.4. Осуществлена финансовая поддержка организаций лесопромышленного комплекса в целях создания межсезонных запасов древесины, сырья и топлива во II квартале 2015 г. | Минпромторг России | - | - | - | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.5. Контрольное событие 11.5. Осуществлена финансовая поддержка организаций лесопромышленного комплекса в целях создания межсезонных запасов древесины, сырья и топлива в IV квартале 2015 г. | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 9.6. Контрольное событие 11.6. Осуществлена финансовая поддержка организаций лесопромышленного комплекса в целях создания межсезонных запасов древесины, сырья и топлива в IV квартале 2016 г. | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |

| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|
| | | 2014 год | | | | 2015 год | | | | 2016 год | | | |
| | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 9.7. Контрольное событие 11.7. Осуществлена финансовая поддержка организаций лесопромышленного комплекса в целях реализации инвестиционных проектов создания новых высокотехнологичных обрабатывающих производств во II квартале 2014 г. | Минпромторг России | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.8. Контрольное событие 11.8. Осуществлена финансовая поддержка организаций лесопромышленного комплекса в целях реализации инвестиционных проектов создания новых высокотехнологичных обрабатывающих производств в IV квартале 2014 г. | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.9. Контрольное событие 11.9. Осуществлена финансовая поддержка организаций лесопромышленного комплекса в целях реализации инвестиционных проектов создания новых высокотехнологичных обрабатывающих производств во II квартале 2015 г. | Минпромторг России | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - |

| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|
| | | 2014 год | | | | 2015 год | | | | 2016 год | | | |
| | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 9.10. Контрольное событие 11.10. Осуществлена финансовая поддержка организаций лесопромышленного комплекса в целях реализации инвестиционных проектов создания новых высокотехнологичных обрабатывающих производств в III квартале 2015 г. | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - |
| 9.11. Контрольное событие 11.11. Осуществлена финансовая поддержка организаций лесопромышленного комплекса в целях реализации инвестиционных проектов создания новых высокотехнологичных обрабатывающих производств в I квартале 2016 г. | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - |
| 9.12. Контрольное событие 11.12. Осуществлена финансовая поддержка организаций лесопромышленного комплекса в целях реализации инвестиционных проектов создания новых высокотехнологичных обрабатывающих производств в III квартале 2016 г. | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - |

| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|
| | | 2014 год | | | | 2015 год | | | | 2016 год | | | |
| | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 10. Подпрограмма 12 "Развитие системы технического регулирования, стандартизации и обеспечение единства измерений" | Минпромторг России, Росстандарт | | | | | | | | | | | | |
| 10.1. Контрольное событие 12.1. Проведены открытые конкурсы по заказам Росстандарта на выполнение работ по Программе разработки национальных стандартов в 2015 году | Росстандарт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.2. Контрольное событие 12.2. Проведены открытые конкурсы по заказам Росстандарта на выполнение работ по Программе разработки национальных стандартов в 2016 году | Росстандарт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - |
| 10.3. Контрольное событие 12.3. Заключены контракты с организациями - исполнителями работ по каталогизации продукции для федеральных государственных нужд в 2014 году | Росстандарт | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|
| | | 2014 год | | | | 2015 год | | | | 2016 год | | | |
| | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 10.4. Контрольное событие 12.4. Заключены контракты с организациями - исполнителями работ по каталогизации продукции для федеральных государственных нужд в 2015 году | Росстандарт | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - |
| 10.5. Контрольное событие 12.5. Подготовлены документы к заседанию Совета по присуждению премий Правительства Российской Федерации в области качества по конкурсу 2013 года | Росстандарт | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.6. Контрольное событие 12.6. Проведены мероприятия по подготовке к церемонии награждения лауреатов и дипломантов конкурсов на соискание премии в области качества 2013 года и 2014 года | Росстандарт | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.7. Контрольное событие 12.7. Проведены мероприятия по подготовке к церемонии награждения лауреатов и дипломантов конкурсов на соискание премии в области качества 2015 года | Росстандарт | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |

| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---------------------------------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| | | 2014 год | | | | 2015 год | | | | 2016 год | | | |
| | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 10.8. Контрольное событие 12.8. Проведены мероприятия по подготовке к церемонии награждения лауреатов и дипломантов конкурсов на соискание премии в области качества 2016 года | Росстандарт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 10.9. Контрольное событие 12.9. Заключен договор о предоставлении субсидий организации на выполнение работ по созданию и ведению Федерального фонда технических регламентов и стандартов в 2015 году | Росстандарт | - | - | - | - | 28 февраля | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.10. Контрольное событие 12.10. Заключен договор о предоставлении субсидий организации на выполнение работ по созданию и ведению Федерального фонда технических регламентов и стандартов в 2016 году | Росстандарт | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 февраля | - | - | - |
| 10.11. Контрольное событие 12.11. Заключены договоры с подведомственными организациями об осуществлении мероприятий в 2015 году в области обеспечения единства измерений в соответствии с Федеральным законом | Росстандарт | - | - | - | - | - | - | 31 мая | - | - | - | - | - |

| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|
| | | 2014 год | | | | 2015 год | | | | 2016 год | | | |
| | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |

от 26 июня 2008 г.

№ 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений"

10.12. Контрольное событие 12.12. Росстандарт - - - 31 августа - - - -

Размещены заказы

Росстандарта на открытых конкурсах и у единственных исполнителей на выполнение в 2014 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области технического регулирования, стандартизации, обеспечения единства измерений, информации

10.13. Контрольное событие 12.13. Росстандарт - - - - - 31 мая - - - -

Размещены заказы

Росстандарта на открытых конкурсах и у единственных исполнителей на выполнение в 2016 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области метрологии, направленных на определение точных значений фундаментальных физических констант для новых определений основных единиц измерений

11. Подпрограмма 13 Минпромторг
"Химический комплекс" России

| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|
| | | 2014 год | | | | 2015 год | | | | 2016 год | | | |
| | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 11.1. Контрольное событие 13.1. Оказана финансовая поддержка предприятий (организаций) химического комплекса в целях реализации инвестиционных проектов в IV квартале 2014 г. | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. Контрольное событие 13.2. Оказана финансовая поддержка предприятий (организаций) химического комплекса в целях реализации инвестиционных проектов в I квартале 2015 г. | Минпромторг России | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.3. Контрольное событие 13.3. Оказана финансовая поддержка предприятий (организаций) химического комплекса в целях реализации инвестиционных проектов во II квартале 2015 г. | Минпромторг России | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - |
| 11.4. Контрольное событие 13.4. Оказана финансовая поддержка предприятий (организаций) химического комплекса в целях реализации инвестиционных проектов в III квартале 2015 г. | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - |

| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|
| | | 2014 год | | | | 2015 год | | | | 2016 год | | | |
| | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 11.5. Контрольное событие 13.5. Оказана финансовая поддержка предприятий (организаций) химического комплекса в целях реализации инвестиционных проектов в IV квартале 2015 г. | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 11.6. Контрольное событие 13.6. Оказана финансовая поддержка предприятий (организаций) химического комплекса в целях реализации инвестиционных проектов в I квартале 2016 г. | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - |
| 11.7. Контрольное событие 13.7. Оказана финансовая поддержка предприятий (организаций) химического комплекса в целях реализации инвестиционных проектов во II квартале 2016 г. | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - |
| 11.8. Контрольное событие 13.8. Оказана финансовая поддержка предприятий (организаций) химического комплекса в целях реализации инвестиционных проектов в III квартале 2016 г. | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - |

| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|
| | | 2014 год | | | 2015 год | | | 2016 год | | | | | |
| | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 11.9. Контрольное событие 13.9. Оказана финансовая поддержка предприятий (организаций) химического комплекса в целях реализации инвестиционных проектов в IV квартале 2016 г. | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 11.10. Контрольное событие 13.10. Разработаны и в установленном порядке представлены в Минфин России предложения по налоговому стимулированию инвестиций в модернизацию и создание новых химических производств в рамках приоритетных направлений | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. Подпрограмма 14 "Развитие производства композиционных материалов (композитов) и изделий из них" | Минпромторг России | | | | | | | | | | | | |
| 12.1. Контрольное событие 14.1. Проведен анализ и разработаны предложения по созданию демонстрационного пилотного проекта общедоступного центра удаленного доступа к | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |

| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|
| | | 2014 год | | | | 2015 год | | | | 2016 год | | | |
| | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| программам подготовки, обеспечивающего непрерывное дистанционное междисциплинарное обучение | | | | | | | | | | | | | |
| 12.2. Контрольное событие 14.2. Заключены государственные контракты на выполнение научно-исследовательских работ в части разработки отраслевой электронной системы каталогизации и унификации материалов, технологий, оборудования и перспективных разработок | Минпромторг России | - | - | 31 июля | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.3. Контрольное событие 14.3. Разработана отраслевая электронная система каталогизации и унификации материалов, технологий, оборудования и перспективных разработок (реестр композитных материалов) | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - |
| 12.4. Контрольное событие 14.4. Утверждено приказом Минпромторга России создание отраслевой электронной системы каталогизации и унификации материалов, технологий, оборудования и | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |

| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|
| | | 2014 год | | | | 2015 год | | | | 2016 год | | | |
| | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| перспективных разработок (ресстр композитных материалов) | | | | | | | | | | | | | |
| 12.5. Контрольное событие 14.5. Разработана комплексная программа разработки новых и актуализации действующих межгосударственных и национальных нормативных документов системы технического регулирования, регламентирующих производство, оценку соответствия и применение композиционных материалов (композитов), изделий и конструкций в различных отраслях промышленности | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 12.6. Контрольное событие 14.6. Подготовлены предложения по разработке новых межгосударственных и (или) национальных сводов правил в части применения композитов, конструкций и изделий из них в строительстве в 2013 - 2015 годах | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 12.7. Контрольное событие 14.7. Предоставлены субсидии на поддержку развития производства композиционных материалов (композитов) и изделий из них в рамках реализации | Минпромторг России | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|
| | | 2014 год | | | | 2015 год | | | | 2016 год | | | |
| | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| <p>российскими организациями комплексных инновационных проектов по созданию высокотехнологичной продукции в первом полугодии 2014 г.</p> <p>12.8. Контрольное событие 14.8. Предоставлены субсидии на поддержку развития производства композиционных материалов (композитов) и изделий из них в рамках реализации российскими организациями комплексных инновационных проектов по созданию высокотехнологичной продукции во втором полугодии 2014 г.</p> <p>12.9. Контрольное событие 14.9. Предоставлены субсидии на поддержку развития производства композиционных материалов (композитов) и изделий из них в рамках реализации российскими организациями комплексных инновационных проектов по созданию высокотехнологичной продукции в первом полугодии 2015 г.</p> | <p>Минпромторг России</p> <p>Минпромторг России</p> | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|
| | | 2014 год | | | | 2015 год | | | | 2016 год | | | |
| | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 12.10. Контрольное событие 14.10. Предоставлены субсидии на поддержку развития производства композиционных материалов (композитов) и изделий из них в рамках реализации российских организациями комплексных инновационных проектов по созданию высокотехнологичной продукции в первом полугодии 2016 г. | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.11. Контрольное событие 14.11. Заключены государственные контракты на оказание услуг по организации и проведению научно-технических конференций и российской экспозиции на специализированных выставках в области композиционных материалов (композитов) и изделий из них в 2014 году | Минпромторг России | - | - | 31 июля | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. Подпрограмма 15 "Развитие промышленности редких и редкоземельных металлов" | Минпромторг России | | | | | | | | | | | | |

| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|
| | | 2014 год | | | | 2015 год | | | | 2016 год | | | |
| | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 13.1. Контрольное событие 15.1. Поставлено в государственный резерв редкоземельной продукции в 2014 году | Росрезерв | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.2. Контрольное событие 15.2. Поставлено в государственный резерв редкоземельной продукции в 2015 году | Росрезерв | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 13.3. Контрольное событие 15.3. Поставлено в государственный резерв редкоземельной продукции в 2016 году | Росрезерв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 13.4. Контрольное событие 15.4. Размещен государственный заказ на проведение геолого-разведочных работ за счет средств федерального бюджета по участкам недр, содержащим редкие и редкоземельные металлы | Роснедра | - | - | - | 31 октября | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.5. Контрольное событие 15.5. Подготовлены и утверждены проекты, в соответствии с которыми реализованы запланированные этапы геолого-разведочных работ, выполняемых за счет средств федерального бюджета, по участкам недр, содержащим редкие и редкоземельные металлы | Роснедра | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |

| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|
| | | 2014 год | | | | 2015 год | | | | 2016 год | | | |
| | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 13.6. Контрольное событие 15.6. Размещен государственный заказ на проведение научно-исследовательских работ по созданию нормативно-правовой базы стимулирования и комплексного использования минерального сырья, содержащего редкие и редкоземельные металлы, подготовке доклада о состоянии и использовании минерально-сырьевой базы редких и редкоземельных металлов Российской Федерации | Минприроды России | - | - | 31 октября | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.7. Контрольное событие 15.7. Разработано не менее 5 технологий извлечения, разделения и получения редких и редкоземельных металлов мирового уровня, прошедших опытную отработку и готовых к коммерциализации или переданных в производство в 2014 году | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|
| | | 2014 год | | | | 2015 год | | | | 2016 год | | | |
| | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 13.8. Контрольное событие 15.8. Разработаны 2 технологии извлечения, разделения и получения редких и редкоземельных металлов мирового уровня, прошедшие опытную отработку и готовые к коммерциализации или переданные в производство в 2015 году | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 13.9. Контрольное событие 15.9. Разработано не менее 3 технологий получения чистых и высокочистых индивидуальных редких и редкоземельных металлов и их соединений мирового уровня, прошедших опытную апробацию и готовых к коммерциализации или переданных в производство в 2015 году | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 13.10. Контрольное событие 15.10. Разработано не менее 30 технологий получения материалов и высоко-технологичной продукции нового поколения на основе и с применением редких и редкоземельных металлов, прошедших опытную отработку и готовых к | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |

| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|
| | | 2014 год | | | | 2015 год | | | | 2016 год | | | |
| | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| коммерциализации или переданных в производство в 2016 году | | | | | | | | | | | | | |
| 13.11. Контрольное событие 15.11. Осуществлена финансовая поддержка российских организаций в части компенсации процентных ставок по инвестиционным кредитам в сфере производства редких и редкоземельных металлов в I квартале 2015 г. | Минпромторг России | - | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - | - | - | - |
| 13.12. Контрольное событие 15.12. Осуществлена финансовая поддержка российских организаций в части компенсации процентных ставок по инвестиционным кредитам в сфере производства редких и редкоземельных металлов в III квартале 2015 г. | Минпромторг России | - | - | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.13. Контрольное событие 15.13. Осуществлена финансовая поддержка российских организаций в части компенсации процентных ставок по инвестиционным кредитам в сфере производства редких и редкоземельных металлов в I квартале 2016 г. | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - |

| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|
| | | 2014 год | | | | 2015 год | | | | 2016 год | | | |
| | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 13.14. Контрольное событие 15.14. Осуществлена финансовая поддержка российских организаций в части компенсации процентных ставок по инвестиционным кредитам в сфере производства редких и редкоземельных металлов в III квартале 2016 г. | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 сентября |
| 13.15. Контрольное событие 15.15. Разработаны Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию расходов на захоронение радиоактивных отходов (обращение с радиоактивными отходами) | Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. Подпрограмма 17 "Обеспечение реализации государственной программы" | Минпромторг России | | | | | 31 марта | | | | | | | |
| 14.1. Контрольное событие 17.1. Осуществлена финансовая поддержка организаций энергетического, тяжелого, сельскохозяйственного и тракторного машиностроения, лесопромышленного комплекса, машиностроения | Минпромторг России | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|
| | | 2014 год | | | | 2015 год | | | | 2016 год | | | |
| | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| для нефтегазового комплекса и станкоинструментальной промышленности и предприятий спецметаллургии на техническое перевооружение в I квартале 2014 г. | | | | | | | | | | | | | |
| 14.2. Контрольное событие 17.2. Осуществлена финансовая поддержка организаций энергетического, тяжелого, сельскохозяйственного и тракторного машиностроения, лесопромышленного комплекса, машиностроения для нефтегазового комплекса и станкоинструментальной промышленности и предприятий спецметаллургии на техническое перевооружение в III квартале 2014 г. | Минпромторг России | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.3. Контрольное событие 17.3. Осуществлена финансовая поддержка организаций энергетического, тяжелого, сельскохозяйственного и тракторного машиностроения, лесопромышленного комплекса, машиностроения для нефтегазового комплекса и станкоинструментальной | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 31 марта | | | | | | | |

| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|
| | | 2014 год | | | | 2015 год | | | | 2016 год | | | |
| | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| промышленности и предприятий спецметаллургии на техническое перевооружение в I квартале 2015 г. | | | | | | | | | | | | | |
| 14.4. Контрольное событие 17.4. Осуществлена финансовая поддержка организаций энергетического, тяжелого, сельскохозяйственного и тракторного машиностроения, лесопромышленного комплекса, машиностроения для нефтегазового комплекса и станкоинструментальной промышленности и предприятий спецметаллургии на техническое перевооружение в I квартале 2016 г. | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - |
| 14.5. Контрольное событие 17.5. Осуществлен имущественный взнос в государственную корпорацию "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" на возмещение части затрат, связанных с поддержкой производства высокотехнологичной продукции, в 2014 году | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|-------------|------------|
| | | 2014 год | | | | 2015 год | | | | 2016 год | | | |
| | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 14.6. Контрольное событие 17.6. Осуществлен имущественный взнос в государственную корпорацию "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" на возмещение части затрат, связанных с поддержкой производства высокотехнологичной продукции, в 2015 году | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 14.7. Контрольное событие 17.7. Осуществлен имущественный взнос в государственную корпорацию "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" на возмещение части затрат, связанных с поддержкой производства высокотехнологичной продукции, в 2016 году | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 14.8. Контрольное событие 17.8. Заключены по результатам состоявшихся открытых конкурсов, аукционов, запросов котировок и у единственного поставщика государственные контракты на закупку в 2015 году | Росстандарт | - | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - | - | - | - |

| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|
| | | 2014 год | | | | 2015 год | | | | 2016 год | | | |
| | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| товаров, выполнение работ и оказание услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий для нужд центрального аппарата и территориальных органов Росстандарта | | | | | | | | | | | | | |
| 14.9. Контрольное событие 17.9. Осуществлена финансовая поддержка российских организаций в целях реализации новых комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности во II квартале 2015 г. | Минпромторг России | - | - | - | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - | - |
| 14.10. Контрольное событие 17.10. Осуществлена финансовая поддержка российских организаций в целях реализации новых комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности во II квартале 2016 г. | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - | - |
| 14.11. Контрольное событие 17.11. Осуществлена финансовая поддержка российских организаций в целях | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |

| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|
| | | 2014 год | | | | 2015 год | | | | 2016 год | | | |
| | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| реализации новых комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности в IV квартале 2016 г. | | | | | | | | | | | | | |
| 15. Подпрограмма 18 "Промышленные биотехнологии" | Минпромторг России | | | | | | | | | | | | |
| 15.1. Контрольное событие 18.1. Осуществлена финансовая поддержка российских организаций химического комплекса в целях реализации комплексных инвестиционных проектов по созданию новых производств с применением промышленных биотехнологий в IV квартале 2014 г. | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15.2. Контрольное событие 18.2. Осуществлена финансовая поддержка российских организаций химического комплекса в целях реализации комплексных инвестиционных проектов по созданию новых производств с применением промышленных биотехнологий во II квартале 2015 г. | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - | - | - | - |

| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|
| | | 2014 год | | | | 2015 год | | | | 2016 год | | | |
| | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 15.3. Контрольное событие 18.3. Осуществлена финансовая поддержка российских организаций химического комплекса в целях реализации комплексных инвестиционных проектов по созданию новых производств с применением промышленных биотехнологий в I квартале 2016 г. | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - |
| 15.4. Контрольное событие 18.4. Осуществлена финансовая поддержка российских организаций химического комплекса в целях реализации комплексных инвестиционных проектов по созданию новых производств с применением промышленных биотехнологий в III квартале 2016 г. | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - |
| 15.5. Контрольное событие 18.5. Осуществлена финансовая поддержка российских организаций лесопромышленного комплекса в целях реализации комплексных инвестиционных проектов по созданию новых производств с применением промышленных биотехнологий в I квартале 2015 г. | Минпромторг России | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - |

| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|
| | | 2014 год | | | | 2015 год | | | | 2016 год | | | |
| | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 15.6. Контрольное событие 18.6. Осуществлена финансовая поддержка российских организаций лесопромышленного комплекса в целях реализации комплексных инвестиционных проектов по созданию новых производств с применением промышленных биотехнологий в IV квартале 2015 г. | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 15.7. Контрольное событие 18.7. Осуществлена финансовая поддержка российских организаций лесопромышленного комплекса в целях реализации комплексных инвестиционных проектов по созданию новых производств с применением промышленных биотехнологий во II квартале 2016 г. | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - |
| 16. Подпрограмма 19 "Развитие инжиниринговой деятельности и промышленного дизайна" | Минпромторг России | | | | | | | | | | | | |
| 16.1. Контрольное событие 19.1. Разработан и утвержден приказом Минпромторга России план мероприятий, направленных на разработку стандартов, нормативов, правил в области инжиниринга | Минпромторг России | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|
| | | 2014 год | | | | 2015 год | | | | 2016 год | | | |
| | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 16.2. Контрольное событие 19.2. Сформирован перечень планируемых к разработке (пересмотру, внесению изменений) национальных и межгосударственных стандартов в области инжиниринга в 2014 - 2016 годах | Росстандарт | - | - | 31 июля | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16.3. Контрольное событие 19.3. Утверждены приказом Минпромторга России методические материалы по реализации механизмов поддержки инжиниринга и промышленного дизайна для субъектов Российской Федерации | Минпромторг России | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16.4. Контрольное событие 19.4. Оказана финансовая поддержка образовательным организациям высшего образования в целях создания и развития на их базе инжиниринговых центров в 2015 году | Минобрнауки России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 16.5. Контрольное событие 19.5. Осуществлена финансовая поддержка субъектов Российской Федерации в целях создания и (или) обеспечения деятельности | Минэкономразвития России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|
| | | 2014 год | | | | 2015 год | | | | 2016 год | | | |
| | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| региональных центров инжиниринга для субъектов малого и среднего предпринимательства в 2014 году | | | | | | | | | | | | | |
| 16.6. Контрольное событие 19.6. Осуществлена финансовая поддержка российских организаций в целях реализации пилотных проектов в области инжиниринга и промышленного дизайна в I квартале 2015 г. | Минпромторг России | - | - | - | - | - | 30 апреля | - | - | - | - | - | - |
| 16.7. Контрольное событие 19.7. Осуществлена финансовая поддержка российских организаций в целях реализации пилотных проектов в области инжиниринга и промышленного дизайна в I квартале 2016 г. | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 апреля | - | - |
| 16.8. Контрольное событие 19.8. Осуществлена финансовая поддержка российских организаций в целях реализации пилотных проектов в области инжиниринга и промышленного дизайна во II квартале 2016 г. | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 июля | - |

| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|
| | | 2014 год | | | | 2015 год | | | | 2016 год | | | |
| | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 16.9. Контрольное событие 19.9. Актуализирован прогноз развития индустрии инжиниринга и промышленного дизайна в ключевых секторах экономики на кратко-, средне- и долгосрочную перспективу в 2015 году | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 16.10. Контрольное событие 19.10. Утвержден совместным приказом Минпромторга России, Минэкономразвития России и Росстата план мероприятий по разработке и созданию системы мониторинга рынка инжиниринговых услуг и промышленного дизайна, включая организацию федерального статистического наблюдения | Минпромторг России | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16.11. Контрольное событие 19.11. Сформирован перечень профессиональных стандартов, наиболее востребованных в инжиниринговой деятельности и необходимых к разработке в 2015 году | Минпромторг России | - | - | - | - | 28 февраля | - | - | - | - | - | - | - |

| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|
| | | 2014 год | | | | 2015 год | | | | 2016 год | | | |
| | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 16.12. Контрольное событие 19.12. Разработаны и утверждены приказом Минтруда России профессиональные стандарты, наиболее востребованные в инженеринговой деятельности | Минтруд России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 17. Подпрограмма 20 "Индустриальные парки" | Минпромторг России | | | | | | | | | | | | |
| 17.1. Контрольное событие 20.1. Разработаны проект государственного стандарта и система независимой сертификации | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.2. Контрольное событие 20.2. Разработаны проекты нормативных документов, регламентирующих создание и эксплуатацию индустриальных парков, в 2015 году | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 17.3. Контрольное событие 20.3. Разработаны проекты нормативных документов, регламентирующих создание и эксплуатацию индустриальных парков, в 2016 году | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |

| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|
| | | 2014 год | | | | 2015 год | | | | 2016 год | | | |
| | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 17.4. Контрольное событие 20.4. Разработаны механизмы повышения эффективности использования бюджетных средств при создании и развитии индустриальных парков | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.5. Контрольное событие 20.5. Усовершенствованы механизмы привлечения инвестиций в создание и развитие индустриальных парков, в том числе механизмы государственно-частного партнерства | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.6. Контрольное событие 20.6. Создана геоинформационная система индустриальных парков (ГИСИП) | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 17.7. Контрольное событие 20.7. Разработаны методические материалы по развитию индустриальных парков | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 17.8. Контрольное событие 20.8. Актуализирована геоинформационная система индустриальных парков (ГИСИП) | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |

| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|
| | | 2014 год | | | | 2015 год | | | | 2016 год | | | |
| | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 17.9. Контрольное событие 20.9. Разработаны Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк развития и внешне-экономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 2013 - 2018 годах на капитальное строительство объектов инфраструктуры и промышленности промышленных парков | Минпромторг России | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.10. Контрольное событие 20.10. Разработаны Правила предоставления субсидий из федерального бюджета субъектам Российской Федерации на софинансирование обязательств бюджетов субъектов Российской Федерации по предоставлению субсидий российским организациям на компенсацию части затрат на реализацию инвестиционных проектов по созданию инфраструктуры | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|
| | | 2014 год | | | | 2015 год | | | | 2016 год | | | |
| | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| индустриальных парков, понесенных в 2014 - 2020 годах, и на осуществление бюджетных инвестиций субъектов Российской Федерации в объекты государственной собственности, относящиеся к инфраструктуре индустриальных парков | | | | | | | | | | | | | |
| 17.11. Контрольное событие 20.11. Внесен на утверждение в Правительство Российской Федерации в установленном порядке проект постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета субъектам Российской Федерации на софинансирование обязательств бюджетов субъектов Российской Федерации по предоставлению субсидий российским организациям на компенсацию части затрат на реализацию инвестиционных проектов по созданию инфраструктуры индустриальных парков, понесенных в 2014 - 2020 годах, и на | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 30 июня | | | | | | | |

| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|
| | | 2014 год | | | | 2015 год | | | | 2016 год | | | |
| | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| осуществление бюджетных инвестиций субъектов Российской Федерации в объекты государственной собственности, относящиеся к инфраструктуре промышленных парков" | | | | | | | | | | | | | |
| 18. Подпрограмма 21 "Индустрия детских товаров" | Минпромторг России | | | | | | | | | | | | |
| 18.1. Контрольное событие 21.1. Осуществлена финансовая поддержка российских организаций в рамках реализации приоритетных инвестиционных проектов индустрии детских товаров во втором полугодии 2014 г. | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.2. Контрольное событие 21.2. Осуществлена финансовая поддержка российских организаций в рамках реализации приоритетных инвестиционных проектов индустрии детских товаров в III квартале 2015 г. | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - |
| 18.3. Контрольное событие 21.3. Осуществлена финансовая поддержка российских организаций в рамках реализации приоритетных инвестиционных проектов индустрии детских товаров во II квартале 2016 г. | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - | - |

| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|
| | | 2014 год | | | | 2015 год | | | | 2016 год | | | |
| | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 18.4. Контрольное событие 21.4. Разработаны Правила предоставления субсидий из средств федерального бюджета управляющим организациям промышленных парков индустрии детских товаров на возмещение части затрат на создание и (или) развитие имущественного комплекса, в том числе инфраструктуры промышленных парков индустрии детских товаров | Минпромторг России | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.5. Контрольное событие 21.5. Осуществлена финансовая поддержка российских организаций в целях проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов индустрии детских товаров в 2015 году | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 18.6. Контрольное событие 21.6. Осуществлена финансовая поддержка российских организаций в целях проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации комплексных | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |

| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---------------------------------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|
| | | 2014 год | | | | 2015 год | | | | 2016 год | | | |
| | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| инвестиционных проектов индустрии детских товаров в 2016 году | | | | | | | | | | | | | |
| 18.7. Контрольное событие 21.7. Запущен в массовое использование интернет-портал индустрии детских товаров | Минпромторг России | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - |
| 18.8. Контрольное событие 21.8. Разработана комплексная программа продвижения российских товаров на российские и зарубежные рынки | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.9. Контрольное событие 21.9. Организовано участие российских производителей детских товаров в конгрессных и выставочных мероприятиях в Российской Федерации и за рубежом в 2016 году | Минпромторг России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 18.10. Контрольное событие 21.10. Проведено маркетинговое исследование рынка детских товаров, определены перспективные ниши для продвижения | Минпромторг России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |