



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 августа 2014 г. № 1512-р

МОСКВА

1. Утвердить прилагаемый план реализации в 2014 году и в плановый период 2015 и 2016 годов государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства" на 2013 - 2020 годы.

2. Минприроды России разместить план, утвержденный настоящим распоряжением, на своем официальном сайте, а также на портале государственных программ Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельный срок со дня официального опубликования настоящего распоряжения.

Председатель Правительства
Российской Федерации



Д.Медведев

ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению Правительства
Российской Федерации
от 11 августа 2014 г. № 1512-р

П Л А Н

реализации в 2014 году и в плановый период 2015 и 2016 годов государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства" на 2013 - 2020 годы

Наименование подпрограммы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)																
			2014 год				2015 год				2016 год								
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал					
1. Подпрограмма 1 "Охрана и защита лесов"																			
1.1. Контрольное событие 1.1. Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров в 2014 году	включено в план реализации программы	Рослесхоз	-	-	-	-	28 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)														
			2014 год			2015 год			2016 год								
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал			
составила не менее 77,7 процента			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Контрольное событие 1.2. Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров в 2015 году составила не менее 78,5 процента	включено в план реализации государственной программы	Рослесхоз	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 декабря	-	-	-	-
1.3. Контрольное событие 1.3. Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве	включено в план реализации государственной программы	Рослесхоз	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 декабря

Наименование подпрограммы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)															
			2014 год			2015 год			2016 год									
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал				
лесных пожаров в 2016 году составила не менее 79,3 процента																		
1.4. Контрольное событие 1.4. Создано лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, в 2013 году не менее 1,6 тыс. км (нарастающим итогом с начала года за счет средств субвенций из федерального бюджета)	включено в план реализации государственной программы охраны граммы	Рослесхоз	28 февраля	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Контрольное событие 1.5. Создано лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, в I квартале 2014 г. не менее 0,1 тыс. км (нарастающим	включено в план реализации государственной программы охраны граммы	Рослесхоз	-	28 апреля	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)															
			2014 год			2015 год			2016 год									
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал				
итогом с начала года за счет средств субвенций из федерального бюджета)																		
1.6. Контрольное событие 1.6. Создано лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, во II квартале 2014 г. не менее 0,6 тыс. км (нарастающим итогом с начала года за счет средств субвенций из федерального бюджета)	включено в план реализации государственной программы охраны лесов от пожаров, во II квартале 2014 г. не менее 0,6 тыс. км	Рослесхоз	-	-	-	28 июля	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7. Контрольное событие 1.7. Создано лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, в 2014 году	включено в план реализации государственной программы охраны лесов от пожаров, в 2014 году	Рослесхоз	-	-	-	-	-	-	-	28 февраля	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2014 год				2015 год				2016 год			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал

не менее 1,6 тыс. км (нарастающим итогом с начала года за счет средств субвенций из федерального бюджета)

1.8. Контрольное событие 1.8. Создано лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, в I квартале 2015 г. не менее 0,1 тыс. км (нарастающим итогом с начала года за счет средств субвенций из федерального бюджета)

включено в план реализации государственной программы охраны лесов от пожаров, в I квартале 2015 г. не менее 0,1 тыс. км (нарастающим итогом с начала года за счет средств субвенций из федерального бюджета)

28

апреля

1.9. Контрольное событие 1.9. Создано лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров,

включено в план реализации государственной программы охраны лесов от пожаров,

28 июля

Наименование подпрограммы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)														
			2014 год			2015 год			2016 год								
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал			
во II квартале 2015 г. не менее 0,6 тыс. км (нарастающим итогом с начала года за счет средств субвенций из федерального бюджета)																	
1.10. Контрольное событие 1.10. Создано лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, в 2015 году не менее 1,6 тыс. км (нарастающим итогом с начала года за счет средств субвенций из федерального бюджета)	включено в план реализации государственной программы	Рослесхоз	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 февраля	-	-	-
1.11. Контрольное событие 1.11. Создано лесных дорог, предназначенных	включено в план реализации государственной программы	Рослесхоз	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 апреля	-	-

Наименование подпрограммы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)																
			2014 год				2015 год				2016 год								
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал					
для охраны лесов от пожаров, в I квартале 2016 г. не менее 0,1 тыс. км (нарастающим итогом с начала года за счет средств субвенций из федерального бюджета)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 июля
1.12. Контрольное событие 1.12. Создано лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, во II квартале 2016 г. не менее 0,6 тыс. км (нарастающим итогом с начала года за счет средств субвенций из федерального бюджета)	включено в план реализации государственной программы охраны граммы	Рослесхоз	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 июля
1.13. Контрольное событие 1.13.	включено в план реализации	Рослесхоз	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 декабря

Наименование подпрограммы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)														
			2014 год			2015 год			2016 год								
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал			
Создано лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, в 2016 году не менее 1,6 тыс. км (нарастающим итогом с начала года за счет средств субвенций из федерального бюджета)	включено в план реализации государственной программы	Рослесхоз	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14. Контрольное событие 1.14. Осуществлены прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос в I квартале 2014 г. не менее 2 тыс. км (нарастающим итогом с начала года за счет средств субвенций из федерального бюджета)	включено в план реализации государственной программы	Рослесхоз	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)														
			2014 год			2015 год			2016 год								
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал			
1.15. Контрольное событие 1.15. Осуществлены прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос во II квартале 2014 г. не менее 65 тыс. км (нарастающим итогом с начала года за счет средств субвенций из федерального бюджета)	включено в план реализации государственной программы	Рослесхоз	-	-	28 июля	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16. Контрольное событие 1.16. Осуществлены прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос в 2014 году	включено в план реализации государственной программы	Рослесхоз	-	-	-	-	-	-	-	28 февраля	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)															
			2014 год				2015 год				2016 год							
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал				
не менее 122 тыс. км (нарастающим итогом с начала года за счет средств субвенций из федерального бюджета)																		
1.17. Контрольное событие 1.17. Существенны прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос в I квартале 2015 г. не менее 2 тыс. км (нарастающим итогом с начала года за счет средств субвенций из федерального бюджета)	включено в план реализации государственной программы	Рослесхоз	-	-	-	-	-	-	-	28 апреля	-	-	-	-	-	-	-	-
1.18. Контрольное событие 1.18.	включено в план реализации	Рослесхоз	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 июля	-

Наименование подпрограммы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2014 год			2015 год			2016 год					
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал

Осуществлены работы по прокладке противопожарных разрывов, устройству противопожарных минерализованных полос во II квартале 2015 г. не менее 65 тыс. км (нарастающим итогом с начала года за счет средств субвенций из федерального бюджета)

1.19. Контрольное событие 1.19. Осуществлены работы по прокладке противопожарных разрывов, устройству противопожарных минерализованных полос в 2015 году не менее 122 тыс. км (нарастающим

включено в план реализации государственной программы

Рослесхоз

28 февраля

Наименование подпрограммы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)																
			2014 год			2015 год			2016 год										
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал					
итогом с начала года за счет средств субвенций из федерального бюджета)																			
1.20. Контрольное событие 1.20. Осуществлены прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос в I квартале 2016 г. не менее 2 тыс. км (нарастающим итогом с начала года за счет средств субвенций из федерального бюджета)	включено в план реализации государственной программы	Рослесхоз	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-	
1.21. Контрольное событие 1.21. Осуществлены прокладка просек, противопожарных	включено в план реализации государственной программы	Рослесхоз	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	
																			ИЮЛЯ

Наименование подпрограммы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)															
			2014 год			2015 год			2016 год									
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал				
разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос во II квартале 2016 г. не менее 65 тыс. км (нарастающим итогом с начала года за счет средств субвенций из федерального бюджета)																		
1.22. Контрольное событие 1.22. Осуществлены прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос в 2016 году не менее 122 тыс. км (нарастающим итогом с начала года за счет средств субвенций из федерального бюджета)	включено в план реализации государственной программы	Рослесхоз	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 декабря

Наименование подпрограммы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)												
			2014 год			2015 год			2016 год						
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1.23. Контрольное событие 1.23. Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров в 2014 году составила не более 4,3 процента	включено в план реализации государственной программы	Рослесхоз	-	-	-	28 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.24. Контрольное событие 1.24. Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров в 2015 году составила не более 4 процентов	включено в план реализации государственной программы	Рослесхоз	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 декабря	-	-
1.25. Контрольное событие 1.25. Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров в 2016 году составила не более 3,7 процента	включено в план реализации государственной программы	Рослесхоз	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 декабря

Наименование подпрограммы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)											
			2014 год			2015 год			2016 год					
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.26. Контрольное событие 1.26. Проведены работы по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в 2014 году на площади не менее 191 тыс. гектаров (за счет средств субвенций из федерального бюджета)	включено в план реализации государственной программы	Рослесхоз	-	-	-	28 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
1.27. Контрольное событие 1.27. Проведены работы по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в 2015 году на площади не менее 187,9 тыс. гектаров (за счет средств субвенций из федерального бюджета)	включено в план реализации государственной программы	Рослесхоз	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 декабря	-

Наименование подпрограммы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)															
			2014 год			2015 год			2016 год									
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал				
2. Подпрограмма 2 "Обеспечение использования лесов"																		
2.1. Контрольное событие 2.1. Проведены таксация лесов, проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов в 2014 году в объеме 6700 тыс. гектаров (нарастающим итогом с начала года за счет средств субвенций из федерального бюджета)	включено в план реализации государственной программы	Рослесхоз	-	-	-	28 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Контрольное событие 2.2. Проведены таксация лесов, проектирование мероприятий	включено в план реализации государственной программы	Рослесхоз	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 декабря	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)															
			2014 год			2015 год			2016 год									
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал				
по охране, защите и воспроизводству лесов в 2015 году в объеме 6700 тыс. гектаров (нарастающим итогом с начала года за счет средств субвенций из федерального бюджета)																		
2.3. Контрольное событие 2.3. Проведены таксация лесов, проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов в 2016 году в объеме 6700 тыс. гектаров (нарастающим итогом с начала года за счет средств субвенций из федерального бюджета)	включено в план реализации государственной программы	Рослесхоз	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 декабря

Наименование подпрограммы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)														
			2014 год			2015 год			2016 год								
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал			
2.4. Контрольное событие 2.4. Фактический объем заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины в 2013 году составил не менее 31 процента	включено в план реализации ции государственной программы	Рослесхоз	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5. Контрольное событие 2.5. Фактический объем заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины в 2014 году составил не менее 33 процентов	включено в план реализации ции государственной программы	Рослесхоз	-	-	-	-	-	-	-	28 февраля	-	-	-	-	-	-	-
2.6. Контрольное событие 2.6. Фактический объем	включено в план реализации ции государственной программы	Рослесхоз	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 февраля	-	-

Наименование подпрограммы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)															
			2014 год			2015 год			2016 год									
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал				
заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины в 2015 году составил не менее 36 процентов	ственной программы																	
2.7. Контрольное событие 2.7. Обеспечено увеличение отношения количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства в 2014 году до уровня 80 процентов	включено в план реализации государственной программы	Рослесхоз	-	-	-	-	28 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)													
			2014 год			2015 год			2016 год							
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал		
2.8. Контрольное событие 2.8. Обеспечено увеличение отношения количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства в 2015 году до уровня 80,7 процента	включено в план реализации государственной программы	Рослесхоз	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 декабря	-	-	-
2.9. Контрольное событие 2.9. Обеспечено увеличение отношения количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству	включено в план реализации государственной программы	Рослесхоз	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 декабря

Наименование подпрограммы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)															
			2014 год			2015 год			2016 год									
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал				
зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства в 2016 году до уровня 81,4 процента																		
3. Подпрограмма 3 "Воспроизводство лесов"																		
3.1. Контрольное событие 3.1. Выполнено не менее 35 тыс. гектаров годового объема работ по искусственному лесовосстановлению (нарастающим итогом за счет средств субвенций из федерального бюджета)	включено в план реализации государственной программы	Рослесхоз	-	30 июня	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Контрольное событие 3.2. Выполнено не менее 58 тыс. гектаров годового	включено в план реализации государственной программы	Рослесхоз	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-

Наименование подпрограммы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)															
			2014 год				2015 год				2016 год							
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал				
объема работ по искусственному лесовосстановлению (нарастающим итогом за счет средств субвенций из федерального бюджета)																		
3.3. Контрольное событие 3.3. Выполнено не менее 35 тыс. гектаров годового объема работ по искусственному лесовосстановлению (нарастающим итогом за счет средств субвенций из федерального бюджета)	включено в план реализации государственной программы	Рослесхоз	-	-	-	-	-	-	-	-	30 июня	-	-	-	-	-	-	-
3.4. Контрольное событие 3.4. Выполнено не менее 56 тыс. гектаров годового объема работ по	включено в план реализации государственной программы	Рослесхоз	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря	-	-	-

Наименование подпрограммы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)															
			2014 год			2015 год			2016 год									
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал				
искусственному лесовосстановлению (нарастающим итогам с начала 2015 года за счет средств субвенций из федерального бюджета)																		
3.5. Контрольное событие 3.5. Выполнено не менее 35 тыс. гектаров годового объема работ по искусственному лесовосстановлению (нарастающим итогам за счет средств субвенций из федерального бюджета)	включено в план реализации государственной программы	Рослесхоз	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 июня	-
3.6. Контрольное событие 3.6. Выполнено не менее 59 тыс. гектаров годового объема работ по искусственному	включено в план реализации государственной программы	Рослесхоз	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 декабря

Наименование подпрограммы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)															
			2014 год			2015 год			2016 год									
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал				
лесовосстановлению (нарастающим итогам за счет средств субвенций из федерального бюджета)																		
4. Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства" на 2013 - 2020 годы"																		
4.1. Контрольное событие 4.1. Принят приказ Минприроды России об установлении нормативов для определения площади лесопарковой и зеленой зоны	включено в план реализации государственной программы	Минприроды России	-	-	-	-	30 декабря	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Контрольное событие 4.2. Принят приказ Минприроды России об установлении	включено в план реализации государственной программы	Минприроды России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 декабря	-	-	-	-	-

Наименование подпрограммы, контрольного события Программы	Статус	Ответственный исполнитель	Срок наступления контрольного события (дата)															
			2014 год			2015 год			2016 год									
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал				
правил заготовки древесины и иных лесных ресурсов для каждого лесного района																		
4.3. Контрольное событие 4.3. Принят приказ Минприроды России об установлении правил лесовосстановления для каждого лесного района	включено в план реализации государственной программы	Минприроды России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 декабря	-	-	-	-	-
4.4. Контрольное событие 4.4. Принят приказ Минприроды России об установлении правил ухода за лесами для каждого лесного района	включено в план реализации государственной программы	Минприроды России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 декабря	-	-	-	-	-