



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 декабря 2020 г. № 3412-р

МОСКВА

В соответствии с частью 65 статьи 112 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и в связи с введением временных мер по предотвращению распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции с территорий иностранных государств установить, что при исполнении контракта от 12 октября 2018 г. № К-21/ЗП/18 (реестровый номер 1770852353018000017) на выполнение работ по строительству нового здания федерального государственного бюджетного учреждения "Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория" в целях размещения лабораторного блока (корпуса) соответствующего уровня биологической защиты для работы с возбудителями африканской чумы свиней и иными особо опасными болезнями животных, расположенного в г. Санкт-Петербурге, Московское шоссе, д. 15 (далее - контракт), допускается по соглашению сторон продление срока исполнения контракта до 31 августа 2023 г., срока действия контракта до 31 декабря 2023 г. без предъявления к поставщику (подрядчику, исполнителю) требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с просрочкой исполнения обязательств по контракту, вызванной введением указанных мер, а также без изменения его стоимости.

Председатель Правительства
Российской Федерации



М.Мишустин