



# ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 1 апреля 2022 г. № 708-р

МОСКВА

В соответствии с частью 1 статьи 111 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" установить, что:

а) при исполнении государственного контракта на оказание услуг по передаче неисключительных прав и обеспечению функционирования, администрированию и бесперебойной работы программного обеспечения в целях проведения эксперимента по созданию, переводу и развитию государственных информационных систем и их компонентов на единой цифровой платформе Российской Федерации "ГосТех" от 24 декабря 2020 г. № 017310000752000032\_144316 (реестровый номер 1771072313421000020) по соглашению сторон допускается внесение изменений в государственный контракт без изменения его цены:

в части продления срока действия государственного контракта до 31 декабря 2022 г.;

в части продления общего срока оказания услуг до 15 октября 2022 г., а также изменения сроков оказания услуг по этапам 3.5, 5.1, 5.2, 5.3 и 6 государственного контракта, а именно:

по этапу 3.5 - с 1 апреля 2022 г. до 15 октября 2022 г.;

по этапу 5.1 - с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг по этапу 4.1 до 15 октября 2022 г.;

по этапу 5.2 - с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг по этапу 4.2 до 15 октября 2022 г.;

по этапу 5.3 - с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг по этапу 4.3 до 15 октября 2022 г.;

по этапу 6 - с 1 марта 2022 г. до 15 октября 2022 г.

При этом по этапам 3.5, 5.1, 5.2 и 5.3 допускается снижение

стоимости одного рабочего дня оказания услуг по обеспечению функционирования, администрирования и бесперебойной работы программного обеспечения единой цифровой платформы Российской Федерации "ГосТех";

в части внесения изменений в пункт 7.2.3 технического задания к государственному контракту в части включения в него на этапе 3.5 условий:

о проведении консультаций по созданию концептуальной ИТ-архитектуры государственных информационных систем и их компонентов, планируемых к разработке посредством функциональных возможностей единой цифровой платформы Российской Федерации "ГосТех", в объеме 320 человеко-часов за весь этап на один федеральный орган исполнительной власти или организацию - участника эксперимента по созданию, переводу и развитию государственных информационных систем и их компонентов на единой цифровой платформе Российской Федерации "ГосТех" в соответствии с Положением о проведении эксперимента по созданию, переводу и развитию государственных информационных систем и их компонентов на единой цифровой платформе Российской Федерации "ГосТех", утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2020 г. № 1674 "О проведении эксперимента по созданию, переводу и развитию государственных информационных систем и их компонентов на единой цифровой платформе Российской Федерации "ГосТех";

о проведении консультаций по методологии разработки государственных информационных систем и их компонентов посредством функциональных возможностей единой цифровой платформы Российской Федерации "ГосТех" в объеме 320 человеко-часов за весь этап на один федеральный орган исполнительной власти или организацию - участника эксперимента по созданию, переводу и развитию государственных информационных систем и их компонентов на единой цифровой платформе Российской Федерации "ГосТех" в соответствии с Положением о проведении эксперимента по созданию, переводу и развитию государственных информационных систем и их компонентов на единой цифровой платформе Российской Федерации "ГосТех", утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2020 г. № 1674 "О проведении эксперимента по созданию, переводу и развитию государственных информационных систем и их компонентов на единой цифровой платформе Российской Федерации "ГосТех";

б) при исполнении государственного контракта на выполнение работ по развитию прикладного программного обеспечения государственной информационной системы обязательного медицинского страхования от 11 мая 2021 г. № 02731000011210000030001 (реестровый номер 1772703238221000009) по соглашению сторон допускается внесение изменений в государственный контракт без изменения его цены в части выполнения 3 и 5 этапов работ до 15 июля 2022 г. со списанием заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2021 и 2022 годах обязательств, и в связи с просрочкой исполнения обязательств без изменения срока исполнения государственного контракта;

в) при исполнении государственного контракта на выполнение работ по развитию прикладного программного обеспечения федеральной государственной информационно-аналитической системы "Единая система управления государственным имуществом" от 13 августа 2021 г. № К21-18/16 (реестровый номер 1771072313421000020) по соглашению сторон допускается внесение изменений в государственный контракт без изменения его цены:

в части продления срока действия государственного контракта до 19 октября 2022 г.;

в части изменения сроков выполнения работ по отчетным периодам (этапам) № 3 и 4 государственного контракта, а именно:

по отчетному периоду (этапу) № 3 - с даты окончания отчетного периода (этапа) № 2 до 19 июля 2022 г.;

по отчетному периоду (этапу) № 4 - с даты окончания отчетного периода (этапа) № 2 до 19 сентября 2022 г.;

в части изменения сроков выполнения работ по промежуточным этапам 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1 и 4.2 государственного контракта, а именно:

по промежуточному этапу работ 3.1 - не позднее 29 апреля 2022 г.;

по промежуточному этапу работ 3.2 - не позднее 6 мая 2022 г.;

по промежуточному этапу работ 3.3 - не позднее 6 июля 2022 г.;

по промежуточному этапу работ 3.4 - не позднее 19 июля 2022 г.;

по промежуточному этапу работ 3.5 - не позднее 19 июля 2022 г.;

по промежуточному этапу работ 4.1 - не позднее 6 июля 2022 г.;

по промежуточному этапу работ 4.2 - не позднее 19 сентября 2022 г.;

г) при исполнении государственного контракта на выполнение работ по созданию государственной информационной системы "Единая цифровая платформа "Физическая культура и спорт" от 21 августа 2021 г. № 0173100014421000013 (реестровый номер 1770377127121000052) по соглашению сторон допускается внесение изменений в государственный контракт без изменения его цены в части установления общего срока выполнения работ в 2022 году и срока выполнения работ по этапу 7 не позднее 31 октября 2022 г.

Председатель Правительства  
Российской Федерации



М.Мишустин