



# ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 мая 2022 г. № 1345-р

МОСКВА

В соответствии с частью 1 статьи 111 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" установить, что при исполнении государственного контракта от 6 мая 2020 г. № 0002-20 (реестровый номер 1770377127120000036) на выполнение работ по реконструкции объекта капитального строительства "Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградская государственная академия физической культуры", г. Волгоград. Реконструкция учебно-спортивного корпуса легкой атлетики и футбола" (далее - государственный контракт) по соглашению сторон допускается внесение в государственный контракт следующих изменений:

продление срока выполнения работ по государственному контракту до 31 июля 2023 г.;

продление срока исполнения обязательств сторон по государственному контракту до 31 июля 2023 г.;

увеличение цены государственного контракта в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств до 1044732872,93 рублей;

списание сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных подрядчику, но не списанных государственным заказчиком в связи с просрочкой исполнения в 2022 - 2023 годах обязательств, предусмотренных государственным контрактом.

Председатель Правительства  
Российской Федерации



М.Мишустин

5653593 (1.5)

