



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 сентября 2022 г. № 2674-р

МОСКВА

В соответствии с частью 1 статьи 111 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" установить, что при исполнении:


государственного контракта от 15 августа 2019 г. № 85/19-КИЖИ (реестровый номер 1782549764319000052) на выполнение работ по реконструкции склада административно-хозяйственной части на острове Кижы на объекте "Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник "Кижы", (г. Петрозаводск, Республика Карелия). Реконструкция склада административно-хозяйственной части на острове Кижы" по соглашению сторон допускается продление срока выполнения работ и срока исполнения обязательств по государственному контракту до 30 декабря 2022 г.;

государственного контракта от 24 октября 2018 г. № 127/18-КИЖИ (реестровый номер 1782549764318000099) на выполнение работ по объекту "Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник "Кижы", (г. Петрозаводск, Республика Карелия). Строительство наружных сетей и сооружений водоснабжения и канализации объектов музея-заповедника "Кижы" по соглашению сторон допускается продление срока выполнения работ и срока исполнения обязательств по государственному контракту до 30 июня 2023 г.;



государственных контрактов, указанных в абзацах втором и третьем настоящего распоряжения, допускается списание заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных, но не списанных заказчиком, в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2020 - 2021 годах подрядчиками обязательств, предусмотренных указанными государственными контрактами.

Председатель Правительства
Российской Федерации



М.Мишустин

