



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29 ноября 2022 г. № 3655-р

МОСКВА


В соответствии с частью 1 статьи 111 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" установить, что при исполнении контракта от 18 августа 2020 г. № 03261000078200000180001 (реестровый номер 1312401678520000023) на реконструкцию объекта капитального строительства, расположенного г. Белгороде, ул. Студенческая, д. 32 (далее - контракт), допускается по соглашению сторон внесение изменений в контракт в части изменения проектной документации, увеличения цены контракта на 338033025 рублей 2 копейки за счет средств, полученных от оказания услуг сверх лимита, установленного государственным заданием на оказание государственных услуг (выполнение работ), и иной приносящей доход деятельности федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный центр охраны здоровья животных", координацию деятельности которого осуществляет Россельхознадзор, в части продления сроков окончания выполнения работ до 20 августа 2024 г., а также в части представления подрядчиком заказчику документов, необходимых для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии реконструируемого объекта капитального строительства требованиям, установленным техническими регламентами, проектной документацией, в том числе требованиям к энергетической эффективности, оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и заключения федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного

5950232 (1.3)



кодекса Российской Федерации, - до 20 сентября 2024 г., исполнения контракта - до 31 декабря 2024 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации



М.Мишустин

