



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 июля 2023 г. № 1920-р

МОСКВА

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты
Правительства Российской Федерации.

Председатель Правительства
Российской Федерации



М.Мишустин

6183923 (1.5)



УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 18 июля 2023 г. № 1920-р

**ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в акты Правительства
Российской Федерации**

1. В паспорте инвестиционного проекта "Проект льготного лизинга отечественных воздушных судов", утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 января 2023 г. № 12-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2023, № 3, ст. 588; № 8, ст. 1372):

а) в абзаце первом подпункта "а" пункта 9 слова "в I квартале 2023 г. - 94073689 тыс. рублей, во II квартале 2023 г. - 17248770 тыс. рублей, в III квартале 2023 г. - 29569320 тыс. рублей, в IV квартале 2023 г. - 34497540 тыс. рублей" заменить словами "во II квартале 2023 г. - 17248770 тыс. рублей, в III квартале 2023 г. - 123643009 тыс. рублей, в IV квартале 2023 г. - 34497540 тыс. рублей";

б) приложения № 1 и 2 к указанному паспорту изложить в следующей редакции:



"ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту инвестиционного проекта
"Проект льготного лизинга
отечественных воздушных судов"
(в редакции распоряжения
Правительства Российской Федерации
от 18 июля 2023 г. № 1920-р)

ПЛАН-ГРАФИК

реализации инвестиционного проекта "Проект льготного лизинга отечественных воздушных судов"

(тыс. рублей, с учетом налога на добавленную стоимость)

Наименование этапа	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
	начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
Поставка авиационной техники	-	-	175389319	175389319	-	-	
1. Поставка самолета SSJ-NEW_1	-	-	2256459,5	2256459,5	-	-	публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация" (далее - ПАО "ОАК"), публичное акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Иркут" (далее - ПАО "Корпорация "Иркут"), общество с ограниченной ответственностью "Авиакапитал-Сервис" (далее - ООО "АКС")



Наименование этапа	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
	начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
1.1. Заключение договора поставки	ноябрь 2022 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"
1.2. Перечисление аванса	январь 2023 г.	сентябрь 2023 г.	2256459,5	2256459,5	январь 2023 г.	сентябрь 2023 г.	ООО "АКС"
1.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
1.4. Приемка воздушного судна	декабрь 2023 г.	декабрь 2023 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
1.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	декабрь 2023 г.	декабрь 2023 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
2. Поставка самолета SSJ-NEW_2	-	-	2256459,5	2256459,5	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"
2.1. Заключение договора поставки	ноябрь 2022 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"
2.2. Перечисление аванса	январь 2023 г.	сентябрь 2023 г.	2256459,5	2256459,5	январь 2023 г.	сентябрь 2023 г.	ООО "АКС"
2.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
2.4. Приемка воздушного судна	декабрь 2023 г.	декабрь 2023 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
2.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	декабрь 2023 г.	декабрь 2023 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
3. Поставка самолета SSJ-NEW_3	-	-	2358000	2358000	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"



Наименование этапа	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
	начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
3.1. Заключение договора поставки	ноябрь 2022 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"
3.2. Перечисление аванса	январь 2023 г.	сентябрь 2023 г.	2358000	2358000	январь 2023 г.	сентябрь 2023 г.	ООО "АКС"
3.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
3.4. Приемка воздушного судна	октябрь 2024 г.	октябрь 2024 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
3.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	октябрь 2024 г.	ноябрь 2024 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
4. Поставка самолета SSJ-NEW_4	-	-	2358000	2358000	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"
4.1. Заключение договора поставки	ноябрь 2022 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"
4.2. Перечисление аванса	январь 2023 г.	сентябрь 2023 г.	2358000	2358000	январь 2023 г.	сентябрь 2023 г.	ООО "АКС"
4.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
4.4. Приемка воздушного судна	октябрь 2024 г.	октябрь 2024 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
4.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	октябрь 2024 г.	ноябрь 2024 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
5. Поставка самолета SSJ-NEW_5	-	-	2358000	2358000	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"



Наименование этапа	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
	начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
5.1. Заключение договора поставки	ноябрь 2022 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"
5.2. Перечисление аванса	январь 2023 г.	сентябрь 2023 г.	2358000	2358000	январь 2023 г.	сентябрь 2023 г.	ООО "АКС"
5.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
5.4. Приемка воздушного судна	октябрь 2024 г.	октябрь 2024 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
5.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	октябрь 2024 г.	ноябрь 2024 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
6. Поставка самолета SSJ-NEW_6	-	-	2358000	2358000	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"
6.1. Заключение договора поставки	ноябрь 2022 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"
6.2. Перечисление аванса	январь 2023 г.	сентябрь 2023 г.	2358000	2358000	январь 2023 г.	сентябрь 2023 г.	ООО "АКС"
6.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
6.4. Приемка воздушного судна	октябрь 2024 г.	октябрь 2024 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
6.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	октябрь 2024 г.	ноябрь 2024 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
7. Поставка самолета SSJ-NEW_7	-	-	2358000	2358000	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"



Наименование этапа	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
	начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
7.1. Заключение договора поставки	ноябрь 2022 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"
7.2. Перечисление аванса	январь 2023 г.	сентябрь 2023 г.	2358000	2358000	январь 2023 г.	сентябрь 2023 г.	ООО "АКС"
7.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
7.4. Приемка воздушного судна	октябрь 2024 г.	октябрь 2024 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
7.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	октябрь 2024 г.	ноябрь 2024 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
8. Поставка самолета SSJ-NEW_8	-	-	2358000	2358000	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"
8.1. Заключение договора поставки	ноябрь 2022 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"
8.2. Перечисление аванса	январь 2023 г.	сентябрь 2023 г.	2358000	2358000	январь 2023 г.	сентябрь 2023 г.	ООО "АКС"
8.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
8.4. Приемка воздушного судна	октябрь 2024 г.	октябрь 2024 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
8.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	октябрь 2024 г.	ноябрь 2024 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
9. Поставка самолета SSJ-NEW_9	-	-	2358000	2358000	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"



Наименование этапа	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
	начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
9.1. Заключение договора поставки	ноябрь 2022 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"
9.2. Перечисление аванса	январь 2023 г.	сентябрь 2023 г.	2358000	2358000	январь 2023 г.	сентябрь 2023 г.	ООО "АКС"
9.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
9.4. Приемка воздушного судна	октябрь 2024 г.	октябрь 2024 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
9.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	октябрь 2024 г.	ноябрь 2024 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
10. Поставка самолета SSJ-NEW_10	-	-	2358000	2358000	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"
10.1. Заключение договора поставки	ноябрь 2022 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"
10.2. Перечисление аванса	январь 2023 г.	сентябрь 2023 г.	2358000	2358000	январь 2023 г.	сентябрь 2023 г.	ООО "АКС"
10.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
10.4. Приемка воздушного судна	октябрь 2024 г.	октябрь 2024 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
10.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	октябрь 2024 г.	ноябрь 2024 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"



Наименование этапа	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
	начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
11. Поставка самолета Ту-214_1	-	-	3144000	3144000	-	-	ПАО "ОАК", публичное акционерное общество "Туполев" (далее - ПАО "Туполев"), ООО "АКС"
11.1. Заключение договора поставки	ноябрь 2022 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Туполев", ООО "АКС"
11.2. Перечисление аванса	январь 2023 г.	сентябрь 2023 г.	3144000	3144000	январь 2023 г.	сентябрь 2023 г.	ООО "АКС"
11.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
11.4. Приемка воздушного судна	ноябрь 2024 г.	ноябрь 2024 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
11.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	ноябрь 2024 г.	декабрь 2024 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
12. Поставка самолета Ту-214_2	-	-	3144000	3144000	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Туполев", ООО "АКС"
12.1. Заключение договора поставки	ноябрь 2022 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Туполев", ООО "АКС"
12.2. Перечисление аванса	январь 2023 г.	сентябрь 2023 г.	3144000	3144000	январь 2023 г.	сентябрь 2023 г.	ООО "АКС"
12.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
12.4. Приемка воздушного судна	ноябрь 2024 г.	ноябрь 2024 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"



Наименование этапа	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
	начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
12.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	ноябрь 2024 г.	декабрь 2024 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
13. Поставка самолета Ту-214_3	-	-	3144000	3144000	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Туполев", ООО "АКС"
13.1. Заключение договора поставки	ноябрь 2022 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Туполев", ООО "АКС"
13.2. Перечисление аванса	январь 2023 г.	сентябрь 2023 г.	3144000	3144000	январь 2023 г.	сентябрь 2023 г.	ООО "АКС"
13.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
13.4. Приемка воздушного судна	декабрь 2024 г.	декабрь 2024 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
13.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	декабрь 2024 г.	январь 2025 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
14. Поставка самолета Ту-214_4	-	-	3144000	3144000	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Туполев", ООО "АКС"
14.1. Заключение договора поставки	ноябрь 2022 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Туполев", ООО "АКС"
14.2. Перечисление аванса	январь 2023 г.	сентябрь 2023 г.	3144000	3144000	январь 2023 г.	сентябрь 2023 г.	ООО "АКС"
14.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"



Наименование этапа	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
	начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
14.4. Приемка воздушного судна	декабрь 2024 г.	декабрь 2024 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
14.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	декабрь 2024 г.	январь 2025 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
15. Поставка самолета Ту-214_5	-	-	3144000	3144000	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Туполев", ООО "АКС"
15.1. Заключение договора поставки	ноябрь 2022 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Туполев", ООО "АКС"
15.2. Перечисление аванса	январь 2023 г.	сентябрь 2023 г.	3144000	3144000	январь 2023 г.	сентябрь 2023 г.	ООО "АКС"
15.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
15.4. Приемка воздушного судна	декабрь 2024 г.	декабрь 2024 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
15.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	декабрь 2024 г.	январь 2025 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
16. Поставка самолета МС-21_1	-	-	3144000	3144000	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"
16.1. Заключение договора поставки	ноябрь 2022 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"
16.2. Перечисление аванса	январь 2023 г.	сентябрь 2023 г.	3144000	3144000	январь 2023 г.	сентябрь 2023 г.	ООО "АКС"



Наименование этапа	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
	начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
16.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
16.4. Приемка воздушного судна	декабрь 2024 г.	декабрь 2024 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
16.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	декабрь 2024 г.	январь 2025 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
17. Поставка самолета МС-21_2	-	-	3144000	3144000	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"
17.1. Заключение договора поставки	ноябрь 2022 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"
17.2. Перечисление аванса	январь 2023 г.	сентябрь 2023 г.	3144000	3144000	январь 2023 г.	сентябрь 2023 г.	ООО "АКС"
17.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
17.4. Приемка воздушного судна	декабрь 2024 г.	декабрь 2024 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
17.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	декабрь 2024 г.	январь 2025 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
18. Поставка самолета МС-21_3	-	-	3144000	3144000	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"
18.1. Заключение договора поставки	ноябрь 2022 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"



Наименование этапа	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
	начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
18.2. Перечисление аванса	январь 2023 г.	сентябрь 2023 г.	3144000	3144000	январь 2023 г.	сентябрь 2023 г.	ООО "АКС"
18.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
18.4. Приемка воздушного судна	декабрь 2024 г.	декабрь 2024 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
18.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	декабрь 2024 г.	январь 2025 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
19. Поставка самолета МС-21_4	-	-	3144000	3144000	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"
19.1. Заключение договора поставки	ноябрь 2022 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"
19.2. Перечисление аванса	январь 2023 г.	сентябрь 2023 г.	3144000	3144000	январь 2023 г.	сентябрь 2023 г.	ООО "АКС"
19.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
19.4. Приемка воздушного судна	декабрь 2024 г.	декабрь 2024 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
19.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	декабрь 2024 г.	январь 2025 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
20. Поставка самолета МС-21_5	-	-	3144000	3144000	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"



Наименование этапа	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
	начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
20.1. Заключение договора поставки	ноябрь 2022 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"
20.2. Перечисление аванса	январь 2023 г.	сентябрь 2023 г.	3144000	3144000	январь 2023 г.	сентябрь 2023 г.	ООО "АКС"
20.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
20.4. Приемка воздушного судна	декабрь 2024 г.	декабрь 2024 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
20.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	декабрь 2024 г.	январь 2025 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
21. Поставка самолета МС-21_6	-	-	3144000	3144000	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"
21.1. Заключение договора поставки	ноябрь 2022 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"
21.2. Перечисление аванса	январь 2023 г.	сентябрь 2023 г.	3144000	3144000	январь 2023 г.	сентябрь 2023 г.	ООО "АКС"
21.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
21.4. Приемка воздушного судна	декабрь 2024 г.	декабрь 2024 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
21.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	декабрь 2024 г.	январь 2025 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"



Наименование этапа	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
	начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
22. Поставка самолета SSJ-NEW_11	-	-	2358000	2358000	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"
22.1. Заключение договора поставки	ноябрь 2022 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"
22.2. Перечисление аванса	январь 2023 г.	сентябрь 2023 г.	2358000	2358000	январь 2023 г.	сентябрь 2023 г.	ООО "АКС"
22.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
22.4. Приемка воздушного судна	декабрь 2024 г.	декабрь 2024 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
22.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	декабрь 2024 г.	январь 2025 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
23. Поставка самолета SSJ-NEW_12	-	-	2358000	2358000	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"
23.1. Заключение договора поставки	ноябрь 2022 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"
23.2. Перечисление аванса	январь 2023 г.	сентябрь 2023 г.	2358000	2358000	январь 2023 г.	сентябрь 2023 г.	ООО "АКС"
23.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
23.4. Приемка воздушного судна	декабрь 2024 г.	декабрь 2024 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"



Наименование этапа	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
	начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
23.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	декабрь 2024 г.	январь 2025 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
24. Поставка самолета SSJ-NEW_13	-	-	2358000	2358000	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"
24.1. Заключение договора поставки	ноябрь 2022 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"
24.2. Перечисление аванса	январь 2023 г.	сентябрь 2023 г.	2358000	2358000	январь 2023 г.	сентябрь 2023 г.	ООО "АКС"
24.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
24.4. Приемка воздушного судна	декабрь 2024 г.	декабрь 2024 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
24.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	декабрь 2024 г.	январь 2025 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
25. Поставка самолета SSJ-NEW_14	-	-	2358000	2358000	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"
25.1. Заключение договора поставки	ноябрь 2022 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"
25.2. Перечисление аванса	январь 2023 г.	сентябрь 2023 г.	2358000	2358000	январь 2023 г.	сентябрь 2023 г.	ООО "АКС"
25.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"



Наименование этапа	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
	начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
25.4. Приемка воздушного судна	декабрь 2024 г.	декабрь 2024 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
25.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	декабрь 2024 г.	январь 2025 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
26. Поставка самолета SSJ-NEW_15	-	-	2358000	2358000	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"
26.1. Заключение договора поставки	ноябрь 2022 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"
26.2. Перечисление аванса	январь 2023 г.	сентябрь 2023 г.	2358000	2358000	январь 2023 г.	сентябрь 2023 г.	ООО "АКС"
26.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
26.4. Приемка воздушного судна	декабрь 2024 г.	декабрь 2024 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
26.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	декабрь 2024 г.	январь 2025 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
27. Поставка самолета SSJ-NEW_16	-	-	2358000	2358000	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"
27.1. Заключение договора поставки	ноябрь 2022 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"
27.2. Перечисление аванса	январь 2023 г.	сентябрь 2023 г.	2358000	2358000	январь 2023 г.	сентябрь 2023 г.	ООО "АКС"



Наименование этапа	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
	начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
27.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
27.4. Приемка воздушного судна	декабрь 2024 г.	декабрь 2024 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
27.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	декабрь 2024 г.	январь 2025 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
28. Поставка самолета SSJ-NEW_17	-	-	2358000	2358000	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"
28.1. Заключение договора поставки	ноябрь 2022 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"
28.2. Перечисление аванса	январь 2023 г.	сентябрь 2023 г.	2358000	2358000	январь 2023 г.	сентябрь 2023 г.	ООО "АКС"
28.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
28.4. Приемка воздушного судна	декабрь 2024 г.	декабрь 2024 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
28.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	декабрь 2024 г.	январь 2025 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
29. Поставка самолета SSJ-NEW_18	-	-	2358000	2358000	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"
29.1. Заключение договора поставки	ноябрь 2022 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"



Наименование этапа	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
	начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
29.2. Перечисление аванса	январь 2023 г.	сентябрь 2023 г.	2358000	2358000	январь 2023 г.	сентябрь 2023 г.	ООО "АКС"
29.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
29.4. Приемка воздушного судна	декабрь 2024 г.	декабрь 2024 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
29.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	декабрь 2024 г.	январь 2025 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
30. Поставка самолета МС-21_7	-	-	3285480	3285480	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"
30.1. Заключение договора поставки	январь 2023 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"
30.2. Перечисление аванса	февраль 2023 г.	сентябрь 2023 г.	3285480	3285480	март 2023 г.	сентябрь 2023 г.	ООО "АКС"
30.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
30.4. Приемка воздушного судна	март 2025 г.	март 2025 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
30.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	март 2025 г.	апрель 2025 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
31. Поставка самолета МС-21_8	-	-	3285480	3285480	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"



Наименование этапа	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
	начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
31.1. Заключение договора поставки	январь 2023 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"
31.2. Перечисление аванса	февраль 2023 г.	сентябрь 2023 г.	3285480	3285480	март 2023 г.	сентябрь 2023 г.	ООО "АКС"
31.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
31.4. Приемка воздушного судна	март 2025 г.	март 2025 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
31.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	март 2025 г.	апрель 2025 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
32. Поставка самолета MC-21_9	-	-	3285480	3285480	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"
32.1. Заключение договора поставки	январь 2023 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"
32.2. Перечисление аванса	февраль 2023 г.	сентябрь 2023 г.	3285480	3285480	март 2023 г.	сентябрь 2023 г.	ООО "АКС"
32.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
32.4. Приемка воздушного судна	март 2025 г.	март 2025 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
32.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	март 2025 г.	апрель 2025 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
33. Поставка самолета SSJ-NEW_19	-	-	2464110	2464110	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"



Наименование этапа	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
	начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
33.1. Заключение договора поставки	январь 2023 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"
33.2. Перечисление аванса	февраль 2023 г.	сентябрь 2023 г.	2464110	2464110	март 2023 г.	сентябрь 2023 г.	ООО "АКС"
33.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
33.4. Приемка воздушного судна	март 2025 г.	март 2025 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
33.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	март 2025 г.	апрель 2025 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
34. Поставка самолета SSJ-NEW_20	-	-	2464110	2464110	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"
34.1. Заключение договора поставки	январь 2023 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"
34.2. Перечисление аванса	февраль 2023 г.	сентябрь 2023 г.	2464110	2464110	март 2023 г.	сентябрь 2023 г.	ООО "АКС"
34.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
34.4. Приемка воздушного судна	март 2025 г.	март 2025 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
34.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	март 2025 г.	апрель 2025 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"



Наименование этапа	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
	начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
35. Поставка самолета SSJ-NEW_21	-	-	2464110	2464110	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"
35.1. Заключение договора поставки	январь 2023 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"
35.2. Перечисление аванса	февраль 2023 г.	сентябрь 2023 г.	2464110	2464110	март 2023 г.	сентябрь 2023 г.	ООО "АКС"
35.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
35.4. Приемка воздушного судна	март 2025 г.	март 2025 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
35.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	март 2025 г.	апрель 2025 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
36. Поставка самолета Ту-214_6	-	-	3285480	3285480	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Туполев", ООО "АКС"
36.1. Заключение договора поставки	июль 2023 г.	сентябрь 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Туполев", ООО "АКС"
36.2. Перечисление аванса	сентябрь 2023 г.	сентябрь 2023 г.	3285480	3285480	сентябрь 2023 г.	сентябрь 2023 г.	ООО "АКС"
36.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
36.4. Приемка воздушного судна	сентябрь 2025 г.	сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"



Наименование этапа	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
	начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
36.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	сентябрь 2025 г.	октябрь 2025 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
37. Поставка самолета МС-21_10	-	-	3285480	3285480	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"
37.1. Заключение договора поставки	апрель 2023 г.	июнь 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"
37.2. Перечисление аванса	июнь 2023 г.	июнь 2023 г.	3285480	3285480	июнь 2023 г.	июнь 2023 г.	ООО "АКС"
37.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
37.4. Приемка воздушного судна	июнь 2025 г.	июнь 2025 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
37.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	июнь 2025 г.	июль 2025 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
38. Поставка самолета МС-21_11	-	-	3285480	3285480	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"
38.1. Заключение договора поставки	апрель 2023 г.	июнь 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"
38.2. Перечисление аванса	июнь 2023 г.	июнь 2023 г.	3285480	3285480	июнь 2023 г.	июнь 2023 г.	ООО "АКС"
38.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"



Наименование этапа	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
	начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
38.4. Приемка воздушного судна	июнь 2025 г.	июнь 2025 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
38.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	июнь 2025 г.	июль 2025 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
39. Поставка самолета MC-21_12	-	-	3285480	3285480	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"
39.1. Заключение договора поставки	апрель 2023 г.	июнь 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"
39.2. Перечисление аванса	июнь 2023 г.	июнь 2023 г.	3285480	3285480	июнь 2023 г.	июнь 2023 г.	ООО "АКС"
39.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
39.4. Приемка воздушного судна	июнь 2025 г.	июнь 2025 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
39.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	июнь 2025 г.	июль 2025 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
40. Поставка самолета SSJ-NEW_22	-	-	2464110	2464110	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"
40.1. Заключение договора поставки	апрель 2023 г.	июнь 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"
40.2. Перечисление аванса	июнь 2023 г.	июнь 2023 г.	2464110	2464110	июнь 2023 г.	июнь 2023 г.	ООО "АКС"



Наименование этапа	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
	начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
40.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
40.4. Приемка воздушного судна	июнь 2025 г.	июнь 2025 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
40.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	июнь 2025 г.	июль 2025 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
41. Поставка самолета SSJ-NEW_23	-	-	2464110	2464110	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"
41.1. Заключение договора поставки	апрель 2023 г.	июнь 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"
41.2. Перечисление аванса	июнь 2023 г.	июнь 2023 г.	2464110	2464110	июнь 2023 г.	июнь 2023 г.	ООО "АКС"
41.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
41.4. Приемка воздушного судна	июнь 2025 г.	июнь 2025 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
41.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	июнь 2025 г.	июль 2025 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
42. Поставка самолета SSJ-NEW_24	-	-	2464110	2464110	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"
42.1. Заключение договора поставки	апрель 2023 г.	июнь 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"



Наименование этапа	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
	начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
42.2. Перечисление аванса	июнь 2023 г.	июнь 2023 г.	2464110	2464110	июнь 2023 г.	июнь 2023 г.	ООО "АКС"
42.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
42.4. Приемка воздушного судна	июнь 2025 г.	июнь 2025 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
42.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	июнь 2025 г.	июль 2025 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
43. Поставка самолета МС-21_13	-	-	3285480	3285480	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"
43.1. Заключение договора поставки	июль 2023 г.	сентябрь 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"
43.2. Перечисление аванса	сентябрь 2023 г.	сентябрь 2023 г.	3285480	3285480	сентябрь 2023 г.	сентябрь 2023 г.	ООО "АКС"
43.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
43.4. Приемка воздушного судна	сентябрь 2025 г.	сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
43.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	сентябрь 2025 г.	октябрь 2025 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
44. Поставка самолета МС-21_14	-	-	3285480	3285480	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"



Наименование этапа	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
	начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
44.1. Заключение договора поставки	июль 2023 г.	сентябрь 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"
44.2. Перечисление аванса	сентябрь 2023 г.	сентябрь 2023 г.	3285480	3285480	сентябрь 2023 г.	сентябрь 2023 г.	ООО "АКС"
44.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
44.4. Приемка воздушного судна	сентябрь 2025 г.	сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
44.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	сентябрь 2025 г.	октябрь 2025 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
45. Поставка самолета МС-21_15	-	-	3285480	3285480	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"
45.1. Заключение договора поставки	июль 2023 г.	сентябрь 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"
45.2. Перечисление аванса	сентябрь 2023 г.	сентябрь 2023 г.	3285480	3285480	сентябрь 2023 г.	сентябрь 2023 г.	ООО "АКС"
45.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
45.4. Приемка воздушного судна	сентябрь 2025 г.	сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
45.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	сентябрь 2025 г.	октябрь 2025 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"



Наименование этапа	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
	начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
46. Поставка самолета SSJ-NEW_25	-	-	2464110	2464110	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"
46.1. Заключение договора поставки	июль 2023 г.	сентябрь 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"
46.2. Перечисление аванса	сентябрь 2023 г.	сентябрь 2023 г.	2464110	2464110	сентябрь 2023 г.	сентябрь 2023 г.	ООО "АКС"
46.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
46.4. Приемка воздушного судна	сентябрь 2025 г.	сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
46.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	сентябрь 2025 г.	октябрь 2025 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
47. Поставка самолета SSJ-NEW_26	-	-	2464110	2464110	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"
47.1. Заключение договора поставки	июль 2023 г.	сентябрь 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"
47.2. Перечисление аванса	сентябрь 2023 г.	сентябрь 2023 г.	2464110	2464110	сентябрь 2023 г.	сентябрь 2023 г.	ООО "АКС"
47.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
47.4. Приемка воздушного судна	сентябрь 2025 г.	сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"



Наименование этапа	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
	начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
47.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	сентябрь 2025 г.	октябрь 2025 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
48. Поставка самолета SSJ-NEW_27	-	-	2464110	2464110	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"
48.1. Заключение договора поставки	июль 2023 г.	сентябрь 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"
48.2. Перечисление аванса	сентябрь 2023 г.	сентябрь 2023 г.	2464110	2464110	сентябрь 2023 г.	сентябрь 2023 г.	ООО "АКС"
48.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
48.4. Приемка воздушного судна	сентябрь 2025 г.	сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
48.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	сентябрь 2025 г.	октябрь 2025 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
49. Поставка самолета SSJ-NEW_28	-	-	2464110	2464110	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"
49.1. Заключение договора поставки	июль 2023 г.	сентябрь 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"
49.2. Перечисление аванса	сентябрь 2023 г.	сентябрь 2023 г.	2464110	2464110	сентябрь 2023 г.	сентябрь 2023 г.	ООО "АКС"
49.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"



Наименование этапа	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
	начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
49.4. Приемка воздушного судна	сентябрь 2025 г.	сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
49.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	сентябрь 2025 г.	октябрь 2025 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
50. Поставка самолета Ту-214_7	-	-	3285480	3285480	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Туполев", ООО "АКС"
50.1. Заключение договора поставки	июль 2023 г.	сентябрь 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Туполев", ООО "АКС"
50.2. Перечисление аванса	сентябрь 2023 г.	сентябрь 2023 г.	3285480	3285480	сентябрь 2023 г.	сентябрь 2023 г.	ООО "АКС"
50.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
50.4. Приемка воздушного судна	сентябрь 2025 г.	сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
50.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	сентябрь 2025 г.	октябрь 2025 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
51. Поставка самолета Ту-214_8	-	-	3285480	3285480	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Туполев", ООО "АКС"
51.1. Заключение договора поставки	июль 2023 г.	сентябрь 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Туполев", ООО "АКС"
51.2. Перечисление аванса	сентябрь 2023 г.	сентябрь 2023 г.	3285480	3285480	сентябрь 2023 г.	сентябрь 2023 г.	ООО "АКС"



Наименование этапа	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
	начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
51.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
51.4. Приемка воздушного судна	сентябрь 2025 г.	сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
51.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	сентябрь 2025 г.	октябрь 2025 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
52. Поставка самолета Ту-214_9	-	-	3285480	3285480	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Туполев", ООО "АКС"
52.1. Заключение договора поставки	июль 2023 г.	декабрь 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Туполев", ООО "АКС"
52.2. Перечисление аванса	декабрь 2023 г.	декабрь 2023 г.	3285480	3285480	декабрь 2023 г.	декабрь 2023 г.	ООО "АКС"
52.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
52.4. Приемка воздушного судна	сентябрь 2025 г.	сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
52.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	сентябрь 2025 г.	октябрь 2025 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
53. Поставка самолета МС-21_16	-	-	3285480	3285480	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"
53.1. Заключение договора поставки	октябрь 2023 г.	декабрь 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"



Наименование этапа	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
	начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
53.2. Перечисление аванса	декабрь 2023 г.	декабрь 2023 г.	3285480	3285480	декабрь 2023 г.	декабрь 2023 г.	ООО "АКС"
53.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
53.4. Приемка воздушного судна	декабрь 2025 г.	декабрь 2025 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
53.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	декабрь 2025 г.	декабрь 2025 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
54. Поставка самолета МС-21_17	-	-	3285480	3285480	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"
54.1. Заключение договора поставки	октябрь 2023 г.	декабрь 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"
54.2. Перечисление аванса	декабрь 2023 г.	декабрь 2023 г.	3285480	3285480	декабрь 2023 г.	декабрь 2023 г.	ООО "АКС"
54.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
54.4. Приемка воздушного судна	декабрь 2025 г.	декабрь 2025 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
54.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	декабрь 2025 г.	декабрь 2025 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
55. Поставка самолета МС-21_18	-	-	3285480	3285480	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"



Наименование этапа	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
	начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
55.1. Заключение договора поставки	октябрь 2023 г.	декабрь 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"
55.2. Перечисление аванса	декабрь 2023 г.	декабрь 2023 г.	3285480	3285480	декабрь 2023 г.	декабрь 2023 г.	ООО "АКС"
55.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
55.4. Приемка воздушного судна	декабрь 2025 г.	декабрь 2025 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
55.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	декабрь 2025 г.	декабрь 2025 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
56. Поставка самолета SSJ-NEW_29	-	-	2464110	2464110	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"
56.1. Заключение договора поставки	октябрь 2023 г.	декабрь 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"
56.2. Перечисление аванса	декабрь 2023 г.	декабрь 2023 г.	2464110	2464110	декабрь 2023 г.	декабрь 2023 г.	ООО "АКС"
56.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
56.4. Приемка воздушного судна	декабрь 2025 г.	декабрь 2025 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
56.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	декабрь 2025 г.	декабрь 2025 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"



Наименование этапа	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
	начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
57. Поставка самолета SSJ-NEW_30	-	-	2464110	2464110	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"
57.1. Заключение договора поставки	октябрь 2023 г.	декабрь 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"
57.2. Перечисление аванса	декабрь 2023 г.	декабрь 2023 г.	2464110	2464110	декабрь 2023 г.	декабрь 2023 г.	ООО "АКС"
57.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
57.4. Приемка воздушного судна	декабрь 2025 г.	декабрь 2025 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
57.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	декабрь 2025 г.	декабрь 2025 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
58. Поставка самолета SSJ-NEW_31	-	-	2464110	2464110	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"
58.1. Заключение договора поставки	октябрь 2023 г.	декабрь 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"
58.2. Перечисление аванса	декабрь 2023 г.	декабрь 2023 г.	2464110	2464110	декабрь 2023 г.	декабрь 2023 г.	ООО "АКС"
58.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
58.4. Приемка воздушного судна	декабрь 2025 г.	декабрь 2025 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"



Наименование этапа	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
	начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
58.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	декабрь 2025 г.	декабрь 2025 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
59. Поставка самолета SSJ-NEW_32	-	-	2464110	2464110	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"
59.1. Заключение договора поставки	октябрь 2023 г.	декабрь 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"
59.2. Перечисление аванса	декабрь 2023 г.	декабрь 2023 г.	2464110	2464110	декабрь 2023 г.	декабрь 2023 г.	ООО "АКС"
59.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
59.4. Приемка воздушного судна	декабрь 2025 г.	декабрь 2025 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
59.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	декабрь 2025 г.	декабрь 2025 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
60. Поставка самолета SSJ-NEW_33	-	-	2464110	2464110	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"
60.1. Заключение договора поставки	октябрь 2023 г.	декабрь 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"
60.2. Перечисление аванса	декабрь 2023 г.	декабрь 2023 г.	2464110	2464110	декабрь 2023 г.	декабрь 2023 г.	ООО "АКС"
60.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"



Наименование этапа	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
	начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
60.4. Приемка воздушного судна	декабрь 2025 г.	декабрь 2025 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
60.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	декабрь 2025 г.	декабрь 2025 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
61. Поставка самолета SSJ-NEW_34	-	-	2464110	2464110	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"
61.1. Заключение договора поставки	октябрь 2023 г.	декабрь 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Корпорация "Иркут", ООО "АКС"
61.2. Перечисление аванса	декабрь 2023 г.	декабрь 2023 г.	2464110	2464110	декабрь 2023 г.	декабрь 2023 г.	ООО "АКС"
61.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
61.4. Приемка воздушного судна	декабрь 2025 г.	декабрь 2025 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
61.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	декабрь 2025 г.	декабрь 2025 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
62. Поставка самолета Ту-214_10	-	-	3285480	3285480	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Туполев", ООО "АКС"
62.1. Заключение договора поставки	октябрь 2023 г.	декабрь 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Туполев", ООО "АКС"
62.2. Перечисление аванса	декабрь 2023 г.	декабрь 2023 г.	3285480	3285480	декабрь 2023 г.	декабрь 2023 г.	ООО "АКС"



Наименование этапа	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
	начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
62.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
62.4. Приемка воздушного судна	декабрь 2025 г.	декабрь 2025 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
62.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	декабрь 2025 г.	декабрь 2025 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
63. Поставка самолета Ту-214_11	-	-	3285480	3285480	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Туполев", ООО "АКС"
63.1. Заключение договора поставки	октябрь 2023 г.	декабрь 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Туполев", ООО "АКС"
63.2. Перечисление аванса	декабрь 2023 г.	декабрь 2023 г.	3285480	3285480	декабрь 2023 г.	декабрь 2023 г.	ООО "АКС"
63.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
63.4. Приемка воздушного судна	декабрь 2025 г.	декабрь 2025 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
63.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	декабрь 2025 г.	декабрь 2025 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту инвестиционного проекта
"Проект льготного лизинга
отечественных воздушных судов"
(в редакции распоряжения
Правительства Российской Федерации
от 18 июля 2023 г. № 1920-р)

ПЛАН-ГРАФИК

финансирования инвестиционного проекта "Проект льготного лизинга отечественных воздушных судов"

(тыс. рублей, с учетом налога на добавленную стоимость)

Период реализации инвестиционного проекта	Общий объем финансирования	Заемное финанси- рование	Собствен- ный капитал	Средства участников инвестиционного проекта		Средства федераль- ного бюджета	Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	Средства Фонда национального благополучия	Средства пенсионных накоплений	Средства институтов развития и государ- ственных корпораций	Иные источники
				всего	общество с ограниченной ответственностью "Авиакапитал-Сервис"						
2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023 год:	175389319	-	-	-	-	-	-	175389319	-	-	-
I квартал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II квартал	17248770	-	-	-	-	-	-	17248770	-	-	-
III квартал	123643009	-	-	-	-	-	-	123643009	-	-	-
IV квартал	34497540	-	-	-	-	-	-	34497540	-	-	-
2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	175389319	-	-	-	-	-	-	175389319	-	-	-

6183923 (1.5)



2. В распоряжении Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2023 г. № 315-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2023, № 8, ст. 1372; № 14, ст. 2544):

а) в паспорте инвестиционного проекта "Приобретение вертолетов отечественного производства для последующей передачи в лизинг для нужд российских авиакомпаний", утвержденном указанным распоряжением:

подпункт "в" пункта 3 дополнить абзацами следующего содержания:

"публичное акционерное общество "Авиакомпания "ЮТэйр", 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск;

иные российские авиакомпании - эксплуатанты воздушных судов.";

в абзаце первом подпункта "а" пункта 9 слова "в I квартале 2023 г. - 12766000 тыс. рублей, во II квартале 2023 г. - 15450000 тыс. рублей, во II квартале 2024 г. - 16290000 тыс. рублей" заменить словами "в 2023 г. - 28216000 тыс. рублей, в 2024 г. - 16290000 тыс. рублей";

приложения № 1 и 2 к указанному паспорту изложить в следующей редакции:



"ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту инвестиционного проекта
"Приобретение вертолетов отечественного
производства для последующей передачи в лизинг
для нужд российских авиакомпаний"
(в редакции распоряжения
Правительства Российской Федерации
от 18 июля 2023 г. № 1920-р)

ПЛАН-ГРАФИК

**реализации инвестиционного проекта "Приобретение вертолетов отечественного производства
для последующей передачи в лизинг для нужд российских авиакомпаний"**

(тыс. рублей, с учетом налога на добавленную стоимость)

Наименование этапа	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
	начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
Поставка авиационной техники	-	-	44506000	44506000	-	-	
Заключение контракта на поставку 86 единиц вертолетов	январь 2023 г.	февраль 2023 г.	44506000	44506000	апрель 2023 г.	декабрь 2024 г.	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" (далее - АО "ГТЛК"), акционерное общество "Вертолеты России" (далее - АО "Вертолеты России")

6183923 (1.5)



Наименование этапа	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
	начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
1. Этап 1. Поставка 26 единиц вертолетов	апрель 2023 г.	декабрь 2023 г.	12766000	12766000	апрель 2023 г.	декабрь 2023 г.	АО "ГТЛК", АО "Вертолеты России", российские авиакомпании
1.1. Авансирование поставки 26 единиц вертолетов	апрель 2023 г.	декабрь 2023 г.	12766000	12766000	апрель 2023 г.	декабрь 2023 г.	АО "ГТЛК"
1.2. Перечисление остатка по договору поставки 26 единиц вертолетов	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Приемка 26 единиц вертолетов	декабрь 2023 г.	декабрь 2023 г.	-	-	-	-	АО "ГТЛК", АО "Вертолеты России", российские авиакомпании
1.4. Передача в лизинг 26 единиц вертолетов	декабрь 2023 г.	декабрь 2023 г.	-	-	-	-	АО "ГТЛК", российские авиакомпании
2. Этап 2. Поставка 30 единиц вертолетов	май 2023 г.	декабрь 2024 г.	15450000	15450000	май 2023 г.	декабрь 2023 г.	АО "ГТЛК", АО "Вертолеты России", российские авиакомпании
2.1. Авансирование поставки 30 единиц вертолетов	май 2023 г.	декабрь 2023 г.	15450000	15450000	май 2023 г.	декабрь 2023 г.	АО "ГТЛК"
2.2. Перечисление остатка по договору поставки 30 единиц вертолетов	-	-	-	-	-	-	-
2.3. Приемка 30 единиц вертолетов	октябрь 2024 г.	декабрь 2024 г.	-	-	-	-	АО "ГТЛК", АО "Вертолеты России", российские авиакомпании
2.4. Передача в лизинг 30 единиц вертолетов	октябрь 2024 г.	декабрь 2024 г.	-	-	-	-	АО "ГТЛК", российские авиакомпании

6183923 (1.5)



Наименование этапа	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
	начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
3. Этап 3. Поставка 30 единиц вертолетов	январь 2024 г.	декабрь 2025 г.	16290000	16290000	январь 2024 г.	декабрь 2024 г.	АО "ГТЛК", АО "Вертолеты России", российские авиакомпании
3.1. Авансирование поставки 30 единиц вертолетов	январь 2024 г.	декабрь 2024 г.	16290000	16290000	январь 2024 г.	декабрь 2024 г.	АО "ГТЛК"
3.2. Перечисление остатка по договору поставки 30 единиц вертолетов	-	-	-	-	-	-	-
3.3. Приемка 30 единиц вертолетов	октябрь 2025 г.	декабрь 2025 г.	-	-	-	-	АО "ГТЛК", АО "Вертолеты России", российские авиакомпании
3.4. Передача в лизинг 30 единиц вертолетов	октябрь 2025 г.	декабрь 2025 г.	-	-	-	-	АО "ГТЛК", российские авиакомпании



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту инвестиционного проекта
"Приобретение вертолетов отечественного
производства для последующей передачи в лизинг
для нужд российских авиакомпаний"
(в редакции распоряжения
Правительства Российской Федерации
от 18 июля 2023 г. № 1920-р)

ПЛАН-ГРАФИК

**финансирования инвестиционного проекта "Приобретение вертолетов отечественного производства
для последующей передачи в лизинг для нужд российских авиакомпаний"**

(тыс. рублей, с учетом налога на добавленную стоимость)

Период реализации инвестиционного проекта	Общий объем финансирования	Объем заемного финансирования	Собственный капитал	Средства участников инвестиционного проекта		Средства федерального бюджета	Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	Средства Фонда национального благосостояния	Средства пенсионных накоплений	Средства институтов развития и государственных корпораций	Иные источники
				всего	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"						
Всего по инвестиционному проекту											
2023 год	28216000	-	-	-	-	-	-	28216000	-	-	-
2024 год	16290000	-	-	-	-	-	-	16290000	-	-	-
Итого	44506000	-	-	-	-	-	-	44506000	-	-	-
1. Этап 1. Поставка 26 единиц вертолетов											
2023 год	12766000	-	-	-	-	-	-	12766000	-	-	-
2. Этап 2. Поставка 30 единиц вертолетов											
2023 год	15450000	-	-	-	-	-	-	15450000	-	-	-
3. Этап 3. Поставка 30 единиц вертолетов											
2024 год	16290000	-	-	-	-	-	-	16290000	-	-	"-,

6183923 (1.5)



б) в паспорте инвестиционного проекта "Приобретение воздушных судов для последующей передачи в лизинг национальному перевозчику в Дальневосточном федеральном округе", утвержденном указанным распоряжением:

в пункте 8 слова "55111467,821 тыс. рублей" заменить словами "55111468 тыс. рублей";

в пункте 9:

подпункт "а" изложить в следующей редакции:

"а) заемное финансирование - 5511730 тыс. рублей. Планируемый срок погашения кредитов и займов по проекту в целом составит 10 лет (в период с 2025 года по 2034 год).

Размер заемных средств в рамках реализации инвестиционного проекта в 2025 году составит 551680 тыс. рублей, в 2026 году - 4960050 тыс. рублей";

в подпункте "б":

абзац первый изложить в следующей редакции:

"б) средства Фонда национального благосостояния - 49599738 тыс. рублей (90 процентов общего объема капитальных вложений), в том числе в 2023 году - 33473573 тыс. рублей, в 2024 году - 9546972 тыс. рублей, в 2025 году - 6579193 тыс. рублей, предоставляемые посредством приобретения Министерством финансов Российской Федерации за счет средств Фонда национального благосостояния облигаций акционерного общества "Государственная транспортная лизинговая компания" на следующих условиях:";

в абзаце десятом слова "6622214,965 тыс. рублей" заменить словами "6622214 тыс. рублей";

в абзаце одиннадцатом слова "6622214,965 тыс. рублей" заменить словами "6622215 тыс. рублей";

в абзаце четырнадцатом слова "8686091,715 тыс. рублей" заменить словами "8686092 тыс. рублей";

в абзаце шестнадцатом слова "6579193,3056 тыс. рублей" заменить словами "6579193 тыс. рублей";

в) приложения № 1 - 5 к указанному паспорту изложить в следующей редакции:



"ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту инвестиционного проекта
"Приобретение воздушных судов
для последующей передачи в лизинг
национальному перевозчику
в Дальневосточном федеральном округе"
(в редакции распоряжения
Правительства Российской Федерации
от 18 июля 2023 г. № 1920-р)

ПЛАН-ГРАФИК

реализации инвестиционного проекта "Приобретение воздушных судов для последующей передачи в лизинг национальному перевозчику в Дальневосточном федеральном округе"

(тыс. рублей, с учетом налога на добавленную стоимость)

Наименование этапа	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
	начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
Поставка авиационной техники	-	-	55111468	49599738	-	-	
1. Заключение контракта на поставку 8 единиц самолетов SSJ-NEW	февраль 2023 г.	февраль 2023 г.	19401624	19401624	апрель 2023 г.	декабрь 2023 г.	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" (далее - АО "ГТЛК"),

6183923 (1.5)



Наименование этапа	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
	начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
							публичное акционерное общество "Корпорация "Иркут" (далее - ПАО "Корпорация "Иркут"), акционерное общество "Авиакомпания "Аврора" (далее - АО "Авиакомпания "Аврора")
1.1. Авансирование поставки 4 единиц самолетов SSJ-NEW	апрель 2023 г.	декабрь 2023 г.	9432000	9432000	апрель 2023 г.	декабрь 2023 г.	АО "ГТЛК"
1.2. Приемка 4 единиц самолетов SSJ-NEW	ноябрь 2024 г.	декабрь 2024 г.	-	-	-	-	АО "ГТЛК", ПАО "Корпорация "Иркут", АО "Авиакомпания "Аврора"
1.3. Окончательный платеж за 4 единицы самолетов SSJ-NEW	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Передача в лизинг 4 единиц самолетов SSJ-NEW	ноябрь 2024 г.	декабрь 2024 г.	-	-	-	-	АО "ГТЛК", АО "Авиакомпания "Аврора"
1.5. Авансирование поставки 4 единиц самолетов SSJ-NEW	апрель 2023 г.	декабрь 2023 г.	9969624	9969624	апрель 2023 г.	декабрь 2023 г.	АО "ГТЛК"
1.6. Приемка 4 единиц самолетов SSJ-NEW	ноябрь 2025 г.	декабрь 2025 г.	-	-	-	-	АО "ГТЛК", ПАО "Корпорация "Иркут", АО "Авиакомпания "Аврора"

6183923 (1.5)



Наименование этапа	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
	начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
1.7. Окончательный платеж за 4 единицы самолетов SSJ-NEW	-	-	-	-	-	-	-
1.8. Передача в лизинг 4 единиц самолетов SSJ-NEW	ноябрь 2025 г.	декабрь 2025 г.	-	-	-	-	АО "ГТЛК", АО "Авиакомпания "Аврора"
2. Заключение контракта на поставку 10 единиц самолетов ЛМС-901 "Байкал"	февраль 2023 г.	февраль 2023 г.	2814000	1688400	апрель 2023 г.	декабрь 2026 г.	АО "ГТЛК", акционерное общество "Уральский завод гражданской авиации" (далее - АО "УЗГА"), АО "Авиакомпания "Аврора"
2.1. Авансирование поставки 5 единиц самолетов ЛМС-901 "Байкал"	апрель 2023 г.	декабрь 2023 г.	827520	827520	апрель 2023 г.	декабрь 2023 г.	АО "ГТЛК"
2.2. Приемка 5 единиц самолетов ЛМС-901 "Байкал"	октябрь 2025 г.	декабрь 2025 г.	-	-	-	-	АО "ГТЛК", АО "УЗГА", АО "Авиакомпания "Аврора"
2.3. Окончательный платеж за 5 единиц самолетов ЛМС-901 "Байкал"	январь 2025 г.	декабрь 2025 г.	551680	-	январь 2025 г.	декабрь 2025 г.	АО "ГТЛК"
2.4. Передача в лизинг 5 единиц самолетов ЛМС-901 "Байкал"	ноябрь 2025 г.	декабрь 2025 г.	-	-	-	-	АО "ГТЛК", АО "Авиакомпания "Аврора"

6183923 (1.5)



Наименование этапа	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
	начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
2.5. Авансирование поставки 5 единиц самолетов ЛМС-901 "Байкал"	январь 2024 г.	декабрь 2024 г.	860880	860880	январь 2024 г.	декабрь 2024 г.	АО "ГТЛК"
2.6. Приемка 5 единиц самолетов ЛМС-901 "Байкал"	октябрь 2026 г.	декабрь 2026 г.	-	-	-	-	АО "ГТЛК", АО "УЗГА", АО "Авиакомпания "Аврора"
2.7. Окончательный платеж за 5 единиц самолетов ЛМС-901 "Байкал"	январь 2026 г.	декабрь 2026 г.	573920	-	январь 2026 г.	декабрь 2026 г.	АО "ГТЛК"
2.8. Передача в лизинг 5 единиц самолетов ЛМС-901 "Байкал"	ноябрь 2026 г.	декабрь 2026 г.	-	-	-	-	АО "ГТЛК", АО "Авиакомпания "Аврора"
3. Заключение контракта на поставку 10 единиц вертолетов Ми-171А2	февраль 2023 г.	февраль 2023 г.	13244429	13244429	апрель 2023 г.	декабрь 2023 г.	АО "ГТЛК", Акционерное общество "Вертолеты России" (далее -АО "Вертолеты России"), АО "Авиакомпания "Аврора"
3.1. Авансирование поставки 5 единиц вертолетов Ми-171А2	апрель 2023 г.	декабрь 2023 г.	6622214	6622214	апрель 2023 г.	декабрь 2023 г.	АО "ГТЛК"
3.2. Приемка 5 единиц вертолетов Ми-171А2	октябрь 2024 г.	декабрь 2024 г.	-	-	-	-	АО "ГТЛК", АО "Вертолеты России", АО "Авиакомпания "Аврора"

6183923 (1.5)



Наименование этапа	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
	начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
3.3. Окончательный платеж за 5 единиц вертолетов Ми-171А2	-	-	-	-	-	-	-
3.4. Передача в лизинг 5 единиц вертолетов Ми-171А2	октябрь 2024 г.	декабрь 2024 г.	-	-	-	-	АО "ГТЛК", АО "Авиакомпания "Аврора"
3.5. Авансирование поставки 5 единиц вертолетов Ми-171А2	май 2023 г.	декабрь 2023 г.	6622215	6622215	май 2023 г.	декабрь 2023 г.	АО "ГТЛК"
3.6. Приемка 5 единиц вертолетов Ми-171А2	октябрь 2024 г.	декабрь 2024 г.	-	-	-	-	АО "ГТЛК", АО "Вертолеты России", АО "Авиакомпания "Аврора"
3.7. Окончательный платеж за 5 единиц вертолетов Ми-171А2	-	-	-	-	-	-	-
3.8. Передача в лизинг 5 единиц вертолетов Ми-171А2	октябрь 2024 г.	декабрь 2024 г.	-	-	-	-	АО "ГТЛК", АО "Авиакомпания "Аврора"
4. Заключение контракта на поставку 11 единиц вертолетов Ми-171А3	февраль 2023 г.	февраль 2023 г.	19651415	15265285	январь 2024 г.	декабрь 2026 г.	АО "ГТЛК", АО "Вертолеты России", АО "Авиакомпания "Аврора"
4.1. Авансирование поставки 5 единиц вертолетов Ми-171А3	январь 2024 г.	декабрь 2024 г.	8686092	8686092	январь 2024 г.	декабрь 2024 г.	АО "ГТЛК"

6183923 (1.5)



Наименование этапа	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
	начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
4.2. Приемка 5 единиц вертолетов Ми-171А3	октябрь 2025 г.	декабрь 2025 г.	-	-	-	-	АО "ГТЛК", АО "Вертолеты России", АО "Авиакомпания "Аврора"
4.3. Окончательный платеж за 5 единиц вертолетов Ми-171А3	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Передача в лизинг 5 единиц вертолетов Ми-171А3	октябрь 2025 г.	декабрь 2025 г.	-	-	-	-	АО "ГТЛК", АО "Авиакомпания "Аврора"
4.5. Авансирование поставки 6 единиц вертолетов Ми-171А3	январь 2025 г.	декабрь 2025 г.	6579193	6579193	январь 2025 г.	декабрь 2025 г.	АО "ГТЛК"
4.6. Приемка 6 единиц вертолетов Ми-171А3	октябрь 2026 г.	декабрь 2026 г.	-	-	-	-	АО "ГТЛК", АО "Вертолеты России", АО "Авиакомпания "Аврора"
4.7. Окончательный платеж за 6 единиц вертолетов Ми-171А3	январь 2026 г.	декабрь 2026 г.	4386130	-	январь 2026 г.	декабрь 2026 г.	АО "ГТЛК"
4.8. Передача в лизинг 6 единиц вертолетов Ми-171А3	ноябрь 2026 г.	декабрь 2026 г.	-	-	-	-	АО "ГТЛК", АО "Авиакомпания "Аврора"

6183923 (1.5)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту инвестиционного проекта
"Приобретение воздушных судов
для последующей передачи в лизинг
национальному перевозчику
в Дальневосточном федеральном округе"
(в редакции распоряжения
Правительства Российской Федерации
от 18 июля 2023 г. № 1920-р)

ПЛАН-ГРАФИК

**финансирования инвестиционного проекта "Приобретение воздушных судов для последующей
передачи в лизинг национальному перевозчику в Дальневосточном федеральном округе"**

(тыс. рублей, с учетом налога на добавленную стоимость)

Период реализации инвестицион- ного проекта	Общий объем финансирования	Объем заемного финансирова- ния	Собствен- ный капитал	Средства участников инвестиционного проекта		Средства федерального бюджета	Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	Средства Фонда национального благополучия	Средства пенсион- ных накопле- ний	Средства институтов развития и государ- ственных корпораций	Иные источники
				всего	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"						
Всего по инвестиционному проекту											
2023 год	33473573	-	-	-	-	-	-	33473573	-	-	-
2024 год	9546972	-	-	-	-	-	-	9546972	-	-	-
2025 год	7130873	551680	-	-	-	-	-	6579193	-	-	-
2026 год	4960050	4960050	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	55111468	5511730	-	-	-	-	-	49599738	-	-	-
Поставка 4 единиц самолетов SSJ-NEW											
2023 год	9432000	-	-	-	-	-	-	9432000	-	-	-

6183923 (1.5)



Период реализации инвестиционного проекта	Общий объем финансирования	Объем заемного финансирования	Собственный капитал	Средства участников инвестиционного проекта		Средства федерального бюджета	Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	Средства Фонда национального благосостояния	Средства пенсионных накоплений	Средства институтов развития и государственных корпораций	Иные источники
				всего	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"						
Поставка 4 единиц самолетов SSJ-NEW											
2023 год	9969624	-	-	-	-	-	-	9969624	-	-	-
Поставка 5 единиц самолетов ЛМС-901 "Байкал"											
2023 год	827520	-	-	-	-	-	-	827520	-	-	-
2025 год	551680	551680	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	1379200	551680	-	-	-	-	-	827520	-	-	-
Поставка 5 единиц самолетов ЛМС-901 "Байкал"											
2024 год	860880	-	-	-	-	-	-	860880	-	-	-
2026 год	573920	573920	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	1434800	573920	-	-	-	-	-	860880	-	-	-
Поставка 5 единиц вертолетов Ми-171А2											
2023 год	6622214	-	-	-	-	-	-	6622214	-	-	-
Поставка 5 единиц вертолетов Ми-171А2											
2023 год	6622215	-	-	-	-	-	-	6622215	-	-	-
Поставка 5 единиц вертолетов Ми-171А3											
2024 год	8686092	-	-	-	-	-	-	8686092	-	-	-
Поставка 6 единиц вертолетов Ми-171А3											
2025 год	6579193	-	-	-	-	-	-	6579193	-	-	-
2026 год	4386130	4386130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	10965323	4386130	-	-	-	-	-	6579193	-	-	-



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к паспорту инвестиционного проекта
"Приобретение воздушных судов
для последующей передачи в лизинг
национальному перевозчику
в Дальневосточном федеральном округе"
(в редакции распоряжения
Правительства Российской Федерации
от 18 июля 2023 г. № 1920-р)

С Р О К

льготного периода по выплате купонного платежа

Облигационный выпуск, тыс. рублей	Срок льготного периода по выплате купонного платежа
9432000 (4 единицы самолетов SSJ-NEW)	не позднее дня окончания 8-го купонного периода
6622214 (5 единиц вертолетов Ми-171А2)	не позднее дня окончания 7-го купонного периода
6622215 (5 единиц вертолетов Ми-171А2)	не позднее дня окончания 6-го купонного периода
9969624 (4 единицы самолетов SSJ-NEW)	не позднее дня окончания 9-го купонного периода
827520 (5 единиц самолетов ЛМС-901 "Байкал")	не позднее дня окончания 9-го купонного периода
8686092 (5 единиц вертолетов Ми-171А3)	не позднее дня окончания 6-го купонного периода
860880 (5 единиц самолетов ЛМС-901 "Байкал")	не позднее дня окончания 9-го купонного периода
6579193 (6 единиц вертолетов Ми-171А3)	не позднее дня окончания 6-го купонного периода

6183923 (1.5)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к паспорту инвестиционного проекта
"Приобретение воздушных судов
для последующей передачи в лизинг
национальному перевозчику
в Дальневосточном федеральном округе"
(в редакции распоряжения
Правительства Российской Федерации
от 18 июля 2023 г. № 1920-р)

С Р О К

размещения средств Фонда национального благосостояния

Облигационный выпуск, тыс. рублей	Срок размещения
9432000 (4 единицы самолетов SSJ-NEW)	не позднее дня окончания 79-го купонного периода
6622214 (5 единиц вертолетов Ми-171А2)	не позднее дня окончания 67-го купонного периода
6622215 (5 единиц вертолетов Ми-171А2)	не позднее дня окончания 66-го купонного периода
9969624 (4 единицы самолетов SSJ-NEW)	не позднее дня окончания 80-го купонного периода
827520 (5 единиц самолетов ЛМС-901 "Байкал")	не позднее дня окончания 48-го купонного периода
8686092 (5 единиц вертолетов Ми-171А3)	не позднее дня окончания 66-го купонного периода
860880 (5 единиц самолетов ЛМС-901 "Байкал")	не позднее дня окончания 48-го купонного периода
6579193 (6 единиц вертолетов Ми-171А3)	не позднее дня окончания 66-го купонного периода



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к паспорту инвестиционного проекта
"Приобретение воздушных судов
для последующей передачи в лизинг
национальному перевозчику
в Дальневосточном федеральном округе"
(в редакции распоряжения
Правительства Российской Федерации
от 18 июля 2023 г. № 1920-р)

С Р О К

льготного периода по амортизации долга

Облигационный выпуск, тыс. рублей	Срок льготного периода по амортизации долга
9432000 (4 единицы самолетов SSJ-NEW)	не позднее дня окончания 11-го купонного периода
6622214 (5 единиц вертолетов Ми-171А2)	не позднее дня окончания 9-го купонного периода
6622215 (5 единиц вертолетов Ми-171А2)	не позднее дня окончания 8-го купонного периода
9969624 (4 единицы самолетов SSJ-NEW)	не позднее дня окончания 13-го купонного периода
827520 (5 единиц самолетов ЛМС-901 "Байкал")	не позднее дня окончания 29-го купонного периода
8686092 (5 единиц вертолетов Ми-171А3)	не позднее дня окончания 8-го купонного периода
860880 (5 единиц самолетов ЛМС-901 "Байкал")	не позднее дня окончания 29-го купонного периода
6579193 (6 единиц вертолетов Ми-171А3)	не позднее дня окончания 39-го купонного периода".

6183923 (1.5)

