



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 2 августа 2023 г. № 2081-р

МОСКВА

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 августа 2022 г. № 2317-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 35, ст. 6130; № 41, ст. 7138; 2023, № 6, ст. 1010).

Председатель Правительства
Российской Федерации



М.Мишустин

6187552 (1.8)



УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 2 августа 2023 г. № 2081-р

**ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в распоряжение Правительства
Российской Федерации от 18 августа 2022 г. № 2317-р**

1. В паспорте инвестиционного проекта "Строительство автомобильной дороги М-12 "Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань", утвержденном указанным распоряжением:

а) в пункте 9:

в подпункте "а":

в абзаце первом слова "в размере 93,7 млрд. рублей (10,4 процента общего объема капитальных вложений)" заменить словами "в размере 148,8 млрд. рублей (16,5 процента общего объема капитальных вложений)";

в абзаце втором слова "2022 - 2024 годах" заменить словами "2022 - 2023 годах";

в абзаце третьем слова "12 лет" заменить словами "не более 12 лет";

в подпункте "г" слова "657,9 млрд. рублей (73 процента общего объема капитальных вложений)" заменить словами "602,7 млрд. рублей (66,9 процента общего объема капитальных вложений)";

в подпункте "е" слова "150 млрд. рублей" заменить словами "150000000 тыс. рублей";

б) подпункты "б" - "г" пункта 12 изложить в следующей редакции:

"б) срок окупаемости инвестиционного проекта - 30,2 года;

в) чистая приведенная стоимость проекта - 87,2 млрд. рублей;

г) внутренняя норма доходности - 8,7 процента;"

в) в пункте 13:

в подпункте "а" слова "федерального бюджета - 674,8 млрд. рублей" заменить словами "федерального бюджета - 635 млрд. рублей";



в подпункте "б" слова "бюджетной доходности - 68,5 процента" заменить словами "бюджетной доходности - 68,1 процента";

в подпункте "г" слова "инвестиционного проекта - 1,61" заменить словами "инвестиционного проекта - 1,56";

г) приложения № 1 - 4 к указанному паспорту изложить в следующей редакции:



"ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту инвестиционного проекта
"Строительство автомобильной дороги
М-12 "Строящаяся скоростная
автомобильная дорога Москва -
Нижний Новгород - Казань"
(в редакции распоряжения
Правительства Российской Федерации
от 2 августа 2023 г. № 2081-р)

ПЛАН-ГРАФИК

**реализации инвестиционного проекта "Строительство автомобильной дороги
М-12 "Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань"¹**

(тыс. рублей, с учетом налога на добавленную стоимость)

Наименование этапа	Связанные мероприятия и контрольные события	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования (тыс. рублей)		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
		начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
1. Проектирование по этапам строительства автомобильной дороги М-12 "Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний	-	2012 год	2024 год	25919519	1187167	2012 год	2024 год	



Наименование этапа	Связанные мероприятия и контрольные события	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования (тыс. рублей)		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
		начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
Новгород - Казань" (далее - этап строительства)								
1.1. Разработка схемы территориального планирования для строительства автомобильной дороги М-12 "Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань" (далее - схема территориального планирования) по этапам строительства	-	2012 год	2021 год	1950104	-	2012 год	2021 год	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"
1.1.1. Разработка схемы территориального планирования для 0 этапа строительства, км 0 - км 60, Московская область (обходы гг. Балашиха, Ногинск)	-	2012 год	2021 год	-	-	2012 год	2021 год	

6187552 (1.8)



Наименование этапа	Связанные мероприятия и контрольные события	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования (тыс. рублей)		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
		начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	

Контрольная точка мероприятия - утвержденная и разработанная схема территориального планирования для 0 этапа строительства

1.1.2. Разработка схемы территориального планирования для 1 этапа, км 0 - км 80, Московская, Владимирская области (от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения А-108 "Московское большое кольцо" до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения М-7 "Волга")	-	2020 год	2021 год	316261	-	2020 год	2021 год	
---	---	-------------	-------------	--------	---	-------------	-------------	--

Контрольная точка мероприятия - утвержденная и разработанная схема территориального



Наименование этапа	Связанные мероприятия и контрольные события	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования (тыс. рублей)		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
		начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
планирования для 1 этапа строительства								
1.1.3. Разработка схемы территориального планирования для 2 этапа, км 80 - км 116, Владимирская область	-	2020 год	2021 год	82390	-	2020 год	2021 год	
Контрольная точка мероприятия - утвержденная и разработанная схема территориального планирования для 2 этапа строительства								
1.1.4. Разработка схемы территориального планирования для 3 этапа, км 116 - км 224, Владимирская область	-	2020 год	2021 год	247171	-	2020 год	2021 год	
Контрольная точка мероприятия - утвержденная и разработанная схема								



Наименование этапа	Связанные мероприятия и контрольные события	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования (тыс. рублей)		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
		начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
территориального планирования для 3 этапа строительства								
1.1.5. Разработка схемы территориального планирования для 4 этапа, км 224 - км 347, Владимирская, Нижегородская области	-	2020 год	2021 год	281500	-	2020 год	2021 год	
Контрольная точка мероприятия - утвержденная и разработанная схема территориального планирования для 4 этапа строительства								
1.1.6. Разработка схемы территориального планирования для 5 этапа, км 347 - км 454, Нижегородская область	-	2020 год	2021 год	286611	-	2020 год	2021 год	



Наименование этапа	Связанные мероприятия и контрольные события	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования (тыс. рублей)		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
		начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
<p>Контрольная точка мероприятия - утвержденная и разработанная схема территориального планирования для 5 этапа строительства</p>								
1.1.7. Разработка схемы территориального планирования для 6 этапа, км 454 - км 586, Нижегородская область, Чувашская Республика	-	2020 год	2021 год	353404	-	2020 год	2021 год	
<p>Контрольная точка мероприятия - утвержденная и разработанная схема территориального планирования для 6 этапа строительства</p>								
1.1.8. Разработка схемы территориального планирования для 7 этапа, км 586 - км 663,	-	2020 год	2021 год	205620	-	2020 год	2021 год	



Наименование этапа	Связанные мероприятия и контрольные события	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования (тыс. рублей)		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
		начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	

Чувашская Республика,
Республика Татарстан

Контрольная точка
мероприятия - утвержденная
и разработанная схема
территориального
планирования для 7 этапа
строительства

1.1.9. Разработка схемы территориального планирования для 8 этапа, км 663 - км 729, с мостовым переходом через р. Волгу, Республика Татарстан	-	2020 год	2021 год	177147	-	2020 год	2021 год
--	---	-------------	-------------	--------	---	-------------	-------------

Контрольная точка
мероприятия - утвержденная
и разработанная схема
территориального
планирования для 8 этапа
строительства

6187552 (1.8)



Наименование этапа	Связанные мероприятия и контрольные события	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования (тыс. рублей)		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
		начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
1.2. Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги М-12 "Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань" (далее - автомобильная дорога) по этапам строительства	-	2012 год	2022 год	11802782	-	2012 год	2022 год	
1.2.1. Разработка проектной документации на 0 этап строительства автомобильной дороги, км 0 - км 60, Московская область (обходы г. Балашиха, Ногинск)	-	2012 год	2022 год	953752	-	2012 год	2022 год	общество с ограниченной ответственностью "Трансстроймеханизация"
Контрольная точка мероприятия - получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию на строительство 0 этапа								



Наименование этапа	Связанные мероприятия и контрольные события	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования (тыс. рублей)		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
		начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
1.2.2. Разработка проектной документации на 1 этап строительства автомобильной дороги, км 0 - км 80, Московская, Владимирская области (от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения А-108 "Московское большое кольцо" до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения М-7 "Волга")	-	2020 год	2021 год	1015763	-	2020 год	2021 год	акционерное общество "Стройтрансгаз"
Контрольная точка мероприятия - получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию на строительство 1 этапа								
1.2.3. Разработка проектной документации на 2 этап строительства автомобильной дороги, км 80 - км 116, Владимирская область	-	2020 год	2021 год	405246	-	2020 год	2021 год	общество с ограниченной ответственностью "Региональная строительная компания"



Наименование этапа	Связанные мероприятия и контрольные события	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования (тыс. рублей)		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
		начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
<p>Контрольная точка мероприятия - получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию на строительство 2 этапа</p>								
1.2.4. Разработка проектной документации на 3 этап строительства автомобильной дороги, км 116 - км 224, Владимирская область	-	2020 год	2021 год	1261133	-	2020 год	2021 год	акционерное общество "ВАД"
<p>Контрольная точка мероприятия - получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию на строительство 3 этапа</p>								
1.2.5. Разработка проектной документации на 4 этап строительства автомобильной дороги, км 224 - км 347, Владимирская, Нижегородская области	-	2020 год	2021 год	1627396	-	2020 год	2021 год	акционерное общество "Дорожно-строительная компания "АВТОБАН"



Наименование этапа	Связанные мероприятия и контрольные события	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования (тыс. рублей)		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
		начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
<p>Контрольная точка мероприятия - получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию на строительство 4 этапа</p>								
1.2.6. Разработка проектной документации на 5 этап строительства автомобильной дороги, км 347 - км 454, Нижегородская область	-	2020 год	2022 год	1265843	-	2020 год	2022 год	общество с ограниченной ответственностью "СиАрСиСи Рус"
<p>Контрольная точка мероприятия - получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию на строительство 5 этапа</p>								
1.2.7. Разработка проектной документации на 6 этап строительства автомобильной дороги, км 454 - км 586, Нижегородская область, Чувашская Республика	-	2020 год	2021 год	1624976	-	2020 год	2021 год	акционерное общество "Дорожно-строительная компания "АВТОБАН"



Наименование этапа	Связанные мероприятия и контрольные события	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования (тыс. рублей)		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
		начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
<p>Контрольная точка мероприятия - получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию на строительство 6 этапа</p>								
1.2.8. Разработка проектной документации на 7 этап строительства автомобильной дороги, км 586 - км 663, Чувашская Республика, Республика Татарстан	-	2020 год	2021 год	978197	-	2020 год	2021 год	общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Автодор"
<p>Контрольная точка мероприятия - получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию на строительство 7 этапа</p>								
1.2.9. Разработка проектной документации на 8 этап строительства автомобильной дороги, км 663 - км 729,	-	2020 год	2022 год	2670476	-	2020 год	2022 год	общество с ограниченной ответственностью "Трансстроймеханизация"

6187552 (1.8)



Наименование этапа	Связанные мероприятия и контрольные события	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования (тыс. рублей)		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
		начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
с мостовым переходом через р. Волгу, Республика Татарстан								
Контрольная точка мероприятия - получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию на строительство 8 этапа								
1.3. Разработка рабочей документации на строительство автомобильной дороги по этапам ²	-	2021 год	2024 год	12166633	1187167	2021 год	2024 год	
1.3.1. Разработка рабочей документации на 0 этап строительства автомобильной дороги, км 0 - км 60, Московская область (обходы гг. Балашиха, Ногинск) ²	-	2021 год	2024 год	1185482	-	2021 год	2024 год	общество с ограниченной ответственностью "Трансстроймеханизация"



Наименование этапа	Связанные мероприятия и контрольные события	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования (тыс. рублей)		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
		начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
<p>Контрольная точка мероприятия - согласование рабочей документации на 0 этап строительства автомобильной дороги</p>								
1.3.2. Разработка рабочей документации на 1 этап строительства автомобильной дороги, км 0 - км 80, Московская, Владимирская области (от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения А-108 "Московское большое кольцо" до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения М-7 "Волга") ²	-	2021 год	2024 год	1191454	14151	2021 год	2024 год	акционерное общество "Стройтрансгаз"
<p>Контрольная точка мероприятия - согласование рабочей документации на 1 этап строительства автомобильной дороги</p>								



Наименование этапа	Связанные мероприятия и контрольные события	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования (тыс. рублей)		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
		начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
1.3.3. Разработка рабочей документации на 2 этап строительства автомобильной дороги, км 80 - км 116, ² Владимирская область	-	2021 год	2024 год	528596	12926	2021 год	2024 год	общество с ограниченной ответственностью "Региональная строительная компания"
Контрольная точка мероприятия - согласование рабочей документации на 2 этап строительства автомобильной дороги								
1.3.4. Разработка проектной документации на 3 этап строительства автомобильной дороги, км 116 - км 224, ² Владимирская область	-	2021 год	2024 год	1232839	131471	2021 год	2024 год	акционерное общество "ВАД"
Контрольная точка мероприятия - согласование рабочей документации на 3 этап строительства автомобильной дороги								



Наименование этапа	Связанные мероприятия и контрольные события	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования (тыс. рублей)		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
		начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
1.3.5. Разработка проектной документации на 4 этап строительства автомобильной дороги, км 224 - км 347, Владимирская, Нижегородская области ²	-	2021 год	2024 год	1739644	387522	2021 год	2024 год	акционерное общество "Дорожно-строительная компания "АВТОБАН"
Контрольная точка мероприятия - согласование рабочей документации на 4 этап строительства автомобильной дороги								
1.3.6. Разработка рабочей документации на 5 этап строительства автомобильной дороги, км 347 - км 454, Нижегородская область ²	-	2021 год	2024 год	1144095	200726	2021 год	2024 год	общество с ограниченной ответственностью "СиАрСиСи Рус"
Контрольная точка мероприятия - согласование рабочей документации на 5 этап строительства автомобильной дороги								



Наименование этапа	Связанные мероприятия и контрольные события	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования (тыс. рублей)		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
		начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
1.3.7. Разработка рабочей документации на 6 этап строительства автомобильной дороги, км 454 - км 586, Нижегородская область, Чувашская Республика ²	-	2021 год	2024 год	1403373	262128	2021 год	2024 год	акционерное общество "Дорожно-строительная компания "АВТОБАН"
Контрольная точка мероприятия - согласование рабочей документации на 6 этап строительства автомобильной дороги								
1.3.8. Разработка рабочей документации на 7 этап строительства автомобильной дороги, км 586 - км 663, Чувашская Республика, Республика Татарстан ²	-	2021 год	2024 год	1010129	2411	2021 год	2024 год	общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Автодор"
Контрольная точка мероприятия - согласование рабочей документации на 7 этап строительства автомобильной дороги								



Наименование этапа	Связанные мероприятия и контрольные события	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования (тыс. рублей)		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
		начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
1.3.9. Разработка рабочей документации на 8 этап строительства автомобильной дороги, км 663 - км 729, с мостовым переходом через р. Волгу, Республика Татарстан ²	-	2021 год	2024 год	2731021	175832	2021 год	2024 год	общество с ограниченной ответственностью "Трансстроймеханизация"
Контрольная точка мероприятия - согласование рабочей документации на 8 этап строительства автомобильной дороги								
Контрольная точка этапа 1 - проектная документация (в том числе рабочая документация) на строительство автомобильной дороги М-12 "Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань" в отношении всех этапов строительства	-	-	-	-	-	-	-	



Наименование этапа	Связанные мероприятия и контрольные события	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования (тыс. рублей)		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель	
		начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание		
получила положительное заключение государственной экспертизы и согласована Государственной компанией "Российские автомобильные дороги"									
2.	Строительство автомобильной дороги по этапам строительства	-	2018 год	2024 год	875587671	148812833	2018 год	2024 год	
2.1.	Подготовка территории строительства автомобильной дороги	-	2018 год	2023 год	72124035	695968	2018 год	2023 год	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"
2.1.1.	Подготовка территории строительства 0 этапа строительства автомобильной дороги, км 0 - км 60, Московская область (обходы г. Балашиха, Ногинск) ³	-	2018 год	2023 год	26127982	206369	2018 год	2023 год	
Контрольная точка мероприятия - земельные участки готовы									



Наименование этапа	Связанные мероприятия и контрольные события	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования (тыс. рублей)		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
		начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
к строительным работам 0 этапа строительства								
2.1.2. Подготовка территории строительства 1 этапа строительства автомобильной дороги, км 0 - км 80, Московская, Владимирская области (от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения А-108 "Московское большое кольцо" до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения М-7 "Волга") ³	-	2020 год	2022 год	8493736	-	2020 год	2022 год	
Контрольная точка мероприятия - земельные участки готовы к строительным работам 1 этапа строительства								



Наименование этапа	Связанные мероприятия и контрольные события	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования (тыс. рублей)		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
		начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
2.1.3. Подготовка территории строительства 2 этапа строительства автомобильной дороги, км 80 - км 116, ³ Владимирская область	-	2019 год	2022 год	3216446	21652	2019 год	2022 год	
Контрольная точка мероприятия - земельные участки готовы к строительным работам 2 этапа строительства								
2.1.4. Подготовка территории строительства 3 этапа строительства автомобильной дороги, км 116 - км 224, ³ Владимирская область	-	2019 год	2022 год	4226500	163631	2019 год	2022 год	
Контрольная точка мероприятия - земельные участки готовы к строительным работам 3 этапа строительства								



Наименование этапа	Связанные мероприятия и контрольные события	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования (тыс. рублей)		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
		начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
2.1.5. Подготовка территории строительства 4 этапа строительства автомобильной дороги, км 224 - км 347, Владимирская, Нижегородская области ³	-	2019 год	2022 год	6584612	183020	2019 год	2022 год	
Контрольная точка мероприятия - земельные участки готовы к строительным работам 4 этапа строительства								
2.1.6. Подготовка территории строительства 5 этапа строительства автомобильной дороги, км 347 - км 454, Нижегородская область ³	-	2019 год	2022 год	4962079	89980	2019 год	2022 год	
Контрольная точка мероприятия - земельные участки готовы к строительным работам 5 этапа строительства								



Наименование этапа	Связанные мероприятия и контрольные события	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования (тыс. рублей)		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
		начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
2.1.7. Подготовка территории строительства 6 этапа строительства автомобильной дороги, км 454 - км 586, Нижегородская область, Чувашская Республика ³	-	2019 год	2022 год	5646493	-	2019 год	2022 год	
Контрольная точка мероприятия - земельные участки готовы к строительным работам 6 этапа строительства								
2.1.8. Подготовка территории строительства 7 этапа строительства автомобильной дороги, км 586 - км 663, Чувашская Республика, Республика Татарстан ³	-	2019 год	2022 год	3897893	-	2019 год	2022 год	
Контрольная точка мероприятия - земельные участки готовы к строительным работам 7 этапа строительства								



Наименование этапа	Связанные мероприятия и контрольные события	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования (тыс. рублей)		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
		начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
2.1.9. Подготовка территории строительства 8 этапа строительства автомобильной дороги, км 663 - км 729, с мостовым переходом через р. Волгу, Республика Татарстан ³	-	2019 год	2022 год	8968294	31316	2019 год	2022 год	
Контрольная точка мероприятия - земельные участки готовы к строительным работам 8 этапа строительства								
2.2. Получение разрешений на строительство автомобильной дороги по этапам строительства	-	2021 год	2022 год	-	-	2021 год	2022 год	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"
2.2.1. Получение разрешения на строительство 0 этапа автомобильной дороги, км 0 - км 60, Московская область (обходы гг. Балашиха, Ногинск)	-	2021 год	2022 год	-	-	2021 год	2022 год	

6187552 (1.8)



Наименование этапа	Связанные мероприятия и контрольные события	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования (тыс. рублей)		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
		начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
Контрольная точка мероприятия - разрешение на строительство 0 этапа строительства получено								
2.2.2. Получение разрешения на строительство 1 этапа автомобильной дороги, км 0 - км 80, Московская, Владимирская области (от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения А-108 "Московское большое кольцо" до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения М-7 "Волга")	-	2021 год	2022 год	-	-	2021 год	2022 год	
Контрольная точка мероприятия - разрешение на строительство 1 этапа строительства получено								



Наименование этапа	Связанные мероприятия и контрольные события	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования (тыс. рублей)		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
		начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
2.2.3. Получение разрешения на строительство 2 этапа автомобильной дороги, км 80 - км 116, Владимирская область	-	2021 год	2022 год	-	-	2021 год	2022 год	
Контрольная точка мероприятия - разрешение на строительство 2 этапа строительства получено								
2.2.4. Получение разрешения на строительство 3 этапа автомобильной дороги, км 116 - км 224, Владимирская область	-	2021 год	2021 год	-	-	2021 год	2021 год	
Контрольная точка мероприятия - разрешение на строительство 3 этапа строительства получено								
2.2.5. Получение разрешения на строительство 4 этапа автомобильной дороги,	-	2021 год	2022 год	-	-	2021 год	2022 год	



Наименование этапа	Связанные мероприятия и контрольные события	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования (тыс. рублей)		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
		начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
км 224 - км 347, Владимирская, Нижегородская области	Контрольная точка мероприятия - разрешение на строительство 4 этапа строительства получено							
2.2.6. Получение разрешения на строительство 5 этапа автомобильной дороги, км 347 - км 454, Нижегородская область	-	2021 год	2022 год	-	-	2021 год	2022 год	
	Контрольная точка мероприятия - разрешение на строительство 5 этапа строительства получено							
2.2.7. Получение разрешения на строительство 6 этапа автомобильной дороги, км 454 - км 586, Нижегородская область, Чувашская Республика	-	2021 год	2022 год	-	-	2021 год	2022 год	

6187552 (1.8)



Наименование этапа	Связанные мероприятия и контрольные события	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования (тыс. рублей)		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
		начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
Контрольная точка мероприятия - разрешение на строительство 6 этапа строительства получено								
2.2.8. Получение разрешения на строительство 7 этапа автомобильной дороги, км 586 - км 663, Чувашская Республика, Республика Татарстан	-	2021 год	2022 год	-	-	2021 год	2022 год	
Контрольная точка мероприятия - разрешение на строительство 7 этапа строительства получено								
2.2.9. Получение разрешения на строительство 8 этапа автомобильной дороги, км 663 - км 729, с мостовым переходом через р. Волгу, Республика Татарстан	-	2021 год	2022 год	-	-	2021 год	2022 год	



Наименование этапа	Связанные мероприятия и контрольные события	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования (тыс. рублей)		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
		начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
Контрольная точка мероприятия - разрешение на строительство 8 этапа строительства получено								
2.3. Строительство автомобильной дороги по этапам строительства ⁴	-	2021 год	2024 год	803463636	148116865	2021 год	2024 год	
2.3.1. Строительство 0 этапа автомобильной дороги, км 0 - км 60, Московская область (обходы гг. Балашиха, Ногинск) ⁴	-	2021 год	2024 год	80181631	13015535	2021 год	2024 год	общество с ограниченной ответственностью "Трансстроймеханизация"
Контрольная точка мероприятия - разрешение на ввод в эксплуатацию 0 этапа строительства получено								
2.3.2. Строительство 1 этапа автомобильной дороги, км 0 - км 80, Московская, Владимирская области	-	2021 год	2024 год	71180661	6174440	2021 год	2024 год	акционерное общество "Стройтрансгаз"

6187552 (1.8)



Наименование этапа	Связанные мероприятия и контрольные события	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования (тыс. рублей)		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
		начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
<p>(от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения А-108 "Московское большое кольцо" до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения М-7 "Волга")⁴</p> <p>Контрольная точка мероприятия - разрешение на ввод в эксплуатацию 1 этапа строительства получено</p>								
2.3.3. Строительство 2 этапа автомобильной дороги, км 80 - км 116, Владимирская область ⁴	-	2021 год	2024 год	34869511	1550718	2021 год	2024 год	общество с ограниченной ответственностью "Региональная строительная компания"
<p>Контрольная точка мероприятия - разрешение на ввод в эксплуатацию 2 этапа строительства получено</p>								

6187552 (1.8)



Наименование этапа	Связанные мероприятия и контрольные события	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования (тыс. рублей)		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
		начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
2.3.4. Строительство 3 этапа автомобильной дороги, км 116 - км 224, Владимирская область ⁴	-	2021 год	2024 год	85644927	18068760	2021 год	2024 год	акционерное общество "ВАД"
Контрольная точка мероприятия - разрешение на ввод в эксплуатацию 3 этапа строительства получено								
2.3.5. Строительство 4 этапа автомобильной дороги, км 224 - км 347, Владимирская, Нижегородская области ⁴	-	2021 год	2024 год	98162589	18892833	2021 год	2024 год	акционерное общество "Дорожно-строительная компания "АВТОБАН"
Контрольная точка мероприятия - разрешение на ввод в эксплуатацию 4 этапа строительства получено								
2.3.6. Строительство 5 этапа автомобильной дороги, км 347 - км 454, Нижегородская область ⁴	-	2021 год	2024 год	94839914	16001241	2021 год	2024 год	общество с ограниченной ответственностью "СиАрСиСи Рус"

6187552 (1.8)



Наименование этапа	Связанные мероприятия и контрольные события	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования (тыс. рублей)		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
		начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
Контрольная точка мероприятия - разрешение на ввод в эксплуатацию 5 этапа строительства получено								
2.3.7. Строительство 6 этапа автомобильной дороги, км 454 - км 586, Нижегородская область, Чувашская Республика ⁴	-	2021 год	2024 год	117291251	26133423	2021 год	2024 год	акционерное общество "Дорожно-строительная компания "АВТОБАН"
Контрольная точка мероприятия - разрешение на ввод в эксплуатацию 6 этапа строительства получено								
2.3.8. Строительство 7 этапа автомобильной дороги, км 586 - км 663, Чувашская Республика, Республика Татарстан ⁴	-	2021 год	2024 год	68568568	12898550	2021 год	2024 год	общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Автодор"



Наименование этапа	Связанные мероприятия и контрольные события	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования (тыс. рублей)		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
		начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
Контрольная точка мероприятия - разрешение на ввод в эксплуатацию 7 этапа строительства получено								
2.3.9. Строительство 8 этапа автомобильной дороги, км 663 - км 729, с мостовым переходом через р. Волгу, Республика Татарстан ⁴	-	2021 год	2024 год	152724584	35381365	2021 год	2024 год	общество с ограниченной ответственностью "Трансстроймеханизация"
Контрольная точка мероприятия - разрешение на ввод в эксплуатацию 8 этапа строительства получено								
Контрольная точка этапа 2 - разрешение на ввод в эксплуатацию получено в отношении всех этапов строительства автомобильной	-	-	-	-	-	-	-	

6187552 (1.8)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту инвестиционного проекта
"Строительство автомобильной дороги
М-12 "Строящаяся скоростная
автомобильная дорога Москва -
Нижний Новгород - Казань"
(в редакции распоряжения
Правительства Российской Федерации
от 2 августа 2023 г. № 2081-р)

ПЛАН-ГРАФИК

**финансирования инвестиционного проекта "Строительство автомобильной дороги М-12
"Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань"***

(тыс. рублей, с учетом налога на добавленную стоимость)

Период	Всего	Заемное финансирование		Собственный капитал	Средства участников проекта		Средства федерального бюджета	Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	Средства Фонда национального благосостояния	Средства пенсионных накоплений	Средства институтов развития и государственных корпораций, всего	Иные источники
		всего	облигационный заем		всего	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"						
До 2020 года	7734668	-	-	-	-	-	7734668	-	-	-	-	-
2020 год	30022061	-	-	-	-	-	30022061	-	-	-	-	-

6187552 (1.8)



Период	Всего	Заемное финансирование		Собственный капитал	Средства участников проекта		Средства федерального бюджета	Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	Средства Фонда национального благосостояния	Средства пенсионных накоплений	Средства институтов развития и государственных корпораций, всего	Иные источники
		всего	облигационный заем		всего	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"						
I квартал	770	-	-	-	-	-	770	-	-	-	-	-
II квартал	270101	-	-	-	-	-	270101	-	-	-	-	-
III квартал	823245	-	-	-	-	-	823245	-	-	-	-	-
IV квартал	28927945	-	-	-	-	-	28927945	-	-	-	-	-
2021 год	193996984	-	-	-	-	-	193996984	-	-	-	-	-
I квартал	1456465	-	-	-	-	-	1456465	-	-	-	-	-
II квартал	22598906	-	-	-	-	-	22598906	-	-	-	-	-
III квартал	41843781	-	-	-	-	-	41843781	-	-	-	-	-
IV квартал	128097832	-	-	-	-	-	128097832	-	-	-	-	-
2022 год	438815968	29415993	29415993	-	-	-	259399975	-	150000000	-	-	-
I квартал	28549282	-	-	-	-	-	28549282	-	-	-	-	-
II квартал	83779550	-	-	-	-	-	83779550	-	-	-	-	-
III квартал	130941305	29415993	29415993	-	-	-	101525312	-	-	-	-	-
IV квартал	195545831	-	-	-	-	-	45545831	-	150000000	-	-	-
2023 год**	149437530	119437530	119437530	-	-	-	30000000	-	-	-	-	-
I квартал	849948	-	-	-	-	-	849948	-	-	-	-	-



Период	Всего	Заемное финансирование		Собственный капитал	Средства участников проекта		Средства федерального бюджета	Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	Средства Фонда национального благосостояния	Средства пенсионных накоплений	Средства институтов развития и государственных корпораций, всего	Иные источники
		всего	облигационный заем		всего	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"						
II квартал	49150052	20000000	20000000	-	-	-	29150052	-	-	-	-	-
III квартал	44237530	44237530	44237530	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV квартал	55200000	55200000	55200000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I квартал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II квартал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III квартал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV квартал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025 год***	49300000	-	-	-	-	-	49300000	-	-	-	-	-
I квартал	49300000	-	-	-	-	-	49300000	-	-	-	-	-
II квартал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III квартал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV квартал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2026 год***	32199979	-	-	-	-	-	32199979	-	-	-	-	-
I квартал	32199979	-	-	-	-	-	32199979	-	-	-	-	-
II квартал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Период	Всего	Заемное финансирование		Собственный капитал	Средства участников проекта		Средства федерального бюджета	Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	Средства Фонда национального благосостояния	Средства пенсионных накоплений	Средства институтов развития и государственных корпораций, всего	Иные источники
		всего	облигационный заем		всего	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"						
III квартал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV квартал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	901507190	148853523	148853523	-	-	-	602653667	-	150000000	-	-	-

* Объемы финансирования по каждому этапу строительства автомобильной дороги М-12 "Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань" и по годам могут быть уточнены по результатам получения положительного заключения государственной экспертизы в отношении проектной документации без увеличения общего размера средств Фонда национального благосостояния.

** Объем финансирования указан с учетом выделения из резервного фонда Правительства Российской Федерации средств в размере 30000000 тыс. рублей в 2023 году в соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации М.В.Мишустина от 12 октября 2022 г. № ММ-П150-17323р.

*** Объем финансирования указан с учетом необходимости дальнейшего перераспределения с 2025 года средств в размере 49300000 тыс. рублей, предусмотренных Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", в рамках федерального проекта "Развитие федеральной магистральной сети" в целях опережающей реализации инвестиционного проекта, а также дальнейшего перераспределения с 2026 года средств в размере 32199979 тыс. рублей, предусмотренных перечнем мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в 2023 - 2027 годах в отношении автомобильных дорог общего пользования федерального значения, находящихся в доверительном управлении Государственной компании "Российские автомобильные дороги", утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2022 г. № 1601-р, на более ранний период в целях опережающей реализации инвестиционного проекта.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к паспорту инвестиционного проекта
"Строительство автомобильной дороги
М-12 "Строящаяся скоростная
автомобильная дорога Москва -
Нижний Новгород - Казань"
(в редакции распоряжения
Правительства Российской Федерации
от 2 августа 2023 г. № 2081-р)

СТРУКТУРА

финансирования реализации инвестиционного проекта "Строительство автомобильной дороги М-12 "Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань"*

(тыс. рублей, с учетом налога на добавленную стоимость)

Наименование этапов, включенных в проект	Основная контрактная схема	Сроки договора	Сроки конкурса	Сроки проектирования	Сроки строительства	Всего	2012 - 2019 годы	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
Автомобильная дорога М-12 "Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань", 0 этап, км 0 - км 60, Московская область (обходы гг. Балашиха, Ногинск)	договор подряда	2020 - 2024 годы	IV квартал 2020 г.	2012** - 2022 годы	2018 - 2024 годы	108448847	7591605	6027474	20962133	47671589	17195458	-	5444529	3556059

6187552 (1.8)



Наименование этапов, включенных в проект	Основная контрактная схема	Сроки договора	Сроки конкурса	Сроки проектирования	Сроки строительства	Всего	2012 - 2019 годы	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
Автомобильная дорога М-12 "Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань", 1 этап, км 0 - км 80, Московская, Владимирская области	договор подряда	2020 - 2024 годы	июль - сентябрь 2020 г.	2020 - 2021 годы	2020 - 2024 годы	82197875	-	4065417	17847644	39824315	12138259	-	5034191	3288049
Автомобильная дорога М-12 "Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань", 2 этап, км 80 - км 116, Владимирская область	договор подряда	2020 - 2024 годы	июль - сентябрь 2020 г.	2020 - 2021 годы	2019 - 2024 годы	39102189	7209	1370152	17920524	16056580	2306492	-	871813	569419
Автомобильная дорога М-12 "Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань", 3 этап, км 116 - км 224, Владимирская область	договор подряда	2020 - 2024 годы	июль - сентябрь 2020 г.	2020 - 2021 годы	2019 - 2024 годы	92612570	23733	640376	15675365	49667027	22281034	-	2616249	1708786
Автомобильная дорога М-12 "Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань", 4 этап, км 224 - км 347, Владимирская, Нижегородская области	договор подряда	2020 - 2024 годы	июль - сентябрь 2020 г.	2020 - 2021 годы	2019 - 2024 годы	108395741	25617	3264622	30153689	59838861	9987494	-	3100431	2025027

6187552(1.8)



Наименование этапов, включенных в проект	Основная контрактная схема	Сроки договора	Сроки конкурса	Сроки проектирования	Сроки строительства	Всего	2012 - 2019 годы	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
Автомобильная дорога М-12 "Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань", 5 этап, км 347 - км 454, Нижегородская область	договор подряда	2020 - 2024 годы	июль - сентябрь 2020 г.	2020 - 2022 годы	2019 - 2024 годы	102498542	42946	3524134	14898051	45182015	23863644	-	9066213	5921539
Автомобильная дорога М-12 "Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань", 6 этап, км 454 - км 586, Нижегородская область, Чувашская Республика	договор подряда	2020 - 2024 годы	июль - сентябрь 2020 г.	2020 - 2021 годы	2019 - 2024 годы	126319497	13596	2553100	34715432	46910309	25767379	-	9896104	6463577
Автомобильная дорога М-12 "Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань", 7 этап, км 586 - км 663, Чувашская Республика, Республика Татарстан	договор подряда	2020 - 2024 годы	IV квартал 2020 г.	2020 - 2021 годы	2019 - 2024 годы	74660407	7116	2663207	28016196	27219103	10350184	-	3874195	2530406
Автомобильная дорога М-12 "Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань", 8 этап,	договор подряда	2020 - 2024 годы	июль - сентябрь 2020 г.	2020 - 2022 годы	2019 - 2024 годы	167271522	22846	5913579	13807950	106446169	25547586	-	9396275	6137117

6187552 (1.8)



Наименование этапов, включенных в проект	Основная контрактная схема	Сроки договора	Сроки конкурса	Сроки проектирования	Сроки строительства	Всего	2012 - 2019 годы	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
км 663 - км 729, с мостовым переходом через р. Волгу, Республика Татарстан														
Всего	-	-	-	2012 - 2022 годы	2018 - 2024 годы	901507190	7734668	30022061	193996984	438815968	149437530	-	49300000	32199979

* Объемы финансирования по каждому этапу строительства автомобильной дороги М-12 "Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань" и по годам могут быть уточнены по результатам получения положительного заключения государственной экспертизы в отношении проектной документации без увеличения общего размера средств Фонда национального благосостояния.

** Учтены сроки проектирования и выполнения изыскательских работ для осуществления работ по подготовке территории строительства в рамках федерального проекта "Развитие федеральной магистральной сети".



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к паспорту инвестиционного проекта
"Строительство автомобильной дороги
М-12 "Строящаяся скоростная
автомобильная дорога Москва -
Нижний Новгород - Казань"
(в редакции распоряжения
Правительства Российской Федерации
от 2 августа 2023 г. № 2081-р)

СТРУКТУРА И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

**реализации инвестиционного проекта "Строительство автомобильной дороги
М-12 "Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань"
по этапам строительства и источникам их финансирования***

(тыс. рублей, с учетом налога на добавленную стоимость)

Наименование этапов, включенных в проект	Всего	2012 - 2019 годы	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
Автомобильная дорога М-12 "Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань", 0 этап, км 0 - км 60, Московская область (обходы гг. Балашиха, Ногинск)	108448847	7591605	6027474	20962133	47671589	17195458	-	5444529	3556059



Наименование этапов, включенных в проект	Всего	2012 - 2019 годы	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
бюджетные ассигнования федерального бюджета (субсидии, предоставляемые из федерального бюджета)	75707181	7591605	6027474	20962133	28420808	3704573	-	5444529	3556059
средства Фонда национального благополучия (размещение облигаций Государственной компания "Российские автомобильные дороги")	13221904	-	-	-	13221904	-	-	-	-
заемное финансирование путем размещения облигаций Государственной компании "Российские автомобильные дороги"	19519762	-	-	-	6028877	13490885	-	-	-
Автомобильная дорога М-12 "Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань", 1 этап, км 0 - км 80, Московская, Владимирская области	82197875	-	4065417	17847644	39824315	12138259	-	5034191	3288049
бюджетные ассигнования федерального бюджета (субсидии, предоставляемые из федерального бюджета)	59448713	-	4065417	17847644	28099474	1113938	-	5034191	3288049

6187552 (1.8)



Наименование этапов, включенных в проект	Всего	2012 - 2019 годы	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
средства Фонда национального благосостояния (размещение облигаций Государственной компании "Российские автомобильные дороги")	6188591	-	-	-	6188591	-	-	-	-
заемное финансирование путем размещения облигаций Государственной компании "Российские автомобильные дороги"	16560571	-	-	-	5536250	11024321	-	-	-
Автомобильная дорога М-12 "Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань", 2 этап, км 80 - км 116, Владимирская область	39102189	7209	1370152	17920524	16056580	2306492	-	871813	569419
бюджетные ассигнования федерального бюджета (субсидии, предоставляемые из федерального бюджета)	33378923	7209	1370152	17920524	12130875	508931	-	871813	569419
средства Фонда национального благосостояния (размещение облигаций Государственной компании "Российские автомобильные дороги")	1585296	-	-	-	1585296	-	-	-	-

6187552 (1.8)



Наименование этапов, включенных в проект	Всего	2012 - 2019 годы	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
заемное финансирование путем размещения облигаций Государственной компании "Российские автомобильные дороги"	4137970	-	-	-	2340409	1797561	-	-	-
Автомобильная дорога М-12 "Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань", 3 этап, км 116 - км 224, Владимирская область	92612570	23733	640376	15675365	49667027	22281034	-	2616249	1708786
бюджетные ассигнования федерального бюджета (субсидии, предоставляемые из федерального бюджета)	55470759	23733	640376	15675365	27342146	7464104	-	2616249	1708786
средства Фонда национального благосостояния (размещение облигаций Государственной компании "Российские автомобильные дороги")	18363862	-	-	-	18363862	-	-	-	-
заемное финансирование путем размещения облигаций Государственной компании "Российские автомобильные дороги"	18777949	-	-	-	3961019	14816930	-	-	-

6187552 (1.8)



Наименование этапов, включенных в проект	Всего	2012 - 2019 годы	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
Автомобильная дорога М-12 "Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань", 4 этап, км 224 - км 347, Владимирская, Нижегородская области	108395741	25617	3264622	30153689	59838861	9987494	-	3100431	2025027
бюджетные ассигнования федерального бюджета (субсидии, предоставляемые из федерального бюджета)	72661431	25617	3264622	30153689	32375163	1716882	-	3100431	2025027
средства Фонда национального благополучия (размещение облигаций Государственной компании "Российские автомобильные дороги")	19463375	-	-	-	19463375	-	-	-	-
заемное финансирование путем размещения облигаций Государственной компании "Российские автомобильные дороги"	16270935	-	-	-	8000323	8270612	-	-	-



Наименование этапов, включенных в проект	Всего	2012 - 2019 годы	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
Автомобильная дорога М-12 "Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань", 5 этап, км 347 - км 454, Нижегородская область	102498542	42946	3524134	14898051	45182015	23863644	-	9066213	5921539
бюджетные ассигнования федерального бюджета (субсидии, предоставляемые из федерального бюджета)	64246293	42946	3524134	14898051	27977620	2815790	-	9066213	5921539
средства Фонда национального благополучия (размещение облигаций Государственной компании "Российские автомобильные дороги")	16291947	-	-	-	16291947	-	-	-	-
заемное финансирование путем размещения облигаций Государственной компании "Российские автомобильные дороги"	21960302	-	-	-	912448	21047854	-	-	-
Автомобильная дорога М-12 "Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань",	126319497	13596	2553100	34715432	46910309	25767379	-	9896104	6463577

6187552 (1.8)



Наименование этапов, включенных в проект	Всего	2012 - 2019 годы	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
6 этап, км 454 - км 586, Нижегородская область, Чувашская Республика									
бюджетные ассигнования федерального бюджета (субсидии, предоставляемые из федерального бюджета)	75165230	13596	2553100	34715432	18422460	3100961	-	9896104	6463577
средства Фонда национального благополучия (размещение облигаций Государственной компании "Российские автомобильные дороги")	26395551	-	-	-	26395551	-	-	-	-
заемное финансирование путем размещения облигаций Государственной компании "Российские автомобильные дороги"	24758716	-	-	-	2092298	22666418	-	-	-
Автомобильная дорога М-12 "Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань", 7 этап, км 586 - км 663, Чувашская Республика, Республика Татарстан	74660407	7116	2663207	28016196	27219103	10350184	-	3874195	2530406



Наименование этапов, включенных в проект	Всего	2012 - 2019 годы	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
бюджетные ассигнования федерального бюджета (субсидии, предоставляемые из федерального бюджета)	53291876	7116	2663207	28016196	14015155	2185601	-	3874195	2530406
средства Фонда национального благополучия (размещение облигаций Государственной компания "Российские автомобильные дороги")	12900961	-	-	-	12900961	-	-	-	-
заемное финансирование путем размещения облигаций Государственной компании "Российские автомобильные дороги"	8467570	-	-	-	302987	8164583	-	-	-
Автомобильная дорога М-12 "Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань", 8 этап, км 663 - км 729, с мостовым переходом через р. Волгу, Республика Татарстан	167271522	22846	5913579	13807950	106446169	25547586	-	9396275	6137117
бюджетные ассигнования федерального бюджета (субсидии, предоставляемые из федерального бюджета)	113283261	22846	5913579	13807950	70616274	7389220	-	9396275	6137117

6187552 (1.8)



Наименование этапов, включенных в проект	Всего	2012 - 2019 годы	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
средства Фонда национального благополучия (размещение облигаций Государственной компания "Российские автомобильные дороги")	35588513	-	-	-	35588513	-	-	-	-
заемное финансирование путем размещения облигаций Государственной компании "Российские автомобильные дороги"	18399748	-	-	-	241382	18158366	-	-	-
Всего**	901507190	7734668	30022061	193996984	438815968	149437530	-	49300000	32199979

* Объемы финансирования по каждому этапу строительства автомобильной дороги М-12 "Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань" и по годам могут быть уточнены по результатам получения положительного заключения государственной экспертизы в отношении проектной документации без увеличения общего размера средств Фонда национального благополучия.

** Объем финансирования по каждому виду работ и этапу строительства по годам и источникам финансирования может быть уточнен без увеличения общего объема затрат по этапу (в пределах стоимости, установленной приложением № 3 к паспорту инвестиционного проекта "Строительство автомобильной дороги М-12 "Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань") и без увеличения общего размера средств Фонда национального благополучия, а также без внесения изменений в паспорт инвестиционного проекта. "



2. В паспорте инвестиционного проекта "Строительство автомобильной дороги "Казань - Екатеринбург" на участке Дюртюли - Ачит", утвержденном указанным распоряжением:

а) в пункте 9:

в абзаце втором подпункта "г" слова "Фонда национального благосостояния - 183,8 млрд. рублей в период с 2025 по 2042 год и на расходы по эксплуатации после завершения строительства - 48,3 млрд. рублей" заменить словами "Фонда национального благосостояния - 183,3 млрд. рублей в период с 2025 по 2042 год и на расходы по эксплуатации после завершения строительства - 48,8 млрд. рублей";

в подпункте "е" слова "средства Фонда национального благосостояния - 260,5 млрд. рублей" заменить словами "средства Фонда национального благосостояния - 260532000 тыс. рублей";

б) приложения № 1 и 2 к указанному паспорту изложить в следующей редакции:



"ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту инвестиционного проекта
"Строительство автомобильной дороги
"Казань - Екатеринбург"
на участке Дюртюли - Ачит"
(в редакции распоряжения
Правительства Российской Федерации
от 2 августа 2023 г. № 2081-р)

ПЛАН-ГРАФИК

реализации инвестиционного проекта "Строительство автомобильной дороги "Казань - Екатеринбург" на участке Дюртюли - Ачит"¹

(тыс. рублей, с учетом налога на добавленную стоимость)

Наименование этапа	Связанные мероприятия и контрольные события	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования (тыс. рублей)		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
		начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
1. Проектирование по этапам строительства автомобильной дороги "Казань - Екатеринбург" на участке Дюртюли - Ачит (далее - этап строительства)		2021 год	2024 год	9608698	6492403	2021 год	2024 год	
1.1. Разработка документации по планировке территории для строительства автомобильной дороги "Казань - Екатеринбург"		2021 год	2022 год	863675	-	2021 год	2022 год	

6187552 (1.8)



Наименование этапа	Связанные мероприятия и контрольные события	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования (тыс. рублей)		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
		начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
на участке Дюртюли - Ачит по этапам строительства								
1.1.1.	Разработка документации по планировке территории для этапа 1 строительства автомобильной дороги "Казань - Екатеринбург" на участке Дюртюли - Ачит, км 0 - км 140, Республика Башкортостан Контрольная точка мероприятия - разработанная и утвержденная документация по планировке территории для этапа 1 строительства	2021 год	2022 год	439689	-	2021 год	2022 год	акционерное общество "Научно-исследовательский и проектный институт гражданского строительства, благоустройства и городского дизайна "МОСПРОЕКТ-3"
1.1.2.	Разработка документации по планировке территории для этапа 2 строительства автомобильной дороги "Казань - Екатеринбург" на участке Дюртюли - Ачит, км 140 - км 232, Пермский край Контрольная точка мероприятия - разработанная и утвержденная документация	2021 год	2022 год	288939	-	2021 год	2022 год	акционерное общество "Научно-исследовательский и проектный институт гражданского строительства, благоустройства и городского дизайна "МОСПРОЕКТ-3"

6187552 (1.8)



Наименование этапа	Связанные мероприятия и контрольные события	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования (тыс. рублей)		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
		начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
по планировке территории для этапа 2 строительства								
1.1.3. Разработка документации по планировке территории для этапа 3 строительства автомобильной дороги "Казань - Екатеринбург" на участке Дюртюли - Ачит, км 232 - км 275, Свердловская область Контрольная точка мероприятия - разработанная и утвержденная документация по планировке территории для этапа 3 строительства		2021 год	2022 год	135047	-	2021 год	2022 год	акционерное общество "Научно-исследовательский и проектный институт гражданского строительства, благоустройства и городского дизайна "МОСПРОЕКТ-3"
1.2. Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги "Казань - Екатеринбург" на участке Дюртюли - Ачит		2021 год	2023 год	4093276	1840656	2021 год	2023 год	
1.2.1. Разработка проектной документации на этап 1 строительства автомобильной дороги "Казань - Екатеринбург" на участке Дюртюли - Ачит, км 0 - км 140,		2021 год	2022 год	2038328	1098242	2021 год	2022 год	акционерное общество "Научно-исследовательский и проектный институт гражданского строительства, благоустройства

6187552 (1.8)



Наименование этапа	Связанные мероприятия и контрольные события	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования (тыс. рублей)		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
		начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
	Республика Башкортостан Контрольная точка мероприятия - в отношении проектной документации по этапу 1 получено положительное заключение государственной экспертизы							и городского дизайна "МОСПРОЕКТ-3"
1.2.2.	Разработка проектной документации на этап 2 строительства автомобильной дороги "Казань - Екатеринбург" на участке Дюртюли - Ачит, км 140 - км 232, Пермский край Контрольная точка мероприятия - в отношении проектной документации по этапу 2 получено положительное заключение государственной экспертизы	2021 год	2022 год	1297964	389389	2021 год	2022 год	общество с ограниченной ответственностью "Горка"
1.2.3.	Разработка проектной документации на этап 3 строительства автомобильной дороги "Казань - Екатеринбург" на участке Дюртюли -	2021 год	2022 год	577084	173125	2021 год	2022 год	акционерное общество "Дорожно-строительная компания "АВТОБАН"

6187552 (1.8)



Наименование этапа	Связанные мероприятия и контрольные события	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования (тыс. рублей)		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
		начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
1.2.4.	<p>Ачит, км 232 - км 275, Свердловская область Контрольная точка мероприятия - в отношении проектной документации по этапу 3 получено положительное заключение государственной экспертизы</p> <p>Разработка проектной документации на 4 этап строительства автомобильной дороги "Казань - Екатеринбург" на участке Дюргюли - Ачит, интеллектуальная транспортная система Контрольная точка мероприятия - в отношении проектной документации по этапу 4 получено положительное заключение государственной экспертизы</p>	2022 год	2023 год	179900	179900	2022 год	2023 год	общество с ограниченной ответственностью "Единый оператор"

6187552 (1.8)



Наименование этапа	Связанные мероприятия и контрольные события	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования (тыс. рублей)		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
		начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
1.3.	Разработка рабочей документации на строительство автомобильной дороги "Казань - Екатеринбург" на участке Дюртюли - Ачит ²	2022 год	2024 год	4651747	4651747	2022 год	2024 год	
1.3.1.	Разработка рабочей документации на этап 1 строительства автомобильной дороги "Казань - Екатеринбург" на участке Дюртюли - Ачит, км 0 - км 140, Республика Башкортостан ² Контрольная точка мероприятия - согласование рабочей документации на этап 1 строительства автомобильной дороги	2022 год	2024 год	2277671	2277671	2022 год	2024 год	в соответствии с реестром договоров, заключенных инициатором проекта с исполнителями в рамках реализации инвестиционного проекта
1.3.2.	Разработка рабочей документации на этап 2 строительства автомобильной дороги "Казань - Екатеринбург" на участке Дюртюли - Ачит, км 140 - км 232, Пермский край ² Контрольная точка мероприятия -	2022 год	2024 год	1429394	1429394	2022 год	2024 год	в соответствии с реестром договоров, заключенных инициатором проекта с исполнителями в рамках реализации инвестиционного проекта



Наименование этапа	Связанные мероприятия и контрольные события	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования (тыс. рублей)		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
		начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
согласование рабочей документации на этап 2 строительства автомобильной дороги								
1.3.3. Разработка рабочей документации на этап 3 строительства автомобильной дороги "Казань - Екатеринбург" на участке Дюртиули - Ачит, км 232 - км 275, Свердловская область ² Контрольная точка мероприятия - согласование рабочей документации на этап 3 автомобильной дороги		2022 год	2024 год	652281	652281	2022 год	2024 год	в соответствии с реестром договоров, заключенных инициатором проекта с исполнителями в рамках реализации инвестиционного проекта
1.3.4. Разработка рабочей документации на 4 этап автомобильной дороги "Казань - Екатеринбург" на участке Дюртиули - Ачит, интеллектуальная транспортная система ² Контрольная точка мероприятия - согласование рабочей документации на этап 4 автомобильной дороги		2023 год	2024 год	292401	292401	2023 год	2024 год	в соответствии с реестром договоров, заключенных инициатором проекта с исполнителями в рамках реализации инвестиционного проекта

6187552 (1.8)



Наименование этапа	Связанные мероприятия и контрольные события	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования (тыс. рублей)		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
		начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
	Контрольная точка этапа 1 - проектная документация (в том числе рабочая документация) на строительство автомобильной дороги "Казань - Екатеринбург" на участке Дюртюли - Ачит в отношении всех этапов строительства получила положительное заключение государственной экспертизы и согласована Государственной компанией "Российские автомобильные дороги"							
2.	Строительство автомобильной дороги по этапам строительства	2022 год	2025 год	287137302	254039597	2022 год	2025 год	
2.1.	Подготовка территории строительства автомобильной дороги	2022 год	2023 год	10759991	9685573	2022 год	2023 год	
2.1.1	Подготовка территории строительства на этапе 1 строительства автомобильной дороги "Казань - Екатеринбург" на участке Дюртюли -	2022 год	2023 год	4523783	4316600	2022 год	2023 год	в соответствии с реестром договоров, заключенных инициатором проекта с исполнителями

6187552 (1.8)



Наименование этапа	Связанные мероприятия и контрольные события	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования (тыс. рублей)		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
		начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
	Ачит, км 0 - км 140, Республика Башкортостан ³ Контрольная точка мероприятия - земельные участки готовы к строительным работам I этапа строительства							в рамках реализации инвестиционного проекта
2.1.2.	Подготовка территории строительства на этапе 2 строительства автомобильной дороги "Казань - Екатеринбург" на участке Дюртюли - Ачит, км 140 - км 232, Пермский край ³ Контрольная точка мероприятия - земельные участки готовы к строительным работам этапа 2 строительства	2022 год	2023 год	4757702	4271145	2022 год	2023 год	в соответствии с реестром договоров, заключенных инициатором проекта с исполнителями в рамках реализации инвестиционного проекта
2.1.3.	Подготовка территории строительства на этапе 3 строительства автомобильной дороги "Казань - Екатеринбург" на участке Дюртюли - Ачит, км 232 - км 275, Свердловская область ³ Контрольная точка мероприятия - земельные	2022 год	2023 год	1478506	1097828	2022 год	2023 год	в соответствии с реестром договоров, заключенных инициатором проекта с исполнителями в рамках реализации инвестиционного проекта

6187552 (1.8)



Наименование этапа	Связанные мероприятия и контрольные события	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования (тыс. рублей)		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
		начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
участки готовы к строительным работам этапа 3 строительства								
2.2. Строительство автомобильной дороги по этапам строительства		2022 год	2025 год	276377311	244354024	2022 год	2025 год	
2.2.1. Строительство этапа 1 автомобильной дороги "Казань - Екатеринбург" на участке Дюртюли - Ачит, км 0 - км 140, Республика Башкортостан ⁴ Контрольная точка мероприятия - разрешение на ввод в эксплуатацию этапа 1 строительства получено		2022 год	2025 год	145764679	128828494	2022 год	2025 год	в соответствии с реестром договоров, заключенных инициатором проекта с исполнителями в рамках реализации инвестиционного проекта
2.2.2. Строительство этапа 2 автомобильной дороги "Казань - Екатеринбург" на участке Дюртюли - Ачит, км 140 - км 232, Пермский край ⁴ Контрольная точка мероприятия - разрешение на ввод в эксплуатацию этапа 2 строительства получено		2022 год	2025 год	78419607	69308147	2022 год	2025 год	в соответствии с реестром договоров, заключенных инициатором проекта с исполнителями в рамках реализации инвестиционного проекта

6187552 (1.8)



Наименование этапа	Связанные мероприятия и контрольные события	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования (тыс. рублей)		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
		начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
2.2.3.	Строительство этапа 3 автомобильной дороги "Казань - Екатеринбург" на участке Дюртили - Ачит, км 232 - км 275, Свердловская область ⁴ Контрольная точка мероприятия - разрешение на ввод в эксплуатацию этапа 3 строительства получено	2022 год	2025 год	45511983	40224012	2022 год	2025 год	в соответствии с реестром договоров, заключенных инициатором проекта с исполнителями в рамках реализации инвестиционного проекта
2.2.4.	Строительство этапа 4 автомобильной дороги "Казань - Екатеринбург" на участке Дюртили - Ачит, интеллектуальная транспортная система ⁴ Контрольная точка мероприятия - разрешение на ввод в эксплуатацию этапа 4 строительства получено Контрольная точка этапа 2 - разрешение на ввод в эксплуатацию получено в отношении всех этапов строительства автомобильной дороги "Казань - Екатеринбург"	2022 год	2025 год	6681042	5993371	2022 год	2025 год	в соответствии с реестром договоров, заключенных инициатором проекта с исполнителями в рамках реализации инвестиционного проекта



Наименование этапа	Связанные мероприятия и контрольные события	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования (тыс. рублей)		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
		начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
на участке Дюртюли - Ачит								
Всего ⁵				296746000	260532000			

¹ Объем финансирования по каждому виду работ и этапу строительства по годам и источникам финансирования может быть уточнен без увеличения общего объема затрат по этапу строительства и без увеличения общего размера средств Фонда национального благосостояния, а также без внесения изменений в паспорт инвестиционного проекта.

² Финансирование разработки рабочей документации на этапы строительства осуществляется на основании затрат, предусмотренных главой 12 сводного сметного расчета, предусмотренного Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (далее - сводный сметный расчет).

³ Финансирование подготовки территории строительства по этапам строительства включает затраты, предусмотренные главой 1 сводного сметного расчета.

⁴ Финансирование строительства автомобильной дороги по этапам строительства включает затраты, предусмотренные главами 2 - 11 сводного сметного расчета.

⁵ Объемы финансирования по каждому этапу строительства и по годам могут быть уточнены по результатам получения положительного заключения государственной экспертизы в отношении проектной документации без увеличения общего размера средств Фонда национального благосостояния.

6187552 (1.8)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту инвестиционного проекта
"Строительство автомобильной дороги
"Казань - Екатеринбург"
на участке Дюртиули - Ачит"
(в редакции распоряжения
Правительства Российской Федерации
от 2 августа 2023 г. № 2081-р)

ПЛАН-ГРАФИК

**финансирования инвестиционного проекта "Строительство автомобильной дороги
"Казань - Екатеринбург" на участке Дюртиули - Ачит"***

(тыс. рублей, с учетом налога на добавленную стоимость)

Период	Всего	Заемное финансирование		Собственный капитал	Средства участников проекта		Средства федерального бюджета	Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	Средства Фонда национального благосостояния	Средства пенсионных накоплений	Средства институтов развития и государственных корпораций, всего	Иные источники
		всего	облигационный заем		всего	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"						
До 2022 года	737843						737843					
2022 год	72416720						5476157		66940563			

6187552 (1.8)



Период	Всего	Заемное финансирование		Собственный капитал	Средства участников проекта		Средства федерального бюджета	Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	Средства Фонда национального благосостояния	Средства пенсионных накоплений	Средства институтов развития и государственных корпораций, всего	Иные источники
		всего	облигационный заем		всего	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"						
I квартал	288227						288227					
II квартал	547696						547696					
III квартал	1734891						1734891					
IV квартал	69845906						2905343		66940563			
2023 год	116654863						500000		116154863			
I квартал	248366						248366					
II квартал	30251634						251634		30000000			
III квартал	24584872								24584872			
IV квартал	61569991								61569991			
2024 год	77436574								77436574			
I квартал	12859247								12859247			
II квартал	41411331								41411331			
III квартал	23165996								23165996			
IV квартал												
2025 год	2300822						2300822					
I квартал	2300822						2300822					
II квартал												
III квартал												
IV квартал												
2026 год	27199178						27199178					



Период	Всего	Заемное финансирование		Собственный капитал	Средства участников проекта		Средства федерального бюджета	Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	Средства Фонда национального благосостояния	Средства пенсионных накоплений	Средства институтов развития и государственных корпораций, всего	Иные источники
		всего	облигационный заем		всего	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"						
I квартал	27199178						27199178					
Итого	296746000						36214000		260532000			

* Объемы финансирования по каждому этапу строительства и по годам могут быть уточнены по результатам получения положительного заключения государственной экспертизы в отношении проектной документации без увеличения общего размера средств Фонда национального благосостояния."



3. В паспорте инвестиционного проекта "Строительство автомобильной дороги М-11 "Нева", этап 3 на участке км 149 - км 208 (Обход г. Твери)", утвержденном указанным распоряжением:

а) в пункте 9:

в подпункте "а":

в абзаце втором слова "в 2024 году" заменить словами "в 2021 - 2024 годах";

в абзаце четвертом слова "сроком погашения 10 лет" заменить словами "сроком погашения не более 10 лет";

в подпункте "е" слова "средства Фонда национального благосостояния - 25,6 млрд. рублей" заменить словами "средства Фонда национального благосостояния - 25600000 тыс. рублей";

б) в пункте 12:

в подпункте "б" слова "16,6 года" заменить словами "16,7 года";

в подпункте "в" слова "16 млрд. рублей" заменить словами "15,7 млрд. рублей";

в подпункте "г" слова "10,9 процента" заменить словами "10,8 процента";

в) в подпункте "а" пункта 13 слова "11,4 млрд. рублей" заменить словами "11,3 млрд. рублей";

г) приложения № 1 и 2 к указанному паспорту изложить в следующей редакции:



"ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту инвестиционного проекта
"Строительство автомобильной дороги
М-11 "Нева", этап 3 на участке
км 149 - км 208 (Обход г. Твери)"
(в редакции распоряжения
Правительства Российской Федерации
от 2 августа 2023 г. № 2081-р)

ПЛАН-ГРАФИК
реализации инвестиционного проекта
"Строительство автомобильной дороги М-11 "Нева",
этап 3 на участке км 149 - км 208 (Обход г. Твери)"¹

Наименование этапа	Связанные мероприятия и контрольные события	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования (тыс. рублей)		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
		начало	окончание	всего	средства Фонда национального состояния	начало	окончание	
1. Корректировка разработанной проектной документации (разработка рабочей документации) для строительства автомобильной дороги "Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Санкт-Петербург на участке км 58 - км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе), 3 этап,	-	2020 год	2022 год	497749	-	2020 год	2022 год	в соответствии с реестром договоров, заключенных инициатором проекта с исполнителями в рамках реализации инвестиционного проекта

6187552 (1.8)



Наименование этапа	Связанные мероприятия и контрольные события	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования (тыс. рублей)		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
		начало	окончание	всего	средства Фонда национального состояния	начало	окончание	
км 149 - км 208" (далее - автомобильная дорога) ²								
Контрольная точка этапа 1 - получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации для строительства автомобильной дороги								
2. Строительство автомобильной дороги	-	2022 год	2025 год	73543943	25600000	2022 год	2025 год	
2.1. Оформление прав на земельные участки для строительства и эксплуатации автомобильной дороги	-	2022 год	2024 год	110000	-	2022 год	2024год	в соответствии с реестром договоров, заключенных инициатором проекта с исполнителями в рамках реализации инвестиционного проекта
Контрольная точка мероприятия - права на земельные участки для строительства и эксплуатации автомобильной дороги оформлены								
2.2. Получение разрешения на строительство автомобильной дороги	-	2022 год	2022 год	-	-	2022 год	2022 год	в соответствии с реестром договоров, заключенных инициатором проекта с исполнителями в рамках реализации инвестиционного проекта
Контрольная точка мероприятия - разрешение на строительство автомобильной дороги получено								



Наименование этапа	Связанные мероприятия и контрольные события	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования (тыс. рублей)		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
		начало	окончание	всего	средства Фонда национального состояния	начало	окончание	
2.3. Строительство автомобильной дороги и подготовка территории строительства ³	-	2022 год	2025 год	73433943	25600000	2022 год	2025 год	акционерное общество "Дороги и мосты"
Контрольная точка этапа 2 - разрешение на ввод в эксплуатацию автомобильной дороги получено								
Всего ¹	-	-	-	74041692	25600000	-	-	

¹ Объем финансирования в рамках инвестиционного проекта "Строительство автомобильной дороги М-11 "Нева", этап 3 на участке км 149 - км 208 (Обход г. Твери)" по каждому этапу может быть уточнен без увеличения общего объема капитальных затрат по проекту и без увеличения общего размера средств Фонда национального благосостояния, а также без внесения изменений в паспорт инвестиционного проекта.

² Финансирование разработки рабочей документации на этапы строительства осуществляется на основании затрат, предусмотренных главой 12 сводного сметного расчета, предусмотренного Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".

³ Финансирование подготовки территории строительства по этапам строительства включает затраты, предусмотренные главой 1 сводного сметного расчета, предусмотренного Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту инвестиционного проекта
"Строительство автомобильной дороги
М-11 "Нева", этап 3 на участке
км 149 - км 208 (Обход г. Твери)"
(в редакции распоряжения
Правительства Российской Федерации
от 2 августа 2023 г. № 2081-р)

ПЛАН-ГРАФИК

**финансирования инвестиционного проекта "Строительство автомобильной дороги М-11 "Нева",
этап 3 на участке км 149 - км 208 (Обход г. Твери)"***

(тыс. рублей, с учетом налога на добавленную стоимость)

Период	Всего	Заемное финансирование		Собственный капитал	Средства участников проекта		Средства федерального бюджета	Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	Средства Фонда национального благосостояния	Средства пенсионных накоплений	Средства институтов развития и государственных корпораций, всего	Иные источники
		всего	облигационный заем		всего	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"						
До 2022 года	276458	6405	6405				270053					
2022 год	29208876						11505604		17703272			
I квартал	59276						59276					
II квартал	3282903						3282903					

6187552 (1.8)



Период	Всего	Заемное финансирование		Собственный капитал	Средства участников проекта		Средства федерального бюджета	Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	Средства Фонда национального благосостояния	Средства пенсионных накоплений	Средства институтов развития и государственных корпораций, всего	Иные источники
		всего	облигационный заем		всего	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"						
III квартал	5104535						5104535					
IV квартал	20762162						3058890		17703272			
2023 год	36176358	54130	54130				28225500		7896728			
I квартал	134647						134647					
II квартал	7309258						7309258					
III квартал	10968004	54130	54130				10913874					
IV квартал	17764449						9867721		7896728			
2024 год	8380000	6142738	6142738				2237262					
I квартал	389647						389647					
II квартал	545505						545505					
III квартал	1302110						1302110					
IV квартал	6142738	6142738	6142738									
Итого	74041692	6203273	6203273				42238419		25600000			

* Объем финансирования в рамках инвестиционного проекта "Строительство автомобильной дороги М-11 "Нева", этап 3 на участке км 149 - км 208 (Обход г. Твери)" может быть уточнен по источникам финансирования, по периодам (год, квартал) без увеличения общего объема капитальных затрат по проекту и без увеличения общего размера средств Фонда национального благосостояния, а также без внесения изменений в паспорт инвестиционного проекта."

