



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 2 декабря 2024 г. № 3519-р

МОСКВА

В соответствии с частью 1 статьи 111 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" установить, что при исполнении государственного контракта от 16 ноября 2021 г. № 099540000221000033 (реестровый номер 1770744825521000044) на выполнение работ по проектированию, реконструкции и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства "Реконструкция здания филиала ФКП "Российская государственная цирковая компания" - "Иркутский государственный цирк" по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 13" допускается по соглашению сторон изменение существенных условий государственного контракта в части изменения объемов работ, подлежащих выполнению в рамках государственного контракта, согласно утвержденной проектной и сметной документации, получившей положительное заключение федерального автономного учреждения "Главное управление государственной экспертизы" от 17 сентября 2024 г. № 38-1-1-3-054376-2024, с соответствующим увеличением цены государственного контракта до 1691151,5 тыс. рублей в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств и продления срока выполнения работ по государственному контракту до 31 декабря 2028 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации



М.Мишустин