



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 9 декабря 2024 г. № 3637-р

МОСКВА

В соответствии с частью 1 статьи 111 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" установить, что:

при исполнении контракта от 14 декабря 2021 г. № 121-210/2021 (Д-3999) (реестровый номер 1772201965221000384) на выполнение работ по реконструкции зданий и сооружений вспомогательного назначения, неразрывно связанных со строительством (реконструкцией) объекта капитального строительства "Реконструкция учебно-экспериментальной электростанции, создание опытно-технологических установок "Теплоцентральный" Московского энергетического института" (далее - объект), допускается по соглашению сторон изменение существенных условий указанного контракта в части продления сроков выполнения таких работ до 29 ноября 2025 г.;

при исполнении контрактов от 5 декабря 2022 г. № 122-6812/2022 (Д-6812) (реестровый номер 1772201965222000230) и от 9 декабря 2022 г. № 122-145/2022 (Д-6811) (реестровый номер 1772201965222000239) на выполнение комплекса работ по устройству технологического процесса, неразрывно связанного со строительством (реконструкцией) объекта, допускается по соглашению сторон изменение существенных условий указанных контрактов в части изменения видов и объемов работ, подлежащих выполнению по указанным контрактам, согласно утвержденной проектной и сметной документации, получившей положительное заключение федерального автономного учреждения

"Главное управление государственной экспертизы", а также продления сроков выполнения таких работ до 6 декабря 2025 г.;

при исполнении контрактов от 27 ноября 2023 г. № 123-185/2023 (Д-9191) (реестровый номер 1772201965223000330), от 27 ноября 2023 г. № 123-188/2023 (Д-9181) (реестровый номер 1772201965223000307) и от 27 ноября 2023 г. № 123-189/2023 (Д-9182) (реестровый номер 1772201965223000312) на выполнение отдельных видов строительного-монтажных работ по строительству (реконструкции) объекта допускается по соглашению сторон изменение существенных условий указанных контрактов в части изменения видов и объемов работ, подлежащих выполнению по указанным контрактам, согласно утвержденной проектной и сметной документации, получившей положительное заключение федерального автономного учреждения "Главное управление государственной экспертизы", а также продления сроков выполнения таких работ до 6 декабря 2025 г.;

при исполнении контрактов от 27 ноября 2023 г. № 123-186/2023 (Д-9179) (реестровый номер 1772201965223000319) и от 27 ноября 2023 г. № 123-187/2023 (Д-9180) (реестровый номер 1772201965223000313) на выполнение отдельных видов строительного-монтажных работ по строительству (реконструкции) объекта допускается по соглашению сторон изменение существенных условий указанных контрактов в части изменения видов и объемов работ, подлежащих выполнению по указанным контрактам, согласно утвержденной проектной и сметной документации, получившей положительное заключение федерального автономного учреждения "Главное управление государственной экспертизы", с соответствующим увеличением их цены до 392382964 рублей 9 копеек и до 346874122 рублей 19 копеек соответственно, а также продления сроков выполнения таких работ до 11 декабря 2025 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации



М.Мишустин