



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ


от 18 сентября 2025 г. № 2575-р

МОСКВА

В соответствии с частью 1 статьи 111 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" установить, что при исполнении государственного контракта от 19 августа 2022 г. № 0995400000222000052 (реестровый номер 1770744825522000086) на подготовку проектной документации, выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству и поставку оборудования по объекту капитального строительства "Строительство спального корпуса филиала - санаторий "Южный" Федерального государственного бюджетного учреждения "Многофункциональный комплекс Министерства финансов Российской Федерации" допускается по соглашению сторон изменение существенных условий государственного контракта в части изменения объемов, видов выполняемых работ и поставляемого оборудования в рамках государственного контракта согласно утвержденной проектной и сметной документации, получившей положительное заключение федерального автономного учреждения "Главное управление государственной экспертизы" от 27 декабря 2024 г. № 91-1-1-3-082037-2024, с соответствующим увеличением цены государственного контракта до 3735802,1 тыс. рублей в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств и продлением срока выполнения работ по государственному контракту до 31 марта 2028 г. при условии уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

ранее начисленных в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных государственным контрактом, неустоек (штрафов, пеней), но не списанных заказчиком.

Председатель Правительства
Российской Федерации



М.Мишустин