



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 2 июля 2026 г. № 1702-р

МОСКВА

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации.

Председатель Правительства
Российской Федерации



М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 2 июля 2026 г. № 1702-р

**ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в акты
Правительства Российской Федерации**

1. В перечне самоокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 45, ст. 5880; 2023, № 3, ст. 588; № 8, ст. 1372):

а) в пункте 19:

абзац третий изложить в следующей редакции:

"Предельный объем средств Фонда
национального благосостояния,
направляемых на финансирование
проекта (млрд. рублей): не более 290,7";

абзац пятый изложить в следующей редакции:

"Минимальная доходность инвестирования средств Фонда национального благосостояния:	1,5 процента годовых (для облигаций, выпущенных в 2023 году), 0,01 процента годовых на первые 4 года, далее - 1,83 процента годовых (для облигаций, выпущенных в 2026 году)";
--	--

б) в пункте 22:

абзац третий изложить в следующей редакции:

"Предельный объем средств Фонда
национального благосостояния,
направляемых на финансирование
проекта (млрд. рублей): не более 60,45";

абзац пятый изложить в следующей редакции:

"Минимальная доходность инвестирования средств Фонда национального благосостояния:	1,5 процента годовых (для облигаций, выпущенных в 2023 - 2025 годах и 2027 году), 0,01 процента годовых на первые 4 года, далее - 1,83 процента годовых (для облигаций, выпущенных в 2026 году)".
--	--

2. В паспорте инвестиционного проекта "Проект льготного лизинга отечественных воздушных судов", утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 января 2023 г. № 12-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2023, № 3, ст. 588; № 8, ст. 1372; № 30, ст. 5729):

а) в пункте 2 слова "эксплуатанту в 2023 - 2025 годах" заменить словами "эксплуатантам в 2026 - 2029 годах";

б) в пункте 3:

в подпункте "б" слова "публичное акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Иркут" заменить словами "публичное акционерное общество "Яковлев", слова "публичное акционерное общество "Туполев" заменить словами "акционерное общество "Туполев";

подпункт "в" изложить в следующей редакции:

"в) выгодоприобретатели - российские авиакомпании, имеющие сертификат эксплуатанта, которым предусмотрено право на осуществление коммерческих воздушных перевозок в соответствии с требованиями федеральных авиационных правил.";

в) в пункте 4:

в подпункте "а" слова "в 2022 - 2025 годах" заменить словами "в 2022 - 2029 годах", слова "публичное акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Иркут" и публичное акционерное общество "Туполев" заменить словами "публичное акционерное общество "Яковлев" и акционерное общество "Туполев";

подпункт "б" изложить в следующей редакции:

"б) передача начиная с 2026 года отечественных воздушных судов российским авиакомпаниям в лизинг от имени общества с ограниченной ответственностью "Авиакапитал-Сервис" на срок 22 года;"

г) в пункте 7:

в подпункте "а" слова "2023 - 2025 годы" заменить словами "2023 - 2029 годы";

в подпункте "б" слова "с 2023 года" заменить словами "с 2026 года";

д) в пункте 8 слова "175,4 млрд. рублей" заменить словами "290693000 тыс. рублей";

е) в подпункте "а" пункта 9:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"а) средства Фонда национального благосостояния - 290693000 тыс. рублей (100 процентов общего объема капитальных вложений), в том числе в 2023 году - 175389319 тыс. рублей, в 2026 году - 115303681 тыс. рублей, предоставляемые посредством приобретения Минфином России за счет средств Фонда национального благосостояния облигаций общества с ограниченной ответственностью "Авиакапитал-Сервис" на следующих условиях:";

абзацы пятый - восьмой изложить в следующей редакции:

"по выпускам облигаций в объеме 67392919 тыс. рублей, 26680770 тыс. рублей, 17248770 тыс. рублей, 29569320 тыс. рублей и 34497540 тыс. рублей срок размещения - 20 лет, срок льготного периода по выплате купонного платежа и амортизации долга - 2 года, ставка купона по облигациям - 1,5 процента годовых, ставка купона в льготный период - 1,5 процента годовых, амортизация долга - в размере 1,39 процента номинальной стоимости 1 облигации в даты окончания купонных периодов (после завершения срока льготного периода), за исключением последнего купона, в отношении которого применяется амортизация 1,31 процента, периодичность выплаты купона и амортизации основного долга - 1 раз в 91 день;

по выпуску облигаций в объеме 115303681 тыс. рублей срок размещения - 25 лет, срок льготного периода по выплате купонного платежа и амортизации долга - 4 года, ставка купона по облигациям - 1,83 процента годовых, ставка купона в льготный период - 0,01 процента годовых, амортизация долга в размере 1,19 процента номинальной стоимости 1 облигации в даты окончания купонных периодов (после завершения срока льготного периода), за исключением последнего купона, в отношении которого применяется амортизация 1,23 процента, периодичность выплаты купона и амортизации основного долга - 1 раз в 91 день;

проценты накапливаются, капитализируются и начинают выплачиваться по окончании льготного периода, амортизация долга по облигациям в льготный период не предусмотрена;

использование средств Фонда национального благосостояния (размещение облигаций общества с ограниченной ответственностью "Авиакапитал-Сервис") осуществляется в 2023 и 2026 годах;"

ж) в абзаце втором подпункта "а" пункта 12 слова "выгодоприобретатель - крупнейший эксплуатант" заменить словами "выгодоприобретатели - эксплуатанты";

з) в пункте 13:

в абзаце четвертом подпункта "б" слово "эксплуатанта" заменить словом "эксплуатантов";

в подпункте "в":

в абзаце третьем слова "в 2023 - 2025 годах" заменить словами "в 2026 - 2029 годах";

в абзаце четвертом слово "выгодоприобретателя" заменить словом "выгодоприобретателей";

в абзаце пятом слова "конечного эксплуатанта" заменить словами "конечных эксплуатантов";

в подпункте "д":

в абзаце первом слова "конечного эксплуатанта" заменить словами "конечных эксплуатантов", слова "платежеспособность эксплуатанта" заменить словами "платежеспособность эксплуатантов";

в абзаце четвертом слово "эксплуатанта" заменить словом "эксплуатантов";

абзац второй подпункта "е" изложить в следующей редакции:

"Меры по снижению рисков - участники инвестиционного проекта являются компаниями с государственным участием. Инициатор проекта - общество с ограниченной ответственностью "Авиакапитал-Сервис" и поставщики отечественных воздушных судов - публичное акционерное общество "Яковлев" и акционерное общество "Туполев" входят в холдинг Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех";";

в подпункте "з":

в абзаце первом слово "выгодополучателя" заменить словом "выгодоприобретателей", слово "им" заменить словом "ими";

в абзаце втором слово "выгодополучателем" заменить словом "выгодоприобретателями";

и) приложения № 1 и 2 к указанному паспорту изложить в следующей редакции:

**"ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту инвестиционного проекта
"Проект льготного лизинга
отечественных воздушных судов"
(в редакции распоряжения
Правительства Российской Федерации
от 2 июля 2026 г. № 1702-р)**

**ПЛАН-ГРАФИК
реализации инвестиционного проекта "Проект льготного лизинга отечественных воздушных судов"**

(тыс. рублей, с учетом налога на добавленную стоимость)

Наименование этапа	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
	начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
Поставка авиационной техники	-	-	290693000	290693000	-	-	
1. Поставка самолета SSJ-NEW_1	-	-	3781000	3781000	-	-	публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация" (далее - ПАО "ОАК"), публичное акционерное общество "Яковлев" (далее - ПАО "Яковлев"), общество с ограниченной ответственностью "Авиакапитал-Сервис" (далее - ООО "АКС")

Наименование этапа	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
	начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
1.1. Заключение договора поставки	ноябрь 2022 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"
1.2. Перечисление аванса	январь 2023 г.	декабрь 2026 г.	3781000	3781000	январь 2023 г.	декабрь 2026 г.	ООО "АКС"
1.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
1.4. Приемка воздушного судна	июль 2026 г.	июль 2026 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
1.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	июль 2026 г.	август 2026 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
2. Поставка самолета SSJ-NEW_2	-	-	3781000	3781000	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"
2.1. Заключение договора поставки	ноябрь 2022 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"
2.2. Перечисление аванса	январь 2023 г.	декабрь 2026 г.	3781000	3781000	январь 2023 г.	декабрь 2026 г.	ООО "АКС"
2.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
2.4. Приемка воздушного судна	август 2026 г.	август 2026 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
2.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	август 2026 г.	сентябрь 2026 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
3. Поставка самолета SSJ-NEW_3	-	-	3781000	3781000	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"

Наименование этапа	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
	начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
3.1. Заключение договора поставки	ноябрь 2022 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"
3.2. Перечисление аванса	январь 2023 г.	декабрь 2026 г.	3781000	3781000	январь 2023 г.	декабрь 2026 г.	ООО "АКС"
3.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
3.4. Приемка воздушного судна	август 2026 г.	август 2026 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
3.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	август 2026 г.	сентябрь 2026 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
4. Поставка самолета SSJ-NEW_4	-	-	3781000	3781000	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"
4.1. Заключение договора поставки	ноябрь 2022 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"
4.2. Перечисление аванса	январь 2023 г.	декабрь 2026 г.	3781000	3781000	январь 2023 г.	декабрь 2026 г.	ООО "АКС"
4.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
4.4. Приемка воздушного судна	сентябрь 2026 г.	сентябрь 2026 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
4.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	сентябрь 2026 г.	октябрь 2026 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
5. Поставка самолета SSJ-NEW_5	-	-	3781000	3781000	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"

Наименование этапа	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
	начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
5.1. Заключение договора поставки	ноябрь 2022 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"
5.2. Перечисление аванса	январь 2023 г.	декабрь 2026 г.	3781000	3781000	январь 2023 г.	декабрь 2026 г.	ООО "АКС"
5.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
5.4. Приемка воздушного судна	сентябрь 2026 г.	сентябрь 2026 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
5.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	сентябрь 2026 г.	октябрь 2026 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
6. Поставка самолета SSJ-NEW_6	-	-	3781000	3781000	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"
6.1. Заключение договора поставки	ноябрь 2022 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"
6.2. Перечисление аванса	январь 2023 г.	декабрь 2026 г.	3781000	3781000	январь 2023 г.	декабрь 2026 г.	ООО "АКС"
6.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
6.4. Приемка воздушного судна	октябрь 2026 г.	октябрь 2026 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
6.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	октябрь 2026 г.	ноябрь 2026 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
7. Поставка самолета SSJ-NEW_7	-	-	3781000	3781000	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"

Наименование этапа	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
	начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
7.1. Заключение договора поставки	ноябрь 2022 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"
7.2. Перечисление аванса	январь 2023 г.	декабрь 2026 г.	3781000	3781000	январь 2023 г.	декабрь 2026 г.	ООО "АКС"
7.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
7.4. Приемка воздушного судна	ноябрь 2026 г.	ноябрь 2026 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
7.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	ноябрь 2026 г.	декабрь 2026 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
8. Поставка самолета SSJ-NEW_8	-	-	3781000	3781000	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"
8.1. Заключение договора поставки	ноябрь 2022 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"
8.2. Перечисление аванса	январь 2023 г.	декабрь 2026 г.	3781000	3781000	январь 2023 г.	декабрь 2026 г.	ООО "АКС"
8.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
8.4. Приемка воздушного судна	ноябрь 2026 г.	ноябрь 2026 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
8.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	ноябрь 2026 г.	декабрь 2026 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
9. Поставка самолета SSJ-NEW_9	-	-	3781000	3781000	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"

Наименование этапа	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
	начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
9.1. Заключение договора поставки	ноябрь 2022 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"
9.2. Перечисление аванса	январь 2023 г.	декабрь 2026 г.	3781000	3781000	январь 2023 г.	декабрь 2026 г.	ООО "АКС"
9.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
9.4. Приемка воздушного судна	ноябрь 2026 г.	ноябрь 2026 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
9.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	ноябрь 2026 г.	декабрь 2026 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
10. Поставка самолета SSJ-NEW_10	-	-	3781000	3781000	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"
10.1. Заключение договора поставки	ноябрь 2022 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"
10.2. Перечисление аванса	январь 2023 г.	декабрь 2026 г.	3781000	3781000	январь 2023 г.	декабрь 2026 г.	ООО "АКС"
10.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
10.4. Приемка воздушного судна	декабрь 2026 г.	декабрь 2026 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
10.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	декабрь 2026 г.	январь 2027 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
11. Поставка самолета SSJ-NEW_11	-	-	3781000	3781000	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"

Наименование этапа	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
	начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
11.1. Заключение договора поставки	ноябрь 2022 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"
11.2. Перечисление аванса	январь 2023 г.	декабрь 2026 г.	3781000	3781000	январь 2023 г.	декабрь 2026 г.	ООО "АКС"
11.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
11.4. Приемка воздушного судна	декабрь 2026 г.	декабрь 2026 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
11.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	декабрь 2026 г.	январь 2027 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
12. Поставка самолета SSJ-NEW_12	-	-	3781000	3781000	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"
12.1. Заключение договора поставки	ноябрь 2022 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"
12.2. Перечисление аванса	январь 2023 г.	декабрь 2026 г.	3781000	3781000	январь 2023 г.	декабрь 2026 г.	ООО "АКС"
12.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
12.4. Приемка воздушного судна	декабрь 2026 г.	декабрь 2026 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
12.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	декабрь 2026 г.	январь 2027 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
13. Поставка самолета MC-21_1	-	-	5338000	5338000	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"

Наименование этапа	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
	начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
13.1. Заключение договора поставки	ноябрь 2022 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"
13.2. Перечисление аванса	январь 2023 г.	декабрь 2026 г.	5338000	5338000	январь 2023 г.	декабрь 2026 г.	ООО "АКС"
13.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
13.4. Приемка воздушного судна	декабрь 2026 г.	декабрь 2026 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
13.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	декабрь 2026 г.	январь 2027 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
14. Поставка самолета MC-21_2	-	-	5338000	5338000	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"
14.1. Заключение договора поставки	ноябрь 2022 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"
14.2. Перечисление аванса	январь 2023 г.	декабрь 2026 г.	5338000	5338000	январь 2023 г.	декабрь 2026 г.	ООО "АКС"
14.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
14.4. Приемка воздушного судна	декабрь 2026 г.	декабрь 2026 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
14.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	декабрь 2026 г.	январь 2027 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
15. Поставка самолета MC-21_3	-	-	5338000	5338000	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"

Наименование этапа	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
	начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
15.1. Заключение договора поставки	ноябрь 2022 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"
15.2. Перечисление аванса	январь 2023 г.	декабрь 2026 г.	5338000	5338000	январь 2023 г.	декабрь 2026 г.	ООО "АКС"
15.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
15.4. Приемка воздушного судна	декабрь 2026 г.	декабрь 2026 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
15.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	декабрь 2026 г.	январь 2027 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
16. Поставка самолета МС-21_4	-	-	5338000	5338000	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"
16.1. Заключение договора поставки	ноябрь 2022 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"
16.2. Перечисление аванса	январь 2023 г.	декабрь 2026 г.	5338000	5338000	январь 2023 г.	декабрь 2026 г.	ООО "АКС"
16.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
16.4. Приемка воздушного судна	декабрь 2026 г.	декабрь 2026 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
16.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	декабрь 2026 г.	январь 2027 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
17. Поставка самолета МС-21_5	-	-	5338000	5338000	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"

Наименование этапа	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
	начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
17.1. Заключение договора поставки	ноябрь 2022 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"
17.2. Перечисление аванса	январь 2023 г.	декабрь 2026 г.	5338000	5338000	январь 2023 г.	декабрь 2026 г.	ООО "АКС"
17.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
17.4. Приемка воздушного судна	январь 2027 г.	январь 2027 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
17.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	январь 2027 г.	февраль 2027 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
18. Поставка самолета SSJ-NEW_13	-	-	3781000	3781000	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"
18.1. Заключение договора поставки	ноябрь 2022 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"
18.2. Перечисление аванса	январь 2023 г.	декабрь 2026 г.	3781000	3781000	январь 2023 г.	декабрь 2026 г.	ООО "АКС"
18.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
18.4. Приемка воздушного судна	январь 2027 г.	январь 2027 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
18.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	январь 2027 г.	февраль 2027 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
19. Поставка самолета SSJ-NEW_14	-	-	3781000	3781000	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"

Наименование этапа	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
	начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
19.1. Заключение договора поставки	ноябрь 2022 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"
19.2. Перечисление аванса	январь 2023 г.	декабрь 2026 г.	3781000	3781000	январь 2023 г.	декабрь 2026 г.	ООО "АКС"
19.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
19.4. Приемка воздушного судна	февраль 2027 г.	февраль 2027 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
19.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	февраль 2027 г.	март 2027 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
20. Поставка самолета SSJ-NEW_15	-	-	3781000	3781000	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"
20.1. Заключение договора поставки	ноябрь 2022 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"
20.2. Перечисление аванса	январь 2023 г.	декабрь 2026 г.	3781000	3781000	январь 2023 г.	декабрь 2026 г.	ООО "АКС"
20.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
20.4. Приемка воздушного судна	февраль 2027 г.	февраль 2027 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
20.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	февраль 2027 г.	март 2027 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
21. Поставка самолета MC-21_6	-	-	5338000	5338000	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"

Наименование этапа	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
	начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
21.1. Заключение договора поставки	ноябрь 2022 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"
21.2. Перечисление аванса	январь 2023 г.	декабрь 2026 г.	5338000	5338000	январь 2023 г.	декабрь 2026 г.	ООО "АКС"
21.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
21.4. Приемка воздушного судна	февраль 2027 г.	февраль 2027 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
21.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	февраль 2027 г.	март 2027 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
22. Поставка самолета MC-21_7	-	-	5338000	5338000	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"
22.1. Заключение договора поставки	январь 2023 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"
22.2. Перечисление аванса	февраль 2023 г.	декабрь 2026 г.	5338000	5338000	март 2023 г.	декабрь 2026 г.	ООО "АКС"
22.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
22.4. Приемка воздушного судна	март 2027 г.	март 2027 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
22.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	март 2027 г.	апрель 2027 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
23. Поставка самолета MC-21_8	-	-	5338000	5338000	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"

Наименование этапа	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
	начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
23.1. Заключение договора поставки	январь 2023 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"
23.2. Перечисление аванса	февраль 2023 г.	декабрь 2026 г.	5338000	5338000	март 2023 г.	декабрь 2026 г.	ООО "АКС"
23.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
23.4. Приемка воздушного судна	апрель 2027 г.	апрель 2027 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
23.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	апрель 2027 г.	май 2027 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
24. Поставка самолета MC-21_9	-	-	5338000	5338000	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"
24.1. Заключение договора поставки	январь 2023 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"
24.2. Перечисление аванса	февраль 2023 г.	декабрь 2026 г.	5338000	5338000	март 2023 г.	декабрь 2026 г.	ООО "АКС"
24.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
24.4. Приемка воздушного судна	апрель 2027 г.	апрель 2027 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
24.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	апрель 2027 г.	май 2027 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
25. Поставка самолета SSJ-NEW_16	-	-	3781000	3781000	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"

Наименование этапа	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
	начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
25.1. Заключение договора поставки	ноябрь 2022 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"
25.2. Перечисление аванса	январь 2023 г.	декабрь 2026 г.	3781000	3781000	январь 2023 г.	декабрь 2026 г.	ООО "АКС"
25.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
25.4. Приемка воздушного судна	май 2027 г.	май 2027 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
25.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	май 2027 г.	июнь 2027 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
26. Поставка самолета MC-21_10	-	-	5338000	5338000	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"
26.1. Заключение договора поставки	январь 2023 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"
26.2. Перечисление аванса	июнь 2023 г.	декабрь 2026 г.	5338000	5338000	июнь 2023 г.	декабрь 2026 г.	ООО "АКС"
26.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
26.4. Приемка воздушного судна	май 2027 г.	май 2027 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
26.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	май 2027 г.	июнь 2027 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
27. Поставка самолета MC-21_11	-	-	5338000	5338000	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"

Наименование этапа	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
	начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
27.1. Заключение договора поставки	январь 2023 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"
27.2. Перечисление аванса	июнь 2023 г.	декабрь 2026 г.	5338000	5338000	июнь 2023 г.	декабрь 2026 г.	ООО "АКС"
27.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
27.4. Приемка воздушного судна	июнь 2027 г.	июнь 2027 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
27.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	июнь 2027 г.	июль 2027 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
28. Поставка самолета MC-21_12	-	-	5338000	5338000	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"
28.1. Заключение договора поставки	январь 2023 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"
28.2. Перечисление аванса	июнь 2023 г.	декабрь 2026 г.	5338000	5338000	июнь 2023 г.	декабрь 2026 г.	ООО "АКС"
28.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
28.4. Приемка воздушного судна	июль 2027 г.	июль 2027 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
28.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	июль 2027 г.	август 2027 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
29. Поставка самолета SSJ-NEW_17	-	-	3781000	3781000	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"

Наименование этапа	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
	начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
29.1. Заключение договора поставки	ноябрь 2022 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"
29.2. Перечисление аванса	январь 2023 г.	декабрь 2026 г.	3781000	3781000	январь 2023 г.	декабрь 2026 г.	ООО "АКС"
29.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
29.4. Приемка воздушного судна	август 2027 г.	август 2027 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
29.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	август 2027 г.	сентябрь 2027 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
30. Поставка самолета SSJ-NEW_18	-	-	3781000	3781000	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"
30.1. Заключение договора поставки	ноябрь 2022 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"
30.2. Перечисление аванса	январь 2023 г.	декабрь 2026 г.	3781000	3781000	январь 2023 г.	декабрь 2026 г.	ООО "АКС"
30.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
30.4. Приемка воздушного судна	август 2027 г.	август 2027 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
30.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	август 2027 г.	сентябрь 2027 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
31. Поставка самолета MC-21_13	-	-	5338000	5338000	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"

Наименование этапа	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
	начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
31.1. Заключение договора поставки	январь 2023 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"
31.2. Перечисление аванса	сентябрь 2023 г.	декабрь 2026 г.	5338000	5338000	сентябрь 2023 г.	декабрь 2026 г.	ООО "АКС"
31.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
31.4. Приемка воздушного судна	август 2027 г.	август 2027 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
31.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	август 2027 г.	сентябрь 2027 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
32. Поставка самолета МС-21_14	-	-	5338000	5338000	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"
32.1. Заключение договора поставки	январь 2023 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"
32.2. Перечисление аванса	сентябрь 2023 г.	декабрь 2026 г.	5338000	5338000	сентябрь 2023 г.	декабрь 2026 г.	ООО "АКС"
32.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
32.4. Приемка воздушного судна	сентябрь 2027 г.	сентябрь 2027 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
32.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	сентябрь 2027 г.	октябрь 2027 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"

Наименование этапа	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
	начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
33. Поставка самолета Ту-214_1	-	-	6005000	6005000	-	-	ПАО "ОАК", акционерное общество "Туполев" (далее - АО "Туполев"), ООО "АКС"
33.1. Заключение договора поставки	ноябрь 2022 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", АО "Туполев", ООО "АКС"
33.2. Перечисление аванса	январь 2023 г.	декабрь 2026 г.	6005000	6005000	январь 2023 г.	декабрь 2026 г.	ООО "АКС"
33.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
33.4. Приемка воздушного судна	сентябрь 2027 г.	сентябрь 2027 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
33.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	сентябрь 2027 г.	октябрь 2027 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
34. Поставка самолета Ту-214_2	-	-	6005000	6005000	-	-	ПАО "ОАК", АО "Туполев", ООО "АКС"
34.1. Заключение договора поставки	ноябрь 2022 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", АО "Туполев", ООО "АКС"
34.2. Перечисление аванса	январь 2023 г.	декабрь 2026 г.	6005000	6005000	январь 2023 г.	декабрь 2026 г.	ООО "АКС"
34.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
34.4. Приемка воздушного судна	сентябрь 2027 г.	сентябрь 2027 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
34.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	сентябрь 2027 г.	октябрь 2027 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"

Наименование этапа	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
	начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
35. Поставка самолета MC-21_15	-	-	5338000	5338000	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"
35.1. Заключение договора поставки	январь 2023 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"
35.2. Перечисление аванса	сентябрь 2023 г.	декабрь 2026 г.	5338000	5338000	сентябрь 2023 г.	декабрь 2026 г.	ООО "АКС"
35.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
35.4. Приемка воздушного судна	октябрь 2027 г.	октябрь 2027 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
35.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	октябрь 2027 г.	ноябрь 2027 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
36. Поставка самолета SSJ-NEW_19	-	-	3781000	3781000	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"
36.1. Заключение договора поставки	январь 2023 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"
36.2. Перечисление аванса	февраль 2023 г.	декабрь 2026 г.	3781000	3781000	март 2023 г.	декабрь 2026 г.	ООО "АКС"
36.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
36.4. Приемка воздушного судна	октябрь 2027 г.	октябрь 2027 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
36.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	октябрь 2027 г.	ноябрь 2027 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"

Наименование этапа	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
	начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
37. Поставка самолета SSJ-NEW_20	-	-	3781000	3781000	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"
37.1. Заключение договора поставки	январь 2023 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"
37.2. Перечисление аванса	февраль 2023 г.	декабрь 2026 г.	3781000	3781000	март 2023 г.	декабрь 2026 г.	ООО "АКС"
37.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
37.4. Приемка воздушного судна	ноябрь 2027 г.	ноябрь 2027 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
37.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	ноябрь 2027 г.	декабрь 2027 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
38. Поставка самолета MC-21_16	-	-	5338000	5338000	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"
38.1. Заключение договора поставки	январь 2023 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"
38.2. Перечисление аванса	декабрь 2023 г.	декабрь 2026 г.	5338000	5338000	декабрь 2023 г.	декабрь 2026 г.	ООО "АКС"
38.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
38.4. Приемка воздушного судна	ноябрь 2027 г.	ноябрь 2027 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
38.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	ноябрь 2027 г.	декабрь 2027 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"

Наименование этапа	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
	начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
39. Поставка самолета MC-21_17	-	-	5338000	5338000	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"
39.1. Заключение договора поставки	январь 2023 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"
39.2. Перечисление аванса	декабрь 2023 г.	декабрь 2026 г.	5338000	5338000	декабрь 2023 г.	декабрь 2026 г.	ООО "АКС"
39.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
39.4. Приемка воздушного судна	декабрь 2027 г.	декабрь 2027 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
39.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	декабрь 2027 г.	январь 2028 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
40. Поставка самолета MC-21_18	-	-	5338000	5338000	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"
40.1. Заключение договора поставки	январь 2023 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"
40.2. Перечисление аванса	декабрь 2023 г.	декабрь 2026 г.	5338000	5338000	декабрь 2023 г.	декабрь 2026 г.	ООО "АКС"
40.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
40.4. Приемка воздушного судна	декабрь 2027 г.	декабрь 2027 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
40.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	декабрь 2027 г.	январь 2028 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"

Наименование этапа	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
	начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
41. Поставка самолета Ту-214_3	-	-	6005000	6005000	-	-	ПАО "ОАК", АО "Туполев", ООО "АКС"
41.1. Заключение договора поставки	ноябрь 2022 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", АО "Туполев", ООО "АКС"
41.2. Перечисление аванса	январь 2023 г.	декабрь 2026 г.	6005000	6005000	январь 2023 г.	декабрь 2026 г.	ООО "АКС"
41.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
41.4. Приемка воздушного судна	декабрь 2027 г.	декабрь 2027 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
41.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	декабрь 2027 г.	январь 2028 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
42. Поставка самолета Ту-214_4	-	-	6005000	6005000	-	-	ПАО "ОАК", АО "Туполев", ООО "АКС"
42.1. Заключение договора поставки	ноябрь 2022 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", АО "Туполев", ООО "АКС"
42.2. Перечисление аванса	январь 2023 г.	декабрь 2026 г.	6005000	6005000	январь 2023 г.	декабрь 2026 г.	ООО "АКС"
42.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
42.4. Приемка воздушного судна	декабрь 2027 г.	декабрь 2027 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
42.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	декабрь 2027 г.	январь 2028 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"

Наименование этапа	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
	начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
43. Поставка самолета Ту-214_5	-	-	6005000	6005000	-	-	ПАО "ОАК", АО "Туполев", ООО "АКС"
43.1. Заключение договора поставки	ноябрь 2022 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", АО "Туполев", ООО "АКС"
43.2. Перечисление аванса	январь 2023 г.	декабрь 2026 г.	6005000	6005000	январь 2023 г.	декабрь 2026 г.	ООО "АКС"
43.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
43.4. Приемка воздушного судна	декабрь 2027 г.	декабрь 2027 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
43.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	декабрь 2027 г.	январь 2028 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
44. Поставка самолета SSJ-NEW_21	-	-	3781000	3781000	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"
44.1. Заключение договора поставки	январь 2023 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"
44.2. Перечисление аванса	февраль 2023 г.	декабрь 2026 г.	3781000	3781000	март 2023 г.	декабрь 2026 г.	ООО "АКС"
44.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
44.4. Приемка воздушного судна	декабрь 2027 г.	декабрь 2027 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
44.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	декабрь 2027 г.	январь 2028 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"

Наименование этапа	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
	начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
45. Поставка самолета SSJ-NEW_22	-	-	3781000	3781000	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"
45.1. Заключение договора поставки	январь 2023 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"
45.2. Перечисление аванса	июнь 2023 г.	декабрь 2026 г.	3781000	3781000	июнь 2023 г.	декабрь 2026 г.	ООО "АКС"
45.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
45.4. Приемка воздушного судна	декабрь 2027 г.	декабрь 2027 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
45.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	декабрь 2027 г.	январь 2028 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
46. Поставка самолета SSJ-NEW_23	-	-	3781000	3781000	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"
46.1. Заключение договора поставки	январь 2023 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"
46.2. Перечисление аванса	июнь 2023 г.	декабрь 2026 г.	3781000	3781000	июнь 2023 г.	декабрь 2026 г.	ООО "АКС"
46.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
46.4. Приемка воздушного судна	февраль 2028 г.	февраль 2028 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
46.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	февраль 2028 г.	март 2028 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"

Наименование этапа	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
	начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
47. Поставка самолета SSJ-NEW_24	-	-	3781000	3781000	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"
47.1. Заключение договора поставки	январь 2023 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"
47.2. Перечисление аванса	июнь 2023 г.	декабрь 2026 г.	3781000	3781000	июнь 2023 г.	декабрь 2026 г.	ООО "АКС"
47.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
47.4. Приемка воздушного судна	март 2028 г.	март 2028 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
47.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	март 2028 г.	апрель 2028 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
48. Поставка самолета SSJ-NEW_25	-	-	3781000	3781000	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"
48.1. Заключение договора поставки	январь 2023 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"
48.2. Перечисление аванса	сентябрь 2023 г.	декабрь 2026 г.	3781000	3781000	сентябрь 2023 г.	декабрь 2026 г.	ООО "АКС"
48.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
48.4. Приемка воздушного судна	март 2028 г.	март 2028 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
48.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	март 2028 г.	апрель 2028 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"

Наименование этапа	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
	начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
49. Поставка самолета SSJ-NEW_26	-	-	3781000	3781000	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"
49.1. Заключение договора поставки	январь 2023 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"
49.2. Перечисление аванса	сентябрь 2023 г.	декабрь 2026 г.	3781000	3781000	сентябрь 2023 г.	декабрь 2026 г.	ООО "АКС"
49.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
49.4. Приемка воздушного судна	май 2028 г.	май 2028 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
49.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	май 2028 г.	июнь 2028 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
50. Поставка самолета SSJ-NEW_27	-	-	3781000	3781000	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"
50.1. Заключение договора поставки	январь 2023 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"
50.2. Перечисление аванса	сентябрь 2023 г.	декабрь 2026 г.	3781000	3781000	сентябрь 2023 г.	декабрь 2026 г.	ООО "АКС"
50.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
50.4. Приемка воздушного судна	июнь 2028 г.	июнь 2028 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
50.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	июнь 2028 г.	июль 2028 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"

Наименование этапа	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
	начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
51. Поставка самолета SSJ-NEW_28	-	-	3781000	3781000	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"
51.1. Заключение договора поставки	январь 2023 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"
51.2. Перечисление аванса	сентябрь 2023 г.	декабрь 2026 г.	3781000	3781000	сентябрь 2023 г.	декабрь 2026 г.	ООО "АКС"
51.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
51.4. Приемка воздушного судна	июль 2028 г.	июль 2028 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
51.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	июль 2028 г.	август 2028 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
52. Поставка самолета SSJ-NEW_29	-	-	3781000	3781000	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"
52.1. Заключение договора поставки	январь 2023 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"
52.2. Перечисление аванса	декабрь 2023 г.	декабрь 2026 г.	3781000	3781000	декабрь 2023 г.	декабрь 2026 г.	ООО "АКС"
52.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
52.4. Приемка воздушного судна	июль 2028 г.	июль 2028 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
52.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	июль 2028 г.	август 2028 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"

Наименование этапа	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
	начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
53. Поставка самолета SSJ-NEW_30	-	-	3781000	3781000	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"
53.1. Заключение договора поставки	январь 2023 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"
53.2. Перечисление аванса	декабрь 2023 г.	декабрь 2026 г.	3781000	3781000	декабрь 2023 г.	декабрь 2026 г.	ООО "АКС"
53.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
53.4. Приемка воздушного судна	август 2028 г.	август 2028 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
53.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	август 2028 г.	сентябрь 2028 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
54. Поставка самолета SSJ-NEW_31	-	-	3781000	3781000	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"
54.1. Заключение договора поставки	январь 2023 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"
54.2. Перечисление аванса	декабрь 2023 г.	декабрь 2026 г.	3781000	3781000	декабрь 2023 г.	декабрь 2026 г.	ООО "АКС"
54.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
54.4. Приемка воздушного судна	август 2028 г.	август 2028 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
54.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	август 2028 г.	сентябрь 2028 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"

Наименование этапа	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
	начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
55. Поставка самолета Ту-214_6	-	-	6005000	6005000	-	-	ПАО "ОАК", АО "Туполев", ООО "АКС"
55.1. Заключение договора поставки	январь 2023 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", АО "Туполев", ООО "АКС"
55.2. Перечисление аванса	сентябрь 2023 г.	декабрь 2026 г.	6005000	6005000	сентябрь 2023 г.	декабрь 2026 г.	ООО "АКС"
55.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
55.4. Приемка воздушного судна	сентябрь 2028 г.	сентябрь 2028 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
55.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	сентябрь 2028 г.	октябрь 2028 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
56. Поставка самолета Ту-214_7	-	-	6005000	6005000	-	-	ПАО "ОАК", АО "Туполев", ООО "АКС"
56.1. Заключение договора поставки	январь 2023 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", АО "Туполев", ООО "АКС"
56.2. Перечисление аванса	сентябрь 2023 г.	декабрь 2026 г.	6005000	6005000	сентябрь 2023 г.	декабрь 2026 г.	ООО "АКС"
56.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
56.4. Приемка воздушного судна	сентябрь 2028 г.	сентябрь 2028 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
56.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	сентябрь 2028 г.	октябрь 2028 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"

Наименование этапа	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
	начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
57. Поставка самолета Ту-214_8	-	-	6005000	6005000	-	-	ПАО "ОАК", АО "Туполев", ООО "АКС"
57.1. Заключение договора поставки	январь 2023 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", АО "Туполев", ООО "АКС"
57.2. Перечисление аванса	сентябрь 2023 г.	декабрь 2026 г.	6005000	6005000	сентябрь 2023 г.	декабрь 2026 г.	ООО "АКС"
57.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
57.4. Приемка воздушного судна	сентябрь 2028 г.	сентябрь 2028 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
57.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	сентябрь 2028 г.	октябрь 2028 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
58. Поставка самолета SSJ-NEW_32	-	-	3781000	3781000	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"
58.1. Заключение договора поставки	январь 2023 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"
58.2. Перечисление аванса	декабрь 2023 г.	декабрь 2026 г.	3781000	3781000	декабрь 2023 г.	декабрь 2026 г.	ООО "АКС"
58.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
58.4. Приемка воздушного судна	октябрь 2028 г.	октябрь 2028 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
58.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	октябрь 2028 г.	ноябрь 2028 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"

Наименование этапа	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
	начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
59. Поставка самолета SSJ-NEW_33	-	-	3781000	3781000	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"
59.1. Заключение договора поставки	январь 2023 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"
59.2. Перечисление аванса	декабрь 2023 г.	декабрь 2026 г.	3781000	3781000	декабрь 2023 г.	декабрь 2026 г.	ООО "АКС"
59.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
59.4. Приемка воздушного судна	ноябрь 2028 г.	ноябрь 2028 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
59.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	ноябрь 2028 г.	декабрь 2028 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
60. Поставка самолета SSJ-NEW_34	-	-	3781000	3781000	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"
60.1. Заключение договора поставки	январь 2023 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", ПАО "Яковлев", ООО "АКС"
60.2. Перечисление аванса	декабрь 2023 г.	декабрь 2026 г.	3781000	3781000	декабрь 2023 г.	декабрь 2026 г.	ООО "АКС"
60.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
60.4. Приемка воздушного судна	декабрь 2028 г.	декабрь 2028 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
60.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	декабрь 2028 г.	январь 2029 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"

Наименование этапа	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
	начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
61. Поставка самолета Ту-214_9	-	-	6005000	6005000	-	-	ПАО "ОАК", АО "Туполев", ООО "АКС"
61.1. Заключение договора поставки	январь 2023 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", АО "Туполев", ООО "АКС"
61.2. Перечисление аванса	декабрь 2023 г.	декабрь 2026 г.	6005000	6005000	декабрь 2023 г.	декабрь 2026 г.	ООО "АКС"
61.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
61.4. Приемка воздушного судна	декабрь 2028 г.	декабрь 2028 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
61.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	декабрь 2028 г.	январь 2029 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
62. Поставка самолета Ту-214_10	-	-	6005000	6005000	-	-	ПАО "ОАК", АО "Туполев", ООО "АКС"
62.1. Заключение договора поставки	январь 2023 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", АО "Туполев", ООО "АКС"
62.2. Перечисление аванса	декабрь 2023 г.	декабрь 2026 г.	6005000	6005000	декабрь 2023 г.	декабрь 2026 г.	ООО "АКС"
62.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
62.4. Приемка воздушного судна	декабрь 2028 г.	декабрь 2028 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
62.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	декабрь 2028 г.	январь 2029 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"

Наименование этапа	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
	начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
63. Поставка самолета Ту-214_11	-	-	6005000	6005000	-	-	ПАО "ОАК", АО "Туполев", ООО "АКС"
63.1. Заключение договора поставки	январь 2023 г.	февраль 2023 г.	-	-	-	-	ПАО "ОАК", АО "Туполев", ООО "АКС"
63.2. Перечисление аванса	декабрь 2023 г.	декабрь 2026 г.	6005000	6005000	декабрь 2023 г.	декабрь 2026 г.	ООО "АКС"
63.3. Перечисление остатка по договору поставки	-	-	-	-	-	-	ООО "АКС"
63.4. Приемка воздушного судна	март 2029 г.	март 2029 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"
63.5. Передача воздушного судна эксплуатанту	март 2029 г.	апрель 2029 г.	-	-	-	-	ООО "АКС"

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту инвестиционного проекта
"Проект льготного лизинга
отечественных воздушных судов"
(в редакции распоряжения
Правительства Российской Федерации
от 2 июля 2026 г. № 1702-р)

ПЛАН-ГРАФИК

финансирования инвестиционного проекта "Проект льготного лизинга отечественных воздушных судов"

(тыс. рублей, с учетом налога на добавленную стоимость)

Период реализации инвестиционного проекта	Общий объем финансирования	Заемное финанси- рование	Собствен- ный капитал	Средства участников инвестиционного проекта		Средства федераль- ного бюджета	Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	Средства Фонда национального благосостояния	Средства пенсионных накоплений	Средства институтов развития и государ- ственных корпораций	Иные источники
				всего	общество с ограниченной ответственностью "Авиакапитал-Сервис"						
2026 год	115303681	-	-	-	-	-	-	115303681	-	-	-
Итого*	290693000	-	-	-	-	-	-	290693000	-	-	-

* Включая общий объем финансирования, направленный на реализацию инвестиционного проекта в 2023 году в размере 175389319 тыс. рублей, в том числе средства Фонда национального благосостояния в размере 175389319 тыс. рублей. ";

к) приложения № 2¹ и 2² к указанному паспорту признать утратившими силу.

3. В распоряжении Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2023 г. № 315-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2023, № 8, ст. 1372; № 14, ст. 2544; № 30, ст. 5729):

а) подпункт "ж" пункта 2 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных указанным распоряжением, признать утратившим силу;

б) в паспорте инвестиционного проекта "Приобретение воздушных судов для последующей передачи в лизинг национальному перевозчику в Дальневосточном федеральном округе", утвержденном указанным распоряжением:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Краткое описание инвестиционного проекта - приобретение 37 воздушных судов отечественного производства, в том числе 8 самолетов SSJ-NEW, 10 самолетов ЛМС-901 "Байкал", 19 вертолетов Ми-171А3 (далее - отечественные воздушные суда), и последующая передача их в 2026 - 2029 годах по договорам лизинга на условиях некоммерческого лизинга.";

в абзаце втором подпункта "б" пункта 3 слова "Научно-производственная корпорация "Иркут" заменить словом "Яковлев";

в пункте 4:

подпункты "а" и "б" изложить в следующей редакции:

"а) строительство в 2023 - 2029 годах на российских предприятиях авиационной отрасли отечественных воздушных судов;

б) передача начиная с 2026 года отечественных воздушных судов акционерному обществу "Авиакомпания "Аврора" в лизинг от имени акционерного общества "Государственная транспортная лизинговая компания" на срок от 10 до 22 лет;"

в абзаце первом пункта 6 слова "Ми-171А2," исключить;

в пункте 7:

в абзаце втором слова "2023 - 2026 годы" заменить словами "2023 - 2029 годы";

в абзаце третьем слова "с 2024 года" заменить словами "с 2026 года";

в пункте 8 слова "55111468 тыс. рублей" заменить словами "65957844 тыс. рублей";

в пункте 9:

в подпункте "а":

в абзаце первом слова "10 лет (в период с 2025 года по 2034 год)" заменить словами "9 лет (в период с 2027 по 2035 год)";

абзац второй изложить в следующей редакции:

"Размер заемных средств в рамках реализации инвестиционного проекта в 2026 году составит 4386130 тыс. рублей, в 2028 году - 551680 тыс. рублей, в 2029 году - 573920 тыс. рублей";

в подпункте "б":

абзац первый изложить в следующей редакции:

"б) средства Фонда национального благосостояния - 60446114 тыс. рублей (91,6 процента общего объема капитальных вложений), в том числе в 2023 - 2025 годах - 48738858 тыс. рублей, в 2026 году - 10846376 тыс. рублей, в 2027 году - 860880 тыс. рублей, предоставляемые посредством приобретения Министерством финансов Российской Федерации за счет средств Фонда национального благосостояния облигаций акционерного общества "Государственная транспортная лизинговая компания" на следующих условиях:";

абзацы пятый - восьмой признать утратившими силу;

абзацы девятый - шестнадцатый изложить в следующей редакции:

"по выпуску облигаций в объеме 9432000 тыс. рублей (4 единицы самолетов SSJ-NEW) срок размещения - не позднее дня окончания 79-го купонного периода, срок льготного периода по выплате купонного платежа - не позднее дня окончания 8-го купонного периода, срок льготного периода по амортизации долга - не позднее дня окончания 11-го купонного периода, ставка купона по облигациям - 1,5 процента годовых, ставка купона в льготный период - 1,5 процента;

по выпуску облигаций в объеме 6622214 тыс. рублей (4 единицы вертолетов Ми-171А3) срок размещения - не позднее дня окончания 67-го купонного периода, срок льготного периода по выплате купонного платежа - не позднее дня окончания 7-го купонного периода, срок льготного периода по амортизации долга - не позднее дня окончания 9-го купонного периода, ставка купона по облигациям - 1,5 процента годовых, ставка купона в льготный период - 1,5 процента;

по выпуску облигаций в объеме 6622215 тыс. рублей (4 единицы вертолетов Ми-171А3) срок размещения - не позднее дня окончания 66-го купонного периода, срок льготного периода по выплате купонного платежа - не позднее дня окончания 6-го купонного периода, срок льготного периода по амортизации долга - не позднее дня окончания

8-го купонного периода, ставка купона по облигациям - 1,5 процента годовых, ставка купона в льготный период - 1,5 процента;

по выпуску облигаций в объеме 9969624 тыс. рублей (4 единицы самолетов SSJ-NEW) срок размещения - не позднее дня окончания 80-го купонного периода, срок льготного периода по выплате купонного платежа - не позднее дня окончания 9-го купонного периода, срок льготного периода по амортизации долга - не позднее дня окончания 13-го купонного периода, ставка купона по облигациям - 1,5 процента годовых, ставка купона в льготный период - 1,5 процента;

по выпуску облигаций в объеме 827520 тыс. рублей (5 единиц самолетов ЛМС-901 "Байкал") срок размещения - не позднее дня окончания 48-го купонного периода, срок льготного периода по выплате купонного платежа - не позднее дня окончания 9-го купонного периода, срок льготного периода по амортизации долга - не позднее дня окончания 29-го купонного периода, ставка купона по облигациям - 1,5 процента годовых, ставка купона в льготный период - 1,5 процента;

по выпуску облигаций в объеме 8686092 тыс. рублей (5 единиц вертолетов Ми-171А3) срок размещения - не позднее дня окончания 66-го купонного периода, срок льготного периода по выплате купонного платежа - не позднее дня окончания 6-го купонного периода, срок льготного периода по амортизации долга - не позднее дня окончания 8-го купонного периода, ставка купона по облигациям - 1,5 процента годовых, ставка купона в льготный период - 1,5 процента;

по выпуску облигаций в объеме 860880 тыс. рублей (5 единиц самолетов ЛМС-901 "Байкал") срок размещения - не позднее дня окончания 48-го купонного периода, срок льготного периода по выплате купонного платежа - не позднее дня окончания 9-го купонного периода, срок льготного периода по амортизации долга - не позднее дня окончания 29-го купонного периода, ставка купона по облигациям - 1,5 процента годовых, ставка купона в льготный период - 1,5 процента;

по выпуску облигаций в объеме 6579193 тыс. рублей (6 единиц вертолетов Ми-171А3) срок размещения - не позднее дня окончания 66-го купонного периода, срок льготного периода по выплате купонного платежа - не позднее дня окончания 6-го купонного периода, срок льготного периода по амортизации долга - не позднее дня окончания 39-го купонного периода, ставка купона по облигациям - 1,5 процента годовых, ставка купона в льготный период - 1,5 процента;";

после абзаца шестнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:

"по выпуску облигаций в объеме 10846376 тыс. рублей (8 единиц самолетов SSJ-NEW) срок размещения - не позднее дня окончания 96-го купонного периода, срок льготного периода по выплате купонного платежа - не позднее дня окончания 16-го купонного периода, срок льготного периода по амортизации долга - не позднее дня окончания 16-го купонного периода, ставка купона по облигациям - 1,83 процента годовых, ставка купона в льготный период - 0,01 процента;"

абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:

"проценты в течение льготного периода накапливаются, капитализируются и выплачиваются по окончании льготного периода в дни окончания купонных периодов;"

в абзаце девятнадцатом слова "в соответствии со сроками, приведенными в приложении № 5" исключить;

абзац двадцатый изложить в следующей редакции:

"возвратность средств Фонда национального благосостояния обеспечивается за счет средств, которые будут получены инициатором в счет платы за лизинг воздушных судов, и собственных средств инициатора;"

пункт 10 после слов "вертолетов Ми-171А3" дополнить словами "(6 единиц)";

в пункте 13:

в абзаце четвертом подпункта "б" слова "Ми-171А2," исключить;

в абзаце втором подпункта "е" слова "участием - акционерное" заменить словами "участием. Акционерное", слова "Научно-производственная корпорация "Иркут" заменить словом "Яковлев", слова "Государственная корпорация" заменить словами "Государственной корпорации";

приложения № 1 и 2 к указанному паспорту изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту инвестиционного проекта
"Приобретение воздушных судов
для последующей передачи в лизинг
национальному перевозчику
в Дальневосточном федеральном округе"
(в редакции распоряжения
Правительства Российской Федерации
от 2 июля 2026 г. № 1702-р)

ПЛАН-ГРАФИК

реализации инвестиционного проекта "Приобретение воздушных судов для последующей
передачи в лизинг национальному перевозчику в Дальневосточном федеральном округе"

(тыс. рублей, с учетом налога на добавленную стоимость)

Наименование этапа	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
	начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
Поставка авиационной техники	2023 год	2029 год	65957844	60446114	2023 год	2029 год	
1. Заключение контракта на поставку 8 единиц самолетов SSJ-NEW	2023 год	2026 год	30248000	30248000	2023 год	2026 год	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"

Наименование этапа	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
	начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
							(далее - АО "ГТЛК"), публичное акционерное общество "Яковлев" (далее - ПАО "Яковлев"), акционерное общество "Авиакомпания "Аврора" (далее - АО "Авиакомпания "Аврора")
1.1. Авансирование поставки 8 единиц самолетов SSJ-NEW	2023 год	2026 год	30248000	30248000	2023 год	2026 год	АО "ГТЛК"
1.2. Приемка 4 единиц самолетов SSJ-NEW	2027 год	2027 год	-	-	-	-	АО "ГТЛК", ПАО "Яковлев", АО "Авиакомпания "Аврора"
1.3. Окончательный платеж за 4 единицы самолетов SSJ-NEW	-	-	-	-	-	-	-

Наименование этапа	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
	начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
1.4. Передача в лизинг 4 единиц самолетов SSJ-NEW	2027 год	2028 год	-	-	-	-	АО "ГТЛК", АО "Авиакомпания "Аврора"
1.5. Приемка 4 единиц самолетов SSJ-NEW	2028 год	2028 год	-	-	-	-	АО "ГТЛК", ПАО "Яковлев", АО "Авиакомпания "Аврора"
1.6. Окончательный платеж за 4 единицы самолетов SSJ-NEW	-	-	-	-	-	-	-
1.7. Передача в лизинг 4 единиц самолетов SSJ-NEW	2028 год	2029 год	-	-	-	-	АО "ГТЛК", АО "Авиакомпания "Аврора"
2. Заключение контракта на поставку 10 единиц самолетов ЛМС-901 "Байкал"	2023 год	2023 год	2814000	1688400	2023 год	2029 год	АО "ГТЛК", акционерное общество "Уральский завод гражданской авиации" (далее - АО "УЗГА"), АО "Авиакомпания "Аврора"

Наименование этапа	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
	начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
2.1. Авансирование поставки 5 единиц самолетов ЛМС-901 "Байкал"	2023 год	2023 год	827520	827520	2023 год	2023 год	АО "ГТЛК"
2.2. Приемка 5 единиц самолетов ЛМС-901 "Байкал"	2028 год	2028 год	-	-	-	-	АО "ГТЛК", АО "УЗГА", АО "Авиакомпания "Аврора"
2.3. Окончательный платеж за 5 единиц самолетов ЛМС-901 "Байкал"	2028 год	2028 год	551680	-	2028 год	2028 год	АО "ГТЛК"
2.4. Передача в лизинг 5 единиц самолетов ЛМС-901 "Байкал"	2028 год	2028 год	-	-	-	-	АО "ГТЛК", АО "Авиакомпания "Аврора"
2.5. Авансирование поставки 5 единиц самолетов ЛМС-901 "Байкал"	2027 год	2027 год	860880	860880	2027 год	2027 год	АО "ГТЛК"
2.6. Приемка 5 единиц самолетов ЛМС-901 "Байкал"	2029 год	2029 год	-	-	-	-	АО "ГТЛК", АО "УЗГА", АО "Авиакомпания "Аврора"
2.7. Окончательный платеж за 5 единиц самолетов ЛМС-901 "Байкал"	2029 год	2029 год	573920	-	2029 год	2029 год	АО "ГТЛК"

Наименование этапа	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
	начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
2.8. Передача в лизинг 5 единиц самолетов ЛМС-901 "Байкал"	2029 год	2029 год	-	-	-	-	АО "ГТЛК", АО "Авиакомпания "Аврора"
3. Заключение контракта на поставку 8 единиц вертолетов Ми-171А3	2023 год	2023 год	13244429	13244429	2023 год	2023 год	АО "ГТЛК", акционерное общество "Вертолеты России" (далее - АО "Вертолеты России"), АО "Авиакомпания "Аврора"
3.1. Авансирование поставки 8 единиц вертолетов Ми-171А3	2023 год	2023 год	13244429	13244429	2023 год	2023 год	АО "ГТЛК"
3.2. Приемка 8 единиц вертолетов Ми-171А3	2026 год	2026 год	-	-	-	-	АО "ГТЛК", АО "Вертолеты России", АО "Авиакомпания "Аврора"
3.3. Окончательный платеж за 8 единиц вертолетов Ми-171А3	-	-	-	-	-	-	-

Наименование этапа	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
	начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
3.4. Передача в лизинг 8 единиц вертолетов Ми-171А3	2026 год	2026 год	-	-	-	-	АО "ГТЛК", АО "Авиакомпания "Аврора"
4. Заключение контракта на поставку 11 единиц вертолетов Ми-171А3	2023 год	2023 год	19651415	15265285	2024 год	2026 год	АО "ГТЛК", АО "Вертолеты России", АО "Авиакомпания "Аврора"
4.1. Авансирование поставки 5 единиц вертолетов Ми-171А3	2024 год	2024 год	8686092	8686092	2024 год	2024 год	АО "ГТЛК"
4.2. Приемка 5 единиц вертолетов Ми-171А3	2027 год	2027 год	-	-	-	-	АО "ГТЛК", АО "Вертолеты России", АО "Авиакомпания "Аврора"
4.3. Окончательный платеж за 5 единиц вертолетов Ми-171А3	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Передача в лизинг 5 единиц вертолетов Ми-171А3	2027 год	2027 год	-	-	-	-	АО "ГТЛК", АО "Авиакомпания "Аврора"
4.5. Авансирование поставки 6 единиц вертолетов Ми-171А3	2025 год	2025 год	6579193	6579193	2025 год	2025 год	АО "ГТЛК"

Наименование этапа	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
	начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
4.6. Приемка 6 единиц вертолетов Ми-171А3	2026 год	2026 год	-	-	-	-	АО "ГТЛК", АО "Вертолеты России", АО "Авиакомпания "Аврора"
4.7. Окончательный платеж за 6 единиц вертолетов Ми-171А3	2026 год	2026 год	4386130	-	2026 год	2026 год	АО "ГТЛК"
4.8. Передача в лизинг 6 единиц вертолетов Ми-171А3	2026 год	2026 год	-	-	-	-	АО "ГТЛК", АО "Авиакомпания "Аврора"

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту инвестиционного
проекта "Приобретение воздушных судов
для последующей передачи в лизинг
национальному перевозчику
в Дальневосточном федеральном округе"
(в редакции распоряжения
Правительства Российской Федерации
от 2 июля 2026 г. № 1702-р)

ПЛАН-ГРАФИК

финансирования инвестиционного проекта "Приобретение воздушных судов для последующей передачи
в лизинг национальному перевозчику в Дальневосточном федеральном округе"

(тыс. рублей, с учетом налога на добавленную стоимость)

Период реализации инвестиционного проекта	Общий объем финансирования	Объем заемного финансиро- вания	Собственный капитал	Средства участников инвестиционного проекта		Средства федера- льного бюджета	Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	Средства Фонда национального благополучия	Средства пенсионных накоплений	Средства институтов развития и государственных корпораций	Иные источ- ники
				всего	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"						
2026 год	15232506	4386130	-	-	-	-	-	10846376	-	-	-
2027 год	860880	-	-	-	-	-	-	860880	-	-	-
2028 год	551680	551680	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2029 год	573920	573920	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого*	65957844	5511730	-	-	-	-	-	60446114	-	-	-

Период реализации инвестиционного проекта	Общий объем финансирования	Объем заемного финансирования	Собственный капитал	Средства участников инвестиционного проекта		Средства федерального бюджета	Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	Средства Фонда национального благосостояния	Средства пенсионных накоплений	Средства институтов развития и государственных корпораций	Иные источники
				всего	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"						
Поставка 8 единиц самолетов SSJ-NEW											
2023 год	19401624	-	-	-	-	-	-	19401624	-	-	-
2026 год	10846376	-	-	-	-	-	-	10846376	-	-	-
Итого	30248000	-	-	-	-	-	-	30248000	-	-	-
Поставка 5 единиц самолетов ЛМС-901 "Байкал"											
2023 год	827520	-	-	-	-	-	-	827520	-	-	-
2028 год	551680	551680	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	1379200	551680	-	-	-	-	-	827520	-	-	-
Поставка 5 единиц самолетов ЛМС-901 "Байкал"											
2027 год	860880	-	-	-	-	-	-	860880	-	-	-
2029 год	573920	573920	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	1434800	573920	-	-	-	-	-	860880	-	-	-
Поставка 8 единиц вертолетов Ми-171А3											
2023 год	13244429	-	-	-	-	-	-	13244429	-	-	-
Поставка 5 единиц вертолетов Ми-171А3											
2024 год	8686092	-	-	-	-	-	-	8686092	-	-	-
Поставка 6 единиц вертолетов Ми-171А3											
2025 год	6579193	-	-	-	-	-	-	6579193	-	-	-
2026 год	4386130	4386130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	10965323	4386130	-	-	-	-	-	6579193	-	-	-

* Включая общий объем финансирования, направленный на реализацию инвестиционного проекта в 2023 - 2025 годах в размере 48738858 тыс. рублей, в том числе средства Фонда национального благосостояния в размере 48738858 тыс. рублей."

приложения № 3 - 5 к указанному паспорту признать утратившими силу.

4. Подпункт "в" пункта 2 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2023 г. № 1920-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2023, № 30, ст. 5729), в части приложений № 3 - 5 к паспорту инвестиционного проекта "Приобретение воздушных судов для последующей передачи в лизинг национальному перевозчику в Дальневосточном федеральном округе" признать утратившим силу.

5. В приложении № 1 к паспорту инвестиционного проекта "Комплексная программа по расширению производства воздушных судов, авиационных двигателей, приборов и агрегатов, в том числе в целях создания системы послепродажного обслуживания гражданских воздушных судов, реализуемая Государственной корпорацией "Ростех", утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 января 2024 г. № 7-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2024, № 4, ст. 549; № 49, ст. 7675):

а) в позициях 1.2.6 и 1.2.8 слова "декабрь 2024 г." заменить словами "июнь 2026 г.";

б) в позиции 1.2.15 слова "февраль 2026 г." заменить словами "декабрь 2026 г.";

в) в позиции 1.2.16 слова "декабрь 2025 г." заменить словами "декабрь 2027 г.";

г) в позиции 1.2.17 слова "февраль 2026 г." заменить словами "декабрь 2027 г.";

д) в позиции 1.2.18 слова "октябрь 2025 г." заменить словами "декабрь 2027 г.";

е) в позиции 1.2.19 слова "март 2026 г." заменить словами "декабрь 2027 г.";

ж) в позиции 1.3.1 слова "декабрь 2025 г." заменить словами "август 2027 г.";

з) в позициях 1.3.3 и 1.3.5 слова "декабрь 2024 г." заменить словами "декабрь 2027 г.";

и) в позиции 1.4.1 слова "декабрь 2025 г." заменить словами "декабрь 2027 г.";

к) в позициях 1.4.2 и 1.4.3 слова "декабрь 2025 г." заменить словами "декабрь 2028 г.";

- л) позиции 1.4.4 и 1.4.5 исключить;
 - м) в позиции 1.4.6 слова "декабрь 2025 г." заменить словами "декабрь 2026 г.";
 - н) в позициях 1.4.7 и 1.4.8 слова "декабрь 2025 г." заменить словами "декабрь 2027 г.";
 - о) в позиции 1.4.9 слова "декабрь 2025 г." заменить словами "декабрь 2028 г.";
 - п) в позициях 1.6.1 - 1.6.4 слова "декабрь 2025 г." заменить словами "декабрь 2028 г.";
 - р) в позиции 2.2.2 слова "декабрь 2025 г." заменить словами "сентябрь 2026 г.";
 - с) в позиции 2.2.7 слова "декабрь 2024 г." заменить словами "декабрь 2025 г.";
 - т) в позиции 2.2.8 слова "декабрь 2025 г." заменить словами "декабрь 2026 г.";
 - у) в позиции 2.3.1 слова "декабрь 2024 г." заменить словами "декабрь 2026 г.";
 - ф) в позиции 2.3.2 слова "декабрь 2025 г." заменить словами "сентябрь 2026 г.";
 - х) в позиции 2.4.4 слова "декабрь 2025 г." заменить словами "декабрь 2026 г.";
 - ц) в позиции 2.5.5 слова "декабрь 2024 г." заменить словами "декабрь 2025 г.";
 - ч) в позиции 3.3 слова "декабрь 2025 г." заменить словами "декабрь 2026 г.";
 - ш) в позиции 4.2 слова "сентябрь 2025 г." заменить словами "декабрь 2026 г.";
 - щ) в позиции 5.2 слова "декабрь 2025 г." заменить словами "декабрь 2026 г.";
 - э) в позициях 6.3 и 6.4 слова "декабрь 2024 г." заменить словами "декабрь 2027 г."
-