



от 20 июля 2016 г. № 444-р

г. Улан-Удэ

В целях реализации Соглашения о софинансировании расходов Республики Бурятия в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в монопрофильном муниципальном образовании городское поселение «Селенгинское» Кабанского района Республики Бурятия:

1. Образовать рабочую группу по реализации мероприятий развития монопрофильного муниципального образования городское поселение «Селенгинское» и утвердить ее состав согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить Перечень мероприятий по развитию монопрофильного муниципального образования городское поселение «Селенгинское» согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Утвердить План исполнения отлагательных условий для софинансирования расходов на реализацию мероприятий, указанных в Соглашении о софинансировании расходов Республики Бурятия в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в монопрофильном муниципальном образовании городское поселение «Селенгинское» Кабанского района Республики Бурятия, согласно приложе-

нию № 3 к настоящему распоряжению.

4. Определить координатором исполнения настоящего распоряжения Министерство экономики Республики Бурятия.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

**Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Республики Бурятия**



И. Егоров

СОСТАВ
рабочей группы по реализации мероприятий развития
монопрофильного муниципального образования
городское поселение «Селенгинское»

- | | |
|-----------------|--|
| Чепик А.Е. | - заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия по экономическому развитию, руководитель рабочей группы |
| Кодзасов В.А. | - руководитель проекта некоммерческой организации «Фонд развития моногородов», заместитель руководителя рабочей группы (по согласованию) |
| Сангадиев З.Г. | - министр экономики Республики Бурятия, заместитель руководителя рабочей группы |
| Дагданова Ю.Г. | - заместитель министра – председатель Комитета экономики и финансов Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия |
| Магомедова М.А. | - министр имущественных и земельных отношений Республики Бурятия |
| Козлов С.Ю. | - министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия |
| Рузавин Н.Ю. | - министр строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия |
| Шутенков И.Ю. | - министр финансов Республики Бурятия |
| Мишенин А.С. | - министр промышленности и торговли Республики Бурятия |
| Зайцева С.К. | - руководитель Республиканского агентства занятости населения |

- Бирюков А.М. - начальник ГКУ РБ «Управление капитального строительства Правительства Республики Бурятия»
- Найданов Б.З. - консультант отдела муниципального развития Министерства экономики Республики Бурятия, секретарь рабочей группы
- по согласованию:
- Попов А.П. - председатель Комитета Народного Хурала Республики Бурятия по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку
- Сокольников А.А. - глава - руководитель администрации МО «Кабанский район»
- Прошкин К.М. - глава МО ГП «Селенгинское»
- Венидиктов А.Т. - председатель совета директоров ООО «Бурятмяс-пром»
- Селицкий В.С. - генеральный директор ООО «Бурятптицепром»
- Копытов В.Н. - генеральный директор ООО «Виндам-В»
- Вставская Т.С. - генеральный директор ООО «Маракан»
- Колесник А.А. - генеральный директор ООО «Байкальская древесноугольная компания»
-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Республики Бурятия
от 20.07.2016 № 444-р

**ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по развитию монопрофильного муниципального образования
городское поселение «Селенгинское»**

№№ п/п	Наименование мероприятия	Результат мероприятия	Срок исполнения мероприятия	Ответственный
1	2	3	4	5
1. Мероприятия по созданию объектов инфраструктуры для реализации новых инвестиционных проектов				
1.1.	Получение технических условий и договора на технологическое присоединение энергопринимающих устройств второй очереди (второго этапа) новых инвестиционных проектов ООО «Маракан» и ООО «Виндам-В» к электрическим сетям с необходимой электрической мощностью для реализации инвестиционных проектов в полном объеме	Представление в некоммерческую организацию «Фонд развития моногородов» (далее - Фонд) технических условий и договора на технологическое присоединение энергопринимающих устройств второй очереди (второго этапа) новых инвестиционных проектов ООО «Маракан» и ООО «Виндам-В» к электрическим сетям с необходимой электрической мощностью для реализации инвестиционных проектов в полном объеме	15.12.2017 г.	Инициаторы инвестиционных проектов (по согласованию), МО «Кабанский район» (по согласованию), МО ГП «Селенгинское» (по согласованию)
1.2.	Продление срока действия лицензии на пользование недрами (по добыче подземных вод в рамках объекта инфраструктуры «Строительство сетей канализации, водопровода, реконструкция водозаборных сооружений п. Селенгинск в Кабанском районе Республики Бурятия». Этап 3: Реконструкция водозаборных сооружений и площадки контррезервуаров с устройством наружных сетей водоснабжения», используемых для целей питьевого, хозяйственно-бытового и	Представление в Фонд документов, подтверждающих продление срока действия лицензии на пользование недрами (по добыче подземных вод в рамках объекта инфраструктуры «Строительство сетей канализации, водопровода, реконструкция водозаборных сооружений п. Селенгинск в Кабанском районе	25.08.2016 г.	МО «Кабанский район» (по согласованию), МО ГП «Селенгинское» (по согласованию), Минстрой РБ, УКС Правительства РБ

1	2	3	4	5
	технологического водоснабжения МО ГП «Селенгинское») на срок не менее чем до 2020 года включительно	Республики Бурятия». Этап 3: Реконструкция водозаборных сооружений и площадки контррезервуаров с устройством наружных сетей водоснабжения», используемых для целей питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения МО ГП «Селенгинское») на срок не менее чем до 2020 года включительно		
1.3.	Получение документов, подтверждающих оплату по договорам на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, предусмотренных в составе объекта инфраструктуры «Строительство сетей канализации, водопровода, реконструкция водозаборных сооружений п. Селенгинск в Кабанском районе Республики Бурятия». Этап 3: Реконструкция водозаборных сооружений и площадки контррезервуаров с устройством наружных сетей водоснабжения» к электрическим сетям ООО «Селенгинские электросети». Размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям составляет 3 096 327 руб. 88 коп. с НДС и 384 953 руб. 73 коп. с НДС (договоры на технологическое присоединение с ООО «Селенгинские электросети» от 14.04.2016 № 13, от 14.04.2016 № 14 соответственно)	Представление в Фонд документов, подтверждающих оплату по договорам на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, предусмотренных в составе объекта инфраструктуры «Строительство сетей канализации, водопровода, реконструкция водозаборных сооружений п. Селенгинск в Кабанском районе Республики Бурятия». Этап 3: Реконструкция водозаборных сооружений и площадки контррезервуаров с устройством наружных сетей водоснабжения» к электрическим сетям ООО «Селенгинские электросети». Размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям составляет 3 096 327 руб. 88 коп. с НДС и 384 953 руб. 73 коп. с НДС (договоры на технологическое присоединение с ООО «Селенгинские электросети» от 14.04.2016 № 13, от 14.04.2016 № 14 соответственно)	15.12.2017 г.	УКС Правительства РБ, МО «Кабанский район» (по согласованию), МО ГП «Селенгинское» (по согласованию), Минстрой РБ

1	2	3	4	5
1.4.	Получение документов, подтверждающих выполнение технологического присоединения КНС-1 (предусмотренную в составе объекта инфраструктуры «Строительство сетей канализации, водопровода, реконструкция водозаборных сооружений п. Селенгинск в Кабанском районе Республики Бурятия». Этап 2: строительство хозяйственно-бытовой канализации от КНС-1 до площадки канализационных очистных сооружений») к электрическим сетям	Представление в Фонд документов, подтверждающих выполнение технологического присоединения КНС-1 (предусмотренную в составе объекта инфраструктуры «Строительство сетей канализации, водопровода, реконструкция водозаборных сооружений п. Селенгинск в Кабанском районе Республики Бурятия». Этап 2: Строительство хозяйственно-бытовой канализации от КНС-1 до площадки канализационных очистных сооружений») к электрическим сетям	23.09.2017 г.	УКС Правительства РБ, МО «Кабанский район» (по согласованию), МО ГП «Селенгинское» (по согласованию), Минстрой РБ
1.5.	Получение согласования проведения строительных работ в границах охранных зон с уполномоченными органами и специализированными организациями на земельных участках для строительства объектов инфраструктуры в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации	Представление в Фонд документов, подтверждающих согласование проведения строительных работ в границах охранных зон с уполномоченными органами и специализированными организациями на земельных участках для строительства объектов инфраструктуры в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации	27.05.2016 г.	УКС Правительства РБ, МО «Кабанский район» (по согласованию), МО ГП «Селенгинское» (по согласованию), Минстрой РБ
2. Мероприятия по содействию в реализации новых инвестиционных проектов на территории моногорода				
2.1.	Представление в Фонд и размещение на официальном сайте в сети Интернет корпорации развития/администрации монопрофильного муниципального образования/регионального профильного министерства информации по свободным инвестиционным площадкам, имеющимся в городе, с указанием площади, наличия транспортной и инженерной инфраструктуры, отраслевой принадлежности и кон-	Представление информации в табличной форме	Не реже 1 раза в квартал	МО ГП «Селенгинское» (по согласованию), Минэкономики РБ

1	2	3	4	5
	тактных данных			
2.2.	Привлечение новых инвесторов и заключение с ними соглашений по реализации новых инвестиционных проектов	Создание и регулярная актуализация перечня новых инвестиционных проектов, реализуемых на территории монопрофильного муниципального образования, на официальном сайте в сети Интернет корпорации развития/администрации монопрофильного муниципального образования/регионального профильного министерства. По привлеченным в монопрофильное муниципальное образование новым инвестиционным проектам в Фонд представляются паспорта инвестиционных проектов и заключенные соглашения по реализации новых инвестиционных проектов	Постоянно	МО «Кабанский район» (по согласованию), МО ГП «Селенгинское» (по согласованию), Минэкономики РБ, Минсельхозпрод РБ, Минпромторг РБ
2.3.	Обеспечение технологического присоединения к объектам инфраструктуры объектов капитального строительства, созданных и (или) создаваемых и (или) эксплуатируемых инвесторами, реализующими новые инвестиционные проекты на территории моногорода, без взимания в составе платы за технологическое присоединение расходов на создание и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, в том числе создаваемых и (или) реконструируемых за счет средств, предоставленных Фондом в соответствии с настоящим Соглашением	Фактическое осуществление технологического присоединения к объектам инфраструктуры объектов капитального строительства, созданных и (или) создаваемых и (или) эксплуатируемых инвесторами, без взимания в составе платы за технологическое присоединение расходов на создание и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры; обеспечение включения в инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций необходимых мероприятий по развитию объектов инфраструктуры для обеспечения потребностей но-	После завершения строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры, финансируемых по настоящему Соглашению	МО «Кабанский район» (по согласованию), МО ГП «Селенгинское» (по согласованию)

1	2	3	4	5
		вых инвестиционных проектов с источниками финансирования, не предусматривающими плату за технологическое присоединение		
2.4.	Разработка и актуализация комплексного инвестиционного плана развития территории моногорода, включая план территории (схему размещения инвестиционных проектов)	Наличие актуального комплексного инвестиционного плана развития территории моногорода, включая план территории (схему размещения инвестиционных проектов)	В соответствии с планом деятельности рабочей группы	МО «Кабанский район» (по согласованию), МО ГП «Селенгинское» (по согласованию)
2.5.	Обеспечение публикации в СМИ сведений об условиях реализации инвестиционных проектов на территории моногорода, льготах и иных мерах поддержки	Наличие публикаций в СМИ об условиях осуществления инвестиционных проектов, наличии мер поддержки, инвестиционных преимуществах территории моногорода	Ежеквартально	МО «Кабанский район» (по согласованию), МО ГП «Селенгинское» (по согласованию), Минэкономики РБ, Минсельхозпрод РБ, Минпромторг РБ
2.6.	Проведение региональных форумов по презентации инвестиционной привлекательности моногорода, организация региональных конференций и выставок с целью построения и налаживания взаимодействия и сотрудничества между участниками инвестиционной деятельности	Проведенное мероприятие	В соответствии с планом деятельности рабочей группы	МО «Кабанский район» (по согласованию), МО ГП «Селенгинское» (по согласованию), Минэкономики РБ, Минсельхозпрод РБ, Минпромторг РБ
2.7.	Презентация проекта по модернизации моногорода на инвестиционном форуме федерального значения	Проведенное мероприятие	В соответствии с планом деятельности рабочей группы	МО «Кабанский район» (по согласованию), МО ГП «Селенгин-

1	2	3	4	5
			группы	ское» (по согласованию), Минэкономики РБ
2.8.	Направление в Фонд информации о потребностях субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся инициаторами новых инвестиционных проектов, в получении заемного финансирования со стороны региональных партнеров АО «МСП Банк»	Направление информации в табличной форме	Не реже 1 раза в квартал	МО «Кабанский район» (по согласованию), МО ГП «Селенгинское» (по согласованию), Минэкономики РБ, Минпромторг РБ
3. Мероприятия по повышению инвестиционной привлекательности территории моногорода и содействию в улучшении социально-экономической ситуации				
3.1.	Обеспечение финансовой и нефинансовой поддержки и мер стимулирования деятельности в сфере промышленности для новых инвестиционных проектов на территории моногорода в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными нормативно-правовыми актами	Утвержденные нормативно-правовые акты субъекта Российской Федерации и муниципальные нормативные правовые акты	Постоянно	МО «Кабанский район» (по согласованию), МО ГП «Селенгинское» (по согласованию), Минэкономики РБ, Минпромторг РБ
3.2.	Разработка и реализация программы содействия занятости населения, предусматривающей временное трудоустройство безработных граждан, вовлечение экономически неактивного населения, проведение регулярных ярмарок вакансий моногорода, привлечение к трудоустройству в моногороде выпускников профессиональных образовательных организаций или образовательных организаций высшего образования, путем регулярного проведения презентаций проекта развития моногорода в данных образовательных учреждениях, мероприятий, направленных	Разработка программы и ее утверждение нормативным правовым актом муниципального образования	В течение 6 месяцев с момента заключения Соглашения	МО «Кабанский район» (по согласованию), МО ГП «Селенгинское» (по согласованию), Минэкономики РБ, РАЗН, ГКУ Центр занятости МО «Кабанский

1	2	3	4	5
	на формирование профессиональной ориентации молодежи под формируемые новые рабочие места			район»
3.3.	Освещение текущих результатов и предстоящих мероприятий по реализации комплексного инвестиционного плана развития моногорода в СМИ	Информационный материал в СМИ	1 раз в полгода	МО «Кабанский район» (по согласованию), МО ГП «Селенгинское» (по согласованию), Минэкономики РБ
3.4.	Публикация на официальном сайте администрации моногорода и субъекта Российской Федерации в информационно-коммуникационной сети Интернет информации о ходе реализации Соглашения, формирование перечня успешно реализованных инвестиционных проектов, освещение примеров положительного опыта и лучших практик реализации новых инвестиционных проектов	Публикация информации	Не реже 1 раза в месяц	МО «Кабанский район» (по согласованию), МО ГП «Селенгинское» (по согласованию), Минэкономики РБ, Администрация Главы РБ и Правительства РБ
4. Мероприятия по внедрению практик, включенных в пособие по внедрению успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне в моногородах, сформированные на основе Атласа муниципальных практик Агентства стратегических инициатив				
4.1.	Мероприятия по внедрению практик, включенных в пособие по внедрению успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне в моногородах (согласно перечню)	Внедренные в моногороде практики на основе Атласа муниципальных практик Агентства стратегических инициатив	В соответствии с планом деятельности рабочей группы	МО «Кабанский район» (по согласованию), МО ГП «Селенгинское» (по согласованию), Минэкономики РБ, Минпромторг РБ

ПЛАН
исполнения отлагательных условий для софинансирования расходов
на реализацию мероприятий, указанных в Соглашении о софинансировании расходов
Республики Бурятия в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов
инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в монопрофильном
муниципальном образовании городское поселение «Селенгинское» Кабанского района Республики Бурятия

№№ п/п	Наименование мероприятия	Результат мероприятия	Срок исполнения ме- роприятия	Ответственный
1	2	3	4	5
1.	Подтверждение права пользования инициаторами инвестиционных проектов земельными участками, предназначенными для реализации новых инвестиционных проектов, в том числе подтверждение их расположения в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2014 № 1186	Представление в некоммерческую организацию «Фонд развития моногородов» (далее - Фонд) выписок из ЕГРП, кадастровых выписок или кадастровых паспортов (надлежаще заверенных копий) на земельные участки, предназначенные для реализации новых инвестиционных проектов ООО «Бурятптицепром», ООО «Байкальский древесноугольный комбинат», ООО «Маракан», ООО «Виндам-В», подтверждающих право пользования инициаторов инвестиционных проектов и их расположение в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2014 № 1186	1 июля 2016 года	Инициаторы инвестиционных проектов (по согласованию), Минимущество РБ, МО «Кабанский район» (по согласованию), МО ГП «Селенгинское» (по согласованию)

1	2	3	4	5
2.	Подтверждение права пользования муниципальными образовательно-земельными участками, предназначенными для строительства объектов инфраструктуры и подтверждение отсутствия обременений третьих лиц в отношении указанных участков, в том числе подтверждение перевода категории земель сельскохозяйственного назначения для последующего осуществления строительства и (или) реконструкции объектов инфраструктуры	Представление в Фонд выписок из ЕГРП, кадастровых выписок или кадастровых паспортов (надлежаще заверенных копий) на земельные участки, предназначенные для строительства объектов инфраструктуры, подтверждающих право пользования муниципальным образованием и отсутствие обременений третьих лиц, и подтверждающих перевод категории земель сельскохозяйственного назначения для последующего осуществления строительства и (или) реконструкции объектов инфраструктуры	1 июля 2016 года	МО «Кабанский район» (по согласованию), МО ГП «Селенгинское» (по согласованию), Минимущество РБ, Минприроды РБ
3.	Одобрение предоставления кредитных средств ООО «Бурятптицепром», предоставляемых для финансирования инвестиционного проекта «Строительство птицеводческого комплекса с родительским стадом, мощностью 30 000 тонн мяса бройлеров (живым весом) в год, с инкубаторием, цехом убоа и комбикормовым заводом»	Представление в Фонд выписки из решения кредитного комитета АО «Россельхозбанк» о предоставлении кредитных средств ООО «Бурятптицепром» в размере, необходимом для реализации инвестиционного проекта «Строительство птицеводческого комплекса с родительским стадом, мощностью 30 000 тонн мяса бройлеров (живым весом) в год, с инкубаторием, цехом убоа и комбикормовым заводом»	1 июля 2016 года	ООО «Бурятптицепром» (по согласованию)
4.	«Строительство мостов через р. Чернуха на подъезде от Федеральной автомобильной дороги М-55 «Байкал» к I площадке п. Селенгинск в Кабанском районе Республики Бурятия». Мост через р. Чернуха-1»: 4.1. Утверждение в установленном порядке проектной документации, положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.	Представление в Фонд: 4.1. Утвержденной в установленном порядке проектной документации, положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. 4.2. Актуального сводного сметного расчета (утвержденного заказчиком) и положительного заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной	25 июля 2016 года	МО «Кабанский район» (по согласованию), МО ГП «Селенгинское» (по согласованию), Минтранс РБ, ООО «Мостдорпроект» (по согласованию)

1	2	3	4	5
	<p>4.2. Утверждение заказчиком актуального сводного сметного расчета и получение положительного заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, паспортов инфраструктурных проектов.</p> <p>4.3. Формирование сведений о стоимости создания (развития) аналогичных объектов инфраструктуры, в том числе получение положительных заключений государственной экспертизы и расчета</p>	<p>стоимости объекта капитального строительства, паспортов инфраструктурных проектов.</p> <p>4.3. Сведений о стоимости создания (развития) аналогичных объектов инфраструктуры, в том числе заверенных копий положительных заключений государственной экспертизы и расчета стоимости удельных показателей (единицы ресурса) двух объектов-аналогов</p>		
5.	<p>«Строительство автомобильной дороги ж/п Тресковский – микрорайон Нефтебаза п. Селенгинск в Кабанском районе Республики Бурятия»:</p> <p>5.1. Утверждение в установленном порядке проектной документации, положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.</p> <p>5.2. Утверждение заказчиком актуального сводного сметного расчета и получение положительного заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, паспортов инфраструктурных проектов.</p> <p>5.3. Формирование сведений о стоимости создания (развития) аналогичных объектов инфраструктуры, в том числе получение положительных заключений государ-</p>	<p>Представление в Фонд:</p> <p>5.1. Утвержденной в установленном порядке проектной документации, положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.</p> <p>5.2. Актуального сводного сметного расчета (утвержденного заказчиком) и положительного заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, паспортов инфраструктурных проектов.</p> <p>5.3. Сведений о стоимости создания (развития) аналогичных объектов инфраструктуры, в том числе заверенных копий положительных заключений государственной экспертизы и расчета стоимости удельных показателей (единицы ресурса) двух объектов-аналогов</p>	26 сентября 2016 года	<p>МО «Кабанский район» (по согласованию), МО ГП «Селенгинское» (по согласованию), Минтранс РБ, ООО «Мостдор-проект» (по согласованию)</p>

1	2	3	4	5
	ственной экспертизы и расчета			
6.	<p>«Строительство автомобильной дороги от площадки «Родительского стада ООО «Бурятптицепром» до примыкания к проектируемой автомобильной дороге ж/п Тресковский – микрорайон Нефтебаза п. Селенгинск» в Кабанском районе Республики Бурятия»:</p> <p>6.1. Утверждение в установленном порядке проектной документации, положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.</p> <p>6.2. Утверждение заказчиком актуального сводного сметного расчета и получение положительного заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, паспортов инфраструктурных проектов.</p> <p>6.3. Формирование сведений о стоимости создания (развития) аналогичных объектов инфраструктуры, в том числе получение положительных заключений государственной экспертизы и расчета</p>	<p>Представление в Фонд:</p> <p>6.1. Утвержденной в установленном порядке проектной документации, положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.</p> <p>6.2. Актуального сводного сметного расчета (утвержденного заказчиком) и положительного заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, паспортов инфраструктурных проектов.</p> <p>6.3. Сведений о стоимости создания (развития) аналогичных объектов инфраструктуры, в том числе заверенных копий положительных заключений государственной экспертизы и расчета стоимости удельных показателей (единицы ресурса) двух объектов-аналогов</p>	27 февраля 2017 года	<p>МО «Кабанский район» (по согласованию), МО ГП «Селенгинское» (по согласованию), Минтранс РБ, Минэкономики РБ, разработчик документации (по согласованию)</p>