



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

11.04.2024

г. Черкесск

№ 54

Об утверждении регионального проекта «Модернизация инфраструктуры дошкольных образовательных организаций в Карачаево-Черкесской Республике»

В соответствии с пунктом «м» раздела 6 Гл-10 Перечня поручений Главы Карачаево-Черкесской Республики Р.Б. Темрезова, данных в ходе Послания от 23 июня 2023 года, Правительство Карачаево-Черкесской Республики

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить региональный проект «Модернизация инфраструктуры дошкольных образовательных организаций в Карачаево-Черкесской Республике» (далее - региональный проект) согласно приложению.

2. Определить уполномоченным органом исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики по реализации мероприятий по капитальному ремонту дошкольных образовательных организаций в рамках регионального проекта Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики.

3. Определить уполномоченным органом исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики по оснащению дошкольных образовательных организаций современными средствами обучения и воспитания в рамках регионального проекта Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики.

4. Контроль за реализацией мероприятий регионального проекта возложить на заместителя Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики, курирующего вопросы строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства  
Карачаево-Черкесской Республики



М.О. Аргунов

Приложение к постановлению  
Правительства Карачаево-Черкесской  
Республики от 11.04.2024 № 54

**РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ**  
«Модернизация инфраструктуры дошкольных образовательных  
организаций в Карачаево-Черкесской Республике»  
(далее - региональный проект)

Паспорт регионального проекта

<b>Наименование регионального проекта</b>	«Модернизация инфраструктуры дошкольных организаций в Карачаево-Черкесской Республике»
<b>Основания разработки регионального проекта</b>	Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; перечень поручений Главы Карачаево-Черкесской Республики от 23.06.2023 Гл-10, данных в ходе Послания
<b>Ответственный исполнитель регионального проекта</b>	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики; Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики
<b>Координатор регионального проекта</b>	Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики
<b>Участники регионального проекта</b>	Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики, администрации муниципальных районов и городских округов
<b>Срок реализации регионального проекта</b>	2024 год
<b>Цель регионального проекта и значения по годам реализации</b>	Модернизация инфраструктуры дошкольных образовательных организаций за счет проведения капитального ремонта зданий дошкольных образовательных организаций, единиц: в 2024 году - 12 зданий

<p><b>Задачи регионального проекта</b></p>	<p>Задача 1. Реализация капитальных ремонтов нуждающихся в нем зданий дошкольных образовательных организаций.</p> <p>Задача 2. Оснащение отремонтированных зданий и (или) помещений дошкольных образовательных организаций современными средствами обучения и воспитания.</p> <p>Задача 3. Обеспечение нормативного уровня антитеррористической защищенности отремонтированных зданий дошкольных образовательных организаций.</p> <p>Задача 4. Повышение качества профессиональной подготовки педагогического и управленческого состава дошкольных образовательных организаций, включенных в региональный проект.</p> <p>Задача 5. Привлечение педагогических работников и родителей к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и приемке ремонтных работ</p>
<p><b>Целевые индикаторы и показатели регионального проекта</b></p>	<p>Число зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт;</p> <p>число отремонтированных зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, оснащенных современными средствами обучения и воспитания;</p> <p>проведение мероприятий по привлечению педагогических работников и родителей к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке ремонтных работ;</p> <p>число отремонтированных зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых обеспечены требования к антитеррористической защищенности;</p> <p>доля работников, состоящих из представителей административного аппарата и педагогических работников дошкольных образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт, прошедших обучение</p>

<b>Ожидаемые результаты реализации регионального проекта</b>	Проведение капитального ремонта в зданиях муниципальных дошкольных образовательных организаций; оснащение отремонтированных зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, современными средствами обучения и воспитания; привлечение педагогических работников и родителей к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке ремонтных работ; обеспечение в отремонтированных зданиях муниципальных дошкольных образовательных организациях, требований к антитеррористической защищенности; доля работников, состоящих из представителей административного аппарата и педагогических работников дошкольных образовательных организаций, в зданиях, которых проведен капитальный ремонт, прошедших обучение, составит не менее 100 %
--	---

## 2. Характеристика проблемы, на решение которой направлен региональный проект

Согласно мониторинга в пользовании 130 муниципальных дошкольных образовательных организаций Карачаево-Черкесской Республики находятся 170 зданий, из которых 72 объекта (зданий) (41,18%) требуют капитального ремонта.

## 3. Цель и задачи регионального проекта

Целью регионального проекта является модернизация инфраструктуры дошкольных образовательных организаций за счет проведения капитального ремонта зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций в 2024 году - 12 зданий в приложении 4 к региональному проекту.

Достижение указанной цели регионального проекта реализуется путем проведения капитального ремонта зданий дошкольных образовательных организаций, их оснащения современными средствами обучения и воспитания, а также реализации ряда инфраструктурных и организационных мероприятий.

В этой связи в рамках достижения цели регионального проекта предусматривается решение следующих задач:

1. Реализация капитальных ремонтов, нуждающихся в нем зданий дошкольных образовательных организаций.

2. Оснащение отремонтированных зданий дошкольных образовательных организаций современными средствами обучения и воспитания.

3. Обеспечение нормативного уровня антитеррористической защищенности отремонтированных зданий дошкольных образовательных организаций.

4. Повышение качества профессиональной подготовки педагогического и управленческого состава дошкольных образовательных организаций, включенных в региональный проект.

5. Привлечение педагогических работников и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке ремонтных работ.

Реализация регионального проекта будет способствовать достижению цели по модернизации системы дошкольного образования за счет проведения капитального ремонта зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций в соответствии с современными условиями обучения.

Целевые показатели и индикаторы реализации регионального проекта приведены в приложении 1 к региональному проекту.

#### 4. Сроки реализации регионального проекта

Региональный проект реализуется в 2024 году включительно (этапы не выделяются).

#### 5. Перечень мероприятий регионального проекта

Достижение цели и решение задач регионального проекта осуществляются путем реализации следующих взаимоувязанных по срокам исполнения, ресурсам и источникам финансового обеспечения мероприятий регионального проекта.

##### Мероприятие 1. Проведение работ по капитальному ремонту зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций Срок реализации -2024 год

В рамках данного мероприятия планируется осуществление работ по капитальному ремонту нуждающихся в нем помещений и площадей, расположенных непосредственно в контуре зданий дошкольных образовательных организаций, включая ремонты санитарных узлов, пищеблоков, подвальных помещений и коммуникаций, внутри объектовых спортивных сооружений.

Финансированию из регионального бюджета в рамках регионального проекта подлежат работы, включенные в следующий исчерпывающий

укрупненный перечень работ:

1. Ремонт фундамента, цоколя и отмостки.
2. Ремонт кровли.
3. Ремонт потолков, междуэтажных перекрытий и полов.
4. Ремонт окон, дверей (входных и внутренних) и ворот учебных зданий.
5. Ремонт входных групп, лестниц и крылец.
6. Внутренние штукатурные, облицовочные и малярные работы.
7. Ремонт фасадов.
8. Ремонт системы отопления.
9. Ремонт системы вентиляции.
10. Ремонт системы горячего и холодного водоснабжения.
11. Ремонт системы канализации.
12. Электромонтажные работы.
13. Ремонт слаботочных сетей.
14. Ремонт систем пожаротушения.

Реализация мероприятий по разработке сметной документации осуществляется за счет средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики.

Ответственным исполнителем мероприятия «Проведение работ по капитальному ремонту зданий дошкольных муниципальных организаций» (далее - мероприятие 1) и главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных в республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на реализацию мероприятия 1, является Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики.

В процессе капитального ремонта зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики осуществляются следующие функции:

1. Формирование плана-графика для проведения закупочных процедур по определению подрядных организаций (генерального подрядчика).

2. Обеспечение разработки и согласования документации о закупке, организация и проведение закупочных процедур по определению подрядных организаций (генерального подрядчика) для выполнения капитального ремонта объектов.

3. Заключение государственного контракта с подрядными организациями (генеральным подрядчиком).

3.1. Передача генеральному подрядчику (подрядчикам) материалов инженерных изысканий (при необходимости), проектной и сметной документации.

3.2. Передача представителю генерального подрядчика заключений, экспертиз, технических условий, подтверждение точек подключения, отключения действующего оборудования (при необходимости).

3.3. Контроль наличия и правильности ведения исполнительной, технической документации (исполнительных схем, общих и специальных журналов работ и др.) и внесения в нее изменений в связи с выявленными несоответствиями, недостатками, дефектами.

3.4. Организация и осуществление приемки работ, обеспечение формирования приемочной комиссии и подписания акта приемки объекта капитального ремонта.

4. Организация учета и контроль за расходом лимита по соответствующей структуре капитальных вложений.

4.1. Анализ затрат по отдельным статьям расходов и видам работ и услуг, принятие мер по эффективному использованию ресурсов.

4.2. Представление оперативной информации о ходе капитального ремонта, об ожидаемом освоении средств, о необходимом объеме финансирования, о причинах невозможности освоения средств, о потребности в дополнительных работах.

5. Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком входного контроля и достоверности документирования его результатов, осуществление входного контроля, включая проверку наличия и содержания документов поставщиков, содержащих сведения о качестве поставленной ими продукции, ее соответствия требованиям проектной документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил.

5.1. Проверка выполнения подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции и достоверности документирования его результатов.

5.2. Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком работ, контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению капитального ремонта объектов и достоверности документирования его результатов.

5.3. Проверка совместно с подрядчиком соответствия выполненных работ по капитальному ремонту на объекте требованиям проектной документации, требованиям технических регламентов.

6. Совместно с лицом, осуществлявшим капитальный ремонт (подрядчиком) оформление документов, подтверждающих соответствие параметров объекта капитального ремонта проектной документации.

6.1. Формирование комплекта документов для формирования балансовой стоимости объекта и последующей передачи затрат эксплуатирующей организации.

В целях реализации мероприятия 1 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики вправе заключать соглашения с собственниками зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций.

Мероприятие 2. Оснащение отремонтированных зданий дошкольных образовательных организаций средствами обучения и воспитания  
Срок реализации - 2024 год

В рамках данного мероприятия осуществляются работы по оснащению включенных в региональный проект зданий дошкольных образовательных организаций недостающими или нуждающимися в замене средствами обучения и воспитания в соответствии с перечнем средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения и необходимым при оснащении дошкольных образовательных организаций:

ответственным исполнителем мероприятия «Оснащение отремонтированных зданий дошкольных образовательных организаций средствами обучения и воспитания» (далее - мероприятие 2) и главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных в республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на реализацию мероприятия 2, является Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики.

Оснащение объектов средствами обучения и воспитания (мебель, компьютерное оборудование, кухонное оборудование, спортивные товары, оборудование для медицинских кабинетов) должно осуществляться применительно к помещениям, в которых осуществляется капитальный ремонт.

Перечень мероприятий регионального проекта в привязке к ожидаемым результатам их реализации приведен в приложении 2 к региональному проекту.

Мероприятие 3. Обеспечение в отношении объектов капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), установленных законодательством  
Срок реализации - 2024 год

Данное мероприятие реализуется в отношении объектов, включенных в региональный проект в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы в сфере образования» мероприятия по обеспечению комплексной безопасности организаций в сфере образования.

В рамках мероприятия обеспечивается нормативное соответствие объектов капитального ремонта требованиям к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

Выполнение данного мероприятия осуществляется в случае несоответствия объектов капитального ремонта указанным требованиям к антитеррористической защищенности.



Мероприятие 4. Обеспечение повышения квалификации профессиональной переподготовки педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований, установленных законодательством, и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта

Срок реализации - 2024 год

Данное мероприятие реализуется в рамках государственного задания на 2024 год республиканского государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Карачаево-Черкесский республиканский институт повышения квалификации работников образования» в отношении объектов, включенных в региональный проект, и не предусматривает дополнительного финансирования.

В рамках мероприятия обеспечиваются либо опережающие темпы (или охват) повышения квалификации профессиональной переподготовки педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований, установленных пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», и (или) целевое обучение управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников дошкольных образовательных организаций, включенных в региональный проект.

Мероприятие 5. Привлечение педагогических работников и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке ремонтных работ

Срок реализации - 2024 год

Мероприятие направлено на повышение эффективности мероприятий по капитальному ремонту дошкольных образовательных организаций путем максимального учета пожеланий педагогических работников и родительского сообщества при планировании капитального ремонта, а также на обеспечение роста удовлетворенности педагогических работников и родительского сообщества условиями образовательной инфраструктуры. Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики будет осуществлять методическую поддержку реализации данного мероприятия. Перечень мероприятий регионального проекта в привязке к ожидаемым результатам их реализации приведен в приложении 2 к региональному проекту.

#### 6. Система управления реализацией регионального проекта

Система управления реализацией регионального проекта включает в себя распределение полномочий и ответственности между Министерством образования и науки Карачаево-Черкесской Республики, Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской

Республики.

Разработчиком регионального проекта является Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики, которое осуществляет управление реализацией регионального проекта и координацию деятельности участников регионального проекта:

определяет формы и методы управления реализацией регионального проекта;

контролирует планирование реализации мероприятий регионального проекта;

проводит мониторинг эффективности реализации мероприятий регионального проекта, расходования бюджетных средств, формирует отчеты о ходе реализации регионального проекта;

размещает утвержденный региональный проект на официальном сайте Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики, при наличии соответствующих требований, на других официальных информационных ресурсах;

координирует ход реализации регионального проекта с целью достижения ее конечных результатов;

подготавливает при необходимости предложения об уточнении мероприятий регионального проекта на очередной финансовый год, уточняет затраты на реализацию, а также механизмы ее выполнения.

Ответственным исполнителем регионального проекта является Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики, которое:

координирует работу региональных органов (организаций), осуществляющих государственную экспертизу достоверности определения сметной стоимости работ по реализуемым в рамках регионального проекта объектам, включая установление сроков и необходимых параметров осуществления данной экспертизы;

организует исполнение мероприятий регионального проекта;

участвует в подготовке аналитических материалов о ходе работ по реализации регионального проекта, достигнутых результатах и эффективности использования финансовых средств.

Руководителями регионального проекта являются: заместитель Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики, курирующий вопросы строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики и заместитель Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики, курирующий сферу образования.

Руководители регионального проекта:

несут персональную ответственность за достижение целей и утвержденных значений целевых индикаторов регионального проекта;

определяют формы и методы управления реализацией регионального проекта;

определяют порядок привлечения работников к выполнению мероприятий регионального проекта и порядок оперативной корректировки планов реализации мероприятий регионального проекта.

По инициативе разработчика регионального проекта в региональный проект могут вноситься изменения.

## 7. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

Общие параметры финансового (ресурсного) обеспечения регионального проекта приведены в приложении 3 к региональному проекту.

Финансовое обеспечение регионального проекта осуществляется за счет и в пределах средств регионального бюджета Карачаево-Черкесской Республики на очередной финансовый год.

## 8. Анализ рисков реализации регионального проекта и описание мер управления рисками реализации

В процессе реализации регионального проекта могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:

сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение регионального проекта, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач регионального проекта с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения, запланированных сроков выполнения мероприятий;

рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на программные мероприятия.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию регионального проекта осуществляется информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение мероприятий регионального проекта, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов его реализации.

В рамках календарного года основными исполнителями регионального проекта с учетом выделяемых финансовых средств уточняются целевые показатели и затраты по мероприятиям. По итогам года проводится анализ эффективности проведенных мероприятий, расходования финансовых ресурсов.

Ответственный исполнитель регионального проекта:  
проводит мониторинг реализации регионального проекта;  
осуществляет текущее управление реализацией регионального проекта;

осуществляет координацию и контроль проводимых работ по реализации мероприятий регионального проекта.

Освещение реализации регионального проекта осуществляется через средства массовой информации и информационные ресурсы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

**ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ**

регионального проекта «Модернизация инфраструктуры дошкольных организаций в Карачаево-Черкесской Республике»

Цель регионального проекта	Задача регионального проекта	Наименование и единица измерения	Ответственный исполнитель	2024 год	
				план	факт
1	2	3	4	5	6
Модернизация инфраструктуры дошкольных образовательных организаций за счет проведения капитального ремонта зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций	Проведение работ по капитальному ремонту зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций	Количество зданий дошкольных образовательных организаций, единиц	Министерство строительства Карачаево-Черкесской Республики	12	
Оснащение отремонтированных зданий дошкольных образовательных организаций средствами обучения и воспитания	Оснащение отремонтированных зданий дошкольных образовательных организаций средствами обучения и воспитания	Количество зданий дошкольных образовательных организаций, единиц	Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	12	
Обеспечение в отношении объектов капитального ремонта требований к анти-террористической защищенности объектов (территорий), установленных законодательством	Обеспечение в отношении объектов капитального ремонта требований к анти-террористической защищенности объектов (территорий), установленных законодательством	Количество зданий организаций, единиц	Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	12	
Обеспечение повышения квалификации профессиональной переподготовки педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований, установленных законодательством, и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта	Обеспечение повышения квалификации профессиональной переподготовки педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований, установленных законодательством, и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта	Количество педагогических работников, прошедших переподготовку	Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	100%	

1	2	3	4	5	6
	Привлечение педагогических работников и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке ремонтных работ	Обсуждение дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке ремонтных работ	Общественный родительский контроль	Акт приемки	

**П Е Р Е Ч Е Н Ь**

мероприятий регионального проекта «Модернизация инфраструктуры дошкольных образовательных организаций в Карачаево-Черкесской Республике»

№ п/п	Наименование мероприятия регионального проекта	Срок реализации мероприятия	Ответственный за реализацию мероприятия	Ожидаемый результат реализации мероприятия
1	2	3	4	5
1	Проведение работ по капитальному ремонту зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций	2024 год	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики	Приведение в нормативное физическое состояние 12 дошкольных образовательных организаций
2	Оснащение отремонтированных зданий дошкольных образовательных организаций средствами обучения и воспитания	2024 год	Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	Повышение уровня материально-технического обеспечения дошкольных образовательных организаций, эффективности и качества организации образовательного процесса
3	Обеспечение в отношении объектов капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), установленных законодательством	2024 год	Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	Обеспечение нормативного уровня антитеррористической защищенности отремонтированных зданий общеобразовательных организаций
4	Обеспечение повышения квалификации профессиональной переподготовки педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований, установленных законодательством, и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта	2024 год	Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	Доля работников, состоящих из представителей административного аппарата и педагогических работников дошкольных образовательных организаций, в зданиях которых проведен капитальный ремонт, прошедших обучение, составит не менее 100 %

1	2	3	4	5
5	Привлечение педагогических работников и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке ремонтных работ	2024 год	Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	Привлечение педагогических работников и родителей к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и приемке ремонтных работ

### ФИНАНСОВОЕ (РЕСУРСНОЕ) ОБЕСПЕЧЕНИЕ

регионального проекта «Модернизация инфраструктуры дошкольных образовательных организаций  
в Карачаево-Черкесской Республике»

№ п/п	Наименование результата	Объем финансового обеспечения по годам реализации		Всего
		2024		
1	2	3	4	
1	Модернизация инфраструктуры дошкольных образовательных организаций за счет проведения капитального ремонта зданий государственных и муниципальных дошкольных образовательных организаций			
	Мероприятия	Республиканский бюджет (тыс.рублей)		
1.1.	Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций	204000,00		204000,00
1.2	Оснащение отремонтированных зданий дошкольных образовательных организаций средствами обучения и воспитания	0,00		0,00
1.3	Обеспечение в отношении объектов капитального ремонта территорий к антитеррористической защищенности объектов (территорий), установленных законодательством			0,00
1.4.	Обеспечение повышения квалификации/профессиональной переподготовки педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований, установленных законодательством, и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта			0,00



1	2	3	4
	Итого по региональному проекту	«Расход на обеспечение деятельности государственных учреждений»	204000,00

Приложение 4 к региональному проекту							
Перечень муниципальных дошкольных образовательных организаций, подлежащих капитальному ремонту в 2024 году							
№п/п	Наименование ДОО	Адрес ДОО	Год ввода	Мощность	Площадь (м²)	Фактическое кол-во воспитанников	Фактическое кол-во педагогических работников
<b>Управление образования Карачаевского городского округа</b>							
1	МБДОУ КГО №10 "Тополь"	Адрес: 369200, КЧР, пос.Орджоникидзевский, ул. Садовая д. 2	1981	120	1281	79	26
<b>Управление образования Абазинского муниципального района</b>							
2	МБДОУ "Детский сад "Амра" а.Инжи-Чукун"	369416, КЧР, аул Инжи-Чукун, ул. Школьная, д.28	1984	90	732,1	90	10
<b>Управление образования Адыг-Хабльского района</b>							
3	МБДОУ "Детский сад "Ивушка" а. Эрсакон"	369362, КЧР, Адыг-Хабльский район, аул Адыг-Хабль, ул.Ленина, 94	1982	80	712	80	17
<b>Управление образования Зеленчукского района</b>							
4	МБДОУ "Детский сад "Сказка" ст. Зеленчукской"	369140 КЧР Зеленчукский район, ст.Зеленчукская, ул.Советская №129	1979	130	714,2	157	12
<b>Управление образования Карачаевского района</b>							
5	МБДОУ "Детский сад "Колокольчик" аула Кумыш"	369225, КЧР Карачаевский район, аул Кумыш, ул. Набережная, 21	1980	60	869,5	54	10
<b>Управление образования Малокарачаевского района</b>							
6	МБДОУ "Детский сад "Ручеек"	КЧР, Малокарачаевский район, с.Красный Курган, ул.Боташева, 43	1976	140	1123,2	131	10
<b>Управление образования Ногайского района</b>							
7	МБДОУ "Д/с Ромашка п.Эркен-Шахар"	369357 КЧР, Ногайский район, пос.Эркен-Шахар,пер.Горького,5	1966	55	281,5	68	7
<b>Управление образования Прикубанского района</b>							
8	МБДОУ "Радага" с.Дружба	369100, КЧР, Прикубанский район, с. Дружба, ул. Шаумяна, д 3	1955	70	619,4	72	10
<b>Управление образования Урупского района</b>							

9	МКДОУ "Детский сад «Мадинка» а. Кызыл-Урул"	369262, КЧР, Урулский р-н, аул Кызыл-Урул, ул. Пионерская, 21а	2011	25	309,9	14	3
Управление образования Усть-Джегутинского района							
10	МБДОУ "Детский сад "Таурух" а. Новая Джегута	КЧР, Усть-Джегутинский район, аул Новая Джегута, пер. Пештеры, 6	1984	90	824	96	10
Управление образования Хабезского района							
11	МБДОУ "Детский сад "Звездочка" а. Зетюко"	Хабезский район, аул Зетюко, ул. Атажукина, 43	1985	148	1284	139	18
Управление образования г. Черкесска							
12	МБДОУ д/с №6 "Ручеек" г. Черкесска	г. Черкесск ул. Фабричная ,121	1961	200	1079,3	115	10

