



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 февраля 2021 года

№ 76

г. Ижевск

**О внесении изменений в постановление Правительства
Удмуртской Республики от 16 июня 2020 года № 257
«Об организации проектной деятельности
в Правительстве Удмуртской Республики»**

Правительство Удмуртской Республики **постановляет:**

Внести в постановление Правительства Удмуртской Республики от 16 июня 2020 года № 257 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Удмуртской Республики» следующие изменения:

1) в Положении об организации проектной деятельности в Правительстве Удмуртской Республики:

а) пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:

«Сбор и обработка информации и данных, а также анализ реализации национальных, федеральных и региональных проектов осуществляются в подсистеме анализа реализации национальных проектов государственной автоматизированной информационной системы «Управление» (далее – информационная аналитическая система реализации национальных проектов) по мере ввода в эксплуатацию ее компонентов и модулей и интеграции с государственными информационными системами и иными информационными системами федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, содержащими информацию и данные о реализации национальных, федеральных и региональных проектов.»;

б) абзац второй пункта 25 изложить в следующей редакции:

«В ежемесячные, ежеквартальные отчеты включается информация о реализации региональных проектов, содержащая в том числе фактические и прогнозные сведения о выполнении задач, достижении показателей, результатов, контрольных точек и исполнении бюджетов соответствующих проектов, информация о рисках реализации региональных проектов, а также иные сведения.»;

в) пункт 27 дополнить абзацами следующего содержания:

«Подтверждение достоверности информации о реализации региональных проектов осуществляется на основании информации и данных, получаемых и обрабатываемых в информационной аналитической системе реализации национальных проектов, после ее интеграции (передачи данных) с государственными информационными системами и иными информационными системами федеральных органов исполнительной власти, иных органов и организаций, осуществляющих функции по выдаче и (или) регистрации соответствующих документов (прав, действий, фактов хозяйственной деятельности) либо функции по контролю (надзору) в соответствующей сфере деятельности.

До интеграции соответствующих информационных систем подтверждение достоверности информации о реализации региональных проектов осуществляется на основании информации и данных, предоставляемых исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики, субъектами официального статистического учета, иными органами и организациями, осуществляющими функции по выдаче и (или) регистрации соответствующих документов (прав, действий, фактов хозяйственной деятельности) либо функции по контролю (надзору) в соответствующей сфере деятельности.»;

г) пункт 28 изложить в следующей редакции:

«28. Участники регионального проекта по результатам и контрольным точкам не позднее плановой и (или) фактической даты их достижения, по показателям не позднее второго рабочего дня месяца, следующего за отчетным, либо не позднее установленной даты расчета значений показателей представляют в ГИИС «Электронный бюджет» информацию о достижении соответствующих показателей, результатов и контрольных точек, ответственными исполнителями которых они являются (руководитель или администратор регионального проекта – информацию о достижении показателей соответствующего проекта), а также не позднее второго рабочего дня месяца, следующего за отчетным, прогнозные данные о достижении показателей, результатов, контрольных точек в следующих отчетных периодах и сведения о рисках реализации соответствующих проектов.

Руководитель регионального проекта обеспечивает своевременное размещение всеми участниками регионального проекта в ГИИС «Электронный бюджет» информации о реализации регионального проекта.

Региональный проектный офис обеспечивает согласование и утверждение информации о достижении соответствующих контрольных точек, результатов и целевых показателей регионального проекта в ГИИС «Электронный бюджет».

Региональный проектный офис в течение отчетного месяца осуществляет контроль своевременности представления и оценку актуальности, полноты и корректности информации о реализации региональных проектов и не позднее второго рабочего дня месяца, следующего за отчетным, представляет при необходимости руководителю регионального проекта предложения по доработке указанной информации.

Руководитель регионального проекта обеспечивает доработку участниками регионального проекта информации о реализации регионального проекта.

Согласование и утверждение запроса на изменение паспорта регионального проекта участником проектной деятельности «куратор регионального проекта» в подсистеме управления национальными проектами ГИИС «Электронный бюджет» осуществляется ответственными за региональную составляющую национального проекта в Удмуртской Республике лицами в соответствии с Указом Главы Удмуртской Республики от 20 сентября 2018 года № 175 «Об утверждении Перечня должностных лиц, ответственных за реализацию национальных и федеральных проектов в Удмуртской Республике» либо лицом, ответственным за организацию проектной деятельности в Удмуртской Республике, в соответствии с распоряжением Главы Удмуртской Республики от 2 ноября 2016 года № 450-РГ «Об организации проектной деятельности в Удмуртской Республике по стратегическому развитию и национальным проектам».»;

д) пункт 29 признать утратившим силу;

е) в пункте 30:

в абзаце первом слово «третьего» заменить словом «четвертого»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«Региональный проектный офис не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным, направляет отчеты о ходе реализации региональных проектов в Министерство экономического развития Российской Федерации. Руководителям федеральных проектов отчеты о ходе реализации региональных проектов направляются посредством ГИИС «Электронный бюджет».»;

ж) дополнить пунктом 31.1 следующего содержания:

«31.1. Анализ реализации региональных проектов осуществляется с использованием информационной аналитической системы реализации национальных проектов, которой обеспечивается:

подтверждение достоверности информации и данных о реализации региональных проектов;

оценка эффективности реализации региональных проектов, в том числе оценка достижения показателей, результатов, контрольных точек и выполнения задач таких проектов;

расчет альтернативных показателей (групп показателей) региональных проектов;

расчет показателей региональных проектов по альтернативным методикам;

оценка факторов и рисков хода реализации и прогнозирование хода реализации региональных проектов;

автоматизированный сбор информации о реализации региональных проектов.»;

2) в функциональной структуре проектной деятельности в Правительстве Удмуртской Республики:

а) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Региональный проектный офис – структурное подразделение Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики, которое:

1) обеспечивает общую координацию реализации региональных проектов в Удмуртской Республике;

2) осуществляет мониторинг реализации региональных проектов;

3) представляет по запросу проектного офиса Правительства Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, центра компетенций проектной деятельности, Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации и иных участников проектной деятельности аналитические и иные материалы о реализации региональных проектов, за исключением информации и сведений, содержащихся в ГИИС «Электронный бюджет»;

4) участвует в контрольных мероприятиях, организованных проектным офисом Правительства Российской Федерации в отношении национальных проектов, федеральных проектов и региональных проектов, самостоятельно организует контрольные мероприятия в отношении региональных проектов;

5) осуществляет контроль своевременности представления и оценку достоверности, актуальности, полноты и корректности информации о достижении показателей, результатов, контрольных точек и рисков реализации региональных проектов, представляемой участниками региональных проектов в ГИИС «Электронный бюджет», и формирует предложения по доработке указанной информации;

6) обеспечивает направление информации о достижении показателей, результатов, контрольных точек и рисков реализации региональных проектов в Министерство экономического развития Российской Федерации в рамках осуществления мониторинга и анализа реализации региональных проектов. Руководителям федеральных проектов отчеты о ходе реализации региональных проектов направляются посредством ГИИС «Электронный бюджет»;

7) обеспечивает учет участников региональных проектов, а также учет их уровня занятости в реализации региональных проектов;

8) обеспечивает методологическое, аналитическое и методическое сопровождение реализации региональных проектов, в том числе разрабатывает и развивает нормативные правовые акты и методические документы по проектной деятельности в Удмуртской Республике;

9) организует работу по развитию профессиональных компетенций участников региональных проектов;

10) обеспечивает формирование системы мотивации участников региональных проектов и организации проектной деятельности, подготавливает предложения по оценке ключевых показателей эффективности деятельности участников региональных проектов в целях осуществления их мотивации;

11) осуществляет координацию взаимодействия участников проектной деятельности федерального, регионального и муниципального уровней в Удмуртской Республике;

12) совместно с ответственными исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики осуществляет оценку

достаточности предлагаемых в региональных проектах мероприятий для достижения целей, показателей и результатов, определенных в соглашении о реализации на территории Удмуртской Республики региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов соответствующих федеральных проектов;

13) совместно с ответственными исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики осуществляет анализ влияния региональных проектов на достижение ключевых показателей эффективности высшего должностного лица (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъекта Российской Федерации;

14) осуществляет организационное и аналитическое обеспечение деятельности коллегиального органа в сфере проектной деятельности – Координационного комитета по вопросам стратегического развития и реализации национальных проектов при Главе Удмуртской Республики (далее – Координационный комитет);

15) подготавливает справочные и аналитические материалы по вопросам реализации национальных проектов в Удмуртской Республике Главе Удмуртской Республики, Председателю Правительства Удмуртской Республики, Руководителю Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики, ответственным за организацию проектной деятельности;

16) обеспечивает работу и координирует участников региональных проектов в ГИИС «Электронный бюджет» и информационной аналитической системе реализации национальных проектов;

17) осуществляет контроль достоверности и обоснованности сведений, содержащихся в документах, разрабатываемых при осуществлении проектной деятельности;

18) подготавливает предложения по доработке отчетов по региональным проектам и при необходимости формирует заключения на отчеты по региональным проектам;

19) осуществляет выявление, оценку рисков реализации региональных проектов и формирование предложений по их снижению;

20) анализирует информацию, содержащуюся в запросах на изменение паспортов региональных проектов на предмет ее достоверности, актуальности, полноты и корректности и при необходимости осуществляет подготовку заключений на запросы на изменение паспортов региональных проектов;

21) осуществляет контроль хода, в том числе сроков исполнения поручений, формируемых в рамках реализации национальных проектов, федеральных проектов и региональных проектов на региональном уровне;

22) осуществляет взаимодействие с контрольно-надзорными и правоохранительными органами, политическими и общественными организациями и объединениями;

23) организует и (или) осуществляет проведение социологических опросов и исследований;

24) во взаимодействии с Пресс-службой Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики осуществляет координацию информационного сопровождения реализации национальных проектов в Удмуртской Республике;

25) осуществляет иные функции, возложенные на региональный проектный офис Положением о Проектном управлении Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики, утвержденным Главой Удмуртской Республики.»;

б) пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. Ведомственный проектный офис:

«1) осуществляет мониторинг реализации ведомственных проектов;

2) осуществляет контроль своевременности представления и оценку достоверности, актуальности, полноты и корректности информации о достижении показателей, результатов, контрольных точек и рисков реализации региональных проектов, представляемой участниками региональных проектов в ГИИС «Электронный бюджет»;

3) анализирует информацию, содержащуюся в отчете по региональным проектам на предмет ее достоверности, актуальности, полноты и корректности данных, осуществляет анализ замечаний и предложений, содержащихся в заключении Министерства экономического развития Российской Федерации;

4) представляет по запросу проектного офиса Правительства Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, Координационного комитета аналитические и иные материалы о реализации региональных проектов, а также иную информацию о проектной деятельности в исполнительном органе государственной власти Удмуртской Республики;

5) участвует в контрольных мероприятиях, организованных проектным офисом Правительства Российской Федерации, региональным проектным офисом и кураторами региональных проектов в отношении региональных проектов;

6) анализирует информацию, содержащуюся в запросах на изменение паспортов региональных проектов, на предмет ее достоверности, актуальности, полноты и корректности;

7) подготавливает заключение на запрос на изменение паспорта национального проекта, заключение на запрос на изменение паспорта федерального проекта, входящего в состав национального проекта (ведомственный проектный офис, ответственный за подготовку паспорта национального проекта), заключение на запрос на изменение паспорта федерального проекта, не входящего в состав национального проекта (ведомственный проектный офис, ответственный за подготовку паспорта такого федерального проекта);

8) обеспечивает методологическое сопровождение проектной деятельности в исполнительном органе государственной власти Удмуртской Республики и подведомственных ему организациях;

9) обеспечивает деятельность ведомственного координационного органа (при наличии);

10) инициирует при необходимости рассмотрение вопросов реализации ведомственных проектов на заседаниях ведомственного координационного органа (при наличии), а также может направлять предложения в части организации реализации ведомственных проектов его участникам и в федеральные органы исполнительной власти по согласованию с региональным проектным офисом;

11) обеспечивает учет участников региональных проектов, а также учет их уровня занятости в соответствующих региональных проектах;

12) участвует в разработке паспорта регионального проекта;

13) обеспечивает своевременное исполнение мероприятий в рамках реализации региональных проектов;

14) осуществляет взаимодействие с заинтересованными исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики в части реализации мероприятий региональных проектов;

15) выполняет иные функции, предусмотренные Положением об организации проектной деятельности в Правительстве Удмуртской Республики, иными нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.».

**Председатель Правительства
Удмуртской Республики**



Я.В. Семенов