



ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04.02.2020

№ 27

г. Грозный

**О внесении изменений в постановление Правительства
Чеченской Республики от 12 февраля 2019 года № 30**

В целях приведения государственной программы Чеченской Республики «Развитие дорожной отрасли Чеченской Республики» на 2019-2024 годы в соответствие с Законом Чеченской Республики от 16 декабря 2019 года № 61-рз «О республиканском бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» Правительство Чеченской Республики **п о с т а н о в л я е т:**

1. Государственную программу Чеченской Республики «Развитие дорожной отрасли Чеченской Республики» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением Правительства Чеченской Республики от 12 февраля 2019 года № 30 (в редакции постановления Правительства Чеченской Республики от 30 мая 2019 года № 89, от 9 сентября 2019 года № 139, от 14 ноября 2019 года № 221), изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики – министра автомобильных дорог Чеченской Республики А.Б. Тумхаджиева.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель



М.М. Хучиев



Приложение

к постановлению Правительства

Чеченской Республики

№ 04.02.2020 № 27

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» НА 2019-2024 ГОДЫ**

ПАСПОРТ
государственной программы Чеченской Республики
«Развитие дорожной отрасли Чеченской Республики» на 2019-2024 годы

Ответственный исполнитель программы	Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики	
Соисполнители программы	-	
Участники программы	Министерство транспорта и связи Чеченской Республики	
Подпрограммы программы	Подпрограмма 1. «Дорожное хозяйство»	
	Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие дорожной отрасли Чеченской Республики»	
Программно-целевые инструменты программы	-	
Цели программы	Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения, повышение их транспортно-эксплуатационных характеристик, повышение безопасности дорожного движения	
Задачи программы	Приведение региональной сети автомобильных дорог общего пользования, а также мостов и иных искусственных сооружений в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию, развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Чеченской Республики; Приведение технических параметров дорог в соответствие с существующей и прогнозируемой интенсивностью движения с целью обеспечения безопасного пропуска автомобильного транспорта;	
	Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. Повышение эффективности реализации государственной программы	
Целевые индикаторы и показатели программы	Доля автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения, %	
	Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования республиканского значения	
	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования республиканского значения	
Этапы и сроки реализации программы	2019-2024гг. Выделение этапов не предусматривается	
Объемы бюджетных ассигнований программы	Общий объем финансирования программы -	28 424 277,039 тыс. руб.
	в том числе по источникам:	

	федеральный бюджет:	3 153 226,600 тыс. руб.
	республиканский бюджет:	27 390 085,330 тыс. руб.
	местный бюджет:	0,000 тыс. руб.
	Общий объем финансирования программы по годам:	
	в 2019 году -	4 177 237,239 тыс. руб.
	в том числе по источникам:	
	федеральный бюджет:	1 020 013,200 тыс. руб.
	республиканский бюджет:	3 157 224,039 тыс. руб.
	местный бюджет:	0,000 тыс. руб.
	в 2020 году -	5 270 224,700 тыс. руб.
	в том числе по источникам:	
	федеральный бюджет:	1 502 744,500 тыс. руб.
	республиканский бюджет:	3 767 480,200 тыс. руб.
	местный бюджет:	0,000 тыс. руб.
	в 2021 году -	4 418 491,500 тыс. руб.
	в том числе по источникам:	
	федеральный бюджет:	579 726,000 тыс. руб.
	республиканский бюджет:	3 838 765,500 тыс. руб.
	местный бюджет:	0,000 тыс. руб.
	в 2022 году -	4 839 769,600 тыс. руб.
	в том числе по источникам:	
	федеральный бюджет:	50 742,900 тыс. руб.
	республиканский бюджет:	4 789 026,700 тыс. руб.
	местный бюджет:	0,000 тыс. руб.
	в 2023 году -	4 692 759,500 тыс. руб.
	в том числе по источникам:	
	федеральный бюджет:	0,000 тыс. руб.
	республиканский бюджет:	4 692 759,500 тыс. руб.
	местный бюджет:	0,000 тыс. руб.
	в 2024 году -	5 025 794,500 тыс. руб.
	в том числе по источникам:	
	федеральный бюджет:	0,000 тыс. руб.
	республиканский бюджет:	5 025 794,500 тыс. руб.
	местный бюджет:	0,000 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации программы	Доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения к 2024 году составит 50 %	

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации государственной программы и прогноз развития на перспективу

Дорожная отрасль является одним из важнейших элементов транспортной системы, оказывающих огромное влияние на его социально-экономическое развитие. От состояния и уровня развития автомобильных дорог напрямую зависит эффективность функционирования системы, возможность обеспечения потребностей в грузовых и пассажирских перевозках, что, в свою очередь, непосредственно влияет на валовой национальный продукт, уровень цен, доходы бюджета, занятость населения и другие показатели экономического развития.

По состоянию на 1 января 2020 года протяженность автомобильных дорог регионального значения в Чеченской Республике составляет 3 034,2 км, из них 2 863,8 км имеют твердое покрытие, в том числе 1 676,6 км с асфальтобетонным покрытием, 1 187,2 км с гравийным покрытием, 170,4 км с естественным покрытием. Из общей сети автомобильных дорог всего 53 км или 1,75% составляют дороги I и II технической категории.

На дорогах общего пользования расположено 233 моста протяженностью 7 542,95 погонных метров, из которых необходимо восстановить 116 моста, не соответствующих современным требованиям по грузоподъемности. На дорогах расположено 1 499 трубных переходов протяженностью 18 927,5 погонных метра.

В дорожной отрасли Чеченской Республики функционируют 30 государственных предприятий по проектированию объектов дорожной инфраструктуры, эксплуатации дорожного хозяйства, выпуску асфальтобетонной смеси, железобетонных изделий, инертных материалов, гражданскому строительству, реализации строительных материалов:

- Государственное унитарное предприятие «Проектный институт «Миндорстройпроект»;

- Ачхой-Мартановское государственное унитарное дорожно-эксплуатационное предприятие (ГУДЭП);

- Паурское государственное унитарное дорожно-эксплуатационное предприятие (ГУДЭП);

- Шаройское государственное унитарное дорожно-эксплуатационное предприятие (ГУДЭП);

- Веденское государственное унитарное дорожно-эксплуатационное предприятие (ГУДЭП);

- Знаменское государственное унитарное дорожно-эксплуатационное предприятие (ГУДЭП);

- Грозненское государственное унитарное дорожно-эксплуатационное предприятие (ГУДЭП);

- Гудермесское государственное унитарное дорожно-эксплуатационное предприятие (ГУДЭП);

- Червленское государственное унитарное дорожно-эксплуатационное предприятие (ГУДЭП);

- Шатойское государственное унитарное дорожно-эксплуатационное

предприятие (ГУДЭП);

- Курчалоевское государственное унитарное дорожно-эксплуатационное предприятие (ГУДЭП);

- Ножай-Юртовское государственное унитарное дорожно-эксплуатационное предприятие (ГУДЭП);

- Шалинское государственное унитарное дорожно-эксплуатационное предприятие (ГУДЭП);

- Итум-Калинское государственное унитарное дорожно-эксплуатационное предприятие (ГУДЭП);

- Урус-Мартановское государственное унитарное дорожно-эксплуатационное предприятие (ГУДЭП);

- Сунженское государственное унитарное дорожно-эксплуатационное предприятие (ГУДЭП);

- Государственное унитарное дорожное предприятие «Асфальт-1»;

- Государственное унитарное дорожное предприятие «Асфальт-2»;

- Государственное унитарное дорожное предприятие «Асфальт-3»;

- Государственное унитарное дорожное предприятие «Асфальт-4»;

- Государственное унитарное дорожное предприятие (ГУДП-1);

- Государственное унитарное дорожное предприятие (ГУДП-2);

- Государственное унитарное дорожное предприятие (ГУДП-3);

- Государственное унитарное дорожное предприятие (ГУДП-4);

- Государственное унитарное дорожное предприятие (ГУДП-5);

- Белгатоевское государственное унитарное предприятие «Комбинат дорожно-строительных материалов» (ГУП КДСМ);

- Государственное унитарное предприятие «Грозненский завод железобетонных изделий» (ГЗ ЖБИ);

- Государственное унитарное предприятие «Спецдортехника»;

- Государственное унитарное предприятие Песчаный карьер «Стимул»;

- Государственное казенное учреждение «Управление по обеспечению деятельности Министерства автомобильных дорог ЧР».

Для Чеченской Республики, восстанавливающейся после военных действий, развитие дорожной сети имеет особое значение, так как дорожно-мостовое хозяйство было разрушено до 80%. В Чеченской Республике с 2002 года проводилась работа по восстановлению транспортной инфраструктуры, в том числе автомобильных дорог и инженерных сооружений на них. Однако активный процесс восстановления дорожной сети был начат только с 2008 года после принятия федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы». Комплекс мероприятий был выполнен также в рамках республиканской целевой программы «Развитие дорожной отрасли Чеченской Республики на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 5 августа 2011 года № 121 и государственной программы «Развитие дорожной отрасли Чеченской Республики на 2014-2018годы», утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 19 декабря 2013 года № 349.

Среди них: строительство мостов, строительство, ремонт и содержание дорог, развитие производственных баз, приобретение дорожно-строительной техники, работы по сохранению эксплуатационных качеств дорог и инженерных сооружений и обеспечению безопасности на транспортных маршрутах и другие.

Анализ состояния дорожной отрасли свидетельствует о необходимости ее дальнейшего развития и совершенствования. Необходимо, в первую очередь, продолжить формирование современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике за счет реализации комплекса мероприятий по:

- развитию сети автомобильных дорог общего пользования;
- обеспечению функционирования сети автомобильных дорог и инженерных сооружений на них;
- формированию дорожной сети круглогодичной доступности к отдаленным населенным пунктам;
- развитию дорожной сети по маршрутным направлениям, позволяющей обеспечить транспортное сообщение кратчайшим путем между районами республики;
- завершению строительства объектов, ввод в эксплуатацию которых задерживается в связи с недостаточным финансированием в предыдущие периоды и другим направлениям.

В состав государственной программы Чеченской Республики «Развитие дорожной отрасли Чеченской Республики» входят:

- подпрограмма «Дорожное хозяйство государственной программы «Развитие дорожной отрасли Чеченской Республики»»;
- подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие дорожной отрасли Чеченской Республики»».

Государственная программа Чеченской Республики «Развитие дорожной отрасли Чеченской Республики» (далее – Программа) разработана в соответствии с постановлением Правительства Чеченской Республики от 3 сентября 2013 года № 217 «О Порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности государственных программ Чеченской Республики».

Выполнение мероприятий Программы направлено на достижение целей и показателей обозначенных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и Стратегии социально-экономического развития Чеченской Республики до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительством Чеченской Республики от 20 июня 2012 года № 185-р, связанных с развитием транспортного комплекса и дорожной отрасли. Региональные проекты в Приложении 2 к Подпрограмме «Дорожное хозяйство».

Сведения о показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм Программы и их значениях представлены в Приложении 1 к настоящей Программе.

2. Приоритеты, цели, задачи и показатели (целевые индикаторы), результаты, этапы и сроки реализации Программы

Государственная программа подразумевает применение системного подхода.

Главные приоритеты социально-экономического развития Чеченской Республики на 2019-2024 годы определены Указом президента Российской Федерации В.В. Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и Стратегией социально-экономического развития Чеченской Республики до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительством Чеченской Республики от 20 июня 2012 года № 185-р:

- увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;

- увеличение объемов капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог;

- постепенное доведение объемов финансирования содержания автомобильных дорог до утвержденного постановлением Правительства Чеченской Республики от 9 июля 2018 года № 137 «О нормативах финансовых затрат и Правилах расчета размера бюджетных ассигнований бюджета Чеченской Республики на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Чеченской Республики» норматива.

Цели Государственной программы - совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения, повышение их транспортно-эксплуатационных характеристик, повышение безопасности дорожного движения.

Для достижения вышеуказанных целей необходимо решить следующие задачи:

- приведение региональной сети автомобильных дорог общего пользования, а также мостов и иных искусственных сооружений в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию, развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Чеченской Республики;

- приведение технических параметров дорог в соответствие с существующей и прогнозируемой интенсивностью движения с целью обеспечения безопасного пропуски автомобильного транспорта;

- проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования.

Решение задачи по приведению региональной сети автомобильных дорог общего пользования, а также мостов и иных искусственных сооружений в соответствие с нормативными требованиями к транспортно -

эксплуатационному состоянию, развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Чеченской Республики, обеспечение ее функционирования, формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения будут осуществляться по подпрограмме 1 "Дорожное хозяйство". Развитие сети автомобильных дорог общего пользования планируется обеспечивать за счет мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования. Решение данной задачи в долгосрочной перспективе будет ориентировано на дальнейшее их развитие.

Сведения о показателях (индикаторах) Государственной программы Чеченской Республики, подпрограмм Государственной программы и их значениях приведены в приложении 1.

Решение вышеперечисленных задач Программы осуществляется путем реализации соответствующих подпрограмм «Дорожное хозяйство» и «Обеспечение реализации государственной программы «Развития дорожной отрасли Чеченской Республики» Программы, реализация которых предусмотрена на период 2019-2024 годах без выделения промежуточных этапов.

Успешное решение поставленных задач по итогам реализации Программы предполагает получение следующих результатов:

- доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения к 2024 году составит 50 %.

Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели результативности реализации Государственной программы могут уточняться в установленном порядке.

3. Характеристика мероприятий Программы

Реализация Программы предполагает выполнение комплекса мероприятий, предусмотренных соответствующими подпрограммами Программы.

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» Программы предполагает реализацию следующих основных мероприятий:

- Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения и искусственных сооружений;

- Строительство (реконструкция) подъездов к общественно значимым объектам в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696;

- Передача Субсидии бюджетам других уровней на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа;

- Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и улично-дорожной сети в рамках Регионального проекта «Дорожная сеть» Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;

- Эксплуатация автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения;

- Создание условий для реализации Программы в сфере дорожного хозяйства;

- Реализация иных мероприятий подпрограммы;

- Предоставлении субсидии юридическим лицам на условиях и сроках, предусмотренных по концессионным соглашениям в отношении элементов обустройства автомобильных дорог на территории Чеченской Республики, заключенным в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие дорожной отрасли Чеченской Республики» Программы предполагает реализацию следующих основных мероприятий:

- кадровое, административно-правовое и хозяйственное обеспечение деятельности Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики;

- материально-техническое обеспечение деятельности и содержание имущества Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики.

Сведения об основных мероприятиях Программы представлены в Приложении 2 к Программе.

4. Характеристика мер государственного и правового регулирования

В рамках Программы применение мер государственного и правового регулирования в сфере дорожного хозяйства не предусмотрено, по мере внесения изменений в нормативно-правовые акты Российской Федерации будут вноситься изменения в соответствующие нормативно-правовые акты Чеченской Республики.

5. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации Программы

В рамках Программы оказание государственными учреждениями государственных услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам не предусмотрено.

6. Информация об участии общественных, научных и иных организаций в реализации Программы

Министерство транспорта и связи Чеченской Республики принимает участие в реализации Программы.

7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Реализация Программы осуществляется за счет средств федерального и республиканского бюджетов, объемы которых подлежат ежегодному

уточнению при формировании бюджета Чеченской Республики на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования Программы в 2019-2024 годах составляет 28 424 277,039 тыс. руб., в том числе по годам реализации Программы:

- в 2019 году – 4 177 237,239 тыс. руб. за счет средств республиканского бюджета;

- в 2020 году – 5 270 224,700 тыс. руб. за счет средств республиканского и федерального бюджетов;

- в 2021 году – 4 418 491,500 тыс. руб. за счет средств республиканского и федерального бюджетов;

- в 2022 году – 4 839 769,600 тыс. руб. за счет средств республиканского и федерального бюджетов;

- в 2023 году – 4 692 759,500 тыс. руб. за счет средств республиканского и федерального бюджетов;

- в 2024 году – 5 025 794,500 тыс. руб. за счет средств республиканского и федерального бюджетов.

Сведения об объеме средств, необходимых для реализации мероприятий Программы, представлены в Приложениях 5 и 6 к Программе.

8. Риски по реализации Программы и меры по управлению этими рисками

Реализация Программы сопряжена с возникновением и преодолением различных рисков, которые могут существенным образом повлиять на достижение запланированных результатов. Управление рисками реализации Программы включает в себя:

- предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности возникновения и степени их влияния на достижение запланированных результатов программы;

- текущий мониторинг наступления рисков;

- планирование и осуществление мер по снижению вероятности и уменьшению негативных последствий возникновения рисков.

На ход реализации Программы существенное влияние оказывают следующие группы рисков: финансовые, правовые и организационные риски.

Наиболее значимым финансовым риском является недостаток финансирования Программы, причины возникновения которого в большей степени определяются внешними факторами:

- недополучение (выпадение) доходов республиканского бюджета, незапланированное увеличение расходов, и, как следствие, увеличение дефицита республиканского бюджета, которое может привести к пересмотру финансирования ранее принятых расходных обязательств;

- изменение конъюнктуры на внутренних и внешних рынках сырья, строительных материалов и техники в размерах, не позволяющих обеспечить выполнение заключенных государственных контрактов в рамках

действующего законодательства о закупках для государственных (муниципальных) нужд;

- недостаточную гибкость, а также длительность процедур внесения в государственные программы Российской Федерации и федеральные целевые программы корректировок, учитывающих изменение объемов финансирования из средств бюджетов и ход реализации, в том числе ускорение, отдельных мероприятий Программы и их этапов.

Наступление данного риска может повлечь за собой полное или частичное невыполнение мероприятий и, как следствие, недостижение целевых значений индикаторов (показателей) Программы.

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с недостатком финансирования Программы, осуществляются при помощи следующих мер:

- привлечение средств на реализацию мероприятий Программы из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (в частности, получение субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий отдельных подпрограмм Программы);

- рациональное использование имеющихся средств (получение экономии при осуществлении закупок для государственных нужд);

- составление и исполнение ежемесячного графика финансирования и своевременное использование средств при реализации мероприятий Программы;

- использование на уровне инвестиционных проектов механизмов страхования рисков;

- корректировка программы в соответствии с фактическим уровнем финансирования и перераспределение средств между приоритетными направлениями программы.

Правовые риски реализации Программы связаны с возможными изменениями законодательства и приоритетов государственной политики в сфере реализации государственной программы на федеральном уровне.

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с изменением законодательства или приоритетов государственной политики в сфере реализации Программы на федеральном уровне, осуществляются при помощи следующих мер:

- регулярный мониторинг изменений законодательства в сфере реализации Программы;

- реализация мероприятий с учетом результатов проводимого мониторинга, при необходимости – проведение корректировки Программы.

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска, связанного с несогласованностью действий исполнителей и участников реализации мероприятий Программы, осуществляются при помощи следующих мер:

- выделение промежуточных этапов и составление детальных оперативных планов реализации мероприятий Программы, осуществление

последующего мониторинга их выполнения;

- заблаговременное составление плана государственных закупок, отбор и привлечение к выполнению работ (оказанию услуг) квалифицированных исполнителей, формирование четких и исчерпывающих требований к результатам работ (услуг), ужесточение условий исполнения контрактных обязательств и применение штрафных санкций, при необходимости – замена исполнителей работ.

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска, связанного с ограниченностью кадровых ресурсов и недостаточной квалификацией исполнителей и участников реализации Программы, осуществляются при помощи следующих мер:

- назначение постоянных ответственных исполнителей с обеспечением возможности их полноценного участия в реализации мероприятий Программы;
- повышение квалификации непосредственных исполнителей мероприятий Программы (проведение обучений, семинаров, обеспечение им открытого доступа к методическим и информационным материалам);
- привлечение к реализации мероприятий Программы представителей общественных, научных и профессиональных сообществ;
- при необходимости – ротация непосредственных исполнителей мероприятий Программы.

9. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка реализации Программы проводится ежеквартально и по результатам завершения финансового года в соответствии с Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности государственных программ Чеченской Республики, утвержденным постановлением Правительства Чеченской Республики от 3 сентября 2013 года № 217. Итоговая оценка реализации Программы проводится по завершении периода ее действия.

1. Ежеквартально проводится оценка своевременности и степени выполнения плана мероприятий Программы:

- своевременность выполнения мероприятий Программы определяется по результатам сравнения плановых и фактических сроков начала и завершения их реализации;

- уровень выполнения мероприятий и фактического использования средств определяется по результатам сравнения ожидаемых и достигнутых непосредственных результатов реализации мероприятий Программы.

Оценка своевременности, уровня фактического выполнения и использования запланированных средств проводится для тех мероприятий Программы, завершение которых было предусмотрено в отчетном периоде, по остальным мероприятиям Программы оценивается своевременность начала их реализации. Оценка проводится на основании данных отчетов соответствующих исполнителей мероприятий Программы.

В случае если доля своевременно и в полном объеме выполненных мероприятий Программы (при отсутствии отклонений фактически достигнутых непосредственных результатов от ожидаемых) в общем количестве мероприятий Программы, подлежащих оценке за отчетный период, составила:

- 95% и более – итоги реализации Программы за отчетный период признаются положительными;

- от 80% до 94% – итоги реализации Программы за отчетный период признаются удовлетворительными;

- менее 80% - итоги реализации Программы за отчетный период признаются неудовлетворительными.

2. Ежегодно проводится оценка эффективности реализации Программы по достижению установленных целей и решению поставленных задач.

В ходе проведения оценки определяется уровень достижения плановых значений основных индикаторов (показателей) по соответствующим годам реализации Программы:

- индикаторы (показатели), для которых установлено значение «не более», считаются выполненными, если фактически достигнутое значение за отчетный год равно или не превышает плановое;

- индикаторы (показатели), для которых установлено значение «не менее», считаются выполненными, если фактически достигнутое значение за отчетный год равно или превышает плановое;

- индикаторы (показатели), для которых установлено значение «да/нет», считаются выполненными при соблюдении всех необходимых условий наступления событий (по своевременности и содержанию результата и др.).

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по основным индикаторам (показателям), для которых установлено плановое значение в соответствующем отчетном году. Оценка проводится на основании данных отчетов соответствующих ответственных исполнителей мероприятий Программы, бюджетной отчетности, сведений государственной статистики и пр.

В случае если уровень достижения плановых значений основных индикаторов (показателей) реализации Программы (в общем количестве индикаторов (показателей), подлежащих оценке за отчетный год) составил:

- 90% и более – итоги реализации Программы за отчетный год признаются положительными;

- от 75% до 89% – итоги реализации Программы за отчетный год признаются удовлетворительными;

- менее 74% - итоги реализации Программы за отчетный год признаются неудовлетворительными.

Аналогичным образом проводится итоговая оценка реализации Программы по завершении последнего года периода ее реализации.

ПАСПОРТ подпрограммы «Дорожное хозяйство»

Ответственный исполнитель подпрограммы	Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики
Цели подпрограммы	Приведение автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального, местного значения в соответствии с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационным показателям
Задачи подпрограммы	Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	Доля автомобильных дорог регионального значения общего пользования Чеченской Республики, соответствующих нормативным требованиям, %
	Доля дорожной сети Грозненской городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии, %
	Доля автомобильных дорог регионального значения общего пользования Чеченской Республики, работающих в режиме перегрузки, %
	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования республиканского значения
	Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования республиканского значения
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования республиканского значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог республиканского значения
	Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования республиканского значения, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок)
	Прирост протяженности сети автомобильных дорог республиканского значения в результате строительства новых автомобильных дорог
	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования республиканского значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог
	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования республиканского значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог
Общая протяженность автомобильных дорог	

	республиканского значения, соответствующих нормативным требованиям, к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года	
	Общая длина введенных в эксплуатацию вновь построенных и реконструированных мостов	
Сроки реализации подпрограммы	2019-2024 годы	
Объем и источники финансирования подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы -	27 390 085,330 тыс. руб.
	в том числе по источникам:	
	федеральный бюджет:	3 153 226,600 тыс. руб.
	республиканский бюджет:	24 236 858,730 тыс. руб.
	местный бюджет:	0,000 тыс. руб.
	Общий объем финансирования подпрограммы по годам:	
	в 2019 году -	3 760 335,583 тыс. руб.
	в том числе по источникам:	
	федеральный бюджет:	1 020 013,200 тыс. руб.
	республиканский бюджет:	2 740 322,383 тыс. руб.
	местный бюджет:	0,000 тыс. руб.
	в 2020 году -	4 895 740,647 тыс. руб.
	в том числе по источникам:	
	федеральный бюджет:	1 502 744,500 тыс. руб.
	республиканский бюджет:	3 392 996,147 тыс. руб.
	местный бюджет:	0,000 тыс. руб.
	в 2021 году -	4 357 790,000 тыс. руб.
	в том числе по источникам:	
	федеральный бюджет:	579 726,000 тыс. руб.
	республиканский бюджет:	3 778 064,000 тыс. руб.
	местный бюджет:	0,000 тыс. руб.
	в 2022 году -	4 779 068,100 тыс. руб.
	в том числе по источникам:	
	федеральный бюджет:	50 742,900 тыс. руб.
	республиканский бюджет:	4 728 325,200 тыс. руб.
	внебюджетные источники:	0,000 тыс. руб.
	в 2023 году -	4 632 058,000 тыс. руб.
в том числе по источникам:		
федеральный бюджет:	0,000 тыс. руб.	
республиканский бюджет:	4 632 058,000 тыс. руб.	
внебюджетные источники:	0,000 тыс. руб.	
в 2024 году -	4 965 093,000 тыс. руб.	
в том числе по источникам:		
федеральный	0,000 тыс. руб.	

	бюджет:	
	республиканский бюджет:	4 965 093,000 тыс. руб.
	местный бюджет:	0,000 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Доля автомобильных дорог регионального значения общего пользования Чеченской Республики, соответствующих нормативным требованиям, 50%	
	Доля дорожной сети Грозненской городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии, 85,5%	
	Доля автомобильных дорог регионального значения общего пользования Чеченской Республики, работающих в режиме перегрузки, 3,7%	

1. Сфера реализации подпрограммы, основные проблемы, оценка последствий инерционного развития и прогноз ее развития

Дорожное хозяйство представляет собой сложный инженерный, имущественный, организационно-технический комплекс, включающий в себя автомобильные дороги, сооружения на них и улично-дорожную сеть населенных пунктов общего пользования со всеми сооружениями, необходимыми для ее нормальной эксплуатации, а также предприятия и организации по ремонту и содержанию этих дорог.

Недостаточный уровень развития дорожной сети и ее инженерного оснащения приводит к значительным потерям экономики и населения страны, является одним из наиболее существенных инфраструктурных ограничений темпов социально-экономического развития.

По состоянию на 1 января 2020 года протяженность автомобильных дорог общего пользования республиканского значения в Чеченской Республике составляет 3 034,2 км, из них 2 863,8 км имеют твердое покрытие, в том числе с асфальтобетонным покрытием – 1 676,6 км. Из общей сети автомобильных дорог всего 53 км или 1,75% составляют дороги I и II технической категории.

Основная доля автомобильных дорог республиканского значения имеет по одной полосе движения в каждом направлении, только 6% их общей протяженности имеют многополосную проезжую часть, что не позволяет обеспечить достаточную пропускную способность автомобильных дорог, безопасное и высокоскоростное обслуживание современных транспортных средств.

Свыше двух третей протяженности автомобильных дорог общего пользования и мостовых сооружений на них требуют увеличения прочностных характеристик из-за ускоренной деградации дорожных конструкций и снижения сроков службы между ремонтами вследствие увеличения в составе транспортных потоков доли тяжелых автомобилей и автопоездов. Большинство дорожных конструкций не рассчитаны на обслуживание потоков тяжелых грузовых автомобилей и автопоездов. Конструкции проезжей части дорог, мосты были рассчитаны на пропуск выпускавшихся отечественной промышленностью автомобилей с нагрузками

6-10 тонн на ось и не соответствуют современным требованиям, что приводит к их ускоренному износу при пропуске эксплуатируемых в настоящее время транспортных средств.

В связи с недостаточным финансированием не всегда выдерживаются сроки проведения ремонта дорог и инженерных сооружений на них.

Более быстрый рост интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на сети автомобильных дорог общего пользования.

Все это свидетельствует о том, что развитие автомобильных дорог и дорожного хозяйства существенным образом влияет на снижение ограничений социально-экономического развития региона.

Значительный импульс в развитии дорожного хозяйства получило после создания в 2011 году Дорожного фонда Чеченской Республики, который, аккумулируя целевые средства, направляемые на содержание и развитие дорог, позволяет обеспечить источники финансирования дорожного хозяйства.

Сложившийся уровень дорожного хозяйства в Чеченской Республике свидетельствует о необходимости его дальнейшего развития по таким направлениям, как:

- улучшение состояния автомобильных дорог республиканского значения в пределах крупных транспортных узлов на основных направлениях перевозок;

- повышение уровня безопасности движения по автодорогам, в том числе путем совершенствования обустройства автомобильных дорог современными типами барьерных ограждений, пешеходными переходами в разных уровнях, улучшением освещения и разметки;

- внедрение достижений научно-технического прогресса, формирование и распространение новых транспортных технологий и материалов, обеспечивающих повышение качества и доступности транспортных услуг, в том числе путем обеспечения современным информационно-техническим оснащением и системами навигации транспортных узлов и коммуникаций, а также позволяющих снизить затраты, связанные со строительством и инженерным оснащением дорог;

- поэтапное приведение прочностных характеристик магистральных автомобильных дорог республиканского значения и искусственных сооружений на них в соответствие с техническими требованиями действующих стандартов;

- приведение в нормативное состояние полосы отвода автомобильных дорог;

- введение весового контроля на автомобильных дорогах республиканского значения и другим направлениям.

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» государственной программы Чеченской Республики «Развитие дорожной отрасли Чеченской Республики» (далее Подпрограмма) соответствует основным положениям Стратегии социально-экономического развития Чеченской Республики до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительством Чеченской Республики

от 20 июня 2012 года № 185-р, и направлена на обеспечение эффективного и безопасного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования на территории Чеченской Республики.

**2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
Подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации
Подпрограммы, основные ожидаемые конечные результаты
Подпрограммы, сроки ее реализации**

Государственная программа подразумевает применение системного подхода.

Главные приоритеты социально-экономического развития Чеченской Республики на 2019-2024 годы определены Указом президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и Стратегией социально-экономического развития Чеченской Республики до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительством Чеченской Республики от 20 июня 2012 года № 185-р:

- увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;

- увеличение объемов капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог;

- постепенное доведение объемов финансирования содержания автомобильных дорог до утвержденного норматива.

Цели подпрограммы I - совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения, повышение их транспортно-эксплуатационных характеристик, повышение безопасности дорожного движения.

Для достижения вышеуказанных целей необходимо решить следующие задачи:

- приведение региональной сети автомобильных дорог общего пользования, а также мостов и иных искусственных сооружений в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию, развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Чеченской Республики;

- приведение технических параметров дорог в соответствие с существующей и прогнозируемой интенсивностью движения с целью обеспечения безопасного пропуски автомобильного транспорта;

- проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования.

Решение задачи по приведению региональной сети автомобильных дорог общего пользования, а также мостов и иных искусственных сооружений в соответствие с нормативными требованиями к транспортно -

эксплуатационному состоянию, развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Чеченской Республики, обеспечение ее функционирования, формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения будут осуществляться по настоящей подпрограмме I "Дорожное хозяйство". Развитие сети автомобильных дорог общего пользования планируется обеспечивать за счет мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования. Решение данной задачи в долгосрочной перспективе будет ориентировано на дальнейшее их развитие.

Решение вышеперечисленных задач Подпрограммы осуществляется посредством реализации комплекса соответствующих мероприятий Подпрограммы в 2019-2024 годах.

Успешное решение поставленных задач по итогам реализации Подпрограммы позволит получить следующие результаты:

- доля автомобильных дорог регионального значения общего пользования Чеченской Республики, соответствующих нормативным требованиям, 50% к 2024 году;
- доля дорожной сети Грозненской городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии, 85,5% к 2024 году;
- доля автомобильных дорог регионального значения общего пользования Чеченской Республики, работающих в режиме перегрузки, 3,7% к 2024 году.

3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» Программы предполагает реализацию следующих основных мероприятий:

- Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения и искусственных сооружений;
- Строительство (реконструкция) подъездов к общественно значимым объектам в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019г. № 696;
- Передача Субсидии бюджетам других уровней на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа;
- Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и улично-дорожной сети в рамках Регионального проекта «Дорожная сеть» Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;
- Эксплуатация автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения;
- Создание условий для реализации Программы в сфере дорожного хозяйства;

- Реализация иных мероприятий подпрограммы;
- Предоставлении субсидии юридическим лицам на условиях и сроках, предусмотренных по концессионным соглашениям в отношении элементов обустройства автомобильных дорог на территории Чеченской Республики, заключенным в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

4. Характеристика мер государственного регулирования, прогноз сводных показателей государственных заданий по реализации Подпрограммы

В рамках Программы применение мер государственного и правового регулирования в сфере дорожного хозяйства не предусмотрено, по мере внесения изменений в нормативно-правовые акты Российской Федерации будут вноситься изменения в соответствующие нормативно-правовые акты Чеченской Республики.

В рамках настоящей Подпрограммы оказание государственным учреждениями государственных услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам не предусмотрено.

5. Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления, участие других организаций и предприятий в реализации Подпрограммы

Участие органов местного самоуправления, а также других организаций и предприятий в реализации Подпрограммы не предусмотрено.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского и федерального бюджетов, объемы которых подлежат ежегодному уточнению при формировании на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования Подпрограммы в 2019-2024 годах составляет 27 390 085,330 тыс. руб., в том числе по годам реализации Программы:

- в 2019 году – 3 760 335,583 тыс. руб. за счет средств республиканского бюджета;
- в 2020 году – 4 895 740,647 тыс. руб. за счет средств республиканского и федерального бюджетов;
- в 2021 году – 4 357 790,000 тыс. руб. за счет средств республиканского и федерального бюджетов;
- в 2022 году – 4 779 068,100 тыс. руб. за счет средств республиканского и федерального бюджетов;
- в 2023 году – 4 632 058,000 тыс. руб. за счет средств республиканского и федерального бюджетов;
- в 2024 году – 4 965 093,000 тыс. руб. за счет средств республиканского и федерального бюджетов.

7. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления рисками

Реализация Подпрограммы сопряжена с возникновением и преодолением различных рисков, которые могут существенным образом повлиять на достижение запланированных результатов. Управление рисками реализации Подпрограммы включает в себя:

- предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности возникновения и степени их влияния на достижение запланированных результатов Подпрограммы;

- текущий мониторинг наступления рисков;

- планирование и осуществление мер по снижению вероятности и уменьшению негативных последствий возникновения рисков.

По ходу реализации Подпрограммы существенное влияние оказывают следующие группы рисков: финансовые, правовые и организационные.

1. Наиболее значимым финансовым риском является недостаток финансирования Подпрограммы, причины, возникновения которого в большей степени определяются внешними факторами: недополучение (выпадение) доходов республиканского бюджета, незапланированное увеличение расходов, и как следствие, увеличение дефицита республиканского бюджета, которое приводит к пересмотру финансирования ранее принятых расходных обязательств.

Наступление данного риска может повлечь за собой полное или частичное невыполнение мероприятий, и как следствие, недостижение целевых значений индикаторов (показателей) Подпрограммы.

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с недостатком финансирования Подпрограммы, осуществляются при помощи следующих мер:

- рациональное использование имеющихся средств (получение экономии при осуществлении закупок для государственных нужд);

- составление и исполнение ежемесячного графика финансирования и своевременное использование средств при реализации мероприятий Подпрограммы;

- привлечение дополнительных средств на покрытие возникшего дефицита, кассового разрыва и прочее, в том числе из внебюджетных источников;

- корректировка Подпрограммы в соответствии с фактическим уровнем финансирования и перераспределение средств между приоритетными направлениями Подпрограммы.

2. Правовые риски реализации Подпрограммы связаны с возможными изменениями бюджетного законодательства на федеральном уровне.

В первую очередь данный риск может оказать влияние на увеличение планируемых сроков и/или изменение условий реализации мероприятий Подпрограммы.

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с изменением бюджетного законодательства, осуществляются при помощи следующих мер:

- регулярный мониторинг изменений законодательства в сфере реализации Программы;

- реализация мероприятий с учетом результатов проводимого мониторинга, при необходимости – проведение корректировки Подпрограммы.

3. К организационным рискам реализации Подпрограммы можно отнести следующие:

- несогласованность и отсутствие должной координации действий ответственного исполнителя и участников Подпрограммы, органов исполнительной власти Чеченской Республики, являющихся участниками реализации отдельных мероприятий Подпрограммы, а также организаций, привлекаемых к выполнению работ (оказанию услуг) в рамках закупок для нужд Чеченской Республики;

- ограниченность кадровых ресурсов, недостаточная квалификация специалистов ответственного исполнителя и участников Подпрограммы, органов исполнительной власти Чеченской Республики, являющихся участниками реализации Подпрограммы.

3.1. Риск «Несогласованность и отсутствие должной координации действий ответственного исполнителя и участников Подпрограммы, органов исполнительной власти Чеченской Республики, являющихся участниками реализации отдельных мероприятий Подпрограммы, а также организаций, привлекаемых к выполнению работ (оказанию услуг) в рамках закупок для нужд Чеченской Республики».

В первую очередь данный риск может оказать влияние на эффективность взаимодействия участников реализации Подпрограммы, что может повлечь за собой невыполнение цели и задач Подпрограммы, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Подпрограммы.

Также риск может оказать влияние на реализацию мероприятий по обеспечению сопровождения и модернизации программно-технических комплексов и административно-правовому и хозяйственному обеспечению деятельности Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики, для участия в которых в рамках закупок для нужд Чеченской Республики привлекаются сторонние организации.

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска, связанного с несогласованностью действий исполнителя и участников реализации мероприятий Подпрограммы, осуществляются при помощи следующих мер:

- выделение промежуточных этапов и составление детальных оперативных планов реализации мероприятий Подпрограммы, осуществление последующего мониторинга их выполнения, в том числе с применением программно-технических комплексов;

- использование существующих (формирование новых) координационных и совещательных органов при Министерстве автомобильных дорог Чеченской Республики, для обеспечения должного уровня координации действий исполнителя Подпрограммы, а также органов исполнительной власти Чеченской Республики, являющихся участниками реализации отдельных мероприятий Подпрограммы;

- своевременное составление плана государственных закупок, отбор и привлечение к выполнению работ (оказанию услуг) квалифицированных исполнителей, формирование четких и исчерпывающих требований к результатам работ (услуг), ужесточение условий исполнения контрактных обязательств и применение штрафных санкций, при необходимости – замена исполнителей работ, в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ.

3.2. Риск «Ограниченность кадровых ресурсов, недостаточная квалификация специалистов ответственного исполнителя Подпрограммы, органов исполнительной власти Чеченской Республики, являющихся участниками реализации Подпрограммы».

Риск оказывает значительное влияние на реализацию практически всех мероприятий Подпрограммы.

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска, связанного с ограниченностью кадровых ресурсов и недостаточной квалификацией исполнителя и участников реализации Подпрограммы, осуществляются при помощи следующих мер:

- назначение постоянных ответственных исполнителей с обеспечением возможности их полноценного участия в реализации мероприятий Подпрограммы;

- повышение квалификации непосредственных исполнителей мероприятий Подпрограммы (проведение обучений, семинаров, обеспечение им открытого доступа к методическим и информационным материалам);

- привлечение к реализации мероприятий представителей общественных, научных и профессиональных сообществ;

- при необходимости – ротация непосредственных исполнителей мероприятий Подпрограммы.

8. Механизм реализации Подпрограммы

Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется Министерством автомобильных дорог Чеченской Республики.

Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики:

- разрабатывает и утверждает на текущий финансовый год детализированный перечень объектов по основным мероприятиям Подпрограммы в соответствии с организационно-финансовым планом, с указанием сроков реализации и ресурсного обеспечения;

- организует реализацию Подпрограммы в целом, а также выполняет мероприятия Подпрограммы;

- осуществляет координацию действий исполнителей Подпрограммы;

- запрашивает у исполнителей Подпрограммы информацию, необходимую для проведения мониторинга хода реализации Подпрограммы.

Исполнители Подпрограммы:

- осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы в рамках своей компетенции;

- представляют Министерству автомобильных дорог Чеченской Республики информацию об исполнении мероприятий, необходимую для проведения мониторинга реализации Подпрограммы.

**Порядок
предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов
бюджетами муниципальных образований на финансовое обеспечение
дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»**

1. Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (далее в настоящем разделе – межбюджетные трансферты) федерального проекта «Дорожная сеть» предоставляются бюджетам муниципальных образований, включенных в Грозненскую агломерацию в соответствии с паспортом регионального проекта «Дорожная сеть» утвержденного распоряжением Правительства Чеченской Республики от 13 декабря 2018 года № 329-р.

2. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется Министерством автомобильных дорог Чеченской Республики в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета, с доведенными лимитами бюджетных обязательств и предельными объемами финансирования.

3. Объем межбюджетного трансферта бюджету i -го муниципального образования, включенного в Грозненскую агломерацию, рассчитывается по формуле:

$$C_i = K_i \times (I - U_i), \text{ где}$$

C_i – объем межбюджетного трансферта бюджету i -го муниципального образования, тыс. рублей;

K_i – стоимость, реализуемых мероприятий для достижения целевых показателей по i -му муниципальному образованию в соответствии с утвержденным паспортом регионального проекта, тыс. рублей;

$I - U_i$ – доля участия средств республиканского бюджета в финансировании мероприятий для достижения целевых показателей по i -му муниципальному образованию в соответствии с утвержденным паспортом регионального проекта;

U_i – доля софинансирования i -го муниципального образования, включенного в Грозненскую агломерацию, которая составляет:

для городского округа г. Грозный – 0,1;

для городского округа г. Аргун – 0,1;

При увеличении сметной стоимости реализуемых мероприятий сверх запланированных объемов утвержденного регионального проекта по

состоянию на 1 марта 2019 года недостающий объем финансируется за счет средств местного бюджета.

4. В случае принятия Министерством автомобильных дорог Чеченской Республики решения о передаче Управлению Федерального казначейства по Чеченской Республике полномочия получателя средств республиканского бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, указанное полномочие осуществляется в порядке, определенном Федеральным казначейством.

5. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется на основании соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов, заключаемых между Министерством автомобильных дорог Чеченской Республики местными администрациями муниципальных образований в которых содержатся следующие положения:

- а) целевое назначение межбюджетных трансфертов;
- б) размер предоставляемых межбюджетных трансфертов;
- в) обязательство органа местного самоуправления по представлению отчетов об осуществлении расходов местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, а также отчетов о достижении значений целевых показателей результативности предоставления межбюджетных трансфертов;
- г) формы, порядок и сроки представления отчетов;
- д) право Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики на проведение проверок соблюдения условий и положений, установленных соглашением;
- е) значения показателей результативности расходов местных бюджетов в целях реализации которых предоставляются межбюджетные трансферты;
- ж) обязательства органов местного самоуправления по достижению значений показателей результативности расходов местных бюджетов, в целях достижения которых предоставляются межбюджетные трансферты;
- з) порядок возврата межбюджетных трансфертов в случае установления по итогам проверок фактов несоблюдения целей и условий предоставления межбюджетных трансфертов;
- и) иные положения, регулирующие порядок предоставления межбюджетных трансфертов.

6. Ответственность за нецелевое использование межбюджетных трансфертов несут органы местного самоуправления муниципальных образований в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

7. Контроль за целевым использованием межбюджетных трансфертов осуществляется Министерством автомобильных дорог Чеченской Республики и органами государственного финансового контроля Чеченской Республики в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации».

ПАСПОРТ

подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие дорожной отрасли Чеченской Республики»

Ответственный исполнитель подпрограммы	Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики	
Цели подпрограммы	Повышение эффективности реализации Программы	
Задачи подпрограммы	Обеспечение деятельности Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики как ответственного исполнителя (государственного заказчика) Программы, выполнение государственных услуг и работ в рамках ее реализации	
	Повышение эффективности мер государственного регулирования, направленных на реализацию Программы	
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	Доля полученных разрешений на перевозку тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования, по которым срок выдачи извещения не превысил 1 рабочий день с момента регистрации заявления, от общего количества поданных заявлений	
	Доля выданных технических условий и согласований планируемого размещения инженерных коммуникаций, по которым срок выдачи не превысил 30 календарных дней со дня регистрации заявления, от общего количества поданных заявлений	
Сроки реализации подпрограммы	2019-2024 годы	
Объем и источники финансирования подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы -	1 034 191,709 тыс. руб.
	в том числе по источникам:	
	федеральный бюджет:	0,000 тыс. руб.
	республиканский бюджет:	1 034 191,709 тыс. руб.
	местный бюджет:	0,000 тыс. руб.
	Общий объем финансирования подпрограммы по годам:	
	в 2019 году -	416 901,656 тыс. руб.
	в том числе по источникам:	
	федеральный бюджет:	0,000 тыс. руб.
	республиканский бюджет:	416 901,656 тыс. руб.
	местный бюджет:	0,000 тыс. руб.
	в 2020 году -	374 484,053 тыс. руб.
	в том числе по источникам:	
	федеральный бюджет:	0,000 тыс. руб.
	республиканский бюджет:	374 484,053 тыс. руб.
	местный бюджет:	0,000 тыс. руб.
	в 2021 году -	60 701,500 тыс. руб.
	в том числе по источникам:	
	федеральный	0,000 тыс. руб.

	бюджет:	
	республиканский бюджет:	60 701,500 тыс. руб.
	местный бюджет:	0,000 тыс. руб.
	в 2022 году -	60 701,500 тыс. руб.
	в том числе по источникам:	
	федеральный бюджет:	0,000 тыс. руб.
	республиканский бюджет:	60 701,500 тыс. руб.
	местный бюджет:	0,000 тыс. руб.
	в 2023 году -	60 701,500 тыс. руб.
	в том числе по источникам:	
	федеральный бюджет:	0,000 тыс. руб.
	республиканский бюджет:	60 701,500 тыс. руб.
	местный бюджет:	0,000 тыс. руб.
	в 2024 году -	60 701,500 тыс. руб.
	в том числе по источникам:	
	федеральный бюджет:	0,000 тыс. руб.
	республиканский бюджет:	60 701,500 тыс. руб.
	местный бюджет:	0,000 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Увеличение доли полученных разрешений на перевозку тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования, по которым срок выдачи извещения не превысил 1 рабочий день с момента регистрации заявления, от общего количества поданных заявлений, к концу 2024 года до 100%	
	Увеличение доли выданных технических условий и согласований планируемого размещения инженерных коммуникаций, по которым срок выдачи не превысил 30 календарных дней со дня регистрации заявления, от общего количества поданных заявлений, к концу 2024 года до 100%	

1. Сфера реализации Подпрограммы, основные проблемы, оценка последствий инерционного развития и прогноз ее развития

Государственная программа «Развитие дорожной отрасли Чеченской Республики» (далее – Программа) - это система мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам, и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности транспортного комплекса. Результативность и эффективность Программы в значительной степени определяются оптимальностью условий, созданных для ее реализации. Основная направленность Подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие дорожной отрасли Чеченской Республики» Программы (далее Подпрограмма) - формирование условий для достижения целей и

решения задач Программы. При этом предусматривается реализация следующего комплекса мероприятий:

- создание условий для реализации комплекса мероприятий по развитию дорожной отрасли Чеченской Республики;
- формирование и организация практического применения мер государственного регулирования в дорожной отрасли, включая вопросы правового регулирования;
- повышение доступности и качества предоставляемых государственных услуг;
- снижение рисков реализации Программы;
- развитие инноваций на базе научных исследований за счет увеличения внутренних затрат на исследования и разработки в дорожной отрасли;
- внедрение программно-целевого принципа организации деятельности органов государственной власти в дорожной отрасли;
- повышение эффективности использования финансовых ресурсов, выделяемых на развитие дорожной отрасли;
- материально-техническое и информационное обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти в дорожной отрасли;
- обеспечение деятельности Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики.

Подпрограмма соответствует стратегическим направлениям социально-экономического развития Чеченской Республики, системе целей и задач, определенных в распоряжении Правительства Чеченской Республики от 20 июня 2012 года № 185-р «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Чеченской Республики до 2025 года».

Подпрограмма направлена на формирование условий для реализации Программы.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы, сроки ее реализации

Общегосударственные приоритеты в сфере дорожного хозяйства, которыми должны руководствоваться субъекты Российской Федерации, в настоящее время установлены:

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 г. № 1734-р о транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года;

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.09.2010 г. № 1485-р о стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года.

Общие приоритеты социально-экономического развития Чеченской Республики определены Стратегией социально-экономического развития Чеченской Республики до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Чеченской Республики от 20.06.2012 г. № 185-р.

Собственные приоритеты Чеченской Республики в сфере дорожного хозяйства дополнительно установлены распоряжением Правительства Чеченской республики от 02.03.2011 г. № 83-р «О реализации на территории Чеченской Республики Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года».

С учетом вышеперечисленных документов основной целью настоящей Подпрограммы является повышение эффективности реализации Программы.

Для достижения цели Подпрограммы предусмотрено решение следующих задач:

- обеспечение деятельности Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики как ответственного исполнителя (государственного заказчика) Программы, выполнение государственных услуг и работ в рамках ее реализации;

- повышение эффективности мер государственного регулирования, направленных на реализацию Программы.

Решение вышеперечисленных задач Подпрограммы осуществляется посредством реализации комплекса соответствующих мероприятий Подпрограммы в 2019-2024 годах.

Успешное решение поставленных задач по итогам реализации Подпрограммы позволит получить следующие результаты:

- увеличение доли полученных разрешений на перевозку тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования, по которым срок выдачи извещения не превысил 1 рабочий день с момента регистрации заявления, от общего количества поданных заявлений, к концу 2024 года до 100%;

- увеличение доли выданных технических условий и согласований планируемого размещения инженерных коммуникаций, по которым срок выдачи не превысил 30 календарных дней со дня регистрации заявления, от общего количества поданных заявлений, к концу 2024 года до 100%.

3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограмма предусматривает реализацию следующих основных мероприятий:

- кадровое, административно-правовое и хозяйственное обеспечение деятельности Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики;

- предоставление Министерством автомобильных дорог Чеченской Республики государственных услуг по выдаче разрешений на перевозку тяжеловесных грузов, согласованию строительства и реконструкции различных объектов в границах придорожных полос, а также выдаче разрешений на прокладку инженерных коммуникаций по автомобильным дорогам общего пользования;

- осуществление контроля за деятельностью государственных предприятий, подведомственных Министерству автомобильных дорог Чеченской Республики;

- осуществление контроля за состоянием автомобильных дорог и производимыми на них работами.

4. Характеристика мер государственного регулирования, прогноз сводных показателей государственных заданий по реализации Подпрограммы

В рамках настоящей Подпрограммы применение мер государственного и правового регулирования в сфере дорожного хозяйства не предусмотрено, по мере изменений в федеральном законодательстве будут вноситься изменения в соответствующие нормативно-правовые акты Чеченской Республики.

В рамках настоящей Подпрограммы оказание государственными учреждениями государственных услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам не предусмотрено.

5. Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления, участие других организаций и предприятий в реализации Подпрограммы

Участие органов местного самоуправления, а также других организаций и предприятий в реализации Подпрограммы не предусмотрено.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета, объемы которых подлежат ежегодному уточнению при формировании республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования Подпрограммы в 2019-2024 годах составляет 1 034 191,709 тыс.руб., в том числе по годам реализации Подпрограммы:

- в 2019 году – 416 901,656 тыс. руб. за счет средств республиканского бюджета;

- в 2020 году – 374 484,053 тыс. руб. за счет средств республиканского бюджета;

- в 2021 году – 60 701,500 тыс. руб. за счет средств республиканского бюджета;

- в 2022 году - 60 701,500 тыс. руб. за счет средств республиканского бюджета;

- в 2023 году – 60 701,500 тыс. руб. за счет средств республиканского бюджета;

- в 2024 году – 60 701,500 тыс. руб. за счет средств республиканского бюджета.

7. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления рисками

Реализация Подпрограммы сопряжена с возникновением и преодолением различных рисков, которые могут существенным образом повлиять на достижение запланированных результатов. Управление рисками реализации Подпрограммы включает в себя:

- предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности возникновения и степени их влияния на достижение запланированных результатов Подпрограммы;
- текущий мониторинг наступления рисков;
- планирование и осуществление мер по снижению вероятности и уменьшению негативных последствий возникновения рисков.

На ход реализации Подпрограммы существенное влияние оказывают следующие группы рисков: финансовые, правовые и организационные.

1. Наиболее значимым финансовым риском является недостаток финансирования Подпрограммы, причины, возникновения которого в большей степени определяются внешними факторами: недополучение (выпадение) доходов республиканского бюджета, незапланированное увеличение расходов, и как следствие, увеличение дефицита республиканского бюджета, которое приводит к пересмотру финансирования ранее принятых расходных обязательств.

Наступление данного риска может повлечь за собой полное или частичное невыполнение мероприятий и, как следствие, недостижение целевых значений индикаторов (показателей) Подпрограммы.

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с недостатком финансирования Подпрограммы, осуществляются при помощи следующих мер:

- рациональное использование имеющихся средств (получение экономии при осуществлении закупок для государственных нужд);
- составление и исполнение ежемесячного графика финансирования и своевременное использование средств при реализации мероприятий Подпрограммы;
- привлечение дополнительных средств на покрытие возникшего дефицита, кассового разрыва и прочее, в том числе из внебюджетных источников;
- корректировка Подпрограммы в соответствии с фактическим уровнем финансирования и перераспределение средств между приоритетными направлениями Подпрограммы.

2. Правовые риски реализации Подпрограммы связаны с возможными изменениями бюджетного законодательства на федеральном уровне.

В первую очередь данный риск может оказать влияние на увеличение планируемых сроков и/или изменение условий реализации мероприятий Подпрограммы.

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с изменением бюджетного законодательства, осуществляются при помощи следующих мер:

- регулярный мониторинг изменений законодательства в сфере реализации Программы;

- реализация мероприятий с учетом результатов проводимого мониторинга, при необходимости – проведение корректировки Подпрограммы.

3. К организационным рискам реализации Подпрограммы можно отнести следующие:

- несогласованность и отсутствие должной координации действий ответственного исполнителя и участников Подпрограммы, органов исполнительной власти Чеченской Республики, являющихся участниками реализации отдельных мероприятий Подпрограммы, а также организаций, привлекаемых к выполнению работ (оказанию услуг) в рамках закупок для нужд Чеченской Республики;

- ограниченность кадровых ресурсов, недостаточная квалификация специалистов ответственного исполнителя и участников Подпрограммы, органов исполнительной власти Чеченской Республики, являющихся участниками реализации Подпрограммы.

3.1. Риск «Несогласованность и отсутствие должной координации действий ответственного исполнителя и исполнителей Подпрограммы, органов исполнительной власти Чеченской Республики, являющихся участниками реализации отдельных мероприятий Подпрограммы, а также организаций, привлекаемых к выполнению работ (оказанию услуг) в рамках закупок для нужд Чеченской Республики».

В первую очередь данный риск может оказать влияние на эффективность взаимодействия участников реализации Подпрограммы, что может повлечь за собой невыполнение цели и задач Подпрограммы, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Подпрограммы.

Также риск может оказать влияние на реализацию мероприятий по обеспечению сопровождения и модернизации программно-технических комплексов и административно-правовому и хозяйственному обеспечению деятельности Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики, для участия в которых в рамках закупок для нужд Чеченской Республики привлекаются сторонние организации.

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска, связанного с несогласованностью действий исполнителя и участников реализации мероприятий Подпрограммы, осуществляются при помощи следующих мер:

- выделение промежуточных этапов и составление детальных оперативных планов реализации мероприятий Подпрограммы, осуществление последующего мониторинга их выполнения, в том числе с применением программно-технических комплексов;

- использование существующих (формирование новых) координационных и

совещательных органов при Министерстве автомобильных дорог Чеченской Республики, для обеспечения должного уровня координации действий исполнителей Подпрограммы, а также органов исполнительной власти Чеченской Республики, являющихся участниками реализации отдельных мероприятий Подпрограммы;

- заблаговременное составление плана государственных закупок, отбор и привлечение к выполнению работ (оказанию услуг) квалифицированных исполнителей, формирование четких и исчерпывающих требований к результатам работ (услуг), ужесточение условий исполнения контрактных обязательств и применение штрафных санкций, при необходимости – замена исполнителей работ.

3.2. Риск «Ограниченность кадровых ресурсов, недостаточная квалификация специалистов ответственного исполнителя и исполнителей Подпрограммы, органов исполнительной власти Чеченской Республики, являющихся участниками реализации Подпрограммы».

Риск оказывает значительное влияние на реализацию практически всех мероприятий Подпрограммы.

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска, связанного с ограниченностью кадровых ресурсов и недостаточной квалификацией исполнителя и участников реализации Подпрограммы, осуществляются при помощи следующих мер:

- назначение постоянных ответственного исполнителя с обеспечением возможности их полноценного участия в реализации мероприятий Подпрограммы;

- повышение квалификации непосредственных исполнителей мероприятий Подпрограммы (проведение обучений, семинаров, обеспечение им открытого доступа к методическим и информационным материалам);

- привлечение к реализации мероприятий представителей общественных, научных и профессиональных сообществ;

- при необходимости – ротация непосредственных исполнителей мероприятий Подпрограммы.

8. Механизм реализации Подпрограммы

Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется Министерством автомобильных дорог Чеченской Республики.

Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики:

- разрабатывает и утверждает на текущий финансовый год детализированный перечень объектов по основным мероприятиям Подпрограммы в соответствии с организационно-финансовым планом, с указанием сроков реализации и ресурсного обеспечения;

- организует реализацию Подпрограммы в целом, а также выполняет мероприятия Подпрограммы;

- осуществляет координацию действий исполнителей Подпрограммы;

- запрашивает у исполнителей Подпрограммы информацию, необходимую для проведения мониторинга хода реализации Подпрограммы.

Исполнители Подпрограммы:

- осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы в рамках своей компетенции;

- представляют Министерству автомобильных дорог Чеченской Республики информацию об исполнении мероприятий, необходимую для проведения мониторинга реализации Подпрограммы.

Приложение 1
к государственной программе Чеченской
Республики
«Развитие дорожной отрасли Чеченской
Республики»

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы Чеченской Республики "Развитие дорожной отрасли Чеченской Республики на 2019-2024 годы" и их значениях

Подпрограмма "Дорожное хозяйство"												
№ п/п	Показатели и индикаторы	Единица измерения	значения показателей									
			2003-2012 годы	2013-2022 годы	справочно 2013-2018 годы	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования республиканского (межмуниципального) и местного значения, в том числе:	км	-	-	-	-	3039,8	3034,2	3034,2	3034,2	3034,2	3034,2
1.1	сети автомобильных дорог общего пользования республиканского (межмуниципального) значения	км	-	-	-	-	3039,8	3034,2	3034,2	3034,2	3034,2	3034,2
1.2	сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования республиканского(межмуниципального) и местного значения, в том числе:	км	331	662	331,4	88,5	57,64	11,1	91	91	40	40
2.1	автомобильных дорог общего пользования республиканского(межмуниципального) значения	км	331	662	331,4	88,5	57,64	11,1	91	91	40	40
2.2	автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2а	Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования республиканского(межмуниципального) и местного значения, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок)	км	-	-	-	-	23,95	0	20	20	20	20
2а.1	автомобильных дорог общего пользования республиканского(межмуниципального) значения	км	-	-	-	-	23,95	0	20	20	20	20

2а.2	автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Прирост протяженности сети автомобильных дорог республиканского(межмуниципального) и местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе:	км	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
3.1	сети автомобильных дорог общего пользования республиканского(межмуниципального) значения	км	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
3.2	сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования республиканского(межмуниципального) и местного значения на территории Чеченской Республики, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе:	км	299	610	-	-	33,69	11,1	71	71	20	20
4.1	сети автомобильных дорог общего пользования республиканского(межмуниципального) значения	км	299	610	-	-	33,69	11,1	71	71	20	20
4.2	сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	Км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования республиканского(межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, в том числе:	Км	-	-	-	-	116,6	129,3	51,7	56,3	58,9	61,8
5.1	сети автомобильных дорог общего пользования республиканского(межмуниципального) значения	Км	-	-	-	-	116,6	129,3	51,7	56,3	58,9	61,8
5.2	сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	Км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования республиканского (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе:	Км	-	-	-	1458,8	1492,4	1514,6	1536,7	1551,4	1566,2	1581,0
6.1	автомобильных дорог общего пользования	Км	-	-	-	1458,8	1492,4	1514,6	1536,7	1551,4	1566,2	1581,0

Приложение 2

к государственной программе Чеченской Республики
"Развитие дорожной отрасли Чеченской Республики"

Перечень основных мероприятий государственной программы Чеченской Республики "Развитие дорожной отрасли Чеченской Республики" на 2019-2024 годы						
№ п/п	Наименование подпрограммы/ основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Срок реализации		Ожидаемый результат (краткое описание)	Последствия нереализации мероприятий
			начало	окончание		
I. Подпрограммы государственной программы "Развитие дорожной отрасли Чеченской Республики"						
I.1. Подпрограмма 1 "Дорожное хозяйство"						
	Основное мероприятие 1. "Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения и искусственных сооружений"	Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики	2019	2024	Сокращение транспортных издержек граждан и организаций при пользовании автомобильными дорогами, снижение транспортной нагрузки на автомобильные дороги, повышение безопасности дорожного движения	Сохранение или даже увеличение недопустимо высокого уровня транспортных издержек граждан и организаций при пользовании автомобильными дорогами, а также транспортной нагрузки на автомобильные дороги, низкий уровень безопасности дорожного движения. Снижение безопасности дорожного движения.
1.1	Подраздел 1.1 "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"	Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики	2019	2024		
1.2	Подраздел 1.2 "Строительство и реконструкция искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального (межмуниципального) значения"	Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики	2019	2024		
	Основное мероприятие 2. "Строительство (реконструкция) подъездов к общественно значимым объектам в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий"	Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики	2019	2024		
1.3	Реконструкция а/д Н. Солкушино-Фрунзенское, км0-км8,4	Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики	2019	2019		
1.4	Реконструкция подъезда к с. Калаус от а/д "Ищерская-Грозный", км0-км2,5 (2 этап	Министерство автомобильных дорог	2019	2019		

	км1,5-км2,5)	Чеченской Республики				
1.5	Реконструкция подъезда от а/д М-29 "Кавказ" к с. Н. Герзель. км0-км6,1	Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики	2020	2020		
1.6	Реконструкция подъезда к ст. Червленая-Узловая от а/д "Ищерская-Шелковская-гр. Дагестана". км0-км6.1, 2 -й этап км5.1-км6,1	Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики	2020	2020		
	Основное мероприятие 3. "Передача Субсидии бюджетам других уровней на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа"	Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики	2019	2024		
1.7	Реконструкция моста через р. Сунжа в створе ул. Химзаводская в г. Грозный	Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики	2020	2020		
	Основное мероприятие 4. "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и улично-дорожной сети в рамках Региональных проектов "Дорожная сеть" и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Чеченской Республики» Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики	2019	2024		
1.8	Подраздел 4.1 "Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения"	Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики	2019	2024	Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения Чеченской Республики. Доведение доли улично-дорожной сети Грозненской городской агломерации, находящейся в нормативном состоянии, до 85,5%. Сокращение доли автомобильных дорог регионального значения.	Сохранение или даже увеличение недопустимо высокого уровня транспортных издержек граждан и организаций при пользовании автомобильными дорогами, а также транспортной нагрузки на автомобильные дороги, низкий уровень безопасности дорожного движения.
1.8.1	4.1.1. Ремонт автомобильных дорог	Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики	2019	2024		
1.8.2	4.1.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог	Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики	2019	2024		
1.8.3	4.1.3. Реконструкция автомобильных дорог	Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики	2019	2024		
1.9	Подраздел 4.2 "Предоставление иных	Министерство	2019	2024		

	межбюджетных трансфертов бюджетам других уровней на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и УДС городских агломераций"	автомобильных дорог Чеченской Республики			работающих в режиме перегрузки. Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.	
1.10	Подраздел 4.3 "Размещение автоматического пункта весогабаритного контроля на автомобильной дороге общего пользования территориального значения Ищерская-Червленая III технической категории"	Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики	2019	2024		
1.11	Подраздел 4.4 "Установка стационарных камер фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального, местного значения"	Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики	2019	2024		
1.12	Подраздел 4.5 "Внедрение интеллектуальной транспортной системы на территории Чеченской Республики"	Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики	2019	2024		
	Основное мероприятие 5. "Эксплуатация автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"	Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики	2019	2024		
1.13	Подраздел 5.1 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения	Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики	2019	2024	Сокращение транспортных издержек граждан и организаций при пользовании автомобильными дорогами, снижение транспортной нагрузки на автомобильные дороги, повышение безопасности дорожного движения	Сохранение или даже увеличение недопустимо высокого уровня транспортных издержек граждан и организаций при пользовании автомобильными дорогами, а также транспортной нагрузки на автомобильные дороги, низкий уровень безопасности дорожного движения
1.14	Подраздел 5.2 Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения	Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики	2019	2024		
1.15	Подраздел 5.3 Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения	Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики	2019	2024	Повышение безопасности дорожного движения	Снижение безопасности дорожного движения
	Основное мероприятие 6. "Создание условий для реализации Программы в сфере дорожного хозяйства"	Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики	2019	2024	Повышение качества строительства автомобильных дорог и искусственных сооружений, обеспечение безопасности	Увеличение издержек на строительство некачественно спроектированных автомобильных дорог и искусственных сооружений, снижение

					дорожного движения	безопасности дорожного движения
	Основное мероприятие 7. "Реализация иных мероприятий подпрограммы"	Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики	2019	2024	Обеспечение выполнения дорожных работ в плановые сроки и в нужном объеме. Своевременная и в полном объеме ликвидация последствий аварий и происшествий на автомобильных дорогах. Поддержание высокой готовности и обеспечение высокой эффективности производственных баз.	Невозможность выполнения дорожных работ в плановые сроки и в нужном объеме. Снижение уровня транспортной доступности отдельных объектов и населенных пунктов, снижение уровня безопасности дорожного движения. Неспособность производственных баз справляться с требуемым объемом производственных заданий.
	Основное мероприятие 8. "Предоставление субсидий юридическим лицам на условиях и сроках, предусмотренных по концессионным соглашениям в отношении элементов обустройства автомобильных дорог на территории Чеченской Республики, заключенным в порядке, определенном законодательством Российской Федерации"	Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики. Министерство транспорта и связи Чеченской Республики	2019	2024		
2. Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы "Развитие дорожной отрасли Чеченской Республики"						
	Направление мероприятий 1. Кадровое, административно-правовое и хозяйственное обеспечение деятельности Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики	Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики	2019	2024	Обеспечение в достаточном объеме и с нужным качеством деятельности Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики	Срыв выполнения отдельных полномочий и функций Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики, а также срыв предоставления им государственных услуг
2.1	Материально-техническое обеспечение деятельности и содержание имущества Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики	Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики	2019	2024		
2.2	Кадровое, административно-правовое и информационное обеспечение деятельности Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики	Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики	2019	2024		

к государственной программе Чеченской Республики
"Развитие дорожной отрасли Чеченской Республики"

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Чеченской Республики
"Развитие дорожной отрасли Чеченской Республики" на 2019-2024 годы за счет средств республиканского бюджета

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Расходы (тыс. рублей) (годы)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Государственная программа "Развитие дорожной отрасли Чеченской Республики"	всего	4 177 237,239	5 270 224,700	4 418 491,500	4 839 769,600	4 692 759,500	5 025 794,500
	Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики	4 177 237,239	5 270 224,700	4 418 491,500	4 839 769,600	4 692 759,500	5 025 794,500
Подпрограмма "Дорожное хозяйство"	всего	3 760 335,583	4 895 740,647	4 357 790,000	4 779 068,100	4 632 058,000	4 965 093,000
	Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики	3 760 335,583	4 895 740,647	4 357 790,000	4 779 068,100	4 632 058,000	4 965 093,000
Основное мероприятие 1. "Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения и искусственных сооружений"	Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики	942 395,585	437 817,567	1 605 070,997	2 056 586,422	2 122 528,000	2 212 363,000
Подраздел 1.1 "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"	Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики	538 749,638	229 011,161	622 841,110	1 066 586,422	1 072 528,000	1 142 363,000
Подраздел 1.2 "Строительство и реконструкция искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального (межмуниципального) значения"	Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики	403 645,947	208 806,406	982 229,887	990 000,000	1 050 000,000	1 070 000,000
Основное мероприятие 2. "Строительство (реконструкция) подъездов к общественно значимым объектам в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий"	Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики	189 119,178	101 837,941	51 290,526	53 413,578	0,000	0,000
Реконструкция а/д Н.Солкушино-Фрунзенское, км0-км8,4	Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики	163 648,065	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Реконструкция подъезда к с. Калаус от а/д "Ищерская-Грозный", км0-км2,5 (2 этап км1,5-км2,5)	Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики	25 471,113	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Реконструкция подъезда от а/д М-29 "Кавказ" к с. Н. Герзель, км0-км6,1	Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики	0,000	86 272,441	0,000	0,000	0,000	0,000
Реконструкция подъезда к ст. Червленая-Узловая от а/д "Ищерская-Шелковская-гр. Дагестана", км0-км6,1, 2 -й этап км5,1-км6,1	Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики	0,000	15 565,500	0,000	0,000	0,000	0,000
Основное мероприятие 3. "Передача Субсидии бюджетам других уровней на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа"	Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики	0,000	385 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Реконструкция моста через р. Суinja в створе ул. Химзаводская в г. Грозный	Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики	0,000	385 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Основное мероприятие 4. "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и улично-дорожной сети в рамках Региональных проектов "Дорожная сеть" и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Чеченской Республики» Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики	1 032 927,602	1 311 007,045	1 085 400,000	536 930,000	540 030,000	723 230,000
Подраздел 4.1 "Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения"	Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики	331 900,623	276 552,678	541 900,000	526 530,000	526 530,000	526 530,000
4.1.1. Ремонт автомобильных дорог	Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики	107 054,388	276 552,678	0,000	0,000	0,000	0,000
4.1.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог	Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики	0,000	0,000	131 941,000	0,000	0,000	0,000
4.1.3. Реконструкция автомобильных дорог	Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики	224 846,235	0,000	409 959,000	0,000	0,000	0,000
Подраздел 4.2 "Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам других уровней на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и УДС"	Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики	661 000,000	1 021 000,000	531 000,000	0,000	0,000	0,000

городских агломераций"							
Подраздел 4.3 "Размещение автоматического пункта весогабаритного контроля на автомобильной дороге общего пользования территориального значения Ищерская-Червленая III технической категории"	Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики	33 026,979	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Подраздел 4.4 "Установка стационарных камер фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального, местного значения"	Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики	7 000,000	13 454,367	12 500,000	10 400,000	13 500,000	13 500,000
Подраздел 4.5 "Внедрение интеллектуальной транспортной системы на территории Чеченской Республики"	Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	183 200,000
Основное мероприятие 5. "Эксплуатация автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"	Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики	1 279 995,122	2 365 078,094	1 326 028,477	1 842 138,100	1 679 500,000	1 739 500,000
Подраздел 5.1 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения	Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики	236 407,219	737 470,088	270 908,146	551 000,000	571 000,000	631 000,000
Подраздел 5.2 Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения	Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики	563 006,756	929 424,586	442 381,907	684 738,100	500 000,000	500 000,000
Подраздел 5.3 Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения	Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики	480 581,147	698 183,420	612 738,424	606 400,000	608 500,000	608 500,000
Основное мероприятие 6. "Создание условий для реализации Программы в сфере дорожного хозяйства"	Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики	99 864,782	80 000,000	90 000,000	90 000,000	90 000,000	90 000,000
Основное мероприятие 7. "Реализация иных мероприятий подпрограммы"	Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики	188 033,314	185 000,000	170 000,000	170 000,000	170 000,000	170 000,000
Основное мероприятие 8. Предоставление субсидий юридическим лицам на условиях и сроках, предусмотренных по концессионным соглашениям в отношении элементов обустройства автомобильных дорог на территории Чеченской Республики, заключенным в порядке, определенном законодательством Российской Федерации	Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики, Министерство транспорта и связи Чеченской Республики	28 000,000	30 000,000	30 000,000	30 000,000	30 000,000	30 000,000
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы "Развитие дорожной отрасли Чеченской"	всего	416 901,656	374 484,053	60 701,500	60 701,500	60 701,500	60 701,500
	Министерство	416 901,656	374 484,053	60 701,500	60 701,500	60 701,500	60 701,500

Республики"	автомобильных дорог Чеченской Республики						
Материально-техническое обеспечение деятельности и содержание имущества Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики	Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики	337 849,162	300 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Кадровое, административно-правовое и информационное обеспечение деятельности Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики	Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики	79 052,494	74 484,053	60 701,500	60 701,500	60 701,500	60 701,500

к государственной программе Чеченской Республики
"Развитие дорожной отрасли Чеченской Республики"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей государственной программы Чеченской Республики
"Развитие дорожной отрасли Чеченской Республики" на 2019-2024 годы по источникам финансирования

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятий	Источник финансирования (наименования источников финансирования)	Оценка расходов по годам реализации государственной программы (тыс. рублей)					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
Государственная программа	"Развитие дорожной отрасли Чеченской Республики"	всего	4 177 237,239	5 270 224,700	4 418 491,500	4 839 769,600	4 692 759,500	5 025 794,500
		в том числе по отдельным источникам финансирования						
		федеральный бюджет	1 020 013,200	1 502 744,500	579 726,000	50 742,900	0,000	0,000
		республиканский бюджет	3 157 224,039	3 767 480,200	3 838 765,500	4 789 026,700	4 692 759,500	5 025 794,500
		местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Подпрограмма 1	"Дорожное хозяйство"	всего	3 760 335,583	4 895 740,647	4 357 790,000	4 779 068,100	4 632 058,000	4 965 093,000
		в том числе по отдельным источникам финансирования						
		федеральный бюджет	1 020 013,200	1 502 744,500	579 726,000	50 742,900	0,000	0,000
		республиканский бюджет	2 740 322,383	3 392 996,147	3 778 064,000	4 728 325,200	4 632 058,000	4 965 093,000
		местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Основное мероприятие 1. "Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования	всего	942 395,585	437 817,567	1 605 070,997	2 056 586,422	2 122 528,000	2 212 363,000
		в том числе по отдельным источникам						

	регионального (межмуниципального) значения и искусственных сооружений"	финансирования						
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		республиканский бюджет	942 395,585	437 817,567	1 605 070,997	2 056 586,422	2 122 528,000	2 212 363,000
		местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Мероприятие 1.1	Подраздел 1.1 "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения"	всего	538 749,638	229 011,161	622 841,110	1 066 586,422	1 072 528,000	1 142 363,000
		в том числе по отдельным источникам финансирования						
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		республиканский бюджет	538 749,638	229 011,161	622 841,110	1 066 586,422	1 072 528,000	1 142 363,000
		местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Мероприятие 1.2	Подраздел 1.2 "Строительство и реконструкция искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального (межмуниципального) значения"	всего	403 645,947	208 806,406	982 229,887	990 000,000	1 050 000,000	1 070 000,000
		в том числе по отдельным источникам финансирования						
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		республиканский бюджет	403 645,947	208 806,406	982 229,887	990 000,000	1 050 000,000	1 070 000,000
		местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Основное мероприятие 2. "Строительство (реконструкция) подъездов к общественно значимым объектам в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий"	всего	189 119,178	101 837,941	51 290,526	53 413,578	0,000	0,000
		в том числе по отдельным источникам финансирования						
		федеральный бюджет	122 562,800	96 744,500	48 726,000	50 742,900	0,000	0,000
		республиканский бюджет	66 556,378	5 093,441	2 564,526	2 670,678	0,000	0,000
		местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Мероприятие	Реконструкция а/д	всего	163 648,065	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

1.3	Н.Солкушино-Фрунзеиское, км0-км8,4	в том числе по отдельным источникам финансирования						
		федеральный бюджет	106 055,691	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		республиканский бюджет	57 592,374	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Мероприятие 1.4	Реконструкция подъезда к с. Калаус от а/д "Ищерская-Грозный", км0-км2,5 (2 этап км1,5-км2,5)	всего	25 471,113	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		в том числе по отдельным источникам финансирования						
		федеральный бюджет	16 507,109	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		республиканский бюджет	8 964,004	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Мероприятие 1.5	Реконструкция подъезда от а/д М-29 "Кавказ" к с. Н. Герзель, км0-км6,1	всего	0,000	86 272,441	0,000	0,000	0,000	0,000
		в том числе по отдельным источникам финансирования						
		федеральный бюджет	0,000	81 957,510	0,000	0,000	0,000	0,000
		республиканский бюджет	0,000	4 314,931	0,000	0,000	0,000	0,000
	местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Мероприятие 1.6	Реконструкция подъезда к ст. Червленая-Узловая от а/д "Ищерская-Шелковская-гр. Дагестана", км0-км6,1, 2 -й этап км5,1-км6,1	всего	0,000	15 565,500	0,000	0,000	0,000	0,000
		в том числе по отдельным источникам финансирования						
		федеральный бюджет	0,000	14 786,990	0,000	0,000	0,000	0,000
		республиканский бюджет	0,000	778,510	0,000	0,000	0,000	0,000
	местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Основное мероприятие 3.	всего	0,000	385 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	"Передача Субсидии бюджетам других уровней на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа"	в том числе по отдельным источникам финансирования						
		федеральный бюджет	0,000	385 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		республиканский бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Реконструкция моста через р. Сунжа в створе ул. Химзаводская в г. Грозный	всего	0,000	385 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		в том числе по отдельным источникам финансирования						
		федеральный бюджет	0,000	385 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		республиканский бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Основное мероприятие 4. "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и улично-дорожной сети в рамках Региональных проектов "Дорожная сеть" и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Чеченской Республики» Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		всего	1 032 927,602	1 311 007,045	1 085 400,000	536 930,000	540 030,000	723 230,000
		в том числе по отдельным источникам финансирования						
		федеральный бюджет	897 450,400	1 021 000,000	531 000,000	0,000	0,000	0,000
	Мероприятие 1.7	республиканский бюджет	135 477,202	290 007,045	554 400,000	536 930,000	540 030,000	723 230,000
		местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		всего	331 900,623	276 552,678	541 900,000	526 530,000	526 530,000	526 530,000
		в том числе по отдельным источникам финансирования						
	Подраздел 4.1 Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального и	федеральный	236 450,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	межмуниципального значения	бюджет						
		республиканский бюджет	95 450,223	276 552,678	541 900,000	526 530,000	526 530,000	526 530,000
		местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Мероприятие 1.7.1	4.1.1. Ремонт автомобильных дорог	всего	107 054,388	276 552,678	0,000	0,000	0,000	0,000
		в том числе по отдельным источникам финансирования						
		федеральный бюджет	76 800,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		республиканский бюджет	30 254,388	276 552,678	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Мероприятие 1.7.2	4.1.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог	всего	0,000	0,000	131 941,000	0,000	0,000	0,000
		в том числе по отдельным источникам финансирования						
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		республиканский бюджет	0,000	0,000	131 941,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Мероприятие 1.7.3	4.1.3. Реконструкция автомобильных дорог	всего	224 846,235	0,000	409 959,000	0,000	0,000	0,000
		в том числе по отдельным источникам финансирования						
		федеральный бюджет	159 650,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		республиканский бюджет	65 195,835	0,000	409 959,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Мероприятие 1.8	Подраздел 4.2 "Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам других уровней на приведение в нормативное	всего	661 000,000	1 021 000,000	531 000,000	0,000	0,000	0,000
		в том числе по отдельным источникам финансирования						

	состояние автомобильных дорог и УДС городских агломераций"	федеральный бюджет	661 000,000	1 021 000,000	531 000,000	0,000	0,000	0,000
		республиканский бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Мероприятие 1.9	Подраздел 4.3 "Размещение автоматического пункта весогабаритного контроля на автомобильной дороге общего пользования территориального значения Ищерская-Червленая III технической категории"	всего	33 026,979	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		в том числе по отдельным источникам финансирования						
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		республиканский бюджет	33 026,979	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Мероприятие 1.10	Подраздел 4.4 "Установка стационарных камер фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального, местного значения"	всего	7 000,000	13 454,367	12 500,000	10 400,000	13 500,000	13 500,000
		в том числе по отдельным источникам финансирования						
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		республиканский бюджет	7 000,000	13 454,367	12 500,000	10 400,000	13 500,000	13 500,000
		местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Мероприятие 1.11	Подраздел 4.5 "Внедрение интеллектуальной транспортной системы на территории Чеченской Республики"	всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	183 200,000
		в том числе по отдельным источникам финансирования						
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		республиканский бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	183 200,000
		местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Основное мероприятие 5. "Эксплуатация автомобильных дорог общего пользования регионального		всего	1 279 995,122	2 365 078,094	1 326 028,477	1 842 138,100	1 679 500,000	1 739 500,000
		в том числе по отдельным источникам						

	(межмуниципального) значения"	финансирования						
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		республиканский бюджет	1 279 995,122	2 365 078,094	1 326 028,477	1 842 138,100	1 679 500,000	1 739 500,000
		местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Мероприятие 1.12	Подраздел 5.1 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения	всего	236 407,219	737 470,088	270 908,146	551 000,000	571 000,000	631 000,000
		в том числе по отдельным источникам финансирования						
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		республиканский бюджет	236 407,219	737 470,088	270 908,146	551 000,000	571 000,000	631 000,000
		местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Мероприятие 1.13	Подраздел 5.2 Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения	всего	563 006,756	929 424,586	442 381,907	684 738,100	500 000,000	500 000,000
		в том числе по отдельным источникам финансирования						
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		республиканский бюджет	563 006,756	929 424,586	442 381,907	684 738,100	500 000,000	500 000,000
		местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Мероприятие 1.14	Подраздел 5.3 Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения	всего	480 581,147	698 183,420	612 738,424	606 400,000	608 500,000	608 500,000
		в том числе по отдельным источникам финансирования						
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		республиканский бюджет	480 581,147	698 183,420	612 738,424	606 400,000	608 500,000	608 500,000
		местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Основное мероприятие 6. "Создание условий для реализации Программы в сфере дорожного	всего	99 864,782	80 000,000	90 000,000	90 000,000	90 000,000	90 000,000
		в том числе по отдельным источникам						

	хозяйства"	финансирования						
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		республиканский бюджет	99 864,782	80 000,000	90 000,000	90 000,000	90 000,000	90 000,000
		местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Основное мероприятие 7. "Реализация иных мероприятий подпрограммы"	всего	188 033,314	185 000,000	170 000,000	170 000,000	170 000,000	170 000,000
		в том числе по отдельным источникам финансирования						
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		республиканский бюджет	188 033,314	185 000,000	170 000,000	170 000,000	170 000,000	170 000,000
		местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Основное мероприятие 8. Предоставление субсидий юридическим лицам на условиях и сроках, предусмотренных по концессионным соглашениям в отношении элементов обустройства автомобильных дорог на территории Чеченской Республики, заключенным в порядке, определенном законодательством Российской Федерации	всего	28 000,000	30 000,000	30 000,000	30 000,000	30 000,000	30 000,000
		в том числе по отдельным источникам финансирования						
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		республиканский бюджет	28 000,000	30 000,000	30 000,000	30 000,000	30 000,000	30 000,000
		местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Подпрограмма 2	Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы "Развитие дорожной отрасли Чеченской Республики"	всего	416 901,656	374 484,053	60 701,500	60 701,500	60 701,500	60 701,500
		в том числе по отдельным источникам финансирования						
		федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		республиканский бюджет	416 901,656	374 484,053	60 701,500	60 701,500	60 701,500	60 701,500
		местный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Приложение 2
к подпрограмме «Дорожное хозяйство»
Государственной программы Чеченской Республики
«Развитие дорожной отрасли Чеченской Республики»

ПАСПОРТ
регионального проекта

Дорожная сеть

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Дорожная сеть		
Краткое наименование регионального проекта	Дорожная сеть	Срок начала и окончания проекта	03.12.2018 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Тумхаджиев Абубакар Бухаруевич, Заместитель Председателя Правительства Чеченской Республики - министр автомобильных дорог Чеченской Республики		
Руководитель регионального проекта	Исабаев Маусер Мадаевич, Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики		
Администратор регионального проекта	Кулакова Надежда Васильевна, Директор департамента государственных закупок и управления проектной деятельностью Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа "Развитие дорожной отрасли Чеченской Республики" на 2019-2024 годы		

2. Цель и показатели регионального проекта

Реализация регионального проекта в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях: увеличения в 2024 году доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50 процентов (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.); снижения в 2024 году доли автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10 процентов по сравнению с 2017 годом; снижения в 2024 году количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом; доведения в 2024 году в Грозненской городской агломерации доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85,5 процентов (Чеченская Республика)

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям										
1.1	Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, ПРОЦ	Основной показатель	43,5000	31.12.2017	47,2000	47,9000	48,6000	49,0000	49,5000	50,0000
Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии										
1.2	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, ПРОЦ	Основной показатель	29,1000	31.12.2017	38,4000	48,5000	58,9000	68,0000	76,9000	85,5000
Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки										

1.3	Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, ПРОЦ	Основной показатель	4,2000	31.12.2017	3,9000	3,9000	3,7000	3,7000	3,7000	3,7000
Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети										
1.4	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, ПРОЦ	Основной показатель	0,0000	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях: приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения; доведения доли улично-дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%; сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки; ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В целях формирования программ дорожной деятельности (региональных проектов) в субъектах Российской Федерации определены перечни участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций. На основании указанных перечней подготовлены проекты программ дорожной деятельности (региональных проектов)</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.02.2019</p>		

1.1	<p>Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)</p> <p>на 14.12.2018 - 1 ДОКУМ</p>	14.12.2018	<p>В целях формирования регионального проекта в Чеченской Республике определены перечни участков дорожной сети регионального значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети Грозненской городской агломерации. На основании указанных перечней подготовлен проект регионального проекта.</p>
-----	---	------------	--

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Программы дорожной деятельности (региональные проекты), детализированные на период 2019 - 2021 годов и укрупненные на период 2022 - 2024 годов, согласованы на уровне субъектов Российской Федерации, с ФАУ "Росдорнии" и представлены на утверждение в Росавтодор</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.02.2019</p>		
2.1	<p>Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)</p>	01.02.2019	<p>Региональный проект, детализированный на период с 2019 - 2021 годов и укрупненные на период 2022-2024 годов, согласован на уровне Чеченской Республике, с ФАУ "РосдорНИИ" и представлен на утверждение в Росавтодор</p>

	на 01.02.2019 - 1 ДОКУМ		
3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Росавтодором заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации национального проекта, для обеспечения возможности достижения установленных показателей и решения задач национального проекта</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 05.04.2019</p>		
3.1	<p>Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта</p> <p>на 01.03.2019 - 1 ДОКУМ</p>	01.03.2019	Чеченской Республикой заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с Росавтодором, для обеспечения возможности достижения установленных показателей и решения задач национального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
4	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами Российской Федерации достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024</p>		

4.1	<p>На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий</p> <p>на 01.12.2019 - 1 УСЛ ШТ на 01.12.2020 - 1 УСЛ ШТ на 01.12.2021 - 1 УСЛ ШТ на 01.12.2022 - 1 УСЛ ШТ на 01.12.2023 - 1 УСЛ ШТ на 01.12.2024 - 1 УСЛ ШТ</p>	01.12.2024	Чеченской Республикой достигнуты показатели регионального проекта в 2019-2024 годах и представлены отчеты о реализации региональных проектов в Росавтодор
5	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>Программы дорожной деятельности (региональные проекты) актуализированы в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, представлены на согласование в Росавтодор</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2023</p>		
5.1	<p>Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период</p> <p>на 15.12.2019 - 1 ДОКУМ на 15.12.2020 - 1 ДОКУМ на 15.12.2021 - 1 ДОКУМ на 15.12.2022 - 1 ДОКУМ на 15.12.2023 - 1 ДОКУМ</p>	15.12.2023	Региональный проект, актуализированный в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2019-2023 годы, утвержден и представлен на согласование в Росавтодор

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

Всего по региональному проекту, в том числе:	1 052,05	1 410,72	1 132,16	585,53	585,53	585,53	5 351,52
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Чеченская Республика)	897,45	1 021,00	531,00	0,00	0,00	0,00	2 449,45
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	1 052,05	1 410,72	1 132,16	585,53	585,53	585,53	5 351,52
бюджет субъекта Российской Федерации	993,05	1 297,55	1 073,16	526,53	526,53	526,53	4 943,35
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	661,00	1 021,00	531,00	0,00	0,00	0,00	2 213,00
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	59,00	113,17	59,00	59,00	59,00	59,00	408,17
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Исабаев М. М.	Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Тумхаджиев А. Б.	20
2	Администратор регионального проекта	Кулакова Н. В.	Директор департамента государственных закупок и управления проектной деятельностью Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики	Тумхаджиев А. Б.	30
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Руководитель проекта	Исабаев М. М.	Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Тумхаджиев А. Б.	20
4	Администратор	Кулакова Н. В.	Директор департамента государственных закупок и	Тумхаджиев А. Б.	30

			управления проектной деятельностью Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики		
<p>Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)</p>					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Темирсултанов А. А.	Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Тумхаджиев А. Б.	20
6	Участник регионального проекта	Хусенов Р. В.	Заместитель министра	Тумхаджиев А. Б.	20
7	Участник регионального проекта	Садаева М. А.	Заместитель Мэра города Грозного	Закриев Я. С.	20
<p>Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)</p>					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Исабаев М. М.	Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Тумхаджиев А. Б.	20
9	Участник регионального проекта	Кулакова Н. В.	Директор департамента государственных закупок и управления проектной деятельностью Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики	Тумхаджиев А. Б.	30
10	Участник регионального проекта	Гехаев Р. В.	Директор департамента	Тумхаджиев А. Б.	20
<p>Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта</p>					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Исабаев М. М.	Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Тумхаджиев А. Б.	20

12	Участник регионального проекта	Ибрагимова Л. М.	начальник	Тумхаджиев А. Б.	20
На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Темирсултанов А. А.	Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Тумхаджиев А. Б.	20
14	Участник регионального проекта	Арсаев А. Т.	Начальник отдела строительства Мэрии г. Аргун	Кадыров Х.-М. Ш.	30
15	Участник регионального проекта	Садаева М. А.	Заместитель Мэра города Грозного	Закриев Я. С.	20
16	Участник регионального проекта	Хусенов Р. В.	Заместитель министра	Тумхаджиев А. Б.	20
Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период					
17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Исабаев М. М.	Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Тумхаджиев А. Б.	20
18	Участник регионального проекта	Хусенов Р. В.	Заместитель министра	Тумхаджиев А. Б.	20
19	Участник регионального проекта	Темирсултанов А. А.	Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Тумхаджиев А. Б.	20

6. Дополнительная информация

Под термином «городская агломерация» понимается образуемая крупнейшим городским округом - «ядром агломерации» и муниципальными образованиями - «спутниками» многокомпонентная система с интенсивными производственными, транспортными и культурными связями, в частности, наличием «маятниковой» трудовой миграции населения.

Под термином «дорожная сеть городской агломерации» понимается совокупность расположенных на территории городской агломерации автомобильных дорог общего пользования регионального значения, а также следующие объекты улично-дорожной сети:

- магистральные дороги скоростного и регулируемого движения;

- магистральные улицы непрерывного и регулируемого движения общегородского значения, транспортно-пешеходные и пешеходно-транспортные

районного значения;

Программы дорожной деятельности, разрабатываемые и реализуемые в целях настоящего регионального проекта, должны предусматривать направление не менее 10% расходов на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог на выполнение следующих задач:

обеспечение безопасности пешеходов, в том числе за счёт совмещения всех расположенных в населённых пунктах наземных пешеходных переходов с искусственными неровностями; строительства внеуличных пешеходных переходов, либо обустройства регулируемых пешеходных переходов на многополосных автомобильных дорогах; обеспечения дублирования дорожных знаков «Пешеходный переход» над проезжей частью автомобильных дорог вне населённых пунктов и магистральных дорог в населённых пунктах; применения удерживающих пешеходных ограждений в местах несанкционированного перехода проезжей части, расположений образовательных организаций и мест массового притяжения граждан;

обеспечение видимости транспортных средств и пешеходов в ночное время, в том числе за счёт устройства наружного освещения в населённых пунктах, в пределах транспортных развязок, пешеходных переходов, в местах расположения остановок общественного транспорта и на аварийно-опасных участках;

обустройство кривых малого радиуса, участков с не уположенными откосами соответствующими дорожными знаками, направляющими устройствами и (или) сигнальными столбиками,

обеспечение круглогодичного наличия дорожной разметки, и использование желтой разметки на двух- и трёхполосных дорогах для обозначения линий, разделяющих встречные направления движения;

обеспечение условий для отдыха водителей в пути за счёт строительства площадок отдыха на автомобильных дорогах вне населённых пунктов с их обустройством объектами сервиса (в том числе за счёт использования механизмов ГЧП);

разделения встречных (на многополосных дорогах) и пересекающихся потоков транспортных средств путём применения дорожных ограждений (в том числе троссовых) и направляющих устройств, строительство разноуровневых транспортных развязок и железнодорожных переездов, введение светофорного регулирования в сложных транспортных узлах и пересечений с круговым движением;

отдаления рекламных конструкций за пределы полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог вне населённых пунктов

Приложение №1
к паспорту регионального проекта
«Дорожная сеть»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)	-	14.12.2018	Темирсултанов А. А., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	В целях формирования регионального проекта в Чеченской Республике определены перечни участков дорожной сети регионального значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети Грозненской городской агломерации. На основании указанных перечней подготовлен проект регионального проекта.	-

1.1	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	01.11.2018	Темирсултанов А. А., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Прочий тип документа	КРП
1.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.2	КТ: Документ разработан	-	15.11.2018	Темирсултанов А. А., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Прочий тип документа	КРП
1.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.3	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	13.12.2018	Исабаев М. М., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Прочий тип документа	КРП
1.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
1.4	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	13.12.2018	Исабаев М. М., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Прочий тип документа	КРП

1.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
-------	--	---	---	--	--	--

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.5	КТ: Документ опубликован	-	13.12.2018	Исабаев М. М., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Прочий тип документа	КРП
1.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2	Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)	-	01.02.2019	Исабаев М. М., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Региональный проект, детализированный на период с 2019 - 2021 годов и укрупненные на период 2022-2024 годов, согласован на уровне Чеченской Республике, с ФАУ "РосдорНИИ" и представлен на утверждение в Росавтодор	-
2.1	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	01.11.2018	Исабаев М. М., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской	Паспорт проекта	КРП

				Республики		
2.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.2	КТ: Документ разработан	-	15.11.2018	Исабаев М. М., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Паспорт проекта	КРП
2.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.3	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	31.01.2019	Исабаев М. М., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Паспорт проекта	КРП
2.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.4	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	01.02.2019	Исабаев М. М., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Паспорт проекта	КРП

2.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
-------	--	---	---	--	--	--

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.5	КТ: Документ опубликован	-	01.02.2019	Исабаев М. М., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Паспорт проекта	КРП
2.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
3	Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта	-	01.03.2019	Исабаев М. М., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Чеченской Республикой заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с Росавтодором, для обеспечения возможности достижения установленных показателей и решения задач национального проекта	-
3.1	КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей,	-	01.03.2019	Исабаев М. М., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской	Соглашение	КРП

	показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)			Республики		
3.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.2	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	01.03.2019	Исабаев М. М., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Соглашение	КРП
3.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	-	01.12.2024	Темирсултанов А. А., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Чеченской Республикой достигнуты показатели регионального проекта в 2019-2024 годах и представлены отчеты о реализации региональных проектов в Росавтодор	-
4.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.02.2019	Темирсултанов А. А., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики		КРП
4.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.05.2019	Темирсултанов А. А., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики		КРП
4.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)		01.11.2019	Темирсултанов А. А., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики		КРП
4.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.4	КТ: Закупка включена в план закупок	-	01.12.2019	Кулакова Н. В., Директор департамента государственных закупок и управления проектной деятельностью Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики		КРП
4.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.5	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	31.10.2019	Темирсултанов А. А., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Прочий тип документа	КРП
4.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.6	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	01.12.2019	Ибрагимова Л. М., начальник		КРП
4.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.7	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	01.12.2019	Исабаев М. М., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики		КРП
4.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.8	КТ: Субъектом Российской Федерации заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта	-	15.04.2019	Исабаев М. М., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики		КРП
4.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.9	КТ: Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2019 год	-	31.05.2019	Исабаев М. М., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Отчеты о заключении контрактов	КРП
4.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.10	КТ: Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъекта Российской Федерации	-	01.07.2019	Исабаев М. М., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики		КРП
4.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
1	2	3	4			
4.11	КТ: В Росавтодор представлены отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в отчетном	-	01.12.2019	Исабаев М. М., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской	Отчет о выполненных работах	КРП

	году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий очередного года и последующих годов.			Республики		
4.11.1	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	01.01.2019	01.12.2019	Темирсултанов А. А., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Отчет о достигнутых показателях	РРП
4.12	КТ: Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	-	01.12.2019	Исабаев М. М., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики		КРП
4.12.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.13	КТ: Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2019 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ	-	01.12.2019	Темирсултанов А. А., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Отчет о выполненных работах	КРП

4.13. 1	Субъектами Российской Федерации обеспечено выполнение работ по укладке верхних и нижних слоев асфальтобетона (в % от планируемого на год объема)	01.08.2019	01.09.2019	Темирсултанов А. А., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Прочий тип документа Обеспечено выполнение работ по укладке верхних и нижних слоев асфальтобетона (в % от планируемого на год объема)* * - календарные планы формируются на основании представленных субъектами Российской Федерации планов- графиков	РРП
4.13. 2	Субъектами Российской Федерации обеспечено выполнение работ по укладке верхних и нижних слоев асфальтобетона (в % от планируемого на год объема)	01.10.2019	01.11.2019	Темирсултанов А. А., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Прочий тип документа Обеспечено выполнение работ по укладке верхних и нижних слоев асфальтобетона (в % от планируемого на год объема)* * - календарные планы формируются на основании представленных субъектами Российской Федерации планов- графиков	РРП
№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.13. 3	Субъектами Российской Федерации обеспечено выполнение работ по укладке верхних и нижних слоев асфальтобетона (в % от планируемого на	01.05.2019	01.07.2019	Темирсултанов А. А., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской	Прочий тип документа Обеспечено выполнение работ по укладке верхних и нижних слоев	РРП

	год объема)			Республики	асфальтобетона (в % от планируемого на год объема)* * - календарные планы формируются на основании представленных субъектами Российской Федерации планов-графиков	
4.13.4	Субъектами Российской Федерации обеспечено выполнение работ по укладке верхних и нижних слоев асфальтобетона (в % от планируемого на год объема)	01.09.2019	01.10.2019	Темирсултанов А. А., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Прочий тип документа Обеспечено выполнение работ по укладке верхних и нижних слоев асфальтобетона (в % от планируемого на год объема)* * - календарные планы формируются на основании представленных субъектами Российской Федерации планов-графиков	РРП
№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.13.5	Субъектами Российской Федерации обеспечено выполнение работ по укладке верхних и нижних слоев асфальтобетона (в % от планируемого на год объема)	01.07.2019	01.08.2019	Темирсултанов А. А., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Прочий тип документа Обеспечено выполнение работ по укладке верхних и нижних слоев асфальтобетона (в % от планируемого на год	РРП

					объема)* * - календарные планы формируются на основании представленных субъектами Российской Федерации планов-графиков	
4.14	КТ: Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2019 г.) результатов реализации регионального проекта в 2019 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года и последующих годов	-	01.12.2019	Махматхаджиев А. М., Начальник государственного казенного учреждения "Управление по обеспечению деятельности Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики"	Отчет о проведенных общественных слушаниях	КРП
4.14.1	Министерством автомобильных дорог Чеченской Республики проведены общественные обсуждения реализации регионального проекта (по состоянию на 1 ноября 2019 г.) результатов реализации регионального проекта в 2019 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года и последующих годов	01.11.2019	01.12.2019	Махматхаджиев А. М., Начальник государственного казенного учреждения "Управление по обеспечению деятельности Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики"	Отчет о выполнении мероприятий регионального проекта в 2019 году	РРП
№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

4.15	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	01.12.2019	Кулакова Н. В., Директор департамента государственных закупок и управления проектной деятельностью Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики		КРП
4.15. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.16	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.02.2020	Темирсултанов А. А., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики		
4.16. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.17	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.05.2020	Темирсултанов А. А., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики		
4.17. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			

1	2	3	4	5	6	7
4.18	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.11.2020	Темирсултанов А. А., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики		
4.18. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.19	КТ: Закупка включена в план закупок	-	01.12.2020	Темирсултанов А. А., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики		
4.19. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.20	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	01.12.2020	Темирсултанов А. А., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики		
4.20. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

30

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			

1	2	3	4	5	6	7
4.21	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	01.12.2020	Темирсултанов А. А., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Акт выполненных работ	КРП
4.21.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.22	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	01.12.2020	Темирсултанов А. А., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Прочий тип документа	КРП
4.22.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.23	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	01.12.2020	Темирсултанов А. А., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики		
4.23.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.24	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации	-	01.12.2020	Темирсултанов А. А., Заместитель министра автомобильных дорог		

	межбюджетных трансфертов*			Чеченской Республики		
4.24.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.25	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	01.12.2020	Исабаев М. М., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Отчет	КРП
4.25.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.26	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2020	Исабаев М. М., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Отчет о проведенных общественных слушаниях	КРП
4.26.1	Чеченской Республикой заключены (актуализированы) соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта	01.02.2020	17.02.2020	Исабаев М. М., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Заключенные (актуализированные) соглашения	РРП
№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.26.2	Министерством автомобильных дорог Чеченской Республики и органами местного самоуправления обеспечено заключение	17.02.2020	01.04.2020	Исабаев М. М., Заместитель министра автомобильных дорог	Отчет о заключении контрактов	РРП

	контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2020 год			Чеченской Республики		
4.26.3	Министерством автомобильных дорог Чеченской Республики, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования Чеченской Республики	31.05.2020	01.07.2020	Исабаев М. М., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Утвержденный скорректированный региональный проект	РРП
4.26.4	Министерством автомобильных дорог Чеченской Республики обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2020 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ	01.01.2020	01.12.2020	Темирсултанов А. А., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Отчет о выполненных работах	РРП
№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.27	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2020	Темирсултанов А. А., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Отчет о выполненных работах	КРП
4.27.1	В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2020 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2021 года и последующих годов	01.01.2020	01.12.2020	Темирсултанов А. А., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Отчет о выполненных работах	РРП

4.28	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	01.12.2020	Темирсултанов А. А., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики		
4.28. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.29	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.02.2021	Темирсултанов А. А., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики		
4.29. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.30	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.05.2021	Темирсултанов А. А., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики		
4.30. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.31	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.11.2021	Темирсултанов А. А., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской		

				Республики		
4.31. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.32	КТ: Закупка включена в план закупок	-	01.12.2021	Темирсултанов А. А., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики		
4.32. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.33	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	01.12.2021	Темирсултанов А. А., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики		
4.33. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.34	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	01.12.2021	Темирсултанов А. А., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Акт выполненных работ	КРП
4.34. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

4.35	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	01.12.2021	Темирсултанов А. А., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Прочий тип документа	КРП
4.35. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.36	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	01.12.2021	Темирсултанов А. А., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики		
4.36. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.37	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	01.12.2021	Темирсултанов А. А., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики		
4.37. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.38	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	01.12.2021	Исабаев М. М., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской	Отчет	КРП

				Республики		
4.38. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.39	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)		01.12.2021	Исабаев М. М., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Отчет о проведенных общественных слушаниях	КРП
4.39. 1	Чеченской Республикой заключены (актуализированы) соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта	01.02.2021	17.02.2021	Исабаев М. М., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Заключены (актуализированы) соглашения	РРП
4.39. 2	Министерством автомобильных дорог Чеченской Республики и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2021 год	17.02.2021	01.04.2021	Исабаев М. М., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Отчет о заключении контрактов	РРП
4.39. 5	Министерством автомобильных дорог Чеченской Республики обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2021 год, в том числе приемка	01.01.2021	01.12.2021	Темирсултанов А. А., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской	Отчет о выполненных работах	РРП

	выполнения соответствующих работ			Республики		
--	----------------------------------	--	--	------------	--	--

38

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.39. 4	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения Чеченской Республики, дорожной сети Грозненской городской агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	01.01.2021	01.12.2021	Темирсултанов А. А., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Отчет о выполненных работах	РРП
4.40	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)		01.12.2021	Темирсултанов А. А., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Отчет о выполненных работах	КРП
4.40. 1	В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2021 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2022 года и последующих годов	01.01.2021	01.12.2021	Темирсултанов А. А., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Отчет о выполненных работах	РРП
4.41	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской	-	01.12.2021	Темирсултанов А. А., Заместитель министра		

	Федерации (муниципальным образованиям)			автомобильных дорог Чеченской Республики		
4.41. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.42	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.02.2022	Темирсултанов А. А., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики		
4.42. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.43	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение		31.05.2022	Темирсултанов А. А., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики		
4.43. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.44	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)		01.11.2022	Темирсултанов А. А., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики		

4.44. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.45	КТ: Закупка включена в план закупок	-	01.12.2022	Темирсултанов А. А., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики		
4.45. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.46	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	01.12.2022	Темирсултанов А. А., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики		
4.46. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.47	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	01.12.2022	Темирсултанов А. А., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Акт выполненных работ	КРП
4.47. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки реализации		Ответственный	Вид документа и	Уровень контроля

	контрольной точки	начало	окончание	исполнитель	характеристика результата	
1	2	3	4	5	6	7
4.48	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту		01.12.2022	Темирсултанов А. А., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Прочий тип документа	КРП
4.48. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.49	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	01.12.2022	Темирсултанов А. А., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики		
4.49. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.50	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	01.12.2022	Темирсултанов А. А., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики		
4.50. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

4.51	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	01.12.2022	Темирсултанов А. А., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Отчет	КРП
4.51. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.52	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2022	Темирсултанов А. А., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Отчет	КРП
4.52. 1	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения Чеченской Республики, дорожной сети Грозненской городской агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	01.01.2022	01.12.2022	Темирсултанов А. А., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Отчет о выполненных работах	РРП
№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.53	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	01.12.2022	Темирсултанов А. А., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики		
4.53.	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

1						
4.54	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.02.2023	Темирсултанов А. А., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики		
4.54. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.55	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.05.2023	Темирсултанов А. А., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики		
4.55. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.56	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.11.2023	Темирсултанов А. А., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики		
4.56. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.57	КТ: Закупка включена в план закупок	-	01.12.2023	Темирсултанов А. А., Заместитель министра автомобильных дорог		

				Чеченской Республики		
4.57.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.58	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	01.12.2023	Темирсултанов А. А., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики		
4.58.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.59	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	01.12.2023	Темирсултанов А. А., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Акт выполненных работ	КРП
4.59.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.60	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	01.12.2023	Темирсултанов А. А., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Отчет	КРП
4.60.	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

1						
4.61	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	01.12.2023	Темирсултанов А. А., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики		
4.61. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.62	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	01.12.2023	Темирсултанов А. А., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики		
4.62. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.63	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	01.12.2023	Темирсултанов А. А., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики		
4.63. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.64	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	01.12.2023	Исабаев М. М., Заместитель министра автомобильных дорог	Отчет	КРП

				Чеченской Республики		
4.64. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.65	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2023	Темирсултанов А. А., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Отчет	КРП
4.65. 1	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения Чеченской Республики, дорожной сети Грозненской городской агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	01.01.2023	01.12.2023	Темирсултанов А. А., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Отчет о выполненных работах	РРП
4.66	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)		01.02.2024	Темирсултанов А. А., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики		
4.66. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки реализации		Ответственный	Вид документа и	Уровень контроля

	контрольной точки	начало	окончание	исполнитель	характеристика результата	
1	2	3	4	5	6	7
4.67	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	31.05.2024	Темирсултанов А. А., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики		
4.67. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.68	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.11.2024	Темирсултанов А. А., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики		
4.68. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.69	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	01.12.2024	Темирсултанов А. А., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики		
4.69. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

4.70	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	01.12.2024	Темирсултанов А. А., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Акт выполненных работ	КРП
4.70. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.71	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	01.12.2024	Темирсултанов А. А., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Прочий тип документа	КРП
4.71. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.72	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	01.12.2024	Темирсултанов А. А., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики		
4.72. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.73	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	01.12.2024	Темирсултанов А. А., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской		

				Республики		
4.73. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
4.74	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	01.12.2024	Исабаев М. М., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Отчет	КРП
4.74. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.75	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2024	Темирсултанов А. А., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Отчет	КРП
4.75. 1	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения Чеченской Республики, дорожной сети Грозненской городской агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	01.01.2024	01.12.2024	Темирсултанов А. А., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Отчет о выполненных работах	РРП
4.76	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации	-	01.12.2024	Темирсултанов А. А., Заместитель министра автомобильных дорог		

	межбюджетных трансфертов*			Чеченской Республики		
4.76.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.77	КТ: Закупка включена в план закупок	-	01.12.2024	Темирсултанов А. А., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики		
4.77.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5	Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	-	15.12.2023	Исабаев М. М., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Региональный проект, актуализированный в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2019-2023 годы, утвержден и представлен на согласование в Росавтодор	-
5.1	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	01.11.2019	Исабаев М. М., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской		КРП

				Республики		
5.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.2	КТ: Документ разработан	-	01.12.2019	Исабаев М. М., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики		КРП
5.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.3	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	14.12.2019	Исабаев М. М., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики		КРП
5.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.4	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	15.12.2019	Исабаев М. М., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики		КРП
5.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки реализации		Ответственный	Вид документа и	Уровень контроля

	контрольной точки	начало	окончание	исполнитель	характеристика результата	
1	2	3	4	5	6	7
5.5	КТ: Документ опубликован	-	15.12.2019	Исабаев М. М., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики		КРП
5.5.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.6	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	01.11.2020	Исабаев М. М., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики		
5.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.7	КТ: Документ разработан	-	01.12.2020	Исабаев М. М., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики		
5.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.8	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	14.12.2020	Исабаев М. М., Заместитель министра автомобильных дорог		

				Чеченской Республики		
5.8.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.9	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	15.12.2020	Исабаев М. М., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики		
5.9.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.10	КТ: Документ опубликован	-	15.12.2020	Исабаев М. М., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики		
5.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.11	КТ: Документ разработан	-	15.12.2020	Исабаев М. М., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Согласованный и утвержденный региональный проект представлен в Росавтодор	КРП
5.11.1	Региональный проект актуализирован в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов	01.09.2020	01.12.2020	Исабаев М. М., Заместитель министра автомобильных дорог	Чеченской Республикой актуализирован	РРП

	за отчетный период			Чеченской Республики	региональный проект	
5.11.2	Чеченской Республикой разработан и представлен в Росавтодор согласованный региональный проект, актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	01.09.2020	15.12.2020	Исабаев М. М., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Согласованный и утвержденный региональный проект	РРП
5.12	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	01.11.2021	Исабаев М. М., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики		
5.12.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.13	КТ: Документ разработан	-	01.12.2021	Исабаев М. М., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики		
5.13.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.14	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	14.12.2021	Исабаев М. М., Заместитель министра автомобильных дорог		

				Чеченской Республики		
5.14.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.15	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	15.12.2021	Исабаев М. М., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики		
5.15.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.16	КТ: Документ опубликован	-	15.12.2021	Исабаев М. М., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики		
5.16.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.17	КТ: Документ разработан	-	15.12.2021	Исабаев М. М., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Согласованный и утвержденный региональный проект представлен в Росавтодор	КРП

5.17. 1	Чеченской Республикой разработан и представлен в Росавтодор согласованный региональный проект, актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	01.09.2021	15.12.2021	Темирсултанов А. А., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Согласованный и утвержденный региональный проект представлен в Росавтодор	РРП
5.18	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	01.11.2022	Исабаев М. М., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики		
5.18. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.19	КТ: Документ разработан	-	01.12.2022	Исабаев М. М., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики		
5.19. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.20	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	-	14.12.2022	Исабаев М. М., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики		

5.20. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.21	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	15.12.2022	Исабаев М. М., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики		
5.21. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.22	КТ: Документ опубликован	-	15.12.2022	Исабаев М. М., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики		
5.22. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.23	КТ: Документ разработан	-	15.12.2022	Исабаев М. М., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Согласованный и утвержденный региональный проект представлен в Росавтодор	КРП
5.23. 1	Чеченской Республикой разработан и представлен в Росавтодор согласованный региональный проект, актуализированный в том	01.09.2022	15.12.2022	Темирсултанов А. А., Заместитель министра автомобильных дорог	Согласованный и утвержденный региональный проект	РРП

	числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период			Чеченской Республики	представлен в Росавтодор	
5.24	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	-	01.11.2023	Исабаев М. М., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики		
5.24. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.25	КТ: Документ разработан	-	01.12.2023	Исабаев М. М., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики		
5.25. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.26	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями		14.12.2023	Исабаев М. М., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики		
5.26. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

5.27	КТ: Документ утвержден (подписан)	-	15.12.2023	Исабаев М. М., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики		
5.27. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5.28	КТ: Документ опубликован	-	15.12.2023	Исабаев М. М., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики		
5.28. 1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
5.29	КТ: Документ разработан	-	15.12.2023	Исабаев М. М., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Согласованный и утвержденный региональный проект	КРП
5.29. 1	Чеченской Республикой разработан и представлен в Росавтодор согласованный региональный проект, актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период	01.09.2023	15.12.2023	Темирсултанов А. А., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Согласованный и утвержденный региональный проект	РРП

Приложение №2
к паспорту регионального проекта
«Дорожная сеть»

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям ПРОЦ							
1	Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям						Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится согласно приказу Минтранса России от 27 августа 2009 г. №150. Значение указывается по данным формы статистической отчетности

							1-ДГ
--	--	--	--	--	--	--	------

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии ПРОЦ

$$N = \frac{Scoot1 + Scoot2 + Scootn}{Sобщ1 + Sобщ2 + Sобщn} \cdot 100\%$$

2	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии	п - Количество включенных в проект городских агломераций, ед					Данный показатель планируется включить в План федерального статистического наблюдения
		Sобщ - Общая протяженность дорожной сети городской агломерации, км;					
		Scoot - Общая протяженность дорожной сети крупнейшей городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям транспортно-					

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8

Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки ПРОЦ

$$D_{\text{рпер}} = \left(\frac{(P_{\text{рпер}})}{(P_{\text{с}})} \right) \cdot 100$$

3	Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки	Ps - Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, км,	Формы статистической отчетности		Муниципальные образования субъектов РФ	до 25 марта года, следующего за отчетным годом Ежегодно	Значение показателя указывается по данным статистической отчетности 1-ФД
		Dpпер - доля автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, ПРОЦ	Формы статистической отчетности		Муниципальные образования субъектов РФ	до 25 марта года, следующего за отчетным годом Ежегодно	
		Ppпер - Протяженность дорог регионального значения, работающих в режиме	Формы статистической отчетности		Муниципальные образования субъектов РФ	до 25 марта года, следующего за отчетным годом	

		перегрузки, км,				Ежегодно
--	--	-----------------	--	--	--	----------

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8

Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети ПРОЦ

$$N = \frac{K_{мдтп1} + K_{мдтп2} + K_{мдтпn}}{K_{мдтпбаз1} + K_{мдтпбаз2} + K_{мдтпбазn}} \cdot 100\%$$

4	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети	Кмдтп - Количество мест концентрации ДТП на дорожной сети субъекта Российской Федерации на год расчета показателя, шт					Данный показатель планируется включить в План федерального статистического наблюдения
		Кмдтпбаз - Количество мест концентрации ДТП на дорожной сети субъекта Российской Федерации на 2017 г., шт					
		n - Количество субъектов Российской Федерации					

		Федерации, ед					
--	--	---------------	--	--	--	--	--

ПАСПОРТ**регионального проекта****Общесистемные меры развития дорожного хозяйства****1. Основные положения**

Наименование федерального проекта	Общесистемные меры развития дорожного хозяйства		
Краткое наименование регионального проекта	Общесистемные меры развития дорожного хозяйства	Срок начала и окончания проекта	03.12.2018 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Тумхаджиев Абубакар Бухаруевич, Заместитель Председателя Правительства Чеченской Республики - министр автомобильных дорог Чеченской Республики		
Руководитель регионального проекта	Темирсултанов Аббас Алиевич, Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики		
Администратор регионального проекта	Чупанов Алисултан Рамазанович, Директор департамента ремонта, содержания и сохранности дорожной сети Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа "Развитие дорожной отрасли Чеченской Республики" на 2019-2024 годы		

2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение: - применения новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, включая использование принципов контрактов жизненного цикла, наилучших технологий и материалов; - создания механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения. (Чеченская Республика)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог

1.1	Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, ПРОЦ	Основной показатель	0,0000	31.12.2017	10,0000	20,0000	40,0000	53,0000	66,0000	80,0000
-----	---	---------------------	--------	------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог

1.2	Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, ПРОЦ	Основной показатель	0,0000	31.12.2017	10,0000	20,0000	35,0000	50,0000	60,0000	70,0000
-----	---	---------------------	--------	------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Подготовлен статус-отчет о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
1.1	<p>Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)</p> <p>на 31.12.2019 - 1 шт на 31.12.2020 - 1 шт на 31.12.2021 - 1 шт на 31.12.2022 - 1 шт на 31.12.2023 - 1 шт на 31.12.2024 - 1 шт</p>	31.12.2024	Подготовлен отчет о размещении автоматического пункта весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильной дороге регионального значения

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения			

1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Подготовлен статус-отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
1.1	<p>Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года</p> <p>на 31.12.2019 - 111 ПРОЦ на 31.12.2020 - 133 ПРОЦ на 31.12.2021 - 150 ПРОЦ на 31.12.2022 - 166 ПРОЦ на 31.12.2023 - 188 ПРОЦ на 31.12.2024 - 211 ПРОЦ</p>	31.12.2024	Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального, местного значения
2	Собственные результаты		
2.1	<p>Внедрение интеллектуальных транспортных систем, ориентированных на применение энергосберегающих технологий освещения автомобильных дорог (в соответствии с утвержденным перечнем)</p> <p>на 25.12.2024 - 1 УСЛ ШТ</p>	25.12.2024	Подготовлен отчет о внедрении интеллектуальных транспортных систем, ориентированных на применение энергосберегающих технологий освещения автомобильных дорог
№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2.2	<p>Внедрение в 2019 году общедоступной информационной системы контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов всех уровней (далее - СКДФ)</p> <p>на 31.12.2019 - 1 шт</p>	31.12.2019	

3.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	7,00	13,50	12,50	10,40	13,50	13,50	70,40
3.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	7,00	13,50	12,50	10,40	13,50	13,50	70,40
3.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по региональному проекту, в том числе:		40,03	13,50	12,50	10,40	13,50	196,70	286,63
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Чеченская Республика)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:		40,03	13,50	12,50	10,40	13,50	196,70	286,63

бюджет субъекта Российской Федерации	40,03	13,50	12,50	10,40	13,50	196,70	286,63
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Темирсултанов А. А.	Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Тумхаджиев А. Б.	20
2	Администратор регионального проекта	Чупанов А. Р.	Директор департамента ремонта, содержания и сохранности дорожной сети Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики	Тумхаджиев А. Б.	30
Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Темирсултанов А. А.	Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Тумхаджиев А. Б.	20

4	Участник регионального проекта	Чупанов А. Р.	Директор департамента ремонта, содержания и сохранности дорожной сети Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики	Тумхаджиев А. Б.	30
Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Темирсултанов А. А.	Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Тумхаджиев А. Б.	20
6	Участник регионального проекта	Чупанов А. Р.	Директор департамента ремонта, содержания и сохранности дорожной сети Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики	Тумхаджиев А. Б.	30
Внедрение интеллектуальных транспортных систем, ориентированных на применении энергосберегающих технологий освещения автомобильных дорог (в соответствии с утвержденным перечнем)					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Темирсултанов А. А.	Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Тумхаджиев А. Б.	20
8	Участник регионального проекта	Чупанов А. Р.	Директор департамента ремонта, содержания и сохранности дорожной сети Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики	Тумхаджиев А. Б.	30
Внедрение в 2019 году общедоступной информационной системы контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов всех уровней (далее - СКДФ)					

9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Темирсултанов А. А.	Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Тумхаджиев А. Б.	20
10	Участник регионального проекта	Кулакова Н. В.	Директор департамента государственных закупок и управления проектной деятельностью Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики	Тумхаджиев А. Б.	20
11	Участник регионального проекта	Чупанов А. Р.	Директор департамента ремонта, содержания и сохранности дорожной сети Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики	Тумхаджиев А. Б.	30

Совместно с ФАУ "Росдорнии" проработаны региональные проекты (программы), определены для применения новые технологии, материалы и технологические решения. Определен эффект от применения. Организована система наблюдения и контроля за участками внедрения. Разработана программа организации общественного участия граждан в реализации национального проекта

12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Темирсултанов А. А.	Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Тумхаджиев А. Б.	20
13	Участник регионального проекта	Чупанов А. Р.	Директор департамента ремонта, содержания и сохранности дорожной сети Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики	Тумхаджиев А. Б.	30
14	Участник регионального проекта	Кулакова Н. В.	Директор департамента государственных закупок и управления проектной деятельностью Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики	Тумхаджиев А. Б.	20

15	Участник регионального проекта	Хусенов Р. В.	Заместитель министра	Тумхаджиев А. Б.	20
16	Участник регионального проекта	Гехаев Р. В.	Директор департамента	Тумхаджиев А. Б.	20

6. Дополнительная информация

Аварийно опасный участок дороги - участок дороги, улицы, не превышающий 1000 метров вне населенного пункта или 200 метров в населенном пункте, либо пересечение дорог, улиц, где в течение отчетного года произошло три и более дорожно-транспортных происшествия одного вида или пять и более дорожно-транспортных происшествий независимо от их вида, в результате которых погибли или были ранены люди (статья 2 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения").

Автоматический пункт весогабаритного контроля транспортных средств - пункт весогабаритного контроля транспортных средств, контроль на котором осуществляется при помощи работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, а также соответствующего оборудования, позволяющего проводить измерения параметров транспортного средства в движении.

Автоматическая система весогабаритного контроля транспортных средств - объединенные в одной системе автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств (единый, централизованный центр обработки данных).

За счет выполнения поставленных задач обеспечены:

- повышение сроков службы эксплуатации дорожных покрытий;
- повышение пропускной способности автомобильной дороги и снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

За счет выполнения поставленных задач обеспечены:

- повышение сроков службы эксплуатации дорожных покрытий;
- повышение пропускной способности автомобильной дороги и снижение количества дорожно-транспортных происшествий

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)	-	31.12.2024	Темирсултанов А. А., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Подготовлен отчет о размещении автоматического пункта весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильной дороге регионального значения	-
1.1	КТ: Оборудование установлено	-	31.12.2019	Темирсултанов А. А., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Отчет	КРП
1.1.1	Размещение автоматического пункта весогабаритного контроля на автомобильной дороге регионального значения Чеченской Республики Ищерская - Червленая	01.01.2019	31.12.2019	Чупанов А. Р., Директор департамента ремонта, содержания и сохранности дорожной сети Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики	Отчет	РРП
№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
1	2	3	4			

2	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года	-	31.12.2024	Темирсултанов А. А., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального, местного значения	-
2.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Темирсултанов А. А., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Отчет	КРП
2.1.1	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального, местного значения до 111% от базового количества 2017 года	01.01.2019	31.12.2019	Чупанов А. Р., Директор департамента ремонта, содержания и сохранности дорожной сети Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики	Отчет	РРП
№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Темирсултанов А. А., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Отчет	КРП

2.2.1	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального, местного значения до 133% от базового количества 2017 года	01.01.2020	31.12.2020	Чупанов А. Р., Директор департамента ремонта, содержания и сохранности дорожной сети Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики	Отчет	РРП
2.3	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Темирсултанов А. А., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Отчет	КРП
2.3.1	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального, местного значения до 150% от базового количества 2017 года	01.01.2021	31.12.2021	Чупанов А. Р., Директор департамента ремонта, содержания и сохранности дорожной сети Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики	Отчет	РРП
№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.4	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Темирсултанов А. А., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Отчет	КРП

2.4.1	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального, местного значения до 166% от базового количества 2017 года	01.01.2022	31.12.2022	Чупанов А. Р., Директор департамента ремонта, содержания и сохранности дорожной сети Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики	Отчет	РРП
2.5	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2023	Темирсултанов А. А., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Отчет	КРП
2.5.1	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального, местного значения до 188% от базового количества 2017 года	01.01.2023	31.12.2023	Чупанов А. Р., Директор департамента ремонта, содержания и сохранности дорожной сети Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики	Отчет	РРП
№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.6	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Темирсултанов А. А., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Отчет	КРП

2.6.1	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года	01.01.2024	31.12.2024	Чупанов А. Р., Директор департамента ремонта, содержания и сохранности дорожной сети Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики	Отчет	РРП
№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, ориентированных на применении энергосберегающих технологий освещения автомобильных дорог (в соответствии с утвержденным перечнем)	-	25.12.2024	Темирсултанов А. А., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Подготовлен отчет о внедрении интеллектуальных транспортных систем, ориентированных на применение энергосберегающих технологий освещения автомобильных дорог	-
3.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	25.12.2024	Чупанов А.Р., Директор департамента ремонта, содержания и сохранности дорожной сети Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики	Отчет	КРП

3.1.1	Утвержден перечень участков автомобильных дорог, на которых будут внедрены интеллектуальные транспортные системы, ориентированные на применение энергосберегающих технологий освещения автомобильных дорог	01.01.2019	01.04.2019	Чупанов А. Р., Директор департамента ремонта, содержания и сохранности дорожной сети Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики	Отчет	РРП
№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3.1.2	Внедрение интеллектуальных транспортных систем на территории Чеченской Республики	01.01.2024	25.12.2024	Чупанов А. Р., Директор департамента ремонта, содержания и сохранности дорожной сети Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики	Отчет	РРП
№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4	Внедрение в 2019 году общедоступной информационной системы контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов всех уровней (далее - СКДФ)	-	31.12.2019	Темирсултанов А. А., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики		-
4.1	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	01.08.2019	Темирсултанов А. А., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Обеспечен доступ ответственных лиц к СКДФ	КРП

4.1.1	Определение перечня пользователей от каждой организации - владельца автомобильных дорог, работающих в СКДФ, с предоставлением им доступа в систему	01.01.2019	01.08.2019	Кулакова Н. В., Директор департамента государственных закупок и управления проектной деятельностью Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики	Сформирован перечень пользователей с предоставлением доступа к СКДФ	РРП
№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
4.2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Темирсултанов А. А., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Проведена валидация и верификация информации об автомобильных дорогах общего пользования, содержащейся в системе	КРП
4.2.1	Проведены мероприятия по проверке полноты и достоверности информации об автомобильных дорогах общего пользования регионального, местного значения, содержащейся в СКДФ	01.04.2019	14.12.2019	Чупанов А. Р., Директор департамента ремонта, содержания и сохранности дорожной сети Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики		РРП
4.2.2	Проведено обучение по работе в СКДФ не менее чем 2 представителей Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики	01.01.2019	31.12.2019	Кулакова Н. В., Директор департамента государственных закупок и управления	Обеспечен доступ ответственных лиц к СКДФ	РРП

				проектной деятельностью Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики		
№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
5	Совместно с ФАУ "Росдорнии" проработаны региональные проекты (программы), определены для применения новые технологии, материалы и технологические решения. Определен эффект от применения. Организована система наблюдения и контроля за участками внедрения. Разработана программа организации общественного участия граждан в реализации национального проекта	-	15.12.2023	Темирсултанов А. А., Заместитель министра автомобильных дорог Чеченской Республики	Актуализированы региональные проекты с учетом применения новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения	-
5.1	КТ: Документ разработан	-	10.12.2019	Хусенов Р. В., Заместитель министра	Сформированы актуализированные региональные проекты с учетом применения новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения	КРП
5.1.1	Совместно с ФАУ "Росдорнии" с использованием прототипа Реестра новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения организованы мероприятия по анализу применения новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения	01.01.2019	01.02.2019	Гехаев Р. В., Директор департамента	Отчет	РРП
№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
1	2	3	4			

5.1.2	<p>Совместно с ФАУ "Росдорнии", Росавтодором проработан региональный проект, определены для применения новые технологии, материалы и технологические решения. Определен эффект от применения. Организована система наблюдения и контроля за участками внедрения.</p> <p>Проанализированы результаты внедрения новых технологий, материалов и технических решений в предшествующем году. Подготовлен соответствующий отчет.</p> <p>Разработана программа организации общественного участия граждан в реализации национального проекта.</p> <p>Организован мониторинг цен на строительные материалы и стоимости работ в целом, разработаны предложения по повышению эффективности организации дорожной деятельности на Чеченской Республики</p>	01.01.2019	10.12.2019	Гехаев Р. В., Директор департамента	Паспорт проекта	РРП
5.1.3	<p>На основе проработки регионального проекта с использованием Реестра новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения сформирована Программа применения новых технологий, материалов и технологических решений на 2020 год</p>	01.10.2019	10.12.2019	Гехаев Р. В., Директор департамента	Согласованная Программа применения новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения на 2020 год	РРП
№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

5.2	КТ: Документ разработан	-	10.12.2020	Хусенов Р. В., Заместитель министра	Сформирован актуализированный региональный проект с учетом применения новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения	КРП
5.2.1	<p>Совместно с ФАУ "Росдорнии", Росавтодором проработан региональный проект, определены для применения новые технологии, материалы и технологические решения. Определен эффект от применения. Организована система наблюдения и контроля за участками внедрения.</p> <p>Проанализированы результаты внедрения новых технологий, материалов и технических решений в предшествующем году. Подготовлен соответствующий отчет.</p> <p>Разработана программа организации общественного участия граждан в реализации национального проекта.</p> <p>Организован мониторинг цен на строительные материалы и стоимости работ в целом, разработаны предложения по повышению эффективности организации дорожной деятельности на территории Чеченской Республики</p>	01.01.2020	10.12.2020	Гехаев Р. В., Директор департамента	Паспорт проекта	РРП
№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

5.3	КТ: Документ разработан	-	10.12.2021	Хусенов Р. В., Заместитель министра	Сформирован актуализированный региональный проект с учетом применения новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения	КРП
5.3.1	Совместно с ФАУ "Росдорнии", Росавтодором проработан региональный проект, определены для применения новые технологии, материалы и технологические решения. Определен эффект от применения. Организована система наблюдения и контроля за участками внедрения. Проанализированы результаты внедрения новых технологий, материалов и технических решений в предшествующем году. Подготовлен соответствующий отчет. Разработана программа организации общественного участия граждан в реализации национального проекта. Организован мониторинг цен на строительные материалы и стоимости работ в целом, разработаны предложения по повышению эффективности организации дорожной деятельности на территории Чеченской Республики	01.01.2021	10.12.2021	Гехаев Р. В., Директор департамента	Паспорт проекта	РРП
№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

5.4	КТ: Документ разработан	-	10.12.2022	Хусенов Р. В., Заместитель министра	Сформирован актуализированный региональный проект с учетом применения новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения	КРП
5.4.1	Совместно с ФАУ "Росдорнии", Росавтодором проработан региональный проект, определены для применения новые технологии, материалы и технологические решения. Определен эффект от применения. Организована система наблюдения и контроля за участками внедрения. Проанализированы результаты внедрения новых технологий, материалов и технических решений в предшествующем году. Подготовлен соответствующий отчет. Разработана программа организации общественного участия граждан в реализации национального проекта. Организован мониторинг цен на строительные материалы и стоимости работ в целом, разработаны предложения по повышению эффективности организации дорожной деятельности на территории Чеченской Республики	01.01.2022	10.12.2022	Гехаев Р. В., Директор департамента	Паспорт проекта	РРП
№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7

5.5	КТ: Документ разработан	-	15.12.2023	Хусенов Р. В., Заместитель министра	Сформирован актуализированный региональный проект с учетом применения новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения	КРП
5.5.1	<p>Совместно с ФАУ "Росдорнии", Росавтодором проработан региональный проект, определены для применения новые технологии, материалы и технологические решения. Определен эффект от применения. Организована система наблюдения и контроля за участками внедрения.</p> <p>Проанализированы результаты внедрения новых технологий, материалов и технических решений в предшествующем году. Подготовлен соответствующий отчет. Разработана программа организации общественного участия граждан в реализации национального проекта. Организован мониторинг цен на строительные материалы и стоимости работ в целом, разработаны предложения по повышению эффективности организации дорожной деятельности на территории Чеченской Республики</p>	01.01.2023	10.12.2023	Гехаев Р. В., Директор департамента	Паспорт проекта	РРП

к паспорту регионального проекта
Общесистемные меры развития
дорожного хозяйства

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
<p>Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог ПРОЦ</p> $X = \frac{V}{V_{\text{общ}}} \cdot 100\%$							
1	Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности, заключенных в Чеченской Республике, в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения						Данный показатель планируется включить в План федерального статистического наблюдения
№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8

Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог ПРОЦ

$$N = \frac{V^*}{V_{\text{обм}}} \cdot 100\%$$

2	Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности, заключенных в Чеченской Республике, в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающих объединение в один контракт различных видов дорожных работ						Данный показатель планируется включить в План федерального статистического наблюдения
---	--	--	--	--	--	--	---

ИССЫЛКА		16		526 530,00		ИССЫЛКА		ИССЫЛКА	
ИССЫЛКА	ремонт покрытия проезжей части	10	рн	546 530,00	ремонт покрытия проезжей части	ИССЫЛКА	рн	ИССЫЛКА	
	капитальный ремонт		л.м.		капитальный ремонт		л.м.		
435630.00	ремонт тротуаров	0	л.м.	100000	ремонт тротуаров		л.м.		
	строительные		л.м.		строительные		л.м.		
	технические работы		л.м.		технические работы		л.м.		
	устройство световых объектов		шт.		устройство световых объектов		шт.		
	установка дорожных знаков		шт.		установка дорожных знаков		шт.		
	установка бортового освещения		шт.		установка бортового освещения		шт.		
	ремонт тротуаров		л.м.		ремонт тротуаров		л.м.		
	устройство освещения		шт.		устройство освещения		шт.		
	установка ограждающих устройств		шт.		установка ограждающих устройств		шт.		
	укладка клеев и мастик		л.м.		укладка клеев и мастик		л.м.		
	механическая обработка		л.м.		механическая обработка		л.м.		
	обработка цементной стяжкой		л.м.		обработка цементной стяжкой		л.м.		
	установка водоотводных лотков		шт.		установка водоотводных лотков		шт.		
	установка водоотводных лотков		шт.		установка водоотводных лотков		шт.		
	установка камер автоматической фотосъемки		шт.		установка камер автоматической фотосъемки		шт.		
	другое				другое				
	ремонт покрытия проезжей части		л.м.		ремонт покрытия проезжей части		л.м.		
	капитальный ремонт		л.м.		капитальный ремонт		л.м.		
	ремонт тротуаров		л.м.		ремонт тротуаров		л.м.		
	строительные		л.м.		строительные		л.м.		
	технические работы		л.м.		технические работы		л.м.		
	устройство световых объектов		шт.		устройство световых объектов		шт.		
	установка дорожных знаков		шт.		установка дорожных знаков		шт.		
	установка бортового освещения		шт.		установка бортового освещения		шт.		
	ремонт тротуаров		л.м.		ремонт тротуаров		л.м.		
	устройство освещения		шт.		устройство освещения		шт.		
	установка ограждающих устройств		шт.		установка ограждающих устройств		шт.		
	укладка клеев и мастик		л.м.		укладка клеев и мастик		л.м.		
	механическая обработка		л.м.		механическая обработка		л.м.		
	обработка цементной стяжкой		л.м.		обработка цементной стяжкой		л.м.		
	установка водоотводных лотков		шт.		установка водоотводных лотков		шт.		
	установка водоотводных лотков		шт.		установка водоотводных лотков		шт.		
	установка камер автоматической фотосъемки		шт.		установка камер автоматической фотосъемки		шт.		
	другое				другое				

УСТРОЙСТВО КАРНОГО АВТОМАТИЧЕСКОГО ФЕНО-ВИДЕОНАБЛЮДАЕНИЯ		ШТ.		УСТРОЙСТВО КАРНОГО АВТОМАТИЧЕСКОГО ФЕНО-ВИДЕОНАБЛЮДАЕНИЯ		ШТ.																
ДРУГОЕ				ДРУГОЕ																		
ВЫИТКИ НА ПОКУПКУ ПРОДАЖИ ЧАСТИ		178		ВЫИТКИ НА ПОКУПКУ ПРОДАЖИ ЧАСТИ		178																
КАПИТАЛЬНЫЙ ВЫИТКИ		3,3 М		КАПИТАЛЬНЫЙ ВЫИТКИ		3,3 М																
ВЫИТКИ НА УДАЛЕНИЕ		3,3 М		ВЫИТКИ НА УДАЛЕНИЕ		3,3 М																
СТРОИТЕЛЬСТВО		3,3 М		СТРОИТЕЛЬСТВО		3,3 М																
ИНВЕСТИЦИИ		3,3 М		ИНВЕСТИЦИИ		3,3 М																
УСТРОЙСТВО СПОСОБНОСТИ ОБЪЕКТА		ШТ.		УСТРОЙСТВО СПОСОБНОСТИ ОБЪЕКТА		ШТ.																
УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯНОГО НАПОЛИВА		ШТ.		УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯНОГО НАПОЛИВА		ШТ.																
УСТРОЙСТВО ОБЪЕКТОВ ПОВЕРЖНОСТИ		П.Н.		УСТРОЙСТВО ОБЪЕКТОВ ПОВЕРЖНОСТИ		П.Н.																
РАБОТЫ ТРУБОПРОВОДОВ		1,8 М		РАБОТЫ ТРУБОПРОВОДОВ		1,8 М																
УСТРОЙСТВО ОСВЕЩЕНИЯ		П.Н.		УСТРОЙСТВО ОСВЕЩЕНИЯ		П.Н.																
УСТРОЙСТВО НАПРАВЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ		П.Н.		УСТРОЙСТВО НАПРАВЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ		П.Н.																
УДАЛЕНИЕ КАРНОГО НАПОЛИВА		1,8 М		УДАЛЕНИЕ КАРНОГО НАПОЛИВА		1,8 М																
ПОВЕРЖНОСТИ ОБЪЕКТА		1,8 М		ПОВЕРЖНОСТИ ОБЪЕКТА		1,8 М																
ОБЪЕКТЫ ЗАМЕТНОСТИ		П.Н.		ОБЪЕКТЫ ЗАМЕТНОСТИ		П.Н.																
УСТРОЙСТВО НАПРАВЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ		ШТ.		УСТРОЙСТВО НАПРАВЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ		ШТ.																
ОБЪЕКТЫ ВОДОПОДАРОКОВ		П.Н.		ОБЪЕКТЫ ВОДОПОДАРОКОВ		П.Н.																
УСТРОЙСТВО КАРНОГО АВТОМАТИЧЕСКОГО ФЕНО-ВИДЕОНАБЛЮДАЕНИЯ		ШТ.		УСТРОЙСТВО КАРНОГО АВТОМАТИЧЕСКОГО ФЕНО-ВИДЕОНАБЛЮДАЕНИЯ		ШТ.																
ДРУГОЕ				ДРУГОЕ																		
ВЫИТКИ НА ПОКУПКУ ПРОДАЖИ ЧАСТИ		178		ВЫИТКИ НА ПОКУПКУ ПРОДАЖИ ЧАСТИ		178																
КАПИТАЛЬНЫЙ ВЫИТКИ		3,3 М		КАПИТАЛЬНЫЙ ВЫИТКИ		3,3 М																
ВЫИТКИ НА УДАЛЕНИЕ		3,3 М		ВЫИТКИ НА УДАЛЕНИЕ		3,3 М																
СТРОИТЕЛЬСТВО		3,3 М		СТРОИТЕЛЬСТВО		3,3 М																
ИНВЕСТИЦИИ		3,3 М		ИНВЕСТИЦИИ		3,3 М																
УСТРОЙСТВО СПОСОБНОСТИ ОБЪЕКТА		ШТ.		УСТРОЙСТВО СПОСОБНОСТИ ОБЪЕКТА		ШТ.																
УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯНОГО НАПОЛИВА		ШТ.		УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯНОГО НАПОЛИВА		ШТ.																
УСТРОЙСТВО ОБЪЕКТОВ ПОВЕРЖНОСТИ		П.Н.		УСТРОЙСТВО ОБЪЕКТОВ ПОВЕРЖНОСТИ		П.Н.																
РАБОТЫ ТРУБОПРОВОДОВ		1,8 М		РАБОТЫ ТРУБОПРОВОДОВ		1,8 М																
УСТРОЙСТВО ОСВЕЩЕНИЯ		П.Н.		УСТРОЙСТВО ОСВЕЩЕНИЯ		П.Н.																
УСТРОЙСТВО НАПРАВЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ		П.Н.		УСТРОЙСТВО НАПРАВЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ		П.Н.																
УДАЛЕНИЕ КАРНОГО НАПОЛИВА		1,8 М		УДАЛЕНИЕ КАРНОГО НАПОЛИВА		1,8 М																
ПОВЕРЖНОСТИ ОБЪЕКТА		1,8 М		ПОВЕРЖНОСТИ ОБЪЕКТА		1,8 М																
ОБЪЕКТЫ ЗАМЕТНОСТИ		П.Н.		ОБЪЕКТЫ ЗАМЕТНОСТИ		П.Н.																
УСТРОЙСТВО НАПРАВЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ		ШТ.		УСТРОЙСТВО НАПРАВЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ		ШТ.																

	счётчик розеточных выключателей		шт.			счётчик розеточных выключателей		шт.		
	устройство камерного автоматического выключателя ПВД		шт.			устройство камерного автоматического выключателя ПВД		шт.		
	другое					другое				
	расход по плану прочей части		руб.			расход по плану прочей части		руб.		
	капитальный ремонт		1,0,М			капитальный ремонт		1,0,М		
	ремонт кровли		1,0,М			ремонт кровли		1,0,М		
	строительство		1,0,М			строительство		1,0,М		
	накладные работы		1,0,М			накладные работы		1,0,М		
	устройство световых объектов		шт.			устройство световых объектов		шт.		
	установка деревянных полов		шт.			установка деревянных полов		шт.		
	установка тротуарного покрытия		шт.			установка тротуарного покрытия		шт.		
	ремонт тротуаров		1,0,М			ремонт тротуаров		1,0,М		
	устройство фасадов		шт.			устройство фасадов		шт.		
	установка напольных устройств		шт.			установка напольных устройств		шт.		
	установка оконных переплетов		шт.			установка оконных переплетов		шт.		
	установка водоотводных устройств		шт.			установка водоотводных устройств		шт.		
	счётчик розеточных выключателей		шт.			счётчик розеточных выключателей		шт.		
	устройство камерного автоматического выключателя ПВД		шт.			устройство камерного автоматического выключателя ПВД		шт.		
	другое					другое				
	расход по плану прочей части		руб.			расход по плану прочей части		руб.		
	капитальный ремонт		1,0,М			капитальный ремонт		1,0,М		
	ремонт кровли		1,0,М			ремонт кровли		1,0,М		
	строительство		1,0,М			строительство		1,0,М		
	накладные работы		1,0,М			накладные работы		1,0,М		
	устройство световых объектов		шт.			устройство световых объектов		шт.		
	установка деревянных полов		шт.			установка деревянных полов		шт.		
	установка тротуарного покрытия		шт.			установка тротуарного покрытия		шт.		
	ремонт тротуаров		шт.			ремонт тротуаров		шт.		
	устройство фасадов		шт.			устройство фасадов		шт.		
	установка напольных устройств		шт.			установка напольных устройств		шт.		
	установка оконных переплетов		шт.			установка оконных переплетов		шт.		
	установка водоотводных устройств		шт.			установка водоотводных устройств		шт.		
	счётчик розеточных выключателей		шт.			счётчик розеточных выключателей		шт.		
	устройство камерного автоматического выключателя ПВД		шт.			устройство камерного автоматического выключателя ПВД		шт.		
	другое					другое				

Таблица № 2. Перечень и количественные показатели объектов с местным значением в планируемых периодах на срок до завершения полномочий Главы муниципальной администрации

Table with columns for object name, location, and various quantitative indicators across different planning periods. The table includes a detailed header structure with sub-headers for 'объекты с местным значением в планируемых периодах до 2024 года' and further planning horizons.

Таблица № 3. Перечень автомобильных дорог федерального (справочно), регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки Чеченской Республики

№	Код в СКДФ	Наименование автомобильной дороги	Участок, работающий в режиме перегрузки			Мероприятия по устранению режима перегрузки					Примечания
			Адрес участка		Протяженность км	Адрес участка		Вид работ	Сроки проведения работ, год	Стоимость мероприятий тыс.руб.	
			Начало (км+м)	Конец (км+м)		Начало (км+м)	Конец (км+м)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения											
	1985502	Подъезд от а/д Р-217 Кавказ к т. Уруе-Мартан	0+000	7+900	7,9	0+000	7+900	Реконструкция	2019	224846,235	
	1985719	А/д Гудермес-Кадж-Юрт	0+000	2+000	2,0	0+000	2+000	Реконструкция	2021	60000,00	
	1985558	А/д Грозный - Ведено - гр. Дагестана	22+000	26+700	4,7						
	1985489	а/д Грозный-Шатой-Итум-Каш-п.з. Аргун - гр. Гевали	8+000	26+700	17,7						
	1985674	А/д Братское-Надтеречное-Правобережное	17+000	48+600	31,6						
	1985717	А/д Ольшара - Курчалой-Мескер-Юрт	0+000	36+300	36,3						
	1985559	А/д Ассиновская-Ахшой-Мартан-Урус - Мастан-Старые Атаги	18+000	49+800	31,8						
					132						
ИТОГО по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения										284846,24	
Автомобильные дороги федерального значения (справочно)											
ИТОГО по автомобильным дорогам федерального значения (справочно)											

Таблица № 4. Перечень аварийно-опасных участков (МКДТП) на дорожной сети субъекта Российской Федерации и мероприятия, запланированные для их ликвидации в 2019-2024 гг.

№	Код в ГКУДФ	Наименование автомобильной дороги (улицы) по титулу	Адрес аварийно-опасного участка (МКДТП)		Количество ДТП с пострадавшими в МКДТП, шт.			Условия и причины возникновения места концентрации ДТП, вытекающие по результатам анализа сведений о ДТП	Количество пострадавших в МКДТП, чел.		Коды недостатков транспортно-эксплуатационного состояния УДС в местах совершения ДТП	Мероприятия по ликвидации МКДТП				Примечания		
			Начало (кварт.)	Конец (кварт.)	Всего	В том числе с недостатками транспортно-эксплуатационного состояния УДС	В том числе по итогам ДТП		Потребно	Рисково		Адрес участка дороги (улицы)		Виды работ	Сроки проведения работ, год		Стоимость работ, тыс.руб.	
												Начало (км-м)	Конец (км-м)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Раздел 1 - Сведения о МКДТП за N-1 г. и запланированных мероприятиях по их ликвидации																		
Автомобильные дороги федерального значения																		
		Итого																
Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения																		
		Итого																
Автомобильные дороги местного значения (улицы)																		
		Итого																
		Общий Итого																
Раздел 2 - Сведения о МКДТП, выявленных в предшествующие годы реализации ПДД и запланированных мероприятиях по их ликвидации																		
Сведения за N-2 г.																		
Автомобильные дороги федерального значения																		
		Итого																
Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения																		
		Итого																
Автомобильные дороги местного значения (улицы)																		
		Итого																
		Общий Итого																
Примечание: N - год разработки (выполнения) ПДД																		

Таблица № 5. Программа проведения диагностики автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения

№	Код в СКДФ	Наименование автомобильной дороги	Протяженность дороги (улицы), км	Протяженность автодороги, находящейся в нормативном состоянии, км/%										Плановые сроки проведения инструментальной диагностики		
				Фактическое состояние на 31.12.2018			Ожидаемое состояние на 31.12.2019		Ожидаемое состояние на 31.12.2024							
				Инструментальная диагностика		Дата проведения	Экспертная оценка		км	%	км	%	км	%	Месяц	Год
				км	%		км	%								
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14	15		
1	1985560	А/д "Автуры - Гелдаган"	6,5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
2	1985728	А/д "Автуры - Сержень-Юрт"	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
3	1985611	А/д "Агишбатой - Курчали - Гезенчу"	9,2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
4	1985527	А/д "Алатово - Капустино - Селиванкин - Бурунское - Каяклы - Каргалинская"	117	0	0	0	46,90	40,09	46,90	40,09	46,90	40,09	сентябрь	2022		
5	1985683	А/д "Алхун - Ялхорой"	28	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
6	1985642	А/д "Ассиновская - Аршты"	11,7	0	0	0	11,70	100,00	11,70	100,00	11,70	100,00	апрель	2020		
7	1985559	А/д "Ассиновская - Ачхой-Мартан - Урус-Мартан - Старые Атаги"	59,7	0	0	0	27,70	46,40	27,70	46,40	27,70	46,40	март	2020		
8	1985741	Подъезд от а/д Грозный-Шатой-Итум-Кали к с. Алхазурово - Урус - Мартан	17,8	0	0	0	15,30	85,96	15,30	85,96	15,30	85,96	май	2020		
9	1985571	А/д "Ялхорой-Бамут"	25	0	0	0	6,00	24,00	6,00	24,00	6,00	24,00	май	2020		
10	1985726	А/д "Бачи-Юрт - Аллерой"	6,7	0	0	0	6,70	100,00	6,70	100,00	6,70	100,00	апрель	2020		
11	1985675	А/д "Бачи-Юрт - Ялхой-Мохк - Ножай-Юрт - гр. Дагестана"	42,5	0	0	0	28,80	67,76	28,80	67,76	28,80	67,76	март	2020		
12	10882828	А/д Беной - Зандас-Ара	2,5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
13	1985463	А/д "Бетти-Мохк - Совраги"	5	0	0	0	5,00	100,00	5,00	100,00	5,00	100,00	апрель	2020		
14	1985572	А/д "Большие Варанды - Сюжи"	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
15	1985674	А/д "Братское - Надтеречное - Правобережное"	98,3	0	0	0	56,70	57,68	56,70	57,68	71,20	72,43	октябрь	2020		
16	10882816	А/д Булгаг-Ирзу - Шира-Бена	7,6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
17	10882819	А/д Булгаг-Ирзу - Стерч-Керч	2,5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
18	1985495	А/д "Буйи - Хиндой"	4,4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
19	3538036	А/д "Беной - Ведено - Дарго"	5,8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
20	1985534	А/д "Вашендарой - Большие Варанды"	7	0	0	0	7,00	100,00	7,00	100,00	7,00	100,00	апрель	2020		
21	1985459	А/д "Гансолчу - Аллерой"	9	0	0	0	9,00	100,00	9,00	100,00	9,00	100,00	апрель	2020		
22	1985564	А/д "Гехи - Рошни-Чу - Галанчож"	60	0	0	0	11,30	18,83	11,30	18,83	11,30	18,83	апрель	2020		
23	1985721	А/д "Гойты - Алхазурово"	11,1	0	0	0	11,10	100,00	11,10	100,00	11,10	100,00	апрель	2020		
24	1985641	А/д "Гойты - Мичурина"	3,6	0	0	0	3,60	100,00	3,60	100,00	3,60	100,00	апрель	2020		
25	1985562	А/д "Горагорский - Малгобек"	13,6	0	0	0	0,00	0,00	13,60	100,00	13,60	100,00	март	2020		
26	1985529	А/д "Горячесточненская - Аргун"	17,9	0	0	0	17,90	100,00	17,90	100,00	17,90	100,00	апрель	2020		
27	1985492	А/д "Гребенская - Хасавюрт"	4,1	0	0	0	4,10	100,00	4,10	100,00	4,10	100,00	март	2020		
28	1985558	А/д "Грозный - Ведено - гр. Дагестана"	88,4	0	0	0	81,90	92,65	81,90	92,65	86,90	98,30	март	2020		

29	1985456	А/д "Гүдермес - Азамат-Юрт"	23,4	0	0	0	23,40	100,00	23,40	100,00	23,40	100,00	апрель	2020
30	1985637	А/д "Гүдермес - Виноградное"	27,9	0	0	0	27,90	100,00	27,90	100,00	27,90	100,00	март	2020
31	1985719	А/д "Гүдермес - Кади-Юрт"	16,4	0	0	0	6,30	38,41	6,30	38,41	6,30	38,41	апрель	2020
32	1985528	А/д "Гүдермес - Илехан-Юрт"	12,5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
33	1985720	А/д "Гүдермес - ПХЦ-3"	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
34	3538020	А/д "Гүржи - Мохк - Курен - Беной"	1,5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
35	1985680	А/д "Даттах - Зандак-Ара - Беной"	10,5	0	0	0	2,90	27,62	2,90	27,62	2,90	27,62	апрель	2020
36	10882798	А/д "Долинский - Зесбир - Юрт-Мехен-Юрт"	35,4	0	0	0	20,00	56,50	20,00	56,50	20,00	56,50	июль	2020
37	1985613	А/д "Дуба-Юрт - Улус-Керт"	7	0	0	0	7,00	100,00	7,00	100,00	7,00	100,00	апрель	2020
38	1985569	А/д "Дышне-Ведено - Дарго"	24	0	0	0	7,00	29,17	7,00	29,17	7,00	29,17	апрель	2020
39	1985636	А/д "Итум-Кали - Альлийские пастбища Химой"	47,2	0	0	0	8,90	18,86	8,90	18,86	8,90	18,86	март	2020
40	10882809	А/д "Итум-Кали - п.з. Аргун - гр. Грузин"	41,2	0	0	0	41,20	100,00	41,20	100,00	41,20	100,00	март	2020
41	1985716	А/д "Ищерская - Грозный"	70,4	0	0	0,00	18,10	25,71	30,60	43,47	40,60	57,67	март	2020
42	1985609	А/д "Ищерская - Червленая"	70,8	0	0	0	32,00	45,20	32,00	45,20	70,80	100,00	март	2020
43	10882802	А/д Капустино - жд. ст. Терек	36,7	0	0	0	10,00	27,25	10,00	27,25	10,00	27,25	апрель	2020
44	1985639	А/д "Каргалинская - Сары-Су"	15	0	0	0	12,00	80,00	12,00	80,00	12,00	80,00	март	2020
45	1985684	А/д "Катар-Юрт - Шаами-Юрт"	7,1	0	0	0	7,10	100,00	7,10	100,00	7,10	100,00	апрель	2020
46	1985677	А/д "Комсомольское - Пригородное"	9,9	0	0	0	5,10	51,52	5,10	51,52	5,10	51,52	апрель	2020
47	1985638	А/д "Курчалой - Регнта - Хиди-Хутор"	20,2	0	0	0	15,10	74,75	15,10	74,75	15,10	74,75	март	2020
48	3538030	А/д "Кали - Юрт - Азамат - Юрт"	12,4	0	0	0	12,40	100,00	12,40	100,00	12,40	100,00	апрель	2020
49	1985725	А/д "Майртуп - Хиди-Хутор"	11,2	0	0	0	11,20	100,00	11,20	100,00	11,20	100,00	апрель	2020
50	1985494	А/д "Макажой - Буни"	25	0	0	0	9,00	36,00	9,00	36,00	9,00	36,00	апрель	2020
51	1985727	А/д "Марзой-Мохк - Первомайское"	7,1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
52	1985723	А/д "Мескеты - Замай-Юрт"	2,7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
53	1985724	А/д "Мехкешты - Даттах - Алхан-Хутор"	12,7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
54	1985462	А/д "Новое Солкушино - Фрунзенское"	8,4	0	0	0	8,40	100,00	8,40	100,00	8,40	100,00	апрель	2020
55	1985563	А/д "Новый Беной - Хангиш-Юрт"	2,3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
56	1985530	А/д "Ножай-Юрт - Бегги-Мохк - Замай-Юрт"	9,3	0	0	0	9,30	100,00	9,30	100,00	9,30	100,00	апрель	2020
57	1985531	А/д "Ножай-Юрт - Гиляны"	12	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
58	1985722	А/д "Ножай-Юрт - Замай-Юрт - Тухчар"	20,1	0	0	0	20,10	100,00	20,10	100,00	20,10	100,00	апрель	2020
59	1985567	А/д "Ножай-Юрт - Зандак - Симсир"	29,6	0	0	0	3,30	11,15	3,30	11,15	3,30	11,15	апрель	2020
60	1985717	А/д "Ойсахара - Курчалой - Мескер-Юрт"	35,1	0	0	0	35,10	100,00	35,10	100,00	35,10	100,00	март	2020
61	1985460	А/д "Ойсахара - Ахмат-Юрт"	1,6	0	0	0	1,60	100,00	1,60	100,00	1,60	100,00	апрель	2020
62	1985678	А/д "Октябрьское - Красностепновское"	13,3	0	0	0	10,70	80,45	10,70	80,45	10,70	80,45	апрель	2020
63	1985561	А/д "Первомайская - Кень-Юрт"	19,3	0	0	0	15,30	79,27	15,30	79,27	15,30	79,27	март	2020
64	1985676	А/д "Петропавловская - Ильиновская"	9,9	0	0	0	9,90	100,00	9,90	100,00	9,90	100,00	апрель	2020

65	1985612	А/д "Р-217 Кавказ - Шали - Аргунский мост"	2	0	0	0	2,00	100,00	2,00	100,00	2,00	100,00	апрель	2020
66	1985729	А/д "Р-217 Кавказ - Шали - Аргунский мост" ч/з Белгадой	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
67	1985679	А/д "Рошни-Чу - Гехи-Чу"	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
68	1985455	А/д "Сары-Су - Восход"-гр. Дагестана	28,5	0	0	0	10,00	35,09	10,00	35,09	10,00	35,09	март	2020
69	1985458	А/д "Саясан - Беной - Беной-Ведено"	21,7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
70	1985568	А/д "Саясан - Турты-Хутор"	6,3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
71	1985533	А/д "Сельментаузен - Дуц-Хутор"	2,9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
72	1985682	А/д "Сельментаузен - Кель-Аул"	2,3	0	0	0	1,30	56,52	1,30	56,52	1,30	56,52	апрель	2020
73	1985718	А/д "Серноводское - Грозный"	46,7	0	0	0	39,00	83,51	39,00	83,51	39,00	83,51	март	2020
74	1985532	А/д "Согунты - Кошкельды"	17,5	0	0	0	17,50	100,00	17,50	100,00	17,50	100,00	июль	2020
75	1985643	А/д "Тангхой - Хангхой"	17,3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
76	1985497	А/д "Тевзана - Хатгуни"	4,5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
77	1985565	А/д "Урус-Мартан - Мартан-Чу"	7,8	0	0	0	7,80	100,00	7,80	100,00	7,80	100,00	июль	2020
78	1985457	А/д "Урус-Мартан - Рошни-Чу"	11,4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
79	1985566	А/д "Урус-Мартан - Танги-Чу"	7,4	0	0	0	2,00	27,03	2,00	27,03	2,00	27,03	апрель	2020
80	3538028	А/д Мартан - Чу - Танги - Чу	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
81	3538018	А/д Танги - Чу - Рошни - Чу	5,5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
82	3538019	А/д Гойчу - Чу - Мартан - Чу	4,5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
83	1985496	А/д "Ца-Ведено - Первомайское - Гуни"	10,2	0	0	0	7,20	70,59	7,20	70,59	7,20	70,59	апрель	2020
84	1985610	А/д "Центарой - Белгадой - Дарго"	11,7	0	0	0	11,70	100,00	11,70	100,00	11,70	100,00	апрель	2020
85	1985570	А/д "Шалажи - Янди"	6,1	0	0	0	6,10	100,00	6,10	100,00	6,10	100,00	апрель	2020
86	1985491	А/д "Шали - Автуры - Курчалой"	16,8	0	0	0	16,80	100,00	16,80	100,00	16,80	100,00	март	2020
87	1985461	А/д "Шали - Аргунский мост"	14	0	0	0	5,00	35,71	5,00	35,71	12,70	90,71	апрель	2020
88	1985490	А/д "Шали - Тевзана - Элистанжи - Ведено"	39,7	0	0	0	31,70	79,85	31,70	79,85	31,70	79,85	август	2023
89	1985686	А/д "Шаро - Аргун - Бывший населенный пункт Нижалой"	9,1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
90	1985454	А/д "Шатой - Шаро-Аргун - Химой"	45,7	0	0	0	16,70	36,54	16,70	36,54	16,70	36,54	март	2020
91	1985644	А/д "Шикарой - Кесалой - Хуландой"	15	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
92	1985681	А/д "Шовхал-Берды - Аллерой"	2	0	0	0	2,00	100,00	2,00	100,00	2,00	100,00	апрель	2020
93	1985640	А/д "Энгель-Юрт - Герзель-Аул"	7,7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
94	1985685	А/д "Ялхой-Мокк - Регита"	9,9	0	0	0	1,80	18,18	1,80	18,18	1,80	18,18	апрель	2020
95	1985498	А/д "Ялхой-Мокк - Эникалы"	5,2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
96	10882817	Объезд г. Аргун	5,1	0	0	0	5,10	100,00	5,10	100,00	5,10	100,00	апрель	2020
97	1985647	Объезд г. Урус-Мартан	6,9	0	0	0	6,90	100,00	6,90	100,00	6,90	100,00	апрель	2020
98	1985499	Объезд г. Шали	4,7	0	0	0	4,70	100,00	4,70	100,00	4,70	100,00	апрель	2020
99	1985464	Объезд п. Горагорекный	6,2	0	0	0	1,70	27,42	1,70	27,42	1,70	27,42	апрель	2020
100	1985573	Объезд п. Ойехара	3,2	0	0	0	3,20	100,00	3,20	100,00	3,20	100,00	апрель	2020
101	1985645	Объезд с. Аллерой	2,8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
102	1985646	Объезд с. Герменчук	4,9	0	0	0	4,90	100,00	4,90	100,00	4,90	100,00	апрель	2020
103	1985648	Объезд с. Мескеты	3,1	0	0	0	3,10	100,00	3,10	100,00	3,10	100,00	апрель	2020
104	1985731	Объезд с. Ножай-Юрт	2,4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
105	1985500	Объезд с. Янди	1,6	0	0	0	1,60	100,00	1,60	100,00	1,60	100,00	апрель	2020

126	1985605	Подъезд от "подъезда к с. Самашки" к с. Давыденко	2,5	0	0	0	2,50	100,00	2,50	100,00	2,50	100,00	июль	2020
127	1985758	Подъезд от "подъезда к с. Самашки" к с. Новый Шарой	2,4	0	0	0	2,40	100,00	2,40	100,00	2,40	100,00	июль	2020
128	1985523	Подъезд от "Подъезда к с. Старая Сунжа" к с. Беркат-Юрт	0,8	0	0	0	0,60	75,00	0,60	75,00	0,60	75,00	июль	2020
129	1985488	Подъезд от "Подъезда к с. Тевзана" к с. Рядухой	0,7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
130	1985757	Подъезд от "Подъезда к с. Урдохой" к с. Варды	1,8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
131	1985554	Подъезд от "Подъезда к с. Урдохой" к с. Гуш-Корт	1,6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
132	3538021	Подъезд от "Подъезда к с. Гуш-Корт" к с. Чай -Мохк	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
133	1985714	Подъезд от "Подъезда к с. Шалажи" к с. Гехи-Чу	5,8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
134	1985526	Подъезд от "Подъезда к с. Шикарой" к бывшему населенному пункту Эрзе-Аре	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
135	10882806	Подъезд от "Подъезда к с. Зумсой" к школе с. Чиннах	0,2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
136	1985670	Подъезд от "Подъезда к с. Энгель-Юрт" к с. Бильтой-Юрт	2,5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
137	1985710	Подъезд от "Подъезда к с. Энгель-Юрт" к с. Гордали-Юрт	1,7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
138	10882815	Подъезд от "Подъезда к с. Энгель-Юрт" к с. Кадии-Юрт	1,2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
139	1985713	Подъезд от "Подъезда к с. Энгеной" к зиярту им. Ташу-Хаджи	0,5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
140	1985632	Подъезд от "Подъезда к х. Клинков" к х. Мирный	7,2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
141	1985631	Подъезд от "Подъезда к х. Кречетов" к ГУП АК "Наурский"	3,8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
142	1985761	Подъезд от "Подъезда к х. Кречетов" к с. Дальнее	1,2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
143	1985487	Подъезд от а/д "Агишбатой - Курчали - Гезенчу" к с. Шерды-Мохк	2,7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
144	1985709	Подъезд от а/д "Ассиновская - Ачхой-Мартан - Урус-Мартан - Старые Атаги" к с. Бамут	7,5	0	0	0	7,50	100,00	7,50	100,00	7,50	100,00	июль	2020
145	1985604	Подъезд от а/д "Ассиновская - Ачхой-Мартан - Урус-Мартан - Старые Атаги" к с. Старый Ачхой	9	0	0	0	5,10	56,67	5,10	56,67	5,10	56,67	июль	2020
146	3538027	Подъезд от "а/д Бачи -Юрт -Аллерой" к мечети с. Ахмат-Юрт	2,1	0	0	0	2,10	100,00	2,10	100,00	2,10	100,00	июль	2020

180	1985619	Подъезд от а/д "Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала, подъезд к г. Грозный" к с. Каршыга-Аул	13,6	0	0	0	13,60	100,00	13,60	100,00	13,60	100,00	май	2020
181	1985585	Подъезд от а/д "Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала, подъезд к г. Грозный" к с. Коби	2,5	0	0	0	2,50	100,00	2,50	100,00	2,50	100,00	май	2020
182	1985539	Подъезд от а/д "Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала, подъезд к г. Грозный" к с. Толстой-Юрт	2,7	0	0	0	2,70	100,00	2,70	100,00	2,70	100,00	май	2020
183	1985655	Подъезд от а/д "Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала, подъезд к г. Грозный" к с. Харьковское	5,2	0	0	0	5,20	100,00	5,20	100,00	5,20	100,00	май	2020
184	1985508	Подъезд от а/д "Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала, подъезд к г. Грозный" к ст. Дубовская	1,2	0	0	0	1,20	100,00	1,20	100,00	1,20	100,00	0	0
185	1985538	Подъезд от а/д "Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала, подъезд к г. Грозный" к ст. Петропавловская	5,3	0	0	0	3,60	67,92	3,60	67,92	3,60	67,92	июнь	2020
186	1985540	Подъезд от а/д "Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала, подъезд к г. Грозный" к ст. Старо-Щедринская	3	0	0	0	3,00	100,00	3,00	100,00	3,00	100,00	май	2020
187	1985507	Подъезд от а/д "Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала, подъезд к г. Грозный" к ст. Червленая	1,2	0	0	0	1,20	100,00	1,20	100,00	1,20	100,00	май	2020
188	1985470	Подъезд от а/д "Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала, подъезд к г. Грозный" к ст. Червленая - Узловая	12,8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80	100,00	сентябрь	2023
189	1985654	Подъезд от а/д "Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала, подъезд к г. Грозный" к хлебоприемному пункту	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
190	3546606	Подъезд от а/д "Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала, подъезд к г. Грозный" к с. Азамат-Юрт	10,5	0	0	0	8,40	80,00	8,40	80,00	8,40	80,00	май	2020
191	10882803	Подъезд от а/д "Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала, подъезд к г. Грозный" к г. Кизляр	1,1	0	0	0	1,10	100,00	1,10	100,00	1,10	100,00	май	2020

192	1985471	Подъезд от а/д "Грозный - Шатой - Итум-Кали" с. Чечен-Аул	6	0	0	0	6,00	100,00	6,00	100,00	6,00	100,00	май	2020
193	1985509	Подъезд от а/д "Грозный - Шатой - Итум-Кали" к бывшему населенному пункту Малые Варанды	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
194	1985587	Подъезд от а/д "Грозный - Шатой - Итум-Кали" к ГБУ РДТС с. Чишки	2,8	0	0	0	2,80	100,00	2,80	100,00	2,80	100,00	май	2020
195	1985542	Подъезд от а/д "Грозный - Шатой - Итум-Кали" к Шатойскому ГУДЭП	1,5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
196	1985474	Подъезд от а/д "Грозный - Шатой - Итум-Кали" к с. Башин-Кали	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
197	1985620	Подъезд от а/д "Грозный - Шатой - Итум-Кали" к с. Гикало	4,6	0	0	0	3,40	73,91	3,40	73,91	3,40	73,91	май	2020
198	1985512	Подъезд от а/д "Грозный - Шатой - Итум-Кали" к с. Гухой	10,6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
199	1985511	Подъезд от а/д "Грозный - Шатой - Итум-Кали" к с. Гучум-Кали	2,2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
200	1985742	Подъезд от а/д "Грозный - Шатой - Итум-Кали" к с. Зумсой	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
201	1985656	Подъезд от а/д "Грозный - Шатой - Итум-Кали" к с. Лаха-Варанды	0,9	0	0	0	0,90	100,00	0,90	100,00	0,90	100,00	май	2020
202	1985692	Подъезд от а/д "Грозный - Шатой - Итум-Кали" к с. Пригородное	2,9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
203	1985740	Подъезд от а/д "Грозный - Шатой - Итум-Кали" к с. Старые Атаги	5,2	0	0	0	5,20	100,00	5,20	100,00	5,20	100,00	май	2020
204	1985510	Подъезд от а/д "Грозный - Шатой - Итум-Кали" к с. Тевзана	13,5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
205	1985473	Подъезд от а/д "Грозный - Шатой - Итум-Кали" к с. Урдохой	5	0	0	0	2,40	48,00	2,40	48,00	2,40	48,00	май	2020
206	1985543	Подъезд от а/д "Грозный - Шатой - Итум-Кали" к с. Харсеной	21	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
207	1985472	Подъезд от а/д "Грозный - Шатой - Итум-Кали" к с. Ярыш-Марды ч/з Дачу-Борзой	5,7	0	0	0	1,20	21,05	1,20	21,05	1,20	21,05	май	2020
208	1985601	Подъезд от а/д "Гудермес - Азамат-Юрт" к с. Азамат-Юрт	1,2	0	0	0	1,20	100,00	1,20	100,00	1,20	100,00	июль	2020
209	1985518	Подъезд от а/д "Гудермес - Азамат-Юрт" к с. Комсомольское	1,2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
210	1985628	Подъезд от а/д "Гудермес - Азамат-Юрт" к с. Новый Беной г. Гудермес	1,6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
211	1985519	Подъезд от а/д "Гудермес - Виноградное" к с. Брагуны	8,4	0	0	0	8,40	100,00	8,40	100,00	8,40	100,00	июль	2020
212	1985629	Подъезд от а/д "Гудермес - Виноградное" к с. Виноградное	3,4	0	0	0	3,40	100,00	3,40	100,00	3,40	100,00	июль	2020
213	1985668	Подъезд от а/д "Гудермес - Виноградное" к с. Дарбанхи	1,5	0	0	0	0,80	53,33	0,80	53,33	0,80	53,33	июль	2020

256	1985671	Подъезд от а/д "Ножай-Юрт - Бетти-Мохк - Замай-Юрт" к с. Новый Замай-Юрт	1,7	0	0	0	1,70	100,00	1,70	100,00	1,70	100,00	июль	2020
257	1985603	Подъезд от а/д "Ножай-Юрт - Замай-Юрт - Тухчар" к с. Балансу	3,7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
258	1985708	Подъезд от а/д "Ножай-Юрт - Замай-Юрт - Тухчар" к с. Замай-Юрт	1,1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
259	1985593	Подъезд от а/д "Ножай-Юрт - Зандак - Симсир" к с. Байтарки	1,4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
260	1985625	Подъезд от а/д "Ножай-Юрт - Зандак - Симсир" к с. Бильты	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
261	1985662	Подъезд от а/д "Ножай-Юрт - Зандак - Симсир" к с. Новолак Республики Дагестан	1,5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
262	1985663	Подъезд от а/д "Ножай-Юрт - Зандак - Симсир" к с. Чечель-Хи	5,9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
263	1985624	Подъезд от а/д "Ножай-Юрт - Зандак - Симсир" к с. Чурч-Ирзу	8,7	0	0	0	2,30	26,44	2,30	26,44	2,30	26,44	июнь	2020
264	1985669	Подъезд от а/д "Ойсахара - Курчалой - Мескер-Юрт" к с. Аллерой	3,5	0	0	0	3,50	100,00	3,50	100,00	3,50	100,00	июль	2020
265	1985553	Подъезд от а/д "Ойсахара - Курчалой - Мескер-Юрт" к г. Курчалой	1,4	0	0	0	1,40	100,00	1,40	100,00	1,40	100,00	июль	2020
266	1985755	Подъезд от а/д "Ойсахара - Курчалой - Мескер-Юрт" к с. Центарой	1,1	0	0	0	1,10	100,00	1,10	100,00	1,10	100,00	июль	2020
267	3538022	Подъезд от а/д "Ойсахара - Курчалой - Мескер-Юрт" к школе №2 с. Бачи - Юрт	3	0	0	0	3,00	100,00	3,00	100,00	3,00	100,00	июль	2020
268	1985578	Подъезд от а/д "Ойсахара - Курчалой - Мескер-Юрт" к с. Мескер-Юрт	3,6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
269	1985522	Подъезд от а/д "Ойсахара - Ахмат-Юрт" к с. Ахмат-Юрт	5,4	0	0	0	5,40	100,00	5,40	100,00	5,40	100,00	июль	2020
270	1985622	Подъезд от а/д "Р-217 "Кавказ - Центарой" к с. Бас-Гордали	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
271	1985745	Подъезд от а/д "Р-217 "Кавказ - Центарой" к с. Бешил-Ирзу	2,5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
272	1985659	Подъезд от а/д "Р-217 "Кавказ - Центарой" к с. Гансолчу	5,4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
273	1985697	Подъезд от а/д "Р-217 "Кавказ - Центарой" к с. Курчали	4,8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
274	1985590	Подъезд от а/д "Р-217 "Кавказ - Центарой" к с. Нижние Курчали	3,6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
275	1985515	Подъезд от а/д "Р-217 "Кавказ - Центарой" к с. Согунты	2	0	0	0	0,50	25,00	0,50	25,00	0,50	25,00	июнь	2020
276	1985589	Подъезд от а/д "Р-217 "Кавказ - Центарой" к с. Турты-Хутор	4,5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
277	1985746	Подъезд от а/д "Р-217 "Кавказ - Центарой" к с. Хашки-Мохк	3	0	0	0	2,50	83,33	2,50	83,33	2,50	83,33	июнь	2020

278	1985747	Подъезд от а/д "Р-217 "Кавказ - Центарой" к с. Шовхал-Берды	0,6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
279	1985733	Подъезд от а/д "Р-217 "Кавказ" к II отд. с-за Джалка	3,3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
280	1985579	Подъезд от а/д "Р-217 "Кавказ" к г. Аргун	5,2	0	0	0	5,20	100,00	5,20	100,00	5,20	100,00	апрель	2020
281	1985502	Подъезд от а/д "Р-217 "Кавказ" к г. Уруе-Мартан	10	0	0	0	2,10	21,00	10,00	100,00	10,00	100,00	август	2019
282	1985649	Подъезд от а/д "Р-217 "Кавказ" к ж.д. ст. Алхан-Кала	7,6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
283	1985580	Подъезд от а/д "Р-217 "Кавказ" к источнику Мелчки	1,3	0	0	0	1,30	100,00	1,30	100,00	1,30	100,00	апрель	2020
284	1985465	Подъезд от а/д "Р-217 "Кавказ" к Куларинскому рыбохозу	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
285	1985466	Подъезд от а/д "Р-217 "Кавказ" к с. Аллерой	8,4	0	0	0	6,20	73,81	6,20	73,81	6,20	73,81	апрель	2020
286	1985577	Подъезд от а/д "Р-217 "Кавказ" к с. Алхан-Юрт	4,3	0	0	0	2,40	55,81	2,40	55,81	2,40	55,81	август	2024
287	1985615	Подъезд от а/д "Р-217 "Кавказ" к с. Ачхой-Мартан	5,1	0	0	0	5,10	100,00	5,10	100,00	5,10	100,00	апрель	2020
288	1985690	Подъезд от а/д "Р-217 "Кавказ" к с. Верхний Нойбер	0,9	0	0	0	0,90	100,00	0,90	100,00	0,90	100,00	апрель	2020
289	1985581	Подъезд от а/д "Р-217 "Кавказ" к с. Герзель-Аул	6,1	0	0	0	6,10	100,00	6,10	100,00	6,10	100,00	0	0
290	1985688	Подъезд от а/д "Р-217 "Кавказ" к с. Гойты	8,8	0	0	0	8,80	100,00	8,80	100,00	8,80	100,00	апрель	2020
291	1985614	Подъезд от а/д "Р-217 "Кавказ" к с. Давыденко	2,5	0	0	0	2,50	100,00	2,50	100,00	2,50	100,00	апрель	2020
292	1985689	Подъезд от а/д "Р-217 "Кавказ" к с. Джалка	4,1	0	0	0	4,10	100,00	4,10	100,00	4,10	100,00	июль	2020
293	1985616	Подъезд от а/д "Р-217 "Кавказ" к с. Закан-Юрт	6	0	0	0	6,00	100,00	6,00	100,00	6,00	100,00	апрель	2020
294	1985617	Подъезд от а/д "Р-217 "Кавказ" к с. Кошкельды	2,3	0	0	0	1,40	60,87	1,40	60,87	1,40	60,87	апрель	2020
295	1985575	Подъезд от а/д "Р-217 "Кавказ" к с. Кулары	2,2	0	0	0	2,20	100,00	2,20	100,00	2,20	100,00	апрель	2020
296	1985734	Подъезд от а/д "Р-217 "Кавказ" к с. Мелчки	3,6	0	0	0	3,60	100,00	3,60	100,00	3,60	100,00	апрель	2020
297	10882799	Подъезд от а/д "Р-217 "Кавказ" к АБЗ "Асфальт-3"	2,2	0	0	0	2,20	100,00	2,20	100,00	2,20	100,00	апрель	2020
298	1985735	Подъезд от а/д "Р-217 "Кавказ" к с. Нижний Нойбер	2,4	0	0	0	2,00	83,33	2,00	83,33	2,00	83,33	апрель	2020
299	1985732	Подъезд от а/д "Р-217 "Кавказ" к с. Новый Энгеной	6,5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
300	1985687	Подъезд от а/д "Р-217 "Кавказ" к с. Самашки	6	0	0	0	6,00	100,00	6,00	100,00	6,00	100,00	апрель	2020
301	1985574	Подъезд от а/д "Р-217 "Кавказ" к с. Серноводское	5,3	0	0	0	5,30	100,00	5,30	100,00	5,30	100,00	апрель	2020

302	1985535	Подъезд от а/д "Р-217 "Кавказ" к с. Хамби-Ирзи	1,2	0	0	0	1,20	100,00	1,20	100,00	1,20	100,00	апрель	2020
303	1985503	Подъезд от а/д "Р-217 "Кавказ" к с. Центарой	47,8	0	0	0	35,00	73,22	35,00	73,22	35,00	73,22	апрель	2020
304	1985576	Подъезд от а/д "Р-217 "Кавказ" к с. Шалажи	22	0	0	0	22,00	100,00	22,00	100,00	22,00	100,00	апрель	2020
305	1985650	Подъезд от а/д "Р-217 "Кавказ" к с. Энгель-Юрт	13,5	0	0	0	13,50	100,00	13,50	100,00	13,50	100,00	апрель	2020
306	1985501	Подъезд от а/д "Р-217 "Кавказ" к ст. Ассиновская	4,2	0	0	0	4,20	100,00	4,20	100,00	4,20	100,00	апрель	2020
307	10882810	Подъезд от а/д "Р-217 "Кавказ" к СОШ №2 с. Джалка	2	0	0	0	0,80	40,00	0,80	40,00	0,80	40,00	апрель	2020
308	10882811	Подъезд от ФАД "Объезд г. Гудермес" к г. Курчалой	4,7	0	0	0	4,70	100,00	4,70	100,00	4,70	100,00	апрель	2020
309	1985516	Подъезд от а/д "Саясан - Беной - Беной-Ведено" к Гравийному карьеру	9	0	0	0	4,30	47,78	4,30	47,78	4,30	47,78	июнь	2020
310	1985749	Подъезд от а/д "Саясан - Беной - Беной-Ведено" к с. Гендерген	5,7	0	0	0	2,00	35,09	2,00	35,09	2,00	35,09	июнь	2020
311	1985702	Подъезд от а/д "Саясан - Беной - Беной-Ведено" к с. Дарго	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
312	1985592	Подъезд от а/д "Саясан - Беной - Беной-Ведено" к с. Дени-Юрт	2,6	0	0	0	2,60	100,00	2,60	100,00	2,60	100,00	июнь	2020
313	1985517	Подъезд от а/д "Саясан - Беной - Беной-Ведено" к с. Лем-Корц	10,6	0	0	0	2,60	24,53	2,60	24,53	2,60	24,53	июнь	2020
314	1985591	Подъезд от а/д "Саясан - Беной - Беной-Ведено" к с. Пачу	2,2	0	0	0	1,10	50,00	1,10	50,00	1,10	50,00	июнь	2020
315	1985750	Подъезд от а/д "Саясан - Беной - Беной-Ведено" к с. Стерч-Керч	3,3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
316	1985623	Подъезд от а/д "Саясан - Беной - Беной-Ведено" к с. Энгеной	5,2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
317	1985551	Подъезд от а/д "Серноводское - Грозный" к ГУ "Республиканская психиатрическая больница" с. Самашки	1,3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
318	1985665	Подъезд от а/д "Серноводское - Грозный" к Курорту "Серноводск"	3	0	0	0	3,00	100,00	3,00	100,00	3,00	100,00	июнь	2020
319	1985596	Подъезд от а/д "Серноводское - Грозный" к с. Алхан-Кала	2,3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
320	1985481	Подъезд от а/д "Согунты - Кошкельды" к с. Аллерой	6,3	0	0	0	4,30	68,25	4,30	68,25	4,30	68,25	июль	2020
321	1985599	Подъезд от а/д "Согунты - Кошкельды" к с. Бешил-Ирзу	4,7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
322	1985600	Подъезд от а/д "Согунты - Кошкельды" к с. Ипхой-Юрт	6,3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
323	1985667	Подъезд от а/д "Согунты - Кошкельды" к с. Мескеты	2,4	0	0	0	2,40	100,00	2,40	100,00	2,40	100,00	июль	2020

345	1985607	Подъезд от а/д "Ялхой-Мохк - Эникали" к с. Гезенчу	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
ИТОГО:			3039,80				1458,80	46,14	1492,80	47,21	1581,60	50,02		

Примечание: По состоянию на 31.12.2017 года общая протяженность автомобильных дорог регионального значения составляла 3161,9 км. км.
К 2024 году нормативное состояние автомобильных дорог регионального значения должно составить 50% или 1581 км.

* Запрос на предоставление кодов СКДФ был направлен

Таблица № 6. Программа проведения диагностики автомобильных дорог (улиц) федерального, регионального и межмуниципального, местного значения Грозненской городской агломерации

№	Код в СКДФ	Наименование автомобильной дороги (улицы)	Наименование муниципального образования	Протяженность дороги (улицы), км		Участок дороги в границах агломерации		Протяженность автомобильной дороги, находящейся в нормативном состоянии, км/%								Планируемые сроки проведения инструментальной диагностики			
				всего по субъекту	в границах агломерации	Начало (км+м)	Конец (км+м)	Фактическое состояние на 31.12.2018			Ожидаемое состояние на 31.12.2019		Ожидаемое состояние на 31.12.2024						
								км	%	Дата проведения	км	%	км	%	Мес-ц	Год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Автомобильные дороги федерального значения																			
																		X	X
																		X	X
ИТОГО:																		X	X
Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения																			
	1985558	а/д Грозный-Ведено, граница Дагестана	город Грозный	90,80	12,00	0+000	12+000	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	10,00	100,00	12,00	100,00	март	2020	
	1985579	Подъезд к г. Аргун от а/д Р-217 "Кавказ"	город Аргун	5,20	3,50	1+700	5+200	0,00	0,00	0,00	3,50	100,00	3,50	100,00	3,50	100,00	апрель	2020	
	3407136	Подъезд к ГУДП-2 от а/д Грозный-Ведено гр. Дагестана	город Аргун	1,30	1,30	0+000	1+300	0,00	0,00	0,00	0,61	46,92	0,61	46,92	1,30	100,00	июнь	2020	
	1985672	Подъезд к ж.д. ст. Аргун от "Подъезда к г. Аргун"	город Аргун	1,70	1,70	0+000	1+700	0,00	0,00	0,00	1,40	82,35	1,40	82,35	1,70	100,00	июль	2020	
ИТОГО:																		0	0
Автомобильные дороги местного значения (улицы)																			
1	2518314	г. Грозный, Пр. Исаева (от ул. Висангова до ул. Митаева)	город Грозный	1,38	1,38	0+000	1+384	0,100	0,72	06.09.2018	0	0	1,38	100	1,38	100	сентябрь	2018	
2	2522793	г. Грозный, ул. Абдурахманова (от ул. Трудовая до ул. Шерипова)	город Грозный	0,57	0,57	0+000	0+567	0	0	06.09.2018	0	0	0,57	100	0,57	100	сентябрь	2018	
3	2521009	г. Грозный, Ул. Трошева (от ул. Кабардинская до ул. Кутузова)	город Грозный	1,95	1,95	0+000	1+953	0	0	06.09.2018	0	0	1,95	100	1,95	100	сентябрь	2018	
4	2518331	г. Грозный, ул. Булгакская	город Грозный	0,28	0,28	0+000	0+277	0	0	06.09.2018	0	0	0,28	100	0,28	100	сентябрь	2018	
5	2522575	г. Грозный, Бульвар Дулаева (от ул. Садаева до ул. Межаева)	город Грозный	1,45	1,45	0+000	1+450	0,30	20,68	06.09.2018	0	0	1,45	100	1,45	100	сентябрь	2018	
6	2525062	г. Грозный, ул. Державина	город Грозный	2,69	2,69	0+000	2+690	0,20	7,44	06.09.2018	0	0	2,69	100	2,69	100	сентябрь	2018	
7	2522112	г. Грозный, ул. Плановая	город Грозный	0,98	0,98	0+000	0+980	0	0	06.09.2018	0	0	0,98	100	0,98	100	сентябрь	2018	
8	2525058	г. Грозный, Ул. Висангова (от ул. Назарбаева (Маяковского) до ул. Крупская)	город Грозный	2,03	2,03	0+000	2+030	0,23	11,42	06.09.2018	0	0	2,03	100	2,03	100	сентябрь	2018	
9	2524786	г. Грозный, ул. Жданова	город Грозный	0,34	0,34	0+000	0+300	0	0	06.09.2018	0	0	0,34	100	0,34	100	сентябрь	2018	
10	2516459	г. Грозный, Ул. Далин Айбик (от ул. Гайрбекова (Чернышевского) до ул. Назарбаева (Маяковского))	город Грозный	1,06	1,06	0+000	1+060	0	0	06.09.2018	0	0	1,06	100	1,06	100	сентябрь	2018	
11	2517442	г. Грозный, ул. Нуцаева	город Грозный	0,65	0,65	0+000	0+645	0,30	21,05	06.09.2018	0	0	0,65	100	0,65	100	сентябрь	2018	
12	2517215	г. Грозный, ул. У. Кадирова (от пр. Исаева до ул. Назарбаева (Маяковского))	город Грозный	1,28	1,28	0+000	1+280	0	0	06.09.2018	0	0	1,28	100	1,28	100	сентябрь	2018	
13	2524555	г. Грозный, ул. Мира (от ул. им. Орзматова до ул. Поповича)	город Грозный	0,95	0,95	0+000	0+949	0	0	06.09.2018	0	0	0,95	100	0,95	100	сентябрь	2018	
14	2519143	г. Грозный, ул. Кабардинская	город Грозный	0,72	0,72	0+000	0+720	0,32	44,13	06.09.2018	0	0	0,72	100	0,72	100	сентябрь	2018	
15	2516037	г. Грозный, ул. Хабаровская (от ул. Индустриальная до ул. Химиков)	город Грозный	1,88	1,88	0+000	1+880	0	0	06.09.2018	0	0	1,88	100	1,88	100	сентябрь	2018	
16	2515039	г. Грозный, ул. Нуралиева (от ул. Шерипова до ул. Краснофлотская)	город Грозный	0,77	0,77	0+000	0+770	0	0	06.09.2018	0	0	0,77	100	0,77	100	сентябрь	2018	
17	2514499	г. Грозный, ул. Митросова	город Грозный	1,17	1,17	0+000	1+170	0	0	06.09.2018	0	0	1,17	100	1,17	100	сентябрь	2018	
18	2516540	г. Грозный, ул. Латвийская	город Грозный	0,93	0,93	0+000	0+940	0,03	6,06	06.09.2018	0	0	0,94	100	0,94	100	сентябрь	2018	

19	2514894	г. Грозный, ул. Р.И. Гайдабаева (Старосунженская)	город Грозный	0,63	0,63	0+000	0+640	0,30	19,11	06.09.2018	0	0	0,64	100	0,63	100	сентябрь	2018
20	2518641	г. Грозный, ул. У.А. Арнаукаева (Февральская)	город Грозный	1,57	1,57	0+000	1+570	0	0	06.09.2018	0	0	1,57	100	1,57	100	сентябрь	2018
21	2524563	г. Грозный, ул. Алтайская	город Грозный	0,80	0,80	0+000	0+810	0	0	06.09.2018	0	0	0,81	100	0,81	100	сентябрь	2018
22	2519540	г. Грозный, ул. 8-е Марта	город Грозный	1,22	1,22	0+000	1+210	0	0	06.09.2018	0	0	1,21	100	1,22	100	сентябрь	2018
23	2516131	г. Грозный, ул. Е. Батзоевой (Чукотская)	город Грозный	1,48	1,48	0+000	1+480	0,62	60,9	06.09.2018	0	0	1,48	100	1,48	100	сентябрь	2018
24	2519416	г. Грозный, ул. Балтийская	город Грозный	1,02	1,02	0+000	1+020	0,50	46,13	06.09.2018	0	0	1,02	100	1,02	100	сентябрь	2018
25	2522103	г. Грозный, ул. Малгобежская	город Грозный	0,45	0,45	0+000	0+430	0	0	06.09.2018	0	0	0,43	100	0,45	100	сентябрь	2018
26	2524289	г. Грозный, ул. Дербентская	город Грозный	0,66	0,66	0+000	0+660	0	0	06.09.2018	0	0	0,66	100	0,66	100	сентябрь	2018
27	2524345	г. Грозный, ул. Энтузиастов	город Грозный	2,53	2,53	0+000	2+530	0,27	10,67	06.09.2018	0	0	2,53	100	2,53	100	сентябрь	2018
28	2522805	г. Грозный, ул. Кубышева	город Грозный	2,32	2,32	0+000	2+320	0,20	8,7	06.09.2018	0,1	4,3	2,32	100	2,32	100	сентябрь	2018
29	2524038	г. Грозный, ул. Ассиновская	город Грозный	1,37	1,37	0+000	1+372	0	0	07.09.2018	0	0	1,37	100	1,37	100	сентябрь	2018
30	2517297	г. Грозный, ул. Нефтепроводная	город Грозный	0,76	0,76	0+000	0+763	0,10	3,3	07.09.2018	0	0	0,76	100	0,76	100	сентябрь	2018
31	2518171	г. Грозный, ул. Алексеева	город Грозный	3,08	3,08	0+000	3+090	0	0	07.09.2018	0	0	3,09	100	3,09	100	сентябрь	2018
32	2521050	г. Грозный, ул. Х.Ч. Дочиева	город Грозный	0,95	0,95	0+000	0+952	0	0	07.09.2018	0	0	0,95	100	0,95	100	сентябрь	2018
33	2523625	г. Грозный, ул. Каширина	город Грозный	0,82	0,82	0+000	0+820	0	0	07.09.2018	0	0	0,82	100	0,82	100	сентябрь	2018
34	2522185	г. Грозный, ул. Рыльского	город Грозный	0,60	0,60	0+000	0+600	0	0	07.09.2018	0	0	0,60	100	0,60	100	сентябрь	2018
35	2517598	г. Грозный, ул. Даудова (от Дьякова до ул. Нухаева)	город Грозный	1,08	1,08	0+000	1+080	0,01	0,91	07.09.2018	0	0	1,08	100	1,08	100	сентябрь	2018
36	2515995	г. Грозный, ул. Багратича (от ул. Ш.М. Халжиева до ул. Вольная)	город Грозный	0,90	0,90	0+000	0+895	0	0	08.09.2018	0	0	0,90	100	0,90	100	сентябрь	2018
37	2519772	г. Грозный, ул. Нагорная (от ул. Сайбанова до ул. Плановая)	город Грозный	1,10	1,10	0+000	1+100	0	0	08.09.2018	0	0	1,10	100	1,10	100	сентябрь	2018
38	2518889	г. Грозный, ул. Сурья Кишпеевой (до ул. Х. Кишпеевой)	город Грозный	1,25	1,25	0+000	1+250	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1,25	100,0	октябрь	2019
39	2521120	г. Грозный, ул. Эсет Кишпеевой (до ул. Мичурин)	город Грозный	1,10	1,10	0+000	1+100	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1,10	100,0	октябрь	2019
40	2521386	г. Грозный, ул. Восточно-Объездная дорога	город Грозный	3,05	3,05	0+000	3+045	0	0	0	0	0	0,00	0,00	3,05	100,0	октябрь	2019
41	2516556	г. Грозный, ул. Чайковского	город Грозный	1,23	1,23	0+000	1+229	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1,23	100,0	октябрь	2019
42	2520784	г. Грозный, ул. Новопромышленная (от ул. Сайбанова до ул. Ассиновская)	город Грозный	1,45	1,45	0+000	1+450	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1,45	100,0	октябрь	2019
43	2519826	г. Грозный, ул. Сухумская	город Грозный	0,48	0,48	0+000	0+480	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,48	100,0	октябрь	2019
44	2518265	г. Грозный, ул. Алханчуртовская	город Грозный	0,82	0,82	0+000	0+820	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,82	100,0	октябрь	2019
45	2521035	г. Грозный, ул. Таганрогская	город Грозный	0,45	0,45	0+000	0+450	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,45	100,0	октябрь	2019
46	2524570	г. Грозный, ул. Яндарова (от ул. Гадаева до ул. Брагуноклад, от ул. Татарская до ул. Полярников)	город Грозный	1,50	1,50	0+000	1+500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1,50	100,0	октябрь	2019
47	2522121	г. Грозный, ул. Моздокская	город Грозный	1,47	1,47	0+000	1+465	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1,47	100,0	октябрь	2019
48	2518192	г. Грозный, ул. Табуева	город Грозный	1,69	1,69	0+000	1+685	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1,69	100,0	октябрь	2019
49	3546554	г. Грозный, ул. И. Бисултанова (ул. Колцова (до ул. Сурикова))	город Грозный	3,00	3,00	0+000	2+995	0	0	0	0	0	0,00	0,00	3,00	100,0	октябрь	2019
50	2522296	г. Грозный, ул. Мурманская (от ул. Ассиновская до Абдаллы II бен Аль Хусейна)	город Грозный	0,60	0,60	0+000	0+600	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,60	100,0	октябрь	2019
51	2520008	г. Грозный, ул. Гудериева (от ул. Алханчуртовская до ул. Новопромышленная)	город Грозный	0,94	0,94	0+000	0+940	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,94	100,0	октябрь	2019
52	2514528	г. Грозный, Ул. Батыйская	город Грозный	0,93	0,93	0+000	0+925	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,93	100,0	октябрь	2019

53	2515100	г. Грозный, ул. Зоуши	город Грозный	0,85	0,85	0+000	0+850	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,85	100,0	октябрь	2019
54	2523906	г. Грозный, ул. Тверская	город Грозный	1,80	1,80	0+000	1+800	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1,80	100,0	октябрь	2019
55	2515061	г. Грозный, ул. 3-го проезда (от ул. Старопромысловское шоссе до МКД)	город Грозный	1,30	1,30	0+000	1+300	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1,30	100,0	октябрь	2019
56	3546581	г. Грозный, ул. Шахтеров	город Грозный	2,85	2,85	0+000	2+850	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2,85	100,0	октябрь	2019
57	2523848	г. Грозный, ул. Достоевского	город Грозный	1,39	1,39	0+000	1+390	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1,39	100,0	октябрь	2019
58	3546527	г. Грозный, ул. Дахшукеева (ул. Проездная)	город Грозный	2,22	2,22	0+000	2+220	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2,22	100,0	октябрь	2019
59	2522242	г. Грозный, ул. Уфимская	город Грозный	1,15	1,15	0+000	1+150	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1,15	100,0	октябрь	2019
60	2522332	г. Грозный, ул. г-н. Маковского	город Грозный	1,93	1,93	0+000	1+930	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1,93	100,0	октябрь	2019
61	2516819	г. Грозный, ул. Дружбы	город Грозный	1,28	1,28	0+000	1+275	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1,28	100,0	октябрь	2019
62	3546555	г. Грозный, ул. Х. Каева (ул. Ялтинская)	город Грозный	1,12	1,12	0+000	1+115	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1,12	100,0	октябрь	2019
63	2524835	г. Грозный, ул. А-К.Е. Арсаханова (ул.Быборгская)	город Грозный	1,10	1,10	0+000	1+100	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1,10	100,0	октябрь	2019
64	2516729	г. Грозный, ул. Заслонова	город Грозный	0,30	0,30	0+000	0+300	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,30	100,0	октябрь	2019
65	2519566	г. Грозный, ул. Седова	город Грозный	0,93	0,93	0+000	0+930	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,93	100,0	октябрь	2019
66	2516081	г. Грозный, ул. Х. Ордуева (ул. Стенная)	город Грозный	1,00	1,00	0+000	1+000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1,00	100,0	октябрь	2019
67	2518465	г. Грозный, ул. Салтыкова-Щедрина	город Грозный	1,12	1,12	0+000	1+120	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1,12	100,0	октябрь	2019
68	2516612	г. Грозный, ул. Ампукаева	город Грозный	0,54	0,54	0+000	0+540	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,54	100,0	октябрь	2019
69	2520935	г. Грозный, ул. С.Лазо	город Грозный	0,81	0,81	0+000	0+805	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,81	100,0	октябрь	2019
70	2513379	г. Грозный, ул. Тимирязева	город Грозный	1,04	1,04	0+000	1+035	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1,04	100,0	октябрь	2019
71	2523024	г. Грозный, ул. Берсанова	город Грозный	0,98	0,98	0+000	0+975	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,98	100,0	октябрь	2019
72	2515600	г. Грозный, ул. Хаслаиكية	город Грозный	1,51	1,51	0+000	1+505	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1,51	100,0	октябрь	2019
73	2519525	г. Грозный, ул. Юбилейная	город Грозный	0,62	0,62	0+000	0+615	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,62	100,0	октябрь	2019
74	2522189	г. Грозный, ул. Мехеева	город Грозный	0,67	0,67	0+000	0+665	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,67	100,0	октябрь	2019
75	2523117	г. Грозный, ул. Питомника (от ул. Здоровая до ул. Краснофлотская)	город Грозный	0,48	0,48	0+000	0+475	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,48	100,0	октябрь	2019
76	2517315	г. Грозный, ул. Хрусталева (от ул. Баграмяна до ул. Абдаллы II бен Аль Хусейна, от ул. Сайханова до ул. Левандовского)	город Грозный	1,07	1,07	0+000	1+070	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1,07	100,0	октябрь	2019
77	2516073	г. Грозный, ул. Шахтериева	город Грозный	0,31	0,31	0+000	0+305	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,31	100,0	октябрь	2019
78	2524864	г. Грозный, ул. Филятова	город Грозный	0,96	0,96	0+000	0+955	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,96	100,0	октябрь	2019
79	2518044	г. Грозный, ул. Асеева	город Грозный	0,62	0,62	0+000	0+620	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,62	100,0	октябрь	2019
80	2523295	г. Грозный, ул. Фасадная	город Грозный	1,46	1,46	0+000	1+460	0,00	0,0	0	0	0	0,0	0,0	1,46	100,0	октябрь	2020
81	2517365	г. Грозный, пер. Огородный	город Грозный	0,25	0,25	0+000	0+250	0,00	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,25	100,0	октябрь	2021
82	2516498	г. Грозный, ул. Стадионная	город Грозный	1,40	1,40	0+000	1+400	0,00	0,0	0	0	0	0,0	0,0	1,40	100,0	октябрь	2020
83	2520218	г. Грозный, ул. Астраханская	город Грозный	1,05	1,05	0+000	1+050	0,00	0,0	0	0	0	0,0	0,0	1,05	100,0	октябрь	2020
84	2515475	г. Грозный, пер. Ясный	город Грозный	0,48	0,48	0+000	0+480	0,00	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,48	100,0	октябрь	2020
85	2521404	г. Грозный, пер. Бажова	город Грозный	0,46	0,46	0+000	0+460	0,00	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,46	100,0	октябрь	2020
86	2513865	г. Грозный, пер. Донецкой пер.	город Грозный	0,45	0,45	0+000	0+450	0,00	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,45	100,0	октябрь	2020
87	2516622	г. Грозный, пер. Можайский	город Грозный	0,20	0,20	0+000	0+200	0,00	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,20	100,0	октябрь	2020
88	2518875	г. Грозный, ул. Бородина	город Грозный	1,80	1,80	0+000	1+800	0,00	0,0	0	0	0	0,0	0,0	1,80	100,0	октябрь	2020
89	2523809	г. Грозный, ул. Нефтяная	город Грозный	1,58	1,58	0+000	1+580	0,00	0,0	0	0	0	0,0	0,0	1,58	100,0	октябрь	2020
90	2523257	г. Грозный, ул. Ташкентинская	город Грозный	1,50	1,50	0+000	1+500	0,00	0,0	0	0	0	0,0	0,0	1,50	100,0	октябрь	2020
91	2519766	г. Грозный, ул. 3 Ильича	город Грозный	14,50	7,62	0+000	7+620	0,00	0,0	4,82	63,3	4,82	63,3	7,62	100,0	октябрь	2020	
92	2524092	г. Грозный, ул. Шефская	город Грозный	2,80	2,80	0+000	2+800	0,00	0,0	0	0	0	0,0	0,0	2,80	100,0	октябрь	2020
93	2518463	г. Грозный, ул. Дунайская	город Грозный	0,43	0,43	0+000	0+430	0,00	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,43	100,0	октябрь	2020
94	2514687	г. Грозный, ул. Эпроновская	город Грозный	2,80	2,80	0+000	2+800	0,00	0,0	0	0	0	0,0	0,0	2,80	100,0	октябрь	2020

95	2516373	г. Грозный, ул. Ярославского	город Грозный	1,20	1,20	0+000	1+200	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	1,20	100,0	октябрь	2020
96	2518507	г. Грозный, ул. Угольная	город Грозный	2,20	2,20	0+000	2+200	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	2,20	100,0	октябрь	2020
97	2518567	г. Грозный, ул. Щербакова	город Грозный	2,20	2,20	0+000	2+200	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	2,20	100,0	октябрь	2020
98	2516952	г. Грозный, ул. Шекспира	город Грозный	2,20	2,20	0+000	2+200	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	2,20	100,0	октябрь	2020
99	2514810	г. Грозный, ул. Утренняя	город Грозный	2,80	2,80	0+000	2+800	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	2,80	100,0	октябрь	2020

100	2520757	г. Грозный, ул. А. Эмураева (8 линия)	город Грозный	1,00	1,00	0+000	1+000	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	1,00	100,0	октябрь	2020
101	2523410	г. Грозный, ул. Ш.Д. Джабраилова (9 линия)	город Грозный	0,40	0,40	0+000	0+400	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	0,40	100,0	октябрь	2020
102	3546520	г. Грозный, ул. Мухаммад и Веры Халиповых (10 линия)	город Грозный	0,70	0,70	0+000	0+700	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	0,70	100,0	октябрь	2020
103	2521057	г. Грозный, ул. И.М. Кочумарова (11 линия)	город Грозный	0,70	0,70	0+000	0+700	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	0,70	100,0	октябрь	2020
104	2517299	г. Грозный, ул. Х.А. Гисаева (12 линия)	город Грозный	0,70	0,70	0+000	0+700	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	0,70	100,0	октябрь	2020
105	2521104	г. Грозный, ул. А.М. Кайсарова (13 линия)	город Грозный	0,70	0,70	0+000	0+700	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	0,70	100,0	октябрь	2020
106	2521586	г. Грозный, ул. Кривокла	город Грозный	0,60	0,60	0+000	0+600	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	0,60	100,0	октябрь	2020
107	2523574	г. Грозный, ул. Кутайская	город Грозный	3,50	3,50	0+000	3+500	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	3,50	100,0	октябрь	2020
108	2521836	г. Грозный, ул. Красная	город Грозный	2,30	2,30	0+000	2+300	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	2,30	100,0	октябрь	2020
109	2519065	г. Грозный, ул. Херсонская	город Грозный	2,20	2,20	0+000	2+200	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	2,20	100,0	октябрь	2020
110	2517195	г. Грозный, ул. Арбатская	город Грозный	2,10	2,10	0+000	2+100	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	2,10	100,0	октябрь	2020
111	2518591	г. Грозный, ул. Ключевая	город Грозный	2,10	2,10	0+000	2+100	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	2,10	100,0	октябрь	2020
112	2523344	г. Грозный, ул. Пограничная	город Грозный	2,10	2,10	0+000	2+100	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	2,10	100,0	октябрь	2020
113	2521747	г. Грозный, ул. Яблочная	город Грозный	0,40	0,40	0+000	0+400	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	0,40	100,0	октябрь	2020
114	2519236	г. Грозный, ул. Дмитриевский	город Грозный	0,30	0,30	0+000	0+300	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	0,30	100,0	октябрь	2020
115	2524574	г. Грозный, ул. Трудовиксов	город Грозный	0,40	0,40	0+000	0+400	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	0,40	100,0	октябрь	2020
116	2517827	г. Грозный, ул. Геряжков	город Грозный	0,30	0,30	0+000	0+300	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	0,30	100,0	октябрь	2020
117	2520937	г. Грозный, ул. Армянская	город Грозный	0,40	0,40	0+000	0+400	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	0,40	100,0	октябрь	2020
118	3546571	г. Грозный, ул. Библиотечная	город Грозный	0,66	0,66	0+000	0+660	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	0,66	100,0	октябрь	2020
119	2519853	г. Грозный, ул. Болниская	город Грозный	0,28	0,28	0+000	0+280	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	0,28	100,0	октябрь	2020
120	2520147	г. Грозный, ул. Базароварчинная	город Грозный	0,65	0,65	0+000	0+650	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	0,65	100,0	октябрь	2020
121	2518707	г. Грозный, ул. Керченская	город Грозный	0,30	0,30	0+000	0+300	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	0,30	100,0	октябрь	2020
122	2521731	г. Грозный, ул. Октябрьское	город Грозный	0,30	0,30	0+000	0+300	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	0,30	100,0	октябрь	2020
123	2524133	г. Грозный, ул. Курская	город Грозный	1,45	1,45	0+000	1+450	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	1,45	100,0	октябрь	2020
124	2522101	г. Грозный, ул. Индустриальная	город Грозный	2,40	2,40	0+000	2+400	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	2,40	100,0	октябрь	2021
125	2518914	г. Грозный, Старопрямловское шоссе (от ул. Маковского до ул. Алтайская)	город Грозный	1,44	1,44	0+000	1+440	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	1,44	100,0	октябрь	2021
126	2522891	г. Грозный, Ул. Авторманова (от ул. Мира до ул. Маковского)	город Грозный	0,84	0,84	0+000	0+840	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	0,84	100,0	октябрь	2021
127	2524450	г. Грозный, Ул. Чернышевского (от Погодина до пр. Сельбаева)	город Грозный	1,43	1,43	0+000	1+430	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	1,43	100,0	октябрь	2021
128	3546580	г. Грозный, пер. Чапаева	город Грозный	0,38	0,38	0+000	0+380	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	0,38	100,0	октябрь	2021
129	2519869	г. Грозный, ул. Капентская	город Грозный	1,00	1,00	0+000	1+000	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	1,00	100,0	октябрь	2021
130	2524923	г. Грозный, ул. Голдварная	город Грозный	1,05	1,05	0+000	1+050	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	1,05	100,0	октябрь	2021
131	2521061	г. Грозный, ул. Хасавюртовская	город Грозный	1,26	1,26	0+000	1+260	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	1,26	100,0	октябрь	2021
132	2516538	г. Грозный, ул. П. Мусорова (от ул. Ховсталева до круга 12-й микрорайон)	город Грозный	2,20	2,20	0+000	2+200	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	2,20	100,0	октябрь	2021
133	2514439	г. Грозный, ул. Воинная	город Грозный	1,55	1,55	0+000	1+550	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	1,55	100,0	октябрь	2021
134	2520222	г. Грозный, ул. Возрождения	город Грозный	1,44	1,44	0+000	1+440	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	1,44	100,0	октябрь	2021
135	2517682	г. Грозный, ул. Луначарского	город Грозный	0,60	0,60	0+000	0+600	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	0,60	100,0	октябрь	2021
136	2523244	г. Грозный, ул. З. Космодемьянской (от ул. Чапаева до ул. Кадырова)	город Грозный	0,50	0,50	0+000	0+500	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	0,50	100,0	октябрь	2021
137	2516263	г. Грозный, ул. Мизгурина	город Грозный	2,09	2,09	0+000	2+090	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	2,09	100,0	октябрь	2021
138	2516364	г. Грозный, ул. Жуковского	город Грозный	2,40	2,40	0+000	2+400	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	2,40	100,0	октябрь	2021

139	2522492	г. Грозный, ул. Владивостокская	город Грозный	0,60	0,60	0+000	0+600	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,60	100,0	октябрь	2021	
140	2524772	г. Грозный, ул. Циолковского	город Грозный	0,50	0,50	0+000	0+500	0,00	0,0	0	0,0	0	0,0	0,50	100,0	октябрь	2021	
141	3546569	г. Грозный, ул. Дарвина	город Грозный	1,25	1,25	0+000	1+250	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	1,25	100,0	октябрь	2021
142	2523371	г. Грозный, ул. Баумана	город Грозный	1,00	1,00	0+000	1+000	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	1,00	100,0	октябрь	2021
143	2522888	г. Грозный, ул. Громова	город Грозный	1,00	1,00	0+000	1+000	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	1,00	100,0	октябрь	2021
144	2519683	г. Грозный, ул. Х. Нуралилова (от ул. Шерипова до ул. Багумская)	город Грозный	3,73	3,73	0+000	3+730	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	3,73	100,0	октябрь	2021
145	2523900	г. Грозный, ул. Левандовского	город Грозный	2,85	2,85	0+000	2+850	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	2,85	100,0	октябрь	2021
146	2515158	г. Грозный, ул. Багумская	город Грозный	1,10	1,10	0+000	1+100	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	1,10	100,0	октябрь	2021
147	2525080	г. Грозный, ул. Ленинградская (от ул. Д. Бедного до ул. Красная)	город Грозный	1,57	1,57	0+000	1+570	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	1,57	100,0	октябрь	2021
148	2516982	г. Грозный, ул. Коммуны	город Грозный	0,55	0,55	0+000	0+550	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	0,55	100,0	октябрь	2021
149	2519522	г. Грозный, ул. Баррикадная	город Грозный	0,55	0,55	0+000	0+550	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	0,55	100,0	октябрь	2021
150	2514737	г. Грозный, ул. Боевая	город Грозный	1,15	1,15	0+000	1+150	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	1,15	100,0	октябрь	2021
151	2519471	г. Грозный, ул. Харьковская	город Грозный	0,67	0,67	0+000	0+670	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	0,67	100,0	октябрь	2021
152	2523567	г. Грозный, ул. Желтова	город Грозный	0,60	0,60	0+000	0+600	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	0,60	100,0	октябрь	2021
153	2523020	г. Грозный, ул. Самолетная	город Грозный	0,50	0,50	0+000	0+500	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	0,50	100,0	октябрь	2021
154	2517806	г. Грозный, ул. Верхняя	город Грозный	1,44	1,44	0+000	1+440	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	1,44	100,0	октябрь	2021
155	3546506	г. Грозный, ул. Трамвайная	город Грозный	1,55	1,55	0+000	1+550	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	1,55	100,0	октябрь	2021
156	2521287	г. Грозный, ул. Новосадовая	город Грозный	1,78	1,78	0+000	1+780	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	1,78	100,0	октябрь	2021
157	2524642	г. Грозный, ул. Фигурная	город Грозный	0,65	0,65	0+000	0+650	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	0,65	100,0	октябрь	2021
158	2522361	г. Грозный, ул. Туристов	город Грозный	0,62	0,62	0+000	0+620	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	0,62	100,0	октябрь	2021
159	2516590	г. Грозный, ул. Избербашская	город Грозный	1,21	1,21	0+000	1+210	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	1,21	100,0	октябрь	2021
160	2523903	г. Грозный, ул. Урицкого	город Грозный	1,57	1,57	0+000	1+570	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	1,57	100,0	октябрь	2021
161	2520111	г. Грозный, ул. Хаджиева	город Грозный	2,60	2,60	0+000	2+600	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	2,60	100,0	октябрь	2022
162	2517405	г. Грозный, ул. Свердлова	город Грозный	0,50	0,50	0+000	0+500	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	0,50	100,0	октябрь	2022
163	3546536	г. Грозный, ул. Гойтова	город Грозный	1,40	1,40	0+000	1+400	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	1,40	100,0	октябрь	2022
164	2515987	г. Грозный, ул. У. Мугтаева (Козлца)	город Грозный	1,13	1,13	0+000	1+130	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	1,13	100,0	октябрь	2022
165	2518755	г. Грозный, ул. Еромова	город Грозный	1,20	1,20	0+000	1+200	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	1,20	100,0	октябрь	2022
166	3546551	г. Грозный, ул. Горданова	город Грозный	1,20	1,20	0+000	1+200	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	1,20	100,0	октябрь	2022
167	3546572	г. Грозный, ул. Мордочева	город Грозный	1,20	1,20	0+000	1+200	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	1,20	100,0	октябрь	2022
168	2519758	г. Грозный, ул. Садонская	город Грозный	1,23	1,23	0+000	1+230	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	1,23	100,0	октябрь	2022

169	2521412	г. Грозный, ул. Беспановская	город Грозный	0,78	0,78	0+000	0+780	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	0,78	100,0	октябрь	2022
170	2523027	г. Грозный, ул. Академика Шералиева	город Грозный	0,60	0,60	0+000	0+600	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	0,60	100,0	октябрь	2022
171	2523853	г. Грозный, ул. Заболотного	город Грозный	2,55	2,55	0+000	2+550	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	2,55	100,0	октябрь	2022
172	2520498	г. Грозный, ул. Гастелло	город Грозный	0,65	0,65	0+000	0+650	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	0,65	100,0	октябрь	2022
173	2514653	г. Грозный, ул. Тобольская	город Грозный	0,80	0,80	0+000	0+800	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	0,80	100,0	октябрь	2022
174	2523850	г. Грозный, Самшитовская	город Грозный	0,65	0,65	0+000	0+650	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	0,65	100,0	октябрь	2022
175	2514820	г. Грозный, ул. Филолетова	город Грозный	0,61	0,61	0+000	0+610	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	0,61	100,0	октябрь	2022
176	2523440	г. Грозный, ул. Миллионщикова	город Грозный	1,15	1,15	0+000	1+150	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	1,15	100,0	октябрь	2022
177	2522188	г. Грозный, ул. Мазилова	город Грозный	2,80	2,80	0+000	2+800	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	2,80	100,0	октябрь	2022
178	2517502	г. Грозный, ул. Енисейская	город Грозный	0,70	0,70	0+000	0+700	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	0,70	100,0	октябрь	2022
179	2522220	г. Грозный, ул. Хоперская	город Грозный	0,85	0,85	0+000	0+850	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	0,85	100,0	октябрь	2022
180	2524933	г. Грозный, ул. Алмазная	город Грозный	1,80	1,80	0+000	1+800	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	1,80	100,0	октябрь	2022
181	2517125	г. Грозный, ул. Суворова	город Грозный	0,70	0,70	0+000	0+700	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	0,70	100,0	октябрь	2022
182	3546537	г. Грозный, ул. Спешцовская	город Грозный	0,70	0,70	0+000	0+700	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	0,70	100,0	октябрь	2022
183	2525000	г. Грозный, ул. Охранная	город Грозный	0,29	0,29	0+000	0+290	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	0,29	100,0	октябрь	2022
184	2523323	г. Грозный, ул. Захревшего	город Грозный	1,38	1,38	0+000	1+380	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	1,38	100,0	октябрь	2022
185	2520967	г. Грозный, ул. Илтодромная	город Грозный	0,70	0,70	0+000	0+700	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	0,70	100,0	октябрь	2022
186	2519151	г. Грозный, ул. Монтажная	город Грозный	0,55	0,55	0+000	0+550	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	0,55	100,0	октябрь	2022
187	3546538	г. Грозный, ул. Абулова	город Грозный	2,00	2,00	0+000	2+000	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	2,00	100,0	октябрь	2022
188	2520429	г. Грозный, ул. Шалкинская	город Грозный	1,50	1,50	0+000	1+500	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	1,50	100,0	октябрь	2022
189	2523358	г. Грозный, ул. Батукаева	город Грозный	1,00	1,00	0+000	1+000	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	1,00	100,0	октябрь	2022
190	2516674	г. Грозный, ул. Баслана-Хаджи	город Грозный	1,00	1,00	0+000	1+000	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	1,00	100,0	октябрь	2022
191	2519622	г. Грозный, ул. Урус-Мартановская	город Грозный	1,00	1,00	0+000	1+000	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	1,00	100,0	октябрь	2022
192	2524495	г. Грозный, ул. Эпендиева	город Грозный	0,63	0,63	0+000	0+630	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	0,63	100,0	октябрь	2022
193	2515286	г. Грозный, ул. Гурьевская	город Грозный	0,80	0,80	0+000	0+800	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	0,80	100,0	октябрь	2022
194	2516800	г. Грозный, ул. Коперника	город Грозный	1,58	1,58	0+000	1+580	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	1,58	100,0	октябрь	2022
195	2515062	г. Грозный, ул. Полтавская	город Грозный	0,50	0,50	0+000	0+500	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	0,50	100,0	октябрь	2022
196	2523935	г. Грозный, ул. Московская	город Грозный	1,30	1,30	0+000	1+300	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	1,30	100,0	октябрь	2022
197	2524650	г. Грозный, Вайнальская	город Грозный	9,00	9,00	0+000	9+000	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	9,00	100,0	октябрь	2022
198	2523504	г. Грозный, ул. Таганская	город Грозный	9,00	9,00	0+000	9+000	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	9,00	100,0	октябрь	2023
199	2523353	г. Грозный, ул. Беловаменская	город Грозный	3,50	3,50	0+000	3+500	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	3,50	100,0	октябрь	2023
200	2518270	г. Грозный, ул. Палехская	город Грозный	9,00	9,00	0+000	9+000	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	9,00	100,0	октябрь	2023
201	2524109	г. Грозный, ул. Снежная	город Грозный	4,50	4,50	0+000	4+500	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	4,50	100,0	октябрь	2023
202	2519424	г. Грозный, ул. Ставропольская	город Грозный	0,80	0,80	0+000	0+800	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	0,80	100,0	октябрь	2023
203	2521392	г. Грозный, ул. Челюскинцев	город Грозный	0,70	0,70	0+000	0+700	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	0,70	100,0	октябрь	2023
204	2522099	г. Грозный, ул. Шоссеинная	город Грозный	0,80	0,80	0+000	0+800	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	0,80	100,0	октябрь	2023
205	2523824	г. Грозный, ул. Кооперативная	город Грозный	1,10	1,10	0+000	1+100	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	1,10	100,0	октябрь	2023
206	2515919	г. Грозный, ул. Ветчицкого	город Грозный	1,10	1,10	0+000	1+100	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	1,10	100,0	октябрь	2023
207	2517687	г. Грозный, пр. Кадрызова	город Грозный	3,50	3,50	0+000	3+500	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	3,50	100,0	октябрь	2023
208	2524332	г. Грозный, ул. Лорсанова	город Грозный	1,85	1,85	0+000	1+850	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	1,85	100,0	октябрь	2023
209	2523259	г. Грозный, ул. А. Митаева	город Грозный	1,60	1,60	0+000	1+600	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	1,60	100,0	октябрь	2023
210	2518635	г. Грозный, пр. Путина	город Грозный	1,80	1,80	0+000	1+800	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	1,80	100,0	октябрь	2023
211	2515989	г. Грозный, Ак. Павлова	город Грозный	0,74	0,74	0+000	0+740	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	0,74	100,0	октябрь	2023
212	2517236	г. Грозный, ул. Грибоедова	город Грозный	1,40	1,40	0+000	1+400	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	1,40	100,0	октябрь	2023

213	2516451	г. Грозный, ул. Гивато	город Грозный	0,50	0,50	0+000	0+500	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	0,50	100,0	октябрь	2023
214	2516795	г. Грозный, ул. Лумумбы	город Грозный	1,10	1,10	0+000	1+100	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	1,10	100,0	октябрь	2023
215	3546539	г. Грозный, ул. Верхояльская	город Грозный	0,90	0,90	0+000	0+900	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	0,90	100,0	октябрь	2023
216	2515656	г. Грозный, ул. Черноморская	город Грозный	0,90	0,90	0+000	0+900	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	0,90	100,0	октябрь	2023
217	2523101	г. Грозный, ул. Шорса	город Грозный	1,30	1,30	0+000	1+300	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	1,30	100,0	октябрь	2023
218	2525209	г. Грозный, ул. Брянская	город Грозный	0,93	0,93	0+000	0+930	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	0,93	100,0	октябрь	2023
219	2523065	г. Грозный, ул. Ветеринарная	город Грозный	1,10	1,10	0+000	1+100	0,00	0,0	-	0	0,0	0	0,0	1,10	100,0	октябрь	2023
220	2523865	г. Грозный, ул. У. Садыва	город Грозный	1,90	1,90	0+000	1+900	0,00	0,0	-	1,90	100,0	1,90	100,0	1,90	100,0	ноябрь	2019
221	2515133	г. Грозный, пр-кт М. Али	город Грозный	2,10	2,10	0+000	2+100	0,00	0,0	-	2,10	100,0	2,10	100,0	2,10	100,0	ноябрь	2019
222	2521853	г. Грозный, ул. Х. Оразмеева	город Грозный	1,30	1,30	0+000	1+300	0,00	0,0	-	1,30	100,0	1,30	100,0	1,30	100,0	ноябрь	2019
223	2520488	г. Грозный, ул. Сайханова	город Грозный	4,20	4,20	0+000	4+200	0,00	0,0	-	4,20	100,0	4,20	100,0	4,20	100,0	ноябрь	2019
224	2520166	г. Грозный, ул. А. Алдимерова	город Грозный	5,40	5,40	0+000	5+400	0,00	0,0	-	5,40	100,0	5,40	100,0	5,40	100,0	ноябрь	2019
225	2523073	г. Грозный, ул. Назарбаева	город Грозный	4,00	4,00	0+000	4+000	0,00	0,0	-	4,00	100,0	4,00	100,0	4,00	100,0	ноябрь	2019
226	2525085	г. Грозный, ул. Ладжестая	город Грозный	2,20	2,20	0+000	2+200	0,00	0,0	-	2,20	100,0	2,20	100,0	2,20	100,0	ноябрь	2019
227	2521240	г. Грозный, ул. Урюмова	город Грозный	1,30	1,30	0+000	1+300	0,00	0,0	-	1,30	100,0	1,30	100,0	1,30	100,0	ноябрь	2019
228	2524027	г. Грозный, ул. Ашхабадская	город Грозный	0,93	0,93	0+000	0+930	0,00	0,0	-	0,93	100,0	0,93	100,0	0,93	100,0	ноябрь	2019
229	2522148	г. Грозный, ул. Краснофлотская	город Грозный	1,95	1,95	0+000	1+950	0,00	0,0	-	1,95	100,0	1,95	100,0	1,95	100,0	ноябрь	2019
230	2520807	г. Грозный, Петропавловское шоссе	город Грозный	5,20	5,20	0+000	5+200	0,00	0,0	-	5,20	100,0	5,20	100,0	5,20	100,0	ноябрь	2019
231	2517152	г. Грозный, ул. Хомиков	город Грозный	2,10	2,10	0+000	2+100	0,00	0,0	-	2,10	100,0	2,10	100,0	2,10	100,0	ноябрь	2019
232	2520274	г. Грозный, ул. Демченко	город Грозный	1,40	1,40	0+000	1+400	0,00	0,0	-	1,40	100,0	1,40	100,0	1,40	100,0	ноябрь	2019
233	2520160	г. Грозный, ул. Чапаева	город Грозный	0,80	0,80	0+000	0+800	0,00	0,0	-	0,80	100,0	0,80	100,0	0,80	100,0	ноябрь	2019
234	2516106	г. Грозный, ул. Черноглаза	город Грозный	1,40	1,40	0+000	1+400	0,00	0,0	-	1,40	100,0	1,40	100,0	1,40	100,0	ноябрь	2019
235	2519189	г. Грозный, ул. Кавказская	город Грозный	1,10	1,10	0+000	1+100	0,00	0,0	-	1,10	100,0	1,10	100,0	1,10	100,0	ноябрь	2019
236	2522146	г. Грозный, ул. Дьякова	город Грозный	1,00	1,00	0+000	1+000	0,00	0,0	-	1,00	100,0	1,00	100,0	1,00	100,0	ноябрь	2019
237	2524025	г. Грозный, ул. Х. Кишвевой	город Грозный	1,34	1,34	0+000	1+340	0,00	0,0	-	1,34	100,0	1,34	100,0	1,34	100,0	ноябрь	2019
238	2523069	г. Грозный, ул. Гурмина	город Грозный	1,60	1,60	0+000	1+600	0,00	0,0	-	1,60	100,0	1,60	100,0	1,60	100,0	ноябрь	2019
239	2516125	г. Грозный, ул. Андреевская	город Грозный	1,45	1,45	0+000	1+450	0,00	0,0	-	1,45	100,0	1,45	100,0	1,45	100,0	ноябрь	2019
240	2524791	г. Грозный, Шоньская	город Грозный	0,30	0,30	0+000	0+300	0,00	0,0	-	0,30	100,0	0,30	100,0	0,30	100,0	ноябрь	2019
241	2524303	г. Грозный, Казбекская	город Грозный	0,80	0,80	0+000	0+800	0,00	0,0	-	0,80	100,0	0,80	100,0	0,80	100,0	ноябрь	2019
242	2517602	г. Грозный, Карагандинская	город Грозный	0,40	0,40	0+000	0+400	0,00	0,0	-	0,40	100,0	0,40	100,0	0,40	100,0	ноябрь	2019
243	2517345	г. Грозный, Кизлярская	город Грозный	0,50	0,50	0+000	0+500	0,00	0,0	-	0,50	100,0	0,50	100,0	0,50	100,0	ноябрь	2019
244	2520149	г. Грозный, А. Шершова	город Грозный	1,60	1,60	0+000	1+600	0,00	0,0	-	1,60	100,0	1,60	100,0	1,60	100,0	ноябрь	2019
245	2518865	г. Грозный, Агротомическая	город Грозный	1,00	1,00	0+000	1+000	0,00	0,0	-	1,00	100,0	1,00	100,0	1,00	100,0	ноябрь	2019
246	3546521	г. Грозный, Авиационная	город Грозный	0,85	0,85	0+000	0+850	0,00	0,0	-	0,85	100,0	0,85	100,0	0,85	100,0	ноябрь	2019
247	2524237	г. Грозный, Анисимова	город Грозный	0,95	0,95	0+000	0+950	0,00	0,0	-	0,95	100,0	0,95	100,0	0,95	100,0	ноябрь	2019
248	2514963	г. Грозный, Артефьял	город Грозный	0,30	0,30	0+000	0+300	0,00	0,0	-	0,30	100,0	0,30	100,0	0,30	100,0	ноябрь	2019
249	2523435	г. Грозный, Ахриева	город Грозный	0,90	0,90	0+000	0+900	0,00	0,0	-	0,90	100,0	0,90	100,0	0,90	100,0	ноябрь	2019
250	2517088	г. Грозный, Бадиева	город Грозный	0,50	0,50	0+000	0+500	0,00	0,0	-	0,50	100,0	0,50	100,0	0,50	100,0	ноябрь	2019
251	2524941	г. Грозный, Бакиская	город Грозный	0,60	0,60	0+000	0+600	0,00	0,0	-	0,60	100,0	0,60	100,0	0,60	100,0	ноябрь	2019
252	2516350	г. Грозный, Блохера	город Грозный	0,50	0,50	0+000	0+500	0,00	0,0	-	0,50	100,0	0,50	100,0	0,50	100,0	ноябрь	2019
253	3546582	г. Грозный, Большая	город Грозный	2,00	2,00	0+000	2+000	0,00	0,0	-	2,00	100,0	2,00	100,0	2,00	100,0	ноябрь	2019
254	2515729	г. Грозный, Братская	город Грозный	0,50	0,50	0+000	0+500	0,00	0,0	-	0,50	100,0	0,50	100,0	0,50	100,0	ноябрь	2019
255	2519510	г. Грозный, Бригадная	город Грозный	0,40	0,40	0+000	0+400	0,00	0,0	-	0,40	100,0	0,40	100,0	0,40	100,0	ноябрь	2019
256	2523769	г. Грозный, Быховского	город Грозный	0,30	0,30	0+000	0+300	0,00	0,0	-	0,30	100,0	0,30	100,0	0,30	100,0	ноябрь	2019
257	2516184	г. Грозный, Виноградова	город Грозный	0,20	0,20	0+000	0+200	0,00	0,0	-	0,20	100,0	0,20	100,0	0,20	100,0	ноябрь	2019
258	2518323	г. Грозный, Внутренняя	город Грозный	0,20	0,20	0+000	0+200	0,00	0,0	-	0,20	100,0	0,20	100,0	0,20	100,0	ноябрь	2019

259	3546558	г. Грозный Ворожева	город Грозный	0,80	0,80	0+000	0+800	0,00	0,0	-	0,80	100,0	0,80	100,0	0,80	100,0	ноябрь	2019
260	2516535	г. Грозный. Ворошилова	город Грозный	0,20	0,20	0+000	0+200	0,00	0,0	-	0,20	100,0	0,20	100,0	0,20	100,0	ноябрь	2019
261	2515747	г. Грозный. Восточная	город Грозный	0,60	0,60	0+000	0+600	0,00	0,0	-	0,60	100,0	0,60	100,0	0,60	100,0	ноябрь	2019
262	2522561	г. Грозный. Госпитальная	город Грозный	0,40	0,40	0+000	0+400	0,00	0,0	-	0,40	100,0	0,40	100,0	0,40	100,0	ноябрь	2019
263	2519373	г. Грозный. Горького	город Грозный	0,50	0,50	0+000	0+500	0,00	0,0	-	0,50	100,0	0,50	100,0	0,50	100,0	ноябрь	2019
264	2519941	г. Грозный. Гражданская	город Грозный	0,90	0,90	0+000	0+900	0,00	0,0	-	0,90	100,0	0,90	100,0	0,90	100,0	ноябрь	2019
265	2524624	г. Грозный. Дарьльская	город Грозный	1,00	1,00	0+000	1+000	0,00	0,0	-	1,00	100,0	1,00	100,0	1,00	100,0	ноябрь	2019
266	2515414	г. Грозный. Дачная	город Грозный	0,30	0,30	0+000	0+300	0,00	0,0	-	0,30	100,0	0,30	100,0	0,30	100,0	ноябрь	2019
267	2522233	г. Грозный. Декабрьская	город Грозный	0,40	0,40	0+000	0+400	0,00	0,0	-	0,40	100,0	0,40	100,0	0,40	100,0	ноябрь	2019
268	2518673	г. Грозный. Деловая	город Грозный	1,47	1,47	0+000	1+470	0,00	0,0	-	1,47	100,0	1,47	100,0	1,47	100,0	ноябрь	2019
269	2518066	г. Грозный. Демина	город Грозный	0,35	0,35	0+000	0+350	0,00	0,0	-	0,35	100,0	0,35	100,0	0,35	100,0	ноябрь	2019
270	2519599	г. Грозный. пш. У.Д. Димаева	город Грозный	1,10	1,10	0+000	1+100	0,00	0,0	-	1,10	100,0	1,10	100,0	1,10	100,0	ноябрь	2019
271	2520646	г. Грозный. Днепрова	город Грозный	0,40	0,40	0+000	0+400	0,00	0,0	-	0,40	100,0	0,40	100,0	0,40	100,0	ноябрь	2019
272	3546583	г. Грозный. Добродобова	город Грозный	0,68	0,68	0+000	0+680	0,00	0,0	-	0,68	100,0	0,68	100,0	0,68	100,0	ноябрь	2019
273	2517643	г. Грозный. Заводская	город Грозный	0,60	0,60	0+000	0+600	0,00	0,0	-	0,60	100,0	0,60	100,0	0,60	100,0	ноябрь	2019
274	2520713	г. Грозный. Звенивая	город Грозный	1,00	1,00	0+000	1+000	0,00	0,0	-	1,00	100,0	1,00	100,0	1,00	100,0	ноябрь	2019
275	2515037	г. Грозный. Пшлянская	город Грозный	0,45	0,45	0+000	0+450	0,00	0,0	-	0,45	100,0	0,45	100,0	0,45	100,0	ноябрь	2019
276	3546584	г. Грозный. Коснора	город Грозный	1,00	1,00	0+000	1+000	0,00	0,0	-	1,00	100,0	1,00	100,0	1,00	100,0	ноябрь	2019
277	3546540	г. Грозный. Космонавтов	город Грозный	0,30	0,30	0+000	0+300	0,00	0,0	-	0,30	100,0	0,30	100,0	0,30	100,0	ноябрь	2019
278	3546573	г. Грозный. Красноармейская	город Грозный	0,30	0,30	0+000	0+300	0,00	0,0	-	0,30	100,0	0,30	100,0	0,30	100,0	ноябрь	2019
279	2524089	г. Грозный. Коммунальная	город Грозный	0,50	0,50	0+000	0+500	0,00	0,0	-	0,50	100,0	0,50	100,0	0,50	100,0	ноябрь	2019
280	3546528	г. Грозный. Крестьянская	город Грозный	0,60	0,60	0+000	0+600	0,00	0,0	-	0,60	100,0	0,60	100,0	0,60	100,0	ноябрь	2019
281	2518751	г. Грозный. Круговая	город Грозный	0,30	0,30	0+000	0+300	0,00	0,0	-	0,30	100,0	0,30	100,0	0,30	100,0	ноябрь	2019
282	2520531	г. Грозный. Крымская	город Грозный	0,50	0,50	0+000	0+500	0,00	0,0	-	0,50	100,0	0,50	100,0	0,50	100,0	ноябрь	2019
283	2520188	г. Грозный. Куликовская	город Грозный	0,80	0,80	0+000	0+800	0,00	0,0	-	0,80	100,0	0,80	100,0	0,80	100,0	ноябрь	2019
284	2523766	г. Грозный. Курортная	город Грозный	2,30	2,30	0+000	2+300	0,00	0,0	-	2,30	100,0	2,30	100,0	2,30	100,0	ноябрь	2019
285	2517874	г. Грозный. Кустарная	город Грозный	0,25	0,25	0+000	0+250	0,00	0,0	-	0,25	100,0	0,25	100,0	0,25	100,0	ноябрь	2019
286	2519608	г. Грозный. Кашпийская	город Грозный	0,50	0,50	0+000	0+500	0,00	0,0	-	0,50	100,0	0,50	100,0	0,50	100,0	ноябрь	2019
287	3546574	г. Грозный. Лабораторная	город Грозный	0,60	0,60	0+000	0+600	0,00	0,0	-	0,60	100,0	0,60	100,0	0,60	100,0	ноябрь	2019
288	2514408	г. Грозный. Лермонтова	город Грозный	1,70	1,70	0+000	1+700	0,00	0,0	-	1,70	100,0	1,70	100,0	1,70	100,0	ноябрь	2019
289	2523071	г. Грозный. Липидевского	город Грозный	0,80	0,80	0+000	0+800	0,00	0,0	-	0,80	100,0	0,80	100,0	0,80	100,0	ноябрь	2019
290	2515952	г. Грозный. Лагерная	город Грозный	0,50	0,50	0+000	0+500	0,00	0,0	-	0,50	100,0	0,50	100,0	0,50	100,0	ноябрь	2019
291	2520516	г. Грозный. Мартовская	город Грозный	0,60	0,60	0+000	0+600	0,00	0,0	-	0,60	100,0	0,60	100,0	0,60	100,0	ноябрь	2019
292	2523299	г. Грозный. Машинная	город Грозный	2,30	2,30	0+000	2+300	0,00	0,0	-	2,30	100,0	2,30	100,0	2,30	100,0	ноябрь	2019
293	2515131	г. Грозный. Митусская	город Грозный	0,30	0,30	0+000	0+300	0,00	0,0	-	0,30	100,0	0,30	100,0	0,30	100,0	ноябрь	2019
294	2519708	г. Грозный. Молдавская	город Грозный	0,85	0,85	0+000	0+850	0,00	0,0	-	0,85	100,0	0,85	100,0	0,85	100,0	ноябрь	2019
295	2519549	г. Грозный. Мюшарта	город Грозный	0,30	0,30	0+000	0+300	0,00	0,0	-	0,30	100,0	0,30	100,0	0,30	100,0	ноябрь	2019
296	2517156	г. Грозный. Настиная	город Грозный	0,40	0,40	0+000	0+400	0,00	0,0	-	0,40	100,0	0,40	100,0	0,40	100,0	ноябрь	2019
297	2525048	г. Грозный. Невского	город Грозный	0,35	0,35	0+000	0+350	0,00	0,0	-	0,35	100,0	0,35	100,0	0,35	100,0	ноябрь	2019
298	2522030	г. Грозный. Надречная	город Грозный	0,20	0,20	0+000	0+200	0,00	0,0	-	0,20	100,0	0,20	100,0	0,20	100,0	ноябрь	2019
299	2519687	г. Грозный. Нестерова	город Грозный	0,45	0,45	0+000	0+450	0,00	0,0	-	0,45	100,0	0,45	100,0	0,45	100,0	ноябрь	2019
300	2523805	г. Грозный. Норильская	город Грозный	0,45	0,45	0+000	0+450	0,00	0,0	-	0,45	100,0	0,45	100,0	0,45	100,0	ноябрь	2019
301	2523662	г. Грозный. Ноябрьская	город Грозный	0,40	0,40	0+000	0+400	0,00	0,0	-	0,40	100,0	0,40	100,0	0,40	100,0	ноябрь	2019
302	3546508	г. Грозный. Н. Буучидзе	город Грозный	1,30	1,30	0+000	1+300	0,00	0,0	-	1,30	100,0	1,30	100,0	1,30	100,0	ноябрь	2019
303	3546575	г. Грозный. Окрайная	город Грозный	0,70	0,70	0+000	0+700	0,00	0,0	-	0,70	100,0	0,70	100,0	0,70	100,0	ноябрь	2019
304	3546560	г. Грозный. Тигова	город Грозный	0,80	0,80	0+000	0+800	0,00	0,0	-	0,80	100,0	0,80	100,0	0,80	100,0	ноябрь	2019

305	2523021	г. Грозный, Хавказьская	город Грозный	0,30	0,30	0+000	0+300	0,00	0,0	-	0,30	100,0	0,30	100,0	0,30	100,0	ноябрь	2019
306	2522079	г. Грозный, Шаумяна	город Грозный	0,80	0,80	0+000	0+800	0,00	0,0	-	0,80	100,0	0,80	100,0	0,80	100,0	ноябрь	2019
307	3546576	г. Грозный, Школьная	город Грозный	1,50	1,50	0+000	1+500	0,00	0,0	-	1,50	100,0	1,50	100,0	1,50	100,0	ноябрь	2019
308	2524412	г. Грозный, Озерная	город Грозный	0,60	0,60	0+000	0+600	0,00	0,0	-	0,60	100,0	0,60	100,0	0,60	100,0	ноябрь	2019
309	3546509	г. Грозный, 9-го Января	город Грозный	0,15	0,15	0+000	0+150	0,00	0,0	-	0,15	100,0	0,15	100,0	0,15	100,0	ноябрь	2019
310	2524549	г. Грозный, Мостовая	город Грозный	0,15	0,15	0+000	0+150	0,00	0,0	-	0,15	100,0	0,15	100,0	0,15	100,0	ноябрь	2019
311	3546541	г. Грозный, ул. Комсомольская	город Грозный	1,62	1,62	0+000	1+620	0,00	0,0	-	1,62	100,0	1,62	100,0	1,62	100,0	ноябрь	2019
312	3546577	г. Грозный, ул. Таманская	город Грозный	0,95	0,95	0+000	0+950	0,00	0,0	-	0,95	100,0	0,95	100,0	0,95	100,0	ноябрь	2019
313	3546510	г. Грозный, ул. Чичерина	город Грозный	1,30	1,30	0+000	1+300	0,00	0,0	-	1,30	100,0	1,30	100,0	1,30	100,0	ноябрь	2019
314	2516298	г. Грозный, ул. Гвардейская	город Грозный	0,93	0,93	0+000	0+930	0,00	0,0	-	0,93	100,0	0,93	100,0	0,93	100,0	ноябрь	2019
315	2518611	г. Грозный, ул. Железнодорожная	город Грозный	0,25	0,25	0+000	0+250	0,00	0,0	-	0,25	100,0	0,25	100,0	0,25	100,0	ноябрь	2019
316	2518106	г. Грозный, ул. Раббаров	город Грозный	0,20	0,20	0+000	0+200	0,00	0,0	-	0,20	100,0	0,20	100,0	0,20	100,0	ноябрь	2019
317	3546561	г. Грозный, ул. К. Либкнехта	город Грозный	0,25	0,25	0+000	0+250	0,00	0,0	-	0,25	100,0	0,25	100,0	0,25	100,0	ноябрь	2019
318	3546511	г. Грозный, пр. Революции	город Грозный	0,80	0,80	0+000	0+800	0,00	0,0	-	0,80	100,0	0,80	100,0	0,80	100,0	ноябрь	2019
319	2521957	г. Грозный, ул. Царьова	город Грозный	0,85	0,85	0+000	0+850	0,00	0,0	-	0,85	100,0	0,85	100,0	0,85	100,0	ноябрь	2019
320	2515193	г. Грозный, ул. Бр. Дубовиных	город Грозный	0,60	0,60	0+000	0+600	0,00	0,0	-	0,60	100,0	0,60	100,0	0,60	100,0	ноябрь	2019
321	2515741	г. Грозный, ул. Красноармейская	город Грозный	0,56	0,56	0+000	0+560	0,00	0,0	-	0,56	100,0	0,56	100,0	0,56	100,0	ноябрь	2019
322	2522367	г. Грозный, ул. Л.Толстого	город Грозный	0,50	0,50	0+000	0+500	0,00	0,0	-	0,50	100,0	0,50	100,0	0,50	100,0	ноябрь	2019
323	2522928	г. Грозный, пер. Л.Толстого	город Грозный	0,14	0,14	0+000	0+140	0,00	0,0	-	0,14	100,0	0,14	100,0	0,14	100,0	ноябрь	2019
324	2522735	г. Грозный, ул. Гоголя	город Грозный	0,14	0,14	0+000	0+140	0,00	0,0	-	0,14	100,0	0,14	100,0	0,14	100,0	ноябрь	2019
325	2524560	г. Грозный, пер. Гоголя	город Грозный	0,11	0,11	0+000	0+110	0,00	0,0	-	0,11	100,0	0,11	100,0	0,11	100,0	ноябрь	2019
326	2522736	г. Грозный, ул. Транспортная	город Грозный	0,65	0,65	0+000	0+650	0,00	0,0	-	0,65	100,0	0,65	100,0	0,65	100,0	ноябрь	2019
327	2524515	г. Грозный, ул. Ломоносова	город Грозный	0,62	0,62	0+000	0+620	0,00	0,0	-	0,62	100,0	0,62	100,0	0,62	100,0	ноябрь	2019
328	2521699	г. Грозный, ул. Некрасова	город Грозный	0,75	0,75	0+000	0+750	0,00	0,0	-	0,75	100,0	0,75	100,0	0,75	100,0	ноябрь	2019
329	2519939	г. Грозный, ул. Ростовская	город Грозный	0,70	0,70	0+000	0+700	0,00	0,0	-	0,70	100,0	0,70	100,0	0,70	100,0	ноябрь	2019
330	2518646	г. Грозный, ул. Крылова	город Грозный	0,55	0,55	0+000	0+550	0,00	0,0	-	0,55	100,0	0,55	100,0	0,55	100,0	ноябрь	2019
331	2522725	г. Грозный, ул. Ищерская	город Грозный	0,66	0,66	0+000	0+660	0,00	0,0	-	0,66	100,0	0,66	100,0	0,66	100,0	ноябрь	2019
332	2515584	г. Грозный, ул. Тушковская	город Грозный	0,32	0,32	0+000	0+320	0,00	0,0	-	0,32	100,0	0,32	100,0	0,32	100,0	ноябрь	2019
333	2520427	г. Грозный, пер. Тушковский	город Грозный	0,38	0,38	0+000	0+380	0,00	0,0	-	0,38	100,0	0,38	100,0	0,38	100,0	ноябрь	2019
334	2519960	г. Грозный, ул. Савицкая	город Грозный	0,40	0,40	0+000	0+400	0,00	0,0	-	0,40	100,0	0,40	100,0	0,40	100,0	ноябрь	2019
335	2523665	г. Грозный, ул. Дюбасская	город Грозный	0,73	0,73	0+000	0+730	0,00	0,0	-	0,73	100,0	0,73	100,0	0,73	100,0	ноябрь	2019
336	2523005	г. Грозный, ул. Барнаулская	город Грозный	1,30	1,30	0+000	1+300	0,00	0,0	-	1,30	100,0	1,30	100,0	1,30	100,0	ноябрь	2019
337	2516009	г. Грозный, ул. Запорожская	город Грозный	0,13	0,13	0+000	0+130	0,00	0,0	-	0,13	100,0	0,13	100,0	0,13	100,0	ноябрь	2019
338	2520014	г. Грозный, ул. Елецкая	город Грозный	1,00	1,00	0+000	1+000	0,00	0,0	-	1,00	100,0	1,00	100,0	1,00	100,0	ноябрь	2019
339	2519329	г. Грозный, ул. Шевская	город Грозный	0,27	0,27	0+000	0+270	0,00	0,0	-	0,27	100,0	0,27	100,0	0,27	100,0	ноябрь	2019
340	2521138	г. Грозный, ул. Прикуская	город Грозный	0,45	0,45	0+000	0+450	0,00	0,0	-	0,45	100,0	0,45	100,0	0,45	100,0	ноябрь	2019
341	2523472	г. Грозный, ул. Кидловская	город Грозный	0,50	0,50	0+000	0+500	0,00	0,0	-	0,50	100,0	0,50	100,0	0,50	100,0	ноябрь	2019
342	2517902	г. Грозный, ул. Киргизская	город Грозный	0,59	0,59	0+000	0+590	0,00	0,0	-	0,59	100,0	0,59	100,0	0,59	100,0	ноябрь	2019
343	2515375	г. Грозный, ул. Литешская	город Грозный	0,35	0,35	0+000	0+350	0,00	0,0	-	0,35	100,0	0,35	100,0	0,35	100,0	ноябрь	2019
344	2516332	г. Грозный, ул. Нальчикская	город Грозный	0,45	0,45	0+000	0+450	0,00	0,0	-	0,45	100,0	0,45	100,0	0,45	100,0	ноябрь	2019
345	2518018	г. Грозный, ул. Новосибирская	город Грозный	0,40	0,40	0+000	0+400	0,00	0,0	-	0,40	100,0	0,40	100,0	0,40	100,0	ноябрь	2019
346	2517613	г. Грозный, ул. Пятигорская	город Грозный	0,80	0,80	0+000	0+800	0,00	0,0	-	0,80	100,0	0,80	100,0	0,80	100,0	ноябрь	2019
347	2514827	г. Грозный, пер. Пятигорский	город Грозный	0,30	0,30	0+000	0+300	0,00	0,0	-	0,30	100,0	0,30	100,0	0,30	100,0	ноябрь	2019
348	2516247	г. Грозный, ул. Родниковая	город Грозный	0,55	0,55	0+000	0+550	0,00	0,0	-	0,55	100,0	0,55	100,0	0,55	100,0	ноябрь	2019
349	2521492	г. Грозный, ул. Мамсурова	город Грозный	0,95	0,95	0+000	0+950	0,00	0,0	-	0,95	100,0	0,95	100,0	0,95	100,0	ноябрь	2019
350	2517253	г. Грозный, пер. Восьмая	город Грозный	0,15	0,15	0+000	0+150	0,00	0,0	-	0,15	100,0	0,15	100,0	0,15	100,0	ноябрь	2019

351	2514688	г. Грозный, ул. Менделеева	город Грозный	0,60	0,60	0+000	0+600	0,00	0,0	0,0	0,60	100,0	0,60	100,0	0,60	100,0	ноябрь	2019
352	3546529	г. Грозный, ул. Пензенская	город Грозный	0,25	0,25	0+000	0+250	0,00	0,0	-	0,25	100,0	0,25	100,0	0,25	100,0	ноябрь	2019
353	3546585	г. Грозный, пер. Домбасский	город Грозный	0,70	0,70	0+000	0+700	0,00	0,0	-	0,70	100,0	0,70	100,0	0,70	100,0	ноябрь	2019
354	2522816	г. Грозный, ул. Волжская	город Грозный	0,20	0,20	0+000	0+200	0,00	0,0	-	0,20	100,0	0,20	100,0	0,20	100,0	ноябрь	2019
355	2522786	г. Грозный, ул. Воронежская	город Грозный	0,90	0,90	0+000	0+900	0,00	0,0	-	0,90	100,0	0,90	100,0	0,90	100,0	ноябрь	2019
356	2515365	г. Грозный, ул. Камская	город Грозный	0,40	0,40	0+000	0+400	0,00	0,0	-	0,40	100,0	0,40	100,0	0,40	100,0	ноябрь	2019
357	2518472	г. Грозный, ул. Кубанская	город Грозный	0,60	0,60	0+000	0+600	0,00	0,0	-	0,60	100,0	0,60	100,0	0,60	100,0	ноябрь	2019
358	2516500	г. Грозный, ул. Морская	город Грозный	0,25	0,25	0+000	0+250	0,00	0,0	-	0,25	100,0	0,25	100,0	0,25	100,0	ноябрь	2019
359	2523175	г. Грозный, ул. Цивильнская	город Грозный	1,90	1,90	0+000	1+900	0,00	0,0	-	1,90	100,0	1,90	100,0	1,90	100,0	ноябрь	2019
360	2517408	г. Грозный, ул. Призывская	город Грозный	0,55	0,55	0+000	0+550	0,00	0,0	-	0,55	100,0	0,55	100,0	0,55	100,0	ноябрь	2019
361	2521359	г. Грозный, ул. Уральская	город Грозный	0,80	0,80	0+000	0+800	0,00	0,0	-	0,80	100,0	0,80	100,0	0,80	100,0	ноябрь	2019
362	3546530	г. Грозный, ул. Крестьянская	город Грозный	0,80	0,80	0+000	0+800	0,00	0,0	-	0,80	100,0	0,80	100,0	0,80	100,0	ноябрь	2019
363	3546522	г. Грозный, ул. Абульятя	город Грозный	0,60	0,60	0+000	0+600	0,00	0,0	-	0,60	100,0	0,60	100,0	0,60	100,0	ноябрь	2019
364	2518199	г. Грозный, ул. Лескова	город Грозный	0,55	0,55	0+000	0+550	0,00	0,0	-	0,55	100,0	0,55	100,0	0,55	100,0	ноябрь	2019
365	2520609	г. Грозный, ул. Парафинная	город Грозный	0,30	0,30	0+000	0+300	0,00	0,0	-	0,30	100,0	0,30	100,0	0,30	100,0	ноябрь	2019
366	2523710	г. Грозный, ул. Кирينا	город Грозный	0,70	0,70	0+000	0+700	0,00	0,0	-	0,70	100,0	0,70	100,0	0,70	100,0	ноябрь	2019
367	2520012	г. Грозный, ул. Нефтезаводская	город Грозный	0,75	0,75	0+000	0+750	0,00	0,0	-	0,75	100,0	0,75	100,0	0,75	100,0	ноябрь	2019
368	3546542	г. Грозный, ул. Ермаловская	город Грозный	0,25	0,25	0+000	0+250	0,00	0,0	-	0,25	100,0	0,25	100,0	0,25	100,0	ноябрь	2019
369	2517885	г. Грозный, ул. Жулова	город Грозный	0,75	0,75	0+000	0+750	0,00	0,0	-	0,75	100,0	0,75	100,0	0,75	100,0	ноябрь	2019
370	2518439	г. Грозный, ул. Тамбовская	город Грозный	1,26	1,26	0+000	1+260	0,00	0,0	-	1,26	100,0	1,26	100,0	1,26	100,0	ноябрь	2019
371	2516690	г. Грозный, ул. Строительная	город Грозный	1,20	1,20	0+000	1+200	0,00	0,0	-	1,20	100,0	1,20	100,0	1,20	100,0	ноябрь	2019
372	2520623	г. Грозный, ул. Новгородская	город Грозный	0,75	0,75	0+000	0+750	0,00	0,0	-	0,75	100,0	0,75	100,0	0,75	100,0	ноябрь	2019
373	2516107	г. Грозный, пр. Культуры	город Грозный	0,30	0,30	0+000	0+300	0,00	0,0	-	0,30	100,0	0,30	100,0	0,30	100,0	ноябрь	2019
374	2525067	г. Грозный, ул. Электрозаводская	город Грозный	0,80	0,80	0+000	0+800	0,00	0,0	-	0,80	100,0	0,80	100,0	0,80	100,0	ноябрь	2019
375	2524128	г. Грозный, ул. Батаева	город Грозный	1,54	1,54	0+000	1+540	0,00	0,0	-	1,54	100,0	1,54	100,0	1,54	100,0	ноябрь	2019
376	3546512	г. Грозный, ул. Аргунская	город Грозный	0,29	0,29	0+000	0+290	0,00	0,0	-	0,29	100,0	0,29	100,0	0,29	100,0	ноябрь	2019
377	2525040	г. Грозный, пер. Перекопский	город Грозный	0,20	0,20	0+000	0+200	0,00	0,0	-	0,20	100,0	0,20	100,0	0,20	100,0	ноябрь	2019
378	3546562	г. Грозный, ул. Калининская	город Грозный	0,63	0,63	0+000	0+630	0,00	0,0	-	0,63	100,0	0,63	100,0	0,63	100,0	ноябрь	2019
379	2523955	г. Грозный, ул. Сабельникова	город Грозный	0,96	0,96	0+000	0+960	0,00	0,0	-	0,96	100,0	0,96	100,0	0,96	100,0	ноябрь	2019
380	2524042	г. Грозный, ул. Балашовская	город Грозный	1,20	1,20	0+000	1+200	0,00	0,0	-	1,20	100,0	1,20	100,0	1,20	100,0	ноябрь	2019
381	2518937	г. Грозный, ул. Пермская	город Грозный	0,25	0,25	0+000	0+250	0,00	0,0	-	0,25	100,0	0,25	100,0	0,25	100,0	ноябрь	2019
382	2515332	г. Грозный, ул. Нарвская	город Грозный	0,25	0,25	0+000	0+250	0,00	0,0	-	0,25	100,0	0,25	100,0	0,25	100,0	ноябрь	2019
383	2523756	г. Грозный, ул. Красноводская	город Грозный	0,45	0,45	0+000	0+450	0,00	0,0	-	0,45	100,0	0,45	100,0	0,45	100,0	ноябрь	2019
384	2520219	г. Грозный, ул. Володарского	город Грозный	0,80	0,80	0+000	0+800	0,00	0,0	-	0,80	100,0	0,80	100,0	0,80	100,0	ноябрь	2019
385	2515199	г. Грозный, ул. Мраморная	город Грозный	0,47	0,47	0+000	0+470	0,00	0,0	-	0,47	100,0	0,47	100,0	0,47	100,0	ноябрь	2019
386	2520927	г. Грозный, ул. Байкальская	город Грозный	0,90	0,90	0+000	0+900	0,00	0,0	-	0,90	100,0	0,90	100,0	0,90	100,0	ноябрь	2019
387	3546543	г. Грозный, ул. Герцена	город Грозный	0,76	0,76	0+000	0+760	0,00	0,0	-	0,76	100,0	0,76	100,0	0,76	100,0	ноябрь	2019
388	2523991	г. Грозный, ул. Мелешинская	город Грозный	0,30	0,30	0+000	0+300	0,00	0,0	-	0,30	100,0	0,30	100,0	0,30	100,0	ноябрь	2019
389	2515557	г. Грозный, ул. Смоленская	город Грозный	0,20	0,20	0+000	0+200	0,00	0,0	-	0,20	100,0	0,20	100,0	0,20	100,0	ноябрь	2019
390	2524174	г. Грозный, ул. Косогорная	город Грозный	0,30	0,30	0+000	0+300	0,00	0,0	-	0,30	100,0	0,30	100,0	0,30	100,0	ноябрь	2019
391	2515940	г. Грозный, ул. Линейная	город Грозный	4,30	4,30	0+000	4+300	0,00	0,0	-	4,30	100,0	4,30	100,0	4,30	100,0	ноябрь	2019
392	2523506	г. Грозный, ул. Прудная	город Грозный	4,40	4,40	0+000	4+000	0,00	0,0	-	4,40	100,0	4,40	100,0	4,40	100,0	ноябрь	2019
393	3546513	г. Грозный, ул. Киевская	город Грозный	0,95	0,95	0+000	0+950	0,00	0,0	-	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
394	2523157	г. Грозный, пер. Киевский	город Грозный	0,65	0,65	0+000	0+650	0,00	0,0	-	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	2522516	г. Грозный, ул. Юная страна	город Грозный	0,55	0,55	0+000	0+550	0,00	0,0	-	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396	2522027	г. Грозный, ул. Тельмана	город Грозный	0,95	0,95	0+000	0+950	0,00	0,0	-	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

397	2515122	г. Грозный, ул. Зюмина	город Грозный	0,57	0,57	0+000	0+570	0,00	0,0	-	0,00	0,0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	2519126	г. Грозный, ул. Краевая	город Грозный	0,63	0,63	0+000	0+630	0,00	0,0	-	0,00	0,0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	2519938	г. Грозный, Октябрьская	город Грозный	0,50	0,50	0+000	0+500	0,00	0,0	-	0,00	0,0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	2521231	г. Грозный, Орловская	город Грозный	0,70	0,70	0+000	0+700	0,00	0,0	-	0,00	0,0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	2521992	г. Грозный, Оборонная	город Грозный	0,60	0,60	0+000	0+600	0,00	0,0	-	0,00	0,0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	2522408	г. Грозный, пер. Болыничный	город Грозный	0,30	0,30	0+000	0+300	0,00	0,0	-	0,00	0,0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	2519700	г. Грозный, пер. Доброшова	город Грозный	0,62	0,62	0+000	0+620	0,00	0,0	-	0,00	0,0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	2518687	г. Грозный, пер. Жданова	город Грозный	0,15	0,15	0+000	0+150	0,00	0,0	-	0,00	0,0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	2520655	г. Грозный, пер. Ивановский	город Грозный	0,75	0,75	0+000	0+750	0,00	0,0	-	0,00	0,0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	2521871	г. Грозный, пер. Интернациональный	город Грозный	0,30	0,30	0+000	0+300	0,00	0,0	-	0,00	0,0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	2514716	г. Грозный, пер. Кудяровский	город Грозный	0,25	0,25	0+000	0+250	0,00	0,0	-	0,00	0,0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	2514481	г. Грозный, пер. Крымский	город Грозный	0,20	0,20	0+000	0+200	0,00	0,0	-	0,00	0,0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	2523690	г. Грозный, пер. Лагидевского	город Грозный	0,40	0,40	0+000	0+400	0,00	0,0	-	0,00	0,0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	2524673	г. Грозный, пер. Луговой	город Грозный	0,30	0,30	0+000	0+300	0,00	0,0	-	0,00	0,0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	2517414	г. Грозный, пер. Молодежный	город Грозный	0,20	0,20	0+000	0+200	0,00	0,0	-	0,00	0,0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	2514903	г. Грозный, пер. Переписной	город Грозный	0,20	0,20	0+000	0+200	0,00	0,0	-	0,00	0,0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	2520094	г. Грозный, пер. Радио	город Грозный	0,20	0,20	0+000	0+200	0,00	0,0	-	0,00	0,0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	2519973	г. Грозный, пер. Рубежный	город Грозный	0,35	0,35	0+000	0+350	0,00	0,0	-	0,00	0,0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	2517332	г. Грозный, пер. Санаторный	город Грозный	0,30	0,30	0+000	0+300	0,00	0,0	-	0,00	0,0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	2519319	г. Грозный, пер. Светлый	город Грозный	0,30	0,30	0+000	0+300	0,00	0,0	-	0,00	0,0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	2513516	г. Грозный, пер. Сенной	город Грозный	0,25	0,25	0+000	0+250	0,00	0,0	-	0,00	0,0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	2517430	г. Грозный, пер. Терский п/л Родина	город Грозный	0,70	0,70	0+000	0+700	0,00	0,0	-	0,00	0,0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	2515998	г. Грозный, Плодогородная	город Грозный	2,00	2,00	0+000	2+000	0,00	0,0	-	0,00	0,0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	2520985	г. Грозный, Партизанская	город Грозный	1,50	1,50	0+000	1+500	0,00	0,0	-	0,00	0,0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	3546553	г. Грозный, Переписная	город Грозный	1,75	1,75	0+000	1+750	0,00	0,0	-	0,00	0,0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	2523714	г. Грозный, Полевая	город Грозный	0,40	0,40	0+000	0+400	0,00	0,0	-	0,00	0,0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	2521336	г. Грозный, Полярников	город Грозный	0,90	0,90	0+000	0+900	0,00	0,0	-	0,00	0,0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	2517753	г. Грозный, Пролетарская	город Грозный	1,30	1,30	0+000	1+300	0,00	0,0	-	0,00	0,0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	2518072	г. Грозный, Попова	город Грозный	0,80	0,80	0+000	0+800	0,00	0,0	-	0,00	0,0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	2521465	г. Грозный, Полежаева	город Грозный	0,40	0,40	0+000	0+400	0,00	0,0	-	0,00	0,0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	2520288	г. Грозный, Профессиональная	город Грозный	0,45	0,45	0+000	0+450	0,00	0,0	-	0,00	0,0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	2517731	г. Грозный, Пушкина	город Грозный	0,30	0,30	0+000	0+300	0,00	0,0	-	0,00	0,0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	2514627	г. Грозный, Рекина	город Грозный	0,20	0,20	0+000	0+200	0,00	0,0	-	0,00	0,0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	2523749	г. Грозный, Ремесленная	город Грозный	0,10	0,10	0+000	0+100	0,00	0,0	-	0,00	0,0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	3546545	г. Грозный, Рекина	город Грозный	0,40	0,40	0+000	0+400	0,00	0,0	-	0,00	0,0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	2517917	г. Грозный, Рубежная	город Грозный	0,20	0,20	0+000	0+200	0,00	0,0	-	0,00	0,0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	2516324	г. Грозный, Сафонов	город Грозный	0,60	0,60	0+000	0+600	0,00	0,0	-	0,00	0,0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	2522658	г. Грозный, Светлая	город Грозный	1,50	1,50	0+000	1+500	0,00	0,0	-	0,00	0,0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	2517167	г. Грозный, Сивашская	город Грозный	0,71	0,71	0+000	0+710	0,00	0,0	-	0,00	0,0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436	3546514	г. Грозный, им. А. А. Иналова	город Грозный	1,20	1,20	0+000	1+200	0,00	0,0	-	0,00	0,0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437	2515646	г. Грозный, Спобояская	город Грозный	0,50	0,50	0+000	0+500	0,00	0,0	-	0,00	0,0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438	3546564	г. Грозный, Станичная	город Грозный	0,50	0,50	0+000	0+500	0,00	0,0	-	0,00	0,0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	2524778	г. Грозный, Староортовская	город Грозный	0,50	0,50	0+000	0+500	0,00	0,0	-	0,00	0,0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	2515102	г. Грозный, Стахановцев	город Грозный	0,55	0,55	0+000	0+550	0,00	0,0	-	0,00	0,0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	2523775	г. Грозный, Сунженская	город Грозный	2,07	2,07	0+000	2+070	0,00	0,0	-	0,00	0,0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	2521621	г. Грозный, Татарская	город Грозный	0,80	0,80	0+000	0+800	0,00	0,0	-	0,00	0,0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

443	3546523	г. Грозный, Тбилисская	город Грозный	2,50	2,50	0+000	2+500	0,00	0,0	-	0,00	0,0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	2520278	г. Грозный, Терешковой	город Грозный	0,60	0,60	0+000	0+600	0,00	0,0	-	0,00	0,0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445	3546515	г. Грозный, Терская	город Грозный	0,50	0,50	0+000	0+500	0,00	0,0	-	0,00	0,0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	2518587	г. Грозный, Тималя	город Грозный	0,25	0,25	0+000	0+250	0,00	0,0	-	0,00	0,0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	2520712	г. Грозный, Тургенева	город Грозный	1,20	1,20	0+000	1+200	0,00	0,0	-	0,00	0,0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	2522245	г. Грозный, Тухвина	город Грозный	1,80	1,80	0+000	1+800	0,00	0,0	-	0,00	0,0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	2525267	г. Грозный, Угловая	город Грозный	0,60	0,60	0+000	0+600	0,00	0,0	-	0,00	0,0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450	2517487	г. Грозный, Узловая	город Грозный	0,30	0,30	0+000	0+300	0,00	0,0	-	0,00	0,0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	3546516	г. Грозный, Урожайная	город Грозный	1,20	1,20	0+000	1+200	0,00	0,0	-	0,00	0,0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	2523067	г. Грозный, Федеративная	город Грозный	0,50	0,50	0+000	0+500	0,00	0,0	-	0,00	0,0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	2519485	г. Грозный, Фруктовая	город Грозный	0,20	0,20	0+000	0+200	0,00	0,0	-	0,00	0,0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	2517749	г. Грозный, Фрунзе	город Грозный	0,50	0,50	0+000	0+500	0,00	0,0	-	0,00	0,0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	2516717	г. Грозный, Фурманова	город Грозный	0,55	0,55	0+000	0+550	0,00	0,0	-	0,00	0,0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	2515710	г. Грозный, Чехова	город Грозный	0,80	0,80	0+000	0+800	0,00	0,0	-	0,00	0,0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457	2514560	г. Грозный, Черноморская	город Грозный	0,50	0,50	0+000	0+500	0,00	0,0	-	0,00	0,0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	2515526	г. Грозный, Чкалова	город Грозный	0,20	0,20	0+000	0+200	0,00	0,0	-	0,00	0,0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	2524080	г. Грозный, Шелковская	город Грозный	0,20	0,20	0+000	0+200	0,00	0,0	-	0,00	0,0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460	2525057	г. Грозный, Южная	город Грозный	0,70	0,70	0+000	0+700	0,00	0,0	-	0,00	0,0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	3546517	г. Грозный, Январская	город Грозный	1,90	1,90	0+000	1+900	0,00	0,0	-	0,00	0,0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	2521844	г. Грозный, Луговая	город Грозный	0,56	0,56	0+000	0+560	0,00	0,0	-	0,00	0,0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	2518084	г. Грозный, Червленная	город Грозный	0,90	0,90	0+000	0+900	0,00	0,0	-	0,00	0,0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464	3546524	г. Грозный, Виноградная	город Грозный	1,50	1,50	0+000	1+500	0,00	0,0	-	0,00	0,0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	3546565	г. Грозный, пер. Дачная	город Грозный	0,20	0,20	0+000	0+200	0,00	0,0	-	0,00	0,0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	2517413	г. Грозный, Др. Народов	город Грозный	0,80	0,80	0+000	0+800	0,00	0,0	-	0,00	0,0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467	2520987	г. Грозный, Зеленая	город Грозный	0,60	0,60	0+000	0+600	0,00	0,0	-	0,00	0,0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468	2517039	г. Грозный, Комарова	город Грозный	1,00	1,00	0+000	1+000	0,00	0,0	-	0,00	0,0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469	2524655	г. Грозный, Пролетарская	город Грозный	0,40	0,40	0+000	0+400	0,00	0,0	-	0,00	0,0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	2524432	г. Грозный, ул. Орская	город Грозный	3,70	3,50	0+000	3+500	0,00	0,0	-	0,00	0,0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	2519903	г. Грозный, ул. Узueva	город Грозный	3,47	3,47	0+000	3+470	0,00	0,0	-	0,00	0,0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	3546566	г. Грозный, ул. Кольбуса	город Грозный	1,80	1,80	0+000	1+800	0,00	0,0	-	0,00	0,0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	2523401	г. Грозный, 3-я линия	город Грозный	0,60	0,60	0+000	0+600	0,00	0,0	-	0,00	0,0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	2515495	г. Грозный, 4-я линия	город Грозный	0,60	0,60	0+000	0+600	0,00	0,0	-	0,00	0,0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475	2520858	г. Грозный, 5-я линия	город Грозный	0,60	0,60	0+000	0+600	0,00	0,0	-	0,00	0,0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476	2514879	г. Грозный, 6-я линия	город Грозный	0,60	0,60	0+000	0+600	0,00	0,0	-	0,00	0,0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477	2524236	г. Грозный, 7-я линия	город Грозный	0,60	0,60	0+000	0+600	0,00	0,0	-	0,00	0,0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478	2515583	г. Грозный, пер. Сквозной	город Грозный	1,80	1,80	0+000	1+800	0,00	0,0	-	0,00	0,0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479	2524337	г. Грозный, ул. Поповича	город Грозный	0,94	0,94	0+000	0+940	0,00	0,0	-	0,00	0,0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480	2524755	г. Грозный, ул. Гагарина	город Грозный	0,80	0,80	0+000	0+800	0,00	0,0	-	0,00	0,0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	2517107	г. Грозный, ул. Николаева	город Грозный	0,82	0,82	0+000	0+820	0,00	0,0	-	0,00	0,0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	3546578	г. Грозный, ул. Красная	город Грозный	0,56	0,56	0+000	0+560	0,00	0,0	-	0,00	0,0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483	2522181	г. Грозный, ул. Табачного	город Грозный	0,65	0,65	0+000	0+650	0,00	0,0	-	0,00	0,0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484	2522903	г. Грозный, ул. Нахимова	город Грозный	2,50	2,50	0+000	2+500	0,00	0,0	-	0,00	0,0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485	2522908	г. Аргун, ул. К. Ворошилова	город Аргун	1,80	1,80	0+000	1+800	0,00	0,0	23.10.2018	0,00	0,0	1,80	100,0	1,80	100,0	октябрь	2018
486	2522782	г. Аргун, ул. Устар-Гордоевская	город Аргун	1,90	1,90	0+000	1+900	0,00	0,0	23.10.2018	0,00	0,0	1,90	100,0	1,90	100,0	октябрь	2018
487	2523952	г. Аргун, ул. Мельническая	город Аргун	1,80	1,80	0+000	1+800	0,00	0,0	23.10.2018	0,00	0,0	1,80	100,0	1,80	100,0	октябрь	2018
488	2525084	г. Аргун, ул. Выгонная	город Аргун	0,70	0,70	0+000	0+700	0,00	0,0	23.10.2018	0,00	0,0	0,70	100,0	0,70	100,0	октябрь	2018

489	2514506	г. Аргун, ул. Односторонняя	город Аргун	0,80	0,80	0+000	0+800	0,00	0,0	23.10.2018	0,00	0,0	0,80	100,0	0,80	100,0	октябрь	2018
490	2521217	г. Аргун, ул. Первомайская	город Аргун	0,90	0,90	0+000	0+900	0,00	0,0	23.10.2018	0,00	0,0	0,90	100,0	0,90	100,0	октябрь	2018
491	2514598	г. Аргун, ул. В. Чапаева	город Аргун	0,90	0,90	0+000	0+900	0,00	0,0	23.10.2018	0,00	0,0	0,90	100,0	0,90	100,0	октябрь	2018
492	2521146	г. Аргун, ул. Красноармейская	город Аргун	0,60	0,60	0+000	0+600	0,00	0,0	23.10.2018	0,00	0,0	0,60	100,0	0,60	100,0	октябрь	2018
493	2517131	г. Аргун, пер. К. Ворошилова	город Аргун	0,30	0,30	0+000	0+300	0,00	0,0	23.10.2018	0,00	0,0	0,30	100,0	0,30	100,0	октябрь	2018
494	2515547	г. Аргун, ул. Железнодорожная	город Аргун	1,00	1,00	0+000	1+000	0,00	0,0	23.10.2018	0,00	0,0	1,00	100,0	1,00	100,0	октябрь	2018
495	2522591	г. Аргун, ул. Старозаводская	город Аргун	0,70	0,70	0+000	0+700	0,00	0,0	23.10.2018	0,00	0,0	0,70	100,0	0,70	100,0	октябрь	2018
496	2521715	г. Аргун, ул. Т. Шевченко	город Аргун	0,80	0,80	0+000	0+800	0,00	0,0	23.10.2018	0,00	0,0	0,80	100,0	0,80	100,0	октябрь	2018
497	2516564	г. Аргун, ул. Безымянная	город Аргун	0,22	0,22	0+000	0+220	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,22	100,0	сентябрь	2019
498	2515202	г. Аргун, пер. Надзачный	город Аргун	0,20	0,20	0+000	0+200	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,20	100,0	сентябрь	2019
499	2520755	г. Аргун, ул. Липовая	город Аргун	0,30	0,30	0+000	0+300	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,30	100,0	сентябрь	2019
500	2517261	г. Аргун, ул. Луговая	город Аргун	0,40	0,40	0+000	0+400	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,40	100,0	сентябрь	2019
501	2518316	г. Аргун, ул. Новая	город Аргун	1,10	1,10	0+000	1+100	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	1,10	100,0	сентябрь	2019
502	2518723	г. Аргун, ул. А. Шерпилова	город Аргун	0,90	0,90	0+000	0+900	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,90	100,0	сентябрь	2019
503	2525121	г. Аргун, ул. Степная	город Аргун	0,90	0,90	0+000	0+900	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,90	100,0	сентябрь	2019
504	2516243	г. Аргун, ул. А. Пушкина	город Аргун	0,85	0,85	0+000	0+850	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,85	100,0	сентябрь	2019
505	2515403	г. Аргун, ул. Мира	город Аргун	0,85	0,85	0+000	0+850	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,85	100,0	сентябрь	2019
506	2515053	г. Аргун, ул. X. Нурадилова	город Аргун	0,70	0,70	0+000	0+700	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,70	100,0	сентябрь	2019
507	2516825	г. Аргун, ул. К. Марса	город Аргун	0,90	0,90	0+000	0+900	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,90	100,0	сентябрь	2019
508	2522867	г. Аргун, ул. Виноградная	город Аргун	0,80	0,80	0+000	0+800	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,80	100,0	сентябрь	2019
509	2516185	г. Аргун, пер. Виноградный	город Аргун	0,23	0,23	0+000	0+230	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,23	100,0	сентябрь	2019
510	2517942	г. Аргун, пер. Железнодорожный	город Аргун	0,32	0,32	0+000	0+320	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,32	100,0	сентябрь	2019
511	2523658	г. Аргун, ул. Вишневая	город Аргун	0,30	0,30	0+000	0+300	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,30	100,0	сентябрь	2019
512	2521281	г. Аргун, ул. В. Сайпанова	город Аргун	0,25	0,25	0+000	0+250	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,25	100,0	сентябрь	2019
513	2521857	г. Аргун, ул. В. Комарова	город Аргун	1,10	1,10	0+000	1+100	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	1,10	100,0	сентябрь	2019
514	2523090	г. Аргун, ул. Транспортная	город Аргун	1,00	1,00	0+000	1+000	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	1,00	100,0	сентябрь	2019
515	2519142	г. Аргун, ул. Дагестанская	город Аргун	1,22	1,22	0+000	1+220	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	1,22	100,0	сентябрь	2019
516	2514769	г. Аргун, ул. М. Куртова	город Аргун	1,30	1,30	0+000	1+300	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	1,30	100,0	сентябрь	2019
517	2522431	г. Аргун, ул. Станционная	город Аргун	0,66	0,66	0+000	0+660	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,66	100,0	сентябрь	2019
518	2524369	г. Аргун, ул. Дачная	город Аргун	1,80	1,80	0+000	1+800	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	1,80	100,0	сентябрь	2020
519	2523590	г. Аргун, ул. Низинная	город Аргун	0,76	0,76	0+000	0+760	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,76	100,0	сентябрь	2020
520	2521940	г. Аргун, ул. А. Тюнина	город Аргун	1,10	1,10	0+000	1+100	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	1,10	100,0	сентябрь	2020
521	2520204	г. Аргун, ул. Ю. Башева	город Аргун	1,25	1,25	0+000	1+250	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	1,25	100,0	сентябрь	2020
522	2521745	г. Аргун, ул. А. Абубакарова	город Аргун	1,35	1,35	0+000	1+350	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	1,35	100,0	сентябрь	2020
523	2519836	г. Аргун, ул. А. Тиверова	город Аргун	1,45	1,45	0+000	1+450	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	1,45	100,0	сентябрь	2020
524	2521267	г. Аргун, ул. Э. Магтаева	город Аргун	1,20	1,20	0+000	1+200	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	1,20	100,0	сентябрь	2020
525	2519411	г. Аргун, ул. А. Митяева	город Аргун	1,34	1,34	0+000	1+340	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	1,34	100,0	сентябрь	2020
526	2519461	г. Аргун, ул. А. Халкымурадова	город Аргун	1,25	1,25	0+000	1+250	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	1,25	100,0	сентябрь	2020
527	2514592	г. Аргун, ул. Интернациональная	город Аргун	0,75	0,75	0+000	0+750	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,75	100,0	сентябрь	2021
528	2516499	г. Аргун, ул. Кавказская	город Аргун	0,40	0,40	0+000	0+400	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,40	100,0	сентябрь	2021
529	2520580	г. Аргун, ул. Э. Тельмана	город Аргун	0,60	0,60	0+000	0+600	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,60	100,0	сентябрь	2021
530	2514771	г. Аргун, ул. Н. Крупской	город Аргун	0,55	0,55	0+000	0+550	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,55	100,0	сентябрь	2021
531	2518945	г. Аргун, пер. Шалинский	город Аргун	0,40	0,40	0+000	0+400	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,40	100,0	сентябрь	2021
532	2516312	г. Аргун, ул. М. Калининна	город Аргун	0,55	0,55	0+000	0+550	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,55	100,0	сентябрь	2021
533	2524550	г. Аргун, пер. Попельн	город Аргун	0,30	0,30	0+000	0+300	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,30	100,0	сентябрь	2021
534	2522164	г. Аргун, ул. Пищевиков	город Аргун	0,90	0,90	0+000	0+900	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,90	100,0	сентябрь	2021

535	2514392	г. Аргун, ул. А.Кагерманова	город Аргун	0,70	0,70	0+000	0+700	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,70	100,0	сентябрь	2021
536	3546503	г. Аргун, пер. А.Кагерманова	город Аргун	0,30	0,30	0+000	0+300	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,30	100,0	сентябрь	2021
537	2518296	г. Аргун, ул. И.Круглова	город Аргун	0,70	0,70	0+000	0+700	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,70	100,0	сентябрь	2021
538	2518948	г. Аргун, пер. 8-ое Марта	город Аргун	0,30	0,30	0+000	0+300	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,30	100,0	сентябрь	2021
539	2521774	г. Аргун, ул. 8-ое Марта	город Аргун	0,70	0,70	0+000	0+700	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,70	100,0	сентябрь	2021
540	2525205	г. Аргун, ул. Х.Магомед-Мирзаева	город Аргун	0,90	0,90	0+000	0+900	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,90	100,0	сентябрь	2021
541	2522685	г. Аргун, ул. А.Михаллова	город Аргун	0,35	0,35	0+000	0+350	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,35	100,0	сентябрь	2021
542	2517106	г. Аргун, ул. Свободы	город Аргун	1,00	1,00	0+000	1+000	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	1,00	100,0	сентябрь	2021
543	2520634	г. Аргун, ул. Янтарная	город Аргун	1,50	1,50	0+000	1+500	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	1,50	100,0	сентябрь	2021
544	2518790	г. Аргун, ул. Др.Наровов	город Аргун	0,30	0,30	0+000	0+300	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,30	100,0	сентябрь	2022
545	2520366	г. Аргун, ул. Ю.Гагарина	город Аргун	0,90	0,90	0+000	0+900	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,90	100,0	сентябрь	2022
546	2518633	г. Аргун, ул. Садовое кольцо	город Аргун	0,60	0,60	0+000	0+600	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,60	100,0	сентябрь	2022
547	2517418	г. Аргун, 1-ый пер. Мельничский	город Аргун	0,60	0,60	0+000	0+600	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,60	100,0	сентябрь	2022
548	2522644	г. Аргун, 2-ой пер. Мельничский	город Аргун	0,15	0,15	0+000	0+150	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,15	100,0	сентябрь	2022
549	2524853	г. Аргун, пер. Степной	город Аргун	0,40	0,40	0+000	0+400	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,40	100,0	сентябрь	2022
550	3546546	г. Аргун, ул. Хусейна Митгаева	город Аргун	0,48	0,48	0+000	0+480	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,48	100,0	сентябрь	2022
551	2517120	г. Аргун, пер. Тулой	город Аргун	0,12	0,12	0+000	0+120	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,12	100,0	сентябрь	2022
552	2516335	г. Аргун, 1-ый пер. Заводской	город Аргун	0,30	0,30	0+000	0+300	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,30	100,0	сентябрь	2022
553	2520426	г. Аргун, 2-ой пер. Заводской	город Аргун	0,20	0,20	0+000	0+200	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,20	100,0	сентябрь	2022
554	2518832	г. Аргун, ул. Набережная	город Аргун	0,40	0,40	0+000	0+400	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,35	100,0	сентябрь	2022
555	2516151	г. Аргун, ул. М.Лермонтова	город Аргун	0,20	0,20	0+000	0+200	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,20	100,0	сентябрь	2022
556	2522692	г. Аргун, ул. Т.Титарева	город Аргун	1,30	1,30	0+000	1+300	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	сентябрь	2022
557	2517133	г. Аргун, ул. Абумуслима Хаснишкова	город Аргун	0,75	0,75	0+000	0+750	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	сентябрь	2022
558	2514593	г. Аргун, ул. К.Абдураманова	город Аргун	1,20	1,20	0+000	1+200	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	1,20	100,0	сентябрь	2023
559	2521651	г. Аргун, ул. В.Пакова	город Аргун	1,25	1,25	0+000	1+250	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	1,25	100,0	сентябрь	2023
560	2524090	г. Аргун, ул. В.Хасиева	город Аргун	0,40	0,40	0+000	0+400	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,40	100,0	сентябрь	2023
561	2525247	г. Аргун, ул. В.Ибрагимова	город Аргун	1,20	1,20	0+000	1+200	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	1,20	100,0	сентябрь	2023
562	2515402	г. Аргун, ул. С.Кариева	город Аргун	0,50	0,50	0+000	0+500	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,50	100,0	сентябрь	2023
563	2517002	г. Аргун, пер. С.Кариева	город Аргун	0,40	0,40	0+000	0+400	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,40	100,0	сентябрь	2023
564	2522258	г. Аргун, ул. Силаская	город Аргун	0,50	0,50	0+000	0+500	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,50	100,0	сентябрь	2023
565	2517031	г. Аргун, ул. А.Вариева	город Аргун	0,90	0,90	0+000	0+900	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,90	100,0	сентябрь	2023
566	2515343	г. Аргун, ул. У.Моляева	город Аргун	1,40	1,40	0+000	1+400	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	1,40	100,0	сентябрь	2023
567	2514464	г. Аргун, ул. С.Аксакирова	город Аргун	4,20	4,20	0+000	4+200	0,00	0,0	0	4,20	100,0	4,20	100,0	4,20	100,0	ноябрь	2019
568	2515601	г. Аргун, ул. Грозненская	город Аргун	3,10	3,10	0+000	3+100	0,00	0,0	0	3,10	100,0	3,10	100,0	3,10	100,0	ноябрь	2020
569	2516473	г. Аргун, ул. А.Матросова	город Аргун	0,45	0,45	0+000	0+450	0,00	0,0	0	0,45	100,0	0,45	100,0	0,45	100,0	ноябрь	2019
570	2517759	г. Аргун, ул. Г.Титова	город Аргун	2,26	2,26	0+000	2+260	0,00	0,0	0	2,26	100,0	2,26	100,0	2,26	100,0	ноябрь	2019
571	2519801	г. Аргун, ул. М.Мазаева	город Аргун	1,00	1,00	0+000	1+000	0,00	0,0	0	1,00	100,0	1,00	100,0	1,00	100,0	ноябрь	2019
572	2519944	г. Аргун, ул. М.Дудалева	город Аргун	1,40	1,40	0+000	1+400	0,00	0,0	0	1,40	100,0	1,40	100,0	1,40	100,0	ноябрь	2019
573	2521051	г. Аргун, ул. Солнечная	город Аргун	0,46	0,46	0+000	0+460	0,00	0,0	0	0,46	100,0	0,46	100,0	0,46	100,0	ноябрь	2019
574	2521591	г. Аргун, ул. П.Бейбулатова	город Аргун	1,00	1,00	0+000	1+000	0,00	0,0	0	1,00	100,0	1,00	100,0	1,00	100,0	ноябрь	2019
575	2523003	г. Аргун, ул. Беновская	город Аргун	1,54	1,54	0+000	1+540	0,00	0,0	0	1,54	100,0	1,54	100,0	1,54	100,0	ноябрь	2019
576	2524205	г. Аргун, ул. Кузнечная	город Аргун	0,54	0,54	0+000	0+540	0,00	0,0	0	0,54	100,0	0,54	100,0	0,54	100,0	ноябрь	2019
577	2524235	г. Аргун, ул. Полевая	город Аргун	0,80	0,80	0+000	0+800	0,00	0,0	0	0,80	100,0	0,80	100,0	0,80	100,0	ноябрь	2019
578	2524444	г. Аргун, ул. Шапкинская	город Аргун	0,70	0,70	0+000	0+700	0,00	0,0	0	0,70	100,0	0,70	100,0	0,70	100,0	ноябрь	2019
579	2524927	г. Аргун, ул. Заводская	город Аргун	1,65	1,65	0+000	1+650	0,00	0,0	0	1,65	100,0	1,65	100,0	1,65	100,0	ноябрь	2019
580	2517366	г. Аргун, ул. Совхозная	город Аргун	0,60	0,60	0+000	0+600	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	100,0	ноябрь	2019
581	2522657	г. Аргун, пер. Грозненский	город Аргун	0,30	0,30	0+000	0+300	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	100,0	октябрь	2024
582	2523535	г. Аргун, пер. Садовое кольцо	город Аргун	0,20	0,20	0+000	0+200	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	100,0	октябрь	2024
583	2515103	г. Аргун, ул. Южная	город Аргун	1,50	1,50	0+000	1+500	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	100,0	ноябрь	2019
584	2517551	г. Аргун, ул. Школьная	город Аргун	0,40	0,40	0+000	0+400	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	100,0	ноябрь	2019
585	2524766	г. Аргун, ул. Тамара Исрапилова	город Аргун	2,60	2,60	0+000	2+600	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	100,0	ноябрь	2019

586	3546504	г. Аргун, второстепенная дорога ул.	город Аргун	2,80	2,80	0+000	2+800	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	100,0	ноябрь	2019
587	3546518	г. Аргун, второстепенная дорога ул.	город Аргун	2,70	2,70	0+000	2+700	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	100,0	ноябрь	2019
588	2516227	г. Аргун, ул. Аргунская	город Аргун	0,85	0,85	0+000	0+850	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	100,0	октябрь	2024
589	2514853	г. Аргун, ул. 9-се Мая	город Аргун	0,35	0,35	0+000	0+350	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	100,0	ноябрь	2019
590	2519843	г. Аргун, ул. З.Эльдарова	город Аргун	1,03	1,03	0+000	1+150	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	100,0	октябрь	2024
591	2517462	г. Аргун, ул. Подгорная	город Аргун	0,70	0,70	0+000	0+750	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	100,0	октябрь	2024
592	2517557	г. Аргун, ул. Саясиновская	город Аргун	1,30	1,30	0+000	1+300	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	100,0	октябрь	2024
593	2519856	г. Аргун, ул. Вайбахская	город Аргун	1,00	1,00	0+000	1+000	0,00	0,0	0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	100,0	октябрь	2024
		Итого:		624,18	617,10				0,0	0	172,00	0,0	228,49	0,0	526,40			
		Общий итог:		723,18	635,60						187,51		244,00		544,90			

Таблица № 7. Перечень участков автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, которые к концу 2024 года будут в нормативном транспортно-эксплуатационном состоянии

№ п/п	Код в СКДФ	Наименование автомобильной дороги	Идентификатор	Протяженность автомобильной дороги (км)	Данные об участке автомобильной дороги		
					Адрес участка		Протяженность участка (км)
					Начало (км+м)	Конец (км+м)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1985502	Подъезд от а/д Р-217 Кавказ к г. Урус-Мартан	95 К 064	10,0	0+000	10+000	10
2	1985741	Подъезд от а/д Грозный-Шатой-Итум-Кали к с. Алхазурово - Урус-Мартан	95 К 021	17,8	2+500	17+800	15,3
3	1985571	А/д "Ялхорой-Бамут"		25,0	0+000	6+000	6
4	1985726	А/д "Бачи-Юрт - Аллерой"	95 К 268	6,7	0+000	6+700	6,7
5	1985716	Ищерская-Грозный	95 К 002	70,4	0+000; 12+000; 23+500; 39+500; 29+800	4+000; 15+000; 35+000; 44+000; 70+400	40,6
6	1985674	Братское-Надтеречное-Правобережное	95 К 007	93,3	0+000	8+000	71,2
					8+700	9+500	
					10+800	15+500	
					18+600	20+600	
					23+000	23+800	
					31+200	41+400	
					44+000	46+200	
					51+700	57+500	
					60+000	72+100	
					81+500	87+400	
74+600	93+300						
7	1985534	А/д "Вашендарой - Большие Варанды"	95 К 142	7,0	0+000	7+000	7
	1985459	А/д "Гансолчу - Аллерой"	95 К 239	9,0	0+000	9+000	9

	1985638	А/д "Курчалой - Регита - Хиди-Хутор"	95 К 035	20,2	0+000	15+100	15,1
	1985725	А/д "Майртуп - Хиди-Хутор"		11,2	0+000	11+200	11,2
	1985460	А/д "Ойсхара - Ахмат-Юрт"		1,6	0+000	1+600	1,6
	1985455	А/д "Сары-Су - Восход"- гр. Дагестана	95 К 277	28,5	18+500	28+500	10
	1985682	А/д "Сельментаузен - Кель-Аул"	95 К 274	2,3	0+000	1+300	1,3
8	1985496	А/д "Ца-Ведено - Первомайское - Гуни"	95 К 266	10,2	0+000	7+200	7,2
9	1985681	А/д "Шовхал-Берды - Аллерой"	95 К 240	2,0	0+000	2+000	2
10	1985685	А/д "Ялхой-Мохк - Регита"		9,9	0+000	1+800	1,8
11	10882817	Объезд г. Аргун		5,1	0+000	5+100	5,1
12	1985464	Объезд п. Горагорский	95 К 276	6,2	0+000	1+700	1,7
13	1985648	Объезд с. Мескеты	95 К 238	3,1	0+000	3+100	3,1
14	1985500	Объезд с. Янди	95 К 044	1,6	0+000	1+600	1,6
15	3538038	Подъезд от "объезда с. Аллерой" к Аллероевской врачебной амбулатории		1,3	0+000	1+300	1,3
16	1985602	Подъезд от "Подъезда к с. Алхазурово - Урус-Мартан" к с. Гойское		0,9	0+000	0+900	0,9
17	3538033	Подъезд от "Подъезда к с. Пачу" к детскому оздоровительному лагерю "Горный - Беной"		2,2	0+000	2+200	2,2

18	1985605	Подъезд от "подъезда к с. Самашки" к с. Давыденко	95 К 187	2,5	0+000	2+500	2,5
19	1985758	Подъезд от "подъезда к с. Самашки" к с. Новый Шарой	96 К 188	2,4	0+000	2+400	2,4
20	1985523	Подъезд от "Подъезда к с. Старая Сунжа" к с. Беркат-Юрт		0,8	0+000	0+600	0,6
21	3538027	Подъезд от "а/д Бачи -Юрт - Аллерой" к мечети с. Ахмат-Юрт		2,1	0+000	2+100	2,1
22	1985547	Подъезд от а/д "Братское - Надтеречное - Правобережное" к с. Мекен-Юрт	95 К 158	2,0	0+000	2+000	2
23	3538037	Подъезд от а/д "Братское - Надтеречное - Правобережное" к с. Бено - Юрт		3,1	0+000	1+000	1
24	1985703	Подъезд от а/д "Грозный - Ведено - граница Дагестана" к Мечети г. Шали	95 К 129	0,8	0+000	0+800	0,8
25	3538025	Подъезд от а/д "Грозный - Ведено - граница Дагестана" к питомнику "Сады Чечни" г. Аргун		4,0	0+000	4+000	4

26	3538032	Подъезд от а/д "Грозный - Ведено - граница Дагестана" к с. Комсомольское		1,6	0+000	1+600	1,6
27	1985586	Подъезд от а/д "Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала, подъезд к г. Грозный" к водохранилищу "Чебутла"	95 К 118	7,3	0+000	7+300	7,3
28	1985585	Подъезд от а/д "Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала, подъезд к г. Грозный" к с. Коби	95 К 112	2,5	0+000	2+500	2,5
29	1985539	Подъезд от а/д "Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала, подъезд к г. Грозный" к с. Толстой-Юрт	95 К 124	2,7	0+000	2+700	2,7
30	1985508	Подъезд от а/д "Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала, подъезд к г. Грозный" к ст. Дубовская	95 К 117	1,2	0+000	1+200	1,2
31	1985540	Подъезд от а/д "Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала, подъезд к г. Грозный" к ст. Старо-Щедринская	95 К 110	3,0	0+000	3+000	3
32	1985507	Подъезд от а/д "Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала, подъезд к г. Грозный" к ст. Червленая		1,2	0+000	1+200	1,2
33		Подъезд от а/д "Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала, подъезд к г. Грозный" к г. Кизляр		1,1	0+000	1+100	1,1
34	1985587	Подъезд от а/д "Грозный - Шатой - Итум-Кали" к ГБУ РДТС с. Чишки		2,8	0+000	2+800	2,8

35	1985656	Подъезд от а/д "Грозный - Шатой - Итум-Кали" к с. Лаха-Варанды		0,9	0+000	0+900	0,9
36	1985473	Подъезд от а/д "Грозный - Шатой - Итум-Кали" к с. Урдюхой	95 К 141	5,0	0+000	2+400	2,4
37	1985601	Подъезд от а/д "Гудермес - Азамат-Юрт" к с. Азамат-Юрт	95 К 179	1,2	0+000	1+200	1,2
38	1985752	Подъезд от а/д "Итум-Кали - Альпийские пастбища - Химой" к с. Шикарой	95 К 263	7,0	0+000	7+000	7
39	1985661	Подъезд от а/д "Ищерская - Грозный" к п. Майский	95 К 087	1,2	0+000	1+200	1,2
40	1985477	Подъезд от а/д "Ищерская - Грозный" к с. Бартохой	95 К 086	10,5	0+000	10+500	10,5
41	1985537	Подъезд от а/д "Ищерская - Червленая" к с. Левобережное	95 К 101	2,3	0+000	2+300	2,3
42	1985467	Подъезд от а/д "Ищерская - Червленая" к с. Новое Солкушино	95 К 103	2,8	0+000	2+800	2,8
43	1985584	Подъезд от а/д "Ищерская - Червленая" к с. Ульяновское		4,4	0+000	1+000	1
44	1985505	Подъезд от а/д "Ищерская - Червленая" к с. Юбилейное	95 К 102	3,0	0+000	3+000	3
45	1985506	Подъезд от а/д "Ищерская - Червленая" к ст. Николаевская	95 К 104	1,9	0+000	1+900	1,9
46	1985736	Подъезд от а/д "Ищерская - Червленая" к х. Кречетово	95 К 089	23,4	10+000	23+400	13,4
47	1985553	Подъезд от а/д "Ойсахара - Курчалой - Мескер-Юрт" к г. Курчалой		1,4	0+000	1+400	1,4
48	1985522	Подъезд от а/д "Ойсахара - Ахмат-Юрт" к с. Ахмат-Юрт	95 К 169	5,4	0+000	5+400	5,4

49	1985515	Подъезд от а/д "Р-217 "Кавказ - Центарой" к с. Согунты	95 К 207	2,0	1+500	2+000	0,5
50	1985746	Подъезд от а/д "Р-217 "Кавказ - Центарой" к с. Хашки-Мохк	95 К 212	3,0	0+000	2+500	2,5
51	1985529	А/д "Горячевосточная - Аргун"	95 К 008	17,9	0+000	17+900	17,9
52	1985680	А/д "Даттах - Зандак-Ара - Беной"	95 К 221 95 К 229	10,5	4+000	6+900	2,9
53		А/д "Долинский - Зебир - Юрт-Мекен-Юрт"		35,4	15+400	35+400	20
54		А/д Капустино - ж.д. ст. Терек		36,7	0+000	10+000	10
55	1985609	Ищерская-Червленая	95 К 290	70,8	0+000	70+800	70,8
56	1985672	Подъезд от "Подъезда к г. Аргун" к ж.д. ст. Аргун	95 К 282	1,7	0+000	1+400	1,4
57	3407136	Подъезд от а/д "Грозный-Ведено-гр. Дагестана" к ГУДП-2	95 К 291	1,3	0+000	0+500	0,5
58	1985719	Гудермес-Кали-Юрт	95 К 015	16,4	0+000	6+300	6,3
59	1985612	Шали - Аргунский мост	95 К 173	14,0	0+000; 11+000	2+000; 14+000	12,7
60	1985532	Согунты-Кошкельды	95 К 292	17,5	0+000	17+500	17,5
61		А/д "Итум-Кали - п.з. Аргун - гр. Грузии"	95 К 007	41,2	0+000	41+200	41,2
62	1985718	А/д Серноводское-Грозный	95 К 020	46,7	0+000	39+000	39
63	1985642	А/д Ассиновская-Аршты	95 К 042	11,7	0+000	11+700	11,70

64	1985721	А/д Гойты-Алхазурово	95 К 186	11.1	0+000	11+100	11.1
65	1985527	А/д "Алпатово - Капустино - Селиванкин - Бурунское - Каяклы - Каргалинская"	95 К 033	117	18+000	64+900	46,9
66	1985717	А/д Ойсахара-Курчалой-Мескер-Юрт	95 К 010	35.1	0+000	35+100	35.1
67	1985454	А/д Шатой-Шаро-Аргун-Химой	95 К 026	45.7	0+000; 32+000	4+000; 44+700	16.7
68	1985559	А/д "Ассиновская - Ачхой-Мартан - Урус-Мартан - Старые Атаги"	95 К 019	59,7	5+500; 31+500; 35+500; 41+500; 49+600	19+000; 32+500; 37+600; 42+500; 59+700	27,7
69	1985490	А/д Шали-Тевзана-Элистанжи-Ведено	95 К 013	39.7	0+000	31+700	31.7
70	1985570	А/д Шалажи - Янди	95 К 050	6,1	0+000	6+100	6,1
71	1985722	А/д Ножай-Юрт-Замай-Юрт-Тухчар	95 К 025	20,1	0+000	20+100	20,1
72	1985558	А/д Грозный-Ведено-гр.Дагестана	95 К 005	88,4	8+000; 15+300; 47+500	15+300; 41+000; 88+400	86,9
73	1985569	А/д "Дышне-Ведено - Дарго"	95 К 269	24	15+000	22+000	7
74	1985684	А/д "Катар-Юрт - Шаами-Юрт"		7.1	0+000	7+100	7.1
75	1985530	А/д "Ножай-Юрт - Бетти-Мохк - Замай-Юрт"	95 К 223	9,3	0+000	9+300	9,3
76	1985579	Подъезд от а/д "Р-217 "Кавказ" к г. Аргун	95 К 068	5.2	0+000	5+200	5.2
77	1985580	Подъезд от а/д "Р-217 "Кавказ" к источнику Мелчхи	95 К 074	1.3	0+000	1+300	1.3
78	1985466	Подъезд от а/д "Р-217 "Кавказ" к с. Аллерой	95 К 078	8,4	0+000	6+200	6,2

79	1985577	Подъезд от а/д "Р-217 "Кавказ" к с. Алхан-Юрт	95 К 063	4,3	1+900	4+300	2,4
80	1985615	Подъезд от а/д "Р-217 "Кавказ" к с. Ачхой-Мартан	95 К 056	5,1	0+000	5+100	5,1
81	1985617	Подъезд от а/д "Р-217 "Кавказ" к с. Кошкельды	95 К 079	2,3	0+000	1+400	1,4
82		Подъезд от а/д "Р-217 "Кавказ" к АБЗ "Асфальт-3"		2,2	0+000	2+200	2,2
83	1985735	Подъезд от а/д "Р-217 "Кавказ" к с. Нижний Нойбер	95 К 075	2,4	0+400	2+400	2
84		Подъезд от а/д "Р-217 "Кавказ" к СОШ №2 с. Джалка		2	0+000	0+800	0,8
85		Подъезд от ФАД "Объезд г. Гудермес" к г. Курчалой		4,7	0+000	4+700	4,7
86	1985516	Подъезд от а/д "Саясан - Беной - Беной-Ведено" к Гравийному карьеру	95 К 231	9	0+000	4+300	4,3
87	1985749	Подъезд от а/д "Саясан - Беной - Беной-Ведено" к с. Гендерген	95 К 228	5,7	1+600; 5+000	2+900; 5+700	2
88	1985592	Подъезд от а/д "Саясан - Беной - Беной-Ведено" к с. Денги-Юрт	95 К 232	2,6	0+000	2+600	2,6
89	1985517	Подъезд от а/д "Саясан - Беной - Беной-Ведено" к с. Лем-Корц	95 К 233	10,6	0+000	2+600	2,6
90	1985591	Подъезд от а/д "Саясан - Беной - Беной-Ведено" к с. Пачу	95 К 235	2,2	0+000	1+100	1,1
91	1985481	Подъезд от а/д "Согунты - Кошкельды" к с. Аллерой		6,3	0+000	4+300	4,3
92	1985484	Подъезд от а/д "Шали - Автуры - Курчалой" к детскому оздоровительному лагерю "Горный	95 К 171	5,6	2+000	5+600	3,6
93	1985478	Подъезд от а/д "Шали - Тевзана - Элистанжи - Ведено" к с. Тевзана	95 К 150	2,5	0+000	2+500	2,5
94	1985479	Подъезд от а/д "Шали - Тевзана - Элистанжи - Ведено" к с. Эшилхатой	95 К 154	2,5	0+000	2+200	2,2

95	1985753	Подъезд от а/д "Шали - Тевзана - Элистанжи - Ведено" к с. Сельментаузен	95 К 153	8	0+000	8+000	8
96	1985514	Подъезд от а/д "Шатой - Шаро-Аргун - Химой" к с. Химой	95 К 253	0,3	0+000	0+300	0,3
97	1985630	Подъезд от а/д "Горячевосточенская - Аргун" к с. Центора-Юрт	95 К 164	1,5	0+000	1+500	1,5
98	1985678	А/д Октябрьское-Красностепновское	95 К 193	13,3	2+600	13+300	10,7
99	1985636	А/д Итум-Кали-Альпийские пастбища-Химой	95 К 027	47,2	39+000	47+900	8,9
100	1985561	А/д Первомайская-Кень Юрт	95 К 023	19,3	0+000; 9+000	5+000; 19+300	15,3
101	1985676	А/д Петропавловская-Ильиновская	95 К 009	9,9	0+000	9+000	9,9
102	1985463	А/д "Бетти-Мохк - Совраги"	95 К 223	5	0+000	5+000	5
103	1985675	А/д Бачи-Юрт-Ялхой-Мохк-Ножай-Юрт-гр. Дагестана	95 К 024	42,5	0+000	1+700	28,8
					30+700	42+500	
104	1985567	А/д Ножай-Юрт-Зандак-Симсир	95 К 199	29,6	0+000	3+300	3,3
105	1985690	Подъезда от Р-217"Кавказ" к с. Верхний Нойбер	95 К 076	0,9	0+000	0+900	0,9
106	1985669	Подъезд от а/д "Ойсахара-Курчалой-Мескер-Юрт" к с. Аллерой	95 К 067	3,5	0+000	3+500	3,5
107	1985667	Подъезд от а/д "Согунты-Кошкельды" к с. Мескеты	95 К 294	2,4	0+000	2+400	2,4
108	1985671	Подъезд от а/д "Ножай-Юрт-Бетти-Мохк-Замай-Юрт" к с. Новый-Замай-Юрт	95 К 224	1,7	0+000	1+700	1,7

109	1985709	Подъезд от а/д "Ассиновская - Ачхой-Мартан - Урус-Мартан - Старые Атаги" к с. Бамут	95 К 184	7,5	0+000	7+500	7,50
110	1985576	Подъезд от а/д "Р-217 "Кавказ" к с. Шалажи	95 К 061	22	0+000	22+000	22,00
111	1985483	Подъезд от а/д Горячесточненская-Аргун к с. Старая Сунжа	95 К 163	5	0+000	5+000	5
112	1985545	Подъезд от а/д "Шатой - Шаро-Аргун - Химой" к с. Кенхи	95 К 252	12	1+000; 2+000	2+000; 11+000	12
113	1985616	Подъезд от а/д Р-217 "Кавказ" к с. Закан-Юрт	95 К 057	6	0+000	6+000	6
114	1985604	Подъезд от а/д "Ассиновская - Ачхой-Мартан - Урус-Мартан - Старые Атаги" к с. Старый-Ачхой	95 К 185	9	0+000	5+100	5,1
115	1985472	Подъезд от а/д Грозный-Шатой-Итум-Кали к с. Ярыш-Марды-ч/з Дачу-Барзой	95 К 138	5,7	0+000	1+200	1,2
116	1985619	Подъезд от а/д "Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала, подъезд к г. Грозный" к с. Каршыга-Аул	95 К 111	13,6	0+000	13+600	13,6
117	3538022	Подъезд от а/д "Ойсахара-Курчалой-Мескер-Юрт" к школе №2 с. Бачи-Юрт	95 К 296	3	0+000	3+000	3
118	1985756	Подъезд от "Подъезда к с. Алхазурово - Урус-Мартан" к п. Мичурина	95 К 195	3,5	0+000	3+500	3,5
119	1985519	Подъезд от а/д Гудермес-Виноградное к с. Брагуны	95 К 177	8,4	0+000	8+400	8,4
120	1985734	Подъезд от а/д "Р-217 "Кавказ" к с. Мелчхи	95 К 073	3,6	0+000	2+700	3,6
121	1985598	Подъезд от а/д "Бачи-Юрт - Ялхой-Мохк - Ножай-Юрт - гр. Дагестана" к с. Энгеной	95 К 204	2,6	0+000	2+600	2,6

122	1985462	Новое-Солкушино-Фрунзенское	95 К 122	8,4	0+000	8+400	8,4
123	1985470	Подъезд от а/д "Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала, подъезд к г. Грозный" к ст. Червленая - Узловая	95 К 109	12,8	0+000	12+800	12,8
124	1985677	А/д Комсомольское-Пригородное	95 К 165	9,9	0+000	5+100	5,1
125	3538030	А/д Кади-юрт-Азамат-Юрт	95 К 298	12,4	0+000	12+400	12,4
126	1985565	А/д Урус-Мартан-Мартан-Чу	95 К 046	7,8	0+000	7+800	7,8
127	1985562	А/д Горагорский-Малгобек	95 К 029	13	0+000	13+000	13
128	1985610	А/д Центарой-Белгадой-Дарго	95 К 271	11,7	0+000	11+700	11,7
129	1985494	А/д Макажой-Буни	95 К 028	25	0+000	9+000	9
130	1985637	А/д Гудермес - Виноградное	95 К 017	27,9	0+000	27+900	27,9
131	1985491	А/д Шали-Автуры-Курчалой	95 К 011	16,8	0+000	16+800	16,8
132	1985492	А/д Гребенская-Хасавюрт	95 К 004	4,1	0+000	4+100	4,1
133	1985639	А/д Каргалинская-Сары-Су	95 К 032	15	0+000	12+000	12
134	1985456	А/д Гудермес-Азамат-Юрт	95 К 014	23,4	0+000	23+400	23,4
135	1985564	А/д Гехи-Рошни-Чу-Галанчож	95 К 022	60	0+000	15+700	15,7
136	1985566	А/д Урус-Мартан-Танги-Чу	95 К 047	7,4	4+900	6+900	2
137	1985641	А/д Гойты - Мицуррина	95 К 196	3,6	0+000	3+600	3,6
138	1985613	А/д Дуба-Юрт - Улус-Керт	95 К 285	7	0+000	7+000	7

139	1985647	Объезд г Урус-Мартан	95 К 051	6,9	0+000	6+900	6,9
140	1985499	Объезд г. Шали	95 К 288	4,7	0+000	4+700	4,7
141	1985646	Объезд с. Герменчук	95 К 287	4,9	0+000	4+900	4,9
142	1985573	Объезд с. Ойсхара	95 К 018	3,2	0+000	3+200	3,2
143	1985743	Подъезд от а/д "Шатой - Шаро-Аргун - Химой" к с. Юкерч-Келой	95 К 245	1,9	0+000	0+700	0,7
144		Подъезд от а/д "Шатой - Шаро-Аргун - Химой" к с. Саной		7	0+000	7+000	7
145	1985737	Подъезд от а/д "Ищерская-Червленная" к ст. Калиновская	95 К 098	7,4	4+000	7+400	3,3
146	1985748	Подъезд от а/д "Ищерская - Грозный" к с. Калаус	95 К 085	7,6	0+000	2+500	2,5
147	1985536	Подъезд от а/д "Ищерская-Червленная" к ст. Наурская	95 К 095	7,1	0+000	5+000	5
148	3546606	Подъезд от а/д "Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала, подъезд к г. Грозный" к с. Азамат-Юрт	95 К 300	10,5	0+000	8+400	8,4
149	1985535	Подъезд от а/д Р-217 "Кавказ" к с. Хамби-Ирзи	95 К 058	1,2	0+000	1+200	1,2
150	1985575	Подъезд от а/д Р-217 "Кавказ" к с. Кулары	95 К 059	2,2	0+000	2+200	2,2

151	1985503	Подъезд от а/д Р-217"Кавказ"к с Центарой	95 К 081	47,8			35
152	1985524	Подъезд от а/д "Дышне-Ведено-Дарго" к с. Эрсиной	95 К 270	9,6	0+000	9+600	9,6
153	1985538	Подъезд от а/д "Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала, подъезд к г. Грозный" к ст. Петропавловская	95 К 126	5,3	0+000	3+600	3,6
154	1985687	Подъезд Р-217 "Кавказ" к с. Самашки	95 К 055	6	0+000	6+000	6
155	1985557	Подъезд от а/д "Шали-Аргунский мост" к с. Дуба-Юрт	95 К 172	18,3	0+000	18+900	8,1
156	1985655	Подъезд от а/д "Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала, подъезд к г. Грозный" к с.	95 К 114	5,2	0+000	5+200	5,2
157	1985620	Подъезд от а/д "Грозный - Шатой - Итум-Кали" к с. Гикало	95 К 134	4,6	0+000	3+400	3,4
158	1985471	Подъезд от "Грозный-Шатой-Итум-Кали"к с. Чечен-Аул	95 К 066	6	0+000	6+000	6
159	1985740	Подъезд от а/д "Грозный-Шатой-Итум-Кали"к с. Старые Атаги	95 К 136	5,2	0+000	5+200	5,2
160	1985657	Подъезд от а/д "Шатой-Шаро-Аргун-Химой" к с. Шаро-Аргун	95 К 243	2,7	0+000	2+700	2,7
161	1985546	Подъезд от а/д "Братское-Надтеречное-Правобережное" к с. Гвардейское	95 К 161	3,5	0+000	3+500	3,5
162	1985694	Подъезд от а/д "Братское-Надтеречное-Правобережное" к с. Надтеречное	95 К 159	3,1	0+000	1+100	1,1
163	1985695	Подъезд от а/д "Братское-Надтеречное-Правобережное" к с. Кень-Юрт	95 К 157	2,8	0+000	2+800	2,8

164	1985548	Подъезд от а/д "Братское-Надтеречное-Правобережное" к с. Толстой-Юрт	95 К 155	7,4	0+000	7+400	7,4
165	1985660	Подъезд от а/д "Ищерская-Грозный" к ст. Ищерская	95 К 082	1	0+000	1+000	1
166	1985698	Подъезд от а/д "Ищерская-Грозный" к с. Комарово	95 К 084	3	0+000	3+000	3
167	1985701	Подъезд от а/д "Ищерская-Грозный" к с. Садовое	95 К 301	5,6	0+000	5+600	5,6
168	3538031	Подъезд от а/д "Ищерская-Грозный" к с. Знаменское	95 К 302	4,1	0+000	2+800	2,8
169	1985549	Подъезд от а/д "Грозный-Веденогр.Дагестана" к с. Элистанжи	95 К 132	10,4	0+000	8+600	8,6
170	1985594	Подъезд от а/д "Грозный-Веденогр.Дагестана" к с. Нефтянка	95 К 131	3,9	0+000	3+900	3,9
171	1985751	Подъезд от а/д "Грозный-Веденогр.Дагестана" к с. Шамиль-Хутор	95 К 130	2	0+000	2+000	2
172	1985665	Подъезд от а/д "Серноводское-Грозный" к Курорту "Серноводск"	95 К 189	3	0+000	3+000	3
173	1985668	Подъезд от а/д "Гудермес-Виноградное" к с. Дарбанжи	95 К 303	1,5	0+000	0+800	0,8
174	1985629	Подъезд от а/д "Гудермес-Виноградное" к с. Виноградное	95 К 125	3,4	0+000	3+400	3,4
175	1985755	Подъезд от а/д "Ойсхара-Курчалой-Мескер-Юрт" к с. Центарой	95 К 168	1,1	0+000	1+100	1,1
176	1985759	Подъезд от "Подъезда к с. Садовое" к с. Дружба	95 К 304	5	0+000	5+000	5
177	1985760	Подъезд от а/д "Шали-Автуры-Курчалой" к с. Ники-Хита	95 К 170	13,3	0+000	7+000	7
178	1985485	Подъезд от а/д "Гудермес-Курчалой" к с. Илхан-Юрт	95 К 176	2	0+000	2+000	2
179	1985715	Подъезд от "Подъезда к ст. Червленая" к с. Ораз-Аул	95 К 107	7,7	0+000	7+700	7,7

180	1985525	Подъезд от "Подъезда к ГБУ РДТС с. Чишки" к с. Чишки	95 К 137	1,4	0+000	1+400	1,4
181	1985574	Подъезд от а/д Р-217 "Кавказ" к с. Серноводское	95 К 052	5,3	0+000	5+300	5,3
182	1985501	Подъезд от а/д Р-217 "Кавказ" к ст. Ассиновская	95 К 053	4,2	0+000	4+200	4,2
183	1985614	Подъезд от а/д Р-217 "Кавказ" к с. Давыденко	95 К 054	2,5	0+000	2+500	2,5
184	1985688	Подъезд от а/д Р-217 "Кавказ" к с. Гойты	95 К 065	8,8	0+000	8+800	8,8
185	1985650	Подъезд от а/д Р-217 "Кавказ" к с. Энгель-Юрт	95 К 077	13,5	0+000	13+500	13,5
186	1985581	Подъезд от а/д Р-217 "Кавказ" к с. Герзель-Аул	95 К 080	6,1	0+000	6+100	6,1
187	1985689	Подъезд от а/д "Р-217 "Кавказ" к с. Джалка	95 К 306	4,1	0+000	4+100	4,1

*

Запрос кодов СКДФ находится в обработке в Росдорнии (запрос от 2 декабря 2019 года)