



**МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ**
(Минтранс Алтайского края)

П Р И К А З

« 19 » 12 2023 г.

№ 349

г. Барнаул

Об утверждении паспорта ведомственного проекта и паспортов комплексов процессных мероприятий государственной программы Алтайского края «Развитие транспортной системы Алтайского края»

С целью реализации государственной программы Алтайского края «Развитие транспортной системы Алтайского края», в соответствии с постановлением Правительства Алтайского края от 09.08.2023 № 302 «Об утверждении порядка разработки и реализации государственных программ Алтайского края» при ка з ы в а ю :

1. Утвердить паспорт ведомственного проекта «Развитие дорожного хозяйства Алтайского края» (приложение 1).
2. Утвердить паспорта комплексов процессных мероприятий:
«Обеспечение деятельности в сфере развития дорожного хозяйства Алтайского края» (приложение 2);
«Развитие авиационного комплекса Алтайского края» (приложение 3);
«Железнодорожный транспорт» (приложение 4);
«Развитие внутреннего водного транспорта Алтайского края» (приложение 5);
«Развитие автомобильного общественного транспорта и городского электрического транспорта» (приложение 6).
3. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2024.

Министр

А.В. Воронов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
транспорта Алтайского края
от 19.12.2023 № 349

ПАСПОРТ
ведомственного проекта
«Развитие дорожного хозяйства Алтайского края»

1. Основные положения

Краткое наименование ведомственного проекта	Развитие дорожного хозяйства Алтайского края	Срок реализации проекта	Этап I 01.01.2024 - 31.12.2030	Этап II -
Куратор ведомственного проекта	Климин А.А.		Заместитель Председателя Правительства Алтайского края	
Руководитель ведомственного проекта	Воронов А.В.		Министр транспорта Алтайского края	
Администратор ведомственного проекта	Локтионов А.А.		Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Алтайского края	
Связь с государственными программами Алтайского края	Государственная программа		Государственная программа Алтайского края «Развитие транспортной системы Алтайского края»	

2. Показатели ведомственного проекта

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам							Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Признак «Участие муниципального образования»	Информационная система
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Задача: «Повышение связанности территории края качественными автомобильными дорогами»															

1.1	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, приведенных в соответствие нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате строительства, реконструкции и капитального ремонта	«ВП»	км	5,06	2022	2	2	2	2	3	3	3	Возрастающ ий	Нет	Нет	
1.2	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, приведенных в соответствие нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате строительства, реконструкции и капитального ремонта	«ВП»	км	5,06	2022	2	2	2	2	3	3	3	Возрастающ ий	Нет	Нет	
1.3	Прирост протяженности искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, приведенных в соответствие нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате строительства, реконструкции и капитального ремонта	«ВП»	п.м.	109,6	2022	50	50	50	50	50	50	50	Возрастающ ий	Нет	Нет	

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	дорогах общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, приведенных в соответствие нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате строительства, реконструкции и капитального ремонта														
1.4	Прирост протяженности искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, приведенных в соответствие нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате строительства, реконструкции и капитального ремонта	«ВП»	п.м.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	50

4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра, характеристики мероприятия (результата) по годам						Тип мероприятия (результат)	Уровень (результат)	Признак «Участие муниципальнообразованная»	Связь с показателями ведомственного проекта	
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029					2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
Задача: «Повышение связанности территории края качественными автомобильными дорогами»																

1.1	Мероприятие (результат) «Осуществлены мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них»	X	Условная единица	1,0	2022	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	Приобретение товаров, работ, услуг	ВП	нет	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, приведенных в соответствие нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате строительства, реконструкции и капитального ремонта. Прирост протяженности искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, приведенных в соответствие нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате строительства, реконструкции и капитального ремонта.
1.1.1	В рамках мероприятия осуществляются работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них.																
1.2	Мероприятие (результат) «Реализованы инфраструктурные проекты в области дорожного хозяйства (автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения), источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета»	X	Условная единица	1,0	2022	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	Приобретение товаров, работ, услуг	ВП	нет	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, приведенных в соответствие нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате строительства, реконструкции и капитального ремонта. Прирост протяженности искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, приведенных в соответствие нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате строительства, реконструкции и капитального ремонта.
1.2.1	В рамках мероприятия осуществляются работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них.																

1.3	Мероприятие (результат) «Муниципальными образованиями реализованы инфраструктурные проекты в области дорожного хозяйства, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета»	X	Условная единица	1,0	2022	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	Приобретение товаров, работ, услуг	ВП	нет	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, приведенных в соответствие нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате строительства, реконструкции и капитального ремонта Прирост протяженности искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, приведенных в соответствие нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате строительства, реконструкции и капитального ремонта
1.3.1	В рамках мероприятия осуществляются работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них																
1.4	Мероприятие (результат) «Осуществлены мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения»	X	Условная единица	1,0	2022	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	Приобретение товаров, работ, услуг	ВП	нет	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, приведенных в соответствие нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате строительства, реконструкции и капитального ремонта Прирост протяженности искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, приведенных в соответствие нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате строительства, реконструкции и капитального ремонта
1.4.1	В рамках мероприятия осуществляются работы по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения																

1.5	Мероприятие (результат): «Осуществлены мероприятия по проектированию для реализации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них»	X	Условная единица	1,0	2022	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	Приобретение товаров, работ, услуг	ВП	нет	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, приведенных в соответствие нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате строительства, реконструкции и капитального ремонта. Прирост протяженности искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, приведенных в соответствие нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате строительства, реконструкции и капитального ремонта.
1.5.1	В рамках мероприятия осуществляются проектно-изыскательские работы с целью осуществления дорожной деятельности в крае																
1.6	Мероприятие (результат): «Приобретена дорожно-эксплуатационная техника и другое имущество, необходимое для реализации программы дорожной деятельности Алтайского края» (дополнительное финансирование)	X	Условная единица	1,0	2022	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	Приобретение товаров, работ, услуг	ВП	нет	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, приведенных в соответствие нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате строительства, реконструкции и капитального ремонта. Прирост протяженности искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, приведенных в соответствие нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате строительства, реконструкции и капитального ремонта.
1.6.1	В рамках мероприятия направлены дополнительные средства на приобретение дорожной техники в рамках национального проекта																
1.7	Мероприятие (результат): «Приобретена дорожно-эксплуатационная и коммунальная техника для муниципальных образований»	X	Шт.	136	2022	184	184	184	184	184	184	184	184	Приобретение товаров, работ, услуг	ВП	да	отсутствует
1.7.1	В рамках мероприятия осуществляется приобретение дорожно-эксплуатационной техники и другого имущества с целью реализации программы дорожной деятельности края. Значения мероприятия по годам указаны нарастающим итогом к базовому значению.																

1.5.1.2	межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации									
1.5.2	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)									
1.5.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:									
1.5.3.1	межбюджетные трансферты краевого бюджета									
1.5.4	Внебюджетные источники									
1.6	Мероприятие (результат): Приобретена дорожно-эксплуатационная техника и другое имущество, необходимое для реализации программы дорожной деятельности Алтайского края, всего	10 000,000	10 000,000	10 000,000	10 000,000	10 000,000	10 000,000	10 000,000	70 000,000	
1.6.1	Краевой бюджет (всего), из них:	10 000,000	10 000,000	10 000,000	10 000,000	10 000,000	10 000,000	10 000,000	70 000,000	
1.6.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам									
1.6.1.2	межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации									
1.6.2	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)									
1.6.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:									
1.6.3.1	межбюджетные трансферты краевого бюджета									
1.6.4	Внебюджетные источники									
1.7	Мероприятие (результат): Приобретена дорожно - эксплуатационная и коммунальная техника для муниципальных образований, всего									
1.7.1	Краевой бюджет (всего), из них:									
1.7.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам									
1.7.1.2	межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации									
1.7.2	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)									
1.7.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:									
1.7.3.1	межбюджетные трансферты краевого бюджета									
1.7.4	Внебюджетные источники									
ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ, в том числе		8 531 753,400	5 060 000,00	4 060 000,00	4 060 000,00	4 060 000,00	4 060 000,000	4 060 000,00	33 891 753,400	

Краевой бюджет	8 531 753,400	5 060 000,0 00	4 060 000,0 00	4 060 000,0 00	4 060 000,0 00	4 060 000,0 000	4 060 000,0 00	33 891 753,400
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

6. План исполнения краевого бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)										Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)	
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь		ноябрь
1	«Повышение связанности территории края качественными автомобильными дорогами»												
1.1	Мероприятие (результат) «Осуществлены мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них»	250000,0 00	625000,000	1000000,00 0	1125000,00 0	1125000,00 0	1500000,00 0	1625000,00 0	1750000,000	2000000,0	2475000,00 0	2375000,00 0	2500000,000
1.2	Мероприятие (результат) «Реализованы инфраструктурные проекты в области дорожного хозяйства (автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения), источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета»	260825,5 11	652063,776	1043302,04 2	1173714,79 7	1304127,55 3	1564953,06 3	1695365,81 8	1825,778,57 4	2086604,08 4	2582172,55 4	2477842,35 0	2608255,105

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.	
ИТОГО:		852175,3 41	2130438,35 1	3408701,36 2	3834789,03 2	4260876,70 3	5123052,04 3	5549139,71 3	5975227,384	6827402,72 4	8446535,87 1	8105665,73 5	8531753,400

7. Дополнительная информация

Приобретение дорожно-эксплуатационной техники и другого имущества, необходимого для реализации программы дорожной деятельности Алтайского края детализируется в количественном выражении при внесении изменений в закон о краевом бюджете Алтайского края на очередной финансовый год.

Приобретение дорожно-эксплуатационной и коммунальной техники для муниципальных образований детализируется в количественном выражении при внесении изменений в закон о краевом бюджете Алтайского края на очередной финансовый год.

Финансирование мероприятий ведомственного проекта корректируется при внесении изменений в закон о краевом бюджете Алтайского края на очередной финансовый год.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к паспорту ведомственного проекта
«Развитие дорожного хозяйства
Алтайского края»

ПЛАН
реализации ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Задача: «Повышение связанности территории края качественными автомобильными дорогами»											
1.1	Мероприятие (результат): «Осуществлены мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них»	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов А.А.	X	X	X		Достигнуты показатели ведомственного проекта в текущем году и представлены отчеты о его реализации	
1.1	Мероприятие (результат): «Осуществлены мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту в отношении автомобильных дорог	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов А.А.	X	X	X	2 250 000,0	Достигнуты показатели ведомственного проекта в текущем году и представлены	

	общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них» в 2024 году реализации										отчеты о его реализации	
1.1.K.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	X	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.2	Локтионов А.А.	X	X	X	X	План-график закупки	ЕИС
1.1.K.2	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок»		01.07.2024	1.1.K.1	1.1.K.3	Локтионов А.А.					Государственные контракты	ЕИС
1.1.K.3	Контрольная точка «Произведена приемка товаров, выполненных работ, оказанных услуг»		10.12.2024	1.1.K.2	1.1.K.4	Локтионов А.А.					Акт сдачи-приемки выполненных работ	ЕИС
1.1.K.4	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»		20.12.2024	1.1.K.3	1.1.K.5	Локтионов А.А.					Платежные поручения	ЕИС
1.1.K.5	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»		31.12.2024	1.1.K.4	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Локтионов А.А.					Акты ввода в эксплуатацию, справка о выполнении работ	

					точками отсутствует							
1.1	Мероприятие (результат): «Осуществлены мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них» в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов А.А.	X	X	X	2 250 000,0	Достигнуты показатели ведомственно го проекта в текущем году и представлены отчеты о его реализации	
1.1.K.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	X	01.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.2	Локтионов А.А.	X	X	X	X	План-график закупки	ЕИС
1.1.K.2	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок»		01.07.2025	1.1.K.1	1.1.K.3	Локтионов А.А.					Государственные контракты	ЕИС
1.1.K.3	Контрольная точка «Произведена приемка товаров, выполненных работ, оказанных услуг»		10.12.2025	1.1.K.2	1.1.K.4	Локтионов А.А.					Акт сдачи-приемки выполненных работ	ЕИС
1.1.K.4	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров,		20.12.2025	1.1.K.3	1.1.K.5	Локтионов А.А.					Платежные поручения	ЕИС

	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»											
1.1.K.5	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»		31.12.2025	1.1.K.4	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов А.А.						Акты ввода в эксплуатацию, справка о выполнении работ
1.1	Мероприятие (результат): «Осуществлены мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них» в 2026 году реализации	01.01.2026	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов А.А.	X	X	X	2 250 000,0	Достигнуты показатели ведомственно го проекта в текущем году и представлены отчеты о его реализации	
1.1.K.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	X	01.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.2	Локтионов А.А.	X	X	X	X	План-график закупки	ЕИС
1.1.K.2	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,		01.07.2026	1.1.K.1	1.1.K.3	Локтионов А.А.					Государственные контракты	ЕИС

	заключенных заказчиком по результатам закупок»											
1.1.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка товаров, выполненных работ, оказанных услуг»		10.12.2026	1.1.К.2	1.1.К.4	Локтионов А.А.					Акт сдачи-приемки выполненных работ	ЕИС
1.1.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»		20.12.2026	1.1.К.3	1.1.К.5	Локтионов А.А.					Платежные поручения	ЕИС
1.1.К.5	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»		31.12.2026	1.1.К.4	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов А.А.					Акты ввода в эксплуатацию, справка о выполнении работ	
1.2	Мероприятие (результат): «Реализованы инфраструктурные проекты в области дорожного хозяйства (автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения), источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета»	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов А.А.	X	X	X		Достигнуты показатели ведомственного проекта в текущем году и представлены отчеты о его реализации	
1.2	Мероприятие (результат): «Реализованы инфраструктурные	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Локтионов А.А.	X	X	X	2137894,7	Достигнуты показатели ведомственного	

	проекты в области дорожного хозяйства (автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения), источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета» в 2024 году реализации			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует						го проекта в текущем году и представлены отчеты о его реализации	
1.2.К.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	X	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.К.2	Локтионов А.А.	X	X	X	X	План-график закупки	ЕИС
1.2.К.2	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок»		01.07.2024	1.2.К.1	1.2.К.3	Локтионов А.А.					Государственные контракты	ЕИС
1.2.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка товаров, выполненных работ, оказанных услуг»		10.12.2024	1.2.К.2	1.2.К.4	Локтионов А.А.					Акт сдачи-приемки выполненных работ	ЕИС
1.2.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному		20.12.2024	1.2.К.3	1.2.К.5	Локтионов А.А.					Платежные поручения	ЕИС

	(муниципальному контракту»											
1.2.К.5	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»		31.12.2024	1.2.К.4	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов А.А.						Акты ввода в эксплуатации, справка о выполнении работ
1.2	Мероприятие (результат): «Реализованы инфраструктурные проекты в области дорожного хозяйства (автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения), источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета» в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов А.А.	X	X	X	0,0	Достигнуты показатели ведомственного проекта в текущем году и представлены отчеты о его реализации	
1.2.К.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	X	01.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.К.2	Локтионов А.А.	X	X	X	X	План-график закупки	ЕИС
1.2.К.2	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок «		01.07.2025	1.2.К.1	1.2.К.3	Локтионов А.А.					Государственные контракты	ЕИС

1.2.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка товаров, выполненных работ, оказанных услуг»		10.12.2025	1.2.К.2	1.2.К.4	Локтионов А.А.					Акт сдачи-приемки выполненных работ	ЕИС
1.2.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»		20.12.2025	1.2.К.3	1.2.К.5	Локтионов А.А.					Платежные поручения	ЕИС
1.2.К.5	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»		31.12.2025	1.2.К.4	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов А.А.					Акты ввода в эксплуатацию, справка о выполнении работ	
1.2	Мероприятие (результат): «Реализованы инфраструктурные проекты в области дорожного хозяйства (автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения), источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета» в 2026 году реализации	01.01.2026	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов А.А.	X	X	X	0,0	Достигнуты показатели ведомственно го проекта в текущем году и представлены отчеты о его реализации	
1.2.К.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	X	01.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	1.2.К.2	Локтионов А.А.	X	X	X	X	План-график закупки	ЕИС

				точками отсутствует								
1.2.К.2	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок»		01.07. 2026	1.2.К.1	1.2.К.3	Локтионов А.А.					Государствен ные контракты	ЕИС
1.2.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка товаров, выполненных работ, оказанных услуг»		10.12. 2026	1.2.К.2	1.2.К.4	Локтионов А.А.					Акт сдачи- приемки выполненных работ	ЕИС
1.2.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»		20.12. 2026	1.2.К.3	1.2.К.5	Локтионов А.А.					Платежные поручения	ЕИС
1.2.К.5	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»		31.12. 2026	1.2.К.4	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов А.А.					Акты ввода в эксплуатацию , справка о выполнении работ	
1.3	Мероприятие (результат): «Муниципальными образованиями реализованы инфраструктурные проекты в области дорожного хозяйства, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные	01.01. 2024	31.12. 2030	Взаимосвязь с иными результа- тами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов А.А.	X	X	X		Достигнуты показатели ведомственно го проекта в текущем году и представлены отчеты о его реализации	

	кредиты, предоставляемые из федерального бюджета»											
1.3	Мероприятие (результат): «Муниципальными образованиями реализованы инфраструктурные проекты в области дорожного хозяйства, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов А.А.	X	X	X	207194,8	Достигнуты показатели ведомственного проекта в текущем году и представлены отчеты о его реализации	
1.3.К.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	X	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.3.К.2	Локтионов А.А.	X	X	X	X	План-график закупки	ЕИС
1.3.К.2	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок»		01.07.2024	1.3.К.1	1.3.К.3	Локтионов А.А.					Государственные контракты	ЕИС
1.3.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка товаров, выполненных работ, оказанных услуг»		10.12.2024	1.3.К.2	1.3.К.4	Локтионов А.А.					Акт сдачи-приемки выполненных работ	ЕИС
1.3.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата		20.12.2024	1.3.К.3	1.3.К.5	Локтионов А.А.					Платежные поручения	ЕИС

	поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»											
1.3.К.5	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»		31.12.2024	1.3.К.4	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов А.А.						Акты ввода в эксплуатацию, справка о выполнении работ
1.3	Мероприятие (результат): «Муниципальными образованиями реализованы инфраструктурные проекты в области дорожного хозяйства, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета» в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов А.А.	X	X	X	0,0		Достигнуты показатели ведомственного проекта в текущем году и представлены отчеты о его реализации
1.3.К.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	X	01.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.3.К.2	Локтионов А.А.	X	X	X	X		План-график закупки ЕИС
1.3.К.2	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в		01.07.2025	1.3.К.1	1.3.К.3	Локтионов А.А.						Государственные контракты ЕИС

	реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок»												
1.3.K.3	Контрольная точка «Произведена приемка товаров, выполненных работ, оказанных услуг»		10.12.2025	1.3.K.2	1.3.K.4	Локтионов А.А.						Акт сдачи-приемки выполненных работ	ЕИС
1.3.K.4	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»		20.12.2025	1.3.K.3	1.3.K.5	Локтионов А.А.						Платежные поручения	ЕИС
1.3.K.5	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»		31.12.2025	1.3.K.4	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов А.А.						Акты ввода в эксплуатацию, справка о выполнении работ	
1.3	Мероприятие (результат): «Муниципальными образованиями реализованы инфраструктурные проекты в области дорожного хозяйства, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета» в 2026 году реализации	01.01.2026	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов А.А.	X	X	X	0,0		Достигнуты показатели ведомственного проекта в текущем году и представлены отчеты о его реализации	

1.3.K.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	X	01.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.3.K.2	Локтионов А.А.	X	X	X	X	План-график закупки	ЕИС
1.3.K.2	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок»		01.07.2026	1.3.K.1	1.3.K.3	Локтионов А.А.					Государственные контракты	ЕИС
1.3.K.3	Контрольная точка «Произведена приемка товаров, выполненных работ, оказанных услуг»		10.12.2026	1.3.K.2	1.3.K.4	Локтионов А.А.					Акт сдачи-приемки выполненных работ	ЕИС
1.3.K.4	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»		20.12.2026	1.3.K.3	1.3.K.5	Локтионов А.А.					Платежные поручения	ЕИС
1.3.K.5	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»		31.12.2026	1.3.K.4	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов А.А.					Акты ввода в эксплуатацию, справка о выполнении работ	
1.4	Мероприятие (результат): «Осуществлены мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции, ремонту и	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов А.А.	X	X	X		Достигнуты показатели ведомственного проекта в текущем году и	

	капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения»										представлены отчеты о его реализации	
1.4	Мероприятие (результат): «Осуществлены мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов А.А.	X	X	X	600 000,0	Достигнуты показатели ведомственного проекта в текущем году и представлены отчеты о его реализации	
1.4.K.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	X	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.4.K.2	Локтионов А.А.	X	X	X	X	План-график закупки	ЕИС
1.4.K.2	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок»		01.07.2024	1.4.K.1	1.4.K.3	Локтионов А.А.					Государственные контракты	ЕИС
1.4.K.3	Контрольная точка «Произведена приемка товаров, выполненных работ, оказанных услуг»		10.12.2024	1.4.K.2	1.4.K.4	Локтионов А.А.					Акт сдачи-приемки выполненных работ	ЕИС
1.4.K.4	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ,		20.12.2024	1.4.K.3	1.4.K.5	Локтионов А.А.					Платежные поручения	ЕИС

	оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»											
1.4.K.5	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»		31.12.2024	1.4.K.4	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов А.А.						Акты ввода в эксплуатации, справка о выполнении работ
1.4	Мероприятие (результат): «Осуществлены мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения» в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов А.А.	X	X	X	600 000,0	Достигнуты показатели ведомственного проекта в текущем году и представлены отчеты о его реализации	
1.4.K.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	X	01.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.4.K.2	Локтионов А.А.	X	X	X	X	План-график закупки	ЕИС
1.4.K.2	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок»		01.07.2025	1.4.K.1	1.4.K.3	Локтионов А.А.					Государственные контракты	ЕИС
1.4.K.3	Контрольная точка «Произведена приемка		10.12.2025	1.4.K.2	1.4.K.4	Локтионов А.А.					Акт сдачи-приемки выполненных	ЕИС

	товаров, выполненных работ, оказанных услуг»										работ	
1.4.K.4	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»		20.12.2025	1.4.K.3	1.4.K.5	Локтионов А.А.					Платежные поручения	ЕИС
1.4.K.5	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»		31.12.2025	1.4.K.4	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов А.А.					Акты ввода в эксплуатацию, справка о выполнении работ	
1.4	Мероприятие (результат): «Осуществлены мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения» в 2026 году реализации	01.01.2026	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов А.А.	X	X	X	600 000,0	Достигнуты показатели ведомственного проекта в текущем году и представлены отчеты о его реализации	
1.4.K.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	X	01.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.4.K.2	Локтионов А.А.	X	X	X	X	План-график закупок	ЕИС
1.4.K.2	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном)		01.07.2026	1.4.K.1	1.4.K.3	Локтионов А.А.					Государственные контракты	ЕИС

	контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок»												
1.4.K.3	Контрольная точка «Произведена приемка товаров, выполненных работ, оказанных услуг»		10.12.2026	1.4.K.2	1.4.K.4	Локтионов А.А.						Акт сдачи-приемки выполненных работ	ЕИС
1.4.K.4	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»		20.12.2026	1.4.K.3	1.4.K.5	Локтионов А.А.						Платежные поручения	ЕИС
1.4.K.5	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»		31.12.2026	1.4.K.4	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов А.А.						Акты ввода в эксплуатацию, справка о выполнении работ	
1.5	Мероприятие (результат): «Осуществлены мероприятия по проектированию для реализации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них»	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов А.А.	X	X	X			Достигнуты показатели ведомственного проекта в текущем году и представлены отчеты о его реализации	
1.5	Мероприятие (результат): «Осуществлены	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Локтионов А.А.	X	X	X	250000,0		Достигнуты показатели	

	мероприятия по проектированию для реализации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них» в 2024 году реализации			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует						ведомственно го проекта в текущем году и представлены отчеты о его реализации	
1.5.К.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	X	01.04. 2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.5.К.2	Локтионов А.А.	X	X	X	X	План-график закупки	ЕИС
1.5.К.2	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок»		01.07. 2024	1.5.К.1	1.5.К.3	Локтионов А.А.					Государствен ные контракты	ЕИС
1.5.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка товаров, выполненных работ, оказанных услуг»		10.12. 2024	1.5.К.2	1.5.К.4	Локтионов А.А.					Акт сдачи-приемки выполненных работ	ЕИС
1.5.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному		20.12. 2024	1.5.К.3	1.5.К.5	Локтионов А.А.					Платежные поручения	ЕИС

	(муниципальному) контракту»											
1.5.K.5	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»		31.12. 2024	1.5.K.4	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов А.А.						справка о выполнении работ
1.5	Мероприятие (результат): «Осуществлены мероприятия по проектированию для реализации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них» в 2025 году реализации	01.01. 2025	31.12. 2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов А.А.	X	X	X	250000,0	Достигнуты показатели ведомственно го проекта в текущем году и представлены отчеты о его реализации	
1.5.K.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	X	01.04. 2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.5.K.2	Локтионов А.А.	X	X	X	X	План-график закупки	ЕИС
1.5.K.2	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок»		01.07. 2025	1.5.K.1	1.5.K.3	Локтионов А.А.					Государствен ные контракты	ЕИС

1.5.K.3	Контрольная точка «Произведена приемка товаров, выполненных работ, оказанных услуг»		10.12.2025	1.5.K.2	1.5.K.4	Локтионов А.А.					Акт сдачи-приемки выполненных работ	ЕИС
1.5.K.4	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»		20.12.2025	1.5.K.3	1.5.K.5	Локтионов А.А.					Платежные поручения	ЕИС
1.5.K.5	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»		31.12.2025	1.5.K.4	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов А.А.					справка о выполнении работ	
1.5	Мероприятие (результат): «Осуществлены мероприятия по проектированию для реализации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них» в 2026 году реализации	01.01.2026	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов А.А.	X	X	X	250000,0	Достигнуты показатели ведомственного проекта в текущем году и представлены отчеты о его реализации	
1.5.K.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	X	01.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	1.5.K.2	Локтионов А.А.	X	X	X	X	План-график закупки	ЕИС

				точками отсутствует								
1.5.К.2	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок»		01.07. 2026	1.5.К.1	1.5.К.3	Локтионов А.А.					Государствен ные контракты	ЕИС
1.5.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка товаров, выполненных работ, оказанных услуг»		10.12. 2026	1.5.К.2	1.5.К.4	Локтионов А.А.					Акт сдачи- приемки выполненных работ	ЕИС
1.5.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»		20.12. 2026	1.5.К.3	1.5.К.5	Локтионов А.А.					Платежные поручения	ЕИС
1.5.К.5	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены»		31.12. 2026	1.5.К.4	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов А.А.					справка о выполнении работ	
1.6	Мероприятие (результат): «Приобретена дорожно- эксплуатационная техника и другое имущество, необходимое для реализации программы дорожной деятельности Алтайского края»	01.01. 2024	31.12. 2030	Взаимосвязь с иными результа- тами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов А.А.	X	X	X		Достигнуты показатели ведомствен- ного проекта в текущем году и представлены отчеты о его реализации	

1.6	Мероприятие (результат): «Приобретена дорожно-эксплуатационная техника и другое имущество, необходимое для реализации программы дорожной деятельности Алтайского края» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов А.А.	X	X	X		Достигнуты показатели ведомственного проекта в текущем году и представлены отчеты о его реализации	
1.6.К.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	X	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.6.К.2	Локтионов А.А.	X	X	X	X	План-график закупки	ЕИС
1.6.К.2	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок»		01.07.2024	1.6.К.1	1.6.К.3	Локтионов А.А.					Государственные контракты	ЕИС
1.6.К.3	Контрольная точка «Произведена приемка товаров, выполненных работ, оказанных услуг»		10.12.2024	1.6.К.2	1.6.К.4	Локтионов А.А.					Акт сдачи-приемки выполненных работ	ЕИС
1.6.К.4	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»		20.12.2024	1.6.К.3	1.6.К.5	Локтионов А.А.					Платежные поручения	ЕИС

1.6.K.5	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»		31.12. 2024	1.6.K.4	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов А.А.					справка о выполнении работ	
1.6	Мероприятие (результат): «Приобретена дорожно-эксплуатационная техника и другое имущество, необходимое для реализации программы дорожной деятельности Алтайского края» в 2025 году реализации	01.01. 2025	31.12. 2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов А.А.	X	X	X		Достигнуты показатели ведомственного проекта в текущем году и представлены отчеты о его реализации	
1.6.K.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	X	01.04. 2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.6.K.2	Локтионов А.А.	X	X	X	X	План-график закупки	ЕИС
1.6.K.2	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок»		01.07. 2025	1.6.K.1	1.6.K.3	Локтионов А.А.					Государственные контракты	ЕИС
1.6.K.3	Контрольная точка «Произведена приемка товаров, выполненных работ, оказанных услуг»		10.12. 2025	1.6.K.2	1.6.K.4	Локтионов А.А.					Акт сдачи-приемки выполненных работ	ЕИС
1.6.K.4	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ,		20.12. 2025	1.6.K.3	1.6.K.5	Локтионов А.А.					Платежные поручения	ЕИС

	оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»												
1.6.K.5	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»		31.12.2025	1.6.K4	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов А.А.						справка о выполнении работ	
1.6	Мероприятие (результат): «Приобретена дорожно-эксплуатационная техника и другое имущество, необходимое для реализации программы дорожной деятельности Алтайского края» в 2026 году реализации	01.01.2026	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов А.А.	X	X	X			Достигнуты показатели ведомственного проекта в текущем году и представлены отчеты о его реализации	
1.6.K.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	X	01.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.6.K.2	Локтионов А.А.	X	X	X	X		План-график закупки	ЕИС
1.6.K.2	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок»		01.07.2026	1.6.K.1	1.6.K.3	Локтионов А.А.						Государственные контракты	ЕИС
1.6.K.3	Контрольная точка «Произведена приемка товаров, выполненных работ, оказанных услуг»		10.12.2026	1.6.K.2	1.6.K.4	Локтионов А.А.						Акт сдачи-приемки выполненных работ	ЕИС

1.6.K.4	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»		20.12. 2026	1.6.K.3	1.6.K.5	Локтионов А.А.					Платежные поручения	ЕИС
1.6.K.5	Контрольная точка «услуга оказана (работы выполнены)»		31.12. 2026	1.6.K.4	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов А.А.					справка о выполнении работ	
1.7	Мероприятие (результат): «Приобретена дорожно - эксплуатационная и коммунальная техника для муниципальных образований»	01.01. 2024	31.12. 2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов А.А.	X	X	X		Достигнуты показатели ведомственного проекта в текущем году и представлены отчеты о его реализации	
1.7	Мероприятие (результат): «Приобретена дорожно-эксплуатационная и коммунальная техника для муниципальных образований» в 2024 году реализации	01.01. 2024	31.12. 2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов А.А.	X	X	X		Достигнуты показатели ведомственного проекта в текущем году и представлены отчеты о его реализации	
1.7.K.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	X	01.04. 2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.7.K.2	Локтионов А.А.	X	X	X	X	План-график закупки	ЕИС

1.7.K.2	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок»		01.07.2024	1.7.K.1	1.7.K.3	Локтионов А.А.					Государственные контракты	ЕИС
1.7.K.3	Контрольная точка «Произведена приемка товаров, выполненных работ, оказанных услуг»		10.12.2024	1.7.K.2	1.7.K.4	Локтионов А.А.					Акт сдачи-приемки выполненных работ	ЕИС
1.7.K.4	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»		20.12.2024	1.7.K.3	1.7.K.5	Локтионов А.А.					Платежные поручения	ЕИС
1.7.K.5	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»		31.12.2024	1.7.K.4	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов А.А.					справка о выполнении работ	
1.7	Мероприятие (результат): «Приобретена дорожно-эксплуатационная и коммунальная техника для муниципальных образований» в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов А.А.	X	X	X		Достигнуты показатели ведомственного проекта в текущем году и представлены отчеты о его реализации	
1.7.K.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	X	01.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и	1.7.K.2	Локтионов А.А.	X	X	X	X	План-график закупки	ЕИС

				контрольными точками отсутствует								
1.7.K.2	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок»		01.07.2025	1.7.K.1	1.7.K.3	Локтионов А.А.					Государственные контракты	ЕИС
1.7.K.3	Контрольная точка «Произведена приемка товаров, выполненных работ, оказанных услуг»		10.12.2025	1.7.K.2	1.7.K.4	Локтионов А.А.					Акт сдачи-приемки выполненных работ	ЕИС
1.7.K.4	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»		20.12.2025	1.7.K.3	1.7.K.5	Локтионов А.А.					Платежные поручения	ЕИС
1.7.K.5	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»		31.12.2025	1.7.K.4	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов А.А.					справка о выполнении работ	
1.7	Мероприятие (результат): «Приобретена дорожно-эксплуатационная и коммунальная техника для муниципальных образований» в 2026 году реализации	01.01.2026	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов А.А.	X	X	X		Достигнуты показатели ведомственного проекта в текущем году и представлены отчеты о его реализации	

1.7.K.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	X	01.04. 2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.7.K.2	Локтионов А.А.	X	X	X	X	План-график закупки	ЕИС
1.7.K.2	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок»		01.07. 2026	1.7.K.1	1.7.K.3	Локтионов А.А.					Государственные контракты	ЕИС
1.7.K.3	Контрольная точка «Произведена приемка товаров, выполненных работ, оказанных услуг»		10.12. 2026	1.7.K.2	1.7.K.4	Локтионов А.А.					Акт сдачи-приемки выполненных работ	ЕИС
1.7.K.4	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»		20.12. 2026	1.7.K.3	1.7.K.5	Локтионов А.А.					Платежные поручения	ЕИС
1.7.K.5	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»		31.12. 2026	1.7.K.4	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов А.А.					справка о выполнении работ	

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
транспорта Алтайского края
от 19.12.2023 № 349

ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
«Обеспечение деятельности в сфере развития дорожного хозяйства Алтайского края»

1. Общие положения

Ответственный исполнительный орган Алтайского края (иной государственный орган, организация)	Министерство транспорта Алтайского края (далее – «Минтранс АК») (Воронов А.В., министр транспорта Алтайского края)
Связь с государственной программой Алтайского края	Государственная программа Алтайского края «Развитие транспортной системы Алтайского края»

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя/задачи	Признак возрастания /убывания	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения показателей по годам							Ответственный за достижение показателя	Информационная система
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Задача «Обеспечение функционирования и развития дорожного хозяйства»														
1.1	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения Алтайского края, всего	возрастание	КПМ	км	52368,0	2022	52322,5	52322,5	52322,5	52322,5	52322,5	52322,5	52322,5	Минтранс АК	Рост
1.1.1	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	возрастание	КПМ	км	15781,0	2022	15783,5	15783,5	15783,5	15783,5	15783,5	15783,5	15783,5	Минтранс АК	Рост
1.1.1.1	Из них протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, входящих в опорную сеть	возрастание	КПМ	км	2089	2022	2089	2089	2089	2089	2089	2089	2089	Минтранс АК	
1.1.2	Протяженность сети автомобильных дорог	возрастание	КПМ	км	36587,0	2022	36539	36539	36539	36539	36539	36539	36539,0	Минтранс АК	Рост

	общего пользования местного значения														
1.2	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно- эксплуатационному состоянию, всего	возраст ание	КПМ	км	526,9	2022	543,0	305,7	182,6	193,5	312,4	235,5	375,8	Минтра нс АК	
1.2.1	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно- эксплуатационному состоянию	возраст ание	КПМ	км	424,0	2022	502,0	264,7	141,6	152,5	271,4	194,5	334,8	Минтра нс АК	
1.2.1.1	из них автомобильных дорог, входящих в опорную сеть края	возраст ание	КПМ	км		2022	104,0	79,8	108,1	167,9	0,0	0,0	0,0	Минтра нс АК	
1.2.2	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным	возраст ание	КПМ	км	102,9	2022	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	Минтра нс АК	

требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию															
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата) по годам						
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Задача «Обеспечение функционирования и развития дорожного хозяйства»												
1	Мероприятие (результат) 1.1: «Выполнены работы по приведению в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения»	Приобретение товаров, работ, услуг										
1.1	Количество километров, приведенных в нормативное состояние	X	км	474,00	2022	300,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00
1.2	В рамках мероприятия осуществляются дорожные работы на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения											
2	Мероприятие (результат) 1.2: «Созданы условия для реализации планов дорожных работ Алтайского края»	Приобретение товаров, работ, услуг										
2.1	Комплекс выполненных работ	X	единица	1,0	2022	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
2.2	В рамках мероприятия осуществляются работы по землеустройству, производственным базам, кадастровые работы, уплата налога на имущество, земельного налога и др. с целью исполнения плана дорожных работ.											

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)								
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2024 – 2026 годах

Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа Алтайского края, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Задача «Обеспечение функционирования и развития дорожного хозяйства»				

<p>Мероприятие (результат) 1.1:</p> <p>«Выполнены работы по приведению в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения»</p>	X	Локтионов А.А. – заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Алтайского края		
<p>Мероприятие (результат) 1.1:</p> <p>«Выполнены работы по приведению в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» в 2024 году реализации</p>	X	Локтионов А.А. – заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Алтайского края		
<p>Контрольная точка 1.1.1. «Закупка включена в план закупок»</p>	01.04.2024	Локтионов А.А. – заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Алтайского края	План-график закупки	ЕИС-закупки
<p>Контрольная точка 1.1.2. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по</p>	01.07.2024	Локтионов А.А. – заместитель начальника управления,	Государственные контракты	ЕИС-закупки

результатам закупок»		начальник отдела дорожного хозяйства управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Алтайского края		
Контрольная точка 1.1.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	10.12.2024	Локтионов А.А. – заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Алтайского края	Акт сдачи-приемки выполненных работ	ЕИС-закупки
Контрольная точка 1.1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	20.12.2024	Локтионов А.А. – заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Алтайского края	Платежные поручения	ЕИС-закупки
Мероприятие (результат) 1.1: «Выполнены работы по приведению в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» в 2025 году реализации	X	Локтионов А.А. – заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Алтайского края		
Контрольная точка 1.1.1. «Закупка включена в план закупок»	01.04.2025	Локтионов А.А. – заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Алтайского края	План-график закупки	ЕИС-закупки
Контрольная точка 1.1.2. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок»	01.07.2025	Локтионов А.А. – заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного	Государственные контракты	ЕИС-закупки

		хозяйства управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Алтайского края		
Контрольная точка 1.1.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	10.12.2025	Локтионов А.А. – заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Алтайского края	Акт сдачи-приемки выполненных работ	ЕИС-закупки
Контрольная точка 1.1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	20.12.2025	Локтионов А.А. – заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Алтайского края	Платежные поручения	ЕИС-закупки
Мероприятие (результат) 1.1: «Выполнены работы по приведению в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» в 2026 году реализации	X	Локтионов А.А. – заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Алтайского края		
Контрольная точка 1.1.1. «Закупка включена в план закупок»	01.04.2026	Локтионов А.А. – заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Алтайского края	План-график закупки	ЕИС-закупки
Контрольная точка 1.1.2. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок»	01.07.2026	Локтионов А.А. – заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства управления дорожного хозяйства	Государственные контракты	ЕИС-закупки

		хозяйства Министерства транспорта Алтайского края		
Контрольная точка 1.1.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	10.12.2026	Локтионов А.А. – заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Алтайского края	Акт сдачи-приемки выполненных работ	ЕИС-закупки
Контрольная точка 1.1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	20.12.2026	Локтионов А.А. – заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Алтайского края	Платежные поручения	ЕИС-закупки
Мероприятие (результат) 1.2: «Созданы условия для реализации планов дорожных работ Алтайского края»	X	Локтионов А.А. – заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Алтайского края		
Мероприятие (результат) 1.2: «Созданы условия для реализации планов дорожных работ Алтайского края» в 2024 году реализации	X	Локтионов А.А. – заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Алтайского края		
Контрольная точка 1.2.1. «Закупка включена в план закупок»	01.04.2024	Локтионов А.А. – заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства управления дорожного хозяйства Министерства	План-график закупки	ЕИС-закупки

		транспорта Алтайского края		
Контрольная точка 1.2.2. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок»	01.07.2024	Локтионов А.А. – заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Алтайского края	Государственные контракты	ЕИС-закупки
Контрольная точка 1.2.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	10.12.2024	Локтионов А.А. – заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Алтайского края	Акт сдачи-приемки выполненных работ	ЕИС-закупки
Контрольная точка 1.2.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	20.12.2024	Локтионов А.А. – заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Алтайского края	Платежные поручения	ЕИС-закупки
Мероприятие (результат) 1.2: «Созданы условия для реализации планов дорожных работ Алтайского края» в 2025 году реализации	Х	Локтионов А.А. – заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Алтайского края		
Контрольная точка 1.2.1. «Закупка включена в план закупок»	01.04.2025	Локтионов А.А. – заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Алтайского края	План-график закупки	ЕИС-закупки

Контрольная точка 1.2.2. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок»	01.07.2025	Локтионов А.А. – заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Алтайского края	Государственные контракты	ЕИС-закупки
Контрольная точка 1.2.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	10.12.2025	Локтионов А.А. – заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Алтайского края	Акт сдачи-приемки выполненных работ	ЕИС-закупки
Контрольная точка 1.2.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	20.12.2025	Локтионов А.А. – заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Алтайского края	Платежные поручения	ЕИС-закупки
Мероприятие (результат) 1.2: «Созданы условия для реализации планов дорожных работ Алтайского края» в 2026 году реализации	X	Локтионов А.А. – заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Алтайского края		
Контрольная точка 1.2.1. «Закупка включена в план закупок»	01.04.2026	Локтионов А.А. – заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Алтайского края	План-график закупки	ЕИС-закупки
Контрольная точка 1.2.2. «Сведения о государственном (муниципальном)	01.07.2026	Локтионов А.А. – заместитель	Государственные	ЕИС-закупки

контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок»		начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Алтайского края	контракты	
Контрольная точка 1.2.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	10.12.2026	Локтионов А.А. – заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Алтайского края	Акт сдачи-приемки выполненных работ	ЕИС-закупки
Контрольная точка 1.2.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	20.12.2026	Локтионов А.А. – заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Алтайского края	Платежные поручения	ЕИС-закупки
Мероприятие (результат) 1.3: «Выполнены работы по содержанию и управлению дорожным хозяйством»	Контрольные точки не устанавливаются	Локтионов А.А. – заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Алтайского края		
Мероприятие (результат) 1.4: «Предоставлены средства для присуждения Премии Губернатора Алтайского края «За верность профессии» имени Василия Гольцова»	Х	Локтионов А.А. – заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Алтайского края		
Мероприятие (результат) 1.4: «Предоставлены средства для присуждения Премии Губернатора Алтайского	Х	Локтионов А.А. – заместитель начальника управления,		

края «За верность профессии» имени Василия Гольцова» в 2024 году реализации		начальник отдела дорожного хозяйства управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Алтайского края		
Контрольная точка 1.4.1. «Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), учрежден/принят»	25.03.2024	Локтионов А.А. – заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Алтайского края	Пакет документов в соответствии Указом Губернатора Алтайского края, список лауреатов	
Контрольная точка 1.4.2. «Выплаты осуществлены»	31.08.2024	Локтионов А.А. – заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Алтайского края	Правовой акт Губернатора Алтайского края	
Мероприятие (результат) 1.4: «Предоставлены средства для присуждения Премии Губернатора Алтайского края «За верность профессии» имени Василия Гольцова» в 2025 году реализации	X	Локтионов А.А. – заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Алтайского края		
Контрольная точка 1.4.1. «Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), учрежден/принят»	25.03.2025	Локтионов А.А. – заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Алтайского края	Пакет документов в соответствии Указом Губернатора Алтайского края, список лауреатов	
Контрольная точка 1.4.2. «Выплаты осуществлены»	31.08.2025	Локтионов А.А. – заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного	Правовой акт Губернатора Алтайского края	

		хозяйства управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Алтайского края		
Мероприятие (результат) 1.4: «Предоставлены средства для присуждения Премии Губернатора Алтайского края «За верность профессии» имени Василия Гольцова» в 2026 году реализации	X	Локтионов А.А. – заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Алтайского края		
Контрольная точка 1.4.1. «Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), учрежден/принят»	25.03.2026	Локтионов А.А. – заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Алтайского края	Пакет документов в соответствии Указом Губернатора Алтайского края, список лауреатов	
Контрольная точка 1.4.2. «Выплаты осуществлены»	31.08.2026	Локтионов А.А. – заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства управления дорожного хозяйства Министерства транспорта Алтайского края	Правовой акт Губернатора Алтайского края	

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
транспорта Алтайского края
от 19.12.2023 № 349

ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
«Развитие авиационного комплекса Алтайского края»

1. Общие положения

Ответственный исполнительный орган Алтайского края (иной государственный орган, организация)	Министерство транспорта Алтайского края (далее – «Минтранс АК») (Воронов А.В., министр транспорта Алтайского края)
Связь с государственной программой Алтайского края	Государственная программа Алтайского края «Развитие транспортной системы Алтайского края»

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя/задачи	Признак возрастания /убывания	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения показателей по годам							Ответственный за достижение показателя	Информационная система
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Задача «Развитие инфраструктуры авиасообщения и расширение маршрутной сети»														

в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	-	-	-	-	-	-	-	-
межбюджетные трансферты местным бюджетам	-	-	-	-	-	-	-	-
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	-
бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	-
консолидированные бюджеты муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	-
внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие (результат) 1.1: «Авиаперевозчиками выполнены воздушные пассажирские перевозки на региональном уровне (всего), в том числе:	100000,0	50000,0	-	-	-	-	-	150000,0
бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	100000,0	50000,0	-	-	-	-	-	150000,0
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	-	-	-	-	-	-	-	-
межбюджетные трансферты местным бюджетам	-	-	-	-	-	-	-	-
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	-

«Созданы условия для использования авиации при осуществлении полномочий органов государственной власти Алтайского края» (всего), в том числе:								
бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	5000,0	35000,0
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	-	-	-	-	-	-	-	-
межбюджетные трансферты местным бюджетам	-	-	-	-	-	-	-	-
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	-
бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	-
консолидированные бюджеты муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	-
внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-	-	-

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2024-2026 годах

Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа Алтайского края, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Задача: «Развитие инфраструктуры авиасообщения и расширение маршрутной сети»				
Мероприятие (результат) 1.1: «Авиаперевозчиками выполнены воздушные пассажирские перевозки на региональном уровне»	X	Струцкий В.Г., заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту Министерства транспорта Алтайского края		
Мероприятие (результат) 1.1: «Авиаперевозчиками выполнены воздушные пассажирские перевозки на региональном уровне» в 2024 году реализации	X	Струцкий В.Г., заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту Министерства транспорта Алтайского края		

Контрольная точка 1.1.1. «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)»	15.02.2024	Струцкий В.Г., заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту Министерства транспорта Алтайского края	Договор о предоставлении из краевого бюджета субсидии на возмещение недополученных доходов от осуществления региональных воздушных перевозок пассажиров по субсидируемым маршрутам	
Контрольная точка 1.1.2. «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»	25.01.2025	Струцкий В.Г., заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту Министерства транспорта Алтайского края	Отчет о достижении результатов предоставления субсидии	
Мероприятие (результат) 1.1: «Авиаперевозчиками выполнены воздушные пассажирские перевозки на региональном уровне» в 2025 году реализации	X	Струцкий В.Г., заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту Министерства транспорта Алтайского края		
Контрольная точка 1.1.1. «Соглашение о порядке и условиях предоставления	15.02.2025	Струцкий В.Г.,	Договор	

субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)»		заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту Министерства транспорта Алтайского края	о предоставлении из краевого бюджета субсидии на возмещение недополученных доходов от осуществления региональных воздушных перевозок пассажиров по субсидируемым маршрутам	
Контрольная точка 1.1.2. «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»	25.01.2026	Струцкий В.Г., заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту Министерства транспорта Алтайского края	Отчет о достижении результатов предоставления субсидии	
Мероприятие (результат) 1.1: «Авиаперевозчиками выполнены воздушные пассажирские перевозки на региональном уровне» в 2026 году реализации	X	Струцкий В.Г., заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту Министерства транспорта Алтайского края		
Контрольная точка 1.1.1. «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных	15.02.2026	Струцкий В.Г., заместитель начальника	Договор о предоставлении	

услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)»		управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту Министерства транспорта Алтайского края	из краевого бюджета субсидии на возмещение недополученных доходов от осуществления региональных воздушных перевозок пассажиров по субсидируемым маршрутам	
Мероприятие (результат) 1.2: «Потребители Алтайского края обеспечены качественными услугами, работами в области авиационного транспорта»	X	Струцкий В.Г., заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту Министерства транспорта Алтайского края		
Мероприятие (результат) 1.2: «Потребители Алтайского края обеспечены качественными услугами, работами в области авиационного транспорта»» в 2024 году реализации	X	Струцкий В.Г., заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту Министерства транспорта Алтайского края		
Контрольная точка 2.1.1. «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)»	01.12.2024	Струцкий В.Г., заместитель начальника управления, начальник	Соглашение о предоставлении из краевого	

		отдела транспорта управления по транспорту Министерства транспорта Алтайского края	бюджета субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с обеспечением деятельности предприятий авиационного комплекса	
Контрольная точка 2.1.2. «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»	25.12.2025	Струцкий В.Г., заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту Министерства транспорта Алтайского края	Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии	
Мероприятие (результат) 1.2: «Потребители Алтайского края обеспечены качественными услугами, работами в области авиационного транспорта» в 2025 году реализации	X	Струцкий В.Г., заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту Министерства транспорта Алтайского края		
Контрольная точка 2.1.1. «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)»	01.12.2025	Струцкий В.Г., заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту	Соглашение о предоставлении и из краевого бюджета субсидии	

		Министерства транспорта Алтайского края	на финансовое обеспечение затрат, связанных с обеспечением деятельности предприятий авиационного комплекса	
Контрольная точка 2.1.2. «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»	25.12.2026	Струцкий В.Г., заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту Министерства транспорта Алтайского края	Отчет о достижении значений результата предоставления субсидии	
Мероприятие (результат) 1.2: «Потребители Алтайского края обеспечены качественными услугами, работами в области авиационного транспорта» в 2026 году реализации	X	Струцкий В.Г., заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту Министерства транспорта Алтайского края		
Контрольная точка 2.1.1. «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)»	01.12.2026	Струцкий В.Г., заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту	Соглашение о предоставлении и из краевого бюджета субсидии	

		Министерства транспорта Алтайского края	на финансовое обеспечение затрат, связанных с обеспечением деятельности предприятий авиационного комплекса	
Мероприятие (результат) 1.3: «Созданы условия для использования авиации при осуществлении полномочий органов государственной власти Алтайского края»	X	Струцкий В.Г., заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту Министерства транспорта Алтайского края		
Мероприятие (результат) 1.3: «Созданы условия для использования авиации при осуществлении полномочий органов государственной власти Алтайского края» в 2024 году реализации	X	Струцкий В.Г., заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту Министерства транспорта Алтайского края		
Контрольная точка 1.3.1. «Закупка включена в план закупок»	01.02.2024	Струцкий В.Г., заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту	План график закупок	

		Министерства транспорта Алтайского края		
Контрольная точка 1.3.2. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	01.04.2024	Струцкий В.Г., заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту Министерства транспорта Алтайского края	Государственный контракт на оказание авиационных услуг по доставке (транспортировку) вертолетом	
Мероприятие (результат) 1.3: «Созданы условия для использования авиации при осуществлении полномочий органов государственной власти Алтайского края» в 2025 году реализации	Х	Струцкий В.Г., заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту Министерства транспорта Алтайского края		
Контрольная точка 1.3.1. «Закупка включена в план закупок»	01.02.2025	Струцкий В.Г., заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту Министерства транспорта Алтайского края	План график закупок	
Контрольная точка 1.3.2. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	01.04.2025	Струцкий В.Г., заместитель начальника	Государственный контракт на	

		управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту Министерства транспорта Алтайского края	оказание авиационных услуг по доставке (транспортированию) вертолетом	
Мероприятие (результат) 1.3: «Созданы условия для использования авиации при осуществлении полномочий органов государственной власти Алтайского края» в 2026 году реализации	X	Струцкий В.Г., заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту Министерства транспорта Алтайского края		
Контрольная точка 1.3.1. «Закупка включена в план закупок»	01.02.2026	Струцкий В.Г., заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту Министерства транспорта Алтайского края	План график закупок	
Контрольная точка 1.3.2. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	01.04.2026	Струцкий В.Г., заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту Министерства	Государственный контракт на оказание авиационных услуг по доставке (транспортированию)	

		транспорта Алтайского края	вертолетом	
--	--	-------------------------------	------------	--

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
транспорта Алтайского края
от 19.12.2023 № 349

ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
«Железнодорожный транспорт»

1. Общие положения

Ответственный исполнительный орган Алтайского края (иной государственный орган, организация)	Министерство транспорта Алтайского края (далее – «Минтранс АК») (Воронов А.В., министр транспорта Алтайского края)
Связь с государственной программой Алтайского края	Государственная программа Алтайского края «Развитие транспортной системы Алтайского края»

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя/задачи	Признак возрастания/убывания	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения показателей по годам							Ответственный за достижение показателя	Информационная система
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Задача «Модернизация железнодорожной инфраструктуры»														

1.1	Количество пассажиров, перевезенных в пригородном железнодорожном сообщении	возрастания	КПМ	тыс. чел.	7732	2022	7772	7772	7772	7776	7776	7776	7779	Минтранс АК	-
-----	---	-------------	-----	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------------	---

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата) по годам						
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Задача «Модернизация железнодорожной инфраструктуры»												
1.	Мероприятие (результат) 1.1: «Обеспечена перевозка пассажиров пригородным железнодорожным транспортом»	оказание услуг (выполненные работы)										
1.1	Количество пассажиров, перевезенных в пригородном железнодорожном сообщении	х	тыс. чел	7732	2022	7772	7772	7772	7776	7776	7776	7776

межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	-
бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	-
консолидированные бюджеты муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	-
внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечена перевозка пассажинов пригородным железнодорожным транспортом»	512 354,0	512 354,0	512 354,0	512 354,0	512 354,0	512 354,0	512 354,0	3 586 478,0
бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	512 354,0	512 354,0	512 354,0	512 354,0	512 354,0	512 354,0	512 354,0	3 586 478,0
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской	-	-	-	-	-	-	-	-

Федерации (справочно)								
межбюджетные трансферты местным бюджетам	-	-	-	-	-	-	-	-
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	-
бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	-
консолидированные бюджеты муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	-
внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-	-	-

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2024-2026 годах

Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа Алтайского края, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Задача «Модернизация железнодорожной инфраструктуры»				
Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечена перевозка пассажиров пригородным железнодорожным транспортом»	X	Струцкий В.Г., заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту Министерства транспорта Алтайского края		
Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечена перевозка пассажиров пригородным железнодорожным транспортом» в 2024 году реализации	X	Струцкий В.Г., заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту Министерства транспорта Алтайского края		
Контрольная точка 1.1.1 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»	15.03.2025	Струцкий В.Г., заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту Министерства транспорта Алтайского края	Отчет о потерях в доходах	
Мероприятие (результат) 1.1	X	Струцкий В.Г.,		

«Обеспечена перевозка пассажиров пригородным железнодорожным транспортом» в 2025 году реализации		заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту Министерства транспорта Алтайского края		
Контрольная точка 1.1.1 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)»	01.02.2025	Струцкий В.Г., заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту Министерства транспорта Алтайского края	Договор о предоставлении из краевого бюджета субсидии на возмещение потерь в доходах в связи с осуществлением перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по регулируемым тарифам	
Контрольная точка 1.1.2 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»	15.03.2026	Струцкий В.Г., заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту Министерства транспорта Алтайского края	Отчет о потерях в доходах	

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
транспорта Алтайского края
от 19.12.2023 № 349

ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
«Развитие внутреннего водного транспорта Алтайского края»

1. Общие положения

Ответственный исполнительный орган Алтайского края (иной государственный орган, организация)	Министерство транспорта Алтайского края (далее – «Минтранс АК») (Воронов А.В., министр транспорта Алтайского края)
Связь с государственной программой Алтайского края	Государственная программа Алтайского края «Развитие транспортной системы Алтайского края»

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя/задачи	Признак возрастания /убывания	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения показателей по годам							Ответственный за достижение показателя	Информационная система
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Задача «Развитие водного транспорта»														

1.1	Повышение доступности услуг внутреннего водного транспорта	возрастание	КПМ	км	529	2022	529	529	529	529	529	529	529	Минтранс АК	-
-----	--	-------------	-----	----	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------------	---

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата) по годам						
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13
Задача «Развитие водного транспорта»												
1	Мероприятие (результат) 1.1: «Организована работа по оказанию услуг по содержанию судовых ходов и инфраструктур внутренних водных путей федерального значения, расположенных в границах Алтайского края»	Оказание услуг (выполнение работ)										
1.1	Срок действия гарантированных габаритов судовых ходов и инфраструктур внутренних водных путей федерального значения, расположенных в границах Алтайского края	х	Суток	115	2022	115	115	115	115	115	115	115
1.2	В рамках мероприятия предоставляются субсидии на поддержание габаритов судовых ходов и навигационно-гидрографическое обеспечение условий плавания судов											

2	Мероприятие (результат) 1.2: «Организована работа по сохранению пассажирских перевозок на внутреннем водном транспорте Алтайского края»	Оказание услуг (выполнение работ)										
2.1	Количество пассажиров, перевезенных внутренним водным транспортом	X	Пассажиров	15000	2022	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000
2.2	В рамках мероприятия предоставляются субсидии на погашение убытков, полученных от перевозки пассажиров на пригородных линиях											

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Комплекс процессных мероприятий «Развитие внутреннего водного транспорта Алтайского края» (всего), в том числе:	57407,600	57407,600	57407,600	57407,600	57407,600	57407,600	57407,600	401853,200
бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	57407,600	57407,600	57407,600	57407,600	57407,600	57407,600	57407,600	401853,200
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	-	-	-	-	-	-	-	-
межбюджетные трансферты местным бюджетам		-	-	-	-	-	-	-

межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	-
бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	-
консолидированные бюджеты муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	-
внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие (результат) 1.1: «Организована работа по оказанию услуг по содержанию судовых ходов и инфраструктур внутренних водных путей федерального значения, расположенных в границах Алтайского края»	44000,000	44000,000	44000,000	44000,000	44000,000	44000,000	44000,000	308000,000
бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	44000,000	44000,000	44000,000	44000,000	44000,000	44000,000	44000,000	308000,000
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	-	-	-	-	-	-	-	-
межбюджетные трансферты местным бюджетам	-	-	-	-	-	-	-	-
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	-
бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	-
консолидированные бюджеты муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	-

внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие (результат) 1.2: «Организована работа по сохранению пассажирских перевозок на внутреннем водном транспорте Алтайского края»	13407,600	13407,600	13407,600	13407,600	13407,600	13407,600	13407,600	93853,200
бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	13407,600	13407,600	13407,600	13407,600	13407,600	13407,600	13407,600	93853,200
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	-	-	-	-	-	-	-	-
межбюджетные трансферты местным бюджетам	-	-	-	-	-	-	-	-
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	-
бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	-
консолидированные бюджеты муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	-
внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-	-	-

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2024-2026 годах

Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа Алтайского края, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Задача: «Развитие водного транспорта»				
Мероприятие (результат) 1.1: «Организована работа по оказанию услуг по содержанию судовых ходов и инфраструктур внутренних водных путей федерального значения, расположенных в границах Алтайского края»	X	Струцкий В.Г., заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту Министерства транспорта Алтайского края		
Мероприятие (результат) 1.1: «Организована работа по оказанию услуг по содержанию судовых ходов и инфраструктур внутренних водных путей федерального значения, расположенных в границах Алтайского края» в 2024 году реализации	X	Струцкий В.Г., заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту Министерства транспорта Алтайского края		
Контрольная точка 1.1.1 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание	31.03.2024	Струцкий В.Г., заместитель начальника	Соглашение о предоставлении	

государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)»		управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту Министерства транспорта Алтайского края	субсидий федеральному бюджету из бюджета Алтайского края на софинансирование расходных обязательств Российской Федерации в части содержания судовых ходов и инфраструктуры внутренних водных путей, расположенных в границах Алтайского края	
Контрольная точка 1.1.2 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»	15.01.2025	Струцкий В.Г., заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту Министерства транспорта Алтайского края	Отчет об использовании денежных средств и о целевых показателях сроков и габаритов судового хода	
Мероприятие (результат) 1.1: «Организована работа по оказанию услуг по содержанию судовых ходов и инфраструктур внутренних водных путей федерального значения, расположенных в границах Алтайского края» в 2025 году реализации	X	Струцкий В.Г., заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту		

		Министерства транспорта Алтайского края		
Контрольная точка 1.1.1 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)»	31.03.2025	Струцкий В.Г., заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту Министерства транспорта Алтайского края	Соглашение о предоставлении субсидий федеральному бюджету из бюджета Алтайского края на софинансирование расходных обязательств Российской Федерации в части содержания судовых ходов и инфраструктуры внутренних водных путей, расположенных в границах Алтайского края	
Контрольная точка 1.1.2 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»	15.01.2026	Струцкий В.Г., заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту Министерства транспорта Алтайского	Отчет об использовании денежных средств и о целевых показателях сроков и габаритов судового хода	

		края		
<p>Мероприятие (результат) 1.1: «Организована работа по оказанию услуг по содержанию судовых ходов и инфраструктур внутренних водных путей федерального значения, расположенных в границах Алтайского края» в 2026 году реализации</p>	X	Струцкий В.Г., заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту Министерства транспорта Алтайского края		
<p>Контрольная точка 1.1.1 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)»</p>	31.03.2026	Струцкий В.Г., заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту Министерства транспорта Алтайского края	Соглашение о предоставлении субсидий федеральному бюджету из бюджета Алтайского края на софинансирование расходных обязательств Российской Федерации в части содержания судовых ходов и инфраструктуры внутренних водных путей, расположенных в границах Алтайского края	

Мероприятие (результат) 2.1: «Организована работа по сохранению пассажирских перевозок на внутреннем водном транспорте Алтайского края»	X	Струцкий В.Г., заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту Министерства транспорта Алтайского края		
Мероприятие (результат) 2.1: «Организована работа по сохранению пассажирских перевозок на внутреннем водном транспорте Алтайского края» в 2024 году реализация	X	Струцкий В.Г., заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту Министерства транспорта Алтайского края		
Контрольная точка 2.1.1 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)»	15.01.2024	Струцкий В.Г., заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту Министерства транспорта Алтайского края	Договор о предоставлении из краевого бюджета субсидий на возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров речным транспортом	
Контрольная точка 2.1.2 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение	15.01.2025	Струцкий В.Г., заместитель начальника управления, начальник	Отчет о потерях в доходах	

работ)»		отдела транспорта управления по транспорту Министерства транспорта Алтайского края		
Мероприятие (результат) 2.1: «Организована работа по сохранению пассажирских перевозок на внутреннем водном транспорте Алтайского края» в 2025 году реализация	X	Струцкий В.Г., заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту Министерства транспорта Алтайского края		
Контрольная точка 2.1.1 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)»	15.01.2025	Струцкий В.Г., заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту Министерства транспорта Алтайского края	Договор о предоставлении из краевого бюджета субсидий на возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров речным транспортом	
Контрольная точка 2.1.2 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»	15.01.2026	Струцкий В.Г., заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту	Отчет о потерях в доходах	

		Министерства транспорта Алтайского края		
Мероприятие (результат) 2.1: «Организована работа по сохранению пассажирских перевозок на внутреннем водном транспорте Алтайского края» в 2026 году реализация	X	Струцкий В.Г., заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту Министерства транспорта Алтайского края		
Контрольная точка 2.1.1 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)»	15.01.2026	Струцкий В.Г., заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту Министерства транспорта Алтайского края	Договор о предоставлении из краевого бюджета субсидий на возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров речным транспортом	

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
транспорта Алтайского края
от 19.12.2023 № 349

ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
«Развитие автомобильного общественного
транспорта и городского электрического транспорта»

1. Общие положения

Ответственный исполнительный орган Алтайского края (иной государственный орган, организация)	Министерство транспорта Алтайского края (далее – «Минтранс АК») (Воронов А.В., министр транспорта Алтайского края)
Связь с государственной программой Алтайского края	Государственная программа Алтайского края «Развитие транспортной системы Алтайского края»

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя/задачи	Признак возрастания /убывания	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения показателей по годам							Ответственный за достижение показателя	Информационная система
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Задача «Создание современной транспортно-логистической инфраструктуры»														

1.1	Объем перевозок пассажиров автобусами общего пользования и городским наземным электрическим транспортом в Алтайском крае	возрастания	КП М	тыс. чел.	135072, 8	2022	139125, 0	146090, 0	150500, 0	151970, 0	153490, 0	154000, 0	155000, 0	Минтранс АК	Росстат
1.2	Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах Алтайского края) сообщении, оснащенных системами безналичной оплаты проезда	возрастания	КП М	проц ент	44,5	2022	70	70	85	90	93	95	100	Минтранс АК	-
1.3	Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах Алтайского края) сообщении, для которых обеспечена	возрастания	КП М	проц ент	40,2	2022	20	20	40	60	80	90	100	Минтранс АК	-

	в открытом доступе информация об их реальном движении по маршруту														
1.4	Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах Алтайского края) сообщении, оснащенных системами видеонаблюдения салонов (с функцией записи), соответствующими требованиям о защите персональных данных	возрастания	КПМ	процент	25,2	2022	30	30	40	55	70	85	100	Минтранс АК	-

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата) по годам						
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)								
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)								
межбюджетные трансферты местным бюджетам	100 000,000							100 000,000
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)								
бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)								
консолидированные бюджеты муниципальных образований	3 136,630							3 136,630

внебюджетные источники								
Мероприятие (результат) 1.1: «Обеспечено развитие городского электрического транспорта в муниципальных образованиях», в том числе:	103 136,630							103 136,630
бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	100 000,000							100 000,000
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)								
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)								
межбюджетные трансферты местным бюджетам	100 000,000							100 000,000
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)								
бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)								

консолидированные бюджеты муниципальных образований	3 136,630							3 136,630
внебюджетные источники								
Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)								

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2024-2026 годах

Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа Алтайского края, иного государственного органа, организации)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5
Задача: «Создание современной транспортно-логистической инфраструктуры»				
Мероприятие (результат) 1.1: «Обеспечено развитие городского электрического транспорта в муниципальных образованиях»	X	Блинов А.С., начальник отдела автомобильного транспорта управления по транспорту Министерства транспорта Алтайского края	-	-
Мероприятие (результат) 1.1: «Обеспечено развитие городского электрического транспорта в муниципальных образованиях» в 2024 году реализации	X	Блинов А.С., начальник отдела автомобильного транспорта управления по транспорту	-	-

		Министерства транспорта Алтайского края		
Контрольная точка 1.1.1. «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)»	15.02.2024	Блинов А.С., начальник отдела автомобильного транспорта управления по транспорту Министерства транспорта Алтайского края	Соглашение о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Алтайского края из краевого бюджета	-
Контрольная точка 1.1.2. «Услуга оказана (работы выполнены)»	01.12.2024	Блинов А.С., начальник отдела автомобильного транспорта управления по транспорту Министерства транспорта Алтайского края	Акты выполненных работ	-
Контрольная точка 1.1.3. «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»	25.12.2024	Блинов А.С., начальник отдела автомобильного транспорта управления по транспорту Министерства транспорта Алтайского края	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии	-
Мероприятие (результат) 1.1: «Обеспечено развитие городского электрического транспорта в муниципальных образованиях» в 2025 году реализации	X	Блинов А.С., начальник отдела автомобильного транспорта управления по транспорту Министерства транспорта Алтайского	-	-

		края		
Контрольная точка 1.1.1. «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)»	15.02.2025	Блинов А.С., начальник отдела автомобильного транспорта управления по транспорту Министерства транспорта Алтайского края	Соглашение о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Алтайского края из краевого бюджета	-
Контрольная точка 1.1.2. «Услуга оказана (работы выполнены)»	01.12.2025	Блинов А.С., начальник отдела автомобильного транспорта управления по транспорту Министерства транспорта Алтайского края	Акты выполненных работ	-
Контрольная точка 1.1.3. «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»	25.12.2025	Блинов А.С., начальник отдела автомобильного транспорта управления по транспорту Министерства транспорта Алтайского края	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии	-
Мероприятие (результат) 1.1: «Обеспечено развитие городского электрического транспорта в муниципальных образованиях» в 2026 году реализации	X	Блинов А.С., начальник отдела автомобильного транспорта управления по транспорту Министерства транспорта Алтайского края	-	-

Контрольная точка 1.1.1. «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)»	15.02.2026	Блинов А.С., начальник отдела автомобильного транспорта управления по транспорту Министерства транспорта Алтайского края	Соглашение о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Алтайского края из краевого бюджета	-
Контрольная точка 1.1.2. «Услуга оказана (работы выполнены)»	01.12.2026	Блинов А.С., начальник отдела автомобильного транспорта управления по транспорту Министерства транспорта Алтайского края	Акты выполненных работ	-
Контрольная точка 1.1.3. «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»	25.12.2026	Блинов А.С., начальник отдела автомобильного транспорта управления по транспорту Министерства транспорта Алтайского края	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии	-