



ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.10.2025

г. Красноярск

№ 943-п

О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 12.09.2019 № 461-п «Об утверждении Положения об управлении проектной деятельности Правительства Красноярского края»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», статьей 103 Устава Красноярского края, Уставным законом Красноярского края от 17.05.2018 № 5-1607 «О Правительстве Красноярского края», постановлением Правительства Красноярского края от 19.11.2008 № 192-п «Об аппарате Правительства Красноярского края», постановлением Правительства Красноярского края от 25.09.2023 № 746-п «Об утверждении Положения об организации проектной деятельности в Правительстве Красноярского края и Функциональной структуры проектной деятельности в Правительстве Красноярского края», постановлением Правительства Красноярского края от 10.07.2025 № 565-п «Об утверждении Положения об организации проектной деятельности в Правительстве Красноярского края и Функциональной структуры проектной деятельности в Правительстве Красноярского края» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Правительства Красноярского края от 12.09.2019 № 461-п «Об утверждении Положения об управлении проектной деятельности Правительства Красноярского края» следующие изменения:

 преамбулу изложить в следующей редакции:

 «В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», статьей 103 Устава Красноярского края, Уставным законом Красноярского края от 17.05.2018 № 5-1607 «О Правительстве Красноярского края», постановлением Правительства Красноярского края от 19.11.2008 № 192-п «Об аппарате Правительства Красноярского края», постановлением Правительства Красноярского края от 25.09.2023 № 746-п «Об утверждении Положения об организации проектной деятельности в Правительстве Красноярского края и Функциональной структуры проектной деятельности в Правительстве Красноярского края»,

постановлением Правительства Красноярского края от 10.07.2025 № 565-п «Об утверждении Положения об организации проектной деятельности в Правительстве Красноярского края и Функциональной структуры проектной деятельности в Правительстве Красноярского края» ПОСТАНОВЛЯЮ:»;

в Положении об управлении проектной деятельности Правительства Красноярского края:

пункт 2.2 изложить в следующей редакции:

«2.2. Обеспечение организации межведомственного взаимодействия, мониторинга реализации и контроля выполнения мероприятий в отношении региональных проектов края (далее – региональный проект), межведомственных проектов края (далее – межведомственный проект) и ведомственных проектов края (далее – ведомственный проект, при совместном упоминании – проекты).».

Раздел 3 изложить в следующей редакции:

«3. Функции управления

3.1. Управление для выполнения задач, предусмотренных Положением, осуществляет следующие функции:

1) обеспечивает общую координацию реализации проектов;

2) согласовывает соглашения о предоставлении бюджету края межбюджетного трансферта, заключаемые в целях софинансирования расходных обязательств края, возникающих при реализации проектов;

3) осуществляет мониторинг реализации региональных проектов, а также межведомственных и ведомственных проектов, реализация которых предусматривает финансовое обеспечение (софинансирование) реализации мероприятий (результатов) межведомственного и ведомственного проекта за счет средств федерального бюджета. В рамках осуществления мониторинга:

а) согласовывает или представляет предложения о доработке отчетов о ходе реализации проектов;

б) утверждает отчеты о ходе реализации проектов и завершающие отчеты региональных проектов;

в) осуществляет контроль за своевременностью представления и оценку достаточности, обоснованности (документальной подтвержденности), актуальности, полноты и корректности информации о достижении показателей, контрольных точек, реализации мероприятий (результатов) проектов, представляемой участниками проектов, и формирует предложения о доработке указанной информации;

г) обеспечивает направление руководителям федеральных проектов и в Министерство экономического развития Российской Федерации информации о достижении показателей, контрольных точек, реализации мероприятий (результатов) и рисках реализации региональных проектов, оказывающих негативное влияние на реализацию федеральных проектов;

д) осуществляет совместно с участниками региональных проектов оценку рисков реализации региональных проектов в порядке, установленном методическими рекомендациями Министерства экономического развития

Российской Федерации по вопросам управления рисками реализации национальных проектов, федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов;

е) осуществляет координацию процессов и процедур управления рисками реализации региональных проектов, формирует совместно с участниками региональных проектов предложения о мерах реагирования на риски реализации региональных проектов для их последующего утверждения руководителем регионального проекта в порядке, установленном методическими рекомендациями Министерства экономического развития Российской Федерации по вопросам управления рисками реализации национальных проектов, федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов;

ж) по запросу ведомственного проектного офиса, сформированного в федеральном органе исполнительной власти, в ином государственном органе или организации, ответственными за подготовку и реализацию национальных проектов, и (или) федеральных проектов, и (или) ведомственных проектов, и (или) отдельных параметров соответствующих проектов, представляет в порядке, установленном методическими рекомендациями Министерства экономического развития Российской Федерации по вопросам управления рисками реализации национальных проектов, федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов, дополнительную информацию о параметрах региональных проектов, которые оказывают влияние на риски реализации национальных и федеральных проектов;

4) осуществляет анализ уровня достижения и причин недостижения параметров проектов, эскалацию выявленных проблем и вопросов, в том числе в части уровня достижения проектов, на руководителей и кураторов соответствующих проектов, а также при необходимости представляет предложения по повышению эффективности реализации проектов куратору проектной деятельности в Правительстве края, кураторам и руководителям соответствующих проектов, выносит вопросы, связанные с реализацией региональных проектов, на рассмотрение в региональный координационный орган национальных проектов, реализуемых в крае;

5) запрашивает у руководителей, администраторов и иных участников проектов информационные и аналитические материалы о реализации проектов;

6) представляет по запросу проектного офиса Правительства Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, центра компетенций проектной деятельности, Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации и иных участников проектной деятельности аналитические и иные материалы о реализации проектов;

7) участвует в контрольных мероприятиях, организованных проектным офисом Правительства Российской Федерации в порядке, установленном методическими указаниями (рекомендациями), а также организует проведение самостоятельных контрольных мероприятий, инициированных куратором проектной деятельности в Правительстве края в отношении проектов и (или) их отдельных показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек,

объектов мероприятий (результатов);

8) обеспечивает методологическое сопровождение проектной деятельности в Правительстве края, в том числе разрабатывает проекты нормативных правовых актов края и методические документы по проектной деятельности в крае, а также проекты иных нормативных правовых актов по поручению Губернатора края, куратора проектной деятельности в Правительстве края;

9) участвует в работе по развитию у участников проектной деятельности компетенций в сфере проектной деятельности;

10) формирует при необходимости систему мотивации участников проектной деятельности и организации проектной деятельности, подготавливает предложения об оценке ключевых показателей эффективности деятельности участников региональных проектов в целях осуществления их мотивации;

11) осуществляет координацию взаимодействия участников проектной деятельности на региональном уровне;

12) участвует в проведении участниками региональных проектов оценки достаточности параметров региональных проектов для достижения показателей и результатов, определенных в соглашении о реализации на территории края регионального проекта, обеспечивающих достижение показателей и результатов федерального проекта, входящего в состав национального проекта;

13) совместно с участниками проектов осуществляет анализ влияния проектов на достижение показателей эффективности Губернатора края;

14) осуществляет организационное и аналитическое обеспечение деятельности регионального координационного органа национальных проектов, реализуемых в крае;

15) осуществляет подготовку справочных и аналитических материалов по вопросам реализации в крае национальных проектов, федеральных проектов, региональных проектов, межведомственных проектов и ведомственных проектов по поручению Губернатора края, куратора проектной деятельности в Правительстве края;

16) координирует и обеспечивает работу участников проектной деятельности в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» и государственной автоматизированной информационной системе «Управление» (далее – система «Управление») (по мере ввода в эксплуатацию компонентов и модулей указанных систем);

17) анализирует информацию, содержащуюся в паспортах проектов, а также запросах на их изменение, на предмет ее достоверности, актуальности, полноты и корректности и осуществляет согласование паспортов проектов, запросов на их изменение;

18) осуществляет контроль за соблюдением требований и порядка, установленных нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности, вносит мотивированные замечания (предложения)

руководителям проектов при согласовании паспортов проектов и запросов на их изменение, возвращает на доработку отчеты о ходе реализации проектов, подлежащих мониторингу, не соответствующие установленным требованиям и порядку;

19) осуществляет контроль сроков исполнения поручений и оценку хода исполнения поручений, формируемых в рамках реализации проектов;

20) осуществляет взаимодействие с проектным офисом Правительства Российской Федерации, иными ведомственными проектными офисами, региональными проектными офисами субъектов Российской Федерации и исполнительными органами края, иными государственными органами края или его структурными подразделениями, к полномочиям которых относится государственное управление в соответствующей сфере (области), в подсистеме «Система взаимодействия проектных офисов» системы «Управление» по вопросам проектной деятельности;

21) осуществляет взаимодействие с автономной некоммерческой организацией «Национальные приоритеты», в том числе по вопросам информационного сопровождения реализации национальных проектов и федеральных проектов (далее – информационное сопровождение), а также брендинга результатов, создаваемых в рамках реализации национальных проектов на территории края, с использованием единого визуального стиля «Национальные проекты России» (далее – брендинг результатов);

22) осуществляет координацию информационного сопровождения, брендинга результатов;

23) осуществляет анализ результатов проводимых социологических исследований по вопросам реализации региональных проектов, выработку необходимых мер по их улучшению и координацию реализации выработанных мер;

24) осуществляет взаимодействие с контрольно-надзорными и правоохранительными органами, политическими и общественными организациями и объединениями;

25) осуществляет иные функции в соответствии с правовыми актами Губернатора края, Правительства края, а также поручениями Губернатора края, куратора проектной деятельности в Правительстве края и руководителя аппарата Правительства края.».

2. Опубликовать постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2026 года, но не ранее дня, следующего за днем его официального опубликования.



Первый заместитель
Губернатора края –
председатель
Правительства края

С.В. Верещагин