



ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.05.2019

№ 248

г. Благовещенск

О внесении изменений в
постановление Правительства
Амурской области
от 25.12.2018 № 642

В целях совершенствования порядка организации проектной деятельности в Правительстве Амурской области Правительство Амурской области

п о с т а н о в л я е т:

Внести в Положение об организации проектной деятельности в Правительстве Амурской области, утвержденное постановлением Правительства Амурской области от 25.12.2018 № 642, следующие изменения:

1) в пункте 25 раздела II:

а) в абзаце первом слово «(корректируется)» исключить;

б) в абзаце втором слово «(корректировка)» исключить;

2) абзац пятый пункта 36 раздела III изложить в следующей редакции:

«Подготовка рабочего плана регионального проекта осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, а также формой рабочего плана регионального проекта, представленными в приложениях № 4 и № 7 к настоящему Положению соответственно.»;

3) пункт 41 раздела IV изложить в следующей редакции:

«41. В целях исполнения связанных с реализацией регионального проекта поручений и указаний Президента Российской Федерации, поручений Правительства Российской Федерации, решений Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, решений Совета соответствующие изменения (корректировки) вносятся в паспорт регионального проекта, рабочий план регионального проекта.

Изменения (корректировки) паспорта регионального проекта осуществляются руководителем регионального проекта в порядке, предусмотренном пунктами 25–34 раздела II настоящего Положения, на основании проекта паспорта регионального проекта и запроса на изменение паспорта регионального проекта.

Запрос на изменение паспорта регионального проекта подготавливается:

1) по форме согласно приложению № 8 к настоящему Положению в случае необходимости изменения (корректировки) ведомственного проекта;

2) по форме согласно приложению № 9 к настоящему Положению в случае необходимости изменения (корректировки) регионального проекта, разработанного в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации».

Руководитель регионального проекта обеспечивает разработку изменений (корректировок) рабочего плана регионального проекта, их согласование с ведомственными координационными органами, проектным комитетом в течение 14 рабочих дней со дня утверждения изменений (корректировок) паспорта регионального проекта.»;

4) дополнить разделом VIII следующего содержания:

«VIII. Ответственность за исполнение региональных проектов

58. Должностное лицо исполнительного органа государственной власти Амурской области наделяется полномочиями по осуществлению функций руководителя регионального проекта со дня утверждения Советом паспорта регионального проекта.

59. Руководитель регионального проекта несёт персональную ответственность за своевременное и надлежащее исполнение регионального проекта, в том числе достижение целей, показателей результативности и результатов регионального проекта.

60. Ведомственные координационные органы в течение 14 рабочих дней со дня утверждения паспорта регионального проекта принимают локальные нормативные акты, которыми определяют участников регионального проекта, закрепляют их персональную ответственность за своевременное и надлежащее исполнение регионального проекта, и направляют копии утвержденных локальных нормативных актов руководителю регионального проекта.

Иным органам и организациям, задействованным в разработке и реализации регионального проекта, рекомендуется в течение 14 рабочих дней со дня утверждения паспорта регионального проекта принять локальные нормативные акты, которыми определить участников регионального проекта, закрепить их персональную ответственность за своевременное и надлежащее исполнение регионального проекта и направить копии утвержденных локальных нормативных актов руководителю регионального проекта.

61. Руководитель регионального проекта уполномочен заключать, в том числе в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – информационная система «Электронный бюджет»), соглашения с федеральными органами исполнительной власти о реализации регионального проекта, обеспечивающие достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, в соответствии с порядком и типовыми формами, определенными

методическими указаниями президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам и (или) методическими рекомендациями проектного офиса Правительства Российской Федерации в сфере проектной деятельности.

62. Руководитель регионального проекта обеспечивает формирование отчетности в рамках регионального проекта, несет ответственность за достоверность, актуальность и полноту информации, содержащейся в отчетности.

63. Руководитель регионального проекта обеспечивает формирование и актуализацию документов, данных и отчетности, касающихся регионального проекта, в автоматизированных информационных системах, в том числе в информационной системе «Электронный бюджет».

64. В случае отсутствия руководителя регионального проекта его обязанности исполняет руководитель проектного комитета, курирующий соответствующий региональный проект.»;

5) в разделе II приложения № 1 к Положению:

а) подпункт 2 пункта 5 изложить в следующей редакции:

«2) разрабатывает паспорта региональных проектов;»;

б) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Руководитель регионального проекта:

1) обеспечивает разработку рабочих планов региональных проектов, их изменений (корректировок);

2) вносит изменения (корректировки) в паспорта региональных проектов;

3) вносит проекты нормативных правовых актов, подготавливаемые в рамках реализации регионального проекта, в Правительство Амурской области;

4) организует мониторинг реализации региональных проектов;

5) представляет отчеты о реализации региональных проектов;

6) руководит участниками региональных проектов и организует их работу;

7) заключает соглашения с федеральными органами исполнительной власти о реализации региональных проектов;

8) выполняет иные функции, предусмотренные Положением и иными нормативными правовыми актами»;

б) в разделе II приложения № 4 к Положению:

а) наименование раздела изложить в следующей редакции:

«II. Рекомендации по подготовке паспорта регионального проекта и рабочего плана регионального проекта»;

б) абзац восьмой пункта 4 признать утратившим силу;

в) абзац первый пункта 12 изложить в следующей редакции:

«12. Рабочий план содержит график, в котором приводится перечень подробных мероприятий (работ) по месяцам реализации регионального проекта, позволяющих выполнить каждый из запланированных результатов регионального проекта. По каждому из мероприятий (работ) указываются плановая дата начала и дата окончания мероприятия (работы), а также данные ответственного исполнителя.»;

- 7) раздел 7 Приложения № 5 к Положению признать утратившим силу;
- 8) раздел 9 Приложения № 6 к Положению признать утратившим силу;
- 9) дополнить приложениями № 7–9 согласно приложениям № 1–3 к настоящему постановлению.

Губернатор Амурской области



В.А. Орлов

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Амурской области
от 08.05.2019 № 248

РАБОЧИЙ ПЛАН РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Наименование регионального проекта: _____
 Руководитель проектного комитета: _____
 Руководитель регионального проекта: _____

№	Перечень подробных мероприятий (работ)*	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Дата начала (дд.мм.гггг.)	Дата окончания (дд.мм.гггг.)	i-й год реализации проекта											
					01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Результат 1																
1																
2																
3																
Результат n																
...																

* - В рабочий план регионального проекта включаются мероприятия плана мероприятий по реализации регионального проекта, а также иные мероприятия, позволяющие подробно (пошагово) отразить рабочие процессы (и сроки их выполнения) в ходе реализации регионального проекта.

** - Плановая дата начала и дата окончания мероприятия (работы) рабочего плана регионального проекта отражается в виде блоков, соответствующих месяцу начала и месяцу окончания мероприятия (работы). Блоки закрашиваются серым цветом.

Форма графика рабочего плана регионального проекта используется при проведении ежемесячного и ежеквартального мониторинга выполнения мероприятий (работ) регионального проекта.

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Амурской области
от 08.05.2019 № 248

ЗАПРОС

на изменение паспорта регионального проекта (ведомственного проекта)*

_____ (наименование регионального проекта)

№ _____

Изменяемый раздел проекта	<input type="checkbox"/> 1. Основные положения <input type="checkbox"/> 2. Цель и показатели регионального проекта <input type="checkbox"/> 3. План мероприятий по реализации регионального проекта <input type="checkbox"/> 4. Бюджет регионального проекта <input type="checkbox"/> 5. Ключевые риски и возможности <input type="checkbox"/> 6. Методика расчета показателей регионального проекта
---------------------------	---

* - Одобрение запроса на изменение паспорта регионального проекта проектным комитетом и утверждение Советом при Правительстве Амурской области по стратегическому развитию и проектной деятельности осуществляется с указанием решений «Одобрен» и «Утвержден» соответственно и реквизитов соответствующих протоколов.

1. Изменение основных положений регионального проекта

№ п/п	Изменяемый параметр раздела	Действующая редакция	Новая редакция
1			
2			
3			

Обоснование и анализ предлагаемых изменений*

Сведения о предыдущих запросах на изменение	
Причины и обоснование необходимости изменений	
Анализ изменений и их влияния на параметры проекта и иные проекты	

* - Обоснование и анализ предлагаемых изменений заполняются в целях принятия решений по запросу на изменение паспорта регионального проекта и не подлежат утверждению в составе паспорта регионального проекта.

2. Изменение цели и показателей регионального проекта

Цель регионального проекта	Действующая редакция	Показатель	Единица измерения	Базовое значение	Период, год					
					n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	
Показатели результативности регионального проекта и их значения по годам	Новая редакция									
	Действующая редакция									
	Новая редакция									
	Действующая редакция									
	Новая редакция									
	Действующая редакция									
	Новая редакция									
	Действующая редакция									
	Новая редакция									
	Действующая редакция									
Результаты регионального проекта	Действующая редакция									
	Новая редакция									

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

Сведения о предыдущих запросах на изменение	
Причины и обоснование необходимости изменений	
Анализ изменений и их влияния на параметры проекта и иные проекты	

3. Изменение плана мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Перечень основных (контрольных) мероприятий (работ)	Дата начала (дд.мм.гггг.)	Дата окончания (дд.мм.гггг.)	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)
Действующая редакция					
Новая редакция					
1	Действующая редакция				
	Новая редакция				
2	Действующая редакция				
	Новая редакция				
3	Действующая редакция				
	Новая редакция				

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

Сведения о предыдущих запросах на изменение	
Причины и обоснование необходимости изменений	
Анализ изменений и их влияния на параметры проекта и иные проекты	

4. Изменение бюджета регионального проекта

Источники финансирования	Год реализации					Всего
	n	n+1	n+2	n+3	n+4	
Федеральный бюджет	Действующая редакция					
	Новая редакция					
Областной бюджет	Действующая редакция					
	Новая редакция					
Местный бюджет	Действующая редакция					
	Новая редакция					
Внебюджетные источники, млн. руб.	Действующая редакция					
	Новая редакция					
Территориальные внебюджетные фонды, млн. руб.	Действующая редакция					
	Новая редакция					
Итого	Действующая редакция					
	Новая редакция					

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

Сведения о предыдущих запросах на изменение	
Причины и обоснование необходимости изменений	
Анализ изменений и их влияния на	

параметры проекта и иные проекты

5. Изменение ключевых рисков и возможностей

№ п/п	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности
1	Действующая редакция	
	Новая редакция	
2	Действующая редакция	
	Новая редакция	
3	Действующая редакция	
	Новая редакция	

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

Сведения о предыдущих запросах на изменение	
Причины и обоснование необходимости изменений	
Анализ изменений и их влияния на параметры проекта и иные проекты	

6. Изменение методики расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Официальный источник данных (форма статистической либо иной отчетности)	Алгоритм формирования / расчета (формула)	Ответственный за сбор данных либо расчет показателя (Ф.И.О., должность)
1	Действующая редакция				
	Новая редакция				
2	Действующая редакция				
	Новая редакция				

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

Сведения о предыдущих запросах на изменение	
Причины и обоснование необходимости изменений	
Анализ изменений и их влияния на параметры проекта и иные проекты	

Приложение № 3
к постановлению Правительства
Амурской области
от 08.05.2019 № 248

ЗАПРОС

на изменение паспорта регионального проекта (региональной составляющей федерального проекта)*

_____ (наименование регионального проекта)

№ _____

Изменяемый раздел проекта	<input type="checkbox"/> 1. Основные положения <input type="checkbox"/> 2. Цель и показатели регионального проекта <input type="checkbox"/> 3. Результаты регионального проекта <input type="checkbox"/> 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта <input type="checkbox"/> 5. Участники регионального проекта <input type="checkbox"/> 6. Дополнительная информация <input type="checkbox"/> 7. План мероприятий по реализации регионального проекта <input type="checkbox"/> 8. Методика расчета дополнительных показателей регионального проекта
---------------------------	---

* - Одобрение запроса на изменение паспорта регионального проекта проектным комитетом и утверждение Советом при Правительстве Амурской области по стратегическому развитию и проектной деятельности осуществляется с указанием решений «Одобрен» и «Утвержден» соответственно и реквизитов соответствующих протоколов.

1. Изменение основных положений регионального проекта

№ п/п	Изменяемый параметр раздела	Действующая редакция	Новая редакция
1			
2			
3			

Обоснование и анализ предлагаемых изменений*

Сведения о предыдущих запросах на изменение	
Причины и обоснование необходимости изменений	
Анализ изменений и их влияния на параметры проекта и иные проекты	

* - Обоснование и анализ предлагаемых изменений заполняются в целях принятия решений по запросу на изменение паспорта регионального проекта и не подлежат утверждению в составе паспорта регионального проекта.

2. Изменение цели и показателей регионального проекта

№ п/п	Цель, наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год								
			значение	дата	n	n+1	n+2	n+3	n+4	n+5	n+6		
1	Действующая редакция												
	Новая редакция												
2	Действующая редакция												
	Новая редакция												
3	Действующая редакция												
	Новая редакция												

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

Сведения о предыдущих запросах на изменение	
Причины и обоснование необходимости изменений	
Анализ изменений и их влияния на параметры проекта и иные проекты	

3. Изменение результатов регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
<i>(указывается наименование задачи национального проекта)</i>			
1	Действующая редакция		
	Новая редакция		
2	Действующая редакция		
	Новая редакция		
3	Действующая редакция		
	Новая редакция		

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

Сведения о предыдущих запросах на изменение	
Причины и обоснование необходимости изменений	
Анализ изменений и их влияния на параметры проекта и иные проекты	

4. Изменение финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		n	n+1	n+2	n+3	n+4	n+5	
<i>(наименование результата федерального проекта)</i>								
1	Действующая редакция Новая редакция							
2	Действующая редакция Новая редакция							
3	Действующая редакция Новая редакция							

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

Сведения о предыдущих запросах на изменение	
Причины и обоснование необходимости изменений	
Анализ изменений и их влияния на параметры проекта и иные проекты	

5. Изменение участников регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Действующая редакция				
	Новая редакция				
2	Действующая редакция				
	Новая редакция				
3	Действующая редакция				
	Новая редакция				

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

Сведения о предыдущих запросах на изменение	
Причины и обоснование необходимости изменений	
Анализ изменений и их влияния на параметры проекта и иные проекты	

6. Изменение дополнительной информации

(указывается информация, которая подлежит добавлению, замене, исключению)

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

Сведения о предыдущих запросах на изменение	
Причины и обоснование необходимости изменений	
Анализ изменений и их влияния на параметры проекта и иные проекты	

7. Изменение плана мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
<i>(наименование результата регионального проекта)</i>						
<i>(наименование мероприятия регионального проекта)</i>						
1	Действующая редакция Новая редакция					
<i>(наименование контрольной точки регионального проекта)</i>						
2	Действующая редакция Новая редакция					

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

Сведения о предыдущих запросах на изменение	
Причины и обоснование необходимости изменений	
Анализ изменений и их влияния на параметры проекта и иные проекты	

8. Изменение методики расчета дополнительных показателей региональных проектов

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
<i>(наименование показателя и единица измерения)</i>							
1	Действующая редакция						
	Новая редакция						
2	Действующая редакция						
	Новая редакция						
3	Действующая редакция						
	Новая редакция						

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

Сведения о предыдущих запросах на изменение	
Причины и обоснование необходимости изменений	
Анализ изменений и их влияния на параметры проекта и иные проекты	