



АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
И ПРАВИТЕЛЬСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 110-269

От « 14 » 11 2023 г.

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

09.11.2023

№ 4-07/СЭ

г. Благовещенск

Об утверждении паспорта
проекта Амурской области
«Развитие инфраструктуры в сфере
культуры, отраслевого образования
и архивной деятельности»

В соответствии с Положением о системе управления государственными программами Амурской области, утвержденным постановлением Правительства Амурской области от 24.07.2023 № 627

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый паспорт проекта Амурской области «Развитие инфраструктуры в сфере культуры, отраслевого образования и архивной деятельности» (далее – Проект).

2. Считать командой Проекта участников Проекта, закрепленных ответственными исполнителями контрольных точек и мероприятий (результатов) в плане реализации Проекта.

3. Возложить на участников Проекта персональную ответственность за выполнение контрольных точек, включенных в план реализации Проекта.

4. Заместителю министра Байчуриной И.А. организовать мониторинг реализации Проекта.

5. В случае изменения параметров паспорта Проекта администратору Проекта подготовить предложения по внесению изменений в настоящий приказ в течении 5 рабочих дней со дня изменения параметров паспорта Проекта, а также направить ответственному исполнителю государственной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области» соответствующие изменения в паспорт государственной программы (при необходимости).

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и

размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.amuobl.ru).

Исполняющий
обязанности министра



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 4EF102C74B097449423A802E169A149A
Владелец Байчурина Ирина Алексеевна
Действителен с 01.02.2023 по 26.04.2024

И.А. Байчурина

УТВЕРЖДЕН
 приказом министерства
 культуры и национальной
 политики Амурской области
 от 09.11.2023 № 7-ОД/СЭ

П А С П О Р Т
проекта Амурской области

«Развитие инфраструктуры в сфере культуры, отраслевого образования и архивной деятельности»

1. Основные положения

Краткое наименование проекта	Развитие инфраструктуры	Срок реализации проекта	2024	2030
Куратор проекта	Яковлева Светлана Вячеславовна	Заместитель председателя Правительства Амурской области – министр образования и науки Амурской области		
Руководитель проекта	Доргунова Надежда Анагольевна	Министр культуры и национальной политики Амурской области		
Администратор проекта	Байчурина Ирина Александровна	Заместитель министра культуры и национальной политики Амурской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации с государственными программами Амурской области	1.	Государственная программа Амурской области Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области		
	2.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации Развитие культуры		

2. Показатели проекта

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО	Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений	«ГПРО»	процентов	94,1	2021	95,5	95,7	-	-	-	-	-	возрастания	Да	Нет	-

2.1. Прокси-показатели проекта в 2024 году (Отсутствуют)

3. План достижения показателей проекта в 2024 году (Отсутствуют)

4. Мероприятия (результаты) проекта

№п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО	Связь с показателями проекта
			значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
												4				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий учреждений															
1.1.	Количество объектов, строительство (реконструкцию) которых выполнены инженерные изыскания и/или разработана проектно-сметная документация и (или) капитально отремонтированы объекты	единиц	-	2022	1	-	-	-	-	-	-	-	Разработка в 2024 году проектно-сметной документации на строительство ДШИ г.Благовещенска	Приобретение товаров, работ, услуг.	нет	Доля учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий учреждений
1.2	Разработка проектно-сметной документации и проведение капитального ремонта недвижимого имущества	единиц	-	2022	1	1	-	-	-	-	-	Проведены капитальные ремонты государственных учреждений	Приобретение товаров, работ, услуг.	нет	Доля учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий учреждений	

5. Финансовое обеспечение реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)								Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
									3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий учреждений									

6. План исполнения бюджета Амурской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)												Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.1.	Количество объектов, на строительство (реконструкцию) которых выполнены инженерные изыскания и/или разработана проектно-сметная документация и (или) капитально отремонтированы объекты													37400,00
1.2	Разработка проектно-сметной документации и проведение капитального ремонта недвижимого имущества												43396,40	43396,40
ИТОГО:													43396,40	80796,40

7. Дополнительная информация (Отсутствует)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту проекта Амурской области
«Развитие инфраструктуры в сфере культуры, отраслевого образования и архивной деятельности»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Проекта Амурской области

(Развитие инфраструктуры в сфере культуры, отраслевого образования и архивной деятельности)

1. Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта Амурской области (отсутствуют)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту проекта Развитие инфраструктуры в сфере культуры,
отраслевого образования и архивной деятельности Амурской
области

План реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии и с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений											

1.2.1.К.4.	Обеспечен мониторинг о реализации проекта		20.09.2024	1.2.1.К.3.	1.2.1.К.5.	Саливон Ю.С., начальник финансово- экономического отдела главный бухгалтер	X	X	X	X	Отчет о расходах на субсидии на иные цели	-
1.2.1.К.5.	Обеспечен мониторинг о реализации проекта	X	20.11.2024	1.2.1.К.4.	1.2.1.К.6.	Саливон Ю.С., начальник финансово- экономического отдела главный бухгалтер	X	X	X	X	Отчет о расходах на субсидии на иные цели	-
1.2.1.К.6.	Предоставлен отчет о расходах за счет средств субсидии	X	20.12.2024	1.2.1.К.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово- экономического отдела главный бухгалтер	X	X	X	X	Отчет о расходах за счет средств субсидии	-