



**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

10.11.2023

№ 13

г. Благовещенск

Об утверждении паспорта
регионального проекта
«Старшее поколение
(Амурская область)»

В соответствии с Положением о системе управления государственными программами Амурской области, утвержденным постановлением Правительства Амурской области от 24.07.2023 № 627, постановлением Правительства Амурской области от 25.09.2023 № 795 «Об утверждении государственной программы Амурской области «Развитие здравоохранения Амурской области»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта «Старшее поколение (Амурская область)» (далее – Проект).
2. Считать командой Проекта участников Проекта, закрепленных ответственными исполнителями контрольных точек и мероприятий (результатов) в плане реализации Проекта.
3. Возложить на участников Проекта персональную ответственность за выполнение контрольных точек, включенных в план реализации Проекта.
4. Администратору регионального проекта – Недид И.Ю. организовать мониторинг реализации Проекта.
5. Начальнику отдела реализации проектов министерства здравоохранения области (Зудина И.А.):
 - 5.1 в случае изменения параметров паспорта Проекта обеспечить внесение изменений в настоящий приказ в течение 5 рабочих дней со дня изменения параметров паспорта Проекта;
 - 5.2 при необходимости внесения изменений в паспорт государственной программы «Развитие здравоохранения Амурской области» направить соответствующие предложения в отдел планирования, мониторинга территориальной программы и контрольно-ревизионной работы министерства здравоохранения области (Завада Л.В.).

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет(www.amurobl.ru).

8. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2024.

Исполняющий обязанности министра
здравоохранения Амурской области

О.В. Химиченко



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00F1A4FBEDA3D01EE07FCF23F2F027E531

Владелец Химиченко Оксана Викторовна

Действителен с 22.02.2023 по 17.05.2024

П А С П О Р Т
регионального проекта

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Амурская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Амурская область)		
Краткое наименование регионального проекта	Старшее поколение (Амурская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Половайкина Т.Г.		
Руководитель регионального проекта	Киселёва Н.В.		
Администратор регионального проекта	Мезенцева Л.С.		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Развитие здравоохранения Амурской области
		Направление (подпрограмма)	-
	2	Государственная программа	Развитие системы социальной защиты населения Амурской области
		Направление (подпрограмма)	-

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Период, год						Информационная система (источник данных)					
					Значение	Год	2018	2019	2020	2021		2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
1	Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода															
1.1.	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе	ФП	Процент	4,4000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,8000	11,2000	13,0000	13,6000	-	-	на официальном сайте Минтруда России в программном комплексе
1.2.	Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов	ФП	Процент	5,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	3,7000	4,5900	4,6000	4,6000	-	-	на официальном сайте Минтруда России в программном комплексе	
2	Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старшего трудоспособного возраста															

2.1.	Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения	ФП	Условная единица	0,0000	2017	0,0000	10,0000	15,0000	15,8000	28,0000	56,0000	56,1000	-	-	ASMMS, форма федерального статистического
------	--	----	------------------	--------	------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---	---	---

3

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Информационная система (источник данных)		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
	соответствующего возраста														го наблюдения
2.2.	Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию	ФП	Процент	14,9300	2017	0,0000	22,9000	14,0000	15,3000	41,9000	65,4000	70,1000	-	-	ASMMS, форма федерального статистического наблюдения
2.3.	Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением	ФП	Процент	58,7000	2017	0,0000	58,8000	45,4000	64,8000	69,3000	80,1000	90,1000	-	-	ASMMS, форма федерального статистического наблюдения №30

4

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году (отсутствует)

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата	Тип результата				
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
																	2017	
1	Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста																	
1.1	Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов	-	Условная единица	0,0000	2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	В 2020 году обособленным подразделением «гериатрический центр» разработан и направлен в Минздрав России комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов. После одобрения Минздравом России комплекс мер подписан и размещён на сайте Минздрава России, направлен в субъекты Российской Федерации. Начиная с 2021 года Федеральным	Утверждени документа

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата			
				Значение	Год	2018	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2022			2023	2023	2024
																	центром координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» производится отбор субъектов Российской Федерации, участвующих во внедрении комплекса мер. Орган исполнительной власти в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации, прошедшего отбор, утверждает	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочный)			2030 (Справочный)	
																	2019
2	Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода																
2.1	Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в	-	Объект	0,0000	2019	-	1,00 00	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	Строительство (реконструкция), технические перевооружение, приобретение) объекта недвижимого

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025 (Спр авоч но)
	2019 году, составляет 31,52%, введен в эксплуатацию 1 объект, общей площадью 679,3 кв. м., для размещения 53 граждан. В 2020 году - 34,10%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 45,646 тыс. кв. м., для размещения более 1325 граждан. В 2021 году - 27,11%, введено в эксплуатацию 11 объектов, общей площадью 78,387 тыс. кв. м., для размещения													строительство (реконструкция) в 2019 году, составляет 31,52%, введен в эксплуатацию 1 объект, общей площадью 679,3 кв. м., для размещения 53 граждан. В 2020 году - 34,10%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 45,646 тыс. кв. м., для размещения более 1325 граждан. В 2021 году - 27,11%, введено в эксплуатацию 11	ва

	1435 граждан.В 2022 году - 43,12%, введено в эксплуатацию 13 объектов, общей площадью 91,130 тыс. кв. м, для																		объектов, общей площадью 78,387 тыс. кв. м., для размещения 1435 граждан.В 2022 году - 43,12%, введено в	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата			
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030						
	размещения 1678 граждан.В 2023 году - 59,83%, введено в эксплуатацию 22 объекта, общей площадью 86,276 тыс. кв. м, для размещения 2520 граждан.В 2024 году - 100%, введено в эксплуатацию 29 объектов, общей площадью 60,192 тыс. кв. м, для размещения 3971 граждан.. Нарастающий итог																		эксплуатацию 13 объектов, общей площадью 91,130 тыс. кв. м, для размещения 1678 граждан.В 2023 году - 59,83%, введено в эксплуатацию 22 объекта, общей площадью 86,276 тыс. кв. м, для размещения 2520 граждан.В 2024 году - 100%, введено в эксплуатацию 29 объектов, общей площадью 60,192 тыс.	

2.2	Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получают услуги в рамках системы	-	Процент	0,0000	2019	-	-	-	5,8000	11,2000	13,0000	13,6000	-	Принят приказ Минтруда России от 28 февраля 2019 г. № 128 «О реализации	Оказание услуг (выполнение работ)
														Кв. м, для размещения 3971 граждан.	

10

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			2030
	долговременного ухода														пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в пилотных регионах в 2019 году»; Принят приказ Минтруда России от 26 февраля	

													<p>нуждающимися в социальном обслуживании, и пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медицинских услуг социальным лицам в возрасте 65 лет и старше, являющимися гражданами Российской Федерации, в том числе проживающим в сельской местности, реализуемых в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица	Базовое значение	Период, год	Характеристика результата	Тип результата
-------	-------------------------	---------------------	---------	------------------	-------------	---------------------------	----------------

		измерен ия (по ОКЕИ)	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)	
														2020 году»; Будут утверждены (актуализированы) региональные планы мероприятий по реализации пилотного проекта по созданию системы современного ухода в пилотных регионах. В пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в 2021 году будут принимать участие 24 субъекта Российской Федерации: Республика Бурятия,

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)	
																Республика Мордовия, Республика Татарстан, Алтайский край, Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край, Ставропольский край, Амурская область, Волгоградская область, Воронежская область, Кемеровская область – Кузбасс, Кировская область, Костромская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Рязанская область, Самарская	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)
3	Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста															
3.1	Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные геронтологические центры и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста	-	Тысяча человек	0,0000	2019	-	0,15 00	0,22 50	0,25 00	0,46 00	0,84 00	0,85 00	-	-	На базе обособленного структурного подразделения ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России «Российский геронтологический научно-клинический центр» будет создан федеральный центр координации деятельности	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результат а	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)
															<p>субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия».</p> <p>С организационно-методической поддержкой федерального центра координации: в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых</p>	

																									помощь получают не менее 11,0 тыс. граждан старше трудоспособного
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
																	возраста.Бюджет разработан Минздравом России и апробирован в 7 субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику и раннее выявление когнитивных	

		измерен ия (по ОКЕИ)	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)	
														Граждан старше трудоспособного возраста. в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 155,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. в 2024 году - в 85 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)
3.3	Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции	-	Процент	0,0000	-	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	-	-	Минздравом России будет обеспечено доведение до субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции. Органами исполнительной власти будут ежегодно проводиться конкурсные процедуры и закупка вакцины, ее поставка в медицинские организации, которые будут проводить вакцинацию	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030 (Спр авоч но)					

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025
2	Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста								
2.1	Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции	2 415,70	232,60	149,40	127,60	129,30	143,70	143,70	3342,00

2.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	2 415,70	232,60	149,40	127,60	129,30	143,70	143,70	143,70	3342,00
2.1.1.1.	бюджет субъекта	2 415,70	232,60	149,40	127,60	129,30	143,70	143,70	143,70	3342,00
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		2 415,70	232,60	149,40	127,60	129,30	143,70	143,70	143,70	3342,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		2 415,70	232,60	149,40	127,60	129,30	143,70	143,70	143,70	3342,00
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Амурская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году (отсутствует)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Старшее поколение (Амурская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие мероприятия	последствия				
1	Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода								
1.1	Результат "Граждане старшего трудоспособного возраста и инвалиды получают услуги в рамках системы долговременного ухода"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем бными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем бными точками отсутствует	Киселёва Н.В. Министр социальной защиты населения Амурской области	Принят приказ Минтруда России от 28 февраля 2019 г. № 128 «О реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в пилотных регионах в 2019 году»; Принят приказ Минтруда России от 26 февраля 2020 г. № 78 «О реализации в отдельных субъектах Российской Федерации пилотного проекта по созданию системы долговременного	Нет	на официальном сайте Минтруда России в информационном комплексе

									ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании, и пилотного проекта по		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико- социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше, являющимся гражданами Российской Федерации, в том числе проживающим в сельской местности, реализуемых в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в 2020 году»; Будут утверждены (актуализированы) региональные планы мероприятий по реализации пилотного проекта по созданию системы		

									долгосрочного ухода в пилотных регионах. В пилотном проекте по созданию системы долгосрочного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в 2021 году будут принимать участие 24 субъекта Российской Федерации:		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

29

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
							Республика Мордовия, Республика Татарстан, Алтайский край, Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край, Ставропольский край, Амурская область, Волгоградская область, Воронежская область – Кемеровская область – Кузбасс, Кировская область, Костромская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Рязанская область,		

									Самарская область, Тамбовская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, г. Москва.		
1.1.1	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 0.0000	-	30.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами контроля	Взаимосвязь с иными результатами контроля	Взаимосвязь с иными результатами контроля	Киселёва Н.В. Министр социальной защиты населения Амурской области			-	-

30

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь			Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие	атомы				
				точками отсутствуют	точками отсутствуют	точками отсутствуют				
1.1.2	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Мезенцева Л.С. Заместитель министра социальной	Прочий тип документа государственное задание	-	ГАС "Управление"

	(выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение: 0.0000			контроль ыными точками отсутст вует	контроль ыными точками отсутст вует	защиты населения Амурской области				ГАС "Управление"
1.1.3	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	02.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует	Мезенцева Л.С. Заместитель министра социальной защиты населения Амурской области	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение гос задания	-	-	
1.1.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	30.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует	Киселёва Н.В. Министр социальной защиты населения		-	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результаты и контрольные точки отсутствуют	результаты и контрольные точки отсутствуют				

1.1.5	Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 0.0000	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Киселёва Н.В. Министр социальной защиты населения Амурской области	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	-
1.1.6	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Мезенцева Л.С. Заместитель министра социальной защиты населения Амурской области	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГАС "Управление"

32

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.1.7	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг"	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Мезенцева Л.С. Заместитель министра социальной	Прочий тип документа государственное задание	-	ГАС "Управление"

	(выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение: 0.0000				контроль точками отсутствует взвешивается	контроль точками отсутствует взвешивается	защита населения Амурской области			
1.1.8	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	04.04.2022		Взаимосвязь результатами контроль точками отсутствует взвешивается	Взаимосвязь результатами контроль точками отсутствует взвешивается	Мезенцева Л.С. Заместитель министра социальной защиты населения Амурской области	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение гос задания	-	ГАС "Управление"
1.1.9	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных	-	30.12.2022		Взаимосвязь результатами контроль точками отсутствует взвешивается	Взаимосвязь результатами контроль точками отсутствует взвешивается	Мезенцева Л.С. Заместитель министра социальной защиты населения Амурской	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	(муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000			точками отсутствует взвешивается	точками отсутствует взвешивается		на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		

1.1.13	Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	результаты и контроль точек отсутствует	результаты и контроль точек отсутствует	Киселёва Н.В. Министр социальной защиты населения Амурской области	Прочий тип документа государственное задание	-	-	ГАС "Управление"
1.1.14	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение: 0.0000	-	03.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	результаты и контроль точек отсутствует	результаты и контроль точек отсутствует	Мезенцева Л.С. Заместитель министра социальной защиты населения Амурской области	Прочий тип документа государственное задание	-	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	---	----------------------------	--

	Начало	Окончание	предшествующие мероприятия	последовательности	ответственные лица	Содержание мероприятий	образовательные мероприятия (да/нет)	
1.1.15	-	04.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами атам и контролем бными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами атам и контролем бными точками отсутствует	Мезенцева Л.С. Заместитель министра социальной защиты населения Амурской области	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение гос задания	-	ГАС "Управление"
1.1.16	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами атам и контролем бными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами атам и контролем бными точками отсутствует	Киселёва Н.В. Министр социальной защиты населения Амурской области		-	
1.1.17	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами атам и контролем бными	Взаимосвязь с иными результатами атам и контролем бными	Киселёва Н.В. Министр социальной защиты населения Амурской области		-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.18	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Киселёва Н.В. Министр социальной защиты населения Амурской области		-	-
1.1.19	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Мезенцева Л.С. Заместитель министра социальной защиты населения Амурской области	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГАС "Управление"
1.1.20	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Мезенцева Л.С. Заместитель	Прочий тип документа государственное задание	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение: 0.0000			результатами и контролем точек отсутствуют	результатами и контролем точек отсутствуют				
1.1.21	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	02.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствуют	Мезенцева Л.С. Заместитель министра социальной защиты населения Амурской области	Соглашение соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение гос задания	-	ГАС "Управление"
1.1.22	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Мезенцева Л.С. Заместитель министра социальной	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение	-	ГАС "Управление"

	(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	защиты населения Амурской области	государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		
--	--	--	--	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--	--	--

38

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.1.23	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролемными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролемными точками отсутствует	Киселёва Н.В. Министр социальной защиты населения Амурской области		-	-
1.1.24	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролемными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролемными точками отсутствует	Киселёва Н.В. Министр социальной защиты населения Амурской области		-	-

1.1.25	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролями	Взаимосвязь с иными результатами и контролями	Киселёва Н.В. Министр социальной защиты населения Амурской области		-	-
--------	---	---	------------	---	---	--	--	---	---

39

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
				точками отсутствуют	точками отсутствуют				
1.1.26	Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролями	Взаимосвязь с иными результатами и контролями	Киселёва Н.В. Министр социальной защиты населения Амурской области		-	-

1.2	Результат "Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в 2019 году, составляет 31,52%, введен в эксплуатацию 1 объект, общей площадью 679,3 кв. м., для размещения 53 граждан. В 2020 году - 34,10%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 45,646 тыс. кв.	02.01.2019	11.12.2024	Взаимосвязь с предыдущими результатами контроля по точкам отсутствует	Взаимосвязь с предыдущими результатами контроля по точкам отсутствует	Киселёва Н.В. Министр социальной защиты населения Амурской области	Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в 2019 году, составляет 31,52%, введен в эксплуатацию 1 объект, общей площадью 679,3 кв. м., для размещения 53 граждан. В 2020 году - 34,10%, введено	Нет	ГАС "Управление"
-----	---	------------	------------	---	---	--	---	-----	------------------

40

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	размещения более 1325 граждан. В 2021 году - 27,11%, введено в эксплуатацию 11 объектов, общей площадью 78,387 тыс. кв. м., для размещения 1435 граждан. В 2022 году - 43,12%, введено в эксплуатацию 13 объектов, общей площадью 91,130 тыс. кв. м., для размещения 1678						эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 45,646 тыс. кв. м., для размещения более 1325 граждан. В 2021 году - 27,11%, введено в эксплуатацию 11 объектов, общей площадью 78,387 тыс. кв. м., для размещения 1435 граждан. В 2022 году -		

	граждан. В 2023 году - 59,83%, введено в эксплуатацию 22 объекта, общей площадью 86,276 тыс. кв. м, для размещения 2520 граждан. В 2024 году - 100%, введено в эксплуатацию 29 объектов, общей площадью 60,192 тыс. кв. м, для размещения 3971 граждан.							43,12%, введено в эксплуатацию 13 объектов, общей площадью 91,130 тыс. кв. м, для размещения 1678 граждан. В 2023 году - 59,83%, введено в эксплуатацию 22 объекта, общей площадью 86,276 тыс. кв. м, для размещения 2520 граждан. В 2024 году - 100%, введено в эксплуатацию 29 объектов, общей площадью 60,192 тыс. кв. м, для		
1.2.1	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	22.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контроль	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контроль		Киселёва Н.В. Министр социальной защиты населения Амурской области	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие венники	последовательности				
				ьными точками отсутствуют	ьными точками отсутствуют				

1.2.2	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственной экспертизы"	-	22.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Киселёва Н.В. Министр социальной защиты населения Амурской области	Прочий тип документа положительное заключение государственной экспертизы	-	-
1.2.3	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	22.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Киселёва Н.В. Министр социальной защиты населения Амурской области	Прочий тип документа	-	-
1.2.4	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы"	-	22.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Киселёва Н.В. Министр социальной защиты населения Амурской области	Прочий тип документа	-	-

42

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				

	завершены"				иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует							
1.2.5	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	22.12.2019	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Киселёва Н.В. Министр социальной защиты населения Амурской области			-	-			
1.2.6	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	22.12.2019	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст	Киселёва Н.В. Министр социальной защиты населения Амурской области			-	-			

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуетс я муниципал ьными	Информацион ная система (источник данных)
-------	---	------------------	-------------	------------------------------	--	---------------------------------------	--

	Начало	Окончание	предшест венники	последов атели		образован иями (па/лет)
1.2.7	-	22.12.2019	вует Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	вует Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Киселёва Н.В. Министр социальной защиты населения Амурской области	-
1.2.8	-	22.12.2019	вует Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	вует Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Киселёва Н.В. Министр социальной защиты населения Амурской области	-
1.2.9	-	22.12.2019	вует Взаимос вязь с иными результ атами и контрол	вует Взаимос вязь с иными результ атами и контрол	Киселёва Н.В. Министр социальной защиты населения Амурской области	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				были точками отсутствия	были точками отсутствия				
1.2.10	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" "	-	22.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контролем былыми точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем былыми точками отсутствует	Киселёва Н.В. Министр социальной защиты населения Амурской области	Прочий тип документа информация о технической готовности объекта	-	-
1.2.11	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	01.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем былыми точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем былыми точками отсутствует	Киселёва Н.В. Министр социальной защиты населения Амурской области	Прочий тип документа разрешение на строительство	-	Trello
1.2.12	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы"	-	22.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Киселёва Н.В. Министр социальной	Прочий тип документа документы	-	Trello

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	завершены"			инými результатами и контролем бными точками отсутствует	инými результатами и контролем бными точками отсутствует		подтверждающие завершение строительных монтажных работ		
1.2.13	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	22.12.2022	Взаимосвязь с инými результатами и контролем бными точками отсутствует	Взаимосвязь с инými результатами и контролем бными точками отсутствует	Киселёва Н.В. Министр социальной защиты населения Амурской области	Прочий тип документа документы подтверждающие техническую готовность объекта	-	Trello

1.2.14	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	22.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами контроля в точках отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля в точках отсутствует	Киселёва Н.В. Министр социальной защиты населения Амурской области	Прочий тип документа документы органа государственного строительного надзора	-	Trello
--------	---	---	------------	--	--	---	--	---	--------

46

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.2.15	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	22.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами контроля в точках отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля в точках отсутствует	Киселёва Н.В. Министр социальной защиты населения Амурской области	Прочий тип документа документы подтверждающие ввод объекта в эксплуатацию	-	Trello
1.2.16	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	22.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами контроля в точках отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля в точках отсутствует	Киселёва Н.В. Министр социальной защиты населения	Прочий тип документа документы подтверждающие включение закупки в план	-	Trello

							Амурской области					
1.2.17	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте, внесенные в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	22.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами контроля	Взаимосвязь с иными результатами контроля	контроль точек отсутствует	контроль точек отсутствует	Киселёва Н.В. Министр социальной защиты населения Амурской области	Прочий тип документа документы подтверждающие внесение контракта в реестр контрактов	-	Trello	

47

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)			
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие							
1.2.18	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	22.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами контроля	Взаимосвязь с иными результатами контроля	контроль точек отсутствует	контроль точек отсутствует	Киселёва Н.В. Министр социальной защиты населения Амурской области	Прочий тип документа документы подтверждающие приемку	-	Trello	

1.2.19	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	22.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами контроля в муниципальных точках отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля в муниципальных точках отсутствует	Киселёва Н.В. Министр социальной защиты населения Амурской области	Прочий тип документа подтверждающие оплату	-	Trello
1.2.20	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство"	-	01.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами контроля в муниципальных точках отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля в муниципальных точках отсутствует	Киселёва Н.В. Министр социальной		-	-

48

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки (реконструкцию)"	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				иными результатами контроля в муниципальных точках отсутствует	иными результатами контроля в муниципальных точках отсутствует				
1.2.21	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	22.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами контроля в муниципальных точках отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля в муниципальных точках отсутствует	Киселёва Н.В. Министр социальной защиты населения		-	-

						Амурской области					
1.2.22	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	22.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами контроля	Взаимосвязь с иными результатами контроля	Взаимосвязь с иными результатами контроля	Взаимосвязь с иными результатами контроля	Киселёва Н.В. Министр социальной защиты населения Амурской области	-	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.2.23	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	22.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами контроля	Взаимосвязь с иными результатами контроля	Киселёва Н.В. Министр социальной защиты населения Амурской области		-	-

1.2.24	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	22.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами контроля отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля отсутствует	Киселёва Н.В. Министр социальной защиты населения Амурской области	-	-
1.2.25	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	22.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами контроля	Взаимосвязь с иными результатами контроля	Киселёва Н.В. Министр социальной защиты населения Амурской области	-	-

50

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
				иными точками контроля отсутствует	иными точками контроля отсутствует				
1.2.26	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	22.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами контроля	Взаимосвязь с иными результатами контроля	Киселёва Н.В. Министр социальной защиты населения		-	-

				контроль ьными точками отсутст вует	контроль ьными точками отсутст вует	Амурской области				
1.2.27	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	01.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем ьными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем ьными точками отсутствует	Киселёва Н.В. Министр социальной защиты населения Амурской области		-	-	
1.2.28	Контрольная точка "Заключение органа государственного"	-	11.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем ьными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем ьными точками отсутствует	Киселёва Н.В. Министр социальной		-	-	

51

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	строительного надзора получено"			ьными результатами и контролем ьными точками отсутствует	ьными результатами и контролем ьными точками отсутствует				

1.2.29	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	11.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Киселёва Н.В. Министр социальной защиты населения Амурской области	-	-
1.2.30	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	11.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Киселёва Н.В. Министр социальной защиты населения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие венники	последовательности				
1.2.31	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,	-	11.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Киселёва Н.В. Министр социальной защиты населения	-	-	-

	заключенных заказчиками по результатам закупок"			контроль ьными точками отсутст вует	контроль ьными точками отсутст вует	Амурской области			
1.2.32	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	11.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контроль ьными точками отсутст вует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контроль ьными точками отсутст вует	Киселёва Н.В. Министр социальной защиты населения Амурской области	-	-	-
1.2.33	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	11.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контроль	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контроль	Киселёва Н.В. Министр социальной защиты населения Амурской области	-	-	-

53

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
				ьными точками отсутст вует	ьными точками отсутст вует				

					точками отсутствует	точками отсутствует				открытии 23 гериатрических коек на базе медицинских организаций области.		
2.1.2	Контрольная точка "Обеспечена деятельность организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	01.10.2020	01	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	03	Леонтьева С.Н. Заместитель председателя Правительства Амурской	Обеспечена организация деятельности структурного подразделения (структура управления и кадры)	-	-		
2.1.3	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Леонтьева С.Н. Заместитель председателя Правительства Амурской области - министр здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-			
2.1.4	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками	Леонтьева С.Н. Заместитель председателя Правительства Амурской области - министр здравоохранения Амурской области	Прочий тип документа Получена лицензия, соответствующая виду деятельности структурного подразделения	-	-			

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	---	----------------------------	--

	Начало	Окончание	предшественники	последователи			образоваными (па/лет)	
2.1.5	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организаций"	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем бными точками отсутствует вует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем бными точками отсутствует вует	Матвеева Е.Г. Начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям министерства здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"
2.2	Результат "Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции"	01.01.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контролем бными точками отсутствует вует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем бными точками отсутствует вует	Леонтьева С.Н. Заместитель председателя Правительства Амурской области - министр здравоохранения Амурской области	Минздравом России будет обеспечено доведение до субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции. Органами исполнительной власти будут ежегодно проводиться конкурсные процедуры и закупка вакцины, ее поставка в медицинские организации, которые будут проводить вакцинацию граждан старше трудоспособного	Нет	АСММС, форма федерального статистического наблюдения №30

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
2.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и контролем отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и контролем отсутствует	Леонтьева С.Н. Заместитель председателя Правительства Амурской области - министр здравоохранения Амурской области	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
2.2.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое обеспечение"	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и контролем отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и контролем отсутствует	Леонтьева С.Н. Заместитель председателя Правительства Амурской области - министр здравоохранения Амурской области	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
2.2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Жарновникова Е.С. министр здравоохранения Амурской области	Прочий тип документа Получена лицензия, соответствующая виду	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата деятельности подразделения	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
2.2.4	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	результатами и контролем точек отсутствует	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	-
2.2.5	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	результатами и контролем точек отсутствует	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Прочий тип документа Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных	-	-

	заключенных заказчиками по результатам закупок"				контрольными точками отсутствуют	контрольными точками отсутствуют	контрольными точками отсутствуют	заказчиками по результатам закупок		
--	---	--	--	--	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	--	--

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание				
2.2.6	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.12.2019	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Акт Произведена приемка поставленных товаров	-	-
2.2.7	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.12.2019	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров по государственному контракту	-	-

2.2.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами контроля	Взаимосвязь с иными результатами контроля	Взаимосвязь с иными результатами контроля	Леонтьева С.Н. Заместитель председателя Правительства Амурской области - министр здравоохранения	Отчет о работе министерства здравоохранения Амурской области	-	-
-------	--	---	------------	---	---	---	--	--	---	---

59

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
2.2.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое обеспечение"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами контроля	Взаимосвязь с иными результатами контроля	Леонтьева С.Н. Заместитель председателя Правительства Амурской области - министр здравоохранения Амурской области	Отчет о работе министерства здравоохранения Амурской области	-	-
2.2.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами контроля	Взаимосвязь с иными результатами контроля	Леонтьева С.Н. Заместитель председателя Правительства Амурской области	Прочий тип документа Проведена вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста	-	-

				контроль ьными точками отсутст вует	контроль ьными точками отсутст вует	области - министр здравоохранен ия Амурской области	из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания		
2.2.11	Контрольная точка включена в план закупок"	-	01.12.2020	Взаимос вязь с иными	Взаимос вязь с иными	Леонтьева С.Н. Заместитель председателя Правительства	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	-

60

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуетс я Муниципал ьными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				
2.2.12	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.12.2020	Взаимос вязь с иными результ атами и контроль ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контроль ьными точками отсутст вует	Леонтьева С.Н. Заместитель председателя Правительства Амурской области - министр здравоохранен ия Амурской области.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	-

2.2.13	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами контроля по точкам отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля по точкам отсутствует	Леонтьева С.Н. Заместитель председателя Правительства Амурской области - министр здравоохранения Амурской области	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-
--------	--	---	------------	---	---	---	--	---	---

61

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.2.14	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами контроля по точкам отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля по точкам отсутствует	Леонтьева С.Н. Заместитель председателя Правительства Амурской области - министр здравоохранения Амурской области	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров по государственному контракту	-	-
2.2.15	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами контроля по точкам отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля по точкам отсутствует	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	ГАС "Управление"

					контроль точками отсутст вует	контроль точками отсутст вует	контроль точками отсутст вует	и Амурской области	Прочий тип документа Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	ГАС "Управление"
2.2.16	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.05.2021	Взаимос вязь с иными результ атами и контроль ными	Взаимос вязь с иными результ атами и контроль ными	Взаимос вязь с иными результ атами и контроль ными	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохран ия Амурской области	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохран ия Амурской области	Прочий тип документа Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	ГАС "Управление"

62

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуетс я муниципал ьными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				
2.2.17	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.06.2021	Взаимос вязь с иными результ атами и контроль ными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контроль ными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контроль ными точками отсутст вует	Акт Произведена приемка поставленных товаров	-	ГАС "Управление"

2.2.18	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров по государственному контракту	-	ГАС "Управление"
2.2.19	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует	Матыцина Е.Г. Начальник отдела	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"

63

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	оказания услуги (выполнения работы)"			результатами и контролем точек отсутствует	результатами и контролем точек отсутствует				
2.2.20	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует	Матыцина Е.Г. Начальник отдела организации медицинской	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"

				контроль ьными точками отсутст вует	контроль ьными точками отсутст вует	помощи женщинам и детям министерства здравоохранен ия Амурской			
2.2.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	01.12.2021	Взаимос вязь с иными результ атами и контроль ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контроль ьными точками отсутст вует	Химиченко О.В. первый заместитель министра здравоохранен ия Амурской области	Прочий тип документа Проведена вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания	-	-

64

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.2.22	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимос вязь с иными результ атами и контроль ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контроль ьными точками отсутст вует	Газданова Н.Н заместитель министра здравоохранен ия Амурской области	Прочий тип документа ссылка ЕИС план-график закупок МЗ АО	-	ГАС "Управление"

2.2.23	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Прочий тип документа ссылка ЕИС контракты МЗ АО	-	ГАС "Управление"
2.2.24	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует	Химиченко О.В. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"

65

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
2.2.25	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами точек отсутствует	Химиченко О.В. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"

2.2.26	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.06.2022	контроль ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контроль ьными точками отсутст вует	контроль ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контроль ьными точками отсутст вует	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранен ия Амурской области	ия Амурской области	Акт акт приема - передачи	-	ГАС "Управление"
2.2.27	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных"	-	01.06.2022	контроль ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контроль ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контроль ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контроль ьными точками отсутст вует	Газданова Н.Н. заместитель министра	Прочий тип документа счет оплаты	-	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание					
	услуг по государственному (муниципальному) контракту"			предшествующие результ атами и контроль ьными точками отсутст вует	результ атами и контроль ьными точками отсутст вует			

2.2.28	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами контроля по точкам отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля по точкам отсутствует	Химиченко О.В. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"
2.2.29	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами контроля по точкам отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля по точкам отсутствует	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Прочий тип документа ссылка ЕИС	-	-

67

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
2.2.30	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Химиченко О.В. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"

2.2.31	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами контроля отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля отсутствует	Химиченко О.В. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"
2.2.32	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами контроля отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля отсутствует	Химиченко О.В. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
				точками отсутствует	точками отсутствует				

2.2.33	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Прочий тип документа ссылка ЕИС	-	-
2.2.34	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Химиченко О.В. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"
2.2.35	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-	-	01.06.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Химиченко О.В. первый заместитель	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"

69

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				

	техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000				результаты контроля достигнуты	результаты контроля достигнуты								
2.2.36	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.11.2024	Взаимосвязь результатов контроля достигнута	Взаимосвязь результатов контроля достигнута	Взаимосвязь результатов контроля достигнута	Химиченко О.В. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"				
2.3	Результат "Разработана и внедрена практика во всех субъектах Российской Федерации комплексных мер, направленных на профилактику падений и переломов"	01.01.2024	01.12.2024	Взаимосвязь результатов контроля достигнута	Взаимосвязь результатов контроля достигнута	Взаимосвязь результатов контроля достигнута	Леонтьева С.Н. Заместитель председателя Правительства Амурской области - министр здравоохранения Амурской области	В 2020 году обособленным подразделением «Герiatricsкий центр» разработаны и направлены в Минздрав России комплекс мер, направленных на профилактику падений и переломов. После одобрения Минздравом России комплекс мер подписан и размещен на	Нет	ASMMS, форма федерального статистического наблюдения №30				

70

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	---	----------------------------	--

	Начало	Окончание	предшествующие мероприятия	последствия		образованы ли (да/нет)	
						сайте Минздрава России, направлен в субъекты Российской Федерации. Начиная с 2021 года Федеральным центром координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» производится отбор субъектов Российской Федерации, участвующих во внедрении комплекса мер. Орган исполнительной власти в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации, прошедшего отбор, утверждает нормативный правовой акт, регламентирующий внедрение комплекса мер в медицинские организации на территории субъекта Российской Федерации.	
2.3.1	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Химиченко О.В. первый заместитель министра	-	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	документа ", значение: 0.0000			результатами и контролем точек отсутствуют	результатами и контролем точек отсутствуют				
2.3.2	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствуют	Химиченко О.В. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
2.3.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 0.0000	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствуют	Химиченко О.В. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
2.3.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	01.12.2024	Взаимосвязь с предыдущими результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с последующими результатами	Леонтьева С.Н. Заместитель председателя Правительства Амурской области - министр здравоохранения Амурской области		-	-
2.3.5	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	01.12.2024	Взаимосвязь с предыдущими результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с последующими результатами	Химиченко О.В. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

2.3.6	Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 0.0000	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Химиченко О.В. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	-
-------	--	---	------------	---	---	---	--	---	---

73

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последующими				
2.4	Результат "Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста"	01.01.2019	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Леонтьева С.Н. Заместитель председателя Правительства Амурской области - министр здравоохранения Амурской области	На базе обособленного структурного подразделения ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России «Российский геронтологический научно-клинический центр» будет создан федеральный центр координации деятельности	Нет	ASMMS, форма федерального статистического наблюдения №30

									<p>субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия».</p> <p>С организационно-методической поддержкой федерального центра координации: в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 11,0 тыс. граждан старше трудоспособного</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

74

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
							<p>возраста. Будет разработан Минздравом России и апробирован в 7 субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста,</p>		

							<p>Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 150,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.</p> <p>в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 155,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.</p> <p>в 2024 году - в 85 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.</p>		
2.4.1	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Жарновникова Е.С. министр здравоохранения Амурской области	Соглашение Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	---	----------------------------	--

	Начало	Окончание	предшествующие мероприятия	последствия	ответственные	образованы ли (да/нет)	
			атами и контролем достигнуты цели, показатели и результаты федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	атами и контролем достигнуты цели, показатели и результаты федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	атами и контролем достигнуты цели, показатели и результаты федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)	
2.4.2	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем достигнуты цели, показатели и результаты федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем достигнуты цели, показатели и результаты федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем достигнуты цели, показатели и результаты федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	Жарновникова Е.С. министр здравоохранения Амурской области	-
2.4.3	-	01.12.2019	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем достигнуты цели, показатели и результаты федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем достигнуты цели, показатели и результаты федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	проекта)", значение: 0.0000			Взаимосвязь с предыдущими результатами отсутствует	Взаимосвязь с последующими результатами отсутствует				
2.4.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	01.12.2020	Взаимосвязь с предыдущими результатами и контролем предыдущими точками отсутствует	Взаимосвязь с последующими результатами и контролем последующими точками отсутствует	Леонтьева С.Н. Заместитель председателя Правительства Амурской области - министр здравоохранения Амурской области		-	-
2.4.5	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	01.12.2020	Взаимосвязь с предыдущими результатами и контролем предыдущими точками отсутствует	Взаимосвязь с последующими результатами и контролем последующими точками отсутствует	Леонтьева С.Н. Заместитель председателя Правительства Амурской области - министр здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
2.4.6	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами атами и контроляемыми точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами атами и контроляемыми точками отсутствует	Леонтьева С.Н. Заместитель Председателя Амурской области - министр здравоохранения Амурской области	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
2.4.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами атами и контроляемыми точками	Взаимосвязь с иными результатами атами и контроляемыми точками	Химиченко О.В. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

								отсутствует	отсутствует			
	федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000							отсутствует	отсутствует			

79

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последовательности				
2.4.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Химиченко О.В. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области		-	-
2.4.9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашения о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек	Химиченко О.В. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

	федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000				отсутствует	отсутствует					
2.4.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Химиченко О.В. первый заместитель			-		-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последующими				
				результатами и контролем по точкам	результатами и контролем по точкам				
2.4.11	Контрольная точка "Обеспечение мониторинга исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам	результатами и контролем по точкам	Химиченко О.В. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

	федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000				отсутствует	отсутствует				
2.4.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Леонтьева С.Н. Заместитель Правительства Амурской области -		-	-

81

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последующими				
				Взаимосвязь с иными результатами отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами отсутствует				
2.4.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Химиченко О.В. первый заместитель министра здравоохранен		-	-

				контроль ьными точками отсутст вует	контроль ьными точками отсутст вует	Амурской области	Отчет министерства здравоохранения Амурской области		
2.4.14	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем ьными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем ьными точками отсутствует	Химиченко О.В. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
	(результата федерального проекта)", значение: 0.0000	Начало	Окончание	предшествующие	последовательности				

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Киселёва Н. В.	Министр социальной защиты населения Амурской области	Рябина Ю. Н. Заместитель председателя Правительства Амурской области	20
2	Администратор регионального проекта	Мезенцева Л. С.	Заместитель министра социальной защиты населения Амурской области	Киселёва Н. В. Министр социальной защиты населения Амурской области	20
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Булгакова Т. С.	Заместитель начальника отдела министерства социальной защиты населения Амурской области	Мезенцева Л. С. Заместитель министра социальной защиты населения Амурской области	20
4	Участник проекта	Пацюк М. Л.	Заместитель начальника отдела министерства социальной защиты населения Амурской области	Киселёва Н. В. Министр социальной защиты населения Амурской области	20
Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получают услуги в рамках системы долговременного ухода					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Киселёва Н. В.	Министр социальной защиты населения Амурской области	Рябина Ю. Н. Заместитель председателя Правительства Амурской области	20

6	Участник регионального проекта	Булгакова Т. С.	Заместитель начальника отдела министерства социальной защиты населения Амурской области	Мезенцева Л. С. Заместитель министра социальной защиты населения Амурской области	20
Созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации, в 2020 году - в 68 субъектах Российской Федерации, в 2021 году - в 70 субъектах Российской Федерации, в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации, в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации, в 2024 году - в 85 субъектах Российской Федерации					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Леонтьева С. Н.	Заместитель председателя Правительства Амурской области - министр здравоохранения Амурской области	Рябина Ю. Н. Заместитель председателя Правительства Амурской области	5
8	Участник регионального проекта	Леонтьева С. Н.	Заместитель председателя Правительства Амурской области - министр здравоохранения Амурской области	Рябина Ю. Н. Заместитель председателя Правительства Амурской области	5
Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Леонтьева С. Н.	Заместитель председателя Правительства Амурской области - министр здравоохранения Амурской области	Рябина Ю. Н. Заместитель председателя Правительства Амурской области	5
10	Участник регионального проекта	Газданова Н. Н.	Заместитель министра здравоохранения Амурской области	Леонтьева С. Н. Заместитель председателя Правительства Амурской области - министр здравоохранения Амурской области	5

11	Участник регионального проекта	Леонтьева С. Н.	Заместитель председателя Правительства Амурской области - министр здравоохранения Амурской области	Рябина Ю. Н. Заместитель председателя Правительства Амурской области	5
Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Леонтьева С. Н.	Заместитель председателя Правительства Амурской области - министр здравоохранения Амурской области	Рябина Ю. Н. Заместитель председателя Правительства Амурской области	5
<p>Приrost технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в 2019 году, составляет 31,52%, введен в эксплуатацию 1 объект, общей площадью 679,3 кв. м., для размещения 53 граждан. В 2020 году - 34,10%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 45,646 тыс. кв. м., для размещения более 1325 граждан. В 2021 году - 27,11%, введено в эксплуатацию 11 объектов, общей площадью 78,387 тыс. кв. м., для размещения 1435 граждан. В 2022 году - 43,12%, введено в эксплуатацию 13 объектов, общей площадью 91,130 тыс. кв. м., для размещения 1678 граждан. В 2023 году - 59,83%, введено в эксплуатацию 22 объекта, общей площадью 86,276 тыс. кв. м., для размещения 2520 граждан. В 2024 году - 100%, введено в эксплуатацию 29 объектов, общей площадью 60,192 тыс. кв. м., для размещения 3971 граждан.</p>					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Киселёва Н. В.	Министр социальной защиты населения Амурской области	Рябина Ю. Н. Заместитель председателя Правительства Амурской области	20
14	Участник регионального проекта	Булгакова Т. С.	Заместитель начальника отдела министерства социальной защиты населения Амурской области	Мезенцева Л. С. Заместитель министра социальной защиты населения Амурской области	20
15	Участник регионального проекта	Мезенцева Л. С.	Заместитель министра социальной защиты населения Амурской области	Киселёва Н. В. Министр социальной защиты населения Амурской области	20

Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста					
16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Леонтьева С. Н.	Заместитель председателя Правительства Амурской области - министр здравоохранения Амурской области	Рябинина Ю. Н. Заместитель председателя Правительства Амурской области	5
17	Участник регионального проекта	Поддубнова Е. В.	Начальник отдела министерства здравоохранения Амурской области	Мирлас Е. М. заместитель министра здравоохранения Амурской области	1

