



**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

10.11.2023

№ 9

г. Благовещенск

Об утверждении паспорта
регионального проекта
«Формирование системы мотивации
граждан к здоровому образу жизни,
включая здоровое питание и отказ
от вредных привычек
(Амурская область)»

В соответствии с Положением о системе управления государственными программами Амурской области, утвержденным постановлением Правительства Амурской области от 24.07.2023 № 627, постановлением Правительства Амурской области от 25.09.2023 № 795 «Об утверждении государственной программы Амурской области «Развитие здравоохранения Амурской области»
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Амурская область)» (далее – Проект).

2. Считать командой Проекта участников Проекта, закрепленных ответственными исполнителями контрольных точек и мероприятий (результатов) в плане реализации Проекта.

3. Возложить на участников Проекта персональную ответственность за выполнение контрольных точек, включенных в план реализации Проекта.

4. Администратору регионального проекта – Недид И.Ю. организовать мониторинг реализации Проекта.

5. Начальнику отдела реализации проектов министерства здравоохранения области (Зудина И.А.):

5.1 в случае изменения параметров паспорта Проекта обеспечить внесение изменений в настоящий приказ в течение 5 рабочих дней со дня изменения параметров паспорта Проекта;

5.2 при необходимости внесения изменений в паспорт государственной программы «Развитие здравоохранения Амурской области» направить соответствующие предложения в отдел планирования, мониторинга территориальной программы и контрольно-ревизионной работы министерства здравоохранения области (Завада Л.В.).

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.amurobl.ru).

8. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2024.

Исполняющий обязанности министра
здравоохранения Амурской области

О.В. Химиченко



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00F1A4FBEDA3D01EE07FCF23F2F027E531
Владелец Химиченко Оксана Викторовна
Действителен с 22.02.2023 по 17.05.2024

П А С П О Р Т

регионального проекта

Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Амурская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Амурская область)		
Краткое наименование регионального проекта	Укрепление общественного здоровья (Амурская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Леонтьева С.Н.	Заместитель председателя Правительства Амурской области - министр здравоохранения Амурской области	
Руководитель регионального проекта	Химиченко О.В.	Первый заместитель министра	
Администратор регионального проекта	Недид И.Ю.	Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Развитие здравоохранения Амурской области	
		Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Информационная система (источник данных)		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
1	Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни														
1.1.	Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением	ФП	Процент	16,5000	2019	0,0000	16,5000	2,2000	0,5000	0,5000	0,5000	0,4000	0,4000	-	-
2	Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек														
2.1.	Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)	ФП	Литр чистого (100%) спирта	6,0000	2016	5,9000	5,8000	5,7000	5,7000	5,7000	5,6000	5,5000	5,5000	-	-

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2023 года
				январь	февр.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни															
1.1.	Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением	ФП	Процент	0,4200	0,4900	0,4800	0,4700	0,4600	0,4600	0,4500	0,4400	0,4300	0,4200	0,4200	0,4000	
2	Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек															

2.1.	Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)	ФП	Литр чистого (100%) спирта	8,6100	8,3300	8,0500	7,7700	7,4900	7,2100	6,9300	6,6500	6,3700	6,0900	5,7400	5,5000
------	--	----	-------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

4

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата	Тип результата			
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)	
1	Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни																
1.1	Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений	-	Штука	0,0000	2019	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений	Оказание услуг (выполнение работ)

1.2	Внедрены дополнительные мероприятия в региональные, муниципальные и корпоративные программы укрепления здоровья граждан,	-	Штука	0,0000	2019	-	-	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	Будут внедрены дополнительные муниципальные и корпоративные программы по повышению числа граждан, приверженных здоровому образу	Оказание услуг (выполнение работ)
-----	--	---	-------	--------	------	---	---	---------	---------	---	---	---	---	---	---	-----------------------------------

5

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)
	направленные на обеспечение опережающей динамики показателей общественного здоровья в субъектах Российской Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ.														жизни во всех субъектах Дальневосточного федерального округа.	

1.3	Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья. Нарастающий итог	-	Процент	0,0000	2019	-	20,0 000	40,0 000	60,0 000	80,0 000	100, 000 0	-	В 100% муниципальных образований на основании рекомендованной Минздравом России типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья органами местного самоуправления будут утверждены	Оказание услуг (выполнение работ)
-----	---	---	---------	--------	------	---	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	---	--	-----------------------------------

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)
															Муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом), предусмотрено соответствующее финансирование.	

1.5	Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников. Нарастающий итог	-	Штука	0,0000	-	-	-	1,0000	-	1,0000	1,0000	-	-	-	Общественного здоровья, включая создание центров общественного здоровья, внедрение новой учетно-отчетной документации.	По итогам пилотного проекта будет проработан вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство Российской Федерации, включая Трудовой кодекс Российской Федерации, предусматривающие необходимость для работодателей внедрять корпоративные	Оказание услуг (выполнение работ)
-----	---	---	-------	--------	---	---	---	--------	---	--------	--------	---	---	---	--	--	-----------------------------------

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица	Базовое значение	Период, год	Характеристика результата	Тип результата
-------	-------------------------	---------------------	---------	------------------	-------------	---------------------------	----------------

№ п/л	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)	
																здоровья работников. Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров общественного здоровья и центров здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)	
																на здоровое питание. Примеры наилучших результатов по проведению корпоративных программ будут опубликованы на сайте Минздрава России, интернет-сайтах органов исполнительной власти ПИЛОТНЫХ регионов и в средствах массовой информации в рамках информационно-коммуникационной кампании.	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни							
1.1	Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений	0,00	7 014,23	6 313,20	6 288,14	5 659,38	6 288,14	31 563,09
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	7 014,23	6 313,20	6 288,14	5 659,38	6 288,14	31 563,09
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	7 014,23	6 313,20	6 288,14	5 659,38	6 288,14	31 563,09
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:	0,00	7 014,23	6 313,20	6 288,14	5 659,38	6 288,14	31 563,09
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:	0,00	7 014,23	6 313,20	6 288,14	5 659,38	6 288,14	31 563,09
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Укрепление общественного здоровья
(Амурская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1	Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни								
1.1	Результат "Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья."	01.01.2021	01.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем бными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем бными точками отсутствует	Леонтьева С.Н.	Во всех (85) субъектах Российской Федерации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России будет осуществлено внедрение новой модели организации и функционирования центров общественного здоровья, включая создание центров общественного здоровья, внедрение новой учетно-отчетной документации.	Нет	ГАС "Управление"

1.1.1	Контрольная точка "Утверждены"	-	01.01.2021	Взаимо	Взаимо	Хомитов И.Э.	Отчет отчет министерства	-	-
-------	--------------------------------	---	------------	--------	--------	--------------	--------------------------	---	---

15

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			связь с иными результатами контроля точками отсутствуют	связь с иными результатами контроля точками отсутствуют		здравоохранения Амурской области		
1.1.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работ) подготовлено материально-техническое обеспечение"	-	01.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствуют	Хомитов И.Э.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

1.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами контроля	Взаимосвязь с иными результатами контроля	Хомитов И.Э.	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	-
-------	---	---	------------	---	---	--------------	--	---	---

16

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последующими				
1.2	Результат "Внедрены дополнительные мероприятия в региональные, муниципальные и корпоративные программы укрепления здоровья граждан, направленные на обеспечение опережающей динамики показателей общественного здоровья в субъектах Российской Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ."	01.01.2020	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами контроля	Взаимосвязь с иными результатами контроля	Леонтьева С.Н.	Будут внедрены дополнительные муниципальные и корпоративные программы по повышению числа граждан, приверженных здоровому образу жизни во всех субъектах Дальневосточного округа.	Нет	ГАС "Управление"

1.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует	Девяткина Е.В.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"
1.2.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Девяткина Е.В.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"

17

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	обеспечение"			атами и контролем точек отсутствует	атами и контролем точек отсутствует				
1.2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Химиченко О.В.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"

1.3	Результат "Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья"	01.01.2020	15.12.2024	контроль по точкам отсутствует	контроль по точкам отсутствует	Химиченко О.В.	В 100% муниципальных образований на основании рекомендаций Минздрава России типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья органами местного самоуправления будут утверждены муниципальные программы	Нет	ГАС "Управление"
-----	---	------------	------------	---	---	-------------------	--	-----	---------------------

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
							общественного здоровья (нарастающим итогом), предусмотрено соответствующее финансирование. В соответствии с данными программами будет продолжена реализация мероприятий по снижению		

									действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактики заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин.		
1.3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	Хомитов И.Э.	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	Отчет информационно-аналитический отчет	-	-	
1.3.2	Контрольная точка "Для оказания		01.04.2020	Взаимо	Взаимо	Хомитов И.Э.	Взаимо	Отчет информационно-	-	-	

19

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				

	услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-		связь с иными результатами и контролями отсутствует	связь с иными результатами и контролями отсутствует		аналитический		
1.3.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контролями отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролями отсутствует	Хомитов И.Э.	Отчет информационно-аналитический отчет	-	-
1.3.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролями	Взаимосвязь с иными результатами и контролями	Девяткина Е.В.	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	---	----------------------------	--

	Начало	Окончание	предшествующие мероприятия	последствия	ответственный	содержание отчета	образованы ли (да/нет)	
1.3.5	-	01.04.2021	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое обеспечение"	Взаимосвязь с иными результатами и контролем бьными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем бьными точками отсутствует	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.3.6	-	15.12.2021	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	Взаимосвязь с иными результатами и контролем бьными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем бьными точками отсутствует	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.3.7	-	01.04.2022	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.3.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем иными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем иными точками отсутствует	Недид И.Ю.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.3.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем иными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем иными точками отсутствует	Недид И.Ю.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.3.10	Контрольная точка "Утверждены"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем иными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем иными точками отсутствует	Недид И.Ю.	Отчет отчет министерства	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательности				
	(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000			связь с иными результатами контроля точками отсутствия	связь с иными результатами контроля точками отсутствия		здоровоохранени Амурской области		
1.3.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствия	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствия	Недид И.Ю.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

1.3.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	15.12.2023	Взаимосвязь с предыдущими результатами контроля	Взаимосвязь с предыдущими результатами контроля	Недид И.Ю.	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	-
--------	---	---	------------	---	---	------------	--	---	---

23

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предыдущими результатами	последовательности				
1.3.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.04.2024	отсутствует	отсутствует	Недид И.Ю.	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.3.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	01.04.2024	Взаимосвязь с предыдущими результатами контроля	Взаимосвязь с предыдущими результатами контроля	Недид И.Ю.	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	-

						контроль были точками отсутст вует	контроль были точками отсутст вует								
1.3.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	15.12.2024		Взаимосвязь с инными результатами	Взаимосвязь с инными результатами	Взаимосвязь с инными результатами	Недид И.Ю.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-				

24

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4	Результат "Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников"	01.01.2020	15.12.2024	Взаимосвязь с инными результатами	Взаимосвязь с инными результатами	Химиченко О.В.	По итогам пилотного проекта бюджет проработан вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство Российской Федерации, включая Трудовой кодекс Российской Федерации, предусматривающие	Нет	ГАС "Управление"

1.4.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Недид И.Ю.		-	-
1.4.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое обеспечение"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Недид И.Ю.		-	-

27

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.4.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Недид И.Ю.		-	-

1.4.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Недид И.Ю.	Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений	Нет	-	ГАС "Управление"
1.5	Результат "Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений"	01.01.2020	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Химиченко О.В.	Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений	Нет	-	ГАС "Управление"
1.5.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения"	-	01.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Хомитов И.Э.	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджету	-	-	-

29

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				

	работы)"				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		субъекта РФ			
1.5.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	07.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контролемными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролемными точками отсутствует	Хомитов И.Э.	Положение о предоставлении субсидии СОНКО	-	-		
1.5.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контролемными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролемными точками отсутствует	Хомитов И.Э.		-	-		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	---	----------------------------	--

	Начало	Окончание	предшествующие мероприятия	последовательности	ответственный	образованы ли (да/нет)	
1.5.4	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствия	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствия	Хомитов И.Э.	-	
1.5.5	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствия	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствия	Хомитов И.Э.	-	
1.5.6	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствия	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствия	Хомитов И.Э.	-	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание					
				и отсутствуют				
1.5.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Хомитов И.Э.		-	-
1.5.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Хомитов И.Э.	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджету субъекта РФ	-	-
1.5.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)"	-	07.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Хомитов И.Э.	Положение о предоставлении субсидии СОНКО	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	обеспечение"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует				
1.5.10	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами атами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами атами и контрольными точками отсутствует	Девяткина Е.В.	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области о заключении соглашения на предоставление субсидий СОНКО	-	ГАС "Управление"
1.5.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии"	-	01.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами атами и	Взаимосвязь с иными результатами атами и	Девяткина Е.В.	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"

1.5.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	07.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами контроля по точкам	Взаимосвязь с иными результатами контроля по точкам	Химиченко О.В.	Отчет информационно-аналитический	-	-
--------	---	---	------------	---	---	----------------	-----------------------------------	---	---

34

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.5.15	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами контроля по точкам отсутствует	и отсутствует	Недид И.Ю.	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области о заключении соглашений на предоставление субсидий СОНКО	-	ГАС "Управление"
1.5.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии"	-	01.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами контроля по точкам отсутствует	и отсутствует	Недид И.Ю.	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"

	юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000			контроль ьными точками отсутст вует	контроль ьными точками отсутст вует								
1.5.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Недид И.Ю.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"				

35

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
				атами и контролем ьными точками отсутст вует	атами и контролем ьными точками отсутст вует				
1.5.18	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем ьными точками отсутст вует	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем ьными точками отсутст вует	Недид И.Ю.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"

1.5.19	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	07.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Недид И.Ю.	Отчет информационно-аналитический отчет	-	-
--------	---	---	------------	---	---	------------	---	---	---

36

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.20	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	01.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Недид И.Ю.	Отчет министра здравоохранения Амурской области о заключении соглашения на предоставление субсидий СОНКО	-	ГАС "Управление"
1.5.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии"	-	01.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Недид И.Ю.	Отчет министра здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"

	юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000				контроль ьными точками отсутст вует	контроль ьными точками отсутст вует							
1.5.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем ьными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контролем ьными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контролем ьными точкам	Недид И.Ю.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"			

37

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последующими				
1.5.23	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ)", значение: 0.0000	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем ьными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем ьными точками отсутствует	Недид И.Ю.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"

1.5.24	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	07.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Недид И.Ю.	Отчет информационно-аналитический отчет	-	-
1.5.25	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение	-	01.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Недид И.Ю.	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области о заключении соглашений на	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последовательности				
	о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений", значение: 0.0000			атами и контролем точками отсутствует	атами и контролем точками отсутствует		предоставление субсидий СОНКО		

1.5.26	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000	-	01.11.2024	04	03	Недид И.Ю.	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"
1.5.27	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсуствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсуствует	Недид И.Ю.	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Химиченко О. В.	Первый заместитель министра	Леонтьева С. Н.	3
2	Администратор регионального проекта	Недид И. Ю.	Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи	Химиченко О. В.	3
Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья.					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Леонтьева С. Н.	Заместитель председателя Правительства Амурской области - министр здравоохранения Амурской области	Рябинина Ю. Н.	3
Внедрены дополнительные мероприятия в региональные, муниципальные и корпоративные программы укрепления здоровья граждан, направленные на обеспечение опережающей динамики показателей общественного здоровья в субъектах Российской Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ.					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Леонтьева С. Н.	Заместитель председателя Правительства Амурской области - министр здравоохранения Амурской области	Рябинина Ю. Н.	3
Муниципальные образования внедряли муниципальные программы общественного здоровья					

5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Химиченко О. В.	Первый заместитель министра	Леонтьева С. Н.	3
Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Химиченко О. В.	Первый заместитель министра	Леонтьева С. Н.	3
Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Химиченко О. В.	Первый заместитель министра	Леонтьева С. Н.	3