

И ПРАВИТЕЛЬСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**  
Регистрационный № 110-250  
От « 13 » 11 2023 г.



**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ**

10.11.2023

№ 25

г. Благовещенск

Об утверждении паспорта  
регионального проекта  
«Борьба с онкологическими  
заболеваниями (Амурская область)»

В соответствии с Положением о системе управления государственными программами Амурской области, утвержденным постановлением Правительства Амурской области от 24.07.2023 № 627, постановлением Правительства Амурской области от 25.09.2023 № 795 «Об утверждении государственной программы Амурской области «Развитие здравоохранения Амурской области»  
**п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями (Амурская область)» (далее – Проект).
2. Считать командой Проекта участников Проекта, закрепленных ответственными исполнителями контрольных точек и мероприятий (результатов) в плане реализации Проекта.
3. Возложить на участников Проекта персональную ответственность за выполнение контрольных точек, включенных в план реализации Проекта.
4. Администратору регионального проекта – Недид И.Ю. организовать мониторинг реализации Проекта.
5. Начальнику отдела реализации проектов министерства здравоохранения области (Зудина И.А.):
  - 5.1 в случае изменения параметров паспорта Проекта обеспечить внесение изменений в настоящий приказ в течение 5 рабочих дней со дня изменения параметров паспорта Проекта;
  - 5.2 при необходимости внесения изменений в паспорт государственной программы «Развитие здравоохранения Амурской области» направить соответствующие предложения в отдел планирования, мониторинга территориальной программы и контрольно-ревизионной работы министерства здравоохранения области (Завада Л.В.).

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет([www.amurobl.ru](http://www.amurobl.ru)).

8. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2024.

Исполняющий обязанности министра  
здравоохранения Амурской области

О.В. Химиченко



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00F1A4FBEDA3D01EE07FCF23F2F027E531

Владелец Химиченко Оксана Викторовна

Действителен с 22.02.2023 по 17.05.2024

# П А С П О Р Т

## регионального проекта

### Борьба с онкологическими заболеваниями (Амурская область)

#### 1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Борьба с онкологическими заболеваниями (Амурская область)		
Краткое наименование регионального проекта	Борьба с онкологическими заболеваниями (Амурская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Леонтьева С.Н.	Заместитель председателя Правительства Амурской области - министр здравоохранения Амурской области	
Руководитель регионального проекта	Химиченко О.В.	Первый заместитель министра	
Администратор регионального проекта	Недид И.Ю.	Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Развитие здравоохранения Амурской области	
		Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации	

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Информационная система (источник данных)	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025 (Справочно)
1	Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний													
1.1.	Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях	ФП	Процент	53,8000	2017	0,0000	56,5000	51,2000	54,2000	54,4000	55,8000	59,8000	-	-
1.2.	Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением	ФП	Процент	66,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	66,0000	70,0000	75,0000	80,0000	-	-
1.3.	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году)	ФП	Процент	27,8000	2017	0,0000	25,0000	23,6000	22,0000	23,7000	21,1000	19,0000	-	-





1.2	Проведение информационно-коммуникационной кампании,	-	Условная единица	1,0000	2020	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Проведение информационно-коммуникационной кампании,	Оказание услуг (выполнение)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица	Базовое значение	Период, год	Характеристика результата	Тип результата
-------	-------------------------	---------------------	---------	------------------	-------------	---------------------------	----------------

		измерения (по ОКЕИ)	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч- но)	2030 (Справоч- но)		
	направленной на ранее выявления онкологических заболеваний													направленной на увеличение доли злокачественных образований, выявленных на 1-2 стадиях: в 2021 году - до 54,2 %; в 2022 году - до 57,2 %; в 2023 году - до 60,1 %; в 2024 году - до 63,1%.	работ)
1.3	Разработана, утверждена и реализуется региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями"	Единица	0,0000	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	Министерством здравоохранения Российской Федерации в первом квартале 2019 года будет определено подведомственное федеральное учреждение и на его базе создан координационный	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)



№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
																центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями», разработаны требования к региональным программам «Борьба онкологическими заболеваниями» (далее – требования) предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных, в том числе на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, на повышение	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)	
																<p>эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований, в том числе с применением эффективных методов диагностики злокачественных новообразований и использованием телемедицинских технологий, внедрение высокоэффективных радиологических, химиотерапевтических и комбинированных хирургических методов лечения с использованием клинических рекомендаций, обеспечение полного цикла при</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)	
																применении химиотерапевтичес кого лечения у больных со злокачественными новообразованиями , повышение доступности высокотехнологичн ых методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала	









№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)
	ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В СООТВЕТСТВИИ С КЛИНИЧЕСКИМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ														протоколов позволит: - повысить удельный вес больных со злокачественными заболеваниями, состоящими на учете 5 лет и более, до 57,8 % к 2024 году; - снизить показатель одногодичной летальности больных со злокачественными заболеваниями до 17,2 % к 2024 году; - снизить смертность от новообразований, в том числе злокачественных, до 190,4 случаев на 100 тысяч населения.	работ)



№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата	Тип результата			
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)	
1.6	Завершено оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц). Нарастающий итог. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2018	-	2,00 00	2,00 00	2,00 00	2,00 00	-	-	-	-	-	Переоснащение государственного автономного учреждения здравоохранения Амурской области «Амурского областного онкологического диспансера», ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» позволит: - повысить удельный вес больных со злокачественными заболеваниями, состоящими на учете 5 лет и более, до 57,8 % к 2024 году; - снизить показатель одногодичной летальности	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)
															<p>больших со злокачественными заболеваниями до 17,2 % к 2024 году;</p> <p>- снизить смертность от новообразований, в том числе злокачественных, до 190,4 случаев на 100 тысяч населения;</p> <p>- внедрять современные методы диагностики и лечения большим с онкологическими заболеваниями.</p>	

## 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)	Всего





ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:	165 163,40	295 953,00	1 068 491,47	846 366,94	572 003,20	38 186,39	2 986 164,40
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:	164 043,40	295 353,00	410 241,47	226 928,22	26 952,20	37 586,39	1 161 104,68
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники, всего	1 120,00	600,00	658 250,00	619 438,72	545 051,00	600,00	1 825 059,72

6. Помесячный план исполнения бюджета Амурская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году (Отсутствует)

**ПРИЛОЖЕНИЕ №1**  
к паспорту регионального проекта  
**Борьба с онкологическими заболеваниями**  
(Амурская область)

**План реализации регионального проекта**

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь			Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие	атели				
1	Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний									
1.1	Результат "Разработана, утверждена и реализуется региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями""	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точек отсутствия	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точек отсутствия	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точек отсутствия	Химиченко О.В.	Министерством здравоохранения Российской Федерации в первом квартале 2019 года бюджет определено подведомственное федеральное учреждение на его базе создан координационный центр для обеспечения разработок и реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями», разработаны требования к региональным программам	Нет	ГАС "Управление"

									«Борьба онкологическими заболеваниями» (далее – требования) предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных, в том числе		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

22

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие мероприятия	последствия				
							на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, на повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований, в том числе с применением эффективных методов диагностики злокачественных новообразований и использованием телемедицинских технологий, внедрение высокоэффективных радиотерапевтических и комбинированных хирургических методов		

									лечения с использованием клинических рекомендаций, обеспечение полного цикла при применении химиотерапевтического лечения у больных со злокачественными новообразованиями, повышение доступности		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

23

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образовательными организациями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие мероприятия	последовательности				
							Высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-		





							<p>в рамках государственного задания будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий. По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями» и их эффективности.</p>		
1.1.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	01.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и агатами и контроль ными точками	Взаимосвязь с иными результатами и агатами и контроль ными точками	Мирлас Е.М.	Исходящее письмо Разработан проект региональной программы Амурской области "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" разработанный на основании требований к региональным программам	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	---	----------------------------	--

	Начало	Окончание	предшествующие мероприятия	последствия	Мирлас Е.М.		образовательные мероприятия (да/нет)	
1.1.2	-	01.05.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствия вует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствия вует	Мирлас Е.М.	Исходящее письмо Проект региональной программы Амурской области "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", разработанный на основании требований к региональным программам "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" направлен в Министерство здравоохранения РФ	-	-
1.1.3	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствия вует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствия вует	Мирлас Е.М.	Прочий тип документа Распоряжение Правительства Амурской области об утверждении региональной программы Амурской области "Борьба с онкологическими заболеваниями" размещено на официальном сайте министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.1.4	-	01.07.2019	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Мирлас Е.М.	Прочий тип документа Проект региональной	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	органами и организациями"			иными результатами и контролями точками отсутствуют	иными результатами и контролями точками отсутствуют		программы Амурской области "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", разработанный на основании требований к региональным программам "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" согласован с заинтересованными ИОГВ		
1.1.5	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контролями точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролями точками отсутствует	Мирлас Е.М.	Распоряжение Региональная программа Амурской области "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", разработанная на основании требований к региональным программам "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" утверждена распоряжением Правительства Амурской области	-	-
1.1.6	Контрольная точка "В Амурской области разработана и утверждена распоряжением Правительства Амурской области региональная программа"	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контролями точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролями точками отсутствует	Мирлас Е.М.	Распоряжение Правительства Амурской области региональная программа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последующими				
	Амурской области "Борьба с онкологическими заболеваниями""			контрольными точками отсутствуют	контрольными точками отсутствуют		Амурской области "Борьба с онкологическими заболеваниями"		
1.1.7	Контрольная точка "Актуализация региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями""	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролемными точками отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролемными точками отсутствуют	Девяткина Е.В.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.1.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем	Химиченко О.В.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

	Достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга			Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие	
				Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
				Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)

28

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие	
1.1.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за I квартал 2022 года"	-	15.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	06	Недид И.Ю.
1.1.10	Контрольная точка "Актуализация региональной программы субъекта Российской Федерации «Борьба с онкологическими заболеваниями»", значение: 0.0000	-	01.06.2022	05	07	Недид И.Ю.

АСММС

Отчет Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"

Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области

ГАС "Управление"

1.1.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-2 кварталы 2022 года"	-	15.07.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Недид И.Ю.	Отчет о ходе реализации региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"	-	АСММС
--------	--	---	------------	----	--	------------	---	---	-------

29

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.1.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за I квартал 2023 года"	-	15.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	и отсутствует	Недид И.Ю.	Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"	-	АСММС
1.1.13	Контрольная точка "Актуализация региональной программы субъекта Российской Федерации "Борьба с онкологическими"	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	атами и	Недид И.Ю.	Отчет о работе министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"





1.1.16	Контрольная точка "Актуализация региональной программы субъекта Российской Федерации "Борьба с онкологическими заболеваниями""	-	01.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля Взаимосвязь с иными результатами контроля отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля Взаимосвязь с иными результатами контроля отсутствует	Недид И.Ю.	Постановление Утверждена актуализированная региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями"	-	ГАС "Управление"
--------	---	---	------------	---	---	------------	--	---	------------------

31

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.2	Результат "Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями "	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля Взаимосвязь с иными результатами контроля отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля Взаимосвязь с иными результатами контроля отсутствует	Химиченко О.В.	Поэтапное внедрение клинических рекомендаций и протоколов позволит: - повысить удельный вес больных со злокачественными заболеваниями, состоящими на учете 5 лет и более, до 57,8 % к 2024 году;	Нет	ГАС "Управление"

1.2.1	Контрольная точка Федерального обязательного страхования"	-	31.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по ключевым точкам отсутствует	05	Максимов Ю.Г.	<p>- снизить показатель одногодичной летальности больных со злокачественными заболеваниями до 17,2 % к 2024 году;</p> <p>- снизить смертность от новообразований, в том числе злокачественных, до 190,4 случаев на 100 тысяч</p> <p>Отчет Территориальным фондом ОМС предоставлен отчет о распределении финансирования на приобретение лекарственных препаратов для проведения терапии в больным с онкологическими заболеваниями в</p>	-	-
-------	---	---	------------	---	----	---------------	--	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
				в	агели		соответствии с клиническими рекомендациями		

1.2.2	Контрольная точка Федерального обязательного страхования"	точка фонда медицинского	"Отчет фонда медицинского	-	30.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов Ю.Г.	Отчет Территориальным фондом ОМС предоставления на приобретение лекарственных препаратов для проведения терапии большим с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями	-	-	
1.2.3	Контрольная точка Федерального обязательного страхования"	точка фонда медицинского	"Отчет фонда медицинского	-	30.09.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	07	Максимов Ю.Г.	Отчет Территориальным фондом ОМС предоставления на приобретение лекарственных препаратов для проведения терапии большим с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется Муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				

1.2.4	Контрольная точка "Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров."	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем бными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем бными точками отсутствует	Хомитов И.Э.	Прочий тип документа Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров.	-	-
1.2.5	Контрольная точка "Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем бными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем бными точками отсутствует	Максимов Ю.Г.	Отчет Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров.	-	-
1.2.6	Контрольная точка "Представлен"		31.03.2021	Взаимо	Взаимо	Девяткина Е.В.	Отчет отчет ТФОМС	-	ГАС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	---	----------------------------	--

Начало	Окончание	предшествующие	последующие			образованы	
-		связь с иными результатами и контролями точками отсутствует	связь с иными результатами и контролями точками отсутствует				"Управление"
1.2.7	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролями точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролями точками отсутствует	Газданова Н.Н.	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"
1.2.8	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролями точкам	03	Недид И.Ю.	Отчет отчета ТФОМС	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.2.9	клиническими рекомендациями в 2021 году по сравнению с аналогичным периодом 2020 года", значение: 0.0000 Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Газданова Н.Н.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"
1.2.10	Контрольная точка "Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в 2022 году по сравнению с аналогичным периодом 2021 года", значение: 0.0000	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Недид И.Ю.	Отчет отчет ТФОМС	-	ГАС "Управление"
1.2.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Газданова Н.Н.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.2.12	Контрольная точка "Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в 2023 году по сравнению с аналогичным периодом 2022 года", значение: 0.0000	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует	Недид И.Ю.	Отчет отчет ТФОМС области	-	" ГАС "Управление"

1.2.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Газданова Н.Н.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"
--------	---	---	------------	---	---	----------------	---	---	------------------

37

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.2.14	Контрольная точка "Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в 2024 году по сравнению с аналогичным периодом 2023 года", значение: 0.0000	-	31.12.2024	отсутствует	отсутствует	Недид И.Ю.	Отчет отчет ТФОМС	-	ГАС "Управление"



1.2.15	Контрольная точка "Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в период с 2019 по 2024 годы", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Недид И.Ю.	Отчет отчет ТФОМС	-	ГАС "Управление"
1.3	Результат "Организованы центры амбулаторной онкологической помощи. Нарастающий итог."	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Химиченко О.В.	В целях сокращения сроков диагностики, до 1-2 дней, повышения качества диагностики	Нет	ГАС "Управление"

38

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		злонамеренных новообразований и диспансерного наблюдения за пациентами со злокачественными новообразованиями, будет создано 8 центров амбулаторной онкологической помощи		

1.3.1	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	15.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами контроля Взаимосвязь с иными результатами контроля Взаимосвязь с иными результатами контроля	Взаимосвязь с иными результатами контроля Взаимосвязь с иными результатами контроля Взаимосвязь с иными результатами контроля	Хомитов И.Э.	Приказ Министерства здравоохранения области определены медицинские организации, на базе которых будут созданы не менее чем 5 центров амбулаторной онкологической помощи	-	-
1.3.2	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами контроля Взаимосвязь с иными результатами контроля Взаимосвязь с иными результатами контроля	Взаимосвязь с иными результатами контроля Взаимосвязь с иными результатами контроля Взаимосвязь с иными результатами контроля	Хомитов И.Э.	Приказ Министерства здравоохранения Амурской области о создании центров амбулаторной онкологической помощи	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.3.3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	15.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами контроля вует	Взаимосвязь с иными результатами контроля вует	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа ссылка ЕИС	-	ГАС "Управление"

				контроль по точкам отсутствует	контроль по точкам отсутствует			Газданова Н.Н.		Прочий тип документа ссылка ЕИС	-	ГАС " Управление"
1.3.4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.06.2021	Взаимосвязь по результатам контроля отсутствует	Взаимосвязь по результатам контроля отсутствует			Газданова Н.Н.		Прочий тип документа ссылка ЕИС	-	ГАС " Управление"
1.3.5	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	01.07.2021	Взаимосвязь по результатам контроля отсутствует	Взаимосвязь по результатам контроля отсутствует			Десяткина Е.В.		Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС " Управление"

40

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
				по точкам отсутствует	по точкам отсутствует				

1.3.6	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	01.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Газданова Н.Н.	Акт акт приема-передачи оборудования	-	ГАС "Управление"
1.3.7	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа счет оплаты	-	ГАС "Управление"
1.3.8	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской	-	10.04.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Недид И.Ю.	Отчет Отчет	-	АСММС

41

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание					

1.4	Результат "Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы) "	01.01.2019	31.12.2024	иными результатами контроля точек отсутствуют	иными результатами контроля точек отсутствуют	Взаимосвязь результатов контроля точек отсутствует	Взаимосвязь результатов контроля точек отсутствует	Химиченко О.В.	Переоснащение государственного автономного учреждения здравоохранения Амурской области «Амурского областного онкологического диспансера», ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» позволит: - повысить удельный вес больных со злокачественными заболеваниями, состоящими на учете 5 лет и более, до 57,8 % к 2024 году; - снизить показатель одногодичной летальности больных со злокачественными заболеваниями до 17,2 % к	Нет	ГАС "Управление"
-----	---	------------	------------	---	---	--	--	----------------	--	-----	------------------

42

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	---	----------------------------	--

	Начало	Окончание	предшествующие мероприятия	последовательности		образованы ли (да/нет)	
1.4.1	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствия	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствия	Газданова Н.Н.	-	<p>2024 году;</p> <p>- снизить смертность от новообразований, в том числе злокачественных, до 190,4 случаев на 100 тысяч населения;</p> <p>- внедрять современные методы диагностики и лечения больным с онкологическими заболеваниями.</p> <p>Прочий тип документа</p> <p>Проведены мероприятия по формированию технического задания и включения в план закупок</p>
1.4.2	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек	Газданова Н.Н.	-	<p>Прочий тип документа</p> <p>Заключен государственный контракт на приобретение оборудования в медицинские организации, участвующие в переснащении/дооснащении оборудованием</p>

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.4.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	и отсутствует	Газданова Н.Н.	Акт приема-передачи оборудования по государственному контракту в медицинские организации, участвующих в переоснащении/дооснащении	-	-
1.4.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	и отсутствует	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту	-	-
1.4.5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами	и отсутствует	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.4.6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте, внесенные в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	25.11.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	-
1.4.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Газданова Н.Н.	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-





1.4.10	Контрольная точка "Сведения о государственном контракте (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами контроля по результатам закупок	Взаимосвязь с иными результатами контроля по результатам закупок	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	ГАС "Управление"
--------	--	---	------------	--	--	----------------	--	---	------------------

46

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.4.11	Контрольная точка "Заключены контракты не менее чем на 70 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами контроля по результатам закупок	Взаимосвязь с иными результатами контроля по результатам закупок	Газданова Н.Н.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"
1.4.12	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии"	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами закупок	Взаимосвязь с иными результатами закупок	Газданова Н.Н.	Соглашение о предоставлении субсидии ГАУЗ АО "Амурский областной онкологический диспансер"	-	ГАС "Управление"

	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)			контроль были точками отсутст вует	контроль были точками отсутст вует	Газданова Н.Н.	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг		ГАС "Управление"
1.4.13	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.08.2021	Взаимосвязь были точками отсутст вует	Взаимосвязь были точками отсутст вует	Газданова Н.Н.	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	ГАС "Управление"

47

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.14	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.09.2021	Взаимосвязь были точками отсутст вует	Взаимосвязь были точками отсутст вует	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту	-	ГАС "Управление"

1.4.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу"	-	01.11.2021	Взаимосвязь взаимосвязь с иными результатами контроля отсутствует	Взаимосвязь взаимосвязь с иными результатами контроля отсутствует	Газданова Н.Н.	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"
--------	---	---	------------	---	---	----------------	---	---	------------------

48

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.4.16	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами контроля отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля отсутствует	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	-
1.4.17	Контрольная точка "Утверждена дорожная карта оснащения (пероснащения) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций за счет"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами контроля	Взаимосвязь с иными результатами контроля	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Утверждена дорожная карта оснащения медицинским оборудованием медицинских организаций	-	ГАС "Управление"

	иных внебюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации"			контроль были точками отсутст вует	контроль были точками отсутст вует	Газданова Н.Н.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС " Управление"
1.4.18	Контрольная точка "Заключены контракты не менее, чем на 70 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятий по переоснащению региональных медицинских организаций,	-	10.08.2022	Взаимосвязь были точками отсутст вует	Взаимосвязь были точками отсутст вует	Газданова Н.Н.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС " Управление"

49

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)"			и отсутст вует	и отсутст вует				
1.4.19	Контрольная точка "Сведения о государственном контракте (муниципальном) контракте, внесенные в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	31.08.2022	Взаимосвязь были точками отсутст вует	Взаимосвязь были точками отсутст вует	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Заключен государственный контракт на приобретение оборудования в медицинские организации, участвующие в переоснащении/дооснащении оборудования	-	ГАС " Управление"

1.4.20	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.12.2022	02	04	Газданова Н.Н.	Акт Акта приема-передачи оборудования по государственному контракту в медицинские организации, участвующих в переоснащении/дооснащении	-	ГАС "Управление"
1.4.21	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	15.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленного оборудования по государственному контракту в медицинские организации, участвующих	-	ГАС "Управление"

50

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.4.22	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.02.2023	04	Взаимосвязь с иными результатами и	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Проведены мероприятия по формированию технического задания и включения в план закупок	-	ЕИС Закупки
					точками отсутствует		В переоснащении/дооснащении оборудования		

1.4.23	Контрольная точка "Утверждена дорожная карта оснащения (переоснащения) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций за счет иных внебюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации"	-	01.03.2023	01	02	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Утверждена дорожная карта оснащения медицинским оборудованием медицинских организаций	-	ГАС "Управление"
1.4.24	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами контроля	Взаимосвязь с иными результатами контроля	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Заключен государственный контракт на приобретение оборудования в медицинские организации, участвующие в переоснащении/дооснащении	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последующими				
				точками отсутствуют	точками отсутствуют				

1.4.25	Контрольная точка "Заключены контракты не менее, чем на 70 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)"	-	10.08.2023	02	03	Газданова Н.Н.	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"
1.4.26	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и контролем отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и контролем отсутствует	Газданова Н.Н.	Акт приема-передачи оборудования по государственному контракту в медицинские организации, участвующих в переоснащении/дооснащении	-	ГАС "Управление"
1.4.27	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных"	-	01.10.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленного	-	ГАС "Управление"

52

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание					



	услуг по государственному (муниципальному) контракту"			результатами и контролем точками отсутствует	результатами и контролем точками отсутствует		оборудования по государственному контракту в медицинские организации, участвующих в переоснащении/дооснащении оборудованием		
1.4.28	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.02.2024	04	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Проведены мероприятия по формированию технического задания и включения в план закупок	-	ЕИС Закупки
1.4.29	Контрольная точка "Утверждена дорожная карта оснащения (переоснащения) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций за счет иных внебюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Утверждена дорожная карта оснащения медицинским оборудованием медицинских организаций	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	---	----------------------------	--

	Начало	Окончание	предшествующие	последовательности	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа	образованы	
1.4.30	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствуют	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Заключен государственный контракт на приобретение оборудования в медицинские организации, участвующие в переоснащении/дооснащении оборудования	-	ГАС "Управление"
1.4.31	-	10.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствуют	Газданова Н.Н.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"
1.4.32	-	01.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствуют	Газданова Н.Н.	Акт Акт приема-передачи оборудования по государственному контракту в медицинские организации, участвующих в переоснащении/дооснащении	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.4.33	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем б/т точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем б/т точками отсутствует	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленного оборудования по государственному контракту в медицинские организации, участвующих в переоснащении/дооснащении оборудованием	-	ГАС "Управление"
1.5	Результат "Завершено оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц). Нарастающий итог."	01.01.2019	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем б/т точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем б/т точками отсутствует	Химиченко О.В.	Переоснащение государственного автономного учреждения здравоохранения Амурской области «Амурского областного онкологического диспансера», ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» Позволил: - повысить удельный вес больных со злокачественными заболеваниями, состоящими на учете 5 лет	Нет	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.5.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами контроля отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля отсутствует	-	57,8 % к 2024 году; - снизить показатель одногодичной летальности больных со злокачественными заболеваниями до 17,2 % к 2024 году; - снизить смертность от новообразований, в том числе злокачественных, до 190,4 случаев на 100 тысяч населения; - внедрить современные методы диагностики и лечения больных с онкологическими заболеваниями.	-	-

1.6	Результат "Проведение информационно-	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Химиченко О.В.	Проведение информационно-	Нет	ГАС "Управление"
-----	--------------------------------------	------------	------------	---------------	---------------	----------------	---------------------------	-----	------------------

56

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	коммуникационной кампании, направленной на раннее выявления онкологических заболеваний"			иными результатами и контролем выявленными точками отсутствует	иными результатами и контролем выявленными точками отсутствует		коммуникационной кампании, направленной на увеличение доли злокачественных образований, выявленных на 1-2 стадиях: в 2021 году - до 54,2 %; в 2022 году - до 57,2 %; в 2023 году - до 60,1 %; в 2024 году - до 63,1%.		"
1.6.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ)"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем выявленными точками отсутствует	03	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа договор на оказание услуг	-	ГАС "Управление"

1.6.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Газданова Н.Н.	Акт акт оказания услуг	-	ГАС "Управление"
-------	---	---	------------	---	---	----------------	------------------------	---	------------------

57

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последующими				
1.6.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	отсутствует	отсутствует	Недид И.Ю.	Акт акт оказания услуг	-	ГАС "Управление"
1.6.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Недид И.Ю.	Акт акт оказания услуг	-	ГАС "Управление"

1.6.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	контроль были точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и	31.12.2024	контроль были точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и	Недид И.Ю.	Акт акт оказания услуг	-	ГАС "Управление"
-------	---	---	------------	--	--	------------	--	--	------------	------------------------	---	---------------------

58

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контроль были точками отсутст вует	контроль были точками отсутст вует				

## Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Химиченко О. В.	Первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Леонтьева С. Н. заместитель председателя Правительства Амурской области – министр здравоохранения Амурской области	3
2	Администратор регионального проекта	Недид И. Ю.	Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи министерства здравоохранения Амурской области	Химиченко О. В. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	3
Разработана, утверждена и реализуется региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями"					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Химиченко О. В.	Первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Леонтьева С. Н. заместитель председателя Правительства Амурской области – министр здравоохранения Амурской области	3
4	Участник регионального проекта	Ефремова М. В.	Начальник отдела министерства здравоохранения Амурской области	Газданова Н. Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	10
Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями					



5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Химиченко О. В.	Первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Леонтьева С. Н. заместитель председателя Правительства Амурской области	3
6	Участник регионального проекта	Мирлас Е. М.	Заместитель министра здравоохранения Амурской области	Леонтьева С. Н. заместитель председателя Правительства Амурской области – министр здравоохранения Амурской области	1
7	Участник регионального проекта	Газданова Н. Н.	Заместитель министра здравоохранения Амурской области	Леонтьева С. Н. заместитель председателя Правительства Амурской области – министр здравоохранения Амурской области	10
Организованы центры амбулаторной онкологической помощи. Нарастающий итог.					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Химиченко О. В.	Первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Леонтьева С. Н. заместитель председателя Правительства Амурской области – министр здравоохранения Амурской области	3
9	Участник регионального проекта	Жарновникова Е. С.	Министр здравоохранения Амурской области	Рябинина Ю. Н. заместитель председателя Правительства Амурской области	1
10	Участник регионального проекта	Газданова Н. Н.	Заместитель министра здравоохранения Амурской области	Леонтьева С. Н. заместитель председателя Правительства Амурской области – министр здравоохранения Амурской области	10

11	Участник регионального проекта	Ефремова М. В.	Начальник отдела министерства здравоохранения Амурской области	Газданова Н. Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	10
12	Участник регионального проекта	Жарновникова Е. С.	Министр здравоохранения Амурской области	Рябина Ю. Н. заместитель председателя	1
13	Участник регионального проекта	Мирлас Е. М.	Заместитель министра здравоохранения Амурской области	Леонтьева С. Н. заместитель председателя Правительства Амурской области – министр	1
Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Химиченко О. В.	Первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Леонтьева С. Н. заместитель председателя Правительства Амурской области	3
15	Участник регионального проекта	Жарновникова Е. С.	Министр здравоохранения Амурской области	Рябина Ю. Н. заместитель председателя Правительства Амурской области	1
16	Участник регионального проекта	Мирлас Е. М.	Заместитель министра здравоохранения Амурской области	Леонтьева С. Н. заместитель председателя Правительства Амурской области – министр здравоохранения Амурской области	1
17	Участник регионального проекта	Ефремова М. В.	Начальник отдела министерства здравоохранения Амурской области	Газданова Н. Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	10

18	Участник регионального проекта	Газданова Н. Н.	Заместитель министра здравоохранения Амурской области	Леонтьева С. Н. заместитель председателя Правительства Амурской области – министр здравоохранения Амурской области	10
Завершено оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц). Нарастающий итог.					
19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Химиченко О. В.	Первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Леонтьева С. Н. заместитель председателя Правительства Амурской	3
20	Участник регионального проекта	Жарновникова Е. С.	Министр здравоохранения Амурской области	Рябинина Ю. Н. заместитель председателя Правительства Амурской области	1
21	Участник регионального проекта	Газданова Н. Н.	Заместитель министра здравоохранения Амурской области	Леонтьева С. Н. заместитель председателя Правительства Амурской области – министр здравоохранения Амурской области	10
22	Участник регионального проекта	Ефремова М. В.	Начальник отдела министерства здравоохранения Амурской области	Газданова Н. Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	10
Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявления онкологических заболеваний					
23	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Химиченко О. В.	Первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Леонтьева С. Н. заместитель председателя Правительства Амурской области – министр здравоохранения Амурской области	3

24	Участник регионального проекта	Газданова Н. Н.	Заместитель министра здравоохранения Амурской области	Леоньева С. Н. заместитель председателя Правительства Амурской области – министр здравоохранения Амурской области	10
----	--------------------------------	-----------------	---	--	----