



**МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ**

10.11.2023

№ 1-сз

г. Благовещенск

Об утверждении паспорта
регионального проекта
«Информационная инфраструктура
(Амурская область)»

В соответствии с постановлением Правительства Амурской области от 24.07.2023 № 627 «О системе управления государственными программами Амурской области», постановлением Правительства Амурской области от 22.09.2023 № 792 «Об утверждении государственной программы Амурской области «Цифровая трансформация Амурской области»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта «Информационная инфраструктура (Амурская область)» (далее – Проект).

2. Считать командой Проекта участников Проекта, закрепленных ответственными исполнителями контрольных точек и мероприятий (результатов) в плане реализации Проекта.

3. Возложить на участников Проекта персональную ответственность за выполнение контрольных точек, включенных в план реализации Проекта.

4. В случае изменения параметров паспорта Проекта участникам, указанным в п.2 настоящего приказа, подготовить предложения по внесению изменений в настоящий приказ в течении 5 рабочих дней со дня изменения параметров паспорта Проекта и направить ответственному исполнителю, указанному в п. 5 настоящего приказа, предложения по соответствующим изменениям.

5. Отделу цифровых проектов и программ цифровой экономики (Катин И.В.):

1) обеспечить мониторинг реализации Проекта;
2) внести в государственную программу Амурской области «Цифровая трансформация Амурской области» изменения согласно пункту 4 настоящего приказа (при необходимости) и подготовить соответствующий проект приказа по внесению изменений в настоящий приказ.


6. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2024.

7. Контроль за соблюдением и исполнением настоящего приказа

возложить на заместителя министра цифрового развития и связи Амурской области Торутанова А.Н.

8. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет(www.amurobl.ru).

Министр



Д.В. Земнухов

Приложение к приказу
 министерства цифрового развития
 и связи Амурской области
 от 10.11.2023 № 1-СЭ -

П А С П О Р Т
 регионального проекта «Информационная инфраструктура (Амурской области)»

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Информационная инфраструктура (Амурская область)		
Краткое наименование регионального проекта	Информационная инфраструктура (Амурская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Пузанов Павел Игоревич	Заместитель председателя Правительства Амурской области	
Руководитель регионального проекта	Земнухов Денис Владимирович	Министр цифрового развития и связи Амурской области	
Администратор регионального проекта	Катин Игорь Васильевич	Начальник отдела цифровых проектов и программ цифровой экономики министерства цифрового развития и связи Амурской области	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – государственные программы)	1.	Государственная программа Амурской области «Цифровая трансформация Амурской области»	
		Направление (подпрограмма) «Цифровая экономика Амурской области»	

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Период, год						Характеристика результата	Тип результата			
					2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	2030	
1	Развитие инфраструктуры связи для обеспечения возможности широкополосного доступа к сети Интернет домохозяйств в малонаселенных, отдаленных и труднодоступных населенных пунктах														
1.1	Предоставление субсидий операторам связи на развитие инфраструктуры связи на территории Амурской области	Информационная инфраструктура	Условная единица	0,0	2021	-	-	-	1,0	0,0	1,0	-	-	Созданы условия для оказания и обеспечения доступности универсальных услуг связи в соответствии с требованиями Федерального закона «О связи»	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	<i>Развитие инфраструктуры связи для обеспечения возможности широкополосного доступа к сети Интернет домохозяйств в малонаселенных, отдаленных и труднодоступных населенных пунктах</i>								
1.1	<i>Предоставление субсидий операторам связи на развитие инфраструктуры связи на территории Амурской области, всего:</i>	0,00	0,00	0,00	10 727,10	15 000,00	3 750,00	29 477,1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Предоставление субсидий операторам связи на развитие инфраструктуры связи на территории Амурской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00

7. Дополнительная информация (Отсутствует)

Приложение
к паспорту регионального проекта
«Информационная инфраструктура
(Амурская область)»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Развитие инфраструктуры связи для обеспечения возможности широкополосного доступа к сети Интернет домохозяйств в малонаселенных, отдаленных и труднодоступных населенных пунктах								
1.1	Результат «Предоставление субсидий операторам связи на развитие инфраструктуры связи на территории Амурской области»	28.02.2022	29.12.2024	-	-	Торувантов А.Н., заместитель министра цифрового развития и связи услуг связи в соответствии с требованиями Федерального закона «О связи»	Созданы условия для оказания и обеспечения доступности универсальных услуг связи в соответствии с требованиями Федерального закона «О связи»	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.1	Контрольная точка	X	11.04.2024	-	1.1.2.	Торувантов А.Н.	Прочий тип	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	«Скорректирован порядок предоставления субсидии»					заместитель министра цифрового развития и связи Амурской области	документа Порядок о предоставлении субсидии		
1.1.2	Контрольная точка «Объявлен конкурсный отбор»	X	22.04.2024	1.1.1.	1.1.3.	Торугантов А.Н., заместитель министра цифрового развития и связи Амурской области	Прочий тип документа Ссылка, или иной документ	-	Сайт министерства цифрового развития и связи Амурской области
1.1.3.	Контрольная точка «Проведен конкурсный отбор»	X	14.06.2024	1.1.2.	1.1.4.	Торугантов А.Н., заместитель министра цифрового развития и связи Амурской области	Прочий тип документа Ссылка либо иной документ	-	-
1.1.4.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии»	X	02.07.2024	1.1.3.	1.1.5.	Торугантов А.Н., заместитель министра цифрового развития и связи Амурской области	Соглашение о предоставлении субсидии	-	-

								области				
1.1.5.	Контрольная точка «Работы выполнены»	X	02.12.2024	1.1.4.	1.1.6.			Горутантов А.Н., заместитель министра цифрового развития и связи Амурской области	Акт о выполнении работ, услуг	-		-
1.1.6.	Контрольная точка «Субсидия перечислена»	X	27.12.2024	1.1.5.	-			Горутантов А.Н., заместитель министра цифрового развития и связи Амурской области	Прочий тип документа Платежный документ либо иной документ, подтверждающий факт перечисления	-		-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Земнухов Д.В.	Министр цифрового развития и связи Амурской области	Пузанов П.И., заместитель председателя Правительства Амурской области	20

2	Администратор регионального проекта	Катин И.В.	Начальник отдела цифровых проектов и программ цифровой экономики министерства развития и связи Амурской области	Скок А.В., заместитель министра развития и связи Амурской области	5
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник регионального проекта	Торутантов А.Н.	Заместитель министра развития и связи Амурской области	Земнухов Д.В., министр развития и связи Амурской области	100
Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Земнухов Д.В.	Министр цифрового развития и связи Амурской области	Пузанов П.И., заместитель председателя Правительства Амурской области	20
5	Участник регионального проекта	Торутантов А.Н.	Заместитель министра развития и связи Амурской области	Земнухов Д.В., министр развития и связи Амурской области	100
Предоставление субсидий операторам связи на развитие инфраструктуры связи на территории Амурской области					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Торутантов А.Н.	Заместитель министра развития и связи Амурской области	Земнухов Д.В., министр развития и связи Амурской области	100
7	Участник регионального проекта	Торутантов А.Н.	Заместитель министра развития и связи Амурской области	Земнухов Д.В., министр развития и связи Амурской области	100