



АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
И ПРАВИТЕЛЬСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 110-298

От « 16 » 11 2023 г.

**МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ**

10.11.2023

№ 4-СЗ

г. Благовещенск

Об утверждении паспорта
регионального проекта
«Цифровые технологии
(Амурская область)»

В соответствии с постановлением Правительства Амурской области от 24.07.2023 № 627 «О системе управления государственными программами Амурской области», постановлением Правительства Амурской области от 22.09.2023 № 792 «Об утверждении государственной программы Амурской области «Цифровая трансформация Амурской области»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта «Цифровые технологии (Амурская область)» (далее – Проект).

2. Считать командой Проекта участников Проекта, закрепленных ответственными исполнителями контрольных точек и мероприятий (результатов) в плане реализации Проекта.

3. Возложить на участников Проекта персональную ответственность за выполнение контрольных точек, включенных в план реализации Проекта.

4. В случае изменения параметров паспорта Проекта участникам подготовить предложения по внесению изменений в настоящий приказ в течении 5 рабочих дней со дня изменения параметров паспорта Проекта и направить ответственному исполнителю, указанному в п. 5 настоящего приказа, предложения по соответствующим изменениям.

5. Отделу цифровых проектов и программ цифровой экономики (Катин И.В.):

1) обеспечить мониторинг реализации Проекта;

2) внести в государственную программу Амурской области «Цифровая трансформация Амурской области» изменения согласно пункту 4 настоящего приказа (при необходимости) и подготовить соответствующий проект приказа по внесению изменений в настоящий приказ.


6. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2024.

7. Контроль за соблюдением и исполнением настоящего приказа

возложить на заместителя министра цифрового развития и связи Амурской области Скок А.В.

8. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет(www.amurobl.ru).

Министр



Д.В. Земнухов

Приложение к приказу
 Министерства цифрового развития
 и связи Амурской области
 от 10.11.2023 № 4-СЭ -

П А С П О Р Т
 регионального проекта «Цифровые технологии (Амурская область)»

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Цифровые технологии (Амурская область)		
Краткое наименование регионального проекта	«Цифровые технологии (Амурская область)»	Срок реализации проекта	01.08.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Пузанов Павел Игоревич	Заместитель председателя Правительства Амурской области	
Руководитель регионального проекта	Земнухов Денис Владимирович	Министр цифрового развития и связи Амурской области	
Администратор регионального проекта	Катин Игорь Васильевич	Начальник отдела цифровых проектов и программ цифровой экономики министерства цифрового развития и связи Амурской области	
Связь с государственными программами	1	Государственная программа Амурской области «Цифровая трансформация Амурской области»	
		Направление (подпрограмма) «Цифровая экономика Амурской области»	

2. Показатели регионального проекта (Отсутствуют)

3. План достижения показателей проекта в 2024 году (Отсутствует)

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			2030
1	Поддержка отечественных компаний-лидеров рынка информационных технологий, а также стимулирование спроса на их решения														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1	Предоставление гранта в форме субсидии из областного бюджета индивидуальным предпринимателям и организациям на разработку, развитие и внедрение отечественных ИТ-решений	Цифровые технологии	Условная единица	0,0	2023	-	-	-	-	0,0	1,0	-	-	Мероприятие направлено на достижение результатов и показателей федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», в том числе на поддержку проектов российских организаций и	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Российской Федерации, всего</i>							
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	250,00	1 250,00
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	250,00	1 250,00
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов							
	(бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**6. Помесячный план исполнения бюджета Амурской области в части
бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое
обеспечение реализации регионального проекта Амурской области
в 2024 году**

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)												На конец 2024 года (тыс. рублей)
		январ.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентя.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Поддержка отечественных компаний – лидеров рынка информационных технологий, а также стимулирование спроса на их решения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1.1.	Предоставление гранта в форме субсидии из областного бюджета индивидуальным предпринимателям и организациям на разработку, развитие и внедрение отечественных ИТ-решений													
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

7. Дополнительная информация (Отсутствует)

Приложение
к паспорту регионального проекта
«Цифровые технологии (Амурская
область)»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Поддержка отечественных компаний – лидеров рынка информационных технологий, а также стимулирование спроса на их решения								
1.1	Результат «Предоставление гранта в форме субсидии из областного бюджета индивидуальным предпринимателям и организациям на разработку, развитие и внедрение отечественных ИТ-решений»	30.06.2023	27.12.2024	-	-	Скок А.В., заместитель министра цифрового развития и связи Амурской области	Мероприятие направлено на достижение результатов и результатов федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1	Контрольная точка «Объявлен конкурс на предоставление гранта»	X	15.08.2023	-	1.1.2.	Катин И.В., начальник отдела цифровых проектов и программ цифровой экономики министерства цифрового развития и связи Амурской области	Прочий тип документа Информация на сайте минцифры АО, на сайте Правительства АО. Приказ минцифры АО об объявлении конкурса на предоставление гранта	-	Сайт министерства цифрового развития и связи Амурской области
1.1.2	Контрольная точка «Проведен конкурсный отбор»	X	01.12.2023	1.1.1.	1.1.3.	Катин И.В., начальник отдела цифровых проектов и программ	Приказ министерства цифрового развития и связи АО об итогах конкурса	-	Сайт министерства цифрового развития и связи Амурской области

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						цифровой экономики министерства цифрового развития и связи Амурской области			связи Амурской области
1.1.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	20.12.2023	1.1.2.	1.1.4.	Катин И.В., начальник отдела цифровых проектов и программ цифровой экономики министерства цифрового развития и связи Амурской области	Соглашение на предоставление гранта в форме субсидии из областного бюджета индивидуальным предпринимателям и организациям на разработку, развитие и внедрение отечественных ИТ-решений	-	-
1.1.4.	Контрольная точка «Грант предоставлен (перечисление гранта в форме субсидии)»	X	29.12.2023	1.1.3.	1.1.5.	Катин И.В., начальник отдела цифровых проектов и программ цифровой экономики министерства цифрового развития и связи Амурской области	Прочий тип документа Платежное поручение или иной документ, подтверждающий факт перечисления гранта	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.5.	Контрольная точка «Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения»	X	15.04.2024	1.1.4.	1.1.6.	Катин И.В., начальник отдела цифровых проектов и программ цифровой экономики министерства цифрового развития и связи Амурской области	Отчет промежуточный о выполнении соглашения	-	-
1.1.6.	Контрольная точка «Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения»	X	15.07.2024	1.1.5.	1.1.7.	Катин И.В., начальник отдела цифровых проектов и программ цифровой экономики министерства цифрового развития и связи Амурской области	Отчет промежуточный о выполнении соглашения	-	-
1.1.7.	Контрольная точка «Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения»	X	15.10.2024	1.1.6.	1.1.8.	Катин И.В., начальник отдела цифровых проектов и программ цифровой	Отчет промежуточный о выполнении соглашения	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						экономики министерства цифрового развития и связи Амурской области			
1.1.8.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	25.12.2024	1.1.7	-	Катин И.В., начальник отдела цифровых проектов и программ цифровой экономики министерства цифрового развития и связи Амурской области	Отчет об использовании гранта	-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Земнухов Д.В.	Министр цифрового развития и связи Амурской области	Пузанов П.И., заместитель председателя Правительства Амурской области	20
2	Администратор регионального проекта	Катин И.В.	Начальник отдела цифровых проектов и программ цифровой экономики министерства цифрового развития и связи	Скок А.В., заместитель министра цифрового развития и связи Амурской области	10

		Амурской области		
Общие организационные мероприятия по региональному проекту				
3	Участник регионального проекта	Катин И.В.	Начальник отдела цифровых проектов и программ цифрового развития и связи Амурской области	Скок А.В., заместитель министра цифрового развития и связи Амурской области
4	Участник регионального проекта	Исенко Д.А.	Консультант отдела цифровых проектов и программ цифрового развития и связи Амурской области	Катин И.В., начальник отдела цифровых проектов и программ цифровой экономики министерства цифрового развития и связи Амурской области
Предоставление гранта в форме субсидии из областного бюджета индивидуальным предпринимателям и организациям на разработку, развитие и внедрение отечественных ИТ-решений				
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Скок А.В.	Заместитель министра цифрового развития и связи Амурской области	Земнухов Д.В., министр цифрового развития и связи Амурской области
6	Участник регионального проекта	Катин И.В.	Начальник отдела цифровых проектов и программ цифрового развития и связи Амурской области	Скок А.В., заместитель министра цифрового развития и связи Амурской области
7	Участник регионального проекта	Исенко Д.А.	Консультант отдела цифровых проектов и программ цифрового развития и связи Амурской области	Катин И.В., начальник отдела цифровых проектов и программ цифровой экономики министерства цифрового развития и связи Амурской области