

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 110-295

От « 16 » 11 2023 г.



**МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ**

10.11.2023

№ 5-СЭ

г. Благовещенск

Об утверждении паспорта
проекта Амурской области
«Развитие IT-инфраструктуры
и внедрение информационных
систем Амурской области»

В соответствии с постановлением Правительства Амурской области от 24.07.2023 № 627 «О системе управления государственными программами Амурской области», постановлением Правительства Амурской области от 22.09.2023 № 792 «Об утверждении государственной программы Амурской области «Цифровая трансформация Амурской области»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый паспорт проекта Амурской области «Развитие IT-инфраструктуры и внедрение информационных систем Амурской области» (далее – Проект).

2. Считать командой Проекта участников Проекта, закрепленных ответственными исполнителями контрольных точек и мероприятий (результатов) в плане реализации Проекта.

3. Возложить на участников Проекта персональную ответственность за выполнение контрольных точек, включенных в план реализации Проекта.

4. В случае изменения параметров паспорта Проекта участникам, указанным в п.2 настоящего приказа, подготовить предложения по внесению изменений в настоящий приказ в течении 5 рабочих дней со дня изменения параметров паспорта Проекта и направить ответственному исполнителю, указанному в п. 5 настоящего приказа, предложения по соответствующим изменениям.

5. Отделу цифровых проектов и программ цифровой экономики (Катин И.В.):


1) обеспечить мониторинг реализации Проекта;
2) внести в государственную программу Амурской области «Цифровая трансформация Амурской области» изменения согласно пункту 4 настоящего приказа (при необходимости) и подготовить соответствующий проект приказа по внесению изменений в настоящий приказ.

6. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2024.

7. Контроль за соблюдением и исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра цифрового развития и связи Амурской области Скок А.В.

8. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет(www.amurobl.ru).

Министр



Д.В. Земнухов

Приложение к приказу
министерства цифрового развития
и связи Амурской области
от 10.11.2023 № 5-СЭ -

П А С П О Р Т

проекта Амурской области «Развитие IT-инфраструктуры и внедрение информационных систем Амурской области»

1. Основные положения

Краткое наименование проекта	Развитие IT-инфраструктуры и внедрение информационных систем Амурской области	Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2030
Курагор проекта	Пузанов Павел Игоревич	Заместитель председателя Правительства Амурской области		
Руководитель проекта	Земнухов Денис Владимирович	Министр цифрового развития и связи Амурской области		
Администратор проекта	Катин Игорь Васильевич	Начальник отдела цифровых проектов и программ цифровой экономики министерства цифрового развития и связи Амурской области		
Связь с государственными программами	1 Государственная программа	Государственная программа Амурской области «Цифровая трансформация Амурской области»		

2. Показатели проекта

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Период, год										Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО	Информационная система (источник данных)
					Значение	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Увеличение доли региональных услуг, предоставляемых в субъекте Российской Федерации в электронном виде посредством ведомственной информационной системы с применением цифровых регламентов, от общего количества региональных услуг, предоставляемых посредством ведомственной информационной системы в субъекте Российской Федерации	ГП	процент	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	100

4. Мероприятия (результаты) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственной программы вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Период, год									Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО	Связь с показателями проекта
					Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

Приложение № 1
к паспорту проекта Амурской области
«Развитие IT-инфраструктуры и
внедрение информационных систем
Амурской области»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
проекта Амурской области «Развитие IT-инфраструктуры и внедрение информационных систем Амурской области»
(отсутствуют)

Приложение № 2
к паспорту проекта Амурской области
«Развитие IT-инфраструктуры и
внедрение информационных систем
Амурской области»

План реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Увеличение доли региональных услуг, предоставляемых в субъекте Российской Федерации в электронном виде посредством ведомственной информационной системы с применением цифровых регламентов, от общего количества региональных услуг, предоставляемых посредством ведомственной информационной системы в субъекте Российской Федерации											
1.1.	Мероприятие (результат) «Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий»	01.01.24	31.12.24	-	-	Голошумова Е.А., начальник отдела цифрового государственного управления министерства цифрового	X	X	X	4 361,71	Доля региональных услуг, предоставляемых в субъекте Российской Федерации в электронном виде	ГИИС «Электронный бюджет»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.К.1.	Контрольная точка «Назначен ответственный исполнительный орган власти области по реализации субсидии»	X	20.03.24	-	1.1.К.2.	развития и связи Амурской области	X	X	X	X	посредством ведомственной информационной системы с применением цифровых регламентов, общего количества региональных услуг, предоставляемых посредством ведомственной информационной системы в субъекте Российской Федерации	-
						Е.А., начальник отдела цифрового государственного управления министерства цифрового развития и связи Амурской области					Распоряжение губернатора Амурской области	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.К.2.	Контрольная точка «Подготовлено техническое задание на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг»	X	01.04.24	1.1.К.1.	1.1.К.3.	Голошумова Е.А., начальник отдела цифрового государствен- ного управле- ния министер- ства цифрового развития и связи Амурской области	X	X	X	X	Прочий тип документа Техническое задание на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг	-
1.1.К.3.	Контрольная точка «Опубликовано извещение о проведении закупки»	X	30.04.24	1.1.К.2.	1.1.К.4.	Голошумова Е.А., начальник отдела цифрового государствен- ного управле- ния министер- ства цифрового развития и связи Амурской области	X	X	X	X	Прочий тип документа Извещение о проведении закупки	ЕИС Закупки
1.1.К.4.	Контрольная точка «Сведения о контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	X	28.06.24	1.1.К.3.	1.1.К.5.	Голошумова Е.А., начальник отдела цифрового государствен- ного управле- ния министер- ства цифрового развития и связи Амурской области	X	X	X	X	Прочий тип документа Контракт, заключенный по результатам закупок	ЕИС Закупки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.К.5.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту»		02.12.24	1.1.К.4.	1.1.К.6.	Голошумова Е.А., начальник отдела цифрового государственного управления министерства цифрового развития и связи Амурской области	X	X	X	X	Прочий тип документа Документ о приемке выполненных услуг, поставленных товаров	-
1.1.К.6.	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту»	X	27.12.24	1.1.К.5.	-	Арефьева И.Ю., начальник отдела финансово-экономической и правовой работы министерства цифрового развития и связи Амурской области	X	X	X	X	Прочий тип документа Платежное поручение либо другой документ, подтверждающий оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-