



**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З**

10.11.2023

№ 5-ГП

г. Благовещенск

Об утверждении паспорта
проекта Амурской области
«Благоустройство сельских территорий»

В соответствии с Положением о системе управления государственными программами Амурской области, утвержденным постановлением Правительства Амурской области от 24.07.2023 № 627

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый паспорт проекта Амурской области «Благоустройство сельских территорий» (далее – Проект).

2. Считать командой Проекта участников Проекта, закрепленных ответственными исполнителями контрольных точек и мероприятий (результатов) в плане реализации Проекта.

3. Возложить на участников Проекта персональную ответственность за выполнение контрольных точек, включенных в план реализации Проекта.

4. Начальнику управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области Руденко С.В. осуществлять мониторинг реализации Проекта.

5. В случае изменения параметров Проекта администратору Проекта подготовить предложения по внесению изменений в настоящий приказ в течении 5 рабочих дней со дня изменения параметров Проекта, а также направить ответственному исполнителю государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Амурской области», утвержденной постановлением Правительства Амурской области от 25.09.2023, соответствующие изменения в паспорт государственной программы (при необходимости).

6. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2024 года.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра сельского хозяйства Амурской области Гутника В.Н.

8. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)

и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет(www.amurobl.ru).

Исполняющий обязанности министра

С.В. Адаменко



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 70BA91019EB1FAD72958479A80E05776

Владелец Адаменко Сергей Владимирович

Действителен с 02.11.2022 по 26.01.2024

Утвержден приказом министерства
сельского хозяйства Амурской
области

от « 10 » ноября № 5-ГП

ПАСПОРТ
Проекта Амурской области «Благоустройство сельских территорий»

1. Основные положения

Краткое наименование проекта	«Благоустройство сельских территорий»	Срок реализации проекта	31.12.2030
Куратор проекта	Турков Олег Александрович	Заместитель председателя Правительства Амурской области – министр сельского хозяйства Амурской области	
Руководитель проекта	Гутник Владимир Николаевич	Заместитель министра сельского хозяйства Амурской области	
Администратор проекта	Руденко Сергей Викторович	Начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	
Связь с государственными программами	1.	Государственная программа Амурской области «Комплексное развитие сельских территорий Амурской области»	
	2.	Направление (подпрограмма) Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»	
		Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»	
		«Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»	
		«Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»	

2. Показатели проекта

№ п/п	Показатели) проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1. К 2031 году повышена комфортность среды проживания граждан в 0,06 процента сельских населенных пунктов от общего числа сельских населенных пунктов																	
1.1.	Доля сельских населенных пунктов, в которых реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях, от общего числа сельских населенных пунктов	«ГП РФ»	Процент	0,005	2023	0,005	0,003	0,004	0,005	0,005	0,005	0,005	-	Нет	Да	-	
1.2.	Доля сельского населения, комфортность проживания которого повысилась в результате реализации проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях	«ГП РФ»	Процент	0,04	2023	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	-	Нет	Да	-	

2.1. Прокси показатели проекта в 2024 году (отсутствует)

3. План достижения показателей проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года	
				январ.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сеп.	окт.	ноя.			
1.	К 2031 году повышена комфортность среды проживания граждан в 0,06 процентов сельских населенных пунктов от общего числа сельских населенных пунктов																
1.1.	Доля сельских населенных пунктов, в которых реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях, от общего числа сельских населенных пунктов		процент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,005
1.2.	Доля сельского населения, комфортность проживания которого повысилась в результате реализации проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях		процент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02

4. Мероприятия (результаты) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Период, год							Тип мероприятия (результата)	Характеристика мероприятия (результата)	Связь с показателями проекта
					значение	год	2024	2025	2026	2027	2029			
1.	К 2031 году повышена комфортность среды проживания граждан в 0,06 процентов сельских населенных пунктов от общего числа сельских населенных пунктов													

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО	Связь с показателями проекта	
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2027	2029	2030					
																	3
1.1.	Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях проектов	X	Единица	3	2023	4	2	2	3	3	3	3	3	3	3	Да	Доля сельских населенных пунктов, в которых реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях, от общего числа сельских населенных пунктов; Доля сельского поселения, комфортность проживания которого повысилась в результате реализации проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО	Связь с показателями проекта		
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2027	2029	2030						
																	1	0
1.2.	Количество разработанной (откорректированной) и (или) приобретенной проектно-сметной документации	X	единица	0	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	1	Разработано (откорректировано) и (или) приобретено проектной документацией на строительство объектов инфраструктуры поселений для комплексного развития сельских территорий, а именно на обустройство объектами инженерной	Благоустройство территорий, ремонт объектов недвижимого имущества	Да	Доля сельских населенных пунктов, в которых реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях, от общего числа сельских населенных пунктов; Доля сельского населения, комфортность проживания которого повысилась в результате реализации проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях

7. Дополнительная информация

1. Проект Амурской области «Благоустройство сельских территорий» предусматривает реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий, способствующих повышению комфортности проживания граждан на сельских территориях.
 - 1.1. Ключевые риски:
 - 1.1.1. Несвоевременное заключение муниципальными образованиями Амурской области государственных (муниципальных) контрактов с подрядными организациями на строительство объектов.
 - 1.1.2. Отсутствие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования в размере, достаточном для обеспечения предельного уровня финансирования расходного обязательства на предоставление субсидии из областного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий проекта.
 - 1.1.3. Нарушение подрядными организациями и исполнителями мероприятий Программы условий государственных (муниципальных) контрактов.
 - 1.2. Мероприятия по предупреждению или минимизации риска:
 - 1.2.1. Мониторинг соблюдения муниципальными образованиями графика выполнения мероприятий.
 - 1.2.2. Анализ доведения средств областного бюджета до бюджетополучателей в соответствии с информацией о расходах местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия.
 - 1.2.3. Мониторинг и контроль министерством сельского хозяйства Амурской области за исполнением условий государственных контрактов.
 - 1.3. Ключевые возможности:
 - 1.3.1. Определение потребности в благоустройстве территории населенного пункта исходит от инициативы жителей, органов территориального общественного самоуправления на сельских территориях, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, осуществляющих деятельность на сельских территориях, коммерческих и некоммерческих объединений граждан - жителей поселений, расположенных на сельских территориях, некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на сельской территории или в пользу жителей сельских поселений.
 - 1.4. Мероприятия по реализации возможности:
 - 1.4.1. Доведение до граждан, проживающих на сельских территориях, и организаций, осуществляющих деятельность, информации о целях и задачах государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Амурской области», принципах и механизме реализации.

Приложение № 1
к паспорту «Благоустройство сельских территорий»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
проекта Амурской области «Благоустройство сельских территорий»

1. Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта (отсутствует)

**Приложение №
к паспорту проекта
«Благоустройство сельских территорий»**

План реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1.	К 2031 году повышена комфортность среды проживания граждан в 0,06 процента сельских населенных пунктов от общего числа сельских населенных пунктов											
1.1.	Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях проектов	01.01.2024	31.12.2030	X	X	Руденко С.В. – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	0,00	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательств, принятых в целях их достижения Предоставлены субсидии на реализацию 4 общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий	ГИИС Электронный бюджет
1.1.1.	Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях проектов в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Руденко С.В. – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	0,00	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательств, принятых в целях их достижения Предоставлены субсидии на реализацию 4 общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий	ГИИС Электронный бюджет

1.1.1.К.1	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении бюджета Амурской области межбюджетных трансфертов»	X		01.01.2024	X	1.1.1.К.2	Руденко С.В. – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	X	Соглашение	ГИИС Электронный бюджет
1.1.1.К.2	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Амурской области местному бюджету»	X		30.01.2024	1.1.1.К.1	1.1.1.К.3	Дудина М.Г. – начальник отдела строительства управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	X	Соглашение	ГИИС Электронный бюджет
1.1.1.К.3	Контрольная точка «Заключены государственные/муниципальные контракты/контракты с единственным поставщиком на выполнение работ/оказание услуг»	X		01.03.2024	1.1.1.К.2	1.1.1.К4	Руденко С.В. – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	X	Контракт	БИС «Закупки»

1.1.1.K4	Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия»	X	15.04.2024	1.1.1.K3	1.1.1.K5	Дудина М.Г. – начальник отдела строительства управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет за 1 квартал	ГИИС Электронный бюджет
1.1.1.K5	Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия»	X	15.07.2024	1.1.1.K4	1.1.1.K6	Дудина М.Г. – начальник отдела строительства управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет за 2 квартал	ГИИС Электронный бюджет
1.1.1.K6	Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия»	X	15.10.2024	1.1.1.K5	1.1.1.K7	Дудина М.Г. – начальник отдела строительства управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства	X	X	X	X	Отчет за 3 квартал	ГИИС Электронный бюджет

1.1.1.K7	Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходах, в целях финансирования которых предоставлена субсидия»	X	15.01.2025	1.1.1.K6	1.1.1.K8	Амурской области	X	X	X	X	X	Отчет за год	ГИИС Электронный бюджет
1.1.1.K8	Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижениях значимых результатов использования Субсидий»	X	15.01.2025	1.1.1.K7	1.1.1.K9	Амурской области	X	X	X	X	X	Отчет за год	ГИИС Электронный бюджет
1.1.1.K9	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	20.01.2025	1.1.1.K8	X	Амурской области	X	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	-

2.1.	Количество разработанных (откорректированной) и (или) приобретенной проектно-сметной документации	01.01.2024	31.12.2030	X	X	X	X	Амурской области	Руденко С.В. – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	0,00	Разработано (откорректировано) и (или) приобретено проектной документации на строительство объектов инфраструктуры поселений для комплексного развития сельских территорий, а именно на обустройство объектами инженерной	-
2.1.1	Количество разработанных (откорректированной) и (или) приобретенной проектно-сметной документации в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	X	X	X	X	Амурской области	Руденко С.В. – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	0,00	Разработано (откорректировано) и (или) приобретено проектной документации на строительство объектов инфраструктуры поселений для комплексного развития сельских территорий, а именно на обустройство объектами инженерной	-
2.1.1.K1	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, подтверждающие объем ассигнований на предоставление субсидии на следующий год и плановый период»	X	31.12.2023	X	2.1.1.K2			Амурской области	Слуцкий Я.В. – ведущий консультант отдела строительства	X	X	X	X	Закон Амурской области об областном бюджете	-

2.1.1.K2	Контрольная точка X «С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета»	X	01.03.2024	2.1.1.K1	2.1.1.K3	Амурской области Руденко С.В. – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	X	Соглашение заключено	АЦК Планирование
2.1.1.K3	Контрольная точка X «Муниципальным образованием заключен контракт на разработку (приобретение) ПСД»	X	01.05.2024	2.1.1.K2	2.1.1.K4	Слуцкий Я.В. – ведущий консультант отдела строительства управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	X	Контракт заключен	–
2.1.1.K4	Контрольная точка X «Муниципальным образованием получено заключение государственной экспертизы на разработку ПСД»	X	01.12.2024	2.1.1.K3	2.1.1.K5	Слуцкий Я.В. – ведущий консультант отдела строительства управления развития сельских территорий министерства	X	X	X	X	X	Получено заключение	–

2.1.1.K5	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании субсидий»	X								X	X	X	X	X	Отчет	-
2.1.1.K6	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X								X	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	-
3.1.	Обустроены объектами инженерной инфраструктуры и благоустроены площадки, расположенные на сельских территориях, под	01.01.2024	31.12.2030							X	X	X	X	0,00	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и принятых в целях их достижения Площадки под компактную жилищную застройку	ГИИС Электронный бюджет

3.1.1	компактную жилую застройку	01.01.2024	31.12.2024	X	X	хозяйства Амурской области	Руденко С.В. – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	0,00	обеспечены объектами инженерной инфраструктуры и объектами благоустройства	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения Площадки под компактную жилищную застройку обеспечены объектами инженерной инфраструктуры и объектами благоустройства	ГИИС Электронный бюджет
3.1.1.K1	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении бюджету Амурской области межбюджетных трансфертов»	X	01.01.2024	X	3.1.1.K2		Руденко С.В. – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X		Соглашение		ГИИС Электронный бюджет
3.1.1.K2	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Амурской области местному бюджету»	X	30.01.2024	3.1.1.K1	3.1.1.K3		Дудина М.Г. – начальник отдела строительства управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства	X	X	X	X		Соглашение		ГИИС Электронный бюджет

3.1.1.K3	Контрольная точка «Заключены государственные/ муниципальные контракты/ контракты с единственным поставщиком на выполнение работ/оказание услуг»	X	01.03.2024	3.1.1.K2	3.1.1.K4	Амурской области Руленко С.В. – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	X	Контракт	ЕИС «Закупки»
3.1.1.K4	Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия»	X	15.07.2024	3.1.1.K3	3.1.1.K5	Дудина М.Г. – начальник отдела строительства управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	X	Отчет за 2 квартал	ГИИС Электронный бюджет
3.1.1.K5	Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия»	X	15.10.2024	3.1.1.K4	3.1.1.K6	Дудина М.Г. – начальник отдела строительства управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства	X	X	X	X	X	Отчет за 3 квартал	ГИИС Электронный бюджет

3.1.1.K6	Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходах, в целях финансирования мероприятий предоставления субсидия»	X		15.01.2025	3.1.1.K5	3.1.1.K7	Амурской области	Дудина М.Г. – начальник отдела строительства управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	X	Отчет за год	ГИИС Электронный бюджет
3.1.1.K7	Контрольная точка «Предоставлен отчет о достижениях значений результатов использования Субсидий»	X		15.01.2025	3.1.1.K6	3.1.1.K8	Амурской области	Дудина М.Г. – начальник отдела строительства управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	X	Отчет за год	ГИИС Электронный бюджет
3.1.1.K8	Контрольная точка «Получено Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию/завершен капитальный ремонт»	X		30.12.2024	3.1.1.K7	3.1.1.K9	Амурской области	Руденко С.В. – начальник управления развития сельских территорий министерства	X	X	X	X	X	Разрешение на ввод	-

3.1.1.K9	Контрольная точка X «Подписано соглашение с Минсельхозом России по возврату экономики, возникшей по результатам торгов»	X	01.12.2024	3.1.1.K8	3.1.1.K10	Дудина М.Г. – начальник отдела строительства управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	X	X	Соглашение	ГИИС Электронный бюджет
3.1.1.K10	Контрольная точка X «Предоставлен отчет о достижениях значений результатов использования Субсидий»	X	15.01.2025	3.1.1.K9	3.1.1.K11	Дудина М.Г. – начальник отдела строительства управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	X	X	Отчет за год	ГИИС Электронный бюджет
3.1.1.K11	Контрольная точка X «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	20.01.2025	3.1.1.K10	X	Руденко С.В. – начальник управления развития сельских территорий министерства	сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	-

