

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**

Регистрационный № 110-320

От « 16 » 11 2023 г.



**Министерство экономического развития и внешних связей  
Амурской области**

**ПРИКАЗ**

14.11.2023

№ 7-СЭГМ

г. Благовещенск

Об утверждении паспорта  
регионального проекта  
«Системные меры развития  
международной кооперации  
и экспорта в Амурской области»

В соответствии с Положением о системе управления государственными программами Амурской области, утвержденным постановлением Правительства Амурской области от 24.07.2023 № 627

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта Амурской области «Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Амурской области» (далее – Проект).

2. Считать командой Проекта участников Проекта, закрепленных ответственными исполнителями контрольных точек и мероприятий (результатов) в плане реализации Проекта.

3. Возложить на участников Проекта персональную ответственность за выполнение контрольных точек, включенных в план реализации Проекта.

4. Начальнику отдела внешнеэкономических и межрегиональных связей министерства экономического развития и внешних связей Амурской области (Скляренко Т.А.) организовать мониторинг реализации Проекта.

5. В случае изменения параметров паспорта Проекта лицу, указанному в пункте 4 настоящего приказа в течении 5 рабочих дней со дня изменения параметров подготовить проекты изменений Паспорта государственной программы, утвержденного постановлением Правительства Амурской области от 25.09.2023 № 798 «Об утверждении государственной программы Амурской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области» (при необходимости) и Паспорта структурного элемента, утвержденного настоящим приказом.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) и

размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет ([www.amurobl.ru](http://www.amurobl.ru)).

Министр

О.В. Кукшенёва



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00CA83D779A0D970922F19FFE0D593A626

Владелец Кукшенёва Оксана Валерьевна

Действителен с 02.12.2022 по 25.02.2024

**П А С П О Р Т**  
 регионального проекта  
 «Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Амурской области»

**1. Основные положения**

Наименование регионального проекта	Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Амурской области		
Краткое наименование регионального проекта	Системные меры развития экспорта в Амурской области	Срок реализации проекта	01.01.2019 31.12.2024
Курактор регионального проекта	Заместитель председателя Правительства Амурской области Пузанов Павел Игоревич		
Руководитель регионального проекта	Первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Киреева Екатерина Петровна		
Администратор регионального проекта	Начальник отдела внешнеэкономических и межрегиональных связей министерства экономического развития и внешних связей Амурской области Склярченко Татьяна Алексеевна		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – государственные программы)	1	Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области» (2019–2023 годы)	
	2	Государственная программа Амурской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области» (с 01.01.2024)	

**2. Показатели регионального проекта**

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Период, год											Информационная система (источник данных)
					Значение	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0	ФП	Единица	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	-	-	-

### 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года
				январь	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1	Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта															
1.1.	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0	ФП	Единица	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000

### 4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Период, год												Характеристика результата	Тип результата
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта																	
1.1	Реализация мероприятий, направленных на популяризацию	-	-	0,0000	2018	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	В АО «Росейский экспортный центр» направлен отчет о проведении регионального	Оказание услуг (выполнение работ)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	экспортной деятельности														конкурс «Экспортер года» и о продвижении регионального бренда «Сделано в Амурской области»	
1.2	Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0) внедрен в Амурской области, нарастающим итогом	-	Условная единица	0,0000	2018	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	-	-	В АО «Российский экспортный центр» направлен отчет о внедрении в Амурской области Регионального экспортного стандарта 2.0	Утверждение документа
1.3	Обеспечение доступа субъектов МСП, зарегистрированных в Амурской области, к экспортной поддержке	-	-	0,0000	2018	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	В АО «Российский экспортный центр» направлен отчет об итогах обеспечения доступа субъектов МСП, зарегистрированных в Амурской области, к экспортной поддержке	Оказание услуг (выполнение работ)

### 5. Финансовое обеспечение реализации проекта (отсутствует)

### 6. План исполнения бюджета Амурской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году (отсутствует)

## 7. Дополнительная информация

Значения целевых показателей по годам могут быть уточнены с учетом утверждения Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам дополнительных/скорректированных целевых показателей по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт». План мероприятий по достижению результата 1 «Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен в Амурской области» может быть скорректирован после внесения изменений в Региональный экспортный стандарт 2.0.

Значения целевых показателей регионального проекта при заключении соглашения о реализации регионального проекта установлены в соответствии с федеральным проектом.

Приложение № 1  
к паспорту регионального проекта  
«Системные меры развития экспорта  
в Амурской области»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь			Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи	5				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта									
1.1	Результат «Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0) внедрен в Амурской области»	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Киреева Е.П., первый заместитель министра МЭР ИВС АО	В АО «Российский экспортный центр» направлен отчет о внедрении в Амурской области Регионального экспортного стандарта 2.0	Нет	Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта	
1.1.К.1.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показа-	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Скляренко Т.А., начальник отдела внешнеэкономических и межрегиональных связей МЭР ИВС АО	Прочий тип документа По данным онлайн системы мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта внедрено не менее 6 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0	-	ГИИС «Электронный бюджет»	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	телей и результатов соот- ветствующего федераль- ного проекта, обработка и формирование включен- ный на отчеты, представ- ляемые участниками феде- рального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта								
1.1.К.2.	Контрольная точка «Орга- низовано привлечение экс- портно-ориентированных субъектов МСП к участию в актуальных акселераци- онных программах, направленных на продви- жение региональных субъ- ектов МСП на экспорт»	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными резуль- татами и кон- трольными точками отсут- ствует	Взаимосвязь с иными ре- зультатами и контроль- ными точ- ками отсут- ствует	Сиротин М.А., ру- ководитель Центра поддержки экспорта Амурской области	Отчет об итогах при- влечения предприятий региона к участию в актуальных акселера- ционных программах направлен Центром поддержки экспорта в адрес руководителя ре- гионального проекта	-	ГИИС «Элек- тронный бюд- жет»
1.1.К.3.	Контрольная точка «Обес- печен мониторинг испол- нения соглашений о реа- лизации на территории субъекта Российской Фе- дерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показа- телей и результатов соот- ветствующего федераль- ного проекта, обработка и	-	20.01.2023	Взаимосвязь с иными резуль- татами и кон- трольными точками отсут- ствует	Взаимосвязь с иными ре- зультатами и контроль- ными точ- ками отсут- ствует	Скляренко Т.А., начальник отдела внешнеэкономиче- ских и межрегио- нальных связей МЭРиВС АО	Отчет Предоставлен отчет в региональный проект- ный офис об исполне- нии соглашения о реа- лизации регионального проекта в части меро- приятий по внедрению Регионального экс- портного стандарта 2.0 в 2022 году	-	Онлайн си- стема монито- ринга внедре- ния Регио- нального экс- портного стандарта



1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)»								
1.1. К.4.		Контрольная точка «Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта	-	05.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Склярenco Т.А., начальник отдела внешнеэкономических и межрегиональных связей МЭРиВС АО	Прочий тип документа По данным онлайн-системы мониторинга Регионального экспортного стандарта внедрены не менее 2 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0	-	Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта
1.1. К.5.		Контрольная точка «Организовано заседание Экспортного совета при губернаторе Амурской области»	-	31.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Копысов М.А., консультант отдела внешнеэкономических и межрегиональных связей МЭРиВС АО	Протокол заседания Экспортного совета при губернаторе Амурской области утвержден председателем присутствующим на заседании Экспортного совета	-	ГИИС «Электронный бюджет»

1	1.1. К.6.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)»	-	05.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Скляренко Т.А., начальник отдела внешнеэкономических и межрегиональных связей МЭРиВС АО	Прочий тип документа По данным онлайн-системы мониторинга Регионального экспортного стандарта вены не менее 5 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0	-	Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта	
	1.1. К.7.									
	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представля-	-	05.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Скляренко Т.А., начальник отдела внешнеэкономических и межрегиональных связей МЭРиВС АО	Прочий тип документа По данным онлайн-системы мониторинга Регионального экспортного стандарта вены не менее 7 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0	-	Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)»								
1.1. К.8.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)»	-	08.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Скляренко Т.А., начальник отдела внешнеэкономических и межрегиональных связей МЭР/ВС АО	Прочий тип документа По данным онлайн-системы мониторинга Регионального экспортного стандарта внедрены не менее 8 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0	-	Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта

1	1.1. К.9.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Контрольная точка «Обеспечение мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)»	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Скляренко Т.А., начальник отдела внешнеэкономических и межрегиональных связей МЭРиВС АО	Прочий тип документа По данным онлайн-системы мониторинга Регионального экспортного стандарта 2.0 рену не менее 13 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0	-	-	Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта
1.1. К.10.	Контрольная точка «Обеспечение мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представля-	-	22.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Скляренко Т.А., начальник отдела внешнеэкономических и межрегиональных связей МЭРиВС АО	Отчет Предоставлен отчет в региональный проектный офис об исполнении соглашения о реализации регионального проекта в части мероприятия по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0 в 2023 году	-	-	Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)»								
1.1. К.11.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представленные участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)»	-	03.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Склярenco Т.А., начальник отдела внешнеэкономических и межрегиональных связей МЭР/ВС АО	Прочий тип документа По данным онлайн-системы мониторинга Регионального экспортного стандарта введены не менее 2 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0	-	Онлайн-система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта

1	1.1. К.12.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Контрольная точка «Обеспечение мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)»	-	03.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Скляренко Т.А., начальник отдела внешнеэкономических и межрегиональных связей МЭРиВС АО	Прочий тип документа По данным онлайн-системы мониторинга Регионального экспортного стандарта внедрены не менее 5 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0	-	Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта	

1	1.1. К.13.	Контрольная точка «Обеспечение мониторинга исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)»	3	-	4	04.09.2024	5	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	6	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	7	Скляренко Т.А., начальник отдела внешнеэкономических и межрегиональных связей МЭРиВС АО	8	Прочий тип документа По данным онлайн-системы мониторинга Регионального экспортного стандарта 2.0	9	-	10	Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта
1.1.	К.14.	Контрольная точка «Обеспечение мониторинга исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)»	3	-	4	07.11.2024	5	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	6	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	7	Скляренко Т.А., начальник отдела внешнеэкономических и межрегиональных связей МЭРиВС АО	8	Прочий тип документа По данным онлайн-системы мониторинга Регионального экспортного стандарта 2.0	9	-	10	Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ний на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)»								
1.1. К.15.	Контрольная точка «Обеспечено формирование региональной экспортной программы Амурской области»	-	15.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Склярченко Т.А., начальник отдела внешнеэкономических и межрегиональных связей МЭРиВС АО	Прочий тип документа Сформирована и утверждена региональная экспортная программа Амурской области	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. К.16.	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)»	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Склярченко Т.А., начальник отдела внешнеэкономических и межрегиональных связей МЭРиВС АО	Прочий тип документа По данным онлайн-системы мониторинга Регионального экспортного стандарта внедрены не менее 13 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0	-	Онлайн система мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта
1.2	Результат «Обеспечение доступа субъектов МСП, зарегистрированных в	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Сиротин М.А., руководитель Центра	В АО «Российский экспортный центр» направлен отчет об	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»



1	Амурской области, к экспортной поддержке»	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Контрольная точка «Обеспечен доступ субъектов МСП, зарегистрированных в Амурской области, к экспортной поддержке»	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сиротин М.А., руководитель Центра поддержки экспорта Амурской области	Отчет В АО «Российский экспортный центр» направлен о результатах обеспечения доступа субъектов МСП, зарегистрированных в Амурской области, к экспортной поддержке	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2	Контрольная точка «Обеспечена деятельность Центра поддержки экспорта Амурской области и доступ предприятий Амурской области к государственным мерам поддержки»	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сиротин М.А., руководитель Центра поддержки экспорта Амурской области	Отчет о работе Центра поддержки экспорта направлен в адрес руководителя регионального проекта	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3	Результат «Реализация мероприятий, направленных на популяризацию экспортной деятельности»	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Киреева Е.П., первый заместитель министра МЭРиВС АО	В АО «Российский экспортный центр» направлен отчет о проведении регионального конкурса «Экспортер года» и о продвижении регионального бренда «Сделано в Амурской области»	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»

1	1.3. К.1.	Контрольная точка «Проведение мероприятия «Экспортер года» согласно разработанному плану»	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Копысов М.А., консультант отдела внешнеэкономических и межрегиональных связей МЭРиВС АО	Отчет В АО «Российский экспортный центр» направлен отчёт о проведенном в 2021 году мероприятии	-	10	ГИИС «Электронный бюджет»
	1.3. К.2.	Контрольная точка «Разработана региональная бренд «Сделано в Амурской области», значение: 0.0000	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сиротин М.А., руководитель Центра поддержки экспорта Амурской области	Отчет В адрес руководителя регионального проекта направлен отчет о разработке регионального бренда «Сделано в Амурской области»	-		ГИИС «Электронный бюджет»
	1.3. К.3.	Контрольная точка «Обеспечено внедрение и продвижение регионального бренда «Сделано в Амурской области»	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сиротин М.А., руководитель Центра поддержки экспорта Амурской области	Отчет В АО «Российский экспортный центр» направлен отчёт о продвижении регионального бренда «Сделано в Амурской области»	-		ГИИС «Электронный бюджет»

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

### регионального проекта «Системные меры развития экспорта в Амурской области»

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	«Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0», Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1. Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0) внедрен в Амурской области	0	60	60
2. Обеспечение доступа субъектов МСП, зарегистрированных в Амурской области, к экспортной поддержке	0	30	30
3. Реализация мероприятий, направленных на популяризацию экспортной деятельности	0	10	10
4. ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	0	100	100

## Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Киреева Е. П.	Первый заместитель министра	Кукшенёва О. В.	50
2	Администратор регионального проекта	Скляренко Т. А.	Начальник отдела	Киреева Е. П.	50
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Копысов М. А.	Консультант	Скляренко Т. А.	100
4	Руководитель ВПО	Дацко В. В.	Заместитель министра	Кукшенёва О. В.	17
5	Администратор	Скляренко Т. А.	Начальник отдела	Киреева Е. П.	50
Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0) внедрен в Амурской области					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Киреева Е. П.	Первый заместитель министра	Кукшенёва О. В.	50
Обеспечение доступа субъектов МСП, зарегистрированных в Амурской области, к экспортной поддержке					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сиротин М.А.	Руководитель Центра поддержки экспорта Амурской области	Темченко О. Г.	20
Реализация мероприятий, направленных на популяризацию экспортной деятельности					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Киреева Е. П.	Первый заместитель министра	Кукшенёва О. В.	50