



**Министерство экономического развития и внешних связей
Амурской области**

ПРИКАЗ

14.11.2023

№ 9-СЭГП

г. Благовещенск

**Об утверждении паспорта
регионального проекта
«Адресная поддержка повышения
производительности труда
на предприятиях»**

В соответствии с Положением о системе управления государственными программами Амурской области, утвержденным постановлением Правительства Амурской области от 24.07.2023 № 627


п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» (далее – Проект).
2. Считать командой Проекта участников Проекта, закрепленных ответственными исполнителями контрольных точек и мероприятий (результатов) в плане реализации Проекта.
3. Возложить на участников Проекта персональную ответственность за выполнение контрольных точек, включенных в план реализации Проекта.
4. Начальнику управления нефтегазовой, обрабатывающей промышленности и торговли министерства экономического развития и внешних связей Амурской области (Анисимовой М.В.) организовать мониторинг реализации Проекта.
5. В случае изменения параметров паспорта Проекта лицу, указанному в пункте 4 настоящего приказа в течении 5 рабочих дней со дня изменения параметров подготовить проекты изменений Паспорта государственной программы, утвержденного постановлением Правительства Амурской области от 25.09.2023 № 798 «Об утверждении государственной программы Амурской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области» (при необходимости) и Паспорта структурного элемента, утвержденного настоящим приказом.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра экономического развития и внешних связей Амурской

области Т.С. Величко.

7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.amurobl.ru).

Министр



О.В. Кукшенёва

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях		
Краткое наименование регионального проекта	Адресная поддержка	Срок реализации проекта	01.10.2018 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Пузанов Павел Игоревич	Заместитель председателя области	Правительства Амурской области
Руководитель регионального проекта	Кукшенёва Оксана Валерьевна	Министр экономического развития и внешних связей Амурской области	
Администратор регионального проекта	Анисимова Марина Викторовна	Начальник управления нефтегазовой, обрабатывающей промышленности и торговли министерства экономического развития и внешних связей Амурской области	
Связь с государственными программами	1	Государственная программа	Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области» (2018-2023 годы)
		Направление (подпрограмма)	«Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Амурской области»
	2	Государственная программа	Государственная программа Амурской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области» (с 01.01.2024)
		Направление (подпрограмма)	«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)			
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)					
															5		6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне																		
1.1.	Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте	ФП	Процент	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	-	-	-
1.2.	Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом	ФП	Условная единица	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	11,0000	19,0000	-	-	19,0000	-	-	-
1.3.	Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом	ФП	Человек	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	46,0000	227,0000	416,0000	-	-	416,0000	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.4.	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом	ФП	Условная единица	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	10,0000	18,0000	-	-	-
1.5.	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом	ФП	Человек	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	36,0000	202,0000	376,0000	-	-	-
1.6.	Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом	ФП	Человек	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	30,0000	-	-	-
1.7.	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом	ФП	Человек	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	10,0000	10,0000	-	-	-
1.8.	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом	ФП	Условная единица	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.5.	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом	ФП	Человек	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	376,0000
1.6.	Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом	ФП	Человек	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000
1.7.	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом	ФП	Человек	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000
1.8.	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом	ФП	Условная единица	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Период, год										Характеристика результата	Тип результата
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне															
1.1.	Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению «Бережливое производство» с помощью созданной	-	Условная единица	0,0000	2018	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)
	В субъектах Российской Федерации – участниках национального проекта при поддержке ФЦК созданы региональные центры компетенций (РЦК) для возможности тиражирования положительного опыта и подходов по повышению производительности труда на региональном уровне.															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															предпринимателей-участников национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК): в 2021 году – 836 человек, в 2022 году – 1688 человек, в 2023 году – 2010 человек, в 2024 году – 2502 человек. Предприятия положительно оценивают работу РЦК, по итогам которой используют услуги РЦК на коммерческой основе.	

5. Финансовое обеспечение реализации проекта¹

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)								Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне									9
1.1	Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению «Бережливое производство» с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда	0,00	0,00	0,00	6 502,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6 502,90
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	6 502,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6 502,90
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	6 502,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6 502,90
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ В постановлении Правительства Амурской области «Об утверждении государственной программы Амурской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области» приводятся объемы финансирования на 2024 - 2030 годы.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:	0,00	0,00	0,00	6 502,90	0,00	0,00	6 502,90
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:	0,00	0,00	0,00	6 502,90	0,00	0,00	6 502,90
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. План исполнения бюджета Амурской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)												На конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентябрь	октябрь	ноябрь	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне													
1.1.	Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению «Бережливое производство» с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7. Дополнительная информация (отсутствует)

Приложение № 1
к паспорту регионального проекта
«Адресная поддержка повышения
производительности труда
на предприятиях»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь			Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи	и и				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне									
1.1	Результат «Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению «Бережливое производство» с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда»	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатам и и контрольными точками отсутствует	Кукшенёва О.В., министр МЭР и ВС АО	В субъектах Российской Федерации – участниках национального проекта при поддержке ФЦК созданы региональные центры компетенций (РЦК) для возможности тиражирования положительного опыта и подходов по повышению производительности труда на региональном уровне. ФЦК оказывает субъектам Российской Федерации поддержку при создании РЦК в части проведения отбора сотрудников, а также проводит оценку знаний и навыков сотрудников РЦК, необходимых для самостоятельной реализации проектов на предприятиях и обеспечивает последующую сертификацию РЦК. Созданы «фабрики процессов» (в первый год вступления субъекта РФ в проект по	Нет	Отчетная документация	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							<p>графику, за исключением г. Москвы и Еврейской автономной области, где не создаются «фабрики процессов»), представляющие собой площадки, обеспечивающие практическое обучение принципам и инструментам бережливого производства посредством имитации реальных производственных и вспомогательных процессов, но не более одной в субъекте Российской Федерации. Экспертами РЦК реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта (не менее чем на 75% предприятий созданы потоки-образцы).</p> <p>Сотрудники предприятий-участников национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) прошли обучение по программе повышения</p> <p>производительности: в 2021 году – 4598 человек, в 2022 году – 8440 человек, в 2023 году – 11055 человек, в 2024 году – 13761 человек.</p> <p>Подготовлены структуры по бережливому производству на предприятиях-участников национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК): в 2021 году – 836</p>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1. К.1	Контрольная точка «Заключено соглашение с предприятием- участником проекта, внедряющим мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК)»	-	20.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует	Кукшенёва О.В., министр МЭРиВС АО	- Предприятия положительно оценивают работу РЦК, по итогам которой используют услуги РЦК на коммерческой основе.	-	it- платформа «Производитель ность труда»
1.1. К.2	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	-	23.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует	Кукшенёва О.В., министр МЭРиВС АО	-	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1. К.3	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	-	29.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует	Кукшенёва О.В., министр МЭРиВС АО	-	-	Протокол

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1. К.4	Контрольная точка «Заключен контракт с РЦК»	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует	Кукшенёва О.В., министр МЭРиВС АО	-	-	it-платформа «Производитель ность труда»
1.1. К.5	Контрольная точка «Заключен договор на создание фабрики процессов в субъекте Российской Федерации»	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует	Кукшенёва О.В., министр МЭРиВС АО	-	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. К.6	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», значение: 0.0000, Штука	-	20.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует	Кукшенёва О.В., министр МЭРиВС АО	-	-	IT платформа – «Производитель ность РФ»
1.1. К.7	Контрольная точка «Создана фабрика процессов»	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует	Кукшенёва О.В., министр МЭРиВС АО	-	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. К.8	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	-	27.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует	Кукшенёва О.В., министр МЭРиВС АО	-	-	Отчетные данные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1. К.9	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 0.0000	-	29.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатам и и контрольн ми точками отсутствует	Кукшенёва О.В., министр МЭРиВС АО	Протокол	-	Отчетность предприятий
1.1. К.10	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заклучений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)», значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатам и и контрольн ми точками отсутствует	Кукшенёва О.В., министр МЭРиВС АО	-	-	Отчетная информация от предприятий- участников проекта
1.1. К.11	Контрольная точка «Заклучен контракт с РЦК»	-	28.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатам и и контрольн ми точками отсутствует	Кукшенёва О.В., министр МЭРиВС АО	-	-	ГИИС «Электронный бюджет»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1. К.12	Контрольная точка «Заключено соглашение с предприятием- участником проекта, внедряющим мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК)»	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует	Кукшенёва О.В., министр МЭРиВС АО	-	-	it-платформа «Производитель ность труда»
1.1. К.13	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует	Кукшенёва О.В., министр МЭРиВС АО	-	-	IT платформа – «Производитель ность РФ»
1.1. К.14	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует	Кукшенёва О.В., министр МЭРиВС АО	-	-	Отчетность
1.1. К.15	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатам и и контрольны ми точками отсутствует	Кукшенёва О.В., министр МЭРиВС АО	-	-	ГИИС «Электронный бюджет»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	включено в реестр соглашений)»								
1.1. К.16	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу» (физическому лицу)»	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кукшенёва О.В., министр МЭРЯВС АО	-	-	Отчет предприятия
1.1. К.17	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Кукшенёва О.В., министр МЭРЯВС АО	-	-	IT платформа – «Производительность РФ»
1.1. К.18	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)»	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кукшенёва О.В., министр МЭРЯВС АО	-	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. К.19	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кукшенёва О.В., министр МЭРЯВС АО	-	-	Отчетность

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1. К.20	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Кущенёва О.В., министр МЭРиВС АО	-	-	Отчет предприятия
1.1. К.21	Контрольная точка «Обучены сотрудники предприятий-участников под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК)»	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Анисимова М.В., начальник управления нефтегазово й, обрабатывающей промышленности и торговли МЭРиВС АО	Отчет	-	ГАС Управление
1.1. К.22	Контрольная точка «Предприятиям доступны платные услуги, предоставляемые региональными центрами компетенций в сфере производительности труда (в том числе с использованием фабрик процессов)»	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Анисимова М.В., начальник управления нефтегазово й, обрабатывающей промышленности и торговли МЭРиВС АО	Отчет о проделанной работе	-	ГАС Управление
1.1. К.23	Контрольная точка «Предприятиям-участникам национального проекта под управлением	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Анисимова М.В., начальник управления нефтегазово	Отчет	-	ГАС Управление

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<p>РЦК/зарегистрированы пользователи открыт доступ к онлайн-программе подготовки инструкторов по бережливому производству для эффективного тиражирования знаний о бережливом производстве»</p>				<p>ми точками отсутствует</p>	<p>й, обрабатывающей промышленности и торговли МЭРиВС АО</p>			

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Кукшенёва О. В.	Министр экономического развития и внешних связей	-	33
2	Администратор регионального проекта	Анисимова М. В.	Начальник управления нефтегазовой, обрабатывающей промышленности и торговли министерства экономического развития и внешних связей Амурской области	-	50
<p>Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению «Бережливое производство» с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда</p>					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кукшенёва О. В.	Министр экономического развития и внешних связей	-	33