



Министерство экономического развития и внешних связей  
Амурской области

**ПРИКАЗ**

14.11.2023

№ 12-СЭГП

г. Благовещенск

Об утверждении паспорта  
проекта Амурской области  
«Повышение инвестиционной  
привлекательности региона»

В соответствии с Положением о системе управления государственными программами Амурской области, утвержденным постановлением Правительства Амурской области от 24.07.2023 № 627

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить прилагаемый паспорт проекта Амурской области «Повышение инвестиционной привлекательности региона» (далее – Проект).
2. Считать командой Проекта участников Проекта, закрепленных ответственными исполнителями контрольных точек и мероприятий (результатов) в плане реализации Проекта.
3. Возложить на участников Проекта персональную ответственность за выполнение контрольных точек, включенных в план реализации Проекта.
4. Начальнику отдела мониторинга инфраструктурных проектов и программ министерства экономического развития и внешних связей Амурской области (Митрофановой Н.А.) организовать мониторинг реализации Проекта.
5. В случае изменения параметров паспорта Проекта лицу, указанному в пункте 4 настоящего приказа в течении 5 рабочих дней со дня изменения параметров подготовить проекты изменений Паспорта государственной программы, утвержденного постановлением Правительства Амурской области от 25.09.2023 № 798 «Об утверждении государственной программы Амурской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области» (при необходимости) и Паспорта структурного элемента, утвержденного настоящим приказом.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет ([www.amurobl.ru](http://www.amurobl.ru)).

Министр



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00CA83D779A0D970922F19FFE0D593A626  
Владелец Кукшенёва Оксана Валерьевна  
Действителен с 02.12.2022 по 25.02.2024

О.В. Кукшенёва

**П А С П О Р Т**  
 проекта Амурской области  
 «Повышение инвестиционной привлекательности региона»

**1. Основные положения**

Краткое наименование проекта	Повышение инвестиционной привлекательности региона	Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2026
Куратор проекта	Пузанов Павел Игоревич	Заместитель председателя Правительства Амурской области		
Руководитель проекта	Кукшенёва Оксана Валерьевна	Министр экономического развития и внешних связей Амурской области		
Администратор проекта	Сторожук Наталья Николаевна	Начальник отдела инвестиционной политики министерства экономического развития и внешних связей Амурской области		
Связь с государственными программами	1. Государственная программа	Государственная программа Амурской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области»		

**2. Показатели проекта**

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год			Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО	Информационная система (источник данных)	
				значение	год	2024	2025	2026					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Увеличение объема инвестиций в основной капитал на реализацию инвестиционных проектов получателей субсидии												
1.1.	Увеличение объема инвестиций в основной капитал на реализацию инвестиционных проектов получателей субсидии	«ГП»	Млн. рублей	0	2022	1606,5	0	0	0	0	0	0	0

2.1. Прокси-показатели проекта в 2024 году (отсутствует)





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.м	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66806,88
1.2.	Возмещение части процентной ставки по кредитам, взятым в рамках выполнения работ по строительству объектов социальной инфраструктуры, всего	4510,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4510,69
1.2.1.	Региональный бюджет (всего), из них:	4510,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4510,69
1.2.1.ф	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.о	Областной бюджет	4510,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4510,69
1.2.1.1.	Межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.	Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1	Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.м	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Возмещение части затрат инвесторам, реализующим наиболее значимые приоритетные инвестиционные проекты, всего	2,50	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50
1.3.1.	Региональный бюджет (всего), из них:	2,50	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.ф	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.о	Областной бюджет	2,50	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50
1.3.1.1.	Межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.	Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1	Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.м	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:		71320,07	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71340,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:		71320,07	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71340,07
Региональный бюджет									
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**6. План исполнения бюджета Амурской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2024 году**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)												Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)			
		январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентябрь	октябрь	ноябрь					
1.	Увеличение объема инвестиций в основной капитал на реализацию инвестиционных проектов получателей субсидии																
1.1.	Мероприятие (результат) «Возмещение юридическим лицам затрат по созданию объектов транспортной, инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 октября 2020 г. № 1704»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66806,88	
1.2.	Возмещение части процентной ставки по кредитам, взятым в рамках выполнения работ по строительству объектов социальной инфраструктуры	0,00	4510,69	4510,69	4510,69	4510,69	4510,69	4510,69	4510,69	4510,69	4510,69	4510,69	4510,69	4510,69	4510,69	4510,69	4510,69
1.3.	Возмещение части затрат инвесторам, реализующим наиболее значимые приоритетные инвестиционные проекты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	
ИТОГО:		0,00	4510,69	4510,69	4510,69	4510,69	4510,69	4510,69	4510,69	4510,69	4510,69	4510,69	4510,69	4510,69	71320,07	71320,07	

7. Дополнительная информация (отсутствует)

Приложение № 1  
к паспорту проекта Амурской области  
«Повышение инвестиционной  
привлекательности региона»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**  
проекта Амурской области «Повышение инвестиционной привлекательности региона»

1. Оценка влияния мероприятий (результатов)  
на достижение показателей проекта (отсутствует)

Приложение № 2  
к паспорту проекта Амурской области  
«Повышение инвестиционной  
привлекательности региона»

План реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшествующие	последовательные			единица измерения (по ОКЕИ)	значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Увеличение объема инвестиций в основной капитал на реализацию инвестиционных проектов получателей субсидии											
1.1.	Мероприятие (результат) «Возмещение юридическим лицам затрат по созданию объектов транспортной, инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 октября 2020 г. № 1704»	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Сторожук Н.Н., начальник отдела инвестиционной политики МЭ-РиВС АО	X	X	X	66806,88	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.	Мероприятие (результат) «Возмещение юридическим лицам затрат по созданию объектов транспортной, инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 октября 2020 г. № 1704» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Сторожук Н.Н., начальник отдела инвестиционной политики МЭ-РиВС АО	X	X	X	66806,88	-	-
1.1.К.1.	Контрольная точка «Объявлен отбор»	-	01.06.2024	-	1.1.К.3	Сторожук Н.Н., начальник отдела инвестиционной политики МЭ-РиВС АО	X	X	X	X	Объявление о проведении отбора	На едином портале и официальном сайте МЭРиВС АО в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
1.1.К.2.	Контрольная точка «Объявлен отбор»	-	01.09.2024	-	1.1.К.4.	Сторожук Н.Н., начальник отдела инвестиционной политики МЭ-РиВС АО	X	X	X	X	Объявление о проведении отбора	На едином портале и официальном сайте МЭРиВС АО в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
1.1.К.3.	Контрольная точка «Поданы заявления»	-	15.06.2024	-	1.1.К.5.	Сторожук Н.Н., начальник отдела инвестиционной	X	X	X	X	Заявление юридического лица с	На бумажном носителе и в

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.К.4.	Контрольная точка «Поданы заявления»	-	15.09.2024	-	1.1.К.6.	Сторожук Н.Н., начальник отдела инвестиционной политики МЭ-РиВС АО	X	X	X	X	Заявление юридического лица с необходимыми документами	На бумажном носителе и в электронном виде
1.1.К.5.	Контрольная точка «Проведён отбор»	-	01.08.2024	-	1.1.К.7.	Сторожук Н.Н., начальник отдела инвестиционной политики МЭ-РиВС АО	X	X	X	X	Решение МЭРиВС АО о соответствии документов и заявлений установленным требованиям	На бумажном носителе
1.1.К.6.	Контрольная точка «Проведён отбор»	-	01.11.2024	-	1.1.К.8.	Сторожук Н.Н., начальник отдела инвестиционной политики МЭ-РиВС АО	X	X	X	X	Решение МЭРиВС АО о соответствии документов и заявлений установленным требованиям	На бумажном носителе
1.1.К.7.	Контрольная точка «Заключено Соглашение о предоставлении субсидий юридическим лицам»	-	23.08.2024	1.1.К.5.	1.1.К.9.	Сторожук Н.Н., начальник отдела инвестиционной политики МЭ-РиВС АО	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	АЦК «Планирование»
1.1.К.8.	Контрольная точка «Заключено Соглашение о предоставлении субсидий юридическим лицам»	-	23.11.2024	1.1.К.6.	1.1.К.10.	Сторожук Н.Н., начальник отдела инвестиционной политики МЭ-РиВС АО	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	АЦК «Планирование»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.К.9.	Контрольная точка «Перечислена субсидия»	-	15.09.2024	1.1.К.2.	1.1.К.11.	Сторожук Н.Н., начальник отдела инвестиционной политики МЭ-РиВС АО	X	X	X	X	Платежное поручение	АЦК «Планирование»
1.1.К.10	Контрольная точка «Перечислена субсидия»	-	15.12.2024	1.1.К.2.	1.1.К.12.	Сторожук Н.Н., начальник отдела инвестиционной политики МЭ-РиВС АО	X	X	X	X	Платежное поручение	АЦК «Планирование»
1.1.К.11.	Контрольная точка «Предоставлен отчет»	-	15.10.2024	1.1.К.9.	-	Сторожук Н.Н., начальник отдела инвестиционной политики МЭ-РиВС АО	X	X	X	X	Отчет	На бумажном носителе
1.1.К.12.	Контрольная точка «Предоставлен отчет»	-	15.01.2025	1.1.К.10.	-	Сторожук Н.Н., начальник отдела инвестиционной политики МЭ-РиВС АО	X	X	X	X	Отчет	На бумажном носителе
1.2.	Мероприятие (результат) «Возмещение части процентной ставки по кредитам, взятым в рамках выполнения работ по строительству объектов социальной инфраструктуры»	01.01.2024	31.12.2026	X	X	Королёва О.А., ведущий консультант отдела экономики строительной отрасли и стройиндустрии	X	X	X	4510,69	-	-
1.2.	Мероприятие (результат) «Возмещение части процентной ставки по кредитам, взятым в рамках выполнения работ по строительству объектов социальной инфраструктуры» в	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Королёва О.А., ведущий консультант отдела экономики строительной отрасли и стройиндустрии министра АО	X	X	X	4510,69	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2024 году реализации											
1.2. К.1.	Контрольная точка «Объявлен отбор»	-	15.02.2024	-	1.2.К.2.	Королева О.А., ведущий консультант отдела экономики строительной отрасли и стройиндустрии Минстроя АО	X	X	X	X	Объявление о проведении отбора	На едином портале и официальном сайте Минстроя АО в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
1.2.К.2	Контрольная точка «Поданы заявления»	-	15.03.2024	1.2.К.1.	1.1.К.3.	Королева О.А., ведущий консультант отдела экономики строительной отрасли и стройиндустрии Минстроя АО	X	X	X	X	Заявление организации с необходимым пакетом документов	На бумажном носителе
1.2.К.3.	Контрольная точка «Проведен отбор»	-	01.04.2024	1.2.К.2.	1.1.К.4.	Королева О.А., ведущий консультант отдела экономики строительной отрасли и стройиндустрии Минстроя АО	X	X	X	X	Решение Минстроя АО о соответствии документов и заявлений установленным требованиям	На бумажном носителе
1.2.К.4.	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам»	-	15.11.2024	1.2.К.3.	1.1.К.5.	Королева О.А., ведущий консультант отдела экономики строительной отрасли и стройиндустрии Минстроя АО	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	АЦК «Планирование»
1.1.К.5.	Контрольная точка «Перечислена субсидия»	-	01.12.2024	1.2.К.4.	1.2.К.6.	Королева О.А., ведущий консультант отдела экономики строительной отрасли и стройиндустрии Минстроя АО	X	X	X	X	Платежное поручение	АЦК «Планирование»
1.1.К.6	Контрольная точка «Предоставлен отчет»	-	31.12.2024	1.2.К.5.	-	Королева О.А., ведущий консультант отдела экономики	X	X	X	X	Отчет	На бумажном носителе

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.	Мероприятие (результат) «Возмещение части затрат инвесторам, реализующим наиболее значимые приоритетные инвестиционные проекты»	01.01.2024	31.12.2026	X	X	Анисимова М.В., начальник управления нефтегазовой, обрабатывающей промышленности и торговли МЭРиВС АО	X	X	X	22,50	-	-
1.3.	Мероприятие (результат) «Возмещение части затрат инвесторам, реализующим наиболее значимые приоритетные инвестиционные проекты» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Анисимова М.В., начальник управления нефтегазовой, обрабатывающей промышленности и торговли МЭРиВС АО	X	X	X	2,50	-	-
1.3.К.1.	Контрольная точка «Объявление отбора»	-	01.05.2023	-	-	Анисимова М.В., начальник управления нефтегазовой, обрабатывающей промышленности и торговли МЭРиВС АО	X	X	X	X	Объявление о проведении отбора	На едином портале и официальном сайте МЭРиВС АО в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
1.3.К.2.	Контрольная точка «Поданы заявления»	-	15.05.2023	1.3.К.1.	1.3.К.3	Скродерис В.А., генеральный директор НКО «Фонд развития Амурской области»	X	X	X	X	Заявление организации с необходимым пакетом документов	На бумажном носителе
1.3.К.3.	Контрольная точка «Проведение отбора»	-	01.06.2024	1.3.К.2.	1.3.К.4.	Скродерис В.А., генеральный директор НКО «Фонд развития	X	X	X	X	Решение МЭРиВС АО о соответствии	На бумажном носителе

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.К.4.	Контрольная точка «Заключение Соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам»	-	15.06.2024	1.3.К.3.	1.3.К.5.	Анисимова М.В., начальник управления нефтегазовой, обрабатывающей промышленности и торговли МЭРиВС АО	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу	АЦК «Планирование»
1.3.К.5.	Контрольная точка «Перечисление субсидии»	-	10.07.2024	1.3.К.4.	1.3.К.6.	Анисимова М.В., начальник управления нефтегазовой, обрабатывающей промышленности и торговли МЭРиВС АО	X	X	X	X	Платежное поручение	АЦК «Планирование»
1.3.К.6.	Контрольная точка «Предоставление отчетности»	-	01.04.2025	1.1.К.5.	-	Анисимова М.В., начальник управления нефтегазовой, обрабатывающей промышленности и торговли МЭРиВС АО	X	X	X	X	Отчет	На бумажном носителе