

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 110-316

От « 16 » 11 2023 г.



**Министерство экономического развития и внешних связей
Амурской области**

ПРИКАЗ

14.11.2023

№ 13-СЗ17

г. Благовещенск

Об утверждении паспорта
проекта Амурской области
«Развитие центров
экономического роста»


В соответствии с Положением о системе управления государственными программами Амурской области, утвержденным постановлением Правительства Амурской области от 24.07.2023 № 627

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый паспорт проекта Амурской области «Развитие центров экономического роста» (далее – Проект).
2. Считать командой Проекта участников Проекта, закрепленных ответственными исполнителями контрольных точек и мероприятий (результатов) в плане реализации Проекта.
3. Возложить на участников Проекта персональную ответственность за выполнение контрольных точек, включенных в план реализации Проекта.
4. Начальнику отдела мониторинга инфраструктурных проектов и программ министерства экономического развития и внешних связей Амурской области (Митрофановой Н.А.) организовать мониторинг реализации Проекта.
5. В случае изменения параметров паспорта Проекта лицу, указанному в пункте 4 настоящего приказа в течении 5 рабочих дней со дня изменения параметров подготовить проекты изменений Паспорта государственной программы, утвержденного постановлением Правительства Амурской области от 25.09.2023 № 798 «Об утверждении государственной программы Амурской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области» (при необходимости) и Паспорта структурного элемента, утвержденного настоящим приказом.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра экономического развития и внешних связей Амурской области В.П. Зубань.
7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и

размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.amurobl.ru).

Министр



О.В. Кукшенёва

П А С П О Р Т
проекта Амурской области
«Развитие центров экономического роста»

1. Основные положения

Краткое наименование проекта	Развитие центров экономического роста	Срок реализации проекта	01.01.2018	31.12.2026
Курактор проекта	Пузанов Павел Игоревич	Заместитель председателя Правительства Амурской области		
Руководитель проекта	Зубань Виолетта Петровна	Заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области		
Администратор проекта	Митрофанова Наталья Анастасьевна	Начальник отдела мониторинга инфраструктурных проектов и программ министерства экономического развития и внешних связей Амурской области		
Связь с государственными программами	1.	Государственная программа	Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области» (2018-2023 годы)	
	2.	Государственная программа	Государственная программа Амурской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области» (с 01.01.2024)	
	3.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации	Государственная программа Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 308	

2. Показатели проекта

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение			Период, год		Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Результативность бюджетных расходов в процентах освоения денежных средств											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.	Результативность бюджетных расходов в процентах освоения денежных средств	«ГП РФ»	Процент	100,00	2022	100,00	100,00	100,00	Возрастающий	Нет	Нет	-

2.1. Прокси-показатели проекта в 2024 году (отсутствует)

3. План достижения показателей проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года		
				январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентябрь	октябрь	ноябрь				
1.	Результативность бюджетных расходов в процентах освоения денежных средств																	
1.1.	Результативность бюджетных расходов в процентах освоения денежных средств	«ГП РФ»	Процент	0,00	5,00	5,00	30,00	40,00	60,0	70,0	80,0	90,0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

4. Мероприятия (результаты) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год		Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО	Связь с показателями проекта		
			значение	год	2024	2025					2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Результативность бюджетных расходов в процентах освоения денежных средств											
1.1.	Реализация мероприятий планов развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (за исключением реализации проекта «1000 дворов»)	Единицы	7	2022	3	4	0	Увеличение количества реализованных мероприятий планов развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Да	Результативность бюджетных расходов в процентах освоения денежных средств	

7. Дополнительная информация (отсутствует)

Приложение № 1
к паспорту проекта Амурской области
«Развитие центров экономического
роста»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
проекта Амурской области «Развитие центров экономического роста»**

**1. Оценка влияния мероприятий (результатов)
на достижение показателей проекта (отсутствует)**

**Приложение № 2
к паспорту проекта Амурской области
«Развитие центров экономического
роста»**

План реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь предшествующими	Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта измерения (по ОКЕИ)	Значение	Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)	
		начало	окончание									
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Результативность бюджетных расходов в процентах освоения денежных средств											
1.1.	Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий планов развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (за исключением реализации проекта «1000 дворов»)»	01.01.2024	31.12.2026	-	-	Митрофанова Н.А., начальник отдела мониторинга инфраструктурных проектов и программ МЭ-РиВС АО	X	X	3503862,53	-	-	
1.1.	Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий планов развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (за исключением)»	01.01.2024	31.12.2024	-	-	Митрофанова Н.А., начальник отдела мониторинга инфраструктурных проектов и программ МЭ-РиВС АО	X	X	1777257,36	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	нием реализации проекта «1000 дворов»)» в 2024 году реализации											
1.1.К.1.	Минстроем АО заключены соглашения о предоставлении консолидированной субсидии бюджетам муниципальных образований	-	15.02.2024	-	1.1.К.4.	Сергиенко И.С., начальник управления – начальник отдела координации и контроля за федеральными капитальными вложениями Министра АО	X	X	X	X	Соглашение	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.К.2.	МинЖКХ АО заключено соглашение о предоставлении консолидированной субсидии бюджету муниципального образования	-	15.02.2024	-	1.1.К.5.	Болдров И.А., начальник управления – начальник отдела газификации и категорирования минЖКХ АО	X	X	X	X	Соглашение	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.К.3.	Минобразования АО заключено соглашение о предоставлении консолидированной субсидии бюджету муниципального образования	-	15.02.2024	-	1.1.К.6.	Захаров М.Ю., начальник отдела профессионального образования и науки Минобразования АО	X	X	X	X	Соглашение	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.К.4.	Предоставлен отчёт о расходах за 1 квартал 2024 г.	-	15.04.2024	1.1.К.1.	1.1.К.7.	Сергиенко И.С., начальник управления – начальник отдела координации и контроля за федеральными капитальными вложениями Министра АО	X	X	X	X	Отчёт	На бухгалтерском носителе
1.1.К.5.	Предоставлен отчёт о расходах за 1 квартал 2024 г.	-	15.04.2024	1.1.К.2.	1.1.К.8.	Болдров И.А., начальник управления – начальник отдела газификации и категорирования минЖКХ АО	X	X	X	X	Отчёт	На бухгалтерском носителе
1.1.К.6.	Предоставлен отчёт о расходах за 1 квартал 2024 г.	-	15.04.2024	1.1.К.3.	1.1.К.9.	Захаров М.Ю., начальник отдела профессионального	X	X	X	X	Отчёт	На бухгалтерском носителе

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.К.7.	Предоставлен отчёт о расходах за 2 квартал 2024 г.	-	15.07.2024	1.1.К.4.	1.1.К.10	Сергиенко И.С., начальник управления – начальник отдела координации и контроля за федеральными капитальными вложениями министром АО	X	X	X	X	Отчёт	На бухгалтерском носителе
1.1.К.8.	Предоставлен отчёт о расходах за 2 квартал 2024 г.	-	15.07.2024	1.1.К.5.	1.1.К.11	Бодров И.А., начальник управления – начальник отдела тарификации и категорирования минЖКХ АО	X	X	X	X	Отчёт	На бухгалтерском носителе
1.1.К.9.	Предоставлен отчёт о расходах за 2 квартал 2024 г.	-	15.07.2024	1.1.К.6.	1.1.К.12	Захаров М.Ю., начальник отдела профессионального образования и науки минобразования АО	X	X	X	X	Отчёт	На бухгалтерском носителе
1.1.К.10	Предоставлен отчёт о расходах за 3 квартал 2024 г.	-	15.10.2024	1.1.К.7.	1.1.К.13	Сергиенко И.С., начальник управления – начальник отдела координации и контроля за федеральными капитальными вложениями министром АО	X	X	X	X	Отчёт	На бухгалтерском носителе
1.1.К.11	Предоставлен отчёт о расходах за 3 квартал 2024 г.	-	15.10.2024	1.1.К.8.	1.1.К.14	Бодров И.А., начальник управления – начальник отдела тарификации и категорирования минЖКХ АО	X	X	X	X	Отчёт	На бухгалтерском носителе
1.1.К.12	Предоставлен отчёт о расходах за 3 квартал 2024 г.	-	15.10.2024	1.1.К.9.	1.1.К.15	Захаров М.Ю., начальник отдела профессионального образования и науки минобразования АО	X	X	X	X	Отчёт	На бухгалтерском носителе
1.1.К.13	100 % кассовое освоение средств областного бюджета	-	31.12.2024	-	-	Сергиенко И.С., начальник управления – начальник отдела координации и	X	X	X	X	Отчёт	На бухгалтерском носителе

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.К.14	100 % кассовое освоение средств областного бюджета	-	31.12.2024	-	-	Бодров И.А., начальник управления – начальник отдела гатификации и категорирования минЖСХ АО	X	X	X	X	Отчёт	На бухгалтерском носителе
1.1.К.15	100 % кассовое освоение средств областного бюджета	-	31.12.2024	-	-	Захаров М.Ю., начальник отдела профессионального образования и науки минобразования АО	X	X	X	X	Отчёт	На бухгалтерском носителе
1.1.К.16	Предоставлен отчёт о расходах за 4 квартал 2024 г.	-	15.01.2025	1.1.К.10	1.1.К.20	Сергиенко И.С., начальник управления – начальник отдела координации и дела контроля за федеральными капитальными вложениями минстроа АО	X	X	X	X	Отчёт	На бухгалтерском носителе
1.1.К.17	Предоставлен отчёт о расходах за 4 квартал 2024 г.	-	15.01.2025	1.1.К.11	1.1.К.21	Бодров И.А., начальник управления – начальник отдела гатификации и категорирования минЖСХ АО	X	X	X	X	Отчёт	На бухгалтерском носителе
1.1.К.18	Предоставлен отчёт о расходах за 4 квартал 2024 г.	-	15.01.2025	1.1.К.12	1.1.К.22	Захаров М.Ю., начальник отдела профессионального образования и науки минобразования АО	X	X	X	X	Отчёт	На бухгалтерском носителе
1.1.К.19	Предоставлен отчёт о достижении результатов за 2024 г.	-	20.01.2025	-	-	Митрофанова Н.А., начальник отдела мониторинга инфраструктурных проектов и программ МЭ-РиВС АО	X	X	X	X	Отчёт	На бухгалтерском носителе

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.	Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий планов развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, в части имущества, находящегося в государственной собственности, за счет средств областного бюджета»	01.01.2024	31.12.2024	-	-	Митрофанова Н.А., начальник отдела мониторинга инфраструктурных проектов и программ МЭ-РиВС АО	X	X	X	11136,90	-	-
1.2.	Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий планов развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, в части имущества, находящегося в государственной собственности, за счет средств областного бюджета» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	-	-		X	X	X	11136,90	-	-
1.2.К.1.	Минстроем АО заключён договор о финансировании и организации строительства и капитального ремонта объектов государственной собственности Амурской области, проведении мероприятий по реализации программ на 2024 год	-	15.02.2024	-	1.2.К.2.	Сергиенко И.С., начальник управления – начальник отдела координации и контроля за федеральными капитальными вложениями минстроя АО	X	X	X	X	Договор	На бухгалтерском носителе

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.К.2.	Предоставлен отчёт о расходах за 1 квартал 2024 г	-	15.04.2024	1.2.К.1.	1.2.К.3	Сергиенко И.С., начальник управления – начальник отдела координации и контроля за федеральными капитальными вложениями минстроя АО	X	X	X	X	Отчёт	На бухгалтерском носителе
1.2.К.3.	Техническая готовность объекта составляет 100 %	-	01.07.2024	1.2.К.1.	1.2.К.4.	Шинкаренко К.В., директор ГКУ Амурской области «Строитель»	X	X	X	X	Акт о приемки выполненных работ (по форме КС-3)	На бухгалтерском носителе
1.2.К.4	Подписание акта приёмки законченного строительством объекта	-	01.07.2024	1.2.К.3.	1.2.К.6.	Шинкаренко К.В., директор ГКУ Амурской области «Строитель»	X	X	X	X	Акт о приемки выполненных работ (по форме КС-11)	На бухгалтерском носителе
1.2.К.5	Поставка основного оборудования	-	01.07.2024	1.2.К.3.	1.2.К.6.	Шинкаренко К.В., директор ГКУ Амурской области «Строитель»	X	X	X	X	Акт выполненных работ (услуг)/ акт приёмки передачи товара	На бухгалтерском носителе
1.2.К.6	Получение заключения органа государственного строительного надзора	-	15.07.2024	1.2.К.4.	1.2.К.8.	Шинкаренко К.В., директор ГКУ Амурской области «Строитель»	X	X	X	X	Заключение о соответствии ответственной организации проектной документации требованиям тех. регламентов и проектной	На бухгалтерском носителе

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.К.7.	Предоставлен отчёт о расходах за 2 квартал 2024 г	-	15.07.2024	1.2.К.2	1.2.К.9.	Сергиенко И.С., начальник управления – начальник отдела координации и контроля за федеральными капитальными вложениями министром АО	X	X	X	X	Отчёт	На бухгалтерском носителе
1.2.К.8.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию получено	-	01.08.2024	1.2.К.6.	1.2.К.11	Шинкаренко К.В., директор ГКУ Амурской области «Строитель»	X	X	X	X	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	На бухгалтерском носителе
1.2.К.9.	Предоставлен отчёт о расходах за 3 квартал 2024 г	-	15.10.2024	1.2.К.7	-	Сергиенко И.С., начальник управления – начальник отдела координации и контроля за федеральными капитальными вложениями министром АО	X	X	X	X	Отчёт	На бухгалтерском носителе
1.2.К.10.	100 % кассовое освоение средств областного бюджета	-	31.12.2024	1.2.К.1.	1.2.К.11	Сергиенко И.С., начальник управления – начальник отдела координации и контроля за федеральными капитальными вложениями министром АО	X	X	X	X	Отчёт	На бухгалтерском носителе
1.2.К.11.	Завершены мероприятия, планируемые к вводу в 2024 году	-	31.12.2024	1.2.К.8.	-	Сергиенко И.С., начальник управления – начальник отдела координации и контроля за федеральными капитальными вложениями министром АО	X	X	X	X	Отчёт	На бухгалтерском носителе