



АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
И ПРАВИТЕЛЬСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 110-303

От « 16 » 11 2023 г.

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

10.11.2023

№ 14

г. Благовещенск

Об утверждении паспорта
регионального проекта
«Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями (Амурская область)»

В соответствии с Положением о системе управления государственными программами Амурской области, утвержденным постановлением Правительства Амурской области от 24.07.2023 № 627, постановлением Правительства Амурской области от 25.09.2023 № 795 «Об утверждении государственной программы Амурской области «Развитие здравоохранения Амурской области»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Амурская область)» (далее – Проект).
2. Считать командой Проекта участников Проекта, закрепленных ответственными исполнителями контрольных точек и мероприятий (результатов) в плане реализации Проекта.
3. Возложить на участников Проекта персональную ответственность за выполнение контрольных точек, включенных в план реализации Проекта.
4. Администратору регионального проекта – Недид И.Ю. организовать мониторинг реализации Проекта.
5. Начальнику отдела реализации проектов министерства здравоохранения области (Зудина И.А.):
 - 5.1 в случае изменения параметров паспорта Проекта обеспечить внесение изменений в настоящий приказ в течение 5 рабочих дней со дня изменения параметров паспорта Проекта;
 - 5.2 при необходимости внесения изменений в паспорт государственной программы «Развитие здравоохранения Амурской области» направить соответствующие предложения в отдел планирования, мониторинга территориальной программы и контрольно-ревизионной работы министерства здравоохранения области (Завада Л.В.).

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет(www.amurobl.ru).

8. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2024.

Исполняющий обязанности министра
здравоохранения Амурской области

О.В. Химиченко



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00F1A4FBEDA3D01EE07FCF23F2F027E531

Владелец **Химиченко Оксана Викторовна**

Действителен с 22.02.2023 по 17.05.2024

ПАСПОРТ
регионального проекта
Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Амурская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Амурская область)		
Краткое наименование регионального проекта	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Амурская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019 31.12.2024
Курагор регионального проекта	Леонтьева С.Н.	Заместитель председателя Правительства Амурской области - министр здравоохранения Амурской области	
Руководитель регионального проекта	Химиченко О.В.	Первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	
Администратор регионального проекта	Недид И.Ю.	Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи министерства здравоохранения Амурской области	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Развитие здравоохранения Амурской области
		Направление (подпрограмма)	Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Информационная система (источник данных)			
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
																Значение
1	Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний															
1.1.	Доля лиц с болезнями системы кровообращения, стоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, стоящих под диспансерным наблюдением	ФП	Процент	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	60,0000	70,0000	80,0000	80,0000	-	-
1.2.	Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых	ФП	Процент	0,0000	2019	0,0000	0,0000	50,0000	80,0000	85,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	-	-

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКБИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															2017	
1.3.	заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях	ФП	Тысяча единиц	1,2070	2017	0,0000	1,2250	1,1830	1,2440	1,1290	1,1540	1,1800	-	-	-	
1.4.	Количество рентген-эндovasкулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.	ФП	Процент	11,7000	2017	0,0000	11,0000	10,9000	10,2000	13,3000	12,4000	11,5000	-	-	-	
1.5.	Большиничная летальность от инфаркта миокарда	ФП	Процент	16,2000	2017	0,0000	15,6000	16,2000	15,7000	26,1000	22,1000	18,1000	-	-	-	
1.6.	Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением)	ФП	Процент	2,9700	2020	0,0000	0,0000	0,0000	2,8500	2,7400	2,6200	2,5000	-	-	-	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году (Отсутствует)

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025 (Справочное)	2030 (Справочное)
1	Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний															
1.1	В Амурской области переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием 1 региональный сосудистый центр и 5 первичных сосудистых отделений	-	Единица	0,0000	-	1,00 00	3,00 00	3,00 00	3,00 00	5,00 00	6,00 00	6,00 00	-	-	В период 2019-2024 гг. планируется переоснащение/дооснащение регионального сосудистого центра ГАУЗ Амурской области «Амурская областная клиническая больница» и 5 первичных сосудистых отделений в ГАУЗ Амурской области «Благовещенская городская клиническая больница»; ГБУЗ Амурской области «Райчихинская больница»; ГБУЗ Амурской области	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)
1.2	В Амурской области разработана и утверждена региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	Условная единица	0,0000	2017	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	Разработана и утверждена региональная программа Амурской области "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочный)			2030 (Справочный)	
1.3	Осуществление мероприятий по обеспечению приема, хранения, доставке и отпуску лекарственных препаратов для профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	-	Условная единица	1,0000	2018	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Осуществление мероприятий по обеспечению приема, хранения, доставке и отпуску лекарственных препаратов для профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	Оказание услуг (выполнение работ)
1.4	Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого	-	Процент	0,0000	2020	-	-	50,0000	80,0000	85,0000	90,0000	90,0000	90,0000	-	-	В рамках национального проекта «Здравоохранение» будут реализованы мероприятия федерального	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКБИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)	
	риска, находящихся на диспансерном наблюдении															проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», направленные на обеспечение в амбулаторных услугах лекарственными препаратами граждан, которым были выполнены аорто-коронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда. В рамках национального проекта	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата			
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			2030		
																	«Демография» будут реализованы мероприятия федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», направленные на формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности,	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)	
																сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя, мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, вовлечение граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья, а также разработку и внедрение корпоративных программ укрепления	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
						2025 (Справочный)	2030 (Справочный)									
1.5	Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием 1 региональный сосудистый центр и 5 первичных сосудистых отделений. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	-	1,00 00	4,00 00	5,00 00	-	-	-	-	-	-	В период 2019-2024 гг. переоснащены/дооснащены региональный сосудистый центр ГАУЗ Амурской области «Амурская областная клиникальная больница» и 5 первичных сосудистых отделений в ГАУЗ Амурской области «Благовещенская городская клиническая больница»; ГБУЗ Амурской области «Райчихинская больница»; ГБУЗ Амурской области	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)	
																«Свободненская больница»; ГБУЗ Амурской области «Зейская больница им. Б.Е.Смирнова»; ГБУЗ Амурской области «Гындинская больница» в соответствии с приказами Минздрава России от 15.11.2012 № 918н.	

6. Помесячный план исполнения бюджета Амурская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году (Отсутствует)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Амурская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характера результата	Реализуется муниципальными организациями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1	Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний								
1.1	Результат "В Амурской области разработана и утверждена региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями""	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Химиченко О.В. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Разработанная программа Амурской области "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	Нет	ГАС Управлений
1.1.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	-	01.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Мирлас Е.М. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Исходящее письмо На основании требований к региональным программам "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" разработан проект региональной программы Амурской области "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными органами (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.1.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.05.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контролемными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролемными точками отсутствует	Мирлас Е.М. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Исходящее письмо Проект региональной программы Амурской области "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", разработанной на основании требований к региональным программам "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" направлен в Министерство здравоохранения РФ	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контролемными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролемными точками отсутствует	Мирлас Е.М. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Распоряжение Региональная программа Амурской области "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" утверждена распоряжением Правительства Амурской области	-	-
1.1.4	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контролемными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контролемными точками	Мирлас Е.М. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Прочий тип документа Распоряжение Правительства Амурской области об утверждении региональных программ борьбы с сердечно-	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характера результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последующими				
1.1.5	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контролемными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролемными точками отсутствует	Мирлас Е.М. заместитель министра здравоохранения Амурской области	сосудистыми заболеваниями размещено на официальном сайте министерства здравоохранения области	-	-
1.1.6	Контрольная точка "Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролемными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролемными точками отсутствует	Девяткина Е.В. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.1.7	Контрольная точка "Предоставлены отчеты"	-	01.05.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Девяткина Е.В. первый заместитель министра	Отчет министерства здравоохранения Амурской	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последователи				
	субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1 квартал 2021 года"			иными результатами региональных программ и контрольными точками отсутствует	иными результатами региональных программ и контрольными точками отсутствует		области		
1.1.8	Контрольная точка "Актуализация региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами региональных программ и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами региональных программ и контрольными точками отсутствует	Деяткина Е.В. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.1.9	Контрольная точка "Представлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1-2 кварталы 2021 года"	-	01.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами региональных программ и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами региональных программ и контрольными точками отсутствует	Деяткина Е.В. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характера результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.10	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1-3 кварталы 2021 года"	-	01.11.2021	вует	вует	Девяткина Е.В. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.1.11	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Химиченко О.В. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характера слияния результата	Реализуется муниципальными органами (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.12	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего	-	31.12.2021	Взаимосвязь с результатами татами и контрол	Взаимосвязь с результатами татами и контрол	Химиченко О.В. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
	достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.1.13	Контрольная точка "Представлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 2021 ", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с результатами татами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами татами и контрольными точками отсутствует	Химиченко О.В. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характера результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последователи				
1.1.14	Контрольная точка "Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями", значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролемными точками отсутствует	06	Недид И.Ю. начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи министерства здравоохранения Амурской области	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.1.15	Контрольная точка "Представлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1 квартал 2022 года", значение: 0.0000	-	01.05.2022	05	07	Недид И.Ю. начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.1.16	Контрольная точка "Актуализация региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»", значение: 0.0000	-	01.07.2022	06	08	Недид И.Ю. начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению, ка-	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характера результата	Реализуется муниципальными организациями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.17	Контрольная точка "Представлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за первый 1-2 кварталы 2022 года", значение: 0.0000	-	01.08.2022	07	09	Недид И.Ю. начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи министерства здравоохранения Амурской области	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.1.18	Контрольная точка "Представлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий	-	01.11.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами	Недид И.Ю. начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи министерства здравоохранения	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характера результата	Реализуется муниципальными организациями	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1-3 кварталы 2022 года», значение: 0.0000				атами и контролемными точками отсутствует				
1.1.19	Контрольная точка "Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями", значение: 0.0000	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами контроляными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроляными точками отсутствует	Недид И.Ю. начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи министерства здравоохранения	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.1.20	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1 квартал 2023 года", значение: 0.0000	-	01.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами контроляными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроляными точками отсутствует	Недид И.Ю. начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи министерства здравоохранения	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.21	Контрольная точка "Актуализация региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», значение: 0.0000	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами татами и контролемными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами татами и контролемными точками отсутствует	Недид И.Ю. начальник отдела организационной помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи министерства здравоохранения Амурской области	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.1.22	Контрольная точка "Представлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за первый 1-2 кварталы 2023 года", значение: 0.0000	-	01.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами татами и контролемными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами татами и контролемными точками отсутствует	Недид И.Ю. начальник отдела организационной помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи министерства здравоохранения Амурской области	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными организациями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последователи				
1.1.23	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1-3 квартал 2021 года", значение: 0.0000	-	01.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем: таковыми являются контроль-ными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем: таковыми являются контроль-ными точками и отсутствует	Недид И.Ю. начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению, качеству и безопасности медицинской помощи министерства здравоохранения Амурской области	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.1.24	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 2023 год", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем: таковыми являются контроль-ными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем: таковыми являются контроль-ными точками и отсутствует	Недид И.Ю. начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению, качеству и безопасности медицинской помощи министерства здравоохранения Амурской области	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характера результата	Реализуется муниципальными организациями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последователи				
1.1.25	Контрольная точка "Актуализация маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями", значение: 0.0000	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами татами и контролем ными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами татами и контролем ными точками отсутствует	Недид И.Ю. начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению, качеству и безопасности медицинской помощи министерства здравоохранения Амурской области	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.1.26	Контрольная точка "Представлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий"	-	01.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Недид И.Ю. начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению, качеству и безопасности медицинской помощи министерства здравоохранения Амурской области	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

	региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1 квартал 2024 года», значение: 0.0000			атами и контролем точками отсутствует	атами и контролем точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Недид И.Ю. начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи министерства здравоохранения Амурской области	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.1.27	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1-2 кварталы 2024 года", значение: 0.0000	-	01.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Недид И.Ю. начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи министерства здравоохранения Амурской области	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-	-	-
1.1.28	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 1-3 кварталы 2024 года", значение: 0.0000	-	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Недид И.Ю. начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи министерства здравоохранения Амурской области	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.29	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами тамами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами тамами и контрольными точками отсутствует	Недид И.Ю. начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи министерства здравоохранения Амурской области	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.1.30	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами тамами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами тамами и контрольными точками отсутствует	Недид И.Ю. начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи министерства здравоохранения Амурской области	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характера результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.31	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Недид И.Ю. начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи министерства здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
	федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)", значение: 0.0000			и отсутствует	и отсутствует				

1.1.32	Контрольная точка "Предоставлены отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» за 2024 ", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля по точкам отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля по точкам отсутствует	Недид И.Ю. начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи министерства здравоохранения Амурской области	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.2	Результат "Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении"	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля по точкам отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля по точкам отсутствует	Химиченко О.В. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	В рамках национального проекта «Здравоохранение» будут реализованы мероприятия федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», направленные на обеспечение в амбулаторных условиях лекарственными препаратами граждан, которым выполнены аорто-коронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием	Нет	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными органами (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>и катетерная абляция, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда.</p> <p>В рамках национального проекта «Демография» будут реализованы мероприятия федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», направленные на формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни,</p> <p>включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», направленные на формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни,</p> <p>жизни,</p> <p>включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности,</p> <p>точности,</p> <p>сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма,</p> <p>снижение потребления алкоголя, мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными организациями (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.2.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, вовлечение граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья, а также разработку и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья. инетов медицинской профилактики и школ пациентов.	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характера результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание					
1.2.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами контроля и контроля иными точками	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	-	-	-
1.2.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами контроля и контроля иными точками	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	-	-	-
1.2.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами контроля и контроля иными точками	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения	-	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными организациями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	услуг по государственному (муниципальному) контракту"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.2.5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Прочий тип документа о включении закупки в план	-	ГАС "Управление"
1.2.6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Прочий тип документа ссылка на реестр контрактов	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последовательными				
1.2.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области.	Прочий тип документа ссылка на реестр контрактов	-	ГАС "Управление"
1.2.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Прочий тип документа копия документа об оплате	-	ГАС "Управление"
1.2.9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Прочий тип документа о включении закупки в план	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными организациями (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последователи				
1.2.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	10.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на приобретение лекарственных препаратов	-	ГАС "Управление"
1.2.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	10.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на приобретение лекарственных препаратов	-	ГАС "Управление"
1.2.12	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте"	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения	Прочий тип документа ссылка на реестр контрактов	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными организациями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последователи				
	внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.2.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	10.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на приобретение лекарственных препаратов	-	ГАС "Управление"
1.2.14	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.11.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Прочий тип документа акта приема-передачи оборудования	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными организациями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.2.15	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Прочий тип документа копия документа об оплате	-	ГАС "Управление"
1.2.16	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Прочий тип документа о включении закупки в план	-	ГАС "Управление"
1.2.17	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Прочий тип документа ссылка на реестр контрактов	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последователи				
1.2.18	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.11.2023	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	точками отсутствует	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Прочий тип документа приема-передачи оборудования	-	ГАС "Управление"
1.2.19	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Прочий тип документа оплаты	-	ГАС "Управление"
1.2.20	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.02.2024	Взаимосвязь с результатами	Взаимосвязь с результатами	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения	Прочий тип документа о включении закупки в план	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными организациями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.2.21	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами тагами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами тагами и контрольными точками отсутствует	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Прочий тип документа ссылка на реестр контрактов	-	ГАС "Управление"
1.2.22	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами тагами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами тагами и контрольными точками отсутствует	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Прочий тип документа акта приема-передачи оборудования	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристики результата	Реализуется муниципальными организациями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последователи				
1.2.23	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами татами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами татами и контрольными точками отсутствует	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет копия документа об оплате	-	ГАС "Управление"
1.3	Результат "В Амурской области переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием 1 региональный сосудистый центр и 5 первичных сосудистых отделений"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами татами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами татами и контрольными точками отсутствует	Химиченко О.В. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	В период 2019-2024 гг. планируется переоснащение регионального сосудистого центра ГАУЗ Амурской области «Амурская областная клиническая больница» и 5 первичных сосудистых отделений в ГАУЗ Амурской области «Благовещенская городская клиническая больница»; ГБУЗ Амурской области «Райчихинская больница»; ГБУЗ Амурской области «Свободненская больница»; ГБУЗ Амурской области «Зейская больница им.	Нет	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.3.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Б.Е.Смирнова»; ГБУЗ Амурской области «Гындинская больница» в соответствии с приказами Минздрава России от 15.11.2012 № 918н. Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	-
1.3.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Прочий тип документа Заключен государственный контракт на приобретение оборудования	-	-
1.3.3	Контрольная точка "Произведена"	-	31.12.2019	Взаимосвязь	Взаимосвязь	Газданова Н.Н.	Акт Получен акт приема-	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристики результата	Реализуется муниципальными организациями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		передачи оборудования по государственному контракту		
1.3.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Прочий тип документа Проведена оплата поставленного оборудования по государственному контракту	-	-
1.3.5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Прочий тип документа Проведены мероприятия по формированию технического задания и включения в план закупок	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными организациями (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.3.6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	15.11.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	отсутствует	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Прочий тип документа Заключен государственный контракт на приобретение оборудования в ПСО ГБУЗ АО «Райчихинская городская больница», ГБУЗ АО «Свободненская больница», ГБУЗ АО «Зейская больница им. Б.Е. Смирнова»	-	-
1.3.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Акт приема-передачи оборудования по государственному контракту в ПСО ГБУЗ АО «Райчихинская городская больница», ГБУЗ АО «Свободненская больница», ГБУЗ АО «Зейская больница им. Б.Е. Смирнова»	-	-
1.3.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Прочий тип документа Проведена оплата поставленного оборудования в ПСО ГБУЗ АО «Райчихинская	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными организациями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последователи				
1.3.9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Прочий тип документа Проведены мероприятия по формированию технического задания и включения в план закупок	-	-
1.3.10	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Прочий тип документа Заключен государственный контракт на приобретение оборудования в медицинские организации участвующих в переснащении/дооснащении оборудованием	-	ГАС "Управление"
1.3.11	Контрольная точка "Произведена"	-	01.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Газданова Н.Н. заместитель	Акт приема-передачи	-	ГАС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными организациями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последовательными				
	приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		оборудования по государственному контракту в ПСО медицинских организаций, участвующих в переносах/дооснащении		"Управление"
1.3.12	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Прочий тип документа Проведена оплата поставленного оборудования по государственному контракту в ПСО медицинских организаций, участвующих в переносах/дооснащении оборудованием	-	ГАС "Управление"
1.3.13	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Прочий тип документа Проведены мероприятия по формированию технического задания и включения в план закупок	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.3.14	Контрольная точка "Определены региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения для участия в переносах/дооснащении медицинскими изделиями"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	1 Приказ МЗ АО об утверждении перечня РСЦ и ПСО для оснащения/переноса медицинских изделий	-	ГАС "Управление"
1.3.15	Контрольная точка "Утверждены дорожные карты переноса/дооснащения медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений за счет иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Прочий тип документа Утверждена дорожная карта переноса/дооснащения медицинским оборудованием РСЦ и ПСО	-	ГАС "Управление"
1.3.16	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Прочий тип документа Заключен государственный контракт на приобретение оборудования в РСЦ и ПСО медицинских организаций,	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными органами (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	результатам закупок", значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		участвующих в переоснащении/дооснащении оборудованием		
1.3.17	Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием"	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами татами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами татами и контрольными точками отсутствует	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет Представлен отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	ГАС "Управление"
1.3.18	Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием"	-	30.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами татами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами татами и контрольными точками отсутствует	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет Представлен отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характера результата	Реализуется муниципальными организациями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.3.19	Контрольная точка "Заключены контракты не менее чем на 70 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению/дооснащению региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений"	-	10.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Прочий тип документов	-	ГАС "Управление"
1.3.20	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Акт приема-передачи оборудования по государственному контракту в РСЦ и ПСО медицинских организаций, участвующих в переоснащении/дооснащении	-	ГАС "Управление"
1.3.21	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Прочий тип документа Проведена оплата поставленного оборудования по государственному	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными организациями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.3.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 1.0000, Условная единица	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	ГАС "Управление"
1.3.23	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Прочий тип документа Проведены мероприятия по формированию технического задания и включения в план закупок	-	ГАС "Управление"
1.3.24	Контрольная точка "Утверждены"	-	01.03.2023	Взаимо	Взаимо	Химиченко	Исходящее письмо об	-	ГАС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными организациями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последователи				
1.3.25	дорожные карты переоснащения/дооснащения медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений за счет иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	О.В. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	утверждения дорожной карты	-	"Управление"
1.3.26	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	10.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Прочий тип документа Заключен государственный контракт на приобретение оборудования в РСЦ и ПСО медицинских организаций, участвующих в переоснащении/дооснащении оборудованием	-	ГАС "Управление"
1.3.26	Контрольная точка "Заключены контракты не менее чем на 70 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению/дооснащению региональных сосудистых центров и первичных	-	10.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Исходящее письмо о законотрагованном оборудовании	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последовательными				
	сосудистых", значение: 1.0000, Условная единица			отсутствует	отсутствует				
1.3.27	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролемными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролемными точками отсутствует	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Прочий тип документа Акт приема-передачи оборудования по государственному контракту в РСЦ и ПСО медицинских организаций, участвующих в переоснащении/дооснащении	-	ГАС "Управление"
1.3.28	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролемными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролемными точками отсутствует	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Прочий тип документа Проведена оплата поставленного оборудования по государственному контракту в РСЦ и ПСО медицинских организаций, участвующих в переоснащении/дооснащении оборудованием	-	ГАС "Управление"
1.3.29	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Прочий тип документа Проведены мероприятия по формированию технического задания и включения в план закупок	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характера результата	Реализуется муниципальными организациями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последователи				
1.3.30	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Прочий тип документа Заключен государственный контракт на приобретение оборудования в РСЦ и ПСО медицинских организаций, участвующих в переоснащении/дооснащении оборудованием	-	ГАС "Управление"
1.3.31	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Прочий тип документа Акт приема-передачи оборудования по государственному контракту в РСЦ и ПСО медицинских организаций, участвующих в переоснащении/дооснащении	-	ГАС "Управление"
1.3.32	Контрольная точка "Произведена"	-	01.10.2024	Взаимо	Взаимо	Газданова Н.Н. заместитель	Прочий тип документа	-	ГАС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными организациями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			связь с иными результатами и контролемными точками отсутствует	связь с иными результатами и контролемными точками отсутствует		Произведена оплата поставленного оборудования по государственному контракту в РСЦ и ПСО медицинских организаций, участвующих в переоснащении/дооснащении оборудованием		"Управление"
1.4	Результат "Пероснащено/дооснащено медицинским оборудованием 1 региональный сосудистый центр и 5 первичных сосудистых отделений "	01.01.2019	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролемными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролемными точками отсутствует	Химиченко О.В. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	В период 2019-2024 гг. переоснащены/дооснащены региональный сосудистый центр ГАУЗ Амурской области «Амурская областная клиническая больница» и 5 первичных сосудистых отделений в ГАУЗ Амурской области «Благовещенская городская клиническая больница»; ГБУЗ Амурской области «Райчихинская больница»; ГБУЗ Амурской области «Свободненская больница»; ГБУЗ Амурской области «Зейская больница им. Б.Е.Смирнова»; ГБУЗ Амурской области «Гындинская больница» в	Нет	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристики результата	Реализуется муниципальными организациями (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последователь				
1.4.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	-	соответствии с приказами Минздрава России от 15.11.2012 № 918н.	-	-
1.5	Результат "Осуществление мероприятий по обеспечению приема, хранения, доставки и отпуску лекарственных препаратов для профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Химиченко О.В. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Осуществление мероприятий по обеспечению приема, хранения, доставки и отпуску лекарственных препаратов для профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	Нет	ГАС "Управление"
1.5.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	15.02.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа ссылка ЕИС	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристики результата	Реализуется муниципальными организациями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.5.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	заместитель министра здравоохранения Амурской области			"
1.5.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Прочий тип документа ссылка ЕИС	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристики результата	Реализуется муниципальными организациями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последователи				
1.5.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	10.12.2021	вует	вует	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Прочий тип документа оплаты услуг	-	ГАС "Управление"
1.5.5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	15.02.2022	вует	вует	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Прочий тип документа ссылка ЕИС	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными организациями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами тагами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами тагами и контрольными точками отсутствует	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Прочий тип документа ссылка ЕИС	-	ГАС "Управление"
1.5.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами тагами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами тагами и контрольными точками отсутствует	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Акт акт приема оказанных услуг	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	прямые	косвенные				
1.5.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	10.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Прочий тип документа оплаты услуг	-	ГАС "Управление"
1.5.9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Прочий тип документа ссылка ЕИС	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными организациями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.10	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами контракта и контролемными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контракта и контролемными точками отсутствует	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Прочий тип документа ссылка ЕИС	-	ГАС "Управление"
1.5.11	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами контракта и контролемными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контракта и контролемными точками отсутствует	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Акт приема оказанных услуг	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последователи				
1.5.12	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	10.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами тагами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами тагами и контрольными точками отсутствует	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Прочий тип документа оплаты услуг	-	ГАС "Управление"
1.5.13	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами тагами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами тагами и контрольными точками отсутствует	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Прочий тип документа ссылка ЕИС	-	ГАС "Управление"
1.5.14	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами тагами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами тагами и контрольными точками отсутствует	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Прочий тип документа ссылка ЕИС	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными организациями (да/нет)	Информационная система (источники данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.5.15	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами таковыми и контрольными таковыми	Взаимосвязь с иными результатами таковыми и контрольными таковыми	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Прочий тип документа акта приема оказанных услуг	-	ГАС "Управление"
1.5.16	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	10.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами таковыми и контрольными таковыми	Взаимосвязь с иными результатами таковыми и контрольными таковыми	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Прочий тип документа счета оплаты услуг	-	ГАС "Управление"

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Химиченко О. В.	Первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Леонтьева С. Н. заместитель председателя Правительства Амурской области – министр здравоохранения Амурской области	5
2	Администратор регионального проекта	Недид И. Ю.	Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи министерства здравоохранения Амурской области	Химиченко О. В. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	5
В Амурской области разработана и утверждена региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Химиченко О. В.	Первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Леонтьева С. Н. заместитель председателя Правительства Амурской области – министр здравоохранения Амурской области	5

4	Участник регионального проекта	Мирлас Е. М.	Заместитель министра здравоохранения Амурской области	Леонтьева С. Н. заместитель председателя Правительства Амурской области – министр здравоохранения Амурской области	1
Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Химиченко О. В.	Первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Леонтьева С. Н. заместитель председателя Правительства Амурской области – министр здравоохранения Амурской области	5
6	Участник регионального проекта	Газданова Н. Н.	Заместитель министра здравоохранения Амурской области	Леонтьева С. Н. заместитель председателя Правительства Амурской области – министр здравоохранения Амурской области	10
В Амурской области переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием 1 региональный сосудистый центр и 5 первичных сосудистых отделений					

7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Химиченко О. В.	Первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Леонтьева С. Н. заместитель председателя Правительства Амурской области – министр здравоохранения Амурской области	5
8	Участник регионального проекта	Ефремова М. В.	Начальник отдела государственного заказа и правового обеспечения министерства здравоохранения Амурской области	Газданова Н. Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	20
9	Участник регионального проекта	Газданова Н. Н.	Заместитель министра здравоохранения Амурской области	Леонтьева С. Н. заместитель председателя Правительства Амурской области – министр здравоохранения Амурской области	10
Переокомплектовано/дооснащено медицинским оборудованием 1 региональный сосудистый центр и 5 первичных сосудистых отделений					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Химиченко О. В.	Первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Леонтьева С. Н. заместитель председателя Правительства Амурской области – министр здравоохранения Амурской области	5

11	Участник регионального проекта	Ефремова М. В.	Начальник отдела государственного заказа и правового обеспечения министерства здравоохранения Амурской области	Газданова Н. Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	20
12	Участник регионального проекта	Газданова Н. Н.	Заместитель министра здравоохранения Амурской области	Леонтьева С. Н. заместитель председателя Правительства Амурской области – министр здравоохранения Амурской области	10
<p>Осуществление мероприятий по обеспечению приема, хранения, доставке и отпуску лекарственных препаратов для профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении</p>					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Химиченко О. В.	Первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Леонтьева С. Н. заместитель председателя Правительства Амурской области – министр здравоохранения Амурской области	5

14	Участник регионального проекта	Газданова Н. Н.	Заместитель министра здравоохранения Амурской области	Леонтьева С. Н. заместитель председателя Правительства Амурской области – министр здравоохранения Амурской области	10
----	--------------------------------	-----------------	---	--	----