



**МИНИСТЕРСТВО ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(МПК АО)**

ПРИКАЗ

17.11.2023

№ 5-23

г. Благовещенск

**Об утверждении
паспорта проекта Амурской области
«Повышение качества управления проектами в Амурской области»**

В соответствии с Положением о системе управления государственными программами Амурской области, утвержденным постановлением Правительства Амурской области от 24.07.2023 № 627

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый паспорт проекта Амурской области «Повышение качества управления проектами в Амурской области» (далее – Проект).
2. Считать командой Проекта участников Проекта, закрепленных ответственными исполнителями контрольных точек и мероприятий (результатов) в плане реализации Проекта.
3. Возложить на участников Проекта персональную ответственность за выполнение контрольных точек, включенных в план реализации Проекта.
4. Начальнику отдела сопровождения проектных команд и информационной поддержки – Якуниной Александре Михайловне организовать мониторинг реализации Проекта.
5. В случае изменения параметров паспорта Проекта лицу, указанному в пункте 4 настоящего приказа в течении 5 рабочих дней со дня изменения параметров подготовить проекты изменений Паспорта государственной программы, утвержденного постановлением Правительства Амурской области «Об утверждении государственной программы «Эффективное государственное управление в Амурской области» (при необходимости) и Паспорта структурного элемента, утвержденного настоящим приказом.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра – Лапонникова Никиту Владимировича.
7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет(www.amurobl.ru).»



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 008D7EC4E9F04900905DCB440269DF1BC9
Владелец Артёменко Алина Сергеевна
Действителен с 05.05.2023 по 28.07.2024

Министр

А.С.Артёменко

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства
проектного управления и
кадровой политики Амурской
области
от 17.11.2023 № 5-СЭ

П А С П О Р Т
проекта Амурской области «Повышение качества управления проектами в Амурской области»

1. Основные положения

Краткое наименование проекта	Повышение качества управления проектами	Срок реализации проекта	31.12.2030
Куратор проекта	Половайкина Татьяна Геннадьевна	Первый заместитель председателя Правительства Амурской области	
Руководитель проекта	Лапонников Никита Владимирович	Заместитель министра проектного управления и кадровой политики Амурской области	
Администратор проекта	Якунина Александра Михайловна	Начальник отдела сопровождения проектных команд и информационной поддержки министерства проектного управления и кадровой политики Амурской области	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами Амурской области (далее – государственные программы)	1.	Государственная программа Амурской области «Эффективное государственное управление в Амурской области»	
	1.1.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации	

2. Показатели проекта Амурской области

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на муниципальные образования	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Повышение качества планирования проектов	«П»	процент	-	2022	50	55	60	70	80	90	100	Возрастающий	Да	Нет	ГАС «Управление» АЦК «Планирование»
2.	Повышение качества администрирования проектов	«П»	процент	-	2022	50	55	60	70	80	90	100	Возрастающий	Да	Нет	ГАС «Управление» АЦК «Планирование»

2.1. Прокси-показатели проекта Амурской области в 2024 году (Отсутствуют)

3. План достижения показателей проекта Амурской области в 2024 году

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
															январь	
1.	Повышение качества планирования проектов	«П»	процент	45	45,5	46	46,5	47	47,5	48	48,5	49	49,5	50	50	
2.	Повышение качества администрирования проектов	«П»	процент	45	45,5	46	46,5	47	47,5	48	48,5	49	49,5	50	50	

4. Мероприятия (результаты) проекта Амурской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Период, год												Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на муниципальные образования	Связь с показателями проекта
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Характеристика мероприятия (результата)							
												2024	2025	2026	2027			
1.	Повышение качества планирования проектов														13	14	15	16
1.1.	Повышение качества администрирования проектов																	
1.1.1.	Проектные команды внедрили инструменты проектной деятельности в работу	единица	46	2023	51	52	53	54	55	56	57	Проектные команды Амурской области реализуют проекты согласно требованиям положения о проектной деятельности	Проведение массовых мероприятий	да	Повышение качества планирования проектов	Повышение качества администрирования проектов		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.2.	Органы исполнительной власти Амурской области работают в информационной системе управления проектами	единица	-	2023	5	8	11	15	20	24	28	Организация работы органов исполнительной власти Амурской области по мониторингу реализации мероприятий проектов в информационной системе «АЦК-Планирование. Региональные проекты»	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	нет	Повышение качества планирования проектов Повышение качества администрирования проектов
1.3.	Органы местного самоуправления Амурской области работают в информационной системе управления проектами	единица	-	2023	-	-	3	9	16	23	29	Организация работы органов местного самоуправления Амурской области по мониторингу реализации мероприятий проектов в информационной системе «АЦК-Планирование. Региональные проекты»	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)	да	Повышение качества планирования проектов Повышение качества администрирования проектов
1.4.	Организовано утверждение положений по организации проектной деятельности в органах местного самоуправления Амурской области	единица	0	2023	29	-	-	-	-	-	-	Организация работы с муниципальными образованиями по формированию нормативной базы по проектной деятельности, подготовка методических рекомендаций и шаблонов документов (положение о проектной деятельности, муниципальный проектный офис)	Утверждение документа	да	Повышение качества планирования проектов Повышение качества администрирования проектов

5. Финансовое обеспечение реализации проекта Амурской области (Отсутствует)
6. План исполнения бюджета Амурской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта Амурской области в 2024 году (Отсутствует)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту проекта Амурской области «Повышение качества управления проектами в Амурской области»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
проекта Амурской области «Повышение качества управления проектами в Амурской области»

1. Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта Амурской области (Отсутствует)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту проекта Амурской области «Повышение качества управления проектами в Амурской области»

План реализации проекта Амурской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)	
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Повышение качества планирования проектов												
1.1.	Повышение качества администрирования проектов												
1.1.1.	Мероприятие (результат) «Проектные команды внедрили инструменты проектной	2024	2030	X	X	Лапонников Н.В., заместитель министра проектного управления и кадровой политики Амурской области	X	X	X	X	X	Паспорт структурного элемента государственной программы, отчет о	АЦК-Планирование ГИИС «Электронный бюджет»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	деятельности в работу»										реализации проекта	
1.1.1.	Мероприятие (результат) «Проектные команды внедрили инструменты проектной деятельности в 2024 работу» в 2024 году реализации	01.01.2024	28.12.2024	X	X	Лапонников Н.В., заместитель министра проектного управления и кадровой политики Амурской области	X	X	X	X	Паспорт структурного элемента государственной программы, отчет о реализации проекта	АЦК-Планирование ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.1.К.1.	Контрольная точка «Организована актуализация ответственных лиц за реализацию проектов»	X	25.01.2024	X	1.1.1.К.2.	Якунина А.М., начальник отдела сопровождения проектных команд и информационной поддержки министерства проектного управления и кадровой политики Амурской области	X	X	X	X	Информационное письмо	Система электронного документооборота Правительства Амурской области
1.1.1.К.2.	Контрольная точка «Сформированы команды проектов»	X	15.02.2024	1.1.1.К.1.	1.1.1.К.4.	Якунина А.М., начальник отдела сопровождения проектных команд и информационной поддержки министерства проектного управления и кадровой политики Амурской области	X	X	X	X	Приказ об утверждении паспортов проектов	АЦК-Планирование ГИИС «Электронный бюджет»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.К.3.	Контрольная точка «Подготовлены темы обучения команд проектов»	X	15.02.2024	X	1.1.1.К.5.	Махрова А.Ю., начальник отдела методологии министерства проектного управления и кадровой политики Амурской области	X	X	X	X	Служебная записка	-
1.1.1.К.4.	Контрольная точка «Организованы совещания команд проектов»	X	22.02.2024	1.1.1.К.2.	1.1.1.К.6.	Якунина А.М., начальник отдела сопровождения проектных команд и информационной поддержки министерства проектного управления и кадровой политики Амурской области	X	X	X	X	Информационное письмо	Система электронного документа оборота Правительства Амурской области
1.1.1.К.5.	Контрольная точка «Сформирован и направлен график обучения команд проектов»	X	01.03.2024	1.1.1.К.3.	1.1.1.К.9.	Сарычева И. А., консультант отдела развития государственной гражданской службы министерства проектного управления и кадровой политики Амурской области	X	X	X	X	График обучения команд проектов	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.К.6.	Контрольная точка «Проведен организационный сбор команд проектов»	X	15.03.2024	1.1.1.К.4.	X	Якунина А.М., начальник отдела сопровождения проектных команд и информационной поддержки министерства проектного управления и кадровой политики Амурской области	X	X	X	X	Письмо в органы исполнительной власти	
1.1.1.К.7.	Контрольная точка «Подготовлены изменения в положение о проектной деятельности Амурской области» в части формирования и мониторинга проектов в информационной системе	X	17.05.2024	X	1.1.1.К.8.	Махрова А.Ю., начальник отдела методологии министерства проектного управления и кадровой политики Амурской области	X	X	X	X	Проект постановления Правительства Амурской области	
1.1.1.К.8.	Контрольная точка «Утверждены изменения в положение о проектной деятельности Амурской	X	21.06.2024	1.1.1.К.7.	X	Махрова А.Ю., начальник отдела методологии министерства проектного управления и кадровой политики Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.К.9.	«области» в части формирования и мониторинга проектов в информационной системе Контрольная точка «Обучены команды проектов»	X	28.12.2024	1.1.1.К.5.	X	Сарычева И. А., консультант отдела развития государственной гражданской службы министерства проектного управления и кадровой политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет о реализации проекта	АЦК-Планирование ГГИС «Электронный бюджет»
1.2.	Мероприятие (результат): «Органы исполнительной власти Амурской области работают в информационной системе управления проектами»	2024	2030	X	X	Лапонников Н.В., заместитель министра проектного управления и кадровой политики Амурской области	X	X	X	X	Паспорт структурного элемента государственной программы, план реализации проекта, отчет о реализации проекта	АЦК-Планирование ГГИС «Электронный бюджет»
1.2.1.	Мероприятие (результат): «Органы исполнительной власти Амурской области работают в информационной системе»	01.01.2024	28.12.2024	X	X	Лапонников Н.В., заместитель министра проектного управления и кадровой политики Амурской области	X	X	X	X	Паспорт структурного элемента государственной программы, план реализации проекта, отчет	АЦК-Планирование ГГИС «Электронный бюджет»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	управления проектами» в 2024 году реализации										о реализации проекта	
1.2.1.К.1.	Контрольная точка «Подготовлена инструкция по работе в информационной системе»	X	17.01.2024	X	1.2.1.К.2.	Якунина А.М., начальник отдела проектных команд и информационной поддержки министерства проектного управления и кадровой политики Амурской области	X	X	X	X	Инструкция по работе в информационной системе	-
1.2.1.К.2	Контрольная точка «Организовано обучение специалистов органов исполнительных власти Амурской области»	X	25.01.2024	1.2.1.К.1.	1.2.1.К.3.	Якунина А.М., начальник отдела проектных команд и информационной поддержки министерства проектного управления и кадровой политики Амурской области	X	X	X	X	Информационное письмо	Система электронного документооборота Правительства Амурской области

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.1.К.3.	Контрольная точка «Организована актуализация паспортов проектов в системе»	X	15.02.2024	1.2.1.К.2.	1.2.1.К.4.	Якунина А.М., начальник отдела проектных команд и информационной поддержки министерства проектного управления и кадровой политики Амурской области.	X	X	X	X	Информационное письмо	Система электронного документа оборота Правительства Амурской области
1.2.1.К.4.	Контрольная точка «Организована актуализация планов реализации проектов в системе»	X	15.02.2024	1.2.1.К.3.	1.2.1.К.5.	Якунина А.М., начальник отдела проектных команд и информационной поддержки министерства проектного управления и кадровой политики Амурской области	X	X	X	X	Информационное письмо	Система электронного документа оборота Правительства Амурской области
1.2.1.К.5.	Контрольная точка «Организован сбор отчетов по проектам в системе»	X	08.04.2024	X	X	Якунина А.М., начальник отдела проектных команд и информационной поддержки министерства проектного управления и кадровой политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет о реализации проекта	АИЦ-Планирование ГИИС «Электронный бюджет»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.1.К.6.	Контрольная точка «Организован сбор отчетов по проектам в системе»	X	08.07.2024	X	X	Якунина А.М., начальник отдела сопровождения проектных команд и информационной поддержки министерства проектного управления и кадровой политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет о реализации проекта	АЦК-Планирование ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.1.К.7.	Контрольная точка «Организован сбор отчетов по проектам в системе»	X	08.10.2024	X	X	Якунина А.М., начальник отдела сопровождения проектных команд и информационной поддержки министерства проектного управления и кадровой политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет о реализации проекта	АЦК-Планирование ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.	Мероприятие (результат): «Органы местного самоуправления Амурской области работают в информационной системе управления проектами»	2026	2030	X	X	Лапонников Н.В., заместитель министра проектного управления и кадровой политики Амурской области	X	X	X	X	Паспорт структурного элемента государственной программы, план реализации проекта, отчет о реализации проекта	АЦК-Планирование ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.	Мероприятие (результат): «Организовано утверждение	2024	2024	X	X	Яненко В.Г., заместитель министра проектного	X	X	X	X	Положения по проектной деятельности в органах	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	положений по организации проектной деятельности в органах местного самоуправления Амурской области»					управления и кадровой политики Амурской области					местного самоуправления	
1.4.1.	Мероприятие (результат): «Организовано утверждение положений по организации проектной деятельности в органах местного самоуправления Амурской области» в 2024 году реализации	01.01.2024	28.12.2024	X	X	Яненко В.Г., заместитель министра проектного управления и кадровой политики Амурской области	X	X	X	X	Положения по проектной деятельности в органах местного самоуправления	
1.4.1.К.1.	Контрольная точка «Разработаны методические рекомендации по организации проектной деятельности в органах местного самоуправления Амурской области»	X	01.03.2024	X	1.4.1.К.2.	Махрова А.Ю., начальник отдела методологии министерства проектного управления и кадровой политики Амурской области	X	X	X	X	Методические рекомендации	-
1.4.1.К.2.	Контрольная точка «Согласованы методические	X	15.03.2024	1.4.1.К.1.	1.4.1.К.3.	Махрова А.Ю., начальник отдела методологии министерства	X	X	X	X	Методические рекомендации	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	рекомендации по организации проектной деятельности в органах местного самоуправления Амурской области»					проектного управления и кадровой политики Амурской области						
1.4.1.К.3.	Контрольная точка «Утверждены методические рекомендации по организации проектной деятельности в органах местного самоуправления Амурской области»	X	20.03.2024	1.4.1.К.2.	1.4.1.К.4.	Махрова А.Ю., начальник отдела методологии министерства проектного управления и кадровой политики Амурской области	X	X	X	X	Методические рекомендации	-
1.4.1.К.4.	Контрольная точка «Методические рекомендации направлены в органы местного самоуправления Амурской области»	X	22.03.2024	1.4.1.К.3.	1.4.1.К.5.	Махрова А.Ю., начальник отдела методологии министерства проектного управления и кадровой политики Амурской области	X	X	X	X	Информационное письмо	Система электронного оборота Правительства Амурской области
1.4.1.К.5.	Контрольная точка «Рекомендации по обучению проектного управлению специалистов»	X	01.05.2024	1.4.1.К.4.	1.4.1.К.6.	Махрова А.Ю., начальник отдела методологии министерства проектного управления и	X	X	X	X	Письмо в органы местного самоуправления	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	органов местного самоуправления Амурской области (предоставлены)					кадровой политики Амурской области						
1.4.1.К.6.	Контрольная точка «Проведены онлайн консультации по вопросам подготовки о проектной деятельности в органах местного самоуправления»	X	01.06.2024	1.4.1.К.5.	1.4.1.К.7.	Махрова А.Ю., начальник отдела методологии министерства проектного управления и кадровой политики Амурской области	X	X	X	X	Письмо в органы местного самоуправления	-
1.4.1.К.7.	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг проектов НПА по проектной деятельности в органах местного самоуправления»	X	01.07.2024	1.4.1.К.6.	1.4.1.К.8.	Махрова А.Ю., начальник отдела методологии министерства проектного управления и кадровой политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет по мониторингу	-
1.4.1.К.8.	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг утвержденных НПА по проектной деятельности в	X	01.10.2024	1.4.1.К.7.	1.4.1.К.9.	Махрова А.Ю., начальник отдела методологии министерства проектного управления и кадровой	X	X	X	X	Отчет по мониторингу	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	органах местного самоуправления»					политики Амурской области						
1.4.1.К.9.	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг утвержденных НПА по проектной деятельности в органах местного самоуправления»	X	28.12.2024	1.4.1.К.8.	X	Махрова А.Ю., начальник отдела методологии министерства проектного управления и кадровой политики Амурской области	X	X	X	X	Отчет по мониторингу	