



**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

09.11.2023

№ 8-09/сэ

г. Благовещенск

Об утверждении паспорта
регионального проекта
«Творческие люди»

В соответствии с Положением о системе управления государственными программами Амурской области, утвержденным постановлением Правительства Амурской области от 24.07.2023 № 627

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта «Творческие люди» (далее – Проект).

2. Считать командой Проекта участников Проекта, закрепленных ответственными исполнителями контрольных точек и мероприятий (результатов) в плане реализации Проекта.

3. Возложить на участников Проекта персональную ответственность за выполнение контрольных точек, включенных в план реализации Проекта.

4. Заместителю министра Байчуриной И.А. организовать мониторинг реализации Проекта.


5. В случае изменения параметров паспорта Проекта администратору Проекта подготовить предложения по внесению изменений в настоящий приказ в течении 5 рабочих дней со дня изменения параметров паспорта Проекта, а также направить ответственному исполнителю государственной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области» соответствующие изменения в паспорт государственной программы (при необходимости).

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и

размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.amurobl.ru).

Исполняющий
обязанности министра



И.А. Байчурина

УТВЕРЖДЕН
 приказом министерства культуры и
 национальной политики Амурской
 области
 от 09.11.2023 № 8-ОД/СЭ

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Творческие люди»

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Творческие люди		
Краткое наименование регионального проекта	Творческие люди	Срок реализации проекта	01.01.2019 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Яковлева Светлана Вячеславовна	Заместитель председателя Правительства Амурской области - министр образования и науки Амурской	
Руководитель регионального проекта	Доргунова Надежда Анатольевна	Министр культуры и национальной политики Амурской области	
Администратор регионального проекта	Байчурина Ирина Александровна	Заместитель министра культуры и национальной политики Амурской области	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации	1.	Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры»	
		Направление (подпрограмма)	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Информационная система (источник данных)		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям														
1.1.	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (тыс. человек) (нарастающим итогом)	ФП	Человек	196,0000	2020	0,0000	77,0000	196,0000	378,0000	595,0000	812,0000	1 029,0000	-	-	
2	Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-гражданских ценностей народов Российской Федерации														
2.1.	Количество поддержанных творческих инициатив и проектов	ФП	Единица	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	14,0000	28,0000	44,0000	60,0000	-	-	
3	Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государственной (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации														
3.1.	Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности	ФП	Человек	137,0000	2020	0,0000	55,0000	137,0000	219,0000	1 309,0000	3363,0000	4023,0000	-	-	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Планоые значения по месяцам												На конец 2024 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям															
1.1.	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (тыс. человек) (нарастающим итогом)	ФП	Человек	812,0000	815,0000	828,0000	853,0000	885,0000	922,0000	928,0000	928,0000	957,0000	993,0000	1029,0000	1029,0000	
2	Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации															
2.1.	Количество поддержанных творческих инициатив и проектов	ФП	Единица	44,0000	44,0000	44,0000	44,0000	44,0000	44,0000	48,0000	52,0000	56,0000	58,0000	60,0000	60,0000	
3	Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации															
3.1.	Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности	ФП	Человек	3363,0000	3363,0000	3363,0000	3363,0000	3413,0000	3493,0000	3540,0000	3642,0000	3799,0000	3930,0000	4023,0000	4023,0000	

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030			
						(Справочно)	(Справочно)	(Справочно)	(Справочно)	(Справочно)	(Справочно)	(Справочно)	(Справочно)	(Справочно)	(Справочно)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям																
1.1	Обучение работников учреждений культуры по программам среднего и дополнительного профессионального образования в Центрах повышения квалификации. Нарастающий итог	-	Человек	0,0000	2018	-	77,0000	196,0000	378,0000	595,0000	812,0000	1 029,0000	-	-	Повышение квалификации специалистов отрасли через реализацию на базе центров программ дополнительного профессионального образования по всем специальностям и направлениям подготовки в области культуры и искусства, в том числе в области современного менеджмента, технических специалистов с использованием дистанционных технологий, стажировочных площадок	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	
2	Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.1	Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	8,0000	16,0000	25,0000	34,0000	-	-	К концу 2024 года будет оказана государственная поддержка сельским учреждениям культуры. Средства могут быть направлены на приобретение звукового, светового оборудования, музыкальных инструментов и оргтехники.	Оказание услуг (выполнение работ)
3	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям															
3.1	Участие школьников в культурно-образовательных программах. Нарастающий итог	-	Человек	0,0000	2018	-	50,0000	70,0000	150,0000	200,0000	250,0000	300,0000	-	-	Организация участия одаренных детей Амурской области в туристических маршрутах и культурно-образовательных программах для школьников, проводимых Министерством культуры России	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
3.2	Выделение грантов некоммерческим организациям на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального, театрального и изобразительного искусства. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2018	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	Поддержка творческих инициативных некоммерческих организаций на направленных популяризацию достижений музыкального, театрального и изобразительного искусства, также развитие творческих связей с регионами страны	Проведение массовых мероприятий

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.3	Организовано участие детей в фестивалях детского творчества всех жанров. Нарастающий итог	-	Человек	0,0000	2018	-	2,0000	4,0000	-	-	-	-	-	-	Развитие и поддержка детского и молодежного творчества, участие в Дальневосточных фестивалях/конкурсах оркестров народных инструментов, симфонических оркестров	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
3.4	Проведение фестивалей любительских творческих коллективов, в том числе детских, вручение грантов любительским творческим коллективам. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2018	-	1,0000	2,0000	7,0000	11,0000	15,0000	15,0000	-	-	Обеспечение творческой самореализации граждан, применением новых форм творческого поиска и новаций	Проведение массовых мероприятий
4	Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации															
4.1	Выделение грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на	-	Единица	0,0000	2018	-	1,0000	2,0000	-	-	-	-	-	-	Поддержка творческих инициативных некоммерческих организаций, которые являются создателями собственных творческих мастерских, центров, частных музеев и инновационных проектов социального предпринимательства с целью достижения благотворительных, культурных,	Проведение массовых мероприятий

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел. Нарастающий итог	-	Человек	0,0000	2018	-	55,0000	55,0000	65,0000	75,0000	85,0000	100,0000	-	-	Привлечение волонтеров к проведению работ по сохранению, популяризации объектов культурного наследия	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
5	Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации															
5.1	Привлечение волонтеров к работе археологических экспедиций Нарастающий итог	-	Человек	0,0000	2018	-	55,0000	55,0000	65,0000	75,0000	85,0000	100,0000	-	-	Привлечение волонтеров к проведению работ по сохранению, популяризации объектов культурного наследия	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
6	Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации															
6.1	Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры Нарастающий итог	-	Человек	0,0000	2020	-	-	-	6,0000	12,0000	19,0000	26,0000	-	-	К концу 2024 года оказана государственная поддержка 26 работников сельских учреждений культуры. Размер денежного поощрения лучшим работникам сельских учреждений культуры за счет средств федерального и областного бюджетов составляет 58,8 тыс.руб. до 2022г., с 2023г. по 60,98 тыс.руб.	Оказание услуг (выполнение работ)

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации								
1.1	Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры	0,00	0,00	975,37	1 009,71	1 143,35	1 097,56	4 225,99	
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	975,37	1 009,71	1 143,35	1 097,56	4 225,99	
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	941,18	975,61	1 097,56	1 097,56	4 111,91	
1.1.1.1.ф	Федеральный бюджет	0,00	0,00	800,00	800,00	900,00	900,00	3400,00	
1.1.1.1.о	Областной бюджет	0,00	0,00	141,18	175,61	197,56	197,56	711,91	
1.1.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	0,00	941,18	975,61	1 097,56	1 097,56	4 111,91	
1.1.1.1.1.А	местным бюджетам	0,00	0,00	941,18	975,61	1 097,56	1 097,56	4 111,91	
1.1.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	0,00	0,00	975,37	1 009,71	1 143,35	1 097,56	4 225,99	
1.1.1.2.м	Местный бюджет	0,00	0,00	34,19	34,10	45,79	0,00	114,08	
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры	0,00	0,00	382,25	377,16	458,54	426,83	1 644,78	
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	382,25	377,16	458,54	426,83	1 644,78	
1.2.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	352,94	365,85	426,83	426,83	1 572,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.2.	Оказана государственная поддержка работникам учреждений культуры лучшим сельским	0,00	0,00	426,83	426,83	426,83	426,83	426,83	426,83	426,83	426,83	426,83	426,83
	учреждений культуры												
ИТОГО:		0,00	0,00	1 524,39	1 524,39	1 524,39	1 524,39	2 024,39	2 024,39	2 024,39	2 024,39	2 024,39	2 024,39

7. Дополнительная информация

Для достижения результатов проекта необходимо уточнение бюджета в 2021-2024 годах

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
«Творческие люди» (Амурская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь			Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи	5				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям									
1.1	Результат «Организовано участие детей в фестивалях творчества всех жанров»	01.01.2019	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Доргунова Н.А., министр	Развитие и поддержка детского и молодежного творчества, участие в Дальневосточных фестивалях/ конкурсах оркестров народных инструментов, симфонических оркестров	Нет	ГАС «Управление»	
1.1.1	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)»	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Ирслиенко А.В.	Соглашение о реализации федерального проекта	-	-	
1.1.2	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, предоставляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)»	-	01.12.2019	02	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Шифманович С.Ф. начальник отдела развития профессионального искусства, образования и кадрового потенциала	Отчет о реализации регионального проекта	-	-	

1.1.3	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шифманович С.Ф., начальник отдела развития профессионального искусства, образования и кадрового потенциала	Приказ о проведении мероприятия	-	10
1.1.4	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шифманович С.Ф., начальник отдела развития профессионального искусства, образования и кадрового потенциала	Отчет о проведении мероприятия	-	-
1.1.5	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	01.11.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шифманович С.Ф., начальник отдела развития профессионального искусства, образования и кадрового потенциала	Приказ о проведении мероприятия	-	-
1.1.6	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шифманович С.Ф., начальник отдела развития профессионального искусства, образования и кадрового потенциала	Отчет о проведении мероприятия	-	-
1.2	Результат «Проведение фестивалей любительских творческих коллективов, в том числе детских, вручение грантов любительским творческим коллективам»	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Доргунова Н.А., министр	Обеспечение творческой самореализации граждан, с применением новых форм творческого поиска и новаций	Нет	ГАС «Управление»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.1	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	02	Герман О.А.	Постановление о реализации проекта	-	-
1.2.2	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	01.12.2019	01	03	Герман О.А.	Приказ о проведении мероприятия	-	-
1.2.3	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Герман О.А.	Отчет о проведении мероприятия	-	-
1.2.4	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)»	-	01.12.2019	03	с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шифманович С.Ф., начальник отдела разнострофессионального образования и кадрового потенциала.	Отчет о реализации регионального проекта	-	-
1.2.5	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	02	Иванова И.С., начальник управления государственной политики в сфере искусства и культуры	Постановление о реализации проекта	-	-
1.2.6	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	15.12.2020	01	04	Иванова И.С., начальник управления государственной политики в сфере искусства и культуры	Приказ о проведении мероприятия	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.7	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	-	25.12.2020	02	05	Деменкова Е.В.	Соглашение о предоставлении гранта	-	-
1.2.8	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 0.0000	-	31.12.2020	с и и и Взаимосвязь иными результатами контрольными точкам отсутствует	05	Саливон Ю.С., начальник финансово- экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о проведении мероприятия	-	-
1.2.9	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу», значение: 0.0000	-	31.12.2020	03	с и и Взаимосвязь иными результатами контрольными точками отсутствует	Деменкова Е.В.	Отчет о реализации проекта за счет средств гранта	-	-
1.2.10	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, необходимые для оказания услуги (выполнения работы))»	-	01.05.2021	с и и Взаимосвязь иными результатами контрольными точками отсутствует	02	Иванова И.С., начальник управления государственной политики в сфере искусства и культуры	Приказ о проведении фестиваля, конкурса	-	ГАС «Управление»
1.2.11	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	15.06.2021	01	04	Иванова И.С., начальник управления государственной политики в сфере искусства и культуры	Протокол об итогах проведения фестиваля, конкурса	-	ГАС «Управление»
1.2.12	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	-	01.08.2021	02	05	Деменкова Е.В.	Соглашение о предоставлении гранта некоммерческой организации	-	ГАС «Управление»

1	1.2.13	Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу», значение: 0.0000	-	31.12.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Деменкова Е.В.	Отчет о реализации проекта	9	10
	1.2.14	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	01.04.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванова И.С., начальник управления государственной политики в сфере искусства и культуры	Приказ о проведении фестиваля, конкурса	-	-
	1.2.15	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение», значение: 0.0000	-	01.05.2022	01	04	Иванова И.С., начальник управления государственной политики в сфере искусства и культуры	Протокол об итогах проведения фестиваля, конкурса	-	-
	1.2.16	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении юридическому лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)», значение: 0.0000	-	01.07.2022	02	05	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Соглашение о предоставлении гранта некоммерческой организации	-	-
	1.2.17	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)»	-	01.10.2022	04	03	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	-
	1.2.18	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	01.12.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванова И.С., начальник управления государственной политики в сфере искусства и культуры	Отчет о проведении мероприятия	-	-

1	1.2.19	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу», значение: 0.0000	-	31.12.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о реализации проекта	-	10	ГАС «Управление»
1.2.20	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», Единица	-	27.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	02	Иванова И.С., начальник управления государственной политики в сфере искусства и культуры	Приказ о проведении фестиваля, конкурса	-	-	-	-
1.2.21	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение», Единица	-	16.05.2023	01	04	Иванова И.С., начальник управления государственной политики в сфере искусства и культуры	Протокол об итогах проведения фестиваля, конкурса	-	-	-	-
1.2.22	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)», значение: 0.0000, Единица	-	05.07.2023	02	03	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Соглашение о предоставлении гранта некоммерческой организации	-	-	-	ГАС «Управление»
1.2.23	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)», Единица	-	10.10.2023	04	03	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	-	-	-
1.2.24	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	07	Иванова И.С., начальник управления государственной политики в сфере искусства и культуры	Отчет о проведении мероприятия	-	-	-	-

1	1.2.25	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу», значение: 0.0000, Единица	-	20.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о реализации проекта	9	10	ГАС «Управление»
1.2.26	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Иванова И.С., начальник управления государственной политики в сфере искусства и культуры	Приказ о проведении фестиваля, конкурса	-	-	-	-
1.2.27	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	01.05.2024	01	Иванова И.С., начальник управления государственной политики в сфере искусства и культуры	Протокол об итогах проведения фестиваля, конкурса	-	-	-	-	-
1.2.28	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)», значение: 0.0000	-	01.07.2024	02	03	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Соглашение о предоставлении гранта некоммерческой организации	-	-	-	-
1.2.29	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)»	-	01.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	-	-	-
1.2.30	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Иванова И.С., начальник управления государственной политики в сфере искусства и культуры	Отчет о проведении мероприятия	-	-	-	-

1	1.2.31	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу», значение: 0.0000	-	31.12.2024	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о реализации проекта	-	10
1.3		Результат «Участие школьников в культурно-образовательных программах»	01.01.2019	01.12.2024	с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Доргунова Н.А., министр	Организация участия одаренных детей Амурской области в туристических маршрутах и культурно-образовательных программах для школьников, проводимых Минкультуры России	Нет	ГАС «Управление»
1.3.1		Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)»	-	01.12.2019	с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иркиенко А.В.	Соглашение о реализации федерального проекта	-	-
1.3.2		Контрольная точка «Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга проекта (результата федерального проекта)»	-	01.12.2019	с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шифманович С.Ф., начальник отдела развития профессионального искусства, образования и кадрового потенциала	Отчет о реализации регионального проекта	-	-
1.3.3		Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	01.12.2019	с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шифманович С.Ф., начальник отдела развития профессионального искусства, образования и кадрового потенциала	Прочий тип документа списки участников	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.4	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шифманович С.Ф., начальник отдела развития профессионального искусства, образования и кадрового потенциала	Прочий тип документа списки участников	-	-
1.3.5	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шифманович С.Ф., начальник отдела развития профессионального искусства, образования и кадрового потенциала	Прочий тип документа списки участников	-	-
1.3.6	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шифманович С.Ф., начальник отдела развития профессионального искусства, образования и кадрового потенциала	Прочий тип документа списки участников	-	-
1.3.7	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	06	Шифманович С.Ф., начальник отдела развития профессионального искусства, образования и кадрового потенциала	Прочий тип документа списки участников	-	-
1.3.8	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 0.0000	-	01.12.2021	05	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Шифманович С.Ф., начальник отдела развития профессионального искусства, образования и кадрового потенциала	Прочий тип документа списки участников	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.9	Контрольная точка «Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)»	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Доргунова Н.А., министр	Прочий тип документа Паспорт проекта	-	-
1.3.10	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)»	-	10.04.2022	01	05	Шифманович С.Ф., начальник отдела развития профессионального образования и кадрового потенциала	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	-
1.3.11	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)»	-	10.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации федерального проекта	-	-
1.3.12	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)»	-	10.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	-
1.3.13	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Шифманович С.Ф., начальник отдела развития профессионального образования и кадрового потенциала	Прочий тип документа списки участников	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.14	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	01.12.2022	08 Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	с начальником отдела развития профессионального искусства, образования и кадрового потенциала	Шифманович С.Ф., начальник отдела развития профессионального искусства, образования и кадрового потенциала	Прочий тип документа списки участников	-	-
1.3.15	Контрольная точка «Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)»	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Доргунова Н.А., министр	Прочий тип документа паспорта проекта	-	-
1.3.16	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)»	-	10.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	с начальником финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	-
1.3.17	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)»	-	10.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	с начальником финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации	-	-
1.3.18	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)»	-	10.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	с начальником финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	-
1.3.19	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	с начальником отдела развития профессионального искусства, образования и кадрового потенциала	Шифманович С.Ф., начальник отдела развития профессионального искусства, образования и кадрового потенциала	Прочий тип документа списки участников	-	-

1.3.20	1	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	01.12.2023	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	С.Ф., начальник отдела развития профессионального образования и кадрового потенциала	Прочий тип документа списки участников	-	10
1.3.21		Контрольная точка «Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)»	-	01.03.2024	с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дорунова Н.А., министр	Прочий тип документа Паспорт проекта	-	-
1.3.22		Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)»	-	10.04.2024	с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	-
1.3.23		Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)»	-	10.07.2024	04	08	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	-
1.3.24		Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)» ²	-	10.10.2024	с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	-
1.3.25		Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	01.12.2024	с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	С.Ф., начальник отдела развития профессионального образования и кадрового потенциала	Прочий тип документа списки участников	-	-

1	1.3.26	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	01.12.2024	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	С.Ф., начальник отдела развития профессионального образования и кадрового потенциала	Шифманович С.Ф., начальник отдела развития профессионального образования и кадрового потенциала	Прочий тип документа списки участников	8	9	10
1.4	1.4	Результат «Обучение работников учреждений культуры по программам среднего и дополнительного профессионального образования в Центрах повышения квалификации»	01.01.2019	01.12.2024	с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Доргунова Н.А., министр	Повышение квалификации специалистов отрасли через реализацию на базе центров программ дополнительного профессионального образования по всем специальностям и направлениям подготовки в области культуры и искусства, в том числе в области современного менеджмента, технических специалистов с использованием дистанционных технологий, стажировочных площадок	Нет	ГАС «Управление»	-	-
1.4.1	1.4.1	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)»	-	01.12.2019	с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шифманович С.Ф., начальник отдела развития профессионального образования и кадрового потенциала	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	-	-	-
1.4.2	1.4.2	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечение достижения целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)»	-	01.12.2019	с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ирклиенко А.В.	Соглашение о реализации федерального проекта	-	-	-	-

1	1.4.3	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Шифманович С.Ф., начальник отдела развития профессионального образования и кадрового потенциала	Прочий тип документа списки обучающихся	9	10
	1.4.4	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Шифманович С.Ф., начальник отдела развития профессионального образования и кадрового потенциала	Прочий тип документа списки обучающихся	-	-
	1.4.5	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)»	-	31.01.2020	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Ирклиенко А.В.	Соглашение о реализации федерального проекта	-	-
	1.4.6	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, предоставляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)»	-	05.10.2020	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Шифманович С.Ф., начальник отдела развития профессионального образования и кадрового потенциала	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.7	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Шифманович С.Ф., начальник отдела развития профессионального образования и кадрового потенциала	Прочий тип документа списки обучающихся	-	-
1.4.8	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Шифманович С.Ф., начальник отдела развития профессионального образования и кадрового потенциала	Отчет списки обучающихся	-	-
1.4.9	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)»	-	31.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Шипкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Соглашение о реализации федерального проекта	-	-
1.4.10	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	01.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Шифманович С.Ф., начальник отдела развития профессионального образования и кадрового потенциала	Прочий тип документа списки обучающихся	-	ГАС «Управление»
1.4.11	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками	-	05.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Шифманович С.Ф., начальник отдела развития профессионального образования и кадрового потенциала	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)»								
1.4.12	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шифманович С.Ф., начальник отдела развития профессиональных о искусства, и кадрового потенциала	Прочий тип документа списки обучающихся	-	-
1.4.13	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов проекта (в части результата федерального проекта)», значение: 0.0000	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	03	Шипкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Соглашение о реализации федерального проекта	-	-
1.4.14	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)»	-	10.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	-
1.4.15	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)»	-	10.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	-
1.4.16	Контрольная точка «Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)»	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	08	Доргунова Н.А., министр	Прочий тип документа Паспорт проекта	-	-

1.4.17	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	09	Шифманович С.Ф., начальник отдела развития профессионального образования и искусства, и кадрового потенциала	Прочий тип документа списки обучающихся	-	10
1.4.18	Контрольная точка «Услуга оказания (работы выполнены)»	-	01.12.2022	08 Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	с иными результатами контрольными точками отсутствует	Шифманович С.Ф., начальник отдела развития профессионального образования и искусства, и кадрового потенциала	Прочий тип документа списки обучающихся	-	-
1.4.19	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)»	-	02.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	03	Шипкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Соглашение о реализации федерального проекта	-	-
1.4.20	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)»	-	10.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	с иными результатами контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	-
1.4.21	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)»	-	10.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	с иными результатами контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	-

1	1.4.22	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)»	-	10.10.2023	с и иными результатами контрольными точками отсутствует	с и иными результатами контрольными точками отсутствует	6	с и иными результатами контрольными точками отсутствует	7	Саливон Ю.С., начальник финансово- экономического отдела – главный бухгалтер	8	Отчет о ходе реализации регионального проекта	9	-	10	-
1.4.23	Контрольная точка «Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)»	-	01.12.2023	с и иными результатами контрольными точками отсутствует	с и иными результатами контрольными точками отсутствует	с и иными результатами контрольными точками отсутствует	6	с и иными результатами контрольными точками отсутствует	7	Доргунова Н.А., министр	8	Прочий тип документа паспорта проекта	9	-	-	-
1.4.24	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	01.12.2023	с и иными результатами контрольными точками отсутствует	с и иными результатами контрольными точками отсутствует	с и иными результатами контрольными точками отсутствует	6	с и иными результатами контрольными точками отсутствует	7	Шифманович С.Ф., начальник отдела развития профессионального о искусства, и образования и кадрового потенциала	8	Прочий тип документа списки обучающихся	9	-	-	-
1.4.25	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	01.12.2023	с и иными результатами контрольными точками отсутствует	с и иными результатами контрольными точками отсутствует	с и иными результатами контрольными точками отсутствует	6	с и иными результатами контрольными точками отсутствует	7	Шифманович С.Ф., начальник отдела развития профессионального о искусства, и образования и кадрового потенциала	8	Прочий тип документа списки обучающихся	9	-	-	-
1.4.26	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)»	-	31.01.2024	с и иными результатами контрольными точками отсутствует	с и иными результатами контрольными точками отсутствует	с и иными результатами контрольными точками отсутствует	6	с и иными результатами контрольными точками отсутствует	7	Шишкин Н.П., начальник отдела материально- технического обеспечения и юридической работы	8	Соглашение о реализации регионального проекта	9	-	-	-
1.4.27	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)»	-	10.04.2024	с и иными результатами контрольными точками отсутствует	с и иными результатами контрольными точками отсутствует	с и иными результатами контрольными точками отсутствует	6	с и иными результатами контрольными точками отсутствует	7	Саливон Ю.С., начальник финансово- экономического отдела – главный бухгалтер	8	Отчет о ходе реализации регионального проекта	9	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.28	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)»	-	10.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Салывон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	-
1.4.29	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)»	-	10.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Салывон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	-
1.4.30	Контрольная точка «Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)»	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Доргунова Н.А., министр	Прочий тип документа паспорт проекта	-	-
1.4.31	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	09	Шифманович С.Ф., начальник отдела развития профессионального образования и кадрового потенциала	Прочий тип документа списки обучающихся	-	-
1.4.32	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	01.12.2024	08	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Шифманович С.Ф., начальник отдела развития профессионального образования и кадрового потенциала	Прочий тип документа списки обучающихся	-	-
1.5	Результат «Выделение грантов некоммерческим организациям на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального, театрального и изобразительного искусства»	01.01.2019	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Доргунова Н.А., министр	Поддержка творческих некоммерческих направленных популяризацию музыкального, театрального и изобразительного искусства, а также развитие творческих связей с регионами страны	Нет	ГАС «Управление»

1	1.5.1	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Шифманович С.Ф., начальник отдела развития профессионального образования и кадрового потенциала	Приказ о выделении грантов на реализации проектов	-	10
	1.5.2	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Шифманович С.Ф., начальник отдела развития профессионального образования и кадрового потенциала	Соглашение о предоставлении гранта	-	-
	1.5.3	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Шифманович С.Ф., начальник отдела развития профессионального образования и кадрового потенциала	Отчет о реализации проекта за счет средств гранта	-	-
	1.5.4	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)»	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Шифманович С.Ф., начальник отдела развития профессионального образования и кадрового потенциала	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	-
2	Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-правственных ценностей народов Российской Федерации									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1	Результат «Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры»	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Доргунова Н.А., министр	К концу 2024 года будет оказана государственная поддержка 34 сельским учреждениям культуры. Средства могут быть направлены на приобретение звукового, светового оборудования, музыкальных инструментов и	Да	ГАС «Управление»
2.1.1	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	15.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам муниципалитетов образований	-	-
2.1.2	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»	-	15.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджету области	-	-
2.1.3	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	01.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Деменкова Е.В.	Отчет о расходах муниципальных образований за счет средств межбюджетных трансфертов	-	ГАС «Управление»
2.1.4	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», значение: 0.0000	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	07	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Постановление об утверждении порядка предоставления и расходования средств бюджетам муниципальных образований	-	ГАС «Управление»
2.1.5	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)», значение: 0.0000	-	31.12.2021	02	08	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Постановление о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам муниципалитетов образований	-	-

1	2.1.6	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Деменкова Е.В.	Отчет о предоставлении межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям	-	10
	2.1.7	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение», значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шипкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям	-	-
	2.1.8	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетов субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шипкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджету области	-	-
	2.1.9	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)»	-	10.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	-
	2.1.10	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)»	-	10.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	-
	2.1.11	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 0.0000	-	31.12.2022	03	09	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о расходах муниципальных образований за счет средств межбюджетных трансфертов	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.12	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о межбюджетных бюджетах образований	-	-
2.1.13	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шипкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов образований	-	-
2.1.14	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шипкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджету области	-	-
2.1.15	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)»	-	10.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	-
2.1.16	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)»	-	10.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	-
2.1.17	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 0.0000, Единица	-	22.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам отсутствует	09	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о расходах муниципальных образований за счет средств межбюджетных трансфертов	-	-

1	2.1.18	Контрольная точка «Предоставлен отчет межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000, Единица	-	27.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о предоставлении трансфертов бюджетам муниципальных образований	9	10
2.1.19	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)»	-	10.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	-	-
2.1.20	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)»	-	10.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	-	-
2.1.21	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)»	-	10.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	-	-
2.1.22	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 0.0000, Единица	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Доргунова Н.А., министр	Отчет о расходах муниципальных образований за счет средств межбюджетных трансфертов	-	-	-
2.1.23	Контрольная точка «Утверждены правила распределения и предоставления бюджетов субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Доргунова Н.А., министр	Постановление О распределении и предоставления бюджетов субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-	-
2.1.24	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)», значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Постановление О распределении межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.25	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000	-	31.12.2024	04	06	Шипкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов	-	-
2.1.26	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000	-	31.12.2024	с иными результатами контрольными точками отсутствует	с иными результатами контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
2.2	Результат «Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры»	01.01.2021	31.12.2024	с иными результатами контрольными точками отсутствует	с иными результатами контрольными точками отсутствует	Доргунова Н.А., министр	К концу 2024 года будет оказана государственная поддержка сельских учреждений культуры. Размер денежного поощрения лучшим работникам сельских учреждений культуры за счет средств федерального и областного бюджетов составляет 58,8 тыс.руб. до 2022г., с 2023г. по 60,98 тыс.руб.	Да	ГАС «Управление»
2.2.1	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	15.02.2021	с иными результатами контрольными точками отсутствует	с иными результатами контрольными точками отсутствует	Шипкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам муниципалитетов образований	-	-
2.2.2	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»	-	15.02.2021	02	с иными результатами контрольными точками отсутствует	Шипкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджету области	-	-
2.2.3	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 0.0000	-	01.09.2021	02	08	Деменкова Е.В.	Отчет о расходах муниципальных образований за счет средств межбюджетных трансфертов	-	ГАС «Управление»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2.4	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Деменкова Е.В.	Постановление об утверждении и порядка предоставления средств бюджетам муниципальных образований	-	ГАС «Управление»
2.2.5	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)», значение: 0.0000	-	31.12.2021	01	08	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Постановление о предоставлении межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям	-	-
2.2.6	Контрольная точка «Представлен отчет об использовании трансфертов», значение: 0.0000	-	31.12.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Деменкова Е.В.	Отчет о предоставлении трансфертов муниципальным образованиям	-	-
2.2.7	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение», значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям	-	-
2.2.8	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000	-	15.02.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджету области	-	-
2.2.9	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)»	-	10.07.2022	08	05	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	-

1	2.2.10	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)»	-	10.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	10
	2.2.11	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 0.0000	-	31.12.2022	03	09	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о расходах муниципальных образований за счет средств межбюджетных трансфертов	-	-
	2.2.12	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000, Штука	-	31.12.2022	05	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о предоставлении межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям	-	-
	2.2.13	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	08	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям	-	-
	2.2.14	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджету области	-	-
	2.2.15	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)»	-	10.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	-

1	2.2.16	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)»	-	10.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	10
	2.2.17	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 0.0000, Единица	-	22.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	09	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о расходах муниципальных образований за счет средств межбюджетных трансфертов	-	ГАС «Управление»
	2.2.18	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000, Единица	-	27.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Постановление о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований	-	ГАС «Управление»
	2.2.19	Контрольная точка «Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»	-	01.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	04	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Постановление об утверждении порядка предоставления и расходования средств бюджетам муниципальных образований	-	-
	2.2.20	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»	-	31.01.2024	04	06	Пиликин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-
	2.2.21	Контрольная точка «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)»	-	01.02.2024	03	05	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Постановление о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2.22	Контрольная точка «С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	01	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Соглашение о предоставлении муниципальных образований межбюджетных трансфертов	-	-
2.2.23	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	31.03.2024	07	02	Салинов Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Постановление об утверждении и предоставлении средств бюджетам муниципальных образований	-	-
2.2.24	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 0.0000, Единица	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	03	Доргунова Н.А., министр	Отчет о расходах муниципальных образований за счет средств межбюджетных трансфертов	-	-
2.2.25	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов», значение: 0.0000	-	31.12.2024	05	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Салинов Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о предоставлении трансфертов бюджетам муниципальных образований	-	-
2.3	Результат «Выделение грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, художественных промыслов и ремесел»	01.01.2019	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	с иными результатами контрольными точками отсутствует	Доргунова Н.А., министр	Поддержка творческих инициативных некоммерческих организаций, которые являются создателями собственных творческих мастерских, центров, частных музеев и инновационных проектов социального предпринимательства с целью достижения благотворительных, культурных, образовательных и общественных благ. Тематика проектов - национальные обычаи и традиции народов России, нравственное и патриотическое воспитание молодежи.	Нет	ГАС «Управление»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3.1	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Герман О.А.	Приказ о выделении грантов на реализацию проектов	-	-
2.3.2	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Герман О.А.	Соглашение о предоставлении гранта	-	-
2.3.3	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Герман О.А.	Отчет о реализации проекта за счет средств гранта	-	-
2.3.4	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)»	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шифманович С.Ф., начальник отдела развития профессионального искусства, образования и кадрового потенциала	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	-
2.3.5	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	01.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Иванова И.С., начальник управления государственной политики в сфере искусства и культуры	Приказ о выделении грантов на реализацию проектов	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3.6	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	01.11.2020	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Иванова И.С., начальник управления государственной политики в сфере искусства и культуры	Соглашение о предоставлении гранта	-	-
2.3.7	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Иванова И.С., начальник управления государственной политики в сфере искусства и культуры	Отчет о реализации проекта за счет средств гранта	-	-
3	Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации								
3.1	Результат «Привлечение волонтеров к работе археологических экспедиций»	01.01.2019	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Доргунова Н.А., министр	Привлечение волонтеров к проведению работ по сохранению, популяризации объектов культурного наследия	Нет	ГАС «Управление»
3.1.1	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)»	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	03	Ирклиенко А.В.	Соглашение о реализации федерального проекта	-	-
3.1.2	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Шифманович С.Ф., начальник отдела развития профессионального искусства, образования и кадрового потенциала	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	федерального проекта (результата федерального проекта)								
3.1.3	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ребизант В.А., начальник инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области	Исходящее письмо о доведении плановых показателей для реализации проекта	-	-
3.1.4	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ребизант В.А., начальник инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области	Отчет о достижении плановых показателей	-	-
3.1.5	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ребизант В.А., начальник инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области	Исходящее письмо о доведении плановых показателей для реализации проекта	-	-
3.1.6	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ребизант В.А., начальник инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области	Отчет о достижении плановых показателей	-	-
3.1.7	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение», значение: 0.0000	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ребизант В.А., начальник инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области	Исходящее письмо о доведении плановых показателей для реализации проекта	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1.8	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 0.0000	-	01.10.2021	05 Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	с иными результатами и контрольными точками отсутствует	с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Отчет о достижении плановых показателей	-	ГАС «Управление»
3.1.9	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	01.04.2022	с иными результатами и контрольными точками отсутствует	с иными результатами и контрольными точками отсутствует	с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Исходящее письмо о доведении плановых показателей для реализации проекта	-	-
3.1.10	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)»	-	01.07.2022	с иными результатами и контрольными точками отсутствует	с иными результатами и контрольными точками отсутствует	с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	-
3.1.11	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)»	-	01.10.2022	с иными результатами и контрольными точками отсутствует	с иными результатами и контрольными точками отсутствует	с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	-
3.1.12	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	01.12.2022	05 Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	с иными результатами и контрольными точками отсутствует	с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Отчет о достижении плановых показателей	-	-

1	3.1.13	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	06.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ребязант В.А., начальник инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области	Исходящее письмо о доведении плановых показателей для реализации проекта	-	10
	3.1.14	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)»	-	07.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	-
	3.1.15	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)»	-	07.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	-
	3.1.16	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)»	-	06.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	-
	3.1.17	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)»	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Соглашение о реализации федерального проекта	-	-
	3.1.18	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	01.12.2023	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ребязант В.А., начальник инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области	Отчет о достижении плановых показателей	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1.19	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)»	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	-
3.1.20	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	01.04.2024	04	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Ребязант В.А., начальник инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области	Исходящее письмо о доведении плановых показателей для реализации проекта	-	-
3.1.21	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)»	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	-
3.1.22	Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)»	-	01.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	Отчет о ходе реализации регионального проекта	-	-
3.1.23	Контрольная точка «Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)»	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Шипкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	Соглашение о реализации федерального проекта	-	-
3.1.24	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	01.12.2024	05	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Ребязант В.А., начальник инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области	Отчет о достижении плановых показателей	-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Доргунова Н. А.	Министр	Рябинина Ю. Н.	33
2	Администратор регионального проекта	Байчурина И. А.	Заместитель министра	Доргунова Н. А.	33
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Савченко В. А.	Ведущий специалист-эксперт	Шифманович С. Ф.	15
Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Доргунова Н. А.	Министр	Рябинина Ю. Н.	33
5	Участник регионального проекта	Саливон Ю. С.	Начальник отдела - главный бухгалтер	Байчурина И. А.	50
6	Участник регионального проекта	Шишкин Н. П.	Начальник отдела	Байчурина И. А.	33
Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Доргунова Н. А.	Министр	Рябинина Ю. Н.	33
8	Участник регионального проекта	Саливон Ю. С.	Начальник отдела - главный бухгалтер	Байчурина И. А.	50
9	Участник регионального проекта	Шишкин Н. П.	Начальник отдела	Байчурина И. А.	33
Организовано участие детей в фестивалях детского творчества всех жанров					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Доргунова Н. А.	Министр	Рябинина Ю. Н.	33
11	Участник регионального проекта	Шифманович С. Ф.	начальник отдела	Доргунова Н. А.	20

1	2	3	4	5	6
12	Участник регионального проекта	Бикбулатова С. Р.	Ведущий консультант	Шифманович С. Ф.	33
Проведение фестивалей любительских творческих коллективов, в том числе детских, вручение грантов любительским творческим коллективам					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Доргунова Н. А.	Министр	Рябинина Ю. Н.	33
14	Участник регионального проекта	Клессова И. В.	Заместитель начальника финансово-экономического отдела - главного бухгалтера	Деменкова Е. В.	20
15	Участник регионального проекта	Иванова И. С.	Начальник отдела	Доргунова Н. А.	33
16	Участник регионального проекта	Саливон Ю. С.	Начальник отдела - главный бухгалтер	Байчурина И. А.	50
Участие школьников в культурно-образовательных программах					
17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Доргунова Н. А.	Министр	Рябинина Ю. Н.	33
18	Участник регионального проекта	Шифманович С. Ф.	начальник отдела	Доргунова Н. А.	20
19	Участник регионального проекта	Бикбулатова С. Р.	Ведущий консультант	Шифманович С. Ф.	33
Обучение работников учреждений культуры по программам среднего и дополнительного профессионального образования в Центрах повышения квалификации					
20	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Доргунова Н. А.	Министр	Рябинина Ю. Н.	33
21	Участник регионального проекта	Шифманович С. Ф.	начальник отдела	Доргунова Н. А.	20
22	Участник регионального проекта	Савченко В. А.	Ведущий специалист-эксперт	Шифманович С. Ф.	15
23	Участник регионального проекта	Шипкин Н. П.	Начальник отдела	Байчурина И. А.	33
Выделение грантов некоммерческим организациям на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального, театрального и изобразительного искусства					
24	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Доргунова Н. А.	Министр	Рябинина Ю. Н.	33
25	Участник регионального проекта	Савченко В. А.	Ведущий специалист-эксперт	Шифманович С. Ф.	15

1	2	3	4	5	6
26	Участник регионального проекта	Шифманович С. Ф.	начальник отдела	Доргунова Н. А.	20
Выделение грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел					
27	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Доргунова Н. А.	Министр	Рябинина Ю. Н.	33
28	Участник регионального проекта	Куприянко Н. П.	Ведущий консультант	Доргунова Н. А.	33
29	Участник регионального проекта	Иванова И. С.	Начальник отдела	Доргунова Н. А.	33
Привлечение волонтеров к работе археологических экспедиций					
30	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Доргунова Н. А.	Министр	Рябинина Ю. Н.	33
31	Участник регионального проекта	Ребизант В. А.	Начальник инспекции	Рябинина Ю. Н.	65