



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
(Минобрнауки Амурской области)**

**П Р И К А З**

24.11.2023 № 6

г. Благовещенск

Об утверждении паспорта  
регионального проекта «Успех  
каждого ребенка»

В соответствии с Положением о системе управления государственными программами Амурской области, утвержденным постановлением Правительства Амурской области от 24.07.2023 № 627

**п р и к а з ы в а ю:**

Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта Амурской области «Успех каждого ребенка» (далее – Проект).

2. Считать командой Проекта участников Проекта, закрепленных ответственными исполнителями контрольных точек и мероприятий (результатов) в плане реализации Проекта.

3. Возложить на участников Проекта ответственность за выполнение контрольных точек, включенных в план реализации Проекта.

4. Начальнику отдела дополнительного образования Норкиной А.В. организовать мониторинг реализации Проекта.

5. В случае изменения параметров паспорта Проекта администратору Проекта подготовить предложения по внесению изменений в настоящий приказ в течение 5 рабочих дней со дня изменения параметров паспорта Проекта, а также направить ответственному исполнителю государственной программы «Развитие образования Амурской области» соответствующие изменения.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра образования и науки Амурской области Бурдуковскую Е.А.

7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru))

и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет([www.amurobl.ru](http://www.amurobl.ru)).

Заместитель председателя  
Правительства Амурской области -  
министр образования и науки области

С.В.Яковлева



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 333A6D3D4294A8FF0C62BFFE81BBE663  
Владелец Яковлева Светлана Вячеславовна  
Действителен с 21.06.2023 по 13.09.2024

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**  
**Успех каждого ребенка (Амурская область)**

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Успех каждого ребенка (Амурская область)		
Краткое наименование регионального проекта	Успех каждого ребенка (Амурская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019 30.12.2024
Курагор регионального проекта	Яковлева С.В.	Заместитель председателя Правительства Амурской области - министр образования и науки	
Руководитель регионального проекта	Бурдуковская Е.А.	Первый заместитель министра	
Администратор регионального проекта	Норкина А.В.	начальник отдела	
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	
		Подпрограмма (направление)	
		Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Информационная система (источник данных)	
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)		2030 (Справочно)
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи														
1.1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	ФП	Процент	0,0000	01.01.2018	0,0000	74,5000	75,0000	76,0000	78,0000	79,5000	80,0000	-	-	-
1.2.	Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей	ФП	Единица	1,0000	31.12.2020	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-
1.3.	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных	ФП	Процент	10,6600	01.10.2020	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	30,0000	37,0000	40,0000	-	-	-



1.4.	Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»	ФП	Процент	9,800	10,50	11,20	12,00	12,80	13,70	14,70	15,80	16,60	17,70	22,97	22,97
------	--	----	---------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

#### 4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Период, год							Характеристика результата	Тип результата			
					Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022			2023	2024	2025 (Спр авоч но)
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи															
1.1	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. Нарастающий итог	-	Тысяча единиц	0,0000	31.12.2018	-	0,0000	1,3340	1,3340	2,2920	3,2500	4,4890	-	-	При реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей указывается количество введённых ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием	Приобретение товаров, работ, услуг

1.2	<p>Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей. Нарастающий итог</p>	-	Единиц а	0,0000	31.12.2018	-	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-	Сформирована целевая модель региональной системы дополнительного образования	Приобретение товаров, работ, услуг
1.3	<p>В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом. Нарастающий итог</p>	-	Единиц а	35,0000	31.12.2022	-	-	-	-	43,0000	51,0000	-	-	В общеобразовательных организациях, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, для реализации программ по предмету «Физическая культура»	Приобретение товаров, работ, услуг

1.4	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально- техническая база для занятий детей физической культурой и спортом. Нарастающий итог	-	Единиц а	0,0000	31.12.201 9	-	8,00 00	16,0 000	27,0 000	35,0 000	-	-	-	Проведен отбор на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально- технической базы (закупка средств обучения) в общеобразовательн ых организациях, расположенных в сельской местности	Приобрет ение товаров, работ, услуг
1.5	Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети Нарастающий итог	-	Тысяча человек	0,0000	31.12.201 9	-	0,00 00	0,00 00	3,35 20	4,29 00	5,53 80	6,63 90	-	Создана и функционалирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей	Проведен ие образоват ельных мероприя
1.6	Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю	-	Миллио н человек	0,0000	-	-	0,00 00	0,00 00	0,03 04	0,03 04	0,03 04	0,03 65	-	Организовано участие обучающихся образовательных организаций	Проведен ие образоват ельных мероприя







1.2	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом.	15 538,67	15 783,26	14 394,64	10 638,03	0,00	0,00	56 354,60
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	15 538,67	15 783,26	14 394,64	10 638,03	0,00	0,00	56 354,60
1.2.1.1.	Бюджет субъекта	13 984,70	15 289,76	13 910,21	10 531,65	0,00	0,00	53 716,32
1.2.1.1.ф.	Федеральный бюджет	11 887,00	12 996,30	13 492,90	10 215,70	0,00	0,00	48 591,90
1.2.1.1.о.	Областной бюджет	2 097,70	2 293,46	417,31	315,95	0,00	0,00	5 124,42
1.2.1.1.1.	В том числе: межбюджетные трансферты	13 984,70	15 289,76	13 910,21	10 531,65	0,00	0,00	53 716,32
1.2.1.1.1.4.	Местным бюджетам	13 984,70	15 289,76	13 910,21	10 531,65	0,00	0,00	53 716,32
1.2.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	1 553,97	493,50	484,43	106,38	0,00	0,00	2 638,28
1.2.1.2.1.	Местный бюджет	1 553,97	493,50	484,43	106,38	0,00	0,00	2 638,28
1.2.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	215 724,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 724,54



1.4.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 050,19	13 614,28	25 664,47	
1.5.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 050,19	13 614,28	25 664,47	
1.5.1.1.	Бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 929,69	13 478,14	25 407,83	
1.5.1.1.ф.	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 571,80	13 073,80	24 645,60	
1.5.1.1.о.	Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,89	404,34	762,23	
1.5.1.1.1.	В том числе: межбюджетные трансферты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 929,69	13 478,14	25 407,83	
1.5.1.1.1.4.	Местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 929,69	13 478,14	25 407,83	
1.5.1.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,5	136,14	256,64	
1.5.1.1.2.1	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,5	136,14	256,64	
1.5.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		231 263,21	39 208,33	14 394,64	22 402,78	17 947,72	28 830,67	354 047,35				
Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		231 263,21	39 208,33	14 394,64	22 402,78	17 947,72	28 830,67	354 047,35				





**ПРИЛОЖЕНИЕ №1**  
к паспорту регионального проекта  
Успех каждого ребенка (Амурская область)

**План реализации регионального проекта**

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи								
1.1	Результат "Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направлений"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Норкина А.В., начальник отдела дополнительно образования и воспитания Минобрнауки Амурской области	При реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей указывается количество введенных ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием.	Нет	ГАС Управление



1.1.1	Контрольная точка "Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание новых мест дополнительного образования детей"	-	31.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем бными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем бными точками отсутствует	Норкина А.В., начальник отдела дополнительно образования и воспитания Минобрнауки Амурской области	Приказ Распорядительный акт органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере образования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.1.2	Контрольная точка "Направлен проект перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест, информация о дополнительных общеразвивающих программах, для реализации которых составлен указанный перечень, а также список образовательных организаций, на базе которых запланирована реализация указанных программ, по форме, установленной Федеральным оператором, в целях получения заключений от федеральных ресурсных центров по направленностям дополнительного образования детей"	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем бными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем бными точками отсутствует	Норкина А.В., начальник отдела дополнительно образования и воспитания Минобрнауки Амурской области	Исходящее письмо Справочно-информационная документация	-	ГИИС Электронный бюджет

1.1.3	Контрольная точка "Утвержден план-график создания новых мест"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Норкина А.В., начальник отдела дополнительно образования и воспитания Минобрнауки Амурской области	Приказ Организационно-распорядительная документация	-	ГИИС Электронный бюджет
1.1.4	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных дополнительных типов для реализации общеразвивающих программ всех направлений"	-	28.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Норкина А.В., начальник отдела дополнительно образования и воспитания Минобрнауки Амурской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных дополнительных типов для реализации общеразвивающих программ всех направлений	-	ГИИС Электронный бюджет
1.1.5	Контрольная точка "Получены заключения в отношении проекта перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест от федерального оператора"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Норкина А.В., начальник отдела дополнительно образования и воспитания Минобрнауки Амурской области	Входящее письмо Федерального оператора о согласовании перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест с приложением заключений от ФРЦ в адрес РОИВ	-	ГИИС Электронный бюджет
1.1.6	Контрольная точка "Утвержден перечень средств обучения и воспитания для создания новых мест"	-	10.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Норкина А.В., начальник отдела дополнительно образования	Приказ Распорядительный акт РОИВ	-	ГИИС Электронный бюджет

1.1.7	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	17.03.2024	контроль ыными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контроль ыными точками отсутст вует	контроль ыными точками отсутст вует	и воспитания Минобрнауки Амурской области	Михайлов Н.И., руководитель регионального центр ресурсного обеспечения ГБУ АО «Централизованная бухгалтерия Минобрнауки Амурской области»	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок	-	ГИИС Электронный бюджет
1.1.8	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест"	-	17.03.2024	Взаимос вязь с иными результ атами и контроль ыными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контроль ыными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контроль ыными точками отсутст вует	и воспитания Минобрнауки Амурской области	Михайлов Н.И., руководитель регионального центр ресурсного обеспечения ГБУ АО «Централизованная бухгалтерия Минобрнауки Амурской области»	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок	-	ГИИС Электронный бюджет

1.1.9	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля	Взаимосвязь с иными результатами контроля	Михайлов Н.И., руководитель регионального центра ресурсного обеспечения ГБУ АО «Централизованная бухгалтерия Минобрнауки Амурской области»	Акт о приемке оборудования	-	ГИИС Электронный бюджет
1.1.10	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля	Взаимосвязь с иными результатами контроля	Михайлов Н.И., руководитель регионального центра ресурсного обеспечения ГБУ АО «Централизованная бухгалтерия Минобрнауки Амурской области»	Счет	-	-
1.1.11	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля	Взаимосвязь с иными результатами контроля	Михайлов Н.И., руководитель регионального центра	Прочий тип документа документ, подтверждающий приемку поставленных товаров, выполненных работ	-	-

				контроль ыными точками отсутст вует	контроль ыными точками отсутст вует	ресурсного обеспечения ГБУ АО «Централизованная бухгалтерия Минобрнауки Амурской области»	организованно участие обучающихся образовательных организаций области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе "Уроки настоящего". В рамках программ проведены уроки, в которых к концу 2024 года ежегодно принимают участие не менее 0,75 тыс. детей.	Нет	ГАС Управление
1.2	Результат "Обеспечено проведение открытых онлайн- уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимос вязь с иными результ атами и контроль ыными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контроль ыными точками отсутст вует	Норкина А.В., начальник отдела дополнительно го образования и воспитания Минобрнауки Амурской области			
1.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2024	Взаимос вязь с иными результ атами и контроль ыными точками отсутст	Взаимо связь с иными результ атами и контроль ыными точками отсутст вует	Норкина А.В., начальник отдела дополнительно го образования и воспитания Минобрнауки Амурской области	Прочий тип документа План открытых онлайн- уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория",	-	-

1.2.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем б/н/т. отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем б/н/т. отсутствует	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания Минобрнауки Амурской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию	-	-
1.2.3	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем б/н/т. отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем б/н/т. отсутствует	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания Минобрнауки Амурской области	Прочий тип документа План открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	-	-
1.2.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем б/н/т. отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем б/н/т. отсутствует	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания Минобрнауки Амурской области	Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков,	-	-

1.2.5	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания Минобрнауки Амурской области	Отчет	-	ГИИС Электронный бюджет
1.2.6	Контрольная точка "Подготовлен отчет по итогам проведения открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания Минобрнауки Амурской области	Отчет о численности детей, принявших участие в уроках	-	ГИИС Электронный бюджет
1.3	Результат "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом."	31.12.2019	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания Минобрнауки Амурской области	Проведен отбор на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств	Нет	ГАС Управление

1.3.1	Контрольная точка "Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом"	-	01.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем б/н/точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем б/н/точками отсутствует	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания Минобрнауки Амурской области	Прочий тип документа Сведения о размещении извещений о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом. Ссылки на извещения в Единой информационной системе в сфере закупок	-	-
1.3.2	Контрольная точка "Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом"	-	01.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем б/н/точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем б/н/точками отсутствует	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания Минобрнауки Амурской области	Прочий тип документа Сведения о размещении извещений о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом. Ссылки на извещения в Единой информационной системе в сфере закупок	-	-
1.3.3	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	01	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования	Отчет детализированный отчет	-	ГИИС Электронный бюджет



1.3.4	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»"	-	30.07.2024	02	03	и воспитания Минобрнауки Амурской области	Удод Н.Л. начальник отдела бюджетного учета, контроля и отчетности Минобрнауки Амурской области	Отчет Представлен промежуточный отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»	-	-
-------	---	---	------------	----	----	--	--	---	---	---

1.3.5	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета субъектам Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»	-	01.08.2024	01	Взаимосвязь с иными результатами и контролями точками отсуствует	Удод Н.Л. начальник отдела бюджетного учета, контроля и отчетности Минобрнауки Амурской области	Отчет о реализации мероприятия по созданию условий для занятия физической культурой и спортом в сельской местности	-	-
1.3.6	Контрольная точка "Проведен мониторинг"	-	31.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контролями точками отсуствует	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования и воспитания Минобрнауки Амурской области	Отчет Детализированный отчет	-	ГИИС Электронный бюджет

1.4	<p>Результат "Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети"</p>	01.01.2019	31.12.2024	<p>Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем ьными точками отсутствует</p>	<p>Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем ьными точками отсутствует</p>	<p>Воронина А.С., руководитель Проектного офиса ГАУ ДПО "Амурский областной институт развития образования"</p>	<p>Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей. Система основывается на реализации механизмов профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). Система мер, включает новые подходы к ранней профессиональной ориентации (с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и проекта «Билет в будущее», элементов наставничества, ранних профессиональных</p>	Нет	ГАС Управление
-----	---	------------	------------	---	---	--	--	-----	----------------

1.4.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и контролем отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и контролем отсутствует	Воронина А.С., руководитель Проектного офиса ГАУ ДПО "Амурский областной институт развития образования"	Прочий тип документа	-	-
1.4.2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и контролем отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и контролем отсутствует	Воронина А.С., руководитель Проектного офиса ГАУ ДПО "Амурский областной институт развития образования"	Прочий тип документа	-	-
1.4.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое обеспечение"	-	01.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и контролем отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и контролем отсутствует	Воронина А.С., руководитель Проектного офиса ГАУ ДПО "Амурский областной институт развития образования"	Прочий тип документа	-	-

1.4.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	Воронина А.С., руководитель проектного офиса ГАУ ДПО "Амурский областной институт развития образования"	Прочий тип документа	-	-
1.4.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	Воронина А.С., руководитель проектного офиса ГАУ ДПО "Амурский областной институт развития образования"	Прочий тип документа	-	-
1.4.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	Воронина А.С., руководитель проектного офиса ГАУ ДПО "Амурский областной институт развития образования"	Прочий тип документа	-	-

1.5	Результат "Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	Норкина Анна Владимировна, начальник отдела дополнительного образования и воспитания	Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на создание в 10 субъектах Российской Федерации региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех". Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии	Нет	ГАС Управление
1.5.1	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	Норкина Анна Владимировна, начальник отдела дополнительного образования и воспитания	Отчет	-	ГИИС Электронный бюджет

1.5.2	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем вными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем вными точками отсутствует	Норкина Анна Владимировна, начальник отдела дополнительно го образования и воспитания.	Отчет	-	ГИИС Электронный бюджет
1.5.3	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем вными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем вными точками отсутствует	Норкина Анна Владимировна, начальник отдела дополнительно го образования и воспитания	Отчет	-	ГИИС Электронный бюджет
1.6	Результат "Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей"	01.01.2019	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем вными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем вными точками отсутствует	Норкина А.В., начальник отдела дополнительно го образования Минобрнауки Амурской области	В соответствии с поручением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (п. 2 протокола от 29 марта 2018 г. № 3) на основе лучших практик субъектов Российской Федерации	Нет	ГАС Управление

1.6.1	Контрольная точка "Проведен мониторинг доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей) "	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования Минобрнауки Амурской области	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования Минобрнауки Амурской области	сформирована целевая модель региональной системы дополнительного образования. К концу 2021 года основные положения целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	-	-	ГИИС Электронный бюджет
1.6.2	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг"	-	30.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования Минобрнауки Амурской области	Норкина А.В., начальник отдела дополнительного образования Минобрнауки Амурской области	Отчет	-	-	Электронный бюджет



1.6.3	Контрольная точка "Проведен переодический мониторинг"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролями отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролями отсутствует	Норкина А.В., начальник отдела дополнительно образования Минобрнауки Амурской области		-	ГИИС Электронный бюджет
1.6.12	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	28.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролями отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролями отсутствует	Норкина А.В., начальник отдела дополнительно образования Минобрнауки Амурской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	-	ГИИС Электронный бюджет
1.6.13	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролями отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролями отсутствует	Норкина А.В., начальник отдела дополнительно образования Минобрнауки Амурской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	-	ГИИС Электронный бюджет

1.7	Результат "В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культуры и спортом"	01.01.2023	31.12.2024	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Норкина А.В., начальник отдела дополнительно го образования и воспитания Минобрнауки Амурской области	Проведен отбор субъектов РФ на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально - технической базы (закупка средств обучения и услуг по приведению в нормативное состояние помещений спортивных залов) в общеобразовательных организациях	Нет	ГИИС Электронный бюджет
1.7.1	Контрольная точка "Проведен пероодический мониторинг"	-	30.06.2024	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Норкина А.В. начальник отдела дополнительно го образования Минобрнауки Амурской области	Отчет Справочно- аналитическая информация	-	ГИИС Электронный бюджет

1.7.8	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг "	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Норкина А.В. начальник отдела дополнительного образования Минобрнауки Амурской области	Отчет Справочная информация документа	-	ГИИС Электронный бюджет
1.7.9	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Удод Н.Л. – начальник отдела бюджетного учета, контроля и отчетности Минобрнауки Амурской области	Прочий тип документа	-	ГИИС Электронный бюджет
1.7.10	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Удод Н.Л. – начальник отдела бюджетного учета, контроля и отчетности Минобрнауки Амурской области	Прочий тип документа	-	ГИИС Электронный бюджет

1.7.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Отчет Справочной информационной документация	-	ГИИС Электронный бюджет
--------	---	---	------------	--	--	--	---	-------------------------

### Участники регионального проекта

№ п/л	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Бурдуковская Е. А.	первый заместитель министра	Яковлева С. В.	1
2	Администратор регионального проекта	Норкина А. В.	начальник отдела	Яковлева С. В.	15
Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Норкина А. В.	начальник отдела дополнительного образования и воспитания Минобрнауки Амурской области	Яковлева С. В.	1

4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Михайлов Н.И.	руководитель регионального центра ресурсного обеспечения ГБУ АО «Централизованная	Тимошенко Л.В.	15
Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Норкина А. В.	начальник отдела дополнительного образования и воспитания	Яковлева С. В.	15
В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом.					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Норкина А. В.	начальник отдела дополнительного образования и воспитания	Яковлева С. В.	15
7	Участник регионального проекта	Улод Н.Л.	начальник отдела начального отдела бюджетного учета, контроля и отчетности Минобрнауки Амурской области	Яковлева С. В.	20
8	Участник регионального проекта	Малина Ю.В.	начальник отдела межбюджетных отношений ГБУ АО ЦБ Минобрнауки Амурской области	Тимошенко Л.В.	20
Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Норкина А. В.	начальник отдела дополнительного образования и воспитания	Яковлева С. В.	15
10	Участник регионального проекта	Воронина А.С.	руководитель Проектного офиса ГАУ ДПО "Амурский областной институт развития образования"	Борзунова Ю.В.	1
Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи					

11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Норкина А. В.	начальник отдела дополнительного образования и воспитания	Яковлева С. В.	15
12	Участник регионального проекта	Семин М.С.	директор ЦВПОД «Вега» ГАУ ДОЛ «Колосок»	Носкова А.Б.	30
Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Норкина А.В.,	начальник отдела дополнительного образования и воспитания Минобрнауки Амурской области	Яковлева С. В.	15
В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Норкина А. В.	начальник отдела дополнительного образования и воспитания	Яковлева С. В.	15
15	Участник регионального проекта	Удод Н.Л.	начальник отдела начальный отдела бюджетного учета, контроля и отчетности Минобрнауки Амурской области	Тимошенко Л.В.	15
16	Участник регионального проекта	Малина Ю.В.	начальник отдела межбюджетных отношений ГБУ АО ЦБ Минобрнауки Амурской области	Яковлева С. В.	15