

**МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ**

30.01.2024

№ 2-СЭ

г. Благовещенск

Об утверждении паспорта
проекта Амурской области
«Развитие цифровых и информационных
проектов на территории Амурской области»

В соответствии с постановлением Правительства Амурской области от 24.07.2023 № 627 «О системе управления государственными программами Амурской области», постановлением Правительства Амурской области от 22.09.2023 № 792 «Об утверждении государственной программы Амурской области «Цифровая трансформация Амурской области» (в редакции постановления Правительства Амурской области от 25.01.2024 № 31)

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый паспорт проекта Амурской области «Развитие цифровых и информационных проектов на территории Амурской области» (далее – Проект).
2. Считать командой Проекта участников Проекта, закрепленных ответственными исполнителями контрольных точек и мероприятий (результатов) в плане реализации Проекта.
3. Возложить на участников Проекта персональную ответственность за выполнение контрольных точек, включенных в план реализации Проекта.
4. В случае изменения параметров паспорта Проекта участникам, указанным в п.2 настоящего приказа, подготовить предложения по внесению изменений в настоящий приказ в течении 5 рабочих дней со дня изменения параметров паспорта Проекта и направить ответственному исполнителю, указанному в п. 5 настоящего приказа, предложения по соответствующим изменениям.
5. Отделу цифровых проектов и программ цифровой экономики (Катин И.В.):
 - 1) обеспечить мониторинг реализации Проекта;
 - 2) внести в государственную программу Амурской области «Цифровая трансформация Амурской области» изменения согласно пункту 4 настоящего

приказа (при необходимости) и подготовить соответствующий проект приказа по внесению изменений в настоящий приказ.


6. Признать утратившим силу приказ министерства цифрового развития и связи Амурской области от 10.11.2023 № 5-СЭ.

7. Контроль за соблюдением и исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра цифрового развития и связи Амурской области Скок А.В.

8. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет(www.amurobl.ru).

Министр

Д.В. Земнухов



	показатель	(по ОКЕИ)	Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	таня/убывания	ший итог	Декомпозиция на МО	система (источник данных)
1.	Доработаны ведомственные информационные системы в целях модернизации процессов предоставления региональных массовых социально значимых услуг с применением ЦАР в автоматизированном виде	Штука	0	2023	1	-	-	-	-	-	-	Возрастающий	Да	Нет	-

3. План достижения показателей проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Доработаны ведомственные информационные системы в целях модернизации процессов предоставления региональных массовых социально значимых услуг с применением ЦАР в автоматизированном виде	ГП	Штука	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

4. Мероприятия (результаты) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО	Связь с показателями проекта
			Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	12	13	14				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1.	<i>Доработаны ведомственные информационные системы в целях модернизации процессов предоставления региональных массовых социально значимых услуг с применением ЦАР в автоматизированном виде</i>																	
1.1	Обеспечение оказания региональных услуг в электронном виде в субъектах Российской Федерации посредством ведомственной информационной системы с применением цифровых регламентов	Единица	1	2023	1	-	-	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет	Доработаны ведомственные информационные системы в целях модернизации процессов предоставления региональных массовых социально значимых услуг с применением ЦАР в автоматизированном виде			
													В субъектах Российской Федерации реализованы проекты по оказанию региональных услуг в электронном виде посредством ведомственной информационной системы с применением цифровых регламентов					

Приложение № 1
к паспорту проекта Амурской области
«Развитие цифровых и информационных
проектов на территории
Амурской области»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
проекта Амурской области «Развитие цифровых и информационных проектов на территории Амурской области»
(отсутствуют)

Приложение № 2
к паспорту проекта Амурской области
«Развитие цифровых и информационных
проектов на территории
Амурской области»

План реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Доработаны ведомственные информационные системы в целях модернизации процессов предоставления региональных массовых социально значимых услуг с применением ЦАР в автоматизированном виде												
1.1.	Мероприятие (результат) «Обеспечение оказания региональных услуг в электронном виде в субъектах	01.01.24	31.12.24	-	-	Голошумова Е.А., начальник отдела цифрового государственного управления министерства цифрового	X	X	X	4 317,07	В субъектах Российской Федерации реализованы проекты по оказанию региональных услуг в электронном	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Российской Федерации посредством ведомственной информационной системы с применением цифровых регламентов»					развития и связи Амурской области					виде посредством ведомственной информационной системы с применением цифровых регламентов	
1.1.К.1.	Контрольная точка «Назначен ответственный исполнительный орган власти области по реализации субсидии»	X	20.03.24	-	1.1.К.2.	Голошумова Е.А., начальник отдела цифрового государственного управления министерства цифрового развития и связи Амурской области	X	X	X	X	Распоряжение губернатора Амурской области	-
1.1.К.2.	Контрольная точка «Подготовлено техническое задание на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг»	X	01.04.24	1.1.К.1.	1.1.К.3.	Голошумова Е.А., начальник отдела цифрового государственного управления министерства цифрового развития и связи Амурской области	X	X	X	X	Прочий тип документа Техническое задание на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг	-
1.1.К.3.	Контрольная точка «Опубликовано»	X	30.04.24	1.1.К.2.	1.1.К.4.	Голошумова Е.А., начальник	X	X	X	X	Прочий тип документа	ЕИС Закупки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	извещение о проведении закупки»					отдела цифрового государственного управления министерства цифрового развития и связи Амурской области					Извещение о проведении закупки	
1.1.К.4.	Контрольная точка «Сведения о контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	X	28.06.24	1.1.К.3.	1.1.К.5.	Голошумова Е.А., начальник отдела цифрового государственного управления министерства цифрового развития и связи Амурской области	X	X	X	X	Прочий тип документа Контракт, заключенный по результатам закупок	ЕИС Закупки
1.1.К.5.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту»		02.12.24	1.1.К.4.	1.1.К.6.	Голошумова Е.А., начальник отдела цифрового государственного управления министерства цифрового развития и связи Амурской области	X	X	X	X	Прочий тип документа Документ о приемке выполненных услуг, поставленных товаров	-
1.1.К.6.	Контрольная точка «Произведена оплата	X	27.12.24	1.1.К.5.	-	Арефьева И.Ю.,	X	X	X	X	Прочий тип документа Платежное	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контракту»					начальник отдела финансово-экономической и правовой работы министерства цифрового развития и связи Амурской области					поручение либо другой документ, подтверждающий оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	