



**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

02.02.2024

№ 2-ГП

г. Благовещенск

О внесении изменений в приказ
министерства сельского хозяйства
Амурской области
от 09.11.2023 № 12-ГП

В соответствии с постановлением Правительства Амурской области от 01.02.2024 № 59 «О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 22.09.2023 № 789»

п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в паспорт проекта Амурской области «Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса области», утвержденный приказом от 09.11.2023 № 12-ГП, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.amurobl.ru).

Исполняющий обязанности
министра сельского
хозяйства Амурской области

С.В. Адаменко



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00D749FB1C2377742B578D651101CE49E0
Владелец Адаменко Сергей Владимирович
Действителен с 15.01.2024 по 09.04.2025

Приложение
к приказу Министерства сельского
хозяйства Амурской области
от 02.02.2024 № 2-ГП

ПАСПОРТ
проекта Амурской области

«Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса области»

1. Основные положения

| Краткое наименование проекта | «Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса области» | Срок реализации проекта | 01.01.2024 | 31.12.2026 |
|--|---|---|------------|------------|
| Куратор проекта | Турков Олег Александрович | Заместитель председателя Правительства Амурской области – министр сельского хозяйства Амурской области | | |
| Руководитель проекта | Адаменко Сергей Владимирович | Первый заместитель министра сельского хозяйства Амурской области | | |
| Администратор проекта | Клибиров Константин Владимирович | Начальник управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами Амурской области (далее – государственные программы) | 1. | Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области» | | |
| | | Направление | | |
| | 2 | Государственная программа Российской Федерации | | |
| | | Государственная программа эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации | | |

2. Показатели проекта Амурской области

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | Признак возрастания /убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на МО | Информационная система (источник данных) ¹⁹ |
|-------|--|--------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|--------|--------|------|------|------|------|----|-------------------------------|------------------|--------------------|--|
| | | | | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 1. | Наименование задачи (отсутствует) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Площадь земель, сохраненных в сельскохозяйственном обороте за счет проведения мелиоративных мероприятий | «ГП РФ» | Тыс.га | - | - | 0,9 | 1,4313 | 2,0999 | - | - | - | - | - | Возрастающий | Да | Нет | |
| 1.2. | Обеспечена подготовка 100 % объема проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей | «ФП РФ» | Процент | - | 2021 | 2,78 | 3,06 | 3,19 | - | - | - | - | - | Возрастающий | Да | Нет | |
| 1.3. | Обеспечен государственный кадастровый учет 100 % объема земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы | «ФП РФ» | Процент | - | 2021 | 2,23 | 2,63 | 2,8 | - | - | - | - | - | Возрастающий | Да | Нет | |

2.1 Прокси-показатели проекта в 2024 году (отсутствуют)

4. Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на МО | Связь с показателями проекта | | |
|-------|---|-----------------------------|------------------|-------------|--------|--------|------|------|--|-----------------------------------|--------------------|--|------|------|
| | | | | Значение | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | | | 2028 | 2029 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Площадь земель, сохраненных в сельскохозяйственном обороте за счет проведения мелиоративных мероприятий | | | | | | | | Обеспечен ввод в эксплуатацию объектов в оборот за счет проведения гидромелиоративных мероприятий | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет | Площадь земель, сохраненных в сельскохозяйственном обороте за счет проведения мелиоративных мероприятий | | |
| 1.1 | Осуществлен ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет гидромелиоративных мероприятий | Тыс. га | - | 0,9 | 0,5313 | 0,6686 | - | - | - | - | - | - | | |
| 2. | Обеспечена подготовка 100 % объема проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет невостробованных земельных долей | | | | | | | | Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостробованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет | Обеспечена подготовка 100 % объема проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет невостробованных земельных долей | | |
| 2.1 | Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостробованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований | Тыс. га | - | 17 | 31 | 45 | - | - | - | - | - | - | | |
| 3. | Обеспечен государственный кадастровый учет 100 % объема земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы | | | | | | | | Проведены кадастровые работы с внесением сведений Единый государственный реестр недвижимости | Оказание услуг (выполнение работ) | Нет | Обеспечен государственный кадастровый учет 100 % объема земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы | | |
| 3.1 | Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостробованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований | Тыс. га | - | 28 | 35 | 35 | - | - | - | - | - | - | | |

6. План исполнения бюджета Амурской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2024 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) | | |
|--------|---|--|------|------|------|-----|------|------|------|----------|---------|--------|---|--|-----------|-----------|
| | | январь | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сентябрь | октябрь | ноябрь | | | | |
| 1. | Площадь земель, сохраненных в сельскохозяйственном обороте за счет проведения мелиоративных мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Результат «Осуществлен ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет гидромелиоративных мероприятий» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 720,00 | 18 720,00 |
| 2. | Обеспечена подготовка 100 % объема проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет невостробованных земельных долей | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Результат «Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостробованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 581,34 |
| 3. | Обеспечен государственный кадастровый учет 100 % объема земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Результат «Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостробованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 176,10 |
| ИТОГО: | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 720,00 | 72 477,44 |

7. Дополнительная информация (отсутствует)

Приложение № 1
к паспорту проекта Амурской
области
«Эффективное вовлечение в оборот
земель сельскохозяйственного
назначения и развитие
мелиоративного комплекса области»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

проекта Амурской области «Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса области» (отсутствует)

1. Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта (отсутствует)

Приложение № 2
к паспорту проекта Амурской
области
«Эффективное вовлечение в оборот
земель сельскохозяйственного
назначения и развитие
мелиоративного комплекса области»

План реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных) |
|--------|--|-----------------|------------|---|---|--|---------------------------------------|-----------------------------|----------|---|---|--|
| | | начало | окончание | предшественники | последователи | | | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I. | Площадь земель, сохраненных в сельскохозяйственном обороте за счет проведения мелиоративных мероприятий | | | | | | | | | | | |
| I.1. | Мероприятие (результат) «Осуществлен ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет гидромелиоративных мероприятий.» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Клибнев Константин Владимирович – начальник управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области | X | X | X | 86 962,17 | Обеспечен ввод в эксплуатацию объектов в оборот за счет проведения гидромелиоративных мероприятий | Система ИС ПК ГП |
| I.1.1. | Мероприятие (результат) «Мероприятие (результат) «Осуществлен ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет гидромелиоративных» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Величко Олег Сергеевич – начальник отдела землепользования и плодородия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства | X | X | X | 18 720,00 | Обеспечен ввод в эксплуатацию объектов в оборот за счет проведения гидромелиоративных мероприятий | Система ИС ПК ГП |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных) |
|------------|--|-----------------|------------|---|---------------|---|---------------------------------------|-----------------------------|----------|---|--|--|
| | | начало | окончание | предшественники | последователи | | | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | мероприятий» в 2024 году реализации | | | | | Амурской области | | | | | | |
| 1.1.1.К.1. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии» | X | 01.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.1.1.К.2. | Величко Олег Сергеевич – начальник отдела землепользования и плодородия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области | X | X | X | X | Постановление Правительства Амурской области | Консуль- тант Плюс |
| 1.1.1.К.2. | Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии» | X | 01.11.2024 | 1.1.1.К.1. | 1.1.1.К.3. | Величко Олег Сергеевич – начальник отдела землепользования и плодородия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области | X | X | X | X | Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области | ГИС УОФ Электрон- ный бюджет |
| 1.1.1.К.3. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)» | X | 01.12.2024 | 1.1.1.К.2. | 1.1.1.К.4. | Величко Олег Сергеевич – начальник отдела землепользования и плодородия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области | X | X | X | X | Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | ГИС УОФ Электрон- ный бюджет |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных) |
|------------|--|-----------------|------------|---|---|--|---------------------------------------|-----------------------------|----|------------|--|---|--|
| | | начало | окончание | предшественники | последователи | | | единица измерения (по ОКЕИ) | 9 | 10 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1.1.1.К.4. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | X | 31.12.2024 | 1.1.1.К.3. | 1.1.1.К.5. | Величко Олег Сергеевич – начальник отдела землепользования и плодородия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области | X | X | X | X | Отчет об оказании услуги (выполнении работы) | ГИС УОФ Электронный бюджет | |
| 1.1.1.К.5. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу» | X | 31.12.2024 | 1.1.1.К.3. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Величко Олег Сергеевич – начальник отдела землепользования и плодородия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области | X | X | X | X | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии | ГИС УОФ Электронный бюджет | |
| 1.1.1.К.6. | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | X | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шелевой Игорь Геннадьевич – начальник отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учета и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области | X | X | X | X | Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации | ГИС УОФ Электронный бюджет | |
| 2. | Обеспечена подготовка 100 % объема проектов межведомственного взаимодействия земельных участков, выделяемых в счет неостребованных земельных долей | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Кибирев Константин | X | X | X | 162 813,27 | Подготовлены проекты межведомственного взаимодействия | Система ИСПК ГП | |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансирования (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных) |
|------------|---|-----------------|------------|---|---|---|---------------------------------------|-----------------------------|----------|----------------------------------|--|--|
| | | начало | окончание | предшественники | последователи | | | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | «Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостробованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований» | | | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует | Владимирович – начальник управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области | | | | | земельных участков, выделяемых в счет невостробованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований | |
| 2.1.1. | Мероприятие (результат) «Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостробованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований» в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Величко Олег Сергеевич – начальник отдела землепользования и плодородия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области | X | X | X | 45 581,34 | Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостробованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований | Система ИС ПК ПП |
| 2.1.1.К.1. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидий» | X | 01.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 2.1.1.К.2. | Величко Олег Сергеевич – начальник отдела землепользования и плодородия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области | X | X | X | X | Постановление Правительства Амурской области | Консультант Плюс |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных) |
|------------|--|-----------------|------------|-----------------|---------------|---|---------------------------------------|-----------------------------|----------|---|--|--|
| | | начало | окончание | предшественники | последователи | | | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.1.1.К.2. | Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии» | X | 01.11.2024 | 2.1.1.К.1. | 2.1.1.К.3. | Величко Олег Сергеевич – начальник отдела землепользования и плодородия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области | X | X | X | X | Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области | ГИС УОФ Электронный бюджет |
| 2.1.1.К.3. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)» | X | 01.12.2024 | 2.1.1.К.2. | 2.1.1.К.4. | Величко Олег Сергеевич – начальник отдела землепользования и плодородия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области | X | X | X | X | Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | ГИС УОФ Электронный бюджет |
| 2.1.1.К.4. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | X | 31.12.2024 | 2.1.1.К.3. | 2.1.1.К.5. | Величко Олег Сергеевич – начальник отдела землепользования и плодородия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области | X | X | X | X | Отчет об оказании услуги (выполнении работы) | ГИС УОФ Электронный бюджет |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных) |
|------------|--|---|------------|---|---|--|---------------------------------------|-----------------------------|----------|---|--|--|
| | | начало | окончание | предшественники | последователи | | | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение | | | |
| 2.1.1.К.5. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу» | 3 | 31.12.2024 | 2.1.1.К.3. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 7 Величко Олег Сергеевич – начальник отдела землепользования и плодородия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.1.1.К.6. | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | X | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шелевой Игорь Геннадьевич – начальник отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области | X | X | X | X | Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации | ГИС УОФ Электронный бюджет |
| 3. | Обеспечен государственный кадастровый учет | 100 % объема земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Мероприятие (результат) «Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Клибирев Константин Владимирович – начальник управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области | X | X | X | 25 167,20 | Проведены кадастровые работы с внесением сведений Единый государственный реестр недвижимости | Система ИС ПК ГП |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных) |
|------------|--|-----------------|------------|---|---|---|---------------------------------------|-----------------------------|----------|---|--|--|
| | | начало | окончание | предшественники | последователи | | | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение | | | |
| 1 | 2 выделяемых в счет невостробованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований» | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3.1.1. | Мероприятие (результат) «Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостробованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований» в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Величко Олег Сергеевич – начальник отдела землепользования и плодородия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области | X | X | X | 8 176,10 | Проведены кадастровые работы с внесением сведений Единый государственный реестр недвижимости | Система ИС ПК ГП |
| 3.1.1.К.1. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии» | X | 01.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 3.1.1.К.2. | Величко Олег Сергеевич – начальник отдела землепользования и плодородия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства | X | X | X | X | Постановление Правительства Амурской области | Консультант Плюс |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных) |
|------------|---|-----------------|------------|-----------------|---------------|---|---------------------------------------|-----------------------------|----------|----|--|---|--|
| | | начало | окончание | предшественники | последователи | | | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 3.1.1.К.2. | Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии» | X | 01.11.2024 | 3.1.1.К.1. | 3.1.1.К.3. | Величко Олег Сергеевич – начальник отдела землепользования и плодородия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области | X | X | X | X | Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области | ГИС УОФ Электронный бюджет | |
| 3.1.1.К.3. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)» | X | 01.12.2024 | 3.1.1.К.2. | 3.1.1.К.4. | Величко Олег Сергеевич – начальник отдела землепользования и плодородия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области | X | X | X | X | Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу | ГИС УОФ Электронный бюджет | |
| 3.1.1.К.4. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | X | 31.12.2024 | 3.1.1.К.3. | 3.1.1.К.5. | Величко Олег Сергеевич – начальник отдела землепользования и плодородия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области | X | X | X | X | Отчет об оказании услуги (выполнении работы) | ГИС УОФ Электронный бюджет | |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных) |
|------------|---|-----------------|------------|---|---|--|---------------------------------------|-----------------------------|----------|---|--|--|
| | | начало | окончание | предшественники | последователи | | | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3.1.1.К.5. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу» | X | 31.12.2024 | 3.1.1.К.3. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Величко Олег Сергеевич – начальник отдела землепользования и плодородия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области | X | X | X | X | Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии | ГИС УОФ Электронный бюджет |
| 3.1.1.К.6. | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | X | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шелевой Игорь Геннадьевич – начальник отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учета и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области | X | X | X | X | Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации | ГИС УОФ Электронный бюджет |