



**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

02.02.2024 № 8

г. Благовещенск

О внесении изменений в приказ
министерства здравоохранения
Амурской области
от 10.11.2023 № 17

В соответствии с постановлением Правительства Амурской области от 25.01.2024 № 30 «О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 25.09.2023 № 795»

п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в паспорт регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» государственной программы Амурской области «Развитие здравоохранения Амурской области», утвержденный приказом от 10.11.2023 № 17, изложив его в новой редакции, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет(www.amurobl.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра здравоохранения области О.В. Химиченко.

Заместитель председателя
Правительства области – министр
здравоохранения области

С.Н. Леонтьева



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 17445411A0CE757E2F2993F66186A5E5
Владелец Леонтьева Светлана Николаевна
Действителен с 30.03.2023 по 22.06.2024

П А С П О Р Т
регионального проекта

Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации		
Краткое наименование регионального проекта	Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации	Срок реализации проекта	31.12.2025
Курагор регионального проекта	Леонтьева С.Н.	Заместитель председателя Правительства Амурской области - министр здравоохранения Амурской области	
Руководитель регионального проекта	Химиченко О.В.	Первый заместитель министра	
Администратор регионального проекта	Недид И.Ю.	Начальник отдела	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	Государственная программа	Государственная программа «Развитие здравоохранения Амурской области»	
	1 Направление (подпрограмма)	Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения	Базовое значение	Период, год								Информационная система (источник данных)				
					Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
																	Год
1	Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи																
1.1.	Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год	ФП	Единица	2021	6,9600	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,4000	7,9000	8,1000	-	-
1.2.	Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования	ФП	Процент	2021	42,2000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	37,3000	32,6000	23,7000	-	-
1.3.	Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта	ФП	Процент	2021	8,7000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,0000	7,5000	6,7000	-	-
1.4.	Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской	ФП	Процент	2022	0,0000	2022	-	-	-	-	-	-	34,8000	46,4000	51,7000	-	-

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения	Период, год										Информационная система (источник данных)		
				Значение	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	помощью, процент		Год													

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи															
1.1.	Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год	ФП	Единица	0,3000	0,9000	1,5000	2,1000	3,0000	4,0000	4,7000	5,4000	6,1000	6,8000	7,4000	8,1000	
1.2.	Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования	ФП	Процент	32,4000	32,4000	31,5000	31,5000	31,5000	29,4000	29,0000	27,3000	25,2000	24,4000	23,7000	23,7000	
1.3.	Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального	ФП	Процент	7,5000	7,5000	7,5000	7,5000	7,2000	7,2000	7,2000	7,2000	7,2000	7,2000	6,8000	6,7000	
1.4.	Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, процент	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	51,7000	

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата	Тип результата			
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
																	Значение
1	<p>Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи</p>																
1.1	<p>Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций. Нарастающий итог</p>	-	Единица	377,00	2021	-	-	-	-	1,00	2,00	2,00	2,00	-	-	<p>Строительство и реконструкция объектов медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате нового строительства (реконструкции) население может получить первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя</p>	<p>Строительство (реконструкция), техническое перевооружение, приобретение (объекта недвижимости) имущества</p>

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата			
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)		
1.2	Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства	-	Единица	7 474,0 000	2021	-	-	-	-	11,0 000	73,0 000	119,0 000	-	-		Приобретение товаров, работ, услуг		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)	
	пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов. Нарастающий итог															медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов с целью повышения доступности медицинской помощи.	
1.3	Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских	-	Единица	696,0000	2021	-	-	-	3,0000	6,0000	10,0000	-	-		Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций медицинских организаций	Приобретение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата				
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)			
	организаций																		
	Нарастающий итог																		
1.4	Приобретено оборудование в медицинские организации,	-	Единица	28 880, 0000	2021	-	-	-	-	252, 000 0	466, 000 0	700, 000 0	-	-		Материально-техническая база медицинских организаций,	Приобретение товаров, работ,		

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)	
	оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек. Нарастающий итог															оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек приведена в соответствии с порядками оказания медицинской помощи. Снижено количество	услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочное)			2030 (Справочное)
	нового строительства (реконструкции) объектов медицинских организаций в рамках исполнения обязательств по контрактам подлежащим исполнению в 2021 году														медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи в результате нового строительства (реконструкции) население может получить первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения. Для мероприятий по контрактам (договорам) подлежащим исполнению в	ние работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата			
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)		
1.6	Выполнены мероприятия по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек в рамках исполнения обязательств по контрактам подлежащим исполнению в 2021 году	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	-	-	Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек приведена в	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата			
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)		
																	<p>соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижено количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью</p>	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата			
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)		
																	населения до 50 тыс. человек. Для мероприятий по контрактам (договорам) подлежащим исполнению в 2021 году.	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи								
1.1	Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов по жителям	0,00	0,00	0,00	20 350,00	77 440,00	62 696,77	6449,96	166 936,73
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации,	0,00	0,00	0,00	20 350,00	77 440,00	62 696,77	6449,96	166 936,73
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	20 350,00	77 440,00	62 696,77	6449,96	166 936,73
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций	0,00	0,00	0,00	302 750,54	194 847,64	196290,48	504858,68	1 198 747,34
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	302 750,54	194 847,64	196290,48	504858,68	1 198 747,34

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	<i>Российской Федерации, всего</i>								
1.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	302 750,54	194 847,64	196290,48	504858,68	693 562,91
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций	0,00	0,00	0,00	68 027,58	193 900,38	0,00	66328,57	328256,53
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации,</i>	0,00	0,00	0,00	68 027,58	193 900,38	0,00	66328,57	328256,53
1.3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	68 027,58	193 900,38	0,00	66328,57	328256,53
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50	0,00	0,00	0,00	373 480,55	392 515,65	440002,10	390413,62	1596411,92
1.4.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации,</i>	0,00	0,00	0,00	373 480,55	392 515,65	440002,10	390413,62	1596411,92

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Модернизация первичного звена
здравоохранения Российской Федерации
(Амурская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1	Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи								
1.1	Результат "Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Химиченко О.В.	Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек дооснащены/переедоснащены автомобильным транспортом для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки	Нет	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.1.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	15.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа план-график закупок	-	ГАС "Управление"
1.1.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Реестр контрактов	-	ГАС "Управление"
1.1.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров,	-	01.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Акт приема поставленных	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Условная единица			иными результатами и контролем	иными результатами и контролем		товаров, выполненных работ, оказанных услуг		"
1.1.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Условная единица	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Оплачены поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги	-	ГАС "Управление"
1.1.5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	15.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	02	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа план-график закупок	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.1.6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	15.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Реестр государственных контрактов	-	ГАС "Управление"
1.1.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Акт приема поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	ГАС "Управление"
1.1.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Условная	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Оплачены поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	единица			ьными точками отсутствует вует	ьными точками отсутствует вует				
1.1.9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	15.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем ьными точками отсутствует вует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем ьными точками отсутствует вует	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа план-график закупок	-	ГАС "Управление"
1.1.10	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	15.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем ьными точками отсутствует вует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем ьными точками отсутствует вует	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Реестр государственных контрактов	-	ГАС "Управление"
1.1.11	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров,	-	01.11.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Акт приема поставленных	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Условная единица			иными результатами и контролем точек отсутствуют	иными результатами и контролем точек отсутствуют		товаров, выполненных работ, оказанных услуг		"
1.1.12	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствуют	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Оплачены поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги	-	ГАС "Управление"
1.2	Результат "Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствуют	Сибиряков Н.А.	Строительство и реконструкция объектов медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате нового строительства (реконструкции) население может получать первичную	Нет	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.2.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.03.2022	вует	вует	Литуновская Е.Е.	помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения.	-	ГАС "Управление"
1.2.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.04.2022	вует	вует	Литуновская Е.Е.	Прочий тип документа План-график закупок	-	ГАС "Управление"
1.2.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров,	-	01.12.2022	вует	вует	Литуновская Е.Е.	Прочий тип документа Акта приема поставленных	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Условная единица			иными результатами и контролем	иными результатами и контролем		товаров, выполнения работ, оказания услуг		"
1.2.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Условная единица	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Литуновская Е.Е.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	ГАС "Управление"
1.2.5	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места", значение: 0.0000, Условная штука	-	15.12.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Артемьева О.И.	Прочий тип документа Представлено штатное расписание медицинскими организациями	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.6	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Лигуновская Е.Е.	Прочий тип документа План-график закупок	-	ГАС "Управление"
1.2.7	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Лигуновская Е.Е.	Прочий тип документа Реестр государственных контрактов	-	ГАС "Управление"
1.2.8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Лигуновская Е.Е.	Прочий тип документа Акт приема поставленных товаров, выполненных работ, оказания услуг	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.2.9	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	11.12.2023	Взаимосвязь с предыдущими	Взаимосвязь с последующими	Литуновская Е.Е.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказания услуг	-	ГАС "Управление"
1.2.10	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с предыдущими	Взаимосвязь с последующими	Литуновская Е.Е.	Прочий тип документа План-график закупок	-	-
1.2.11	Контрольная точка "Сведения о государственном"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с предыдущими	Взаимосвязь с последующими	Литуновская Е.Е.	Прочий тип документа Реестр государственных	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание					
	(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			иными результатами и атами и контрольными точками отсутствуют	иными результатами и атами и контрольными точками отсутствуют	контрактов		
1.2.12	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контрольными точками отсутствуют	Литиновская Е.Е.	Прочий тип документа Акт приема поставленных товаров, выполненных работ, оказания услуг	-	-
1.2.13	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контрольными точками отсутствуют	Литиновская Е.Е.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказания услуг	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.3	Результат "Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций "	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Сибиряков Н.А.	Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате приобретения объектов недвижимого имущества население может получить первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения.	Нет	ГАС "Управление"
1.3.1	Контрольная точка включена в план закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	15.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа План-график закупок	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие звенья	последовательности				
1.3.2	Контрольная точка "Сведения о государственном контракте (муниципальном) внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точками отсутствует	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Реестр государственных контрактов	-	ГАС "Управление"
1.3.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точками отсутствует	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	ГАС "Управление"
1.3.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Условная единица	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точками	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точками	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.3.5	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места", значение: 0.0000, Условная штука	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем бными точками отсутствует	и отсутствует	Артемова О.И.	Приказ Представлены штатные расписания медицинскими организациями	-	ГАС "Управление"
1.3.6	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	15.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем бными точками отсутствует	и отсутствует	Литуновская Е.Е.	Прочий тип документа План-график закупок	-	ГАС "Управление"
1.3.7	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,	-	15.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами	и отсутствует	Литуновская Е.Е.	Прочий тип документа Реестр государственных контрактов	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Условная единица			атами и контролем ыными точками отсутствует	атами и контролем ыными точками отсутствует				
1.3.8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем ыными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем ыными точками отсутствует	Литуновская Е.Е.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	ГАС "Управление"
1.3.9	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем ыными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем ыными точками отсутствует	Литуновская Е.Е.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.3.10	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	15.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точками отсутствует	Литуновская Е.Е.	Прочий тип документа План-график закупок	-	ГАС "Управление"
1.3.11	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	15.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точками отсутствует	Литуновская Е.Е.	Прочий тип документа Реестр государственных контрактов	-	ГАС "Управление"
1.3.12	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точками	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точками	Литуновская Е.Е.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательности				
1.3.13	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем иными точками отсутствует	и отсутствует	Литунцовская Е.Е.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	ГАС "Управление"
1.4	Результат "Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем иными точками отсутствует	и отсутствует	Химиченко О.В.	Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек приведена в соответствии с порядками	Нет	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.4.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Газданова Н.Н.	оказания медицинской помощи. Снижено количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тысяч человек	-	ГАС "Управление"
1.4.2	Контрольная точка "Сведения о государственном	-	01.08.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Реестр государственных	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 1.0000, Условная единица			иными результатами и атами и контролем иными точками отсутствует	иными результатами и атами и контролем иными точками отсутствует		контрактов		"
1.4.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 1.0000, Условная единица	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем иными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем иными точками отсутствует	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Акт приема поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	ГАС "Управление"
1.4.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 1.0000, Условная единица	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем иными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем иными точками отсутствует	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.4.5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2023	вует	вует	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа План-график закупок	-	-
1.4.6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2023	вует	вует	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Реестр государственных контрактов	-	-
1.4.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2023	вует	вует	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Акт приема поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.4.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контроль с иными результатами и атами	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контроль с иными результатами и атами	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-
1.4.9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контроль с иными результатами и атами	02	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа План-график закупок	-	-
1.4.10	Контрольная точка "Сведения о государственном"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Реестр государственных	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			иными результатами и контролем	иными результатами и контролем		контрактов		
1.4.11	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Акт приема поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-
1.4.12	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.5	Результат "Выполнены мероприятия по осуществлению нового строительства (реконструкции) объектов медицинских организаций в рамках исполнения обязательств по контрактам подлежащим исполнению в 2021 году "	01.01.2022	31.12.2022	вует	вует	Сибиряков Н.А.	Строительство и реконструкция объектов медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате нового строительства (реконструкции) население может получить первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения. Для мероприятий по контрактам (договорам) подлежащим исполнению в 2021 году	Нет	ГАС "Управление"
1.5.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	вует	вует	-		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.6	Результат "Выполнены мероприятия по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек в рамках исполнения обязательств по контрактам подлежащим исполнению в 2021 году "	01.01.2022	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем бными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем бными точками отсутствует	Химиченко О.В.	Материально-техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек приведена в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижено количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью	Нет	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Окончание	Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	-		предшествующие	последовательные				
								населения до 50 тыс. человек. Для мероприятий по контрактам (договорам) подлежащим выполнению в 2021 году.		
1.6.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем иными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем иными точками отсутствует	-		-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Химиченко О. В.	Первый заместитель министра	Леонтьева С. Н.	3
2	Администратор регионального проекта	Недид И. Ю.	Начальник отдела	Химиченко О. В.	3
<p>Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов</p>					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Химиченко О. В.	Первый заместитель министра	Леонтьева С. Н.	3
<p>Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций</p>					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сибиряков Н. А.	Министр	Матюхин П. В.	3
<p>Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций</p>					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сибиряков Н. А.	Министр	Матюхин П. В.	3
<p>Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек</p>					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Химиченко О. В.	Первый заместитель министра	Леонтьева С. Н.	3
<p>Выполнены мероприятия по осуществлению нового строительства (реконструкции) объектов медицинских организаций в рамках исполнения обязательств по контрактам подлежащим исполнению в 2021 году</p>					

7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сибиряков Н. А.	Министр	Матюхин П. В.	3	
Выполнены мероприятия по приобретению оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек в рамках исполнения обязательств по контрактам подлежащим исполнению в 2021 году						
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Химиченко О. В.	Первый заместитель министра	Леонтьева С. Н.	3	