



**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

02.02.2024 № 11

г. Благовещенск

О внесении изменений в приказ
министерства здравоохранения
Амурской области
от 10.11.2023 № 8

В соответствии с постановлением Правительства Амурской области от 25.01.2024 № 30 «О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 25.09.2023 № 795»

п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в паспорт регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», утвержденный приказом от 10.11.2023 № 8, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра здравоохранения области О.В. Химиченко.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет(www.amurobl.ru).

Заместитель председателя
Правительства области – министр
здравоохранения области

С.Н. Леонтьева



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 17445411A0CE757E2F2993F66186A5E5
Владелец **Леонтьева Светлана Николаевна**
Действителен с 30.03.2023 по 22.06.2024

П А С П О Р Т регионального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Борьба с онкологическими заболеваниями		
Краткое наименование регионального проекта	Борьба с онкологическими заболеваниями	Срок реализации проекта	01.01.2019
Куратор регионального проекта	Леонтьева С.Н.	Заместитель председателя Правительства Амурской области - министр здравоохранения Амурской области	
Руководитель регионального проекта	Химиченко О.В.	Первый заместитель министра	
Администратор регионального проекта	Недид И.Ю.	Начальник отдела	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Развитие здравоохранения Амурской области
		Направление (подпрограмма)	Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Информационная система (источник данных)		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
1	Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний														
1.1.	Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях	ФП	Процент	53,8000	2017	0,0000	56,5000	51,2000	54,2000	54,4000	55,8000	59,8000	-	-	-
1.2.	Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением	ФП	Процент	66,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	66,0000	70,0000	75,0000	80,0000	-	-	-
1.3.	Одногодичная летальность злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году)	ФП	Процент	27,8000	2017	0,0000	25,0000	23,6000	22,0000	23,7000	21,1000	19,0000	-	-	-
1.4.	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и	ФП	Процент	54,5000	2017	0,0000	55,5000	56,0000	56,5000	57,0000	57,5000	60,1000	-	-	-

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Период, год										Информационная система (источник данных)			
					Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)		2030 (Справочно)		
	более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением																	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1	Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний															
1.1.	Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях	ФП	Процент	56,100	56,500	56,800	57,100	57,500	57,800	58,100	58,500	58,800	59,100	59,500	59,800	
1.2.	Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением	ФП	Процент	6,700	13,300	20,000	26,700	33,300	40,000	46,700	53,300	60,000	66,700	73,300	80,000	
1.3.	Однородная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году)	ФП	Процент	20,900	20,800	20,600	20,400	20,200	20,100	19,900	19,700	19,500	19,400	19,200	19,000	

1.4.	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением	ФП	Процент	57,700	57,900	58,200	58,400	58,600	58,800	59,000	59,200	59,500	59,700	59,900	60,1000
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)
1	Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний	-	Единица	0,0000	-	2,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	Переснащение государственного учреждения здравоохранения Амурской области «Амурского областного онкологического диспансера», ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» позволит: - повысить удельный вес больных со	Приобретение товаров, работ, услуг
1.1	Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)	-	Единица	0,0000	-	2,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	Переснащение государственного учреждения здравоохранения Амурской области «Амурского областного онкологического диспансера», ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» позволит: - повысить удельный вес больных со	Приобретение товаров, работ, услуг

1.2	Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний	-	Условная единица	1,0000	2020	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на увеличение доли злокачественных образований, выявленных на 1-2 стадиях: в 2021 году - до 54,2 %; в 2022 году - до 57,2 %; в 2023 году - до 60,1 %; в 2024 году - до 63,1 %	Оказание услуг (выполнение)
1.3	Разработана, утверждена и реализуется региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями"	-	Единица	0,0000	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	Министерством здравоохранения Российской Федерации в первом квартале 2019 года бюджет определено подведомственное федеральное учреждение и на его базе создан координационный	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)
															центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями», разработаны требования к региональным программам «Борьба онкологическими заболеваниями» (далее – требования) предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных, в том числе на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, на повышение	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			2030	
																помощи населению, развитие реабилитации онкологических больных, внедрение современных программ реабилитации онкологических больных и программ психосоциальной поддержки онкологических больных. Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с онкологическими	

№ п/л	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата			
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)		
																заболеваниями».	Координационным центром в рамках государственного задания будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий. По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025 (Спр авоч но)
	ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В СООТВЕТСТВИИ С КЛИНИЧЕСКИМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ													протоколов позволит: - повысить удельный вес больных со злокачественными заболеваниями, состоящими на учете 5 лет и более, до 57,8 % к 2024 году; - снизить показатель одногодичной летальности больных со злокачественными заболеваниями до 17,2 % к 2024 году; - снизить смертность от новообразований, в том числе злокачественных, до 190,4 случаев на 100 тысяч населения.	работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)	
1.6	Завершено оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц). Нарастающий итог.. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2018	-	2,00 00	2,00 00	2,00 00	2,00 00	-	-	-	-	-	Переоснащение государственного автономного учреждения здравоохранения Амурской области «Амурского областного онкологического диспансера», ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» позволит: - повысить удельный вес больших со злокачественными заболеваниями, состоящими на учете 5 лет и более, до 57,8 % к 2024 году; - снизить показатель однокличной летальности	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)	
																<p>большого количества злокачественными заболеваниями до 17,2 % к 2024 году;</p> <p>- снизить смертность от новообразований, в том числе злокачественных, до 190,4 случаев на 100 тысяч населения;</p> <p>- внедрить современные методы диагностики и лечения большим спектром онкологическими заболеваниями.</p>	

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Борьба с онкологическими заболеваниями
(Амурская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Обеспечена доступность профилактики и лечения онкологических заболеваний								
1.1	Результат "Разработана, утверждена и реализуется региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями""	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем точками отсутствует	Химиченко О.В.	Министерством здравоохранения Российской Федерации в первом квартале 2019 года бюджет определено подведомственное федеральное учреждение и на его базе создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями», разработаны требования к региональным программам «Борьба онкологическими заболеваниями» (далее – требования) предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных, в том числе	Нет	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
							на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, на повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований, в том числе с применением эффективных методов диагностики злокачественных новообразований и использованием телемедицинских технологий, внедрение высокоэффективных радиологических, химиотерапевтических и комбинированных хирургических методов лечения с использованием клинических рекомендаций, обеспечение полного цикла при применении химиотерапевтического лечения у больных со злокачественными новообразованиями, повышение доступности		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
							<p>высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиологов и других специалистов, участвующих в оказании онкологической помощи населению, развитие реабилитации онкологических больных, внедрение современных программ реабилитации онкологических больных и программ психосоциальной поддержки онкологических больных. Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями».</p> <p>Координационным центром</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие звенья	последующие звенья				
							в рамках государственного задания будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий. По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями» и их эффективности.		
1.1.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	01.03.2019	Взаимосвязь с другими результатами контроля	Взаимосвязь с другими результатами контроля	Мирлас Е.М.	Исходящее письмо Разработан проект региональной программы Амурской области "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" разработанный на основании требований к региональным программам	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.1.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.05.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Мирлас Е.М.	Исходящее письмо Программы Амурской области "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", разработанный на основании требований региональным программам "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" направлен в Министерство здравоохранения РФ	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Мирлас Е.М.	Прочий тип документа Распоряжение Правительства Амурской области об утверждении региональной программы Амурской области "Борьба с онкологическими заболеваниями" размещено на официальном сайте министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.1.4	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными"	-	01.07.2019	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Мирлас Е.М.	Прочий тип документа Проект региональной	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последующими				
	органами и организациями"			иными результатами и контролем точек отсутствуют	иными результатами и контролем точек отсутствуют		программы Амурской области "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", разработанный на основании требований к региональным программам "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" согласован с заинтересованными ИОГВ		
1.1.5	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствуют	Мирлас Е.М.	Распоряжение Региональная программа Амурской области "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", разработанная на основании требований к региональным программам "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" утверждена распоряжением Правительства Амурской области	-	-
1.1.6	Контрольная точка "В Амурской области разработана и утверждена распоряжением Правительства Амурской области региональная программа"	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствуют	Мирлас Е.М.	Распоряжение Правительства Амурской области региональная программа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	Амурской области "Борьба с онкологическими заболеваниями"			контроль точек отсутствует	контроль точек отсутствует		Амурской области "Борьба с онкологическими заболеваниями"		
1.1.7	Контрольная точка "Актуализация региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и атамами контроль точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атамами контроль точек отсутствует	Девяткина Е.В.	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.1.8	Контрольная точка "Обеспечение мониторинга исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и атамами контроль точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атамами контроль точек отсутствует	Химиченко О.В.	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие звенья	последовательности				
1.1.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за I квартал 2022 года"	-	15.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по иным точкам отсутствует	06	Недид И.Ю.	Отчет Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"	-	АСММС
1.1.10	Контрольная точка "Актуализация региональной программы субъекта Российской Федерации «Борьба с онкологическими заболеваниями»", значение: 0.0000	-	01.06.2022	05	07	Недид И.Ю.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"
1.1.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-2 кварталы 2022 года "	-	15.07.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по иным точкам	Недид И.Ю.	Отчет Отчет о ходе реализации региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"	-	АСММС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.1.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за I квартал 2023 года"	-	15.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	06	Недид И.Ю.	Отчет Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"	-	АСММС
1.1.13	Контрольная точка "Актуализация региональной программы субъекта Российской Федерации "Борьба с онкологическими заболеваниями"" , значение: 0.0000	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Недид И.Ю.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"
1.1.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет субъекта Российской Федерации о реализации мероприятий"	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами	06	Недид И.Ю.	Постановление Утверждена актуализированная региональная программа "Борьба с онкологическими	-	АСММС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последующими				
	региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за I квартал 2024 года"			атами и контролем ьными точками отсутствует	атами и контролем ьными точками отсутствует		заболеваниями"		
1.1.15	Контрольная точка региональной программы субъекта Российской Федерации "Борьба с онкологическими заболеваниями""	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем ьными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем ьными точками отсутствует	Недид И.Ю.	Постановление Утвержденная актуализированная региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями"	-	ГАС "Управление"
1.2	Результат "Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями "	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем ьными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем ьными точками отсутствует	Химиченко О.В.	Позитное внедрение клинических рекомендаций и протоколов позволит: - повысить удельный вес больных со злокачественными заболеваниями, состоящими на учете 5 лет и более, до 57,8 % к 2024 году; - снизить показатель одногодичной летальности	Нет	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.2.1	Контрольная точка "Отчет Федерального обязательного медицинского страхования"	-	31.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	05	Максимов Ю.Г.	злокачественными заболеваниями до 17,2 % к 2024 году; - снизить смертность от новообразований, в том числе злокачественных, до 190,4 случаев на 100 тысяч населения.	-	-
1.2.2	Контрольная точка "Отчет Федерального обязательного медицинского страхования"	-	30.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек	Максимов Ю.Г.	Отчет Территориальным фондом ОМС представлен отчет о распределении финансирования на приобретение лекарственных препаратов для проведения терапии больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.3	Контрольная точка "Отчет Федерального обязательного медицинского страхования"	-	30.09.2020	отсутствует	отсутствует	Максимов Ю.Г.	Отчет Территориальным фондом ОМС предоставлен отчет о распределении финансирования на приобретение лекарственных препаратов для проведения терапии больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями	-	-
1.2.4	Контрольная точка "Обеспечение финансирования оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров."	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует	Хомитов И.Э.	Прочий тип документа Обеспечение финансирования оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для противоопухолевой	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.2.5	Контрольная точка "Отчет Федерального обязательного медицинского страхования"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Максимов Ю.Г.	Отчет Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров.	-	-
1.2.6	Контрольная точка "Представлен отчет Федерального обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в 2020 году по сравнению с аналогичным периодом 2019 года"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Девяткина Е.В.	Отчет отчет ТФОМС	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.2.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Газданова Н.Н.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"
1.2.8	Контрольная точка "Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в 2021 году по сравнению с аналогичным периодом 2020 года", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	03	Недид И.Ю.	Отчет отчет ТФОМС	-	ГАС "Управление"
1.2.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками	Газданова Н.Н.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.2.10	Контрольная точка "Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в 2022 году по сравнению с аналогичным периодом 2021 года", значение: 0,0000	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствуют	Недид И.Ю.	Отчет отчет ТФОМС	-	ГАС "Управление"
1.2.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствуют	Газданова Н.Н.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"
1.2.12	Контрольная точка "Представлен отчет Федерального фонда"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Недид И.Ю.	Отчет отчет ТФОМС	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	обязательного медицинского страхования об итогах финансирования обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в 2023 году по сравнению с аналогичным периодом 2022 года", значение: 0.0000			инými результатами атами и контролем бными точками отсутствует вует	инými результатами атами и контролем бными точками отсутствует вует				"
1.2.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с инými результатами атами и контролем бными точками отсутствует вует	Взаимосвязь с инými результатами атами и контролем бными точками отсутствует вует	Газданова Н.Н.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"
1.2.14	Контрольная точка "Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансирования обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в	-	31.12.2024	Взаимосвязь с инými результатами атами и контролем бными точками	Взаимосвязь с инými результатами атами и контролем бными точками	Недид И.Ю.	Отчет отчет ТФОМС	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	2024 году по сравнению с аналогичным периодом 2023 года", значение: 0.0000			отсутствует	отсутствует				
1.2.15	Контрольная точка "Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования об итогах финансового обеспечения оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в период с 2019 по 2024 годы", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Недид И.Ю.	Отчет отчет ТФОМС	-	ГАС "Управление"
1.3	Результат "Организованы центры амбулаторной онкологической помощи. Нарастающий итог."	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Химченко О.В.	В целях сокращения сроков диагностики, до 1-2 дней, повышения качества диагностики злокачественных новообразований и диспансерного наблюдения за пациентами со злокачественными новообразованиями, будет создано 8 центров амбулаторной онкологической помощи	Нет	ГАС "Управление"
1.3.1	Контрольная точка "Принято решение о создании	-	15.02.2020	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Хомитов И.Э.	Приказ Приказом министерства	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	(реорганизации) организации (структурного подразделения)"			иными результатами контроля иными точками отсутствуют	иными результатами контроля иными точками отсутствуют		здравоохранения области определены медицинские организации, на базе которых будут созданы не менее чем 5 центров амбулаторной онкологической помощи		
1.3.2	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами контроля иными точками отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами контроля иными точками отсутствуют	Хомитов И.Э.	Приказ Приказа Министерства здравоохранения Амурской области о создании центров амбулаторной онкологической помощи	-	-
1.3.3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	15.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами контроля иными точками отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами контроля иными точками отсутствуют	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа ссылка ЕИС	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.3.4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.06.2021	взаимосвязь с иными результатами контроля	взаимосвязь с иными результатами контроля	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа ссылка ЕИС	-	ГАС "Управление"
1.3.5	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	01.07.2021	взаимосвязь с иными результатами контроля	взаимосвязь с иными результатами контроля	Девяткина Е.В.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"
1.3.6	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	01.09.2021	взаимосвязь с иными результатами контроля	взаимосвязь с иными результатами контроля	Газданова Н.Н.	Акт акт приема-передачи оборудования	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.3.7	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	01.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсуствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсуствует	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа счет оплаты	-	ГАС "Управление"
1.3.8	Контрольная точка "Представлен отчет субъекта Российской Федерации за I квартал 2022 года"	-	10.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсуствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсуствует	Недид И.Ю.	Отчет Отчет	-	АСММС
1.4	Результат "Оснащены (переснащены) медицинским	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Химиченко О.В.	Переснащение государственного	Нет	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы) "			иными результатами контроля точек отсутствуют	иными результатами контроля точек отсутствуют		автономного учреждения здравоохранения Амурской области «Амурского областного онкологического диспансера», ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» поволит: - повысить удельный вес больных со злокачественными заболеваниями, состоящими на учете 5 лет и более, до 57,8 % к 2024 году; - снизить показатель одногодичной летальности больных со злокачественными заболеваниями до 17,2 % к 2024 году; - снизить смертность от новообразований, в том числе злокачественных, до 190,4 случаев на 100 тысяч населения; - внедрить современные методы диагностики и лечения больным с онкологическими заболеваниями		"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.4.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Проведены мероприятия по формированию технического задания и включения в план закупок	-	-
1.4.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Заключен государственный контракт на приобретение оборудования в медицинские организации, участвующие в переснащении/дооснащении оборудования	-	-
1.4.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек	Газданова Н.Н.	Акт Акт приема-передачи оборудования по государственному контракту в медицинские организации, участвующих в переснащении/дооснащении	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последующими				
1.4.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем бными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем бными точками отсутствует	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту	-	-
1.4.5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем бными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем бными точками отсутствует	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	-
1.4.6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,	-	25.11.2020	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Сведения о государственном контракте внесены в реестр	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заключенных заказчиками по результатам закупок"			атами и контролем ьными точками отсутствует вует	атами и контролем ьными точками отсутствует вует		контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок		
1.4.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем ьными точками отсутствует вует	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем ьными точками отсутствует вует	Газданова Н.Н.	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-
1.4.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем ьными точками отсутствует вует	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем ьными точками отсутствует вует	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.4.9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	-
1.4.10	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	ГАС "Управление"
1.4.11	Контрольная точка "Заключены контракты не менее чем на 70 % единиц медицинских изделий, запланированных к переснащению в рамках реализации мероприятия по переснащению региональных медицинских организаций,	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек	Газданова Н.Н.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)"			и отсутствуют	и отсутствуют				
1.4.12	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Газданова Н.Н.	Соглашение о предоставлении субсидии ГАОУ АО "Амурский областной онкологический диспансер"	-	ГАС "Управление"
1.4.13	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Газданова Н.Н.	Акт Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	ГАС "Управление"
1.4.14	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному	-	01.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ,	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальному) контракту"			атами и контролем ыными точками отсутствует	атами и контролем ыными точками отсутствует		оказанных услуг по государственному контракту		
1.4.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	01.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем ыными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем ыными точками отсутствует	Газданова Н.Н.	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"
1.4.16	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем ыными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем ыными точками отсутствует	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.4.17	Контрольная точка "Утверждена дорожная карта оснащения (пероснащения) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций за счет иных внебюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Утверждена дорожная карта оснащения медицинским оборудованием медицинских организаций	-	ГАС "Управление"
1.4.18	Контрольная точка "Заключены контракты не менее, чем на 70 % единиц медицинских изделий, к планированию в рамках пероснащения мероприятия по реализации мероприятий по пероснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)"	-	10.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Газданова Н.Н.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"
1.4.19	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте, внесенные в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Заключен государственный контракт на приобретение медицинского оборудования в участвующие в пероснащении/дооснащении оборудованием	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.4.20	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.12.2022	02	04	Газданова Н.Н.	Акт Акт приема-передачи оборудования по государственному контракту в медицинские организации, участвующих в переоснащении/дооснащении	-	ГАС "Управление"
1.4.21	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	15.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контролями по точкам отсутствует	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленного оборудования по государственному контракту в медицинские организации, участвующих в переоснащении/дооснащении оборудования	-	ГАС "Управление"
1.4.22	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.02.2023	04	Взаимосвязь с иными результатами и контролями	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Проведены мероприятия по формированию технического задания и включения в план закупок	-	ЕИС Закупки

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
					точками отсутствуют				
1.4.23	Контрольная точка "Утверждена дорожная карта оснащения (переоснащения) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций за счет иных внебюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации"	-	01.03.2023	01	02	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Утверждена дорожная карта оснащения медицинским оборудованием медицинских организаций	-	ГАС "Управление"
1.4.24	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем бными точками отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем бными точками отсутствуют	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Заключен государственный контракт на приобретение медицинских организаций, участвующие в персональном/дооснащении оборудования	-	ГАС "Управление"
1.4.25	Контрольная точка "Заключены контракты не менее, чем на 70 % единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению в рамках реализации мероприятия по переоснащению региональных"	-	10.08.2023	02	03	Газданова Н.Н.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последствия				
1.4.26	медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и контролем отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и контролем отсутствует	Газданова Н.Н.	Акт приема-передачи оборудования по государственному контракту в медицинские организации, участвующих в переснащении/дооснащении	-	ГАС "Управление"
1.4.27	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	15.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и контролем отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и контролем отсутствует	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленного оборудования по государственному контракту в медицинские организации, участвующих в переснащении/дооснащении оборудования	-	ГАС "Управление"
1.4.28	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.02.2024	04	Взаимосвязь с иными	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Проведены мероприятия по формированию	-	ЕИС Закупки

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.4.29	Контрольная точка "Утверждена дорожная карта оснащения (персоналом) медицинским оборудованием региональных медицинских организаций за счет иных внебюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Утверждена дорожная карта оснащения медицинским оборудованием медицинских организаций	-	ГАС "Управление"
1.4.30	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте, внесенные в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Заключен государственный контракт на приобретение оборудования в медицинские организации, участвующие в переснащении/дооснащении оборудованием	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.4.31	Контрольная точка "Заключены контракты не менее, чем на 70 % единиц медицинских изделий, запланированных к перееоснащению в рамках реализации мероприятия по перееоснащению региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)"	-	10.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует	Газданова Н.Н.	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"
1.4.32	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует	Газданова Н.Н.	Акт приема-передачи оборудования по государственному контракту в медицинские организации, участвующих в перееоснащении/дооснащении	-	ГАС "Управление"
1.4.33	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленного оборудования по государственному контракту в медицинские организации, участвующих	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.5	Результат "Завершено оснащение (переоснащение) медицинским оборудованием региональных оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц). Нарастающий итог."	01.01.2019	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точек отсутствует	Химиченко О.В.	<p>в</p> <p>переоснащении/дооснащении оборудования</p> <p>Переоснащение государственного автономного учреждения здравоохранения Амурской области «Амурского областного онкологического диспансера», ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница»</p> <p>позволит: - повысить удельный вес больных со злокачественными заболеваниями, состоящими на учете 5 лет и более, до 57,8 % к 2024 году;</p> <p>- снизить показатель одногодичной летальности больных со злокачественными заболеваниями до 17,2 % к 2024 году;</p> <p>- снизить смертность от новообразований, в том числе злокачественных, до 190,4 случаев на 100 тысяч</p>	Нет	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.5.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	-	населения; - внедрять современные методы диагностики и лечения большим с онкологическими заболеваниями.	-	-
1.6	Результат "Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявления онкологических заболеваний"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Химиченко О.В.	Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на увеличение доли злокачественных образований, выявленных на 1-2 стадиях: в 2021 году - до 54,2 %; в 2022 году - до 57,2 %; в 2023 году - до 60,1 %; в 2024 году - до 63,1%.	Нет	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.6.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Газданова Н.Н.	Прочий тип документа договор на оказание услуг	-	ГАС "Управление"
1.6.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Газданова Н.Н.	Акт акт оказания услуг	-	ГАС "Управление"
1.6.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Недид И.Ю.	Акт акт оказания услуг	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.6.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролями отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролями отсутствует	Недид И.Ю.	Акт акта оказания услуг	-	ГАС "Управление"
1.6.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролями отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролями отсутствует	Недид И.Ю.	Акт акта оказания услуг	-	ГАС "Управление"

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Химиченко О. В.	Первый заместитель министра	Леонтьева С. Н.	3
2	Администратор регионального проекта	Недид И. Ю.	Начальник отдела	Химиченко О. В.	3
Разработана, утверждена и реализуется региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями"					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Химиченко О. В.	Первый заместитель министра	Леонтьева С. Н.	3
Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Химиченко О. В.	Первый заместитель министра	Леонтьева С. Н.	3
Организованы центры амбулаторной онкологической помощи. Нарастающий итог.					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Химиченко О. В.	Первый заместитель министра	Леонтьева С. Н.	3
Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Химиченко О. В.	Первый заместитель министра	Леонтьева С. Н.	3
Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний					
23	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Химиченко О. В.	Первый заместитель министра	Леонтьева С. Н.	3