



**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

02.02.2024 № 14

г. Благовещенск

О внесении изменений в приказ
министерства здравоохранения
Амурской области
от 10.11.2023 № 10

В соответствии с постановлением Правительства Амурской области от 25.01.2024 № 30 «О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 25.09.2023 № 795»

п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в паспорт «Развитие экспорта медицинских услуг», утвержденный приказом от 10.11.2023 № 10, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.amurobl.ru).

Заместитель председателя
Правительства области – министр
здравоохранения области

С.Н. Леонтьева



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 17445411A0CE757E2F2993F66186A5E5
Владелец Леонтьева Светлана Николаевна
Действителен с 30.03.2023 по 22.06.2024

П А С П О Р Т
регионального проекта

Развитие экспорта медицинских услуг

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Развитие экспорта медицинских услуг		
Краткое наименование регионального проекта	Развитие экспорта медицинских услуг	Срок реализации проекта	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Леонтьева С.Н.	Заместитель председателя Правительства Амурской области - министр здравоохранения Амурской области	
Руководитель регионального проекта	Химиченко О.В.	Первый заместитель министра	
Администратор регионального проекта	Недид И.Ю.	Начальник отдела	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	Государственная программа	Развитие здравоохранения Амурской области	
	1 Направление (подпрограмма)	Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Период, год										Информационная система (источник данных)	
					Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)		2030 (Справочно)
1	Увеличен объем экспорта медицинских услуг															
1.1.	Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год)	ФП	Миллион долларов	0,0000	2017	0,0000	0,0000	0,1500	0,1500	0,1500	2,9000	3,5000	4,1000	-	-	-
1.2.	Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.)	ФП	Тысяча человек	0,3000	2017	0,0000	0,3000	0,3500	0,3500	0,3500	65,0000	74,0000	83,0000	-	-	-

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
															январь	
1	Увеличен объем экспорта медицинских услуг															
1.1.	Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год)	ФП	Миллион долларов	3,5500	3,6000	3,6500	3,7000	3,7500	3,8000	3,8500	3,9000	3,9500	4,0000	4,0500	4,1000	
1.2.	Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.)	ФП	Тысяча человек	74,7500	75,5000	76,2500	77,0000	77,7500	78,5000	79,2500	80,0000	80,7500	81,5000	82,2500	83,0000	

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)
1	Увеличен объем экспорта медицинских услуг															
1.1	Разработка программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период 2020 - 2024 гг.	-	-	0,0000	2019	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	Разработка программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период 2020 - 2024 гг.	Принятие нормативного правового акта
1.2	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности	-	-	0,0000	2019	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	Достижение всесторонней осведомленности иностранных граждан о медицинских	Проведен информационно-коммуникационный	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)
	иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации в 2021 году														ой кампании	организациях, оказывающих медицинскую помощь по основным профилям

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Увеличен объем экспорта медицинских услуг							
1.1	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации в 2021 году	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:								
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники, всего		0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Развитие экспорта медицинских услуг
(Амурская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1	Увеличен объем экспорта медицинских услуг								
1.1	Результат "Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации в 2021 году"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем бными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем бными точками отсутствует	Химиченко О.В.	Достижение всесторонней осведомленности иностранных граждан о медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по основным профилям	Нет	ГАС "Управление"
1.1.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем бными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем бными точками отсутствует	Бочаров К.В.	Прочий тип документа договор на оказание услуг	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.1.2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Бочаров К.В.	Прочий тип документа договор на оказание услуг	-	ГАС "Управление"
1.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Бочаров К.В.	Акт оказания услуг	-	ГАС "Управление"
1.1.4	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Бочаров К.В.	Прочий тип документа договор оказания услуг	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализует муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание					
				предшествующие и отсутствуют				
1.1.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем иными точками отсутствуют	Бочаров К.В.	Прочий тип документа договор оказания услуг	-	ГАС "Управление"
1.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем иными точками отсутствуют	Недид И.Ю.	Акт оказания услуг	-	ГАС "Управление"
1.1.7	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения"	-	01.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Недид И.Ю.	Прочий тип документа договор оказания услуг	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.1.10	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем бными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем бными точками отсутствует	Недид И.Ю.	Прочий тип документа договор оказания услуг	-	ГАС "Управление"
1.1.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое обеспечение"	-	01.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем бными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем бными точками отсутствует	Недид И.Ю.	Прочий тип документа договор оказания услуг	-	ГАС "Управление"
1.1.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем бными точками	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем бными точками	Недид И.Ю.	Акт оказания услуг	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.2	Результат "Разработка программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период 2020 - 2024 гг."	01.01.2020	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Леонтьева С.Н.	Разработка программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период 2020 - 2024 гг.	Нет	ГАС "Управление"
1.2.1	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Мирлас Е.М.		-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Химиченко О. В.	Первый заместитель министра	Леонтьева С. Н.	3
2	Администратор регионального проекта	Недид И. Ю.	Начальник отдела	Химиченко О. В.	5
Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации в 2021 году					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Химиченко О. В.	Первый заместитель министра	Леонтьева С. Н.	3
Разработка программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период 2020 - 2024 гг.					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Леонтьева С. Н.	Заместитель председателя Правительства Амурской области - министр здравоохранения Амурской области	Орлов В. А.	5