



АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
И ПРАВИТЕЛЬСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 100-117

От « 20 » 02 20 24 г.

**Министерство строительства и архитектуры
Амурской области**

ПРИКАЗ

19.02.2024

№

5-ГП

г. Благовещенск

О внесении изменений в приказ
Министерства строительства и
архитектуры Амурской области
от 09.11.2023 № 2-ГП

В соответствии с постановлением Правительства Амурской области от 24.07.2023 № 627 «О системе управления государственными программами Амурской области», постановлением Правительства Амурской области от 22.09.2023 № 792 «Об утверждении государственной программы Амурской области «Цифровая трансформация Амурской области»

п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в паспорт проекта Амурской области «Укрепление материально-технической базы учреждения» государственной программы Амурской области «Цифровая трансформация Амурской области», утвержденный приказом министерства строительства и архитектуры области от 09.11.2023 № 2-ГП, изложив его в новой редакции согласно приложению, к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.amurobl.ru).

Министр

Н.А. Сибиряков



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00A799B1C921E91A5BCA18425B8024A0C8
Владелец **Сибиряков Николай Александрович**
Действителен с 26.10.2023 по 18.01.2025

УТВЕРЖДЕН
 приказом министерства строительства и
 архитектуры Амурской области
 от 19.02.2024 № 5-ПП

П А С П О Р Т
 проекта Амурской области «Укрепление материально-технической базы учреждения»

1. Основные положения

Краткое наименование проекта	Укрепление материально-технической базы учреждения	Срок реализации проекта	31.12.2024
Куратор проекта	<i>Матюхин Павел Владимирович</i>	<i>Заместитель председателя Правительства Амурской области</i>	
Руководитель проекта	<i>Сибиряков Николай Александрович</i>	<i>Министр архитектуры Амурской области</i>	
Администратор проекта	<i>Фисенко Ирина Сергеевна</i>	<i>Начальник отдела инвестиций управления контроля за капитальными вложениями министерства строительства и архитектуры Амурской области</i>	
Связь с государственными программами	1 Государственная программа	Государственная программа Амурской области «Цифровая трансформация Амурской области»	

2. Показатели проекта

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год		Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО	Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2023	2024				
1.	Увеличено количество отремонтированных зданий многофункционального центра государственных и муниципальных услуг в	ГП	штука	0	2022	-	1	возрастания	Да	Нет	-

4. Мероприятия (результаты) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственной программы вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год		Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО	Связь с показателями проекта
				Значение	год	2023	2024				
1.	Увеличение количества отремонтированных зданий многофункционального центра государственных и муниципальных услуг в г. Благовещенск, в штуках										
1.1	Создание и развитие сети многофункциональных центров государственных и муниципальных услуг	X	шт.	0	2022	-	1	Осуществлен капитальный ремонт здания многофункционального центра, расположенного по адресу: г. Благовещенск, ул. Институтская, д.7	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	нет	Увеличено количество отремонтированных зданий многофункционального центра государственных и муниципальных услуг в г. Благовещенск

5. Финансовое обеспечение реализации проекта Амурской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источника финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)		Всего (тыс. рублей)
		2023	2024	
1	2	3	4	5
1.	<i>Увеличение количества отремонтированных зданий многофункционального центра государственных и муниципальных услуг в г. Благовещенск</i>			
1.1.	<i>Создание и развитие сети многофункциональных центров государственных и муниципальных услуг, всего</i>	37 496,69	212 561,30	250 057,99
1.1.1.	Региональный бюджет (всего), из них:	37 496,69	212 561,30	250 057,99
1	2	3	4	5
1.1.1.ф	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
1.1.1.о	Областной бюджет	37 496,69	212 561,30	250 057,99
1.1.1.1.	Межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.	Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00
1.1.3.м	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ		37 496,69	212 561,30	250 057,99
В том числе:				
региональный бюджет		37 496,69	212 561,30	250 057,99
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00

Приложение № 1
к паспорту проекта Амурской области
«Укрепление материально-технической
базы учреждения»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
проекта Амурской области «Укрепление материально-технической базы учреждения»
(отсутствуют)

Приложение № 2
к паспорту проекта Амурской области
«Укрепление материально-технической
базы учреждения»

План реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь ⁵⁴		Ответственный исполнитель (в соответствии с ФИАС) ⁵⁵	Мощность объекта ⁵⁶		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных) ¹⁹	
		начало	окончание	предшествующие мероприятия	последующие мероприятия		Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1.	Увеличено количество отремонтированных зданий многофункциональных зданий государственного центра государственных и муниципальных услуг в г. Благовещенск, 1 шт. к 2024 году											
1.1.	Создание и развитие сетей многофункциональных центров государственных и муниципальных услуг	04.04.2023	25.12.2024			Директор ГКУ Амурской области «Строитель» Шинкаренко К.В.	Амурская область, г. Благовещенск, кв. метров ул. Институтская, д.7	2877,5	250 057,99	осуществлен капитальный ремонт здания многофункционального центра	-	
1.1. К.1.	Контрольная точка «Получены заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации объектов капитального строительства»	X	15.04.2024	-	К.2	Директор ГКУ Амурской области «Строитель» Шинкаренко К.В.	X	X	X	Получено положительные заключения государственной экспертизы проектной документации, содержащей оценку достоверности определения сметной стоимости	Система управления проектами и задачами Амурской области	

1.1. К.2	Контрольная точка «предоставление информации о реализации мероприятия ответственному исполнителю государственной программы»	X	10.07.2024	К.1	К.3	Директор ГКУ Амурской области «Строитель» Шинкаренко К.В.	X	X	X	X	информация о реализации мероприятия	СЭД «Дело»
1.1. К.3	Контрольная точка «предоставление информации о реализации мероприятия ответственному исполнителю государственной программы»	X	10.10.2024	К.2	К.4	Директор ГКУ Амурской области «Строитель» Шинкаренко К.В.	X	X	X	X	информация о реализации мероприятия	СЭД «Дело»
1.1. К.4	Контрольная точка «предоставление информации о реализации мероприятия ответственному исполнителю государственной программы»	X	10.12.2024	К.3	К.5	Директор ГКУ Амурской области «Строитель» Шинкаренко К.В.	X	X	X	X	информация о реализации мероприятия	СЭД «Дело»
1.1. К.5	Контрольная точка «осуществлен капитальный ремонт здания многофункционального центра»	X	25.12.2024	К.4	К.6	Директор ГКУ Амурской области «Строитель» Шинкаренко К.В.	X	X	X	X	Акт о приемке выполненных работ (КС-2)	Система управления проектами и задачами Амурской области
1.1. К.6	Контрольная точка «предоставление информации о реализации мероприятия ответственному исполнителю государственной программы»	X	30.12.2024	К.5	-	Директор ГКУ Амурской области «Строитель» Шинкаренко К.В.	X	X	X	X	информация о реализации мероприятия	СЭД «Дело»