



АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
И ПРАВИТЕЛЬСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 100-148
От « 15 » 03 2024 г.

**МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

14.03.2024 № 11

г. Благовещенск

О внесении изменений
в приказ министерства
лесного хозяйства и
пожарной безопасности
области от 08.11.2023 № 5

В целях приведения паспорта регионального проекта «Сохранение лесов» в соответствие с паспортом федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология»

п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в паспорт регионального проекта «Сохранение лесов (Амурская область)», утвержденный приказом министерства от 08.11.2023 № 5 «Об утверждении регионального проекта «Сохранение лесов (Амурская область)» (в редакции приказа от 14.02.20024 № 7), изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет(www.amurobl.ru).

Заместитель председателя
Правительства области –
министр лесного хозяйства и
пожарной безопасности области

А.А. Севостьянов



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 0C7378772BC2B33762F0DD5D23F5C15A
Владелец Севостьянов Алексей Александрович
Действителен с 17.02.2023 по 12.05.2024

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности области

П А С П О Р Т
регионального проекта
Сохранение лесов (Амурская область)

Наименование регионального проекта		Сохранение лесов (Амурская область)	
Краткое наименование регионального проекта	Сохранение лесов (Амурская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Курагор регионального проекта	Севостьянов А.А.	Заместитель председателя Правительства Амурской области - министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области	
Руководитель регионального проекта	Зотова Е.М.	Заместитель министра лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области	
Администратор регионального проекта	Демченко С.А.	Ведущий консультант отдела планирования, мониторинга государственных программ и контрольно-ревизионной работы министерства лесного хозяйства и пожарной охраны окружающей среды в Амурской области (до 01.01.2024)	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа Направление (подпрограмма)	Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы
	2	Государственная программа Направление (подпрограмма)	Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности населения области, а также развитие лесного хозяйства в Амурской области (с 01.01.2024)
	3	Государственная программа Российской Федерации	Развитие лесного хозяйства в Амурской области, в том числе осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров
			Развитие лесного хозяйства

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)			
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)					
1	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.																		
1.1.	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	ФП	Процент	100,6000	2018	0,0000	89,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-	ГАС Управление
1.2.	Ущерб лесным насаждениям от лесных пожаров	РП	Миллиард рублей	0,1520	2018	0,1520	0,1500	0,1500	0,1500	0,1500	0,1500	0,1500	0,1500	0,1500	0,1500	0,1500	-	-	ГАС Управление
1.3.	Площадь лесовосстановления и лесоразведения	РП	Тысяча гектаров	28,2000	2018	28,2000	29,3000	30,3000	30,3000	30,3000	30,3000	30,5000	32,1500	32,5450	32,5450	32,5450	-	-	ГАС Управление
1.4.	Количество выращенного посадочного материала лесных растений	РП	Миллион штук	9,0000	2018	9,0000	9,9000	12,9000	12,9000	12,9000	13,5000	13,5000	13,5000	14,1000	14,1000	14,1000	-	-	ГАС Управление
1.5.	Запас семян лесных растений для лесовосстановления	РП	Тонна, метрическая тонна (1000 кг)	1,0200	2018	1,0200	1,0200	1,1000	1,1000	1,1000	1,1000	1,1500	1,2642	1,7000	1,7000	1,7000	-	-	ГАС Управление
1.6.	Площадь погибших лесных насаждений	РП	Тысяча гектаров	7,5840	2018	7,5840	7,5800	7,5800	7,5000	7,5000	7,5000	7,5000	7,5000	7,5000	7,5000	7,5000	-	-	ГАС Управление

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года
				январь	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.															
1.1.	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	ФП	Процент	0,0	0,0	3,2	9,7	23,2	30,9	36,1	38,6	53,5	80	90	100,0	
1.2.	Ущерб лесным насаждениям от лесных пожаров	РП	Миллиард рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,05	0,05	0,02	0,02	0,01	0,0	0,15	
1.3.	Площадь лесовосстановления и лесоразведения	РП	Тысяча гектаров	0,0	0,0	0,5	1,0	2,1	1,2	0,794	0,4	2,3	8,3	7,55	32,545	
1.4.	Количество выращенного посадочного материала лесных растений	РП	Миллион штук	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,1	14,1	
1.5.	Запас семян лесных растений для лесовосстановления	РП	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,0	0,124	0,05	0,07	0,086	0,04	0,06	0,08	0,122	0,5	0,5	1,7	
1.6.	Площадь погибших лесных насаждений	РП	Тысяча гектаров	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	2,0	1,0	1,0	0,5	0,0	7,5	

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.																
1.1	Наличие хранящихся партий семян в страховых фондах ГАУ Амурской области "лесхозы" и фондах лиц, использующих леса. Нарастающий итог	-	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	0,0000	-	-	-	-	-	-	-	1,7002	-	-	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления и лесоразведения на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений до 1700,2 кг	Оказание услуг (выполнение работ)
1.2	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду. Нарастающий итог	-	Тысяча гектаров	0,0000	-	-	-	-	-	-	-	2,5000	-	-	Увеличена площадь искусственного лесовосстановления, согласно Приказу Минприроды России от 29.12.2021 №1024 «Об утверждении Правил лесовосстановления, формы, состава, порядка согласования проекта	Оказание услуг (выполнение работ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров в соответствии с нормативами обеспеченности	-	единиц	0,0000	-	-	-	-	-	-	-	359,00 00	-	-	лесовосстановления, оснований для отказа в его согласовании, а также требований к формату в электронной форме проекта лесовосстановления».	Приобретение товаров, работ, услуг
1.3															Обеспечено оснащение субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров специализированными учреждениями органами государственной власти соответствующих субъектов Российской Федерации (за исключением Донецкой Народной Республики,	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															Луганской Народной Республики, Херсонской области и Запорожской области, оснащение которых осуществляется в рамках реализации программы социально-экономического развития Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской области и Запорожской области, по направлению лесного хозяйства, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.04.2023 № 1019-р). Результат измеряется в	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															единицах техники	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)										Всего (тыс. рублей)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	10	11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений																
1.1	Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	94334,70	47444,30	120592,70	61928,10	55277,30	98865,10	74434,90	75361,20	628238,30							
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	94334,70	47444,30	120592,70	61928,10	55277,30	98865,10	74434,90	75361,20	628238,30							
1.1.1.1.	Бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.2	Наличие хранящихся партий семян в страховых фондах ГАУ Амурской области «Лесхозы» и фондах лиц, использующих леса	2259,20	858,00	1734,00	1238,40	163,50	0,00	150,40	0,00	6253,10							
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	2259,20	858,00	1734,00	1238,40	163,50	0,00	150,40	0,00	6253,10							
1.2.1.1.	Бюджет субъекта	2259,20	858,00	1734,00	1238,40	163,50	0,00	150,40	0,00	6253,10							
1.2.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.2.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.3.	Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной техникой для	46644,00	46833,20	56753,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150230,80							

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Сохранение лесов (Амурская область)

План реализации регионального проекта

№п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	Предшественники	Последователи				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.								
1.1	Результат "Наличие хранящихся партий семян в страховых фондах ГАУ Амурской области "лесхозы" и фондах лиц, использующих леса"	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зотова Е.М.	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления и лесоразведения на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений до 1700,2 кг	Нет	ГАИС Управление
1.1.2	Контрольная точка "Сбор семян лесных растений лицами, использующими леса в рамках обязательств согласно проектами освоения лесов» значение: 0,3600, Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	-	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дядченко О.С.	Справка о заготовке лесосеменного сырья и семян по Амурской области	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
1.1.3	Контрольная точка "Сбор семян лесных растений ГАУ	-	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами	Дядченко О.С.	Справка о заготовке лесосеменного сырья	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Амурской области «Лесхозы» в рамках выполнения показателей лесного плана субъекта, значение: 0,7600, Тонна; метрическая тонна (1000 кг)			контрольными точками отсутствует	и контрольными точками отсутствует		и семян по Амурской области		
1.1.4	Контрольная точка "Сбор семян лесных растений иными лицами" значение: 0,5800, Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	-	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дядченко О.С.	Справка о заготовке лесосеменного сырья и семян по Амурской области	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
1.1.5	Контрольная точка «Выполнены работы по заготовке семян лесных растений ГАУ Амурской области «Лесхозы», значение: 0,7600, Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	-	28.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дядченко О.С.	Прочий тип документа. Удостоверение о качестве семян	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
1.1.6	Контрольная точка: «Выполнены работы по заготовке семян лесных растений лицами, использующими леса в рамках обязательств согласно проектами освоения лесов» значение: 0,3600, Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	-	28.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дядченко О.С.	Прочий тип документа. Удостоверение о качестве семян	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.7	Контрольная точка: «Выполнены работы по заготовке семян иными лицами» значение: 0,5800, Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	-	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дядченко О.С.	Прочий тип документа. Удостоверение о качестве семян	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
1.2	Результат "Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду."	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зотова Е.М.	Увеличена площадь искусственного лесовосстановления, согласно Приказу Минприроды России от 29.12.2021 №1024 «Об утверждении Правил лесовосстановления, формы, состава, порядка согласования проекта лесовосстановления, оснований для отказа в его согласовании, а также требований к формату в электронной форме проекта лесовосстановления»	-	ГАИС Управление	
1.2.1	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления на субсидии выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)	-	29.01.2024			Дядченко О.С.	Прочий тип документа о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)",						услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)		
1.2.2	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	01.03.2024			Зотова Е.М.			
1.2.3	Контрольная точка "Проведение конкурсных процедур на выполнение работ по лесовосстановлению, Тысяча гектар	-	31.03.2024			Дядченко О.С.	Протокол Определение победителя	-	ЕИС
1.2.4	Контрольная точка "Заключение контракта на выполнение работ по лесовосстановлению», Тысяча гектар	-	15.04.2024			Дядченко О.С.	Прочий тип документа Контракт на выполнение работ по лесовосстановлению	-	ЕИС
1.2.5	Контрольная точка "Посадка и техническая приемка лесных культур», значение 0,000, Тысяча гектаров	-	15.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дядченко О.С.	Акт технической приемки лесных культур	-	ГИИС УНП "Электронный бюджет"
1.2.6	Контрольная точка «Увеличена площадь лесовосстановления не менее чем на 830		30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дядченко О.С.	Отчет 1-субвенция (мониторинг)	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.7	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)», значение: 0,000, Тысяча гектаров		30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зотова Е.М.	Отчет 1-субвенция (мониторинг)	-	-
1.2.8	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"		31.12.2024		Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дядченко О.С.	Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		bus.gov.ru
1.3	Результат «Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зотова Е.М.	Обеспечено оснащение субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров специализированными учреждениями органов		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	охране лесов от пожаров в соответствии с нормативами обеспеченности»						государственной власти соответствующих субъектов Российской Федерации (за исключением Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Херсонской области и Запорожской области, оснащение которых осуществляется в рамках реализации программы социально-экономического развития Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Херсонской области и Запорожской области по направлению лесного хозяйства, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2023 г. № 1019-р) . результат измеряется в единицах техники		
1.3.1	Контрольная точка: «Для оказания услуги (выполнения		01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и		Зотова Е.М.	Прочий тип документа		ГИИС УНП "Электронный бюджет"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение», значение 359,0000, Единица			контрольными точками отсутствует					
1.3.2	Контрольная точка: «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу», значение 359,0000, Единица		07.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Клюкова К.И.	Соглашение о предоставлении из областного бюджета государственному автономному учреждению Амурской области субсидии на иные цели		ГИИС УНП "Электронный бюджет"
1.3.3	Контрольная точка: «Внесение изменений в график», значение 359,0000, Единица		15.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Клюкова К.И.	Прочий тип документа План-график		ГИИС УНП "Электронный бюджет"
1.3.4	Контрольная точка: «Проведение конкурсных процедур», значение 359,0000, Единица		26.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Клюкова К.И.	Протокол итоговый		ГИИС УНП "Электронный бюджет"
1.3.5	Контрольная точка «Подписан контракт на поставку товара», значение 359,0000, Единица		01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Клюкова К.И.	1 Контракт на поставку товара		ГИИС УНП "Электронный бюджет"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.6	Контрольная точка: «Услуга оказана (работы выполнены), значение 359,0000, Единица		31.12.2024			Зотова Е.М.	Акт о приемке		ГИИС УНП "Электронный бюджет"
1.3.7	Контрольная точка: «Предоставлен отчет о выполнении о соглашения о предоставления субсидии юридическому (физическому) лицу», значение 359,0000, Единица		31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Клюкова К.И.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		ГИИС УНП "Электронный бюджет"
1.3.8	Контрольная точка: «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений», значение 359,0000, Единица		31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Клюкова К.И.	Соглашение о предоставлении из областного бюджета государственному автономному учреждению Амурской области субсидии на иные цели		ГИИС УНП "Электронный бюджет"

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Куратор проекта	Севостьянов А.А.	Заместитель председателя Правительства Амурской области – министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области		10
2	Руководитель регионального проекта	Зотова Е. М.	Заместитель министра	Севостьянов А. А.	20
3	Администратор регионального проекта	Демченко С.А.	Ведущий консультант	Волкова А.В.	20
Наличие хранящихся партий семян в страховых фондах ГАУ Амурской области "лесхозы" и фондах лиц, использующих леса					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Зотова Е. М.	Заместитель министра	Севостьянов А. А.	20
2	Участник регионального проекта	Дядченко О. С.	Начальник отдела	Зотова Е. М.	20
Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках переданных в аренду					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Зотова Е. М.	Заместитель министра	Севостьянов А. А.	20
2	Участник регионального проекта	Дядченко О. С.	Начальник отдела	Зотова Е. М.	20
Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров в соответствии с нормативами					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Зотова Е. М.	Заместитель министра	Севостьянов А. А.	20
2	Участник регионального проекта	Клюкова К.И.	Начальник отдела	Зотова Е. М.	15