



АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
И ПРАВИТЕЛЬСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 110 - РЭО

От « 19 » 03 2024 г.

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(Минобрнауки Амурской области)**

П Р И К А З

15.03.2024 № 18

г. Благовещенск

О внесении изменений в приказ
Минобрнауки Амурской области
от 21.11.2023 № 1

В соответствии с постановлением Правительства Амурской области от 25.01.2024 № 32 «О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 27.09.2023 № 806»

п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в паспорт регионального проекта «Современная школа», утвержденный приказом от 21.11.2023 № 1, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.amurobl.ru).

Исполняющий обязанности министра

Е.А. Бурдуковская



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00D1B897848BB17ADA513D6ABA25DCFDA3

Владелец Бурдуковская Елена Анатольевна

Действителен с 07.12.2023 по 01.03.2025

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Современная школа (Амурская область)»

1. Основные положения

Наименование регионального проекта		Срок реализации проекта		2024
Краткое наименование регионального проекта	СШ (Амурская область)	2019		
Курагор регионального проекта	Яковлева С.В.	Заместитель председателя Правительства Амурской области - министр образования и науки области		
Руководитель регионального проекта	Поцелуева Э.Б.	Заместитель министра образования и науки Амурской области		
Администратор регионального проекта	Шишкина Л.С.	Исполняющий обязанности начальника отдела общего образования		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Развитие образования Амурской области		
		Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей		

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Информационная система (источник данных)		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025 (справочно)	2030 (справочно)
1	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников														
1.1.	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства	ФП	Процент	8,1000	2020	0	0	0	10	20	84	88,5	-	-	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года
				январь	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
															январь	
1	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников															

1.1.	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства	ФП	Процент	84,000	84,200	84,500	85,000	85,500	86,000	86,500	87,000	87,500	88,000	88,200	88,5000
------	--	----	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата	Тип результата		
				значение	год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	2030
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка															
1.1	Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	-	Единица	0	2019	-	2	4	5	5	5	5	-	-	Промежуточный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями, через обновление материально-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 годах	Приобретение товаров, работ, услуг

1.2	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционалируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей	-	Единица	0	2019	-	0	0	29	29	29	30	44	-	-	По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально- технической базы для реализации основных дополнительных общеобразовательных программ цифрового,	Приобретение товаров, работ, услуг
-----	---	---	---------	---	------	---	---	---	----	----	----	----	----	---	---	---	--

естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах.
Проведен отбор заявок и заключение соглашений высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, в том числе школах, работающих в неблагоприятных условиях. Обеспечение

1.3	Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	-	Объект	0	2023	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
															Реализованы мероприятия региональных программ по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройке к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристройке к зданиям) общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, неохватываемыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода новых мест в общеобразовательных организациях,			

1.4	Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации	-	Объект	0	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	расположенных в сельской местности и поселках городского типа	Реализованы мероприятия, направленные на модернизацию инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации, в том числе в рамках реализации поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, обращений высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, путем предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объектов недвижимого имущества
-----	--	---	--------	---	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

1.5	Создано новых мест в общеобразовательных организациях	-	Объект	3	2023	-	-	-	-	-	4	-	-	Реализованы мероприятия, направленные на создание новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
-----	---	---	--------	---	------	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---

1.6	Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванных демографическим фактором	-	Объект	0	2023	-	-	-	-	-	1	-	До конца 2024 года с привлечением государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» предполагается создание на основе использования модели концессионных соглашений мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
1.7	Создано новых мест за счет средств субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников	-	Объект	1	2023	-	-	-	-	-	1	-	Реализация результата позволит обеспечить возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка. Общеобразовательные организации (с учетом ранее созданных объектов в 2019-2021 гг.) создаются в рамках государственных программ субъектов Российской Федерации. Средства федерального бюджета на реализацию указанного мероприятия не предусмотрены	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества

1.8	На базе общеобразовательных организаций созданы и функционализируют детские технопарки «Кванториум»	-	Единица	0	2020	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	В соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями реализуются мероприятия по созданию на базе общеобразовательных организаций детских технопарков «Кванториум» для реализации программ основного общего образования естественнонаучной и технологической направленностей и программ дополнительного образования соответствующей направленности с целью развития современных компетенций и навыков у обучающихся, а также повышения качества образования	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)
-----	--	---	---------	---	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1.9	<p>Реализация мероприятий в целях оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.</p> <p>Нарастающий итог</p>	-	Тысяча единиц	0,000 0	202 1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,040 5	-	-	-	-	<p>Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, оказанных родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей</p>	<p>Оказание услуг (выполнение работ)</p>
-----	---	---	---------------	------------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	--	--

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников																
2												Оказание услуг (выполнение работ)				
2.1.	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	-	Единица	0	2020	-	-	-	1	1	1	1	1	1	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. С целью формирования системы в качестве структурного подразделения существующей организации региональной инфраструктуры методического сопровождения педагогических работников создан центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	

2.2.	Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам	-	Человек	6488	2023	-	-	-	-	-	-	7047	-	-	Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам,	Проведение образовательных мероприятий
------	--	---	---------	------	------	---	---	---	---	---	---	------	---	---	--	--

	<p>включенным в ФР ДПП, при поддержке сертифицированных специалистов, в том числе с использованием дистанционных технологий. Обеспечивается актуализация профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников и управленческих кадров, а также применение педагогическими работниками в своей деятельности новых форм, методов и средств обучения и воспитания</p>															
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.3.	<p>Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек</p>	-	Человек	41	2022	-	-	-	-	38	-	8	-	-	<p>Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек. Целями программы являются повышение качества обучения в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,</p>	<p>Обеспечено привлечение квалифицированных кадров</p>
------	---	---	---------	----	------	---	---	---	---	----	---	---	---	---	--	--

	<p>сокращение количества вакантных мест по востребованным специальностям в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, имеющих проблемы(дефицит) кадрового обеспечения образовательной деятельности, а также повышение социального статуса российских педагогов</p> <p>создание дополнительных стимулов для привлечения специалистов в систему образования</p>															
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)								Всего (тыс. рублей)	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка										
1.1	Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	0,00	15 630,21	11 401,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 031,28
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	15 630,21	11 401,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 031,28
1.1.1.1.	Бюджет субъекта	0,00	15 630,21	11 401,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 031,28
1.1.1.1.ф.	Федеральный бюджет	0,00	15 161,30	11 059,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 220,32
1.1.1.1.о.	Областной бюджет	0,00	468,91	342,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,96
1.1.1.1.1.	В том числе межбюджетные трансферты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.	Местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2.	Свод бюджетов муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно - научной и технологической направленностей	42 045,80	46 916,29	48 719,05	45 492,61	65 771,77	97 402,37	0,00	0,00	0,00	346 347,89
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	42 045,80	46 916,29	48 719,05	45 492,61	65 771,77	97 402,37	0,00	0,00	0,00	346 347,89
1.2.1.1.	Бюджет субъекта	42 045,80	46 916,29	48 719,05	45 492,61	65 771,77	97 402,37	0,00	0,00	0,00	346 347,89

1.4.1.1.ф.	Федеральный бюджет	0,00	0,0	0,00	199 176,50	278 498,00	0,00	0,00	0,00	477 674,50
1.4.1.1.о.	Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	14 394,31	32 337,76	259 127,70	0,00	0,00	305 859,77
1.4.1.1.1.	В том числе: межбюджетные трансферты	0,00	0,00	0,00	213 570,81	310 835,76	259 127,70	0,00	0,00	783 534,27

1.4.1.1.1.1.	Местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	213 570,81	310 835,76	259 127,70	0,00	0,00	0,00	783 534,27
1.4.1.2.	Свод бюджетов муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	215 728,09	463 975,52	420 126,00	0,00	0,00	0,00	1 099 829,61
1.4.1.2.1	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157,28	153 139,76	160 998,30	0,00	0,00	0,00	316 295,34
1.4.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Создано новых мест в общеобразовательных организациях	323 343,29	927 506,71	984 880,19	1 225 791,48	419 816,22	637 085,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4 518 422,94
1.5.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	323 343,29	927 506,71	984 880,19	1 225 791,48	419 816,22	637 085,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4 518 422,94
1.5.1.1.	Бюджет субъекта	307 176,10	875 862,37	958 950,06	1 216 050,74	418 771,34	637 085,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4 413 895,66
1.5.1.1.ф.	Федеральный бюджет	274 841,80	253 890,10	440 898,70	964 333,32	113 965,70	160 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 410,62
1.5.1.1.о.	Областной бюджет	32334,30	621 972,27	518 051,36	251 717,42	304 805,64	476 604,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 485,04
1.5.1.1.1.	В том числе: межбюджетные трансферты	307 176,10	875 862,37	958 950,06	712 615,90	103 443,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958 047,96
1.5.1.1.1.4.	Местным бюджетам	307 176,10	875 862,37	958 950,06	712 615,90	103 443,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958 047,96
1.5.1.2.	Свод бюджетов муниципальных образований	323 343,29	927 506,71	984 880,19	974 074,06	104 488,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 314 292,66
1.5.1.2.1.	Местный бюджет	16 167,19	51 644,34	25 930,13	9 740,74	1 044,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 527,28
1.5.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором	0,00	0,00	0,00	0,00	109 417,16	709 102,26	598 374,80	596 643,78	2 013 538,00	0,00	0,00
1.6.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	109 417,16	709 102,26	598 374,80	596 643,78	2 013 538,00	0,00	0,00
1.6.1.1.	Бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	0,00	108 322,99	702 011,24	592 391,05	590 677,34	1 993 402,62	0,00	0,00

1.6.1.1.ф.	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 073,30	612 855,80	0,00	0,00	717 929,10
1.6.1.1.о.	Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249,69	89 155,44	592 391,05	590 677,34	1 011 524,02
1.6.1.1.1.	В том числе: межбюджетные трансферты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 322,99	702 011,24	592 391,05	590 677,34	1 993 402,62
1.6.1.1.1.1.	Местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 322,99	702 011,24	592 391,05	590 677,34	1 993 402,62

1.6.1.2.	Свод бюджетов муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 417,16	709 102,26	598 374,80	596 643,78	2 013 538,00
1.6.1.2.1.	Местный бюджет						1 094,17	7 091,02	5 983,75	5 966,44	20 135,98
1.6.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 921,68	63 520,41	0,00	0,00	84 442,09
1.7.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 921,68	63 520,41	0,00	0,00	84 442,09
1.7.1.1.	Бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 921,68	63 520,41	0,00	0,00	84 442,09
1.7.1.1.ф.	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 294,03	61 614,80	0,00	0,00	81 908,83
1.7.1.1.о.	Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,65	1 905,61	0,00	0,00	2 533,26
1.7.1.1.1.	В том числе: межбюджетные трансферты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.1.4.	Местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.	Свод бюджетов муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.1.	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.	Реализация мероприятий в целях оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	0,00	0,00	165,00	244,63	851,13					1 260,76
1.8.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	165,00	244,63	851,13					1 260,76

1.8.1.1.	Бюджет субъекта	0,00	0,00	165,00	244,63	851,13	0,00	0,00	0,00	1 260,76
1.8.1.1ф.	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.1.1о.	Областной бюджет	0,00	0,00	165,00	244,63	851,13	0,00	0,00	0,00	1 260,76

2.2	Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам	0,00	0,00	19 032,81	22 500,40	18 151,06	0,00	0,00	0,00	59 684,27
-----	--	------	------	-----------	-----------	-----------	------	------	------	-----------

1.4. Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации	ФП	Тыс.руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 126,00	420 126,00
---	----	---------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------	------------

2.2.	Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам	ФП	Тыс.руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек	ФП	Тыс.руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00

7. Дополнительная информация (отсутствует)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка								
1.1	Результат «Обновлена материальная база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам»	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поцелуева Э.Б., заместитель министра образования и науки Амурской области	Промежуточный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, через обновление материально-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 годах	Нет	ГАС «Управление»

1.1.1	Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования	-	28.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шишкина Л.С., Исполняющий обязанности начальника отдела общего образования Минобрнауки Амурской области	Информационно- аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей	-	-
-------	---	---	------------	--	--	--	---	---	---

1.1.2	Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятий, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материально-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг.»	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шишкина Л.С., Исполняющий обязанности начальника отдела общего образования Минобрнауки Амурской области	Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достижениями показателей	-	-
1.1.3	Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятий, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материально-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг.»	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шишкина Л.С., Исполняющий обязанности начальника отдела общего образования Минобрнауки Амурской области	Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достижениями показателей	-	-

1.1.4	Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями/здоровья»	-	30.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шишкина Л.С., Исполняющий обязанности начальника отдела общего образования Минобрнауки Амурской области	Информационно- аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей	-	-
-------	--	---	------------	--	--	---	---	---	---

	через обновление материально-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг.»											
1.1.5	Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятий, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг.»	-	30.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шипкина Л.С., Исполняющий обязанности начальника отдела общего образования Минобрнауки Амурской области	Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей				
1.1.6	Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятий, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материально-технической базы общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг.»	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шипкина Л.С., Исполняющий обязанности начальника отдела общего образования Минобрнауки Амурской области	Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей				

1.2	<p>Результат «В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей»</p>	01.01.2019	31.12.2024	<p>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</p>	<p>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</p>	<p>Попелуева Э.Б., заместитель министра образования и науки Амурской области</p>	<p>По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах. Проведен отбор заявки заключение соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного,</p>	Нет	ГАС «Управление»
-----	---	------------	------------	--	--	--	---	-----	------------------

технического и
гуманитарного профилей
в школах, расположенных
в

1.2.1	Контрольная точка «Сформирован типовой проект дизайна и зонирования помещений Центра Точка роста»	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Шипкина Л.С., Исполняющий обязанности начальника отдела общеготообразования Минобрнауки Амурской области	сельской местности и малых городах, в том числе школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-методических комплексов		
						1. Письмо РОИВ федеральному оператору о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений 2. Письмо федерального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений. 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений.			СУПД

1.2.2	Контрольная точка закупки включена в план закупок»	-	28.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шипкина Л.С., Исполняющий обязанности начальника отдела общегеобразования Минобрнауки Амурской области	Извещения о проведении закупок или реестр извещений	-	СУПД
-------	--	---	------------	---	---	--	---	---	------

1.2.3	Контрольная точка «Информационная справка об общеобразовательных организациях на базе которых создаются Центры Точка роста»	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шипкина Л.С., Исполняющий обязанности начальника отдела общего образования Минобрнауки Амурской области	Информационная (-ые) справка(-и) по форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование»	-	СУПД
1.2.4	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	-	25.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шипкина Л.С., Исполняющий обязанности начальника отдела общего образования Минобрнауки Амурской области	Реестр по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	-	СУПД
1.2.5	Контрольная точка «Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта Образование, в том числе Центров Точка роста»	-	25.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Шипкина Л.С., Исполняющий обязанности начальника отдела общего образования Минобрнауки Амурской области	Распорядительный акт РОИВ об утверждении комплексного плана	-	СУПД
1.2.6.	Контрольная точка «Начало работы Центров «Точка роста»»	-	15.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Шипкина Л.С., Исполняющий обязанности начальника отдела общего образования Минобрнауки Амурской области	Реестр с ссылками на информационное освещение в СМИ и наличие заполненного раздела о центре «Точка роста» на сайте образовательной организации	-	СУПД

1.2.7.	Контрольная точка «Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	-	06.10.2024	Взаимосвязь с иньми результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иньми результатами и контрольными точками	Шишкина Л.С., Исполняющий обязанности начальника отдела общего образования Минобрнауки Амурской области	Отчет о выполнении показателей федерального оператора	-	СУПД
--------	---	---	------------	---	---	---	---	---	------

1.2.8.	Контрольная точка «Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра «Точка роста»	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Шипкина Л.С., Исполняющий обязанности начальника отдела общего образования Минобрнауки Амурской области	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	-	СУПД
--------	--	---	------------	---	---	---	---	---	------

1.3	<p>Результат «Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа»</p>	01.01.2024	31.12.2024	<p>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными</p>	<p>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными</p>	<p>Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области</p>	<p>Реализованы мероприятия региональных программ по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданиям), приобретение (выкуп) зданий (пристроек к зданиям) общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.</p> <p>Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в</p>	Нет	<p>ГИС «Электронный бюджет»</p>
-----	---	------------	------------	--	--	---	--	-----	---------------------------------

							сельской местности и поселках городского типа		
1.3.1.	Контрольная точка «Земельный участок предоставлен заказчику»	-		25.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Постановление администрации муниципальногорайона	-
1.3.2.	Контрольная точка «Техническаяготовность объекта капитального строительства, %»	-		29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Отчет о технической готовности объекта капитального строительства	-
1.3.3.	Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз»	-		25.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Положительное заключение государственной экспертизы	-
1.3.4.	Контрольная точка «Техническаяготовность объекта капитального строительства, %»	-		30.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Отчет о технической готовности объекта капитального строительства	-
1.3.5.	Контрольная точка «Техническаяготовность объекта капитального строительства, %»	-		30.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Отчет о технической готовности объекта капитального строительства	-
1.3.6.	Контрольная точка «Прочее оборудование приобретено»	-		30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Договор на приобретение оборудования	-

1.3.7.	Контрольная точка «Прочее оборудование установлено»	-	30.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Акт приемки-передачи оборудования	-	-
--------	---	---	------------	--	--	--	--------------------------------------	---	---

1.3.8.	Контрольная точка «Оборудование введено в эксплуатацию»	-	29.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Отчет муниципального органа управления образованием	-	-
1.3.9.	Контрольные точки «Заключение органа государственного строительного надзора получено»	-	16.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Заключение органа государственного строительного надзора	-	-
1.3.10	Контрольная точка «Строительные и монтажные работы завершены»	-	16.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	-
1.3.11	Контрольная точка «Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию»	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	-
1.3.12	Контрольная точка «Создано 165 новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа»	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	-

1.4	<p>Результат «Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации»</p>	01.01.2024	31.12.2024	<p>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</p>	<p>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</p>	<p>Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области</p>	<p>Реализованы мероприятия, направленные на модернизацию инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации, в том числе в рамках реализации поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, обращений высших должностных лиц</p>	Нет	ГАС «Управление»
-----	---	------------	------------	--	--	---	---	-----	------------------

							субъектов Российской Федерации, путем предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации				
1.4.1	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»	-			29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Соглашение с субъектом Российской Федерации о предоставлении межбюджетных трансфертов
1.4.2	Контрольная точка «Земельный участок предоставлен заказчику»	-			15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	
1.4.3	Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз»	-			25.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Положительное заключение государственной экспертизы	
1.4.4	Контрольная точка «Получено разрешение на строительство (реконструкцию)»	-			30.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Разрешение на строительство (реконструкцию)	
1.4.5	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	-			28.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Отчет о технической готовности объекта капитального строительства	

1.4.6	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	-	29.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Отчет о технической готовности объекта капитального строительства	-	-
-------	---	---	------------	--	--	--	--	---	---

1.4.7	Контрольная точка «Прочее оборудование приобретено»	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Бупова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Договор на приобретение оборудования	-	-
1.4.8	Контрольная точка «Оборудование введено в эксплуатацию»	-	29.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Бупова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Отчет муниципального органа управления образованием	-	-
1.4.9	Контрольная точки «Заключение органа государственного строительного надзора получено»	-	16.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Бупова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Заключение органа государственного строительного надзора	-	-
1.4.10	Контрольная точка «Строительные и монтажные работы завершены»	-	16.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Бупова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	-
1.4.11	Контрольная точка «Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию»	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Бупова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	-

1.5	Результат «Создано новых мест в общеобразовательных организациях»	01.01.2024	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Реализованы мероприятия, направленные на создание новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	Нет	-
-----	---	------------	------------	--	--	--	--	-----	---

1.5.1	Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов»	-	29.03.2024	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Соглашение с субъектом Российской Федерации о предоставлении межбюджетных трансфертов	-	-
1.5.2	Контрольная точка «Земельный участок предоставлен заказчику»	-	15.04.2024	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	-	-
1.5.3	Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз»	-	25.04.2024	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Положительное заключение государственной экспертизы	-	-
1.5.4	Контрольная точка «Получено разрешение на строительство (реконструкцию)»	-	30.05.2024	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Разрешение на строительство (реконструкцию)	-	-
1.5.5	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	-	28.06.2024	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Отчет о технической готовности объекта капитального строительства	-	-
1.5.6	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	-	30.08.2024	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Отчет о технической готовности объекта капитального строительства	-	-

1.5.7	Контрольная точка «Прочее оборудование приобретено»	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Договор на приобретение оборудования	-	-
-------	--	---	------------	--	--	--	--	---	---

1.5.8	Контрольная точка «Оборудование введено в эксплуатацию»	-	29.11.2024	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Отчет муниципального органа управления образованием	-	-
1.5.9	Контрольная точка «Заключение органа государственного строительного надзора получено»	-	16.12.2024	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Заключение органа государственного строительного надзора	-	-
1.5.10	Контрольная точка «Строительные и монтажные работы завершены»	-	16.12.2024	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	-
1.5.11	Контрольная точка «Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию»	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	-
1.6	Результат «Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванных демографическим фактором»	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	До конца 2024 года с привлечением государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» предполагается создание на основе использования модели концессионных соглашений мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором	Нет	ГАС «Управление»

1.6.1	Контрольная точка «Заключено концессионное соглашение о создании эксплуатации объекта образования»	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Концессионное соглашение о создании эксплуатации объекта образования	-	-
-------	---	---	------------	--	--	--	---	---	---

1.6.2	Контрольная точка «Земельный участок предоставлен заказчику»	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости	-	-
1.6.3	Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз»	-	25.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Положительное заключение государственной экспертизы	-	-
1.6.4	Контрольная точка «Получено разрешение на строительство (реконструкцию)»	-	30.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Разрешение на строительство (реконструкцию)	-	-
1.6.5	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	-	28.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Отчет о технической готовности объекта капитального строительства	-	-
1.6.6	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального строительства, %»	-	30.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Отчет о технической готовности объекта капитального строительства	-	-
1.6.7	Контрольная точка «Прочее оборудование приобретено»	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Договор на приобретение оборудования	-	-
1.6.8	Контрольная точка «Оборудование введено в эксплуатацию»	-	29.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Отчет муниципального органа управления образованием	-	-

1.6.9	Контрольная точка «Заключение органа государственного строительного надзора получено»	-	16.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Заключение органа государственного строительного надзора	-	-
-------	---	---	------------	--	--	--	--	---	---

1.6.1 0	Контрольная точка «Строительные и монтажные работы завершены»	-	16.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	-
1.6.1 1	Контрольная точка «Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию»	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	-

1.7	Результат «Создано новых мест за счет средств субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников»	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Реализация результата позволит обеспечить возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка. Общеобразовательные организации (с учетом ранее созданных объектов в 2019-2021 гг.) создаются в рамках государственных программ субъектов Российской Федерации. Средства федерального бюджета на реализацию указанного мероприятия не предусмотрены. Мониторинг и финансовое обеспечение мероприятия осуществляется органами государственной власти субъектов Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2021 г. № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ»	Нет	ГАС «Управление»
-----	---	------------	------------	---	---	--	--	-----	------------------

1.7.1	Контрольная точка «Разработана проектная документация»	-	25.03.2024	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Положительное заключение повторной государственной экспертизы	-	-
1.7.2	Контрольная точка «Земельный участок предоставлен заказчику»	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Договор субаренды земельных участков	-	-
1.7.3	Контрольная точка «Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг»	-	20.06.2024	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Агентский договор	-	-
1.7.4	Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз»	-	15.09.2024	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Положительное заключение повторной государственной экспертизы	-	-
1.7.5	Контрольная точка «Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию»	-	10.10.2024	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	-
1.7.6	Контрольная точка «Создано 900 новых мест»	-	29.12.2024	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	-

1.8	Результат «На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»»	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поцелуева Э.Б., заместитель министра образования и науки Амурской области	В соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями реализуются мероприятия по созданию на базе общеобразовательных организаций детских технопарков «Кванториум» для	Нет	ГАС «Управление»
-----	---	------------	------------	---	---	---	--	-----	------------------

1.8.1	Контрольная точка «Сформирован типовой проект дизайна и зонирования помещений Школьного Кванториума»	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Шишкина Л.С., Исполняющий обязанности начальника отдела общего образования Минобрнауки Амурской области	реализации программ основного общего образования естественнонаучной и технологической направленностей и программ дополнительного образования соответствующей направленности с целью развития современных компетенций и навыков обучающихся, а также повышения качества образования	-	СУПД
						1. Письмо РОИВ федеральному оператору о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО 2. Письмо федерального оператора о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО Распорядительный акт РОИВ об утверждении инфраструктурного листа			

1.8.2	Контрольная точка «Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)»	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шипкина Л.С., Исполняющий обязанности начальника отдела общего образования Минобрнауки Амурской области	1. Письмо РОИВ Федеральному оператору о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО 2. Письмо федерального оператора о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО Распорядительный акт	-	СУПД
-------	---	---	------------	--	--	--	---	---	------

1.8.3	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	-	28.02.2024	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Шишкина Л.С., Исполняющий обязанности начальника отдела общего образования Минобрнауки Амурской области	РОИВ об утверждении инфраструктурного листа Извещения о проведении закупок или реестр извещений	-	СУПД
1.8.4	Контрольная точка «Обеспечено наличие в общеобразовательной организации, на базе которой создается Школьный Кванториум, базового набора оборудования, средств обучения и воспитания»	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Шишкина Л.С., Исполняющий обязанности начальника отдела общего образования Минобрнауки Амурской области	Письмо регионального координатора с гарантией наличия базового набора оборудования, средств обучения и воспитания	-	СУПД
1.8.5	Контрольная точка «Информационная справка об общеобразовательной организации, на базе которой создается Школьный Кванториум» оказанных услуг»	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Шишкина Л.С., Исполняющий обязанности начальника отдела общего образования Минобрнауки Амурской области	Информационная (-ые) справка(-и) по форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование» федеральным оператором	-	СУПД
1.8.6.	Контрольная точка «Проведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	-	25.08.2024	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Шишкина Л.С., Исполняющий обязанности начальника отдела общего образования Минобрнауки Амурской области	Реестр по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	-	СУПД

1.8.7.	Контрольная точка «Утверждены планы мероприятий Школьных Кванториумов на учебный год»	-	25.08.2024	Взаимосвязь с иными контрольными точками	Взаимосвязь с иными контрольными точками	Шишкина Л.С., Исполняющий обязанности начальника отдела общего образования Минобрнауки Амурской области	Локальные акты общеобразовательных организаций, на базе которых созданы Школьные Кванториумы	-	СУПД
1.8.8.	Контрольная точка «Начало работы Школьного Кванториума»	-	15.09.2024	Взаимосвязь с иными контрольными точками	Взаимосвязь с иными контрольными точками	Шишкина Л.С., Исполняющий обязанности начальника отдела общего образования Минобрнауки Амурской области	Реестр с ссылками на информационное освещение в СМИ и наличие заполненного раздела о детском технопарке «Кванториум» на сайте образовательной организации	-	СУПД
1.8.9.	Контрольная точка «Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания функционального Школьного Кванториума»	-	06.10.2024	Взаимосвязь с иными контрольными точками	Взаимосвязь с иными контрольными точками	Шишкина Л.С., Исполняющий обязанности начальника отдела общего образования Минобрнауки Амурской области	Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателя	-	СУПД
1.8.10.	Контрольная точка «Проведено повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Школьного Кванториума (по программам из реестра федерального оператора)»	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными контрольными точками	Взаимосвязь с иными контрольными точками	Шишкина Л.С., Исполняющий обязанности начальника отдела общего образования Минобрнауки Амурской области	Справка по форме федерального оператора	-	СУПД

2	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников
---	---

✓

✓

2.1	<p>Результат «Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров»</p>	01.01.2021	31.12.2024	<p>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</p>	<p>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</p>	<p>Поцелуева Э.Б., заместитель министра образования и науки Амурской области</p>	<p>Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. С целью формирования системы в качестве структурного подразделения существующей организации региональной инфраструктуры методического сопровождения педагогических работников создан центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников</p>	Нет	ГАС «Управление»
2.1.1.	<p>Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»</p>	-	28.02.2024	<p>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</p>	<p>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</p>	<p>Поцелуева Э.Б., заместитель министра образования и науки Амурской области</p>	<p>План мероприятий центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников</p>	-	-

2.1.2.	Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников»	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поцелуева Э.Б., заместитель министра образования и науки Амурской области	Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства пед. работников	-	-
--------	--	---	------------	---	---	---	---	---	---

2.1.3.	Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников»	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поцелуева Э.Б., заместитель министра образования и науки Амурской области	Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-	-
2.1.4.	Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников»	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поцелуева Э.Б., заместитель министра образования и науки Амурской области	Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-	-
2.1.5.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поцелуева Э.Б., заместитель министра образования и науки Амурской области	Информационно-аналитический отчет о функционировании региональной системы научно-методического сопровождения педагогических и управленческих кадров	-	-

2.1.6. Контрольная точка «Проведен мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников»	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поцелуева Э.Б., заместитель министра образования и науки Амурской области	Информационно- аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников	-	-
---	---	------------	--	--	---	--	---	---

2.2	<p>Результат «Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам. Нарастающий итог»</p>	01.01.2024	31.12.2024	<p>Взаимосвязь с иными контрольными точкам</p>	<p>Взаимосвязь с иными контрольными точкам</p>	<p>Поцелуева Э.Б., заместитель министра образования и науки Амурской области</p>	<p>Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъекта Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП при поддержке сертифицированных специалистов, в том числе с использованием дистанционных технологий. Обеспечивается актуализация профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников и управленческих кадров, а также применение педагогическими работниками в своей деятельности новых форм, методов и средств обучения и воспитания</p>	Нет	ГАС «Управление»
-----	---	------------	------------	--	--	--	---	-----	------------------

2.2.1.	Контрольная точка «Проведен мониторинг достижения результата за Квартал»	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поцелуева Э.Б., заместитель министра образования и науки Амурской области	Справка о повышении квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации	-	-
--------	---	---	------------	--	--	---	---	---	---

								по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП		
2.2.2.	Контрольная точка «Проведен мониторинг достижения результата за квартал»	-	28.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поцелуева Э.Б., заместитель министра образования и науки Амурской области	Справка о повышении квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП	Справка о повышении квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП	-	-
2.2.3.	Контрольная точка «Обеспечено обучение специалистов ЦНППМ по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП»	-	28.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поцелуева Э.Б., заместитель министра образования и науки Амурской области	Справка о повышении квалификации специалистов ЦНППМ по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП	Справка о повышении квалификации специалистов ЦНППМ по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП	-	-
2.2.4.	Контрольная точка «Проведен мониторинг достижения результата за III квартал»	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поцелуева Э.Б., заместитель министра образования и науки Амурской области	Справка о повышении квалификации пед. работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП	Справка о повышении квалификации пед. работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП	-	-

2.2.5.	Контрольная точка «Обеспечено внедрение целевой модели наставничества педагогических	-	16.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поцелуева Э.Б., заместитель министра образования и науки Амурской области	Информационно- аналитический отчет о внедрении системы наставничества педагогических	-	-
--------	--	---	------------	--	--	---	--	---	---

2.2.6.	Контрольная точка работников образовательных организаций» «Утверждены(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	16.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поцелуева Э.Б., заместитель министра образования и науки Амурской области	работников образовательных организаций Акт органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации об утверждении положений о наставничестве для педагогических работников образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования, включающих положения о необходимости стимулирования педагогических работников, осуществляющих наставническую деятельность, и мониторинга работы «наставник - наставляемый»	-	-
--------	--	---	------------	---	---	---	--	---	---

2.2.7.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попелуева Э.Б., заместитель министра образования и науки Амурской области	Информационно- аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства пед. работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного	-	-
--------	--	---	------------	--	--	---	--	---	---

2.3	<p>Результат «Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек»</p>	01.01.2022	31.12.2024	<p>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</p>	<p>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</p>	<p>Поцелуева Э.Б., заместитель министра образования и науки Амурской области</p>	<p>Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек. Целями программы являются повышение качества обучения в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, сокращение количества вакантных мест по востребованным специальностям в муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, имеющих проблемы (дефицит) кадрового обеспечения</p>	Нет	ГИС «Электронный бюджет»
-----	---	------------	------------	--	--	--	--	-----	--------------------------

								образовательной деятельности, а также повышение социального статуса российских педагогов и создание доп. стимулов для привлечения специалистов		
2.3.1.	Контрольная точка «Определена потребность в работниках различных категорий и квалификации»	-	21.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поцелуева Э.Б., заместитель министра образования и науки Амурской области	Справка о перечне вакансий, которые планируются к объявлению на конкурс	-	-
2.3.2.	Контрольная точка «Проведен вебинар с участием Минпросвещения России по организации конкурсных процедур по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо городас населением до 50 тыс. человек»	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поцелуева Э.Б., заместитель министра образования и науки Амурской области	Информационная справка об участии в мероприятии Минпросвещения России	-	-

2.3.2.	Контрольная точка «Проведен вебинар с участием Минпросвещения России по организации конкурсных процедур по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поцелуева Э.Б., заместитель министра образования и науки Амурской области	Информационная справка об участии в мероприятии Минпросвещения России	-	-
--------	---	---	------------	--	--	---	---	---	---

	населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2024 году»	-	30.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поцелуева Э.Б., заместитель министра образования и науки Амурской области	Нормативный правовой акт по проведению конкурсных процедур в 2024 г.	-	
2.3.3.	Контрольная точка «Обеспечено участие в конкурсном отборе претендентов на право получения единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек»	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поцелуева Э.Б., заместитель министра образования и науки Амурской области	Информационная справка об исполнении мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям	-	
2.3.4.	Контрольная точка «Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2024 году»	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поцелуева Э.Б., заместитель министра образования и науки Амурской области	Информационная справка об исполнении мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям	-	

2.3.5.	Контрольная точка «Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2024 году»	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поцелуева Э.Б., заместитель министра образования и науки Амурской области	Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям в 2024 году	-	-
2.3.6.	Контрольная точка «Заключено соглашение /доп. соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии в целях реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек»	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поцелуева Э.Б., заместитель министра образования и науки Амурской области	Соглашение /дополнительное соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии в целях реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. чел.	-	-

2.3.7.	Контрольная точка «Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах»	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Поцелуева Э.Б., заместитель министра образования и науки Амурской области	Соглашение / дополнительное соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	-	-
--------	---	---	------------	--	--	--	--	---	---

								о предоставлении субсидии в целях реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. чел.		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Поцелуева Э. Б.	Заместитель министра образования и науки Амурской области	Яковлева С. В., заместитель председателя Правительства Амурской области - министр образования и науки области	20
2	Администратор регионального проекта	Шишкина Л.С.	Исполняющий обязанности начальника отдела общего образования	Поцелуева Э.Б., заместитель министра образования и науки Амурской области	30
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Глок Е. М.	Начальник отдела аккредитации и государственного контроля в сфере образования	Поцелуева Э.Б., заместитель министра образования и науки Амурской области	5
4	Участник проекта	Бушова Е.А.	Заместитель министра образования и науки Амурской области	Яковлева С. В., заместитель председателя Правительства Амурской области - министр образования и науки области	20
5	Участник	Дерябина Г. С.	Начальник отдела планирования и финансирования	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	5
6	Руководитель проекта	Поцелуева Э. Б.	Заместитель министра образования и науки Амурской области	Яковлева С. В., заместитель председателя Правительства Амурской области - министр образования и науки области	20
7	Администратор	Шишкина Л.С.	Исполняющий обязанности начальника отдела общего образования	Поцелуева Э.Б., заместитель министра образования и науки Амурской области	30
Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров					

8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Поцелуева Э. Б.	Заместитель министра образования и науки Амурской области	Яковлева С. В., заместитель председателя Правительства Амурской области - министр	20
---	---	-----------------	--	---	----

				образования и науки области	
<p>Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам</p>					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Поцелуева Э. Б.	Заместитель министра образования и науки Амурской области	Яковлева С. В., заместитель председателя Правительства Амурской области - министр образования и науки области	20
10	Участник регионального проекта	Шишкина Л. С.	Исполняющий обязанностей начальника отдела общего образования	Поцелуева Э. Б., заместитель министра образования и науки Амурской области	20
11	Участник регионального проекта	Поцелуева Э. Б.	Заместитель министра образования и науки Амурской области	Яковлева С. В., заместитель председателя Правительства Амурской области - министр образования и науки области	20
<p>Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам</p>					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Поцелуева Э. Б.	Заместитель министра образования и науки Амурской области	Яковлева С. В., заместитель председателя Правительства Амурской области - министр образования и науки области	20
13	Участник регионального проекта	Шишкина Л. С.	Исполняющий обязанности начальника отдела общего образования	Поцелуева Э. Б., заместитель министра образования и науки Амурской области	20
14	Участник регионального проекта	Поцелуева Э. Б.	Заместитель министра образования и науки Амурской области	Яковлева С. В., заместитель председателя Правительства Амурской области - министр образования и науки области	20
<p>В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей</p>					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Поцелуева Э. Б.	Заместитель министра образования и науки Амурской области	Яковлева С. В., заместитель председателя Правительства Амурской области - министр образования и науки области	20

16	Участник регионального проекта	Шишкина Л.С.	Исполняющий обязанности начальника отдела общего образования	Поцелуева Э.Б., заместитель министра образования и науки Амурской области	20
----	--------------------------------	--------------	--	---	----

17	Участник регионального проекта	Поцелуева Э. Б.	Заместитель министра образования и науки Амурской области	Яковлева С. В., заместитель председателя Правительства Амурской области - министр образования и науки области	20
18	Участник регионального проекта	Рахматуллина М.Р.	Начальник отдела общего образования	Поцелуева Э.Б., заместитель министра образования и науки Амурской области	30
Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа					
19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бушова Е. А.	Заместитель министра образования и науки Амурской области	Яковлева С. В., заместитель председателя Правительства Амурской области - министр образования и науки области	20
20	Участник регионального проекта	Бушова Е. А.	Заместитель министра образования и науки Амурской области	Яковлева С. В., заместитель председателя Правительства Амурской области - министр образования и науки области	20
Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации					
21	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бушова Е. А.	Заместитель министра образования и науки Амурской области	Яковлева С. В., заместитель председателя Правительства Амурской области - министр образования и науки области	20
22	Участник регионального проекта	Малина Ю.И.	Начальник отдела межбюджетных отношений ГБУ АО «Централизованная бухгалтерия министерства образования и науки»	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	5
23	Участник регионального проекта	Бушова Е. А.	Заместитель министра образования и науки Амурской области	Яковлева С. В., заместитель председателя Правительства Амурской области - министр образования и науки области	20
Создано новых мест за счет средств субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников					

24	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бушова Е. А.	Заместитель министра образования и науки Амурской области	Яковлева С. В., заместитель председателя Правительства Амурской области - министр образования и науки области	20
----	--	--------------	---	---	----

Создано новых мест в общеобразовательных организациях					
25	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бушова Е. А.	Заместитель министра образования и науки Амурской области	Яковлева С. В., заместитель председателя Правительства Амурской области - министр образования и науки области	20
26	Участник регионального проекта	Малина Ю.И.	Начальник отдела межбюджетных отношений ГБУ АО «Централизованная бухгалтерия министерства образования и науки»	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	5
27	Участник регионального проекта	Бушова Е. А.	Заместитель министра образования и науки Амурской области	Яковлева С. В., заместитель председателя Правительства Амурской области - министр образования и науки области	20
Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором					
28	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бушова Е. А.	Заместитель министра образования и науки Амурской области	Яковлева С. В., заместитель председателя Правительства Амурской области - министр образования и науки области	20
29	Участник регионального проекта	Малина Ю.И.	Начальник отдела межбюджетных отношений ГБУ АО «Централизованная бухгалтерия министерства образования и науки»	Бушова Е.А., заместитель министра образования и науки Амурской области	5
30	Участник регионального проекта	Бушова Е. А.	Заместитель министра образования и науки Амурской области	Яковлева С. В., заместитель председателя Правительства Амурской области - министр образования и науки области	20
На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»					
31	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Поцелуева Э. Б.	Заместитель министра образования и науки Амурской области	Яковлева С. В., заместитель председателя Правительства Амурской области - министр образования и науки области	20

32	Участник регионального проекта	Шишкина Л.С.	Исполняющий обязанности начальника отдела общего образования	Поцелуева Э.Б., заместитель министра образования и науки Амурской области	20
----	--------------------------------	--------------	--	---	----

	Участник регионального проекта	Поцелуева Э. Б.	Заместитель министерства образования и науки Амурской области	Яковлева С. В., заместитель председателя Правительства Амурской области - министр образования и науки области	20
33	Участник регионального проекта	Рахматуллина М.Р.	Начальник отдела общего образования	Поцелуева Э.Б., заместитель министра образования и науки Амурской области	30
Реализация мероприятий в целях оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей					
34	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Поцелуева Э. Б.	Заместитель министерства образования и науки Амурской области	Яковлева С. В., заместитель председателя Правительства Амурской области - министр образования и науки области	20
Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек					
35	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Поцелуева Э. Б.	Заместитель министерства образования и науки Амурской области	Яковлева С. В., заместитель председателя Правительства Амурской области - министр образования и науки области	20
36	Участник регионального проекта	Шишкина Л.С.	Исполняющий обязанности начальника отдела общего образования	Поцелуева Э.Б., заместитель министра образования и науки Амурской области	20
37	Участник регионального проекта	Поцелуева Э. Б.	Заместитель министерства образования и науки Амурской области	Яковлева С. В., заместитель председателя Правительства Амурской области - министр образования и науки области	20
38	Участник регионального проекта	Рахматуллина М.Р.	Начальник отдела общего образования	Поцелуева Э.Б., заместитель министра образования и науки Амурской области	30