



И ПРАВИТЕЛЬСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 110 - 191
От « 25 » 03 2024 г.

**МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ЖКХ Амурской области)

П Р И К А З

20.03.2024 № 10

г. Благовещенск

№ _____

О внесении изменений в приказ
министерства жилищно-
коммунального хозяйства
Амурской области
от 10.11.2023 № 11

В соответствии с Положением о системе управления государственными программами Амурской области, утвержденным постановлением Правительства Амурской области от 24.07.2023 № 627


п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в паспорт проекта Амурской области «Модернизация коммунальной инфраструктуры Амурской области», утвержденный приказом от 10.11.2023 № 11, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2024.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.amurobl.ru).

Министр



А.А. Тарасов

4. Мероприятия (результаты) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО	Связь с показателями проекта		
			значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030						
1.	Модернизация коммунальной инфраструктуры Амурской области																
1.1	Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (количество выполненных мероприятий)	Ед.	-	2022	40	40	40	40	40	40	40	40	40	Обеспечить к 2030 году ежегодную замену не менее 1 % ветхой сетевой инфраструктуры в теплоснабжении и водоснабжении, не менее 0,2 % ветхой сетевой инфраструктуры в водоотведении. К 2030 году обеспечить увеличение количества объектов, которые прошли модернизацию, в сфере теплоснабжения - на 20 ед., в сфере водоснабжения - на 3 ед., в сфере водоотведения - на 1 ед.	Приобретение товаров, работ, услуг	Да	Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении, водоснабжении, водоотведении, Модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения
1.2	Реконструкция и модернизация объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в сферах транспорта общего пользования, жилищного строительства, аэропортовой	Ед.	-	2022	2	-	-	-	-	-	-	-	-	Обеспечить к 2025 году увеличение на 2 количество реконструируемых и модернизируемых объектов коммунальной инфраструктуры, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.10.2020 № 1704	Приобретение товаров, работ, услуг	Да	Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении, водоснабжении, водоотведении,

инфраструктуры, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.10.2020 № 1704 инфраструктуры (количество выполненных мероприятий)	Ед.	-	2022	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Реализация мероприятий в сфере коммунальной инфраструктуры и благоустройства территорий, одобренных Президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации	Ед.	-	2022	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и (или) софинансирование мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности	Ед.	-	2022	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
				Обеспечение в 2024 году выполнения капитального ремонта бань и разработки проектной документации на строительство объектов коммунального комплекса и благоустройство (реконструкцию) общественных территорий										

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту проекта Амурской области
«Модернизация коммунальной
инфраструктуры Амурской области»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
Проекта Амурской области «Модернизация коммунальной инфраструктуры Амурской области»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту проекта Амурской области
«Модернизация коммунальной
инфраструктуры Амурской области»

План реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации начало окончание	Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
			предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1. Модернизация коммунальной инфраструктуры Амурской области											
1.1.	Мероприятие «Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры»	01.01.2024	X	X	Герасимова Н.С., начальник отдела реализации программ модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области	X	X	X	3159041,10	X	X
1.1.1	Мероприятие «Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры» в 2024 году реализации	01.01.2024	X	X	Герасимова Н.С., начальник отдела реализации программ модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области	X	X	X	546242,67	X	X
1.1.К.1.	Контрольная точка «Направление в ОМС уведомлений по расчетам между бюджетами по	X	X	1.1.K2	Герасимова Н.С., начальник отдела реализации программ модернизации коммунальной	X	X	X	X	Уведомления по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам	СЭД «ДЕЛО»

1.1.К.5.	Контрольная точка «Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры»	X	28.12.2 024	1.1.К.4.	1.1.К.6.	Герасимова Н.С., начальник отдела реализации программ модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно- коммунального хозяйства Амурской области	X	X	X	X	X	АКты приемки выполненных работ, КС2, КС3	ЕИС «Закупки»
1.1.К.6.	Контрольная точка «100 % кассовое освоение средств областного бюджета»	X	28.12.2 024	1.1.К.5.	1.1.К.7	Герасимова Н.С., начальник отдела реализации программ модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно- коммунального хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Платежное поручение	АЦК «Финансы»	
1.1.К.7	Контрольная точка «Представление органами местного самоуправления отчетов за IV квартал: о расходах и достижении результатов»	X	15.01.2 025	1.2.К.6.	-	Герасимова Н.С., начальник отдела реализации программ модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно- коммунального хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчеты: о расходах и достижении результатов	АЦК «Планирование»	
1.2	Мероприятие «Реконструкция и модернизация объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в сферах транспорта общего пользования, жилищного строительства, жилищно- строительства аэропортовой инфраструктуры, в соответствии с	01.01.2024	31.12.2 024	X	X	Герасимова Н.С., начальник отдела реализации программ модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно- коммунального хозяйства Амурской области	X	X	X	X	2544898,43	X	X

1.2.1	постановлением Правительства Российской Федерации от 19.10.2020 № 1704»	01.01.2024	31.12.2024	X	X	X	X	X	Геращенко Н.С., начальник отдела реализации программ модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области	X	2544898,43	X	X	СЭД «ДЕЛО»
1.2.1.1	Мероприятие «Реконструкция и модернизация объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в сферах транспорта общего пользования, жилищного строительства, строительства аэропортовой инфраструктуры, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.10.2020 № 1704» в 2024 году реализации	X	30.01.2024	X	X	X	X	X	Геращенко Н.С., начальник отдела реализации программ модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области	X		X	X	Уведомления по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам
1.2.1.1	Контрольная точка «Направление в ОМС уведомлений по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам»	X	30.01.2024	X	X	X	X	X	Геращенко Н.С., начальник отдела реализации программ модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области	X		X	X	Уведомления по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам
1.2.1.2	Контрольная точка «Предоставление в УФК по Амурской области приказа о передаче Управлению Федерального казначейства по Амурской области полномочия министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области, как получателя средств областного бюджета по перечислению	X	30.01.2024	1.2.К.1.	1.2.К.3	X	X	X	Геращенко Н.С., начальник отдела реализации программ модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области	X		X	X	Приказ о передаче Управлению Федерального казначейства по Амурской области полномочия министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области, как получателя средств областного бюджета

1.2.К.3.	Контрольная точка «Предоставление в Минфин АО информации об уровне софинансирования межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2024 году из областного бюджета в местные бюджеты в виде субсидий.»	X	20.02.2 024	1.2.К.2.	1.2.К.4	Герасимова Н.С., начальник отдела реализации программ модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области	X	X	X	X	X	Информации об уровне софинансирования межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2024 году из областного бюджета в местные бюджеты в виде субсидий	-	по перечислению бюджетам муниципальных образований»
1.2.К.4.	Контрольная точка «Заключение соглашений с муниципальными образованиями области о предоставлении субсидии»	X	15.02.2 024	1.2.К.3.	1.2.К.5.	Герасимова Н.С., начальник отдела реализации программ модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области	X	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии	АЦК «Планирование»	
1.2.К.5.	Контрольная точка «Реализация мероприятия по модернизации коммунальной инфраструктуры»	X	28.12.2 024	1.2.К.4.	1.2.К.6.	Герасимова Н.С., начальник отдела реализации программ модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области	X	X	X	X	X	Акты приема выполненных работ, КС2, КС3	ЕИС «Закупки»	
1.2.К.6.	Контрольная точка «100 % кассовое освоение средств областного бюджета »	X	28.12.2 024	1.2.К.5.	1.2.К.7.	Герасимова Н.С., начальник отдела реализации программ модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области	X	X	X	X	X	Платежное поручение	АЦК «Финансы»	

1.2.К.7	Контрольная точка «Представление органами местного самоуправления отчетов за IV квартал: о расходах и достижении результатов»	X	15.01.2 025	1.2.К.6.	X	хозяйства Амурской области	Геращенко Н.С., начальник отдела реализации программ модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно- коммунального хозяйства Амурской области	X	X	X	X	X	Отчеты: о расходах и достижении результатов	АПК «Планирование»
1.3.	Мероприятие «Реализация мероприятий в сфере коммунальной инфраструктуры и благоустройства территорий, одобренных Президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации»	01.01. 2024	31.12.2 024	X	X	Лозовик С.В. начальник отдела реализации программ комфортной среды министерства жилищно- коммунального хозяйства Амурской области	X	X	X	X	X	67900,00	X	X
1.3.1.	Мероприятие «Реализация мероприятий в сфере коммунальной инфраструктуры и благоустройства территорий, одобренных Президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации» в 2024 году реализации	01.01. 2024	31.12.2 024	X	X	Лозовик С.В. начальник отдела реализации программ комфортной среды министерства жилищно- коммунального хозяйства Амурской области	X	X	X	X	X	67900,00	X	X

1.3.К.1.	Контрольная точка «Направление в ОМС уведомлений по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам»	X	20.01.2 024	-	1.3.К.2.	Лозовик С.В. начальник отдела реализации программ комфортной среды министерства жилищно- коммунального хозяйства Амурской области	X	X	X	X	X	X	Уведомления по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам	СЭД «Дело»
1.3.К.2.	Контрольная точка «Предоставление в Минфин АО информации об уровне софинансирования межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2024 году из областного бюджета в местные бюджеты»	X	30.01.2 024	1.3.К.2.	1.3.К.3.	Лозовик С.В. начальник отдела реализации программ комфортной среды министерства жилищно- коммунального хозяйства Амурской области	X	X	X	X	X	X	Информация об уровне софинансирования межбюджетных трансфертов	-
1.3.К.3.	Контрольная точка «Заключение соглашений с муниципальными образованиями области о предоставлении межбюджетных трансфертов»	X	15.02.2 024	1.3.К.3.	1.3.К.4. 1.3.К.5. 1.3.К.6. 1.3.К.7. 1.3.К.9.	Лозовик С.В. начальник отдела реализации программ комфортной среды министерства жилищно- коммунального хозяйства Амурской области	X	X	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов	АЦК «Планирование»
1.3.К.4.	Контрольная точка «Представление органами местного самоуправления отчетов за I квартал: о расходах и достижении результатов»	X	15.04.2 024	1.3.К.3.	1.3.К.5.	Лозовик С.В. начальник отдела реализации программ комфортной среды министерства жилищно- коммунального хозяйства Амурской области	X	X	X	X	X	X	Отчеты: о расходах и достижении результатов	АЦК «Планирование»
1.3.К.5.	Контрольная точка «Представление органами местного самоуправления отчетов за II квартал: о расходах и достижении результатов»	X	15.07.2 024	1.3.К.3. 1.3.К.4.	1.3.К.6.	Лозовик С.В. начальник отдела реализации программ комфортной среды министерства жилищно- коммунального хозяйства Амурской области	X	X	X	X	X	X	Отчеты: о расходах и достижении результатов	АЦК «Планирование»

1.3.К.6.	Контрольная точка «Представление органами местного самоуправления отчетов за III квартал: о расходах и достижении результатов»	X	15.10.2 024	1.3.К.3. 1.3.К.5.	1.3.К.9.	Лозовик С.В. начальник отдела реализации программ комфортной среды министерства жилищно- коммунального хозяйства Амурской области	X	X	X	X	X	Отчеты: о расходах и достижении результатов	АЦК «Планирование»
1.3.К.7.	Контрольная точка «Реализация запланированных мероприятий»	X	20.12.2 024	1.3.К.3. 1.3.К.9.	1.3.К.8. 1.3.К.9.	Лозовик С.В. начальник отдела реализации программ комфортной среды министерства жилищно- коммунального хозяйства Амурской области	X	X	X	X	X	Акты приемы выполненных работ, КС2, КС3	ЕИС «Закупки»
1.3.К.8.	Контрольная точка «Органом местного самоуправления обеспечено 100 % кассовое освоение средств областного бюджета»	X	28.12.2 024	1.3.К.7.	1.3.К.9.	Лозовик С.В. начальник отдела реализации программ комфортной среды министерства жилищно- коммунального хозяйства Амурской области	X	X	X	X	X	Платежное поручение	АЦК «Финансы»
1.3.К.9.	Контрольная точка «Представление органами местного самоуправления отчетов за IV квартал: о расходах и достижении результатов»	X	15.01.2 025	1.3.К.3. 1.3.К.6. 1.3.К.7. 1.3.К.9.	-	Лозовик С.В. начальник отдела реализации программ комфортной среды министерства жилищно- коммунального хозяйства Амурской области	X	X	X	X	X	Отчеты: о расходах и достижении результатов	АЦК «Планирование»
1.4	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и (или) финансирование мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной	01.01. 2026	31.12.2 026	X	X	Герасимова Н.С., начальник отдела реализации программ модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно- коммунального	X	X	X	X	64214,31	X	X

1.4.1	(муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации	01.01.2026	31.12.2026	X	X	X	X	X	64214,31	X	X	СЭД «ДЕЛО»
	Мероприятие «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и (или) софинансирование мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации» в 2026 году реализации							хозяйства Амурской области	Герасимова Н.С., начальник отдела реализации программ модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области	X	X	Уведомления по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам
1.4.K.1.	Контрольная точка «Направление в ОМС уведомлений по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам»	X	30.01.2026	X	1.4.K2	X	X	хозяйства Амурской области	Герасимова Н.С., начальник отдела реализации программ модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области	X	X	СЭД «ДЕЛО»
1.4.K.2.	Контрольная точка «Предоставление в УФК по Амурской области приказа о передаче Управлению Федерального казначейства по Амурской области полномочия министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области, как получателя средств областного бюджета по перечислению бюджетам муниципальных образований»	X	30.01.2026	1.4.K.1.	1.4.K.3	X	X	хозяйства Амурской области	Герасимова Н.С., начальник отдела реализации программ модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области	X	X	СЭД «ДЕЛО»
												Приказ о передаче Управлению Федерального казначейства по Амурской области полномочия министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области, как получателя средств областного бюджета по перечислению бюджетам

1.4.К.3.	Контрольная точка «Предоставление в Минфин АО информации об уровне софинансирования межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2024 году из областного бюджета в местные бюджеты в виде субсидий.»	X	20.02.2 026	1.4.К.2.	1.4.К.4	Герасимова Н.С., начальник отдела реализации программ модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области	X	X	X	X	X	Информации об уровне софинансирования межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2024 году из областного бюджета в местные бюджеты в виде субсидий	Муниципальных образований»	-
1.4.К.4.	Контрольная точка «Заключение соглашений с муниципальными образованиями области о предоставлении субсидии»	X	15.02.2 026	1.4.К.3.	1.4.К.5.	Герасимова Н.С., начальник отдела реализации программ модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области	X	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии	АЦК «Планирование»	
1.4.К.5.	Контрольная точка «Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры»	X	28.12.2 026	1.4.К.4.	1.4.К.6.	Герасимова Н.С., начальник отдела реализации программ модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области	X	X	X	X	X	Акты приемы выполненных работ, КС2, КС3	ЕИС «Закупки»	
1.4.К.6.	Контрольная точка «100 % кассовое освоение средств областного бюджета »	X	28.12.2 026	1.4.К.5.	1.4.К.7.	Герасимова Н.С., начальник отдела реализации программ модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-	X	X	X	X	X	Платежное поручение	АЦК «Финансы»	

1.4.К.7	Контрольная точка «Представление органами местного самоуправления отчетов за IV квартал: о расходах и достижении результатов»	X	15.01.2 027	1.4.К.6.	X	коммунального хозяйства Амурской области	X	X	X	X	X	Отчеты: о расходах и достижении результатов	АЦК «Планирование»
---------	--	---	----------------	----------	---	--	---	---	---	---	---	---	-----------------------