



АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
И ПРАВИТЕЛЬСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 110-196
От « 24 » 03 2024 г.

**МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(минтранс АО)**

ПРИКАЗ

25.03.2024 № 6

г. Благовещенск

**О внесении изменений в приказ
министерства транспорта и дорожного
хозяйства Амурской области
от 31.10.2023 № 2**

В соответствии с постановлением Правительства Амурской области от 18.03.2024 № 185 «О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 25.09.2023 № 797»

п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в паспорт регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Амурская область)», утвержденный приказом министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области от 31.10.2023 № 2, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно телекоммуникационной сети Интернет (www.amurobl.ru).

Министр



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 46A9BE0ACC7982BDAA9A13D628EA002C
Владелец Зеленин Александр Анатольевич
Действителен с 08.12.2023 по 02.03.2025

А.А. Зеленин

П А С П О Р Т

регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Амурская область)»

Основные положения

Наименование регионального проекта	Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Амурская область)		
Краткое наименование регионального проекта	Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Амурская область)	Срок реализации проекта	31.12.2026
Куратор регионального проекта	Матюхин П.В.		
Руководитель регионального проекта	Зеленин А.А.		
Администратор регионального проекта	Лучников Д.П.		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – государственные программы)	1	Государственная программа Направление (подпрограмма)	
	2	Государственная программа Направление (подпрограмма)	
	Развитие транспортной системы Амурской области		
	Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области		
	Профилактика преступлений и правонарушений на территории Амурской области		
	Профилактика правонарушений в сфере безопасности дорожного движения		

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Информационная система (источник данных)				
				значение	год	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024 (справочно)	2025 (справочно)	2030	
1.	<i>Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли</i>															
1.1.	Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту	ФП	Процент	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	7,0000	15,0000	-	-	-	-	-	-

1.2	Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр	ФП	Процент	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000	30,0000	40,0000
-----	---	----	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата	Тип результата		
				значение	год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025 (справочно)	2030 (справочно)
1	Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли															
1.1.	Размещены автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения	-	Штука	0,0000	2018	-	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	2,0000	-	Подготовлен отчет о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения, в	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата	
				значение	год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)			
1.2	Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобилях дорогах федерального регионального или межмуниципального, местного значения. Нарастающий итог	-	Штука	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	161,0000	-	-	2023-2024 годы	Приобретение товаров, работ, услуг

1.1	Установлены стационарные камеры фотофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения	56000,00	41000,00	41000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138000,00
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего										
1.1.1.1.	Бюджет субъекта	56000,00	41000,00	41000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138000,00
1.1.1.1.1.	Федеральный бюджет										
1.1.1.1.1.1	Областной бюджет	56000,00	41000,00	41000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138000,00
1.1.1.1.1.1.	В том числе: межбюджетные трансферты										
1.1.1.1.1.4.	Местным бюджетам										
1.1.1.1.2.	Свод бюджетов муниципальных образований										
1.1.1.2.1	Местный бюджет										
1.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего										
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего										
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		56000,00	41000,00	41000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138000,00
Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		56000,00	41000,00	41000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138000,00
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)											
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего											
Внебюджетные источники, всего											

6. Помесечный план исполнения бюджета Амурской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1.	Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли															

1.1.	Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального О, местного значения	ФП	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56000,00
------	---	----	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------

Приложение
к паспорту

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальным и образованиями	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.	Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли								
1.1.	Результат «Размещены автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками	Зеленин А.А.	Подготовлен отчет о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на	Нет	ГАС УПРАВЛЕНИЕ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальным и образованиями	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшествен ники	последователи				
	дорогах регионального или межмуниципального о, местного значения»				отсутст вует		автомобильных дорогах регионального или межмуниципальног о значения, в 2023- 2024 годы		
1.1.1	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	02	Лучников Д.П.		-	ГАС УПРАВЛЕНИЕ
1.1.2	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение»	-	31.12.2019	01	03	Лучников Д.П.		-	ГАС УПРАВЛЕНИЕ
1.1.3	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	30.12.2019	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лучников Д. П.		-	ГАС УПРАВЛЕНИЕ

№ п/п	Наименование контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.1.4	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	02	Лучников Д. П.		-	ГАС УПРАВЛЕНИЕ
1.1.5.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	21.12.2020	01	03	Лучников Д. П.		-	ГАС УПРАВЛЕНИЕ
1.1.6.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лучников Д. П.		-	ГАС УПРАВЛЕНИЕ
1.1.7.	Контрольная точка «Оборудование приобретено»	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	06	Лучников Д. П.	Акт акт	-	ГАС УПРАВЛЕНИЕ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальным и образованиями	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшествен ники	последователи				
1.1.8.	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	28.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	02	Лучников Д. П.	Отчет отчет	-	ГАС УПРАВЛЕНИЕ
1.1.9.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение»	-	28.12.2023	01	03	Лучников Д. П.	Отчет отчет	-	ГАС УПРАВЛЕНИЕ
1.1.10	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	28.12.2023	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лучников Д. П.	Отчет отчет	-	ГАС УПРАВЛЕНИЕ
1.1.11	Контрольная точка «Оборудование установлено»	-	28.12.2023	04	06	Лучников Д. П.	Акт акт	-	ГАС УПРАВЛЕНИЕ
1.1.12	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных	-	28.12.2023	04	Взаимосвязь с иными результатами и	Лучников Д. П.	Акт Акт ввода в эксплуатацию	-	ГАС УПРАВЛЕНИЕ

№ п/п	Наименование контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальным и образованиями	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
	товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»				контрольными точками отсутствует				
1.1.13	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	02.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным точками отсутствует	02	Лучников Д. П.	Отчет отчет	-	ГАС УПРАВЛЕНИЕ
1.1.14	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	06.11.2024	01	03	Лучников Д. П.	Отчет отчет	*	ГАС УПРАВЛЕНИЕ
1.1.15	Контрольная точка «Оборудование приобретено»	-	07.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным точками	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Лучников Д. П.	Акт акт	-	ГАС УПРАВЛЕНИЕ

№ п/п	Наименование контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.1.16	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	03.12.2024	отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лучников Д. П.	Отчет отчет	-	ГАС УПРАВЛЕНИЕ
1.1.17	Контрольная точка «Оборудование установлено»	-	23.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лучников Д. П.	Акт акт	-	ГАС УПРАВЛЕНИЕ
1.1.18	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному контракту)»	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным точками отсутствует	03	Лучников Д. П.	Акт Акт ввода в эксплуатацию	-	ГАС УПРАВЛЕНИЕ
1.2.	Результат «Установлены стационарные камеры фиксации нарушений»	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зеленин А. А.	Подготовлен статус-отчет о количестве установленных стационарных камер	Нет	ГАС УПРАВЛЕНИЕ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальным и образованиями	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшествен ники	последователи				
	правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения»			отсутствует			фотовидеофиксации и нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения в субъектах Российской Федерации. Установка стационарных камер фотовидеофиксации и на дорогах общего пользования способствует снижению аварийности, повышению безопасности дорожного движения и, как следствие, сокращению числа погибших в		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными и образовательными	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшествен ники	последователи				
1.2.1	Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)»	-	08.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	01	Зеленин А. А.	Прочий тип документа Техническое здание	-	ГАС УПРАВЛЕНИЕ
1.2.2	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зеленин А. А.	Прочий тип документа План закупок	-	ГАС УПРАВЛЕНИЕ
1.2.3	Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по	-	18.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зеленин А. А.	Прочий тип документа Письмо	-	ГАС УПРАВЛЕНИЕ

№ п/п	Наименование контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальным и образованиями	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.2.4	результатам закупок» Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зеленин А.А.	Акт приема-передачи	-	ГАС УПРАВЛЕНИЕ
1.2.5	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зеленин А.А.	Прочий тип документа Платежное поручение	-	ГАС УПРАВЛЕНИЕ
1.2.6	Контрольная точка «Приобретенные товары поставлены на баланс»	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольным и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Зеленин А.А.	Прочий тип документа письмо	-	ГАС УПРАВЛЕНИЕ

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Зеленин А. А.	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области	Матюхин П. В.	10
2.	Администратор регионального проекта	Лучников Д. П.	Заместитель министра	Зеленин А. А.	6
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	Руководитель регионального проекта	Зеленин А. А.	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области	Матюхин П. В.	10
4.	Администратор регионального проекта	Лучников Д. П.	Заместитель министра	Зеленин А. А.	6
<i>Размещены автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения</i>					
5.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Зеленин А. А.	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области	Матюхин П. В.	10
6.	Участник регионального проекта	Зеленин А. А.	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области	Матюхин П. В.	10
Установлены стационарные камеры фотофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или муниципального, местного значения					
7.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Зеленин А. А.	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области	Матюхин П. В.	10
8.	Участник регионального проекта	Зеленин А. А.	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области	Матюхин П. В.	10