



**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ**

27.03.2024 № 26

г. Благовещенск

О внесении изменений в приказ  
министерства здравоохранения  
Амурской области  
от 10.11.2023 № 6

В соответствии с постановлением Правительства Амурской области от 22.03.2024 № 197 «О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 25.09.2023 № 795»

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Внести изменения в паспорт проекта Амурской области «Укрепление материально-технической базы учреждений» государственной программы Амурской области «Развитие здравоохранения Амурской области», утвержденный приказом от 10.11.2023 № 6 (в редакции приказа министерства здравоохранения Амурской области от 11.03.2024 № 19), изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет ([www.amurobl.ru](http://www.amurobl.ru)).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра здравоохранения области – Н.Н. Газданову.

Заместитель председателя  
Правительства области – министр  
Здравоохранения области

С.Н. Леонтьева



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 17445411A0CE757E2F2993F66186A5E5  
Владелец Леонтьева Светлана Николаевна  
Действителен с 30.03.2023 по 22.06.2024

**П А С П О Р Т**  
**проекта Амурской области**  
**«Укрепление материально-технической базы учреждений»**

**1. Основные положения**

Краткое наименование проекта	Укрепление материально-технической базы учреждений Амурской области	Срок реализации проекта	2024	2030
Куратор проекта	Леонтьева Светлана Николаевна	Заместитель председателя Правительства Амурской области – министр здравоохранения Амурской области		
Руководитель проекта	Газданова Наталья Николаевна	Заместитель министра здравоохранения Амурской области		
Администратор проекта	Ольховик Елена Григорьевна	Начальник отдела планирования, финансирования, учета и отчетности министерства здравоохранения Амурской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами Амурской области (далее – государственные программы)	1.	Государственная программа		
	1.1.	Государственная программа Российской Федерации		
Развитие здравоохранения				

**2. Показатели проекта**

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Период, год						Признак возрастания / убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО	Информационная система источников данных		
					значение	год	2024	2025	2026	2027					2028	2029
Наименование задачи проекта (задача отсутствует)																
1.	Доля знаний медицинских организаций, нуждающихся в проведении капитального ремонта	ГП	процент	0,33	2022	0,33	0	0	0	0	0	0	0	0	нет	-

**3. План достижения показателей в 2024 году (Отсутствует)**

## 4. Мероприятия (результаты) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на муниципальные образования	Связь с показателями проекта	
			значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Наименование задачи проекта (задача отсутствует)																
1	Проведены капитальные ремонты зданий медицинских организаций	Единица	2	2022	4	1	0	0	0	0	0	0	Выполнены мероприятия по проведению капитального ремонта зданий медицинских организаций, нуждающихся в проведении капитального ремонта, разработана проектно-сметная документация	Оказание услуг, выполнение работ	нет	Доля зданий медицинских организаций, нуждающихся в проведении капитального ремонта
2	Приобретены автомобили в медицинские учреждения; оснащение медицинским оборудованием медицинских учреждений (количество учреждений)	Единица	0	2022	1	1	0	0	0	0	0	0	Улучшение материально-технической базы медицинских организаций области, подведомственных министерству здравоохранения области.	Приобретение товаров, работ, услуг	нет	Доля зданий медицинских организаций, нуждающихся в проведении капитального ремонта
3	Оснащены (дооснащены и (или) переснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей	Единица	0	2022	2	1	0	0	0	0	0	0	Оснащение (дооснащение и (или) переснащение) медицинскими изделиями медицинских организаций Амурской	Приобретение товаров, работ, услуг	нет	Доля зданий медицинских организаций, нуждающихся в проведении капитального ремонта









1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	выполнение работ по ремонту фасадов административных зданий, находящихся в федеральной собственности												

7. Дополнительная информация (Отсутствует)



**Приложение № 1  
к паспорту проекта Амурской области  
«Укрепление материально-технической  
базы учреждений»**

**План реализации проекта**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия 1 (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Мероприятие (результат) «Проведены капитальные ремонты зданий медицинских организаций»	19.08.2022	31.12.2024	-	-	Министерство здравоохранения Амурской области заместитель министра здравоохранения области Газданова Н.Н.	X	X	X	903 307,42	-	-
1.1	Мероприятие (результат) «Проведены капитальные ремонты зданий медицинских организаций» в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	-	-	Министерство здравоохранения Амурской области заместитель министра здравоохранения области Газданова Н.Н.	X	X	X	500 508,61	-	-
1.1.К. 1.	Контрольная точка «Заключен контракт на выполнение капитального ремонта»	-	19.08.2022	-	-	ГБУЗ АО «Бурейская больница», гл. врач Тульская О.В.	X	X	X	X	Контракт на выполнение работ	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	поликлиники ГБУЗ АО «Бурейская районная больница»											
1.1.К. 2.	Контрольная точка «Промежуточный отчет о проделанной работе»	-	05.10.2024	-	-	ГБУЗ АО «Бурейская больница», гл. врач Тульская О.В.	X	X	X	X	Информация о проделанной работе	-
1.1.К. 3.	Контрольная точка «Промежуточный отчет о проделанной работе»	-	05.11.2024	-	-	ГБУЗ АО «Бурейская больница», гл. врач Тульская О.В.	X	X	X	X	Информация о проделанной работе	-
1.1.К. 4.	Контрольная точка «Проведение строительных-монтажных работ по объекту «Капитальный ремонт поликлиники ГБУЗ АО «Бурейская районная больница»	-	10.12.2024	-	-	ГБУЗ АО «Бурейская больница», гл. врач Тульская О.В.	X	X	X	X	-	-
1.1.К. 5.	Контрольная точка «Выполнен капитальный ремонт поликлиники ГБУЗ АО «Бурейская районная больница»	-	15.12.2024	-	-	ГБУЗ АО «Бурейская больница», гл. врач Тульская О.В.	X	X	X	X	Акт о приемке выполненных работ	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.К. 6.	Контрольная точка «Произведена оплата за выполнение работ, услуг»	-	30.12.2024	-	-	ГБУЗ АО «Бурейская больница», гл. врач Тульская О.В.					Произведена оплата за выполненные работы	-
1.1.К. 7.	Контрольная точка «Проведены конкурсные процедуры по заключению контракта на выполнение работ по капитальному ремонту ГАУЗ АО «АОКБ»»	-	30.03.2024	-	-	ГАУЗ АО «АОКБ» гл. врач Тарасюк Е.С.	X	X	X	X	Конкурсная документация	-
1.1.К. 8.	Контрольная точка «Заключен контракт на проведение капитального ремонта»	-	30.04.2024	-	-	ГАУЗ АО «АОКБ» гл. врач Тарасюк Е.С.	X	X	X	X	Контракт на выполнение работ	-
1.1.К. 9.	Контрольная точка «Промежуточный отчет о проделанной работе»	-	05.10.2024	-	-	ГАУЗ АО «АОКБ» гл. врач Тарасюк Е.С.	X	X	X	X	Информация о проделанной работе	-
1.1.К. 10.	Контрольная точка «Промежуточный отчет о проделанной работе»	-	05.11.2024	-	-	ГАУЗ АО «АОКБ» гл. врач Тарасюк Е.С.	X	X	X	X	Информация о проделанной работе	-
1.1.К. 11.	Контрольная точка «Проведены строительно-	-	25.12.2024	-	-	ГАУЗ АО «АОКБ» гл. врач Тарасюк Е.С.					Акт о приеме выполненных работ	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	монтажные работы по объекту «Капитальный ремонт ГАУЗ АО «АОКБ»											
1.1.К.12.	Контрольная точка «Выполнен капитальный ремонт ГАУЗ АО «АОКБ»	-	30.12.2024	-	-	ГАУЗ АО «АОКБ» гл. врач Тарасюк Е.С.	X	X	X	X	Произведена оплата за выполненные работы	-
1.1.К.13.	Контрольная точка «Заключен государственный контракт на проектирование и капитальный ремонт корпуса терапевтического и пристройки к терапевтическому корпусу на две барокамеры с флюорокабинетом ГАУЗ АО «Тамбовская районная больница»	-	30.08.2023	-	К.2	Директор ГКУ Амурской области «Строитель» Шинкаренко К.В.	X	X	X	X	Контракт от 30.08.2023 № 146	-
1.1.К.14.	Контрольная точка «Получение государственной экспертизы проектной документации «Капитальный ремонт корпуса	-	05.05.2024	К.1	К.3	Директор ГКУ Амурской области «Строитель» Шинкаренко К.В.	X	X	X	X	Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	терапевтического и пристройки к терапевтическому корпусу на две барокамеры с флюорокабинетом ГАУЗ АО «Тамбовская районная больница»											
1.1.К.15.	Контрольная точка «Промежуточный отчет о проделанной работе»	-	05.10.2024	-	-	Директор ГКУ Амурской области «Строитель» Шинкаренко К.В.	X	X	X	X	Информация о проделанной работе	-
1.1.К.16.	Контрольная точка «Промежуточный отчет о проделанной работе»	-	05.11.2024	-	-	Директор ГКУ Амурской области «Строитель» Шинкаренко К.В.	X	X	X	X	Информация о проделанной работе	-
1.1.К.17.	Контрольная точка «выполнен капитальный ремонт корпуса терапевтического и пристройки к терапевтическому корпусу на две барокамеры с флюорокабинетом ГАУЗ АО «Тамбовская районная больница»»	-	25.12.2024	К.2	К.4	Директор ГКУ Амурской области «Строитель» Шинкаренко К.В.	X	X	X	X	Акт о приемке выполненных работ(КС-2)	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.К. 18.	Контрольная точка «предоставление информации о реализации мероприятия ответственным исполнителю государственной программы»»	-	25.12.2024	К.3	-	Министерство строительства и архитектуры Амурской области (Фисенко И.С.)	X	X	X	X	информация о реализации мероприятия	-
1.1.К. 19.	Контрольная точка «Проведены конкурсные процедуры по заключению контракта на выполнение работ по капитальному ремонту ГБУЗ АО «Мазановская районная больница»»	-	30.03.2024	-	-	ГБУЗ АО «Мазановская районная больница» и.о.гл. врача Батин Д.А.	X	X	X	X	Конкурсная документация	-
1.1.К. 20.	Контрольная точка «Заключен контракт на проведение капитального ремонта»	-	30.04.2024	-	-	ГБУЗ АО «Мазановская районная больница» и.о.гл. врача Батин Д.А.	X	X	X	X	Контракт на выполнение работ	-
1.1.К. 21.	Контрольная точка «Промежуточный отчет о проделанной работе»	-	05.10.2024	-	-	ГБУЗ АО «Мазановская районная больница» и.о.гл. врача Батин Д.А.	X	X	X	X	Информация о проделанной работе	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.К. 22.	Контрольная точка «Промежуточный отчет о проделанной работе»	-	05.11.2024	-	-	ГБУЗ АО «Мазановская районная больница» и.о.гл. врача Батин Д.А.	X	X	X	X	Информация о проделанной работе	-
1.1.К. 23.	Контрольная точка «Проведены строительно- монтажные работы по объекту «Капитальный ремонт ГБУЗ АО «Мазановская районная больница»»	-	25.12.2024	-	-	ГБУЗ АО «Мазановская районная больница» и.о.гл. врача Батин Д.А.	X	X	X	X	Акт о приемки выполненных работ	-
1.1.К. 24.	Контрольная точка «Выполнен капитальный ремонт ГБУЗ АО «Мазановская районная больница»»	-	30.12.2024	-	-	ГБУЗ АО «Мазановская районная больница» и.о.гл. врача Батин Д.А.	X	X	X	X	Произведена оплата за выполненные работы	-
1.1.К. 25.	Контрольная точка «Проведены конкурсные процедуры по заключению контракта на выполнение работ на разработку ПСД»	-	30.03.2024	-	-	ГБУЗ АО «Селемджинская районная больница» гл. врач Гумлева С.В.	X	X	X	X	Конкурсная документация	-
1.1.К. 26.	Контрольная точка «Заключен	-	30.04.2024	-	-	ГБУЗ АО «Селемджинская районная	X	X	X	X	Контракт на выполнение работ	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	контракт на разработку ПСД»					больница» гл. врач Гумлева С.В.						
1.1.К. 27.	Контрольная точка «Промежуточный отчет о проделанной работе»	-	05.10.2024	-	-	ГБУЗ АО «Селемджинская районная больница» гл. врач Гумлева С.В.	X	X	X	X	Информация о проделанной работе	-
1.1.К. 28.	Контрольная точка «Промежуточный отчет о проделанной работе»	-	05.11.2024	-	-	ГБУЗ АО «Селемджинская районная больница» гл. врач Гумлева С.В.	X	X	X	X	Информация о проделанной работе	-
1.1.К. 29.	Контрольная точка «Выполнены работы по разработке ПСД»	-	30.12.2024	-	-	ГБУЗ АО «Селемджинская районная больница» гл. врач Гумлева С.В.	X	X	X	X	Акт о приемки выполненных работ	-
1.1.К. 30.	Контрольная точка «Произведена оплата за выполненные работы»	-	30.12.2024	-	-	ГБУЗ АО «Селемджинская районная больница» гл. врач Гумлева С.В.	X	X	X	X	Произведена оплата за выполненные работы	-
2.1.	Мероприятие (результат) «Приобретены автомобили в медицинские учреждения; оснащение медицинским оборудованием учреждений»	01.01.2024	31.12.2024	-	-	Министерство здравоохранения Амурской области заместитель министра здравоохранения области Газданова Н.И.	X	X	X	198 919,00	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1.К. 1.	Контрольная точка «Заключено соглашение на субсидии на иные цели между медицинской организацией и министерством здравоохранения области»	-	01.04.2024	-	-	ГБУЗ АО «Амурский областной противотуберкулез ный диспансер» И.о.гл.врача Ильин В.В.	X	X	X	X	Соглашение	-
2.1.К. 2.	Контрольная точка «Отчет о расходовании субсидии»	-	01.05.2024	-	-	ГБУЗ АО «Амурский областной противотуберкулез ный диспансер» И.о.гл.врача Ильин В.В.	X	X	X	X	Отчет	-
2.1.К. 3.	Контрольная точка «Отчет о расходовании субсидии»	-	01.06.2024	-	-	ГБУЗ АО «Амурский областной противотуберкулез ный диспансер» И.о.гл.врача Ильин В.В.	X	X	X	X	Отчет	-
2.1.К. 4.	Контрольная точка «Отчет о расходовании субсидии»	-	01.07.2024	-	-	ГБУЗ АО «Амурский областной противотуберкулез ный диспансер» И.о.гл.врача Ильин В.В.	X	X	X	X	Отчет	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1.К. 5.	Контрольная точка «Отчет о расходовании субсидии»	-	01.08.2024	-	-	ГБУЗ АО «Амурский областной противотуберкулез ный диспансер» И.о.гл.врача Ильин В.В.	X	X	X	X	Отчет	-
2.1.К. 6.	Контрольная точка «Перечислена субсидия по заявкам медицинской организации»	-	31.12.2024	-	-	ГБУЗ АО «Амурский областной противотуберкулез ный диспансер» И.о.гл.врача Ильин В.В.	X	X	X	X	Перечислена субсидия	-
2.1.К. 7.	Контрольная точка «Заключено соглашение на субсидии на иные цели между медицинской организацией и министерством здравоохранения области»	-	01.04.2024	-	-	ГБУЗ АО «Станция скорой медицинской помощи г.Благовещенска» гл.врач Островский Д.А.	X	X	X	X	Соглашение	-
2.1.К. 8.	Контрольная точка «Отчет о расходовании субсидии»	-	01.05.2024	-	-	ГБУЗ АО «Станция скорой медицинской помощи г.Благовещенска» гл.врач Островский Д.А.	X	X	X	X	Отчет	-
2.1.К. 9.	Контрольная точка «Отчет о	-	01.06.2024	-	-	ГБУЗ АО «Станция скорой	X	X	X	X	Отчет	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	расходования субсидии»					медицинской помощи г.Благовещенска» гл.врач Островский Д.А.						
2.1.К. 10.	Контрольная точка «Отчет о расходовании субсидии»	-	01.07.2024	-	-	ГБУЗ АО «Станция скорой медицинской помощи г.Благовещенска» гл.врач Островский Д.А.	X	X	X	X	Отчет	-
2.1.К. 11.	Контрольная точка «Отчет о расходовании субсидии»	-	01.08.2024	-	-	ГБУЗ АО «Станция скорой медицинской помощи г.Благовещенска» гл.врач Островский Д.А.	X	X	X	X	Отчет	-
2.1.К. 12.	Контрольная точка «Перечислена субсидия по заявкам медицинской организации»	-	31.12.2024	-	-	ГБУЗ АО «Станция скорой медицинской помощи г.Благовещенска» гл.врач Островский Д.А.	X	X	X	X	Перечислена субсидия	-
3.1.	Мероприятие (результат) «Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации,	01.01.2024	31.12.2024	-	-	Министерство здравоохранения Амурской области заместитель министра здравоохранения области Газданова Н.Н.	X	X	X	173 981,46	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей»											
3.1.К.1.	Контрольная точка «Заключено соглашение на субсидии на иные цели между медицинской организацией и министерством здравоохранения области»	-	01.04.2024	-	-	ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» гл.врач Тарасюк Е.С.	X	X	X	X	Соглашение	-
3.1.К.2.	Контрольная точка «Отчет о расходовании субсидии»	-	01.05.2024	-	-	ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» гл.врач Тарасюк Е.С.	X	X	X	X	Отчет	-
3.1.К.3.	Контрольная точка «Отчет о расходовании субсидии»	-	01.06.2024	-	-	ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» гл.врач Тарасюк Е.С.	X	X	X	X	Отчет	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.1.К. 4.	Контрольная точка «Отчет о расходовании субсидии»	-	01.07.2024	-	-	ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» гл.врач Тарасюк Е.С.	X	X	X	X	Отчет	-
3.1.К. 5.	Контрольная точка «Отчет о расходовании субсидии»	-	01.08.2024	-	-	ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» гл.врач Тарасюк Е.С.	X	X	X	X	Отчет	-
3.1.К. 6.	Контрольная точка «Перечислена субсидия по заявке медицинской организации»	-	31.12.2024	-	-	ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» гл.врач Тарасюк Е.С.	X	X	X	X	Перечислена субсидия	-
3.1.К. 7.	Контрольная точка «Заключено соглашение на субсидии на иные цели между медицинской организацией и министерством здравоохранения области»	-	01.04.2024	-	-	ГАУЗ АО «Ивановская районная больница» Самарин И.О.	X	X	X	X	Соглашение	-
3.1.К. 8.	Контрольная точка «Отчет о расходовании субсидии»	-	01.05.2024	-	-	ГАУЗ АО «Ивановская районная больница» Самарин И.О.	X	X	X	X	Отчет	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.1.К. 9.	Контрольная точка «Отчет о расходождении субсидии»	-	01.06.2024	-	-	ГАУЗ АО «Ивановская районная больница» Самарин И.О.	X	X	X	X	Отчет	-
3.1.К. 10.	Контрольная точка «Отчет о расходождении субсидии»	-	01.07.2024	-	-	ГАУЗ АО «Ивановская районная больница» Самарин И.О.	X	X	X	X	Отчет	-
3.1.К. 11.	Контрольная точка «Отчет о расходождении субсидии»	-	01.08.2024	-	-	ГАУЗ АО «Ивановская районная больница» Самарин И.О.	X	X	X	X	Отчет	-
3.1.К. 12.	Контрольная точка «Перечислена субсидия по заявке медицинской организации»	-	31.12.2024	-	-	ГАУЗ АО «Ивановская районная больница» Самарин И.О.	X	X	X	X	Перечислена субсидия	-
4.1.	Мероприятие (результат) «Гранты в форме субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим медицинскую деятельность, на выполнение работ по ремонту фасадов административных зданий, находящихся в	01.01.2024	31.12.2024	-	-	Министерство здравоохранения Амурской области заместитель министра здравоохранения области Газданова Н.Н.	X	X	X	29 898,35	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	федеральной собственности»											
4.1.К. 1.	Контрольная точка «Заключено соглашение на субсидии на иные цели между некоммерческой организацией, осуществляющей медицинскую деятельность и министерством здравоохранения области»	-	01.06.2024	-	-	Министерство здравоохранения Амурской области начальник отдела государственного заказа и правового обеспечения Староверова З. А.	X	X	X	X	Соглашение	-
4.1.К. 2.	Контрольная точка «Отчет о расходовании субсидии»	-	01.10.2024	-	-	Министерство здравоохранения Амурской области начальник отдела государственного заказа и правового обеспечения Староверова З. А.	X	X	X	X	Отчет	-
4.1.К. 3.	Контрольная точка «Отчет о расходовании субсидии»	-	01.11.2024	-	-	Министерство здравоохранения Амурской области начальник отдела государственного заказа и правового обеспечения Староверова З. А.	X	X	X	X	Отчет	-
4.1.К. 4.	Контрольная точка «Отчет о расходовании субсидии»	-	01.12.2024	-	-	Министерство здравоохранения Амурской области начальник отдела	X	X	X	X	Отчет	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						государственного заказа и правового обеспечения Староверова З. А.						
4.1.К. 5.	Контрольная точка «Отчет о расходовании субсидии»	-	25.12.2024	-	-	Министерство здравоохранения Амурской области начальник отдела государственного заказа и правового обеспечения Староверова З. А.	X	X	X	X	Отчет	-
4.1.К. 6.	Контрольная точка «Перечислена субсидия по заявке некоммерческой организации, осуществляющей медицинскую деятельность»	-	31.12.2024	-	-	Министерство здравоохранения Амурской области начальник отдела государственного заказа и правового обеспечения Староверова З. А.	X	X	X	X	Перечислена субсидия	-