



АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
И ПРАВИТЕЛЬСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 110-211

От « 02 » 04 2024 г.

**МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ**

01.04.2024

№ 12-СЭ

г. Благовещенск

О внесении изменений в приказ
министерства цифрового развития
и связи Амурской области
от 10.11.2023 № 4-СЭ

В соответствии с постановлением Правительства Амурской области
от 29.03.2024 № 226 «О внесении изменений в постановление Правительства
Амурской области от 22.09.2023 № 792»

п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в паспорт регионального проекта «Цифровые технологии», утвержденный приказом от 10.11.2023 № 4-СЭ, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.amurobl.ru).

Министр

Д.В. Земнухов



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00CFD43739B51BF5A7D84042F24E0EB7F

Владелец Земнухов Денис Владимирович

Действителен с 24.01.2024 по 18.04.2025

Приложение к приказу
министерства цифрового развития
и связи Амурской области
от 01.04.2024 № 12-СЭ

П А С П О Р Т
регионального проекта «Цифровые технологии»

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Цифровые технологии			
Краткое наименование регионального проекта	Цифровые технологии	Срок реализации проекта	01.08.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Пузанов Павел Игоревич	Заместитель председателя Правительства Амурской области		
Руководитель регионального проекта	Земнухов Денис Владимирович	Министр цифрового развития и связи Амурской области		
Администратор регионального проекта	Кагин Игорь Васильевич	Начальник отдела цифровых проектов и программ цифровой экономики министерства цифрового развития и связи Амурской области		
Связь с государственными программами	Государственная программа	Государственная программа Амурской области «Цифровая трансформация Амурской области»		
	1 Направление (подпрограмма)	«Цифровая экономика Амурской области»		

2. Показатели регионального проекта (Отсутствуют)

3. План достижения показателей проекта в 2024 году (Отсутствует)

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030 (Справочно)					
1	Поддержка отечественных компаний-лидеров рынка информационных технологий, а также стимулирование спроса на их решения																	
1	Предоставление гранта в форме субсидии из областного бюджета индивидуальным предпринимателям и организациям на разработку, развитие и внедрение отечественных ИТ-решений	Цифровые технологии	Условная единица	0,0	2023	-	-	-	-	0,0	1,0	1,0	-				16	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
1.1																		Мероприятие направлено на достижение результатов и показателей федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», в том числе на поддержку проектов российских организаций и малых

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Российской Федерации, всего							
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Амурской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта Амурской области в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)												На конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Поддержка отечественных компаний – лидеров рынка информационных технологий, а также стимулирование спроса на их решения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
1.1.	Предоставление гранта в форме субсидии из областного бюджета индивидуальным предпринимателям и организациям на разработку, развитие и внедрение отечественных ИТ-решений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
	ИТОГО:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	

7. Дополнительная информация (Отсутствует)

Приложение
к паспорту регионального проекта
«Цифровые технологии»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь			Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи	6				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Поддержка отечественных компаний – лидеров рынка информационных технологий, а также стимулирование спроса на их решения									
1.1	Результат «Предоставление гранта в форме субсидии из областного бюджета индивидуальным предпринимателям и организациям на разработку, развитие и внедрение отечественных ИТ-решений»	30.06.2023	29.12.2025	-	-	Скок А.В., заместитель министра цифрового развития и связи Амурской области	Мероприятие направлено на достижение результатов и показателей федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»	

1.1.1	Контрольная точка «Объявлен конкурс на предоставление гранта»	X	15.08.2023	-	1.1.2.	Катин И.В., начальник отдела цифровых проектов и программ цифровой экономики министерства цифрового развития и связи Амурской области	российских организаций и малых предприятий области, направленных на разработку, внедрение, применение и коммерциализацию российских решений в сфере ИТ Федерации», в том числе на поддержку проектов	-	Сайт минис- терства цифрово- го разви- тия и связи Амурс- кой области
1.1.2	Контрольная точка «Проведен конкурсный отбор»	X	01.12.2023	1.1.1.	1.1.3.	Катин И.В., начальник отдела цифровых проектов и программ цифровой	Приказ министерства цифрового развития и связи АО об итогах конкурса	-	Сайт минис- терства цифрово- го разви- тия и связи

							экономики министерства цифрового развития и связи Амурской области		Амурс- кой области
1.1.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	20.12.2023	1.1.2.	1.1.4.	Катин И.В., начальник отдела цифровых проектов и программ цифровой экономики министерства цифрового развития и связи Амурской области	Соглашение на предоставление гранта в форме субсидии из областного бюджета индивидуальным предпринимателям и организациям на разработку, развитие и внедрение отечественных ИТ-решений	-	-
1.1.4.	Контрольная точка «Грант предоставлен (перечисление гранта в форме субсидии)»	X	29.12.2023	1.1.3.	1.1.5.	Катин И.В., начальник отдела цифровых проектов и программ цифровой экономики министерства цифрового развития и связи Амурской области	Прочий тип документа Платежное поручение или иной документ, подтверждающий факт перечисления гранта	-	-
1.1.5.	Контрольная точка «Предоставлен промежуточный отчет о выполнении	X	15.04.2024	1.1.4.	1.1.6.	Катин И.В., начальник отдела	Отчет промежуточный о выполнении	-	-

	соглашения»							цифровых проектов и программ цифровой экономики министерства цифрового развития и связи Амурской области	соглашения			
1.1.6.	Контрольная точка «Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения»	X	15.07.2024	1.1.5.	1.1.7.			Катин И.В., начальник отдела цифровых проектов и программ цифровой экономики министерства цифрового развития и связи Амурской области	Отчет промежуточный о выполнении соглашения	-	-	-
1.1.7.	Контрольная точка «Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения»	X	15.10.2024	1.1.6	1.1.8			Катин И.В., начальник отдела цифровых проектов и программ цифровой экономики министерства цифрового развития и связи Амурской области	Отчет промежуточный о выполнении соглашения	-	-	-

1.1.8.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	25.12.2024	1.1.7	-	Катин И.В., начальник отдела цифровых проектов и программ цифровой экономики министерства цифрового развития и связи Амурской области	Отчет об использовании гранта	-	-
1.1.9.	Контрольная точка «Объявлен конкурс на предоставление гранта»	X	15.08.2024	-	1.1.10.	Катин И.В., начальник отдела цифровых проектов и программ цифровой экономики министерства цифрового развития и связи Амурской области	Прочий тип документа Информация на сайте минцифры АО, на сайте Правительства АО. Приказ минцифры АО об объявлении конкурса на предоставление гранта	-	Сайт министерства цифрового развития и связи Амурской области
1.1.10.	Контрольная точка «Проведен конкурсный отбор»	X	02.12.2024	1.1.9.	1.1.11.	Катин И.В., начальник отдела цифровых проектов и	Приказ министерства цифрового развития и связи АО об итогах конкурса	-	Сайт министерства цифрового развития

								программ цифровой экономики министерства цифрового развития и связи Амурской области				тия и связи Амурской области
1.1.11.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	20.12.2024	1.1.10.	1.1.12.	Катин И.В., начальник отдела цифровых проектов и программ цифровой экономики министерства цифрового развития и связи Амурской области	Соглашение на предоставление гранта в форме субсидии из областного бюджета индивидуальным предпринимателям и организациям на разработку, развитие и внедрение отечественных ИТ-решений		-			
1.1.12.	Контрольная точка «Грант предоставлен (перечисление гранта в форме субсидии)»	X	27.12.2024	1.1.11.	1.1.13.	Катин И.В., начальник отдела цифровых проектов и программ цифровой экономики министерства цифрового развития и связи Амурской области	Прочий тип документа Платежное поручение или иной документ, подтверждающий факт перечисления гранта		-			

1.1.13.	Контрольная точка «Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения»	X	15.04.2025	1.1.12.	1.1.14.	Катин И.В., начальник отдела цифровых проектов и программ цифровой экономики министерства цифрового развития и связи Амурской области	Отчет промежуточный о выполнении соглашения	-	-
1.1.14.	Контрольная точка «Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения»	X	15.07.2025	1.1.13.	1.1.15.	Катин И.В., начальник отдела цифровых проектов и программ цифровой экономики министерства цифрового развития и связи Амурской области	Отчет промежуточный о выполнении соглашения	-	-
1.1.15.	Контрольная точка «Предоставлен промежуточный отчет о выполнении соглашения»	X	15.10.2025	1.1.14.	1.1.16.	Катин И.В., начальник отдела цифровых проектов и программ цифровой экономики	Отчет промежуточный о выполнении соглашения	-	-

							министерства цифрового развития и связи Амурской области				
1.1.16.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	29.12.2025	1.1.15.	-		Катин И.В., начальник отдела цифровых проектов и программ цифровой экономики министерства цифрового развития и связи Амурской области		Отчет об использовании гранта	-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Земнухов Д.В.	Министр цифрового развития и связи Амурской области	Пузанов П.И., заместитель председателя Правительства Амурской области	20
2	Администратор регионального проекта	Катин И.В.	Начальник отдела цифровых проектов и программ цифровой экономики министерства цифрового развития и связи Амурской области	Скок А.В., заместитель министра цифрового развития и связи Амурской области	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					

3	Участник регионального проекта	Катин И.В.	Начальник отдела цифровых проектов и программ цифровой экономики министерства цифрового развития и связи Амурской области	Скок А.В., заместитель министра цифрового развития и связи Амурской области	10
4	Участник регионального проекта	Исенко Д.А.	Консультант отдела цифровых проектов и программ цифровой экономики министерства цифрового развития и связи Амурской области	Катин И.В., начальник отдела цифровых проектов и программ цифровой экономики министерства цифрового развития и связи Амурской области	50
Предоставление гранта в форме субсидии из областного бюджета индивидуальным предпринимателям и организациям на разработку, развитие и внедрение отечественных ИТ-решений					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Скок А.В.	Заместитель министра цифрового развития и связи Амурской области	Земнухов Д.В., министр цифрового развития и связи Амурской области	25
6	Участник регионального проекта	Катин И.В.	Начальник отдела цифровых проектов и программ цифровой экономики министерства цифрового развития и связи Амурской области	Скок А.В., заместитель министра цифрового развития и связи Амурской области	10
7	Участник регионального проекта	Исенко Д.А.	Консультант отдела цифровых проектов и программ цифровой экономики министерства цифрового развития и связи Амурской области	Катин И.В., начальник отдела цифровых проектов и программ цифровой экономики министерства цифрового развития и связи Амурской области	50